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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

„Odborné učebny pro instalatéry“ 

 

 

 

Číslo Objednatele 171/00069566/2023/1/2024 
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TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 16.11. 2023, 

(dále jen „Smlouva“) je uzavřen  
 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU: 
 

Objednatel: 

 

Střední odborné učiliště, Hubálov 17 

zastoupený: Ing. Miroslavem Kolomazníkem, ředitelem školy 

IČO: 00069566 

sídlo: Loukovec, Hubálov 17, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště 

 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Dodavatel: 

 

EMH stavební CZ s.r.o. 
sídlo: č.p. 42, 295 01 Boseň 

zastoupená: Martinem Hajzlerem, jednatelem 

IČO: 019 72 197 

DIČ: CZ01972197 

zápis v OR: Městský soud v Praze, sp. zn. C 214067 

 

dále jen „dodavatel“ 

 

 

 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 

tento Dodatek: 
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Článek I. 
Předmět Dodatku č.1 

 

1. V rámci provádění prací na díle „Odborné učebny pro instalatéry“ byly zjištěny skutečnosti, 
které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů (statické úpravy stropů, 
sanace vlhkých omítek a doplnění hydroizolace), v důsledku čehož i navýšením ceny. Detailní 
popisy změn jsou součástí změnových listů č. 1-3 (dále jako „Změnové listy č. 1-3“), které jsou 

nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. Objednatele 171/00069566/2023. 

Jedná se o nepodstatné změny závazku z původní Smlouvy splňující v případě změn dle 
Změnových listů č. 1-3 podmínky dle § 222 odst. 6 (v kombinaci s odst. 9) ZZVZ. 

 

Proto Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).  
 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 
 

 

2.1 Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných 
ve Změnových listech č. 1–3, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1, se původní znění čl. I., 
odst. 1.5. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 

 

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Odborné učebny pro instalatéry“ podle 

projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval projektant Ing. Pavel Marek, 

Kudrnáčova 1290, Turnov, IČO: 66794641 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu 
výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky 
dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla.ve znění 
změnových listů č. 1-3. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské 
dokumentace. 

 

Místem plnění předmětu této smlouvy je Areál SOU Hubálov, Loukovec, Hubálov čp. 22, okres 

Mladá Boleslav, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a 
požadovaného soupisu prací., ve znění změnových listů č. 1-3. 

 

2.2 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných 
ve Změnových listech č. 1-3, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1, se původní znění čl. III., 
odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 

Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, v celkové výši 10 407 016,24 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve 
vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy, ve znění změnových 
listů č. 1–3. 

 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 
2 185 473,41 Kč. 
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 Celková cena za dílo včetně DPH činí 12 592 489,65 Kč. 
 

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy, ve 
znění změnových listů č. 1-3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím 
či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném 
výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného 
výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž 
provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu 
výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za 
její součást. 

 

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek č. 1. 

Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo činila 9 217 806,00 Kč bez DPH, tedy 11 153 545,26 Kč 
s DPH. 

 

Dodatkem č. 1 je cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 1 189 210,24 Kč bez DPH, nová cena 
za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činí 10 407 016,24 Kč bez DPH, tedy 12 592 489,65 

Kč s DPH. 

 

 

 

  cena bez DPH DPH 21 % cena vč. DPH 

Smlouva o dílo 9 217 806,00 Kč 1 935 739,26 Kč 11 153 545,26 Kč 

Dodatek č. 1 1 189 210,24 Kč  

Celková nová cena díla 10 407 016,24 Kč 2 185 473,41 Kč 12 592 489,65 Kč 

 

 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 
 

2. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 ZZVZ. 

 

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží originál. 
 

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru 

smluv, které provede Objednatel. 
 

5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Usnesení č. 032-24/2024/RK ze dne 20.6.2024 

 

 

 

Přílohy: Změnové listy č. 1-3 

  . 
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Za Objednatele 

 

V Hubálově dne dle el. podpisu 

 

……………………………………………………               
 

Střední odborné učiliště, Hubálov 17 

Ing. Miroslav Kolomazník 

 

 

 

     Za Dodavatele 

 

     V Bosni dne dle el. podpisu 

 

 

EMH stavební CZ s.r.o. 
Martin Hajzler, jednatel 

 

  



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: _01972197

DIČ: CZ01972197

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 407 885,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 407 885,10 21,00% 85 655,87

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 493 540,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vícepráce 1

01 - ZMĚNY Č.01 - ZESÍLEN...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 407 885,10

HSV - Práce a dodávky HSV 149 911,74

    4 - Vodorovné konstrukce 42 841,44

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 53 593,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce 27 220,80

    96 - Bourání konstrukcí 12 893,74

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 13 361,82

PSV - Práce a dodávky PSV 257 973,36

    713 - Izolace tepelné -8 128,73

    762 - Konstrukce tesařské 160 787,22

    763 - Konstrukce sádrokartonové 95 737,92

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 579,20

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 997,75

01 - ZMĚNY Č.01 - ZESÍLEN...

Vícepráce 1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 407 885,10

D HSV Práce a dodávky HSV 149 911,74

D 4 Vodorovné konstrukce 42 841,44

1 K 411354315
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 25 do 35 cm m2 95,600 260,00000 24 856,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354315

VV "2.NP 

VV "skladba P4 - m.č.206+209
VV   47,80+47,80 95,600

VV Součet 95,600

2 K 411354316
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 25 do 35 cm m2 95,600 82,40000 7 877,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354316

3 K 413231221
Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,02 do 
0,04 m2

kus 28,000 361,00000 10 108,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413231221

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 53 593,94

4 K 631311114
ODPOČET - Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu 
prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 -5,258 4 428,46000 -23 284,84

VV "2.NP 

VV "skladba P4 - m.č.206+209
VV   -(47,80+47,80)*0,055 -5,258

VV Součet -5,258

5 K 631319171
ODPOČET - Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm 
za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 -5,258 345,00000 -1 814,01

6 K 631362021 ODPOČET - Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t -0,627 35 498,84000 -22 257,77

VV  -(47,80+47,80)*1,25*5,25*0,001 -0,627

VV Součet -0,627

7 K 635321121
Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového 
skla) s udusáním m3 2,103 5 340,00000 11 230,02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635321121

VV "2.NP 

VV "skladba P4 - m.č.206+209
VV  ( 47,80+47,80)*0,022 2,103

VV Součet 2,103

8 K 776141111
ODPOČET - Vysprávka podkladního betonu stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 -95,600 218,40000 -20 879,04

VV "2.NP 

VV "skladba P4 - m.č.206+209
VV  -(47,80+47,80) -95,600

VV Součet -95,600

9 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 15,188 5 459,08000 82 912,51

VV "2.NP 

VV "skladba P4 - m.č.206+209
VV   (47,80+47,80)*0,08 7,648

VV "vyrovnání průhybu trámů
VV   40,00*0,02+10,00*0,05 1,300

VV "vyrovnání nerovnosti bednění
VV 104,0*0,06 6,240

VV Součet 15,188

10 K 631319171
ODPOČET - Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm 
za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 8,946 345,00000 3 086,37

11 K 631362021 ODPOČET - Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,693 35 498,84000 24 600,70

VV   (47,80+47,80+10,00)*1,25*5,25*0,001 0,693

VV Součet 0,693

D 9 Ostatní konstrukce a práce 27 220,80

Vícepráce 1

01 - ZMĚNY Č.01 - ZESÍLEN...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 192,000 69,15000 13 276,80

13 K 964061331
Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu 
zhlaví do 0,05 m2 kus 28,000 498,00000 13 944,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/964061331

D 96 Bourání konstrukcí 12 893,74

14 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 4,629 233,71000 1 081,84

15 K 997013509
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

t 226,821 10,18000 2 309,04

VV 4,629*49 226,821

16 K 997013603

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 1,344 1 840,00000 2 472,96

17 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 3,285 2 140,00000 7 029,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811

D 997 Přesun sutě 0,00

D 998 Přesun hmot 13 361,82

18 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy 
výšky přes 12 do 24 m t 10,358 1 290,00000 13 361,82

D PSV Práce a dodávky PSV 257 973,36

D 713 Izolace tepelné -8 128,73

19 K 713121111
ODPOČET - Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 -95,600 64,00000 -6 118,40

VV "2.NP 

VV "skladba P4 - m.č.206+209
VV  -(47,80+47,80) -95,600

VV Součet -95,600

20 M 28375675
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm m2 -97,512 264,00000 -25 743,17

VV -95,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství -97,512

VV Součet -97,512

21 K 713191132
ODPOČET - Montáž izolace tepelné podlah, stropů 
vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 -95,600 13,51000 -1 291,56

VV "2.NP 

VV "skladba P4 - m.č.206+209
VV  -(47,80+47,80) -95,600

VV Součet -95,600

22 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 -111,422 8,28000 -922,57

VV -95,6*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství -111,422

VV Součet -111,422

23 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 95,600 76,33000 7 297,15

VV "2.NP

VV "2.NP 

VV "skladba P4 - m.č.206+209
VV   47,80+47,80 95,600

VV Součet 95,600

24 M 28372303
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 40mm m2 97,512 99,30000 9 682,94

VV 95,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 97,512

VV Součet 97,512

25 M 28376554
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm m2 97,512 90,80000 8 854,09

VV 95,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 97,512

VV Součet 97,512

26 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 12 do 24 m t 0,091 1 239,49000 112,79

D 762 Konstrukce tesařské 160 787,22

27 K 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm kus 858,000 42,86000 36 773,88

VV   26*13*2+54+128 858,000

VV Součet 858,000

28 M KILLICH
vrut VB-48-75/165 DUROCOAT pro spřažení dřeva s 
betonem

kus 858,000 44,40000 38 095,20

29 K 762512245

Montáž podlahové kce podkladové z desek 
dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných 
na dřevo

m2 97,000 144,00000 13 968,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762512245
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 762526811
Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu 
tloušťky do 20 mm bez polštářů m2 97,000 41,10000 3 986,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762526811

31 M 60726286 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm m2 101,850 407,00000 41 452,95

VV 97,00*1,05 101,850

32 K 762811922
Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl 
do 32 mm pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 m 21,000 150,72000 3 165,12

VV   4,20*5 21,000

VV Součet 21,000

33 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 25,000 41,10000 1 027,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341811

34 K 762812932
Zabednění části záklopu stropu prkny tl do 32 mm pl 
jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 (materiál je v ceně) m2 25,000 751,53000 18 788,25

VV   25 25,000

VV Součet 25,000

35 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce tesařské v 
objektech v přes 12 do 24 m t 1,477 2 389,72000 3 529,62

D 763 Konstrukce sádrokartonové 95 737,92

36 K 763251211
Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm 
bez podsypu

m2 95,600 962,71000 92 035,08

VV "2.NP 

VV "skladba P4 - m.č.206+209
VV   47,80+47,80 95,600

VV Součet 95,600

37 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m t 3,127 1 184,15000 3 702,84

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 579,20

38 K 783214111

Sanační biocidní ošetření nízkotlakou injektáží a 
stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do 
konstrukce

m2 4,200 376,00000 1 579,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783214111

VV 0,50*0,30*28 4,200

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 997,75

39 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 3 998,87350 7 997,75
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