
List č. 1

Krycí list ZBV

Nazev Stavby dle SOD: čı'Sıø ZBV:
Ill/2334 Všetaty, rekonstrukce mostu ev.č. 2334-1 přes Odpad Z ČÍSIO SO/PS/
rybníka / pořadí Zmëny SO/PS: 2
Nazev Stavebního Objektu/provozního Souboru (SO/PS):

SO 201/1SO 201 Most

Objednatel: Krajská Správa a údržba Silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IC: 00066001

Zhotovitel: Stavební firma HOBST a.s.
Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9
IC:48033251

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Zaporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

2.1 0,00 303 316,43 303 316,43 I

ZBV č./ Cena navrhovaných Zmën Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 2.2 0,00 0,00 0,00 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 2.3 -1 276 221,35 1 295 814,53 19 593,18 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Zaporných kladných a Změn kladných celkem

| 2.4 0,00 0,00 0,00 |

ZBV č/ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 2.5 0,00 6 720,00 6 720,00 |

Cena navrhovaných Změn
Záporných

Cena navrhovaných Žměn
kladných a Změn kladných celkem

-1 276 221,35 1 605 850,96

Cena navrhovaných Změn Zápornýchı

329 629,61

Části ZBV Se číslují číslem ZBV, Za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný Syste'm číslování Se používá pro jednotlive' Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění Změn položek (04).

ZBV - krycí list



Příloha č. 2

Změnový list

Název Stavby dle SOD: ČÍSIO SO/ps/ Číslo ZBV / Skupina Změny:
III/2334 Všetaty, rekonstrukce mostu ev.č. 2334-1 přes odpad z rybníka / pořadí změny SO/PS;
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 2 _ 1
SO 201 Most So 201/1

Strany Smlouvy o dílo S-1170/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 17.04.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Stavební firma HOBST a.s., Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 6 počet listů Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění Soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů Stavební dozor
5. Přehled Zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech Změnách 13 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 34 počet listů

lniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Pažení, výkopy a Zásypy, betony NK, propustek, Zábradlí, obrubníky a žlabovky

Dílčí změna č.3 - Betony NK
Skutečné množství RDS oproti předpokladu PDPS.
V rámci Zpracování RDS došlo ke zpřesnění výpočtu kubatury betonu nosné konstrukce. Bylo Zjištěno, Že skutečná výměra je vyšší než bylo určeno v přípravné
dokumentaci. Z 3D modelu (doklad č. 20 - ve výkrese označeno jako Opěry 50,9m3 + NK 26,9m3) se jedná O celkovou kubaturu 77,8 m3, což znamená navýšení 19,371
m3 Oproti PDPS.
Změna má vliv na množství pol. 31

Cena navrhovaných Změn kladných je + 303 316,43 Kč bez DPH
Cena navrhovaných Změn Záporných je - 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota této Změnyje + 303 316,43 Kč bez DPH

Změna vychází Ze Zpřesnění výměr oproti rozsahu Zadávací dokumentace z důvodu skutečnosti Zjištěné přímo na Stavbě při Zpracování RDS.
Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle článku 5, odst. 1, písm. a), resp. podle článku 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby Silnic Středočeského kraje
(účinnost od 15.09.2023) upřesňující provádění Změn závazků dle Zákona č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných Zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň Se jedná o
práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona O zadávání veřejných Zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné Změny Závazku a dle dle §100 se jedná O Změnu
Vyhrazenou.

údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrh?VanyCh,Zmen Zapomych a Soucet absolutmcˇh hqdnot ,Zmen kladnychZmen kladnych celkem a Zmen zapornych

0,00 303 316,43 303 316,43 303 316,43

Technická pomoc Objednatele jméno Martin Horešovský podpis



Příloha č. 2

Foapıs vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Mário Natšin podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. David Dvořáček podpis

Stavební dozor: jméno lng. David Křemeček podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Xxx podpis xxx

Zástupce Objednatele odpovědný Za cenové
projednání Změny jmeno lng. Jaroslava Jurkova podpıs

Zástupce Objednatele: jméno lng. Michal Šťastný podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Že u tohoto SO/PS, který je Součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, ježjsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v
Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti
Objednatele a Zhotovitele Sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněna' osoba): jméno lng. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Ondřej Cikhart podpis



Příloha č. 2

Změnový list

Název Stavby dle SOD: ČÍSIO SO/ps/ Číslo ZBV / Skupina Změny:
III/2334 Všetaty, rekonstrukce mostu ev.č. 2334-1 přes odpad z rybníka / pořadí Změny SO/PS;

SO 201/1 2 '3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 201 Most

Strany Smlouvy o dílo S-1170/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 17.04.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Stavební firma HOBST a.s., Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 6 počet listů Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění Soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů Stavební dozor
5. Přehled Zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech Změnách 13 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 34 počet listů

lniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Pažení, výkopy a Zásypy, betony NK, propustek, Zábradlí, obrubníky a žlabovky

Dílčí změna č.1 - Pažení
Tato Změna souvisí se změnou ZBV1 na stavebním objektu (SO 391 Obnova výpusti). V PDPS je pažení navrženo jako jeden celek a pro účely výkazu výměr je
rozděleno do objektů SO 201 a 80391. Vzhledem k zastižené snížené hladině rybníka v době začátku stavby (červenec 2023), bylo možno rozsah záporového pažení
Zmenšit a snížení množství výměry pažení bylo řešeno takto: v SO391 bylo odečteno 100% hodnoty dle W, v objetku S0201 byl odečten zbytek do skutečně
provedeného množství. Řešeno na KD č.1 (doklad č. 11).
Dílčí změna č.2 - Výkopy a zásypy
Vzhledem ke snížení množství pažení bylo nutno provádět výkopové práce Se svahovanými výkopy. Toto má vlik na změne množství výkopů, Zásypů, jílového těsnění,
rozprostření ornice... Došlo ke Snížení množství položek č.6 a 8, u Ostatnich položek došlo k navýšení množství oproti SOD
Změna má vliv na množství pol. 1, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 36, 37, 38, 39, 40, 41 a vyvolá novou pol. 201
Dilči změna č.4 - Propustek
Byl zrušen jeden propustek pod komunikací na základě Zjištěného stavu na Stavbě. Tato skutečnost řešena na KD č.4 - bod 3.22 (doklad č.16)
Bylo Odkryto Stávající zaústění stávajícího příkopu ve Směru Z Panošího újezdu vpravo do zatrubnění bezejmenné vodoteče. Jedná se o zaústění prostým průrazem
betonové trouby DN cca 20 cm. Zároveň bylo konstatováno, že S ohledem na Zjištěné výškové (cca 20 cm pod terénem) a polohové vedení
stávajícího zatrubnění (Směrem na hranici vjezdu na pozemek) není reálné provést nově navrhovaný propustek pod komunikací.
Změna má vliv na množství pol. 69, 74
Dílčí změna č.5 - Zábradlí
Byl doplněn jeden díl Zábradlí nad propsutek mostniho typu dle požadavku Správce toku. Projednáno a předloženo technické řešení, obsaženo v zápisu Z KD č.9 - bod
3.28 (doklad č.18) a Zápisu v SD se souhlasem správců toku S technickým řešením Z 6.11.22023 respektive 10.11.2023
Změna má vliv na množství pol. 70
Dílčí změna č.6 - Žlabovky
Byly doplněny betonové Žlabovky před vtokem do propustku v délce 6m dle požadavku Správce toku. Projednáno a předloženo technické řešení, Obsaženo v Zápisu Z
KD č.9 - bod 3.28 (doklad č.18) a Zápisu v SD Se Souhlasem správců toku S technickým řešením Z 6.11.22023 respektive 10.11.2023
Změna vyvolá novou pol. 202
JC dle OTSKP 2022

Cena navrhovaných Změn kladných je + 1 295 814,Kč bez DPH
Cena navrhovaných Změn Záporných je - 1 276 221,35 Kč bez DPH
Celková hodnota této Změnyje + 19 593,18 Kč bez DPH

Výše uvedné Skutečnosti jsou pro zadavatele jednajícího S náležitou péči nepředvídané, jelikož Se jedná o Skutečnosti, které bylo možné Zachytit až ve fázi Samotné
realizace stavby (Dílčí změny č.1, č.2 a č.4) nebo nutnost provedení daných změn vznikla na základě požadavku třetí Strany , v tomto případě na Základě požadavku
Správce toku (Dílčí Změna č.5 a č.6)

Jedná Se o Změny nepředvídané, které jsou podle článku 5, odst. 1, písm. c) resp. podle článku 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje (účinnost od 15.09.2023) upřesňující provádění Změn Závazků dle Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek Zařazeny do Skupiny 3. Zároveň Se
jedná O práce, které nemění celkovou povahu Veřejné Zakázky.
Z hlediska Zákona O zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné Změny Závazku a dle § 222, odst. 6) Se jedná o změnu
nepředvídanou.

údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn Záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných'Zmen Zapornych a Soucet absolutnıch hodnot Zmen kladnych
Zmen kladnych celkem a Zmen Zapornych

-1 276 221,35 1 295 814,53 19 593,18 2 572 035,88

Technická pomoc Objednatele jméno Martin Horešovský podpis



Příloha č. 2

Foapıs vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Mário Natšin podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. David Dvořáček podpis

Stavební dozor: jméno lng. David Křemeček podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Xxx podpis xxx

Zástupce Objednatele odpovědný Za cenové
projednání Změny jmeno lng. Jaroslava Jurkova podpıs

Zástupce Objednatele: jméno lng. Michal Šťastný podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Že u tohoto SO/PS, který je Součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, ježjsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v
Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti
Objednatele a Zhotovitele Sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno lng. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Ondřej Cikhart podpis



Příloha č. 2

Změnový list

Název Stavby dle SOD: ČÍSIO SO/ps/ Číslo ZBV / Skupina Změny:
III/2334 Všetaty, rekonstrukce mostu ev.č. 2334-1 přes odpad z rybníka / pořadí Změny SO/PS;
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): So 201/1 2 _ 5
SO 201 Most

Strany Smlouvy o dílo S-1170/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 17.04.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Stavební firma HOBST a.s., Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 6 počet listů Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění Soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů Stavební dozor
5. Přehled Zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech Změnách 13 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 34 počet listů

lniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Pažení, výkopy a Zásypy, betony NK, propustek, Zábradlí, obrubníky a žlabovky

Dílčí změna č.7 - Obrubníky
Byly doplněny obrubníky na styku vozovky a dlažby Z lomového kamene dle požadavku investora. Požadavek investora zaznamenán zápisem Zhotovitele V SD Z
21.9.2023 s Odsouhlasením TDI (doklad č.17)
Změna má vliv na množství pol. 73

Cena navrhovaných Změn kladných je + 6 720,00 Kč bez DPH
Cena navrhovaných změn Záporných je - 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota této Změnyje + 6 720,00 Kč bez DPH

Výše uvedné skutečnosti jsou Zařazenyjako Změny de minimis, jelikož podstata jejich vzniku vzešla Z požadavku lnvestora.

Jedná se o Změny de minimis, které jsou podle článku 5, Odst. 1, pism. e) resp. podle článku 12 Směrnice R-SM-36 Krajské Správy a údržby silnic Středočeského kraje
(účinnost od 15.09.2023) upřesňující provádění změn Závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek Zařazeny do Skupiny 5. Zároveň se jedná O
práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona O Zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné Změny Závazku a dle § 222, odst. 4) se jedná o Změnu de
mınımıs.

údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhfwanychfzmen Zapomych a Soucet absolutmcˇh hcìdnot ,zmen KıadnychZmen kladných celkem a Zmen zapornych

0,00 6 720,00 6 720,00 6 720,00

Technická pomoc Objednatele jméno Martin Horešovský podpis



Příloha č. 2

Foapıs vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Mário Natšin podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. David Dvořáček podpis

Stavební dozor: jméno lng. David Křemeček podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Xxx podpis xxx

Zástupce Objednatele odpovědný Za cenové
projednání Změny jmeno lng. Jaroslava Jurkova podpıs

Zástupce Objednatele: jméno lng. Michal Šťastný podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Že u tohoto SO/PS, který je Součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, ježjsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v
Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti
Objednatele a Zhotovitele Sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná Osoba): jméno lng. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Ondřej Cikhart podpis



ZÁPIS

Příloha č. 3

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SOIPS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby:
III/2334 Všetaty, rekonstrukce mostu ev.č. 2334-1 přes odpad z rybníka

Číslo SOIPS/ číslo Změny SOIPS: SO 201/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 201 Most

Údaje v Kč bez DPH

| cena So/PS dıe smıøuvy |
1 - Zadat

9 019 575,05

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SOIPS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat Se Znaménkem mínus (-

Cena SOIPS v předchozích ZBV:

).

Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn

záporných v
předchozích

Cena všech Změn
kladných v

předchozích

Cena SOIPS po
všech předchozích

Rozdíl ceny SOIPS po
všech předchozích

Změnách a ve
Zmènačh na SO/PS změnách na SO/PS Zmenach Smıeuvè

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

Stavební/montážní práce 0,00 0,00 9 019 575,05 0,00

Cena SOIPS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

Cena navrhovaných
Změn kladných na

Cena všech Změn
kladných na SOIPS

(předchozích a

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SOIPS dle
SOIPS SOIPS navrhovaných) Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

Stavební/montážní práce -1 276 221,35 1 605 850,96 1 605 850,96 17,80%

Cena SOIPS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn

Záporných na SO/PS Cena SOIPS po této
Rozdíl ceny SOIPS

po této Změně oproti
Rozdíl ceny SOIPS po
této Změně oproti ceně

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v
navrhovaných) Smlouvy %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16:15/1

Stavební/montážní práce -1 276 221,35 9 349 204,66 329 629,61 3,65%
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Přehled dalších dokladů

Příloha č. 6

Číslo s: 2

Název Stavby:
III/2334 Všetaty, rekonstrukce mostu ev.č. 23 34-1 přes Odpad Z

rybníka

Název Stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

SO 201 Most

Čisıe so/Ps / čísle zmeny so/Psz so 201/1

Doklad počet listů

07 Soupis prací SO po změnách
08 Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny 01 Ze dne 20.6.2023
09 Oznámení Zhotovitele o vzniku změny 02 ze dne 23.10.2023
10 Pokyn oprávněné osoby Objednatele ze dne 18.7.2023
11 Zápis KD 01 - změna pažení z 15.6.2023
12 Fotodokumentace - rybník
13 vyjádření TDS ks 5.2.2024
14 vyjádření AD k ZBv ze dne 6.2.2024 D

J
F

-*
U

J
-I

Ä
N

N
H

15 Fotodokumentace - výstavba p
-ı

|._
±

16 Zápis KD 04 - vypuštění propustku z 27.7.2023 [\.
)

17 Zápis v SD - vypuštění propustku, doplnění obrubníků z 21.9.2023 p
-ı

18 Zápis KD 09 - zábradlí nad propustkem a žlabovky z 5.10.2023
19 Zápis v SD - souhlas správců toku (PVL s.p. a Lesy ČR s.p.) se zábradlím a
žlabovkami z 6.11. respektive 10.1 1.2023

1

20 Výkres ŽB konstrukce - 3D model 1
DSPS na DVD u Objednatele

Počet listů celkem 47
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Držitel CERTIFIKACE dıe ČSN EN Iso 9001:2016 a ČSN EN ISO 14 001:2016

HOBST
Objednatel:
Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková Organizace
se Sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
ıco: 00066001 DIČ: c200066001

V Praze dne 20.06.2023

Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny na Stavbě „III/2334 Všetaty, rekonstrukce mostu ev.č. 2334-1
přes odpad Z rybníka“ s dopadem na cenu Díla.

Vážený obchodní partnere,

jakožto zhotovitel díla „Ill/2334 Všetaty, rekonstrukce mostu ev.č. 2334-1 přes odpad z rybníka“ (dále též
„Dílo“), které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. Smlouvy objednatele S-1170/00066001/2023 Vás
informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedených okolností, které povedou ke změně ceny Díla.

1) Vzhledem kzastiženému stavu vody vsousedním rybníku, který je jiný, než předpokládala
dokumentace PDPS, dojde na základě Vyjádření AD ke změně provedení pažení.

Výše uvedená změna, kterou nemohl Objednatel při zadání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat,
povede ke změně ceny Díla. Prosíme o schválení procesování ZBV, jímž předpokládáme Snížení nákladů,
které budou specifikovány v souvisejících ZBV č.1 - SO 201 Most.

S pozdravem

lng. Michal Maryško
Stavební firma HOBST as.

Korespondenční adresa: Fakturační adresa: IČO: 48033251 TEL/fax: 281 926 126
Stavební firma HOBST as. Stavební firma HOBST as. DIČ: CZ48033251 E-mail: hobsträìthobstcz
Mstètická 533 Sobëšı'nska 2702 Bankovní spojeni: KB Praha Internet: htt//vwhobstcz
250 91 Zeleneć 190 16 Praha 9 Číslo účtu: 38505071/0100



Držitel CERTIFIKACE dle ČSN EN ISO 900122016 a ČSN EN ISO 14 001:2016

HOBST
Objednatel:
Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
ıčo: 00006001 Dıč: c200006001

V Praze dne 23.10.2023

Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny na stavbě „til/2334 Všetaty, rekonstrukce mostu ev.č. 2334-1
přes odpad Z rybníka“ s dopadem na cenu Díla.

Vážený obchodní partnere,

jakožto zhotovitel díla „III/2334 Všetaty, rekonstrukce mostu ev.č. 2334-1 přes odpad z rybníka“ (dále též
„Dilo“), které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. Smlouvy objednatele S-1170/00066001/2023 Vás
informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedených okolností, které povedou ke změně ceny Díla.

Dílčí Změna č.2 - Výkopy a Zásypy
V závislosti na zmenšení pažení došlo ke změně množství Souvisejících zemních prací, zásypü,
rozprostření ornice, osetí a dalších vázaných praci.
Dílčí změna se týká pol: 1, 6, 8, 10, 15, 16, 36, 37 a 39

Dílčí Změna č.3 - Betony NK
V rámci Zpracování RDS došlo ke zpřesnění výpočtu kubatury betonu nosné konstrukce. Bylo Zjišténo,
že skutečná výměra je vyšší, než bylo určeno v přípravné dokumentaci.
Dílčí Změna se týká pol: 27, 31

Dílčí Změna č.4 - Propustek
V dokumentaci RDS byl oproti PDPS Zrušen jeden propustek.
Dílčí Změna se týká pol: 69, 74

Dílčí změna č.5 - Zábradlí
V dokumentaci RDS bylo oproti PDPS doplněno Zábraií mostního typu nad propustek.
Dílčí Změna se týká pol: 70

Dílčí Změna č.6 - Obrubníky
V RDS byly doplněny obrubníky na styku vozovky a dlažby Z Iomového kamene.
Dílčí Změna se týká pol: 73

Diıči změna č.7 - žıabøvky
Byly doplněny betonové žlabovky před vtokem do propustku v délce 6m
Dílčí změna vyvolá novou pol: 203

Korespondenční adresa: Fakturační adresa: lČO: 48033251 Tel./fax: 281 926 126
Stavební firma HOBST as Stavebnı firma HOBST as. DIČ: CZ48033251 E-mail: hobst'ı'thobstcz
Mstéticka 533 Sobésınska 2702 Bankovní spojení: KB Praha Internet: httpn` wuvwhobstcz
250 91 Zelénec 190 16 Praha Q ČÍSIO účtu: 38505071 0100



HOBST

Držitel CERTIFIKACE dle CSN EN lSO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14 00l120l6

Výše uvedene dílčí Změny, ktere nemohl Objednatel při Zadání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat,
povedou ke Zmeně ceny Díla. Prosíme o Schválení procesování ZBV, jímž předpokládáme navýšení nákladu,
které budou specifikovány v Souvisejícím ZBV č.1 - SO 201 Most.

S pozdravem

lng. Michal Maryško
Stavební firma HOBST a.S.

Korespondenční adresa:
Stavební firma HOBST as,

Tvićšíeíıhtkżì 533
2 50' ší Zelenenf;

Fakturační adresa:

Stavební firma HOBST as

Sobešınaka 2702
íQO 16 Praha 'Sl

ıćo: 48083251
Dıć: 6248033251
Bankovní spojeni: KB Praha
cislo účtu: 3850507 i v o ioo

Tel./fax: 281 925 1'26
E-mail: hobetj'v'hobetcz
Internet: httpt` ~.-z\.-.“.-.›.hobetfąz
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Krry'S/rrí Správa a údržbu .Si/nic Srřerfüčcs'kćho kraje, příspěvková Organizace'
150 21 PRA HA 5, Zborovská' II

Stavební Firma HOBS'l as.
Ing. Dominik Cikhart
Soběšinska 2702
191.1 16 Praha l)

Tcl._ tr l~~lladı`ttì` 1872023

Akcc: Ill/2334 \“"'šctatv, rekonstrukce mostu mně. 2334-1 přes odpad 1.. rvbnilx'a fl ZBVI

S titdtvolaním na clanck (a Priit-'a a pmv-ˇinrıožšti objcdnatclc řšmlout-ˇˇy o dílo S-l17(l.z“"(,)()(`)ô(i(l()132023.
odššt 6.7:
(")l't›jcdnatcl muži.: pt'ıžadoxfat změnu ıˇ'oxžšahu Díla Či Schtfalit Išíıfı'ttììntı roztsal'ıu Díla rtatˇrżcnou
Zhotmˇitclcm. a to při rcspcktotfani povinnoťští objcdnatclc dlc Rakona Č. 13 7/“2111'16 Sb.. o tˇcřcjných
xakazkach a intcrních přcdpiššu (_)lj'ıjct'lı'tatt'flt-łi zcjména pak Smcrnicc řcditclc (')l`›_ictˇlnatclc kc m'ıćnam
:štatfcb (dalc` jcn „Směrnicťt ktora tvoří přílol'ıu '[t-Í'tt'i :štntltjunfyz Zhotot'itcl bcrc obsah Snicrnicc na
1rtìwąltnní a zatˇaý'ttjc oc. 'žťc při administraci :Hnıůn ncbudc poStupotfat x' rozfiporu Sc Směrnici a it:
ncbudc na Objcdnatcli uplatřu'ttfat nıftrokj.“ fc změn přcd Sclwalcnim tűchto I/.ı'nćn postupcm. ktcrzí'
Smćrnicc Stanoví. Zhotovitcl jc t' případů takot-ˇćho rozhodnutí (_Í)bjcdnatclc o ˇ/.mćnć rozsahu Díla
povincn (Jbicdıtatcli xfl'zvhotfèt a (i) Snížit rozsah Iłı'la ncbo (ii) bez: zbytečného odkladu podat
nabídku na `/.\~`_\Í'Ššcní rozsahu Díla o plnění :átt-:jnćho charaktcru jako Dílo Sjcdnanć vc Smlouvě :á tim.
ıžˇ'íc:

a) při :'żšnízˇfcní rozsahu Sc Ccna Díla odpot'ídaiicirn xpusobcm Sıtíżí.
b) při '/.x'ýšcní nit/:Salm budc Ccna Díla t-'nabídcc Zbotot'itclc Stanmcna na ztı'ıkladtˇ.ı ccn

tnfctlcných v nabídcc \“ (_)ccnèném Soupisu prací. V případě. 'Žc ncní možné ('cnu Díla
.Stanovit tímto Zpusolˇicm. budc Ĺ'cnıìt Díla :zıtanot-'cna na Zakladč cxpcrtních ccn Lnˇcdcných
x“ (_)borovém třidníku Stavcbních konstrukci a prací Stat'cb pozemních komunikací (()'I`Sl\'P-
SPK) platných pro dani-_" obdobi ncbo 'ti ccnach nižších. V případě. Zc není możnć Ccnu Díla
Stanovit ani [ı'ıˇnto zpusobťın. budc (Ťcna Díla Stano tfcna vc výši ccny` ob\«ˇ'\vklć x“ místě.ı a Časc.
Zjištćnć na podkladě prt'ızkumu trhu Firm-cdcnćlıo '/Iˇtotovitclcm l`orn`tou Získání alcčèpoıˇı tří
nczavislýclt nabidck jiných zhototˇˇitcltìı. Doklady o provcdcnćıˇn pru/.kuı'nu trhu a _icho
tv'ýťšlcdcích jc /hotmfitcl potˇincn přcdat tf)l`.ı_jcdı“tatcli

c) Změny budou administroxfanjt“ postupcm Stanot'cı'ıým t-ˇc Směrnici. přičcmž Sní/Ĺcní Či
m'ýšcni roI/ťršahu bude. uprtìıt'cno píz-šcınnji'm dodatkcın Smlouvy. ktcrým rnužc být Zntčnotˇý
list Změny Sta\bˇ\“ podepsaný 'Kc Stranjtf osob opratvˇnčných jcdnat 7a (_)bjcdnatclc a
Zhotovitclc

d) případná 7mcna tcrntínu plnění budc t-'Ědy :ąicdnana l'brn'ıou píscınnoho dodatku k tcto
Smlouvě (ti. nikoli formou Zmčnotfćho listu) a to i t'případč. pokud by St'ıuviscla :ac
Změnami nicdnanýnˇti Zntènot'ým listcm. Xınůna tcrmínu plnćnı' jc možna poc x“ případů.
žtc takova 7mcna ncma charaktcr podržtatntř Intůnjt' Eft'ıt'aľku 't'c Smyčšlu 55222 /t'tkona o ZVZ.

c) Zhotovitcl Sc zataľujc xjtlttjıtt'nžotˇat Zmènotfc listy a jcjich přílohy a přcdkladat jc
Objcdnt'ıtcli xfýluČntˇ: vc l'orn'tatth kt'jtŤ“ Stanoví Směrnicc.
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Stízdučfikého hru

Krajskrí Správa a údržba .vi/nič: Střeť!üć`*'eskťšim krajć, př!Ís`pěvk()\~ˇťí Organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská I .1

Žádáme u zin'ıëıuı rozsahu dílu v suuluLlLı s ıìıŤıs-'rhflžmI
l. Prutužc byly zjištěny zn'ıëny proti zuLlásucí Lłükumcntuci, PDPS u: stavu hladin)`F rybníku nad

ımfıstcı'u. jc ı'uužfmìı upravit. ľuxsul'ı zápuI'm-fćľufi [mimi u tím snížit náklady nu tutu Část L'Iílu.
VC spOlLıpráci u uuturskýrı'ì clumrcm přcdluýlc návrh u lĹıprmfu ľˇınancí x' ZBV.



III/2334 Všetaty, mostL ev. cˇ. 2334-1 přes Odpad Z rybníka

Zápis Z Kontrolního dne č. 01
konaného dne 15.06.2023

Stavba: Ill/2334 Všetaty, most ev. č. 2334-1 přes odpad Z rybníka

Objednatel: Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Stavební dozor; REALSTAV MB, spol. S r.o.

Koordinátor BOZP; REALSTAV MB, spol. S r.o.

Zhotovitel: Stavební firma HOBST, a.s.

Autorský dozor; Pontex, spol. S r. o.

1 Předmět jednání
Jednání bylo svoláno Za účelem průběžného monitorování a kontroly procesu výstavby.

2 Kontrola předchozích úkolů
3.3 PHP byl zhotovitelem předložen a schválen správci toku / povodí. PHP bude uložen v tištěné formě

v prostoru Stavby. Zodp.: HOBST, Termín: do příštího KD - splněno

3.4 PHP byl zhotovitelem předložen a schválen správci toku / povodí. PHP bude uložen v tištěné formě
v prostoru stavby. Zodp.: HOBST, Termín: do příštího KD - splněno

3.7 Bude aktualizován seznam případných poddavatelů (pažení, betonárka, atd.). Zodp.: HOBST, Termín:
průbezne dle postupu prací - splněno, seznam předán a schválen - viz příloha tohoto zápisu

3.8 RDS stavby bude předána ke schválení do 15.6.2023. - byla předána část RDS ke schválení v počtu
4 paré

3.9 Do zahájení stavebních prací proběhne Pasportizace objízdných tras, atd. Zodp.: HOBST, Termín:
do příštího KD - splněno, pasport vypracován, digitálně bude též zaslán TDI a objednateli

3 Přehled projednaného a nové úkoly
3.10 V období od předchozího KD bylo provedeno DIO, frézování vozovky, demolice stávajícího mostu

a příprava pro provádění pažení.

3.11 Zhotovitel předložil ke schválení VTD pažení během stavby, s ohledem na navrhované změny oproti PDPS
budou tyto změna podloženy návrhem ZBV se zdůvodněním navrhované změny (nepředpokládá se negativní
dopad ceny stavby), navrhovaná změna bude mít dopad do PDPS / RDS - do příloh týkajících se výkopových
prací; za účelem vypracování, doložení a následné kontroly ZBV je požadována změna v PD RDS v dotčených
přílohách. Zodp.: HOBST, Termín: do 21.6.2023

3.12 Zhotovitel zaslal ke schválení konkrétní výrobky k zabudování. Jedná Se betonové trouby CS-BETON
PREFA s.r.o. a PP Trouby lnCor® - PP korugovaný kanalizační systém SN8. TDI se Zabudováním těchto výrobků
souhlasí.

4 Postup prací do příštího KD
Dle předloženého HMG a informací zhotovitele - pažící a výkopové práce, podkladní betony a výstavba

základových bloků.

5 Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 29.6.2023 v 9:00 v prostoru Stavb

Z TDI zapsal:

Přílohy: Prezenční listina, SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ

Případné připomínky k Zápisu mohou zúčastnění uplatnit do 2 dnů od doručení, po této lhůtě je Zápis považován Za schválený.
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suzNAM PoDDoDAvA'rELŮ A PoPıs JEJICH PLNĚNÍ
dle § 105 odst. 1 písm. b) Zákona č. 134/2016 Sb.. o Zadávání veřejných zakázek. ve Znění

pozdějších předpisů

Máme v úmyslu Zadat část veřejné Zakázky těmto poddodavatelům:

Identifikační údaje
poddodavatele

(776128v/ObchOdn[_ jim-761,
Sid/0. ICO)

Identifikace části veřejné
Zakázky, kterou bude
poddodavatel plnitl

(popis části veřejně
Zakázky/prací realizovaných

poddodavatelem)

Podíl poddodavatele
na plnění veřejné

Zakázky vyjádření v
0/6, příp. finanční

hodnotou v Kč bez
DPH

Jan Chytráček

Jižní X1 1017/3
141 00 Praha

IČz60175591

Bourací práce

Zemní práce
17%

Libøx- Šn-èh1
K Rovinám 559/2

158 00 Praha 5

IČ: 62608991

[Q Záporove' pažení 12%

DQPRAVNÍ zNAČENí
MELNIK 5.1.6.
Truhlářská 998/4

276 01 Mělník

IČ; 26694867

b.
) Dopravně inženýrské opatření 3%

Stavební Společnost
Slehofer. S.r.O.

4_ Prvomájová č. ev. 2111
153 00 Praha 5 - Radotín

IČ; 27146324

Komunikace. asfaltové vrstvy.
záhvky 7%

veřejně Zakázky.

Bez ohledu na to. Zda se jedná o poddodavatele.I prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část
kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek. ve znění pozdějších předpisů.
nebo poddodavatele. který Žádnou část kvalif'ıkace za účastníka řízení neprokazuje. avšak bude se podílet na plnění



Beroun 660

266 01 Beroun

IČ: 49551272

Ceskomoravský beton, a.s.

Dodávka betonových Směsi -
Betonárna Rakovník

BAUFERA s.r.o.

Jitravská 581/2

190 00 Praha 8

IČ; 05078059

Výroba betonářske' výztuže

B M L, spol. S r.o.

Třebohostická 14

100 00 Praha 10

IČ; 45789371

Projekční činnost- RDS. DSPS 3%

Jindřich Majer

150 00 Praha 5
IČ; 44351585

Nad Zámečnicí 18/2777
Geodetická činnost 1 %

V Praze dne

Mário Natšin. stavbyvedoucí
Stavební firma HOBST a.s.



Držitel CERTIFIKACE Č. 383/2001 dle ČSN EN ISO 900112001 a ČSN EN ISO 14 001

Stavební firma

HOBST

FOTODOKUMENTACE

III/2334 VŠETATY, most evidenční číslo 2334-1
přes odpad z rybníka

Datum vyhotovení: 04.09.2023
Vyhotovil: Ing. Michal Maryško
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ÍČÍJ'ILETPIU NB SDOI. S r.O.

Klaudı'ánova 124
293 01 Mladá Boleslav

Krajská správa a údržba Silnic
Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyjádření TDS k ZBV 2Věc:

Stavba: III/2334 Všetaty, most ev. č. 2334-1 přes odpad Z rybníka

Objednatel: Krajská správa a údržba Silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Objekt: SO 201 Most ev.č 2334-1

Zhotovitel: Stavební firma HOBST, a.S.

1. V dokumentaci pro PDPS bylo v rámci SO 201 navrženo dočasné pažení v rozsahu stavebních prací S ohledem
na předpokládanou úroveň hladiny rybníka. Dále byla předpokládána výstavba dvou nových propustků
v prostoru Stavby.

2. Na Základě Skutečné hladiny v rybníce v období Zahájení prací předložil Zhotovitel Záměr provedení SO 201
bez instalace pažení dle bodu 1). Změna spočívala ve významné redukci pažení v rámci SO 201 a provedení
částečného pažení. TDS tuto Změnu akceptoval a zaznamenal v ZápiSe Z KD 01.

3. S ohledem na Zjištěné poměry v místě plánovaného propustku na výtokové Straně objektu bylo od jeho
realizace ustoupeno. Byla realizována pouze úprava Zaústění a Zpevnění Stávajícího příkopu do Stávajícího
Zatrubnění vodoteče na výtokové Straně objektu.

4. ZBV 2 obsahuje celkem 19 dotčených původních položek a dvě položky nové. Většina dotčených položek
souvisí se Změnami dle odstavce 2). Další položky SOuviSí se Změnami dle odstavce 3). Změna pol. 31/389325
je vyvolána opravou množství z původního soupisu PDPS. Podrobnosti viz např. příloha 07.

5. Potvrzuji, že Změny jsou vyvolány v průběhu provádění stavby. Navrhované změny zároveň negativně
neovlivňují postup a bezpečnost průběhu stavby, ani její následné užívání.

6. Skutečnosti, které vedly k návrhu změny, jsou Zaznamenány v zápisech z kontrolního dne od TDS.

Dne 05.02.2024 S pozdravem

Ing. David Křemeček
Technický dozor stavby

tel.: Bankovní spojeni: IČ: 25685210
fax:_ Raiffeisenbank č.5. Dıč: c225685210
e-mail:_ č.ůčtu: 5007513143/5500



Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 'N

Č. j. .-
Datum:
Vyřizuje:

KsÚs středočeského kraje
Ing. Michal Štastný
Zborovská 81/11
150 OO Praha 5

Px 6568/2024/DDv
6.2.2024
Ing. David Dvøřáčęk, 361.-_ Mat-_

III/ 2334 Všetaty, most ev. č. 2334-1 přes Odpad Z rybníka - PD
Vyjádření autorského dozoru č. 3 - Stanovisko AD k ZBV č. 2

Obdrželí jsme ZBV ě. 2 řešící Změnu SO 201. Provedli jsme jeho kontrolu a sdělujeme následující:

o Předmětem ZBV jsou především Změny VyVolaně Zpřesněním rozsahu Zemních prací (pažení, Vý-
kopy, Zásypy, přechodoVě Oblasti) a Změny VyVolaně Zpřesněním tVaru konstrukce mostu.

o Změny reagují na skutečně poměry Zjištěně při realizaci díla.

0 V ZBV jsou měněny následující položky:

0 Záporně Změny:
125734, VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A sKLADEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM
18223, ROZPROSTŘENÍ ORNIOE VE sVAHU V TL DO 0,20M
22590R, ZAPOROVE PAŽENÍ
899524, OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTEHO BETONU DO 025/30
918358, PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

Celková Cena Zaporných Změn je -1 276 221.35 Kč.
0 kladné Změny:

O 015111, POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝOH _ 17 05 04
VYTEŽENE ZEMINY A HORNINY _ I. TŘÍDA TEŽITELNOsTI
131738, HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
17120, ULOŽENÍ sYPANINY DO NASYPŮ A NA sKLADKY BEZ ZHUTNENÍ
17411, ZAsYP JAM A RÝH ZEMINOU sE ZHUTNENÍM
18241, ZALOŽENÍ TRAVNÍKU RUČNÍM VÝsEVEM
389325, MOsTNÍ RAMOVE KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 030/37
45168, PODKL A VÝPLN VRsTVY Z NEPROPUSTNE ZEMINY
458312, VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z PROsT BETONU DO 012/15
458312, VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO 012/15
45857, VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA TEŽENÉHO
45860, VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU
45868, VÝPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z JÍLU
9112131, ZABRADLÍ MOsTNÍ sE sVIsLOU VÝPLNÍ _ DODAVKA A MONTÁŽ
917223, sILNIČNÍ A OHODNÍKOVE OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKÚ ŠÍŘ
100MM
18233, ROZPROSTŘENÍ ORNIOE V ROVINE V TL DO 0,20M
935212, PŘÍKOPOVE ŽLABY Z BETON TVARNIO ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL
100MM

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439 jednatele: Ing. Václav HviZdaI
Bankovní Spojení: ČSOB, as., č. účtu: 474022543/0300 Ing. Petr Souček

MONETA Money Bank, as., č. účtu: 82306504/0600 lng. Martin Havlík
Sídlo: Bezová 1658/1, 147 OO Praha 4 - Braník, IDDS: nrpt3sn Sekretariát: tel.:_ e-mail:_
Firma je Zapsana v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 Ze dne 17.7.1991



Celková Cena kladných Zrněn je 1 606 472.16 Kč.

0 Se ZBV č. 2 Za AD Souhlasíme a nemáme k ní připomínky.

o Technické řešení bylo AD odSouhlaSeno V předstihu před provedením dila.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projekt



Na vědomí (Zasláno pouze elektronicky):

Objednatel, KSÚS, Miroslav Dostál,_
Objednatel, KSÚS, Ing. Michal Štastný,_
TDI, Realstav MB, Spol. S r. o., Ing. David Křemeček_
Zhotovitel, Hobst, a. S., Mario Natsin,_
Zhotovitel, Hobst, a. S., Ing. Marek Požar,-.U
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Držitel CERTIFIKACE Č. 383/2001 dle ČSN EN ISO 900112001 a ČSN EN ISO 14 001

Stavební firma

HOBST

FOTODOKUMENTACE
během výstavby a po dokončení

III/2334 vŠETATY, most evidenční číslo 2334-1
přes odpad z rybníka

Datum vyhotovení: 12.2023
Vyhotovil: Ing. Michal Maryško
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III/2334 Všetaty, mostL ev. cˇ. 2334-1 přes Odpad Z rybníka

Zápis Z Kontrolního dne č. 04
konaného dne 27.07.2023

Stavba: Ill/2334 Všetaty, most ev. č. 2334-1 přes odpad Z rybníka

Objednatel: Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Stavební dozor; REALSTAV MB, spol. S r.o.

Koordinátor BOZP; REALSTAV MB, spol. S r.o.

Zhotovitel: Stavební firma HOBST, a.s.

Autorský dozor; Pontex, spol. S r. o.

1 Předmět jednání
Jednání bylo svoláno Za účelem průběžného monitorování a kontroly procesu výstavby.

2 Kontrola předchozích úkolů
3.8 RDS stavby bude předána ke schválení do 15.6.2023. - byla předána část RDS ke schválení v počtu

4 paré, kpl RDS bude předána do 13.7.2023. Na KD 3 předána revize výkopového plánu, kpl RDS přislíbena
do konce 07/2023. Na KD 4 potvrzeno předání v příštím týdnu od 31.7.23.

3.11 Zhotovitel předložil ke schválení \/TD pažení během stavby, s ohledem na navrhované změny oproti PDPS
budou tyto změna podloženy návrhem ZBV se zdůvodněním navrhované změny (nepředpokládá se negativní
dopad ceny stavby), navrhovaná změna bude mít dopad do PDPS / RDS - do příloh týkajících se výkopových
prací; za účelem vypracování, doložení a následné kontroly ZBV je požadována změna v PD RDS v dotčených
přílohách. Zodp.: HOBST, Termín: do 21.6.2023, trvá.

3 Přehled projednaného a nové úkoly
3.20 V období od předchozího KD bylo provedeno: kpl armování, skruž a bednění NK rámu, výztuž převzata

zápisem do SD a je povolena betonáž (předpoklad 28.7.2023 dopoledne)

3.21 Byla předána informace o záměru použití výrobků Webertec elastic 772 na ochranné nátěry betonu S2 / S4
- TDI nemá námitek.

3.22 Během KD bylo odkryto stávající zaústění stávajícího příkopu ve směru z Panošího újezdu vpravo
do zatrubnění bezejmenné vodoteče. Jedná se o zaústění prostým průrazem betonové trouby DN cca 20 cm.
Zároveň bylo konstatováno, že s ohledem na zjištěné výškové (cca 20 cm pod terénem) a polohové vedení
stávajícího zatrubnění (směrem na hranici vjezdu na pozemek) není reálné provést nově navrhovaný propustek
pod komunikací. Přítomný zástupce AD byl tedy požádán o vypracování návrhu technického řešení -
pravděpodobně odláždění stávajícího nátoku a části navazujícího rigolu l příkopu, osazení vtokové trubky apod.

4 Postup prací do příštího KD
Dle předloženého HMG a informací zhotovitele - betonáž a odbednění NK rámu, zahájení výstavby navazující

opěrné zdi na pravobřežním výtoku.

5 Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 10.8.2023 v 9:00 v prostoru stavby

Z TDI zapsal: lng. David Křemeček

Přítomní: Dle PL v příloze

Případné připomínky k Zápisu mohou zúčastnění uplatnit do 2 dnů od doručení, po této lhůtě je Zápis považován Za schválený.
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III/2334 Všetaty, mostL ev. cˇ. 2334-1 přes Odpad Z rybníka

Zápis Z Kontrolního dne č. 09
konaného dne 05.10.2023

Stavba: Ill/2334 Všetaty, most ev. č. 2334-1 přes odpad Z rybníka

Objednatel: Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Stavební dozor; REALSTAV MB, spol. S r.o.

Koordinátor BOZP; REALSTAV MB, spol. S r.o.

Zhotovitel: Stavební firma HOBST, a.s.

Autorský dozor; Pontex, spol. S r. o.

1 Předmět jednání
Jednání bylo svoláno Za účelem průběžného monitorování a kontroly procesu výstavby.

2 Kontrola předchozích úkolů
3.11 Zhotovitel předložil ke schválení VTD pažení během stavby, s ohledem na navrhované Změny oproti PDPS

budou tyto Změna podloženy návrhem ZBV se zdůvodněním navrhované Změny (nepředpokládá se negativní
dopad ceny stavby), navrhovaná Změna bude mít dopad do PDPS / RDS - do příloh týkajících se výkopových
prací; Za účelem vypracování, doložení a následné kontroly ZBV je požadována Změna v PD RDS v dotčených
přílohách. Zodp.: HOBST, Termín: do 21.6.2023, KD 08: Předána informace, že návrh ZBV je zpracován - bude
Zaslán ke kontrole a vyjádření TDI a investorovi. KD 09: Trvá

3.28 Během KD bylo domluveno, že do příštího KD bude vypracován návrh definitivního řešení vyústění
zatrubněné vodoteče (vč. případného bezpečnostního zábradlí) a nátoku příkopu ve vztahu k zjištění z KD 04 (viz
zápis bod 3.22). Zodp: projektant + AD. >>> Splněno: AD vypracoval, Zaslal a projednal se správcem toku (PVL),
bylo domluveno místní šetření se záznamem do stavebního deníku; KD 08: Během KD zkonzultováno se
přítomným zástupcem PVL s.p. (viz PL) s kladným výsledkem, AD dopracuje návrh technického řešení
sdoplněním řezů as vyznačením zpevnění navazujícího rigolu v rozsahu celého odbočovacího oblouku
komunikace. KD 09: Vypracováno, během KD konzultováno a upřesněno.

3 Přehled projednaného a nové úkoly
3.35 V období od předchozího KD byly zahájeny práce na zpevnění koryta (prahy + dlažby), dále Zásypy

na rubu/líci objektu, příprava povrchu mostovky pod izolaci, vč. odtrhových zkoušek

4 Postup prací do příštího KD
Dle předloženého HMG a informací zhotovitele - zemní práce a dlažby v okolí mostu, práce na propustech.

5 Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 19.10.2023 v 9:00 v prostoru Stavby

Z TDI zapsal: avı remeceng.

Přítomní: Dle PL v příloze

Případné připomínky k Zápisu mohou zúčastnění uplatnit do 2 dnů od doručení, po této lhůtě je Zápis považován Za schválený.
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