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SMLOUVA O DÍLO

čísĺo objednatele: čísĺo smlouvy je S-0043/14801973/2025.
čísĺo dodavatele: 017/04/2025 - ].

,,Stavebni úpravy odborných učeben a dilen odborného výcviku
SOŠ a SOU dopravni Čáslav"

Smluvní strany

Objednatel
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková
organizace
se sídlem: Aug. Sedláčka 1145/2, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav

lČO: 14801973
DlČ: CZ14801973

(dále také ,,objednatel")

a

Dodavatel
Realitní a stavební společnost s.r.o.
se sídlem Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

lČO: 41432037
DlČ: CZ41432037

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C vložka 90993

(dále jen ,,dodavatel")

uzavÍrají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo (dále také ,,Smlouva"):
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Preambule

1.1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem ['], který je určeným cílem nebo který

je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn

nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je
určeným cílem mezinárodních sankcí dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí,
kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni nebo která je jinak předmětem sankcí

(dále jen ,,Sankcionovaná osoba").

1.2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga

nebo jiná omezujÍcÍ opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména,

ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná,
prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z nás|edujÍcÍch způsobů:

a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně
jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímánĹ

správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;

b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována,

zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijMání, správě, provádění a/nebo

uplatňování těchto opatření; a
C) vládou spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí,

agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC)

ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva obchodu

USA

d) (dále souhrnně jen ,,Sankce").

1.3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář[']

uvedený v § 2 odst. 1 písm. C) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších

předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představujÍcÍ alespoň 25 % účasti

společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společnostI
není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje

kvalifikaci v rámci zadávacího řÍzení na Veřejnou zakázku (dále jen ,,Střet zájmů").

['] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.
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ČIánek I.

Předmět smlouvy

1.4. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby ,,Stavební úpravy odborných učeben a
dílen odborného výcviku SOŠ a SOU dopravní Čáslav" podle prováděcí projektové

dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost
REINVEST spol. s r. o., K Novému dvoru 897/66, Lhotka, 142 00 Praha 4, lČ: 65410840,

DlČ: CZ65410840, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém

rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v

rámci zadávacího řÍzení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i

vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění je objekt školních dílen - autoservis na adrese: Pod Nádražím č.p. 1205,
286 01, Čáslav, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a

požadovaného soupisu prací.

1.5. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek

dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními
předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařÍzení

(viz článek Vlll. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ

stanovuje, že kdekoli je ve Smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické

posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo

národní technická podmínka - má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.

1.6. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku 1. Smlouvy zaplatit

dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku |||. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této

Smlouvě.

1.7. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně,
v ostatních případech každé 2 měsíce);

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli
k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;

- náklady na případnou likvidaci havárie;

- náklady na protipožární ochranu;
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- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;

- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- letní opatření;
- zimní opatření;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného

nutného osvět|ení:

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujÍcÍm nebo znesnadňujíchn práci

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů

nebo rorýse obecného, musí Dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost
ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;

- zabezpečení povolení kácení zeleně;
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně

zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před
zahájením stavebních prací;

- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu
domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR:

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zkoušky a měření, revize zařÍzení;
- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace;
- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů

pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů;

- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před
zahájením prací;

- doložení technických listů k použitým materiálům;

- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých
technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 5 dnů před jejich
zakrytím.
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1.8. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo
k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí

být zachována průjezdnost stávajÍcÍch komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech

objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na

vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být

způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady.

Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.9. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele
prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky z rozpočtu Evropské

Unie, Středočeského kraje a prostředky ze Státního rozpočtu - Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR v rámci lntegrovaného regioná|ního operačního programu 2021-2027

(registrační čísĺo projektu: CZ.06.04.01/00/22_043/0004297), název projektu: ,,Vybudování
a vybavení odborných učeben a dílen odborného výcviku SOŠ a SOU dopravní Čáslav".

1.10. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu
a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele,

s digitálním vyznačením data pořÍzení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla

a jeho ceny (viz článek 1. odst. 1.7 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel
přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujÍcÍch průběh zhotovení

dané části díla. V případě dňčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen

fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla,

které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen

vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihujÍcÍ

detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při
případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci

nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu

o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořÍdí objednatel

a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.1 1. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě
při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky
za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.
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1 .1 2. Závaznost dokumentace:
V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny

podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová
a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na
veřejnou zakázku s názvem ,,Stavební úpravy odborných učeben a dílen odborného
výcviku SOŠ a SOU dopravní Čáslav" (dále jen ,,Veřejná zakázka") - výkaz výměr, 5)

nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.13. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl
kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. jeho nabídka obsahuje všechny

materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vyskytnou-
li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu

závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších přepisů, (dále také ,,ZZVZ"), může objednatel uzavřít dodatek na tyto

dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven
v článku |||. odst. 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel.

1.14. Dodavatel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních
předpisů a rozhodnutí upravujÍcÍch mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo

objednatel vázáni. Dodavatel je neprodleně povinen informovat objednatele o
skutečnostech, jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě
první tohoto odstavce.

Článek ll.

Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla

2.1 Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku 1. odst. 1.5. a 1.8.
smlouvy v termínu do 6 (šesti) kalendářních měsíců ode dne protoko|árního předání

staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 - Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen
,,HMG")*.

2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván pIsemně, e-mailem
nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž

dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, pIsemně, e-mailem nebo faxem, s
uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku 1. této Smlouvy. Dodavatel

* Bude do sinlouvy doplněn z vítězné nabídkv uchazeče. před podpisein Sinlouvy
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je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva
neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění
díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud

objednatel nedodrží podmínky váŽÍCÍ se k zahájení stavby dle této Smlouvy. V případě, že
dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn
od této Smlouvy odstoupit.

2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku ||. odst.
2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese
náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu
ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter

podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy
provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který
je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení
o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří
pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení

díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost
písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu,
která činí částku ve výši 15.000,00 kč za každý i započatý den prodlení se splněním
této povinnosti.

2.6 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných
klimatických podmínek zamezujÍcÍ provádění díla. Po tuto dobu neběží termín
pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto
odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se

dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky.
Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 kč za každý
i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

2.7 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména
v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto
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budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny
Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření,
stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců SÍtí, v důsledku kterých se

navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové
dokumentaci a výkazu výměr (viz článek 1. odst. 1.4. Smlouvy), to vše za předpokladu,
že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností
dodavatele;

- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy;
- v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. nás|edujÍcÍho roku

bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách.
Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé,
budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je dodavatel
povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou
stavební práce přerušeny. O každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických
podmínek a o každém opětovném započetí stavebních prací bude sepsán písemný
protokol.

2.8 Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy
spočÍvajÍcÍ v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránÍcÍ
dodavateli v řádném plnění Smlouvy Tato překážka může spočívat zejména'

a) na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé

a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednajÍcÍ s náležitou péčí nemohl vzniku
překážky na straně správních orgánů zabránit,

b) na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi
podmíněno, přičemž dodavatel jednajÍcÍ s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na
straně třetích osob zabránit,

C) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně
kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření
Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské
události (vis maior),

d) v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávajÍcÍ mrazivé počasí,
extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně
zabraňují realizaci Díla v původních termínech nebo

e) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat
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a které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště).

2.9 Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této
Smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek.
Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci Smlouvy dodržovat veškeré
pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravujÍcÍ mzdové
podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní
předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to
vůči všem osobám, které se na realizaci díla podňejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná

o zaměstnance dodavatele či jeho poddodavatele.

ČIánek III.

Cena za dílo
3.1 Cena za dílo dle článku 1. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, v celkové výši 18 908 263,00 KČ bez dph, a to jako cena nejvýše

přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také ,,zákon o DPH"), DPH ve

výši 3 970 735,23 kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 22 878 998,23 KČ.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy.
Celkové ceny položek (a jejich ka|ku|ací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky
a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou
pevné a platné po celou dobu realizace díla. jednotlivé položky oceněného výkazu výměr
v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či
dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při
odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její
součást.

3.2 Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon,
kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla
proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel
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je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být
zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.

3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány
(méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo
omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel
předem (tj. před započetím odpovídajÍcÍch prací na díle) písemně informován.

3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím
písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí
projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně
informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo
stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech
technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude
zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a učiněna
postupem podle ZZVZ.

3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto Smlouvou se bude
vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či
materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet
z cenové soustavy Ú RS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla

o částku odpovídajÍcÍ ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

3.7 Případná změna ceny díla je možná jestliže:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
C) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
(neodpovídajÍcÍ geologické údaje apod.).

Článek lV.

Platební podmínky
4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.

4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě
skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených TDS, a to
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fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně
závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

v platném znění, a bude v nich uveden název ,,Stavební úpravy odborných učeben a
dílen odborného výcviku SOŠ a SOU dopravní Čáslav", čísĺo Smlouvy dodavatele, čísĺo

Smlouvy objednatele a název a čísĺo projektu CZ.06.04.01/00/22_043/0004297 -
Vybudování a vybavení odborných učeben a dílen odborného výcviku SOŠ a SOU
dopravní Čáslav. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a

dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle odst. 1.10. a odst. 1.11. Smlouvy.

4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro

objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce,
přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Nedílnou
součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci,
písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Vystavené faktury objednatel uhradí
až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v plné výši. zbývajících 10
% základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši pozastávky je dodavatel povinen
na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajíchni z bodu 4.2. této Smlouvy.
Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH (základu daně)
vznikne Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho

převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného
protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený
protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle
čl. XlV této Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku
objednatel uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V

případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídajÍcÍ fotodokumentace (případně z
takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel
má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel

pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém
rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

4.4 Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu Smlouvy, může být po vzájemné

dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu
před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny
ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu
odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční

listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve
Smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním
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vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z

bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku.

4.5 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být
objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za

předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude
vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované
náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura
splatnost.

4.6 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy
byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele.

4.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla,
jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům,

uvedeným v článku || odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořÍcÍmu Přílohu č. 1 této Smlouvy,
popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla
nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle

této Smlouvy.

4.8 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.9 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve
znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel
souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých
objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole
výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká

předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona
o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným
orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci souvísejÍcÍ

se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji
činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám - zaměstnancům objednavatele,
Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontro|ního úřadu, finančního úřadu, a dalších

oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění

podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu
Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených
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osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude
dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty

podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. Smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel
i v případě poddodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou

dokumentaci souvísejÍcÍ se Smlouvou a realizací projektu po dobu 10 let ode dne předání
a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho
závazků dle tohoto odstavce Smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé.

Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.10SMuvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu
ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve
smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit
účtované části ceny díla co do částky odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty, přímo na účet
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude
považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen
Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým
porušením povinností dodavatele.

4.11 Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem
čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po Msících. Tento finanční

a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této
Smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

4.12 Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejÍcÍho objemu ročního čerpání
finančních prostředků znamenalo dřÍvější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní

strany písemně dohodnout na odpovídajÍcÍ změně HMG.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel
je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se
zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

5.2 Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu.
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ČIánek VI.

Staveniště, stavební deník

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku ||. odst. 2.2

Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen

staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel
nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet.

Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá
pravomocná rozhodnutí veřejné správy.

6.4 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz,
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009
Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. zdroje energií

pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy.
Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů zs apod.

6.5 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání

a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.6 Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení

všech stávajÍcÍch sÍtí a zařÍzení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření
jednotlivých správců těchto zařÍzení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na

stávajÍcÍm potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost
dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou
péčí odpovídajÍcÍ jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění

díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených
v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

6.7 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále

se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je
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dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařÍzení, požární ochrany
apod. je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci jmenuje objednatel.

6.8 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů

od protoko|árního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu, viz článek Xlll. odst. 13.2 Smlouvy, a dále je povinen uhradit
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.9 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařÍzení staveniště podmínky pro výkon funkce
autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek Vll.
Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických
(dále jen ,,oprávnění zástupci objednatele") jsou:

Krajský úřad Středočeského kraje,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace, Aug. Sedláčka 1145/2
286 01 Čáslav

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických
a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není - li touto smlouvou stanoveno jinak,
nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem objednatele právní jednání.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při

provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke
Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje.

7.2 Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:

Hlavní stavbyvedoucí:
Zástupce stavbyvedoucího:

- 15 -



Spolufinancováno
Evropskou unií

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Osoba poskytujÍcÍ služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů:

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců dodavatele není

třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze písemný souhlas objednatele, který
objednatel udělí za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy

podmínky dané v rámci zadávacího řÍzení.

Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele:

Článek Vlll.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle,
práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou
dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku 1., obecně závaznými právními
předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého
materiálu nebo zařÍzení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu
či zařÍzení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci
či aplikaci takového materiálu či zařÍzení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo
dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za
to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro
provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku 1. odst. 1.5. Smlouvy.

8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla

jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu
se zákonem č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,stavební zákon").

8 6 žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku |||

odst. 3.1. této Smlouvy.
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8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má
přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli
dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto
účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou
uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí
obdobně i ve vztahu k osobě vykonávajÍcÍ funkci autorského dozoru projektanta a k osobě
vykonávajÍcÍ koordinátora BOZP. ldentifikační údaje osob vykonávajÍcÍ funkci autorského
dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného
odkladu po jejím určení.

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby
na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen
,,osoba vykonávajÍcÍ technický dozor"), jejíž jméno a přÍjmení bude objednatelem sděleno
při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště
a současně zapsáno ve stavebním deníku.

8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávajÍcÍ technický dozor přístup ke
stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel
povinen předložit objednateli a osobě vykonávajÍcÍ technický dozor veškeré písemné
doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávajÍcÍ
funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávajÍcÍ koordinátora BOZP.

8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně
1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve
věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za
účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávajÍcÍ technický dozor
objednatele. Z kontro|ního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými
zástupci smluvních stran. zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je
dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontro|ního dne.
Datum konání prvního kontro|ního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno
v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího nás|edujÍcÍho kontro|ního dne
bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontro|ního dne.

8.11. jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých
částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických
norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit
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písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
Nesplní4i dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti
objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení
zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle

českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno
dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně

učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se
dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady
dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných
právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávajÍcÍ technický dozor nebo autorský dozor, že
dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat
se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
způsobem. jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je

objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

8.1 3. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen
písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky,
neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku 1. odst.
1. 5. Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli

a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení
odborné péče.
jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání
stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem
a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění

díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně
ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak tds, tak osobu objednatele odpovědnou ve

věcech technických dle článku Vll. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně
popsány problémy, bránÍcÍ v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude
pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené

zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo
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do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel

trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat
nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty
stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených

s přerušením provádění díla.

8.14. jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku Vlll. odst. 8.13. Smlouvy pak
nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

8.15. zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo
provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je

dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak tds, tak

osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku Vll. Smlouvy. V tomto
zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránÍcÍ v pokračování prací. Do
doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny.
Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek
uvedených v článku ||. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek
povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku ||. odst. 2.6. Smlouvy.

8.16. jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku Vl. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před
započetím provádění díla překážky uvedené v článku Vlll. odst. 8.15. Smlouvy, nemá
žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo
provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném
případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti

dokončení díla vznikne.

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle
přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí
objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. jestliže však tento písemný
předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel,
přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad
a nedodělků dodavatelem.

8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění
kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je

uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řÍzení na výběr dodavatele díla
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dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval
splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění

v rozsahu dle předchozí věty.

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řÍzení na

dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní

poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude
vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně
nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy.

8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl
dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.

8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba
s dodavatelem propojená.

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho
provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně

dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení
díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn
od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah
prováděného díla o konkrétní položky a části.

8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců

dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci
příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku
dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve
funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze
s písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré
kvalifikační požadavky, které splňovala nahrazovaná osoba.

8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí nebo
zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.
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ČIánek IX.

pojištění dodavatele

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu,
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím
osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených

pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku
|||. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie
pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou
dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku
uvedenou v předchozí větě.

9.2. Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na
uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišt'ovny dle tohoto článku musí být doručeny
objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od
dodavatele v rámci zadávacího řÍzení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen
kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné
smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti

9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané
dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je
dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě
3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této

povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení
Smlouvy zak|ádajÍcÍ právo objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle
článku 1. Smlouvy a v souladu s článkem Vlll. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad
a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů

potřebných k užÍvání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které
zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých
poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.
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10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. Dokončené dílo dle článku 1. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran
ve věcech smluvních (dále jen ,,protokol"). V případě, že se objednatel rozhodne dílo
převzít s vadami a nedodělky nebráníchni řádnému užÍvání díla, budou v protokolu
o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránÍcÍ řádnému užÍvání díla
a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že

má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla
stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či
pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařÍzení tak, jak je stanoveno v článku

Vlll odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiná nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odrrňtnutí
převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně
dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny
písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. jestliže se objednatel
rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto
skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich
odstranění dodavatelem, případně soupis chybějÍcÍch písemných dokladů s termínem

jejich dodání dodavatelem objednateli.

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném
v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení.

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději
5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno.
Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem.

Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejhnacího řÍzení, je-li termín navržený
dodavatelem o vÍce než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla

10.7. K předání díla přizve objednatel osobu vykonávajÍcÍ technický dozor, případně také
autorský dozor projektanta.
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ČIánek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná

běžet dnem protoko|árního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami
a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční
lhůta pro dodávky strojů a zařÍzení, na něž výrobce těchto zařÍzení vystavuje samostatný
záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce
24 měsíců.

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyp|ývajÍcÍ z této Smlouvy,

tj. vyp|ývajÍcÍ z článku 1. odst. 1.5. Smlouvy, článku Vlll. odst. 8.2 Smlouvy a článku X.
odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému
účelu.

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně
reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla
do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit
je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli.

V případě, že se jedná o vadu, která brání užÍvání díla (havárie), zavazuje se dodavatel
nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin
provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byt' s dočasným přiměřeným
omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne

doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez
zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady
odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až
do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do
5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci
uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci

uznat.

11.4. jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění
reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku Xl. odst. 11.3. Smlouvy,
popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede

opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránÍcÍ
užÍvání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla
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na náklady dodavatele jinou osobou.

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody

nebo na smluvní pokutu.

Článek Xll.

výpověd', Odstoupení od smlouvy
12.1. výpověd' musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi

dodavateli.

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou
svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro
porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn,
popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem
rozhodnutí. To neplatí v případě článku lV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý plátce DPH),
kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny
účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo
nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na
úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku 1. této Smlouvy

a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu.
Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě, že k porušení smluvních

povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že
k takovému porušení dojde.

12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění
smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem

Vlll. odst. 8.2 a článkem lV. odst. 4.11. Smlouvy.

12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky

odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst 15.3 Smlouvy takového oznámení
povinné straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří - li se oznámení
doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné
strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele

probíhá insolvenční řÍzení.
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12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit
od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. jestliže však strana, která je v prodlení,
písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy
před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení
povinné strany obdrží.

12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.
Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
Smlouvy.

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit
sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby
rozpočtu a s tím souvísejÍcÍ nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě
se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na
jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí
díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořÍzení
rozpracovaných částí díla.

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo

jednání kohokoliv, at' již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo,
v zadávacím řÍzení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řÍzení nebo provádění
této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik
k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyp|ývajÍcÍch
z vyrovnání smluvních stran.

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany
objednatele, a to i bez uvedení důvodu. výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů
ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

12.12. Podstatným porušením této Smlouvy, zakládajíchn právo objednatele na odstoupení od
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smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce
práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým
pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této Smlouvy porušení obecně
závazných právních předpisů.

12.13. zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce,
je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení
uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy
odstoupit.

12.14. Pokud mezinárodních sankcí dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými
jsou Česká republika nebo objednatel vázáni dopadají na jakoukoli osobu, kterou

dodavatel používá k plnění Smlouvy, včetně poddodavatelů, je dodavatel povinen o

takové skutečnosti nejpozději nás|edujÍcÍ pracovní den poté, co ji zjistí, informovat
objednatele a do čtrnácti (14) dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a
takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od Smlouvy
či její části odstoupit.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části
oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako
násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené
v článku |||. odst. 3.1. Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo
z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.
Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý
i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000,00 KČ za den.

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provést v souvislosti s realizací díla změnu
poddodavatele oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řÍzení veřejné
zakázky pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele je stanovena ve výši
50.000,00 kč za každý případ takového porušení.

13.4. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provádět dílo za přímé účasti osob, kterými byla
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prokázána kvalifikace, je stanovena ve výši 50.000,00 kč za každý případ takového
porušení.

13.5. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti zajištění přítomnosti hlavního stavbyvedoucí
nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi při vždy v době od 8:00 do 16:00 podle odst.
8.24 je stanovena ve výši 50.000,00 kč za každý případ takového porušení.

13.6. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad
v období záruční lhůty, které brání řádnému užÍvání díla nebo hrozí nebezpečí škody

velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 KČ za každou vadu a každý den prodlení.

13.7. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez
ohledu na její výši.

13.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo
její části je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený
nařÍzením vlády č. 351/2013 Sb.

13.9. je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace
udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky

nebo dotace MPSV není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů

prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však
povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou

částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný
úrok z prodlení stanovený nařÍzením vlády č. 351/2013 Sb. od uplynutí 10denní lhůty po
obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

13.10. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví

platbu dodavateli podle článku lV. odst. 4.6 Smlouvy.

13.11. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část,
není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv

Objednatele plynoucích z této Smlouvy.
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ČIánek XIV.
Bankovní záruka

14.1 Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli
bankovní záruku, v minimální výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku
|||. odst. 3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli

z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná
minimálně po celou dobu záruční doby.

14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel
nebude plnit své povinnosti vyp|ývajÍcÍ ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.

14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši
požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději
do 7 pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna
objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi

dodavatelem a objednatelem.

14.4 Bankovní záruka zajišt'uje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči

dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní

záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel
neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení
Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;

C) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem
k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu
dokončení a předání díla.

14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti
s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel.
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ČIánek XV.

Závěrečná ustanovení

15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran,

je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu

nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu
způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

15.3 PIsemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy
či výpověd') se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost
do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže

pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním
doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

15.4 jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

15.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem
a postupem popsaným v čl. ||| odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou
smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací
a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí
být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem
č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.

15.7 Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál.

15.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo

schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 03.04.2025 č. usnesení 050-
13/2025/RK.

15.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
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dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv),
které provede objednatel.

15.10Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele,
podané v rámci zadávacího řÍzení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy,
pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek 1. Smlouvy).

15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem Č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel)
uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech
jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy

Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

15.12 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří nás|edujÍcÍ přílohy:

- Příloha č. 1: Harmonogram plnění
- Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby
- Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 4: Kopie pojistného certifikátu - pojištění odpovědnosti za škodu
- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

V Brně V Čáslavi

Dodavatel
Realitní a stavebni společnost s.r.o.

Objednatel
SOŠ a SOU dopravni Čáslav, přispěvková

organizace
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HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA vč. finančního plnění

Příloha SOD č. 1
"Stavební úpravy odborných učeben a dilen odborného výcviku soš a SOU dopravní Čáslav"

rok 2025

měsic květen červen červenec srpen září řijen

týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Cena celkem bez DPH

Zahájeni prací - předáni staveniště - 2.5.2025 0

SO 01.1 Stavební část

1 Zemni práce
44 146

2 Zakládání
35 521

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazovánivýplní 77 681

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání —
—L—

18 957 75 830

997 Přesun sutě —
—L—

12 872 51488

998 Přesun hmot
—L—

17 928

767 Konstrukce zámečnické

1 1777 Podlahy lité
1406 744

Celkem k fakturaci bez DPH 0 31829 836 492 1406 744 0 0

44 146

35 521

77 681

94 787

64 360

17 928

533 898

1406 744

2 275 065

SO 01.1a Rekonstrukce střechy

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání —J—J —LJ—
90 000 94 367

997 Přesun sutě
74 340 79 420 85 960 50 470 7 172

712 Povlakové krytiny
350 000 650 000 1000 000 700 000 537 479

713 lzolace tepelné
784 190 698 750 456 980 162 921

741 Elektrointalace - silnoproud
—J—J

56 409 54 870 52 690

751 Vzduchotechnika —LJA— —LJ—
8 420 9 556 12 730 7 757

762 Konstrukce tesařské
54 782 125 879 75 961 43 416

764 Konstrukce klempiřské
102 547 99 845 148 452 77 841 81869

767 Konstrukce zámečnické
1 252 772 1458 962 1 247 580

58-M Revize vyhrazených technických zařÍzení
11208

Celkem k fakturaci bez DPH 1 375 906 2 935 125 3 370 600 2 314 773 737 536 71655

184 367

297 362

3 237 479

2 102 841

163 969

38 463

300 038

510 554

3 959 314

11208

10 805 595

SO 01.2 Vytápění
70 000 490 000 495 033 1055 033

SO 01.3 Eletroinstalace
1 385 570 1046 124 994 586 847 290 4 273 570

901 VON
90 000 90 000 100 000 90 000 90 000 39 000

Celkové výdaje k fakturaci bez DPH 1 465 906 4 512 524 5 843 216 5 301136 1 674 826 110 655

Celkové výdaje k fakturaci včetně DPH 1 773 746 5 460 154 7 070 291 6 414 375 2 026 539 133 893

499 000

18 908 263

22 878 998

Předánídokončeného dila do 31.10.2025 0

Harmonogram může být upraven na základě skutečného terminu předání staveniště.
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FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

,,Stavební úpravy odborných učeben a dílen odborného výcviku SOŠ a SOU dopravní

Čáslav"

Určeno:
(v kopii věcně příslušný odbor)

ČÍSĹO SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

lČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 201 _uprav_stav_2025
Stavba: Modernizace a opravy učeben a dilen odborného výcviku soš a SOU dopravni

Čáslav - stavebni část

KSO:
Misto: Cáslav

Zadavatel:

Uchazeč:
Realitni a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 18 908 263,00

snížená 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 19.02.2025

lC:
DlČ:

lČ: 41432037
DlČ: CZ41432037

lC:
DlČ:

lČ:
DlČ:

18 908 263,00

výše daně
3 970 735,23

0,00

22 878 998,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACĹ
Kód: 201 _uprav stav 2025

Modernizace a opravy učeben a dilen odborného výcviku soš a SOU dopravni
Stavba: Čáslav stavebni část

Místo: Cáslav Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Zpracovatel:

19.02.2025

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

01.1
01.1a
01.2
01.3
901

SO 01.1 Stavebni část
SO 01.1a Rekonstrukce střechy
SO 01.2 Vytápěni
SO 01.3 Elektroinstalace
VON

18 908 263,00 22 878 998,23

2 275 065,16 2 752 828,84
10 805 595,15 13074770,13

1 055 032,65 1 276 589,51
4 273 570,04 5171 019,75

499 000,00 603 790,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace a opravy učeben a dilen odborného výcviku soš a SOU dopravni Čáslav-
stavebni část

objekt:
01.1 - SO 01.1 Stavebni část

KSO:
Misto: Čáslav

Zadavatel:

Uchazeč:
Realitni a stavebni společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 19.02.2025

lČ:
DlČ:

lČ: 41432037
DlČ: CZ41432037

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 2275 065,16 21,00%

snižená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

2275 065,16

výše daně
477 763,68

0,00

2 752 828,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace a opravy učeben a dilen odborného výcviku soš a SOU dopravni Čáslav-
stavebni část

objekt:
01.1 - SO 01.1 Stavebni část

Misto: Čáslav Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Realitni a stavebni společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Ob Zpracovatel:

19.02.2025

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV- Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce

2 -Zakládáni
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

9 - Ostatni konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
767 - Konstrukce zámečnické

777 - Podlahy lité

2275 065,16

334 423,16
44 145,54

35 521,20

77 681,26

94 786,36

64 360,38

17 928,42

1 940 642,00
533 898,00

1 406 744,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace a opravy učeben a dilen odborného výcviku soš a SOU dopravni Čáslav-
stavebni část

objekt:
01.1 - SO 01.1 Stavebni část

Misto: Čáslav Datum: 19.02.2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Realitni a stavebni společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obi Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

D HSV

D 1

1 K 174151102

VV
VV

2 M 58981108
VV
VV

D 2
3 K 273313811

VV

VV
VV

D 6

4 K 631311125

VV
VV
VV

5 K 631312131

VV

VV

6 K 631362021
VV
VV
VV

D 9
7 K 952902021

VV
VV

8 K 952902031
VV
VV

9 K 95394R425

VV

VV

10 K 963015131

VV

VV
VV

11 K 965042131

VV
VV

VV

VV

12 K 96506R831
VV

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje
sypaninou se zhutněním m3
"zsypáni technologického kanálu recyklátem" 61,56
Součet
recyk/át směsný frakce 0/32 t
61 ,56*1 ,67*1 ,23
Součet

Zakládáni
Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3

"zabetonováni plochy po demontované dřevěné dlažbě" 8,23

"zabetonováni prohlubně po zapuštěni zdviži" 0,35
Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř C 20/25 m3
"zabetonováni technologického kanálu"
(43,4"56,42)*0,1
Součet
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým
pIochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm m3
"zabetonováni plochy po demontovaných ocelových plátech"
1 ,25*1 ,0*4*0,1
Součet
výztuž mazanin svařovanými sItěmi Kari t
"zabetonováni technologického kanálu"
94,27*0,0078
Součet

Ostatni konstrukce a práce, bouráni
Čištění budov zametení hladkých podlah m2
"m.č. 01.02,001.25, 01.26, 01.27, 01.28" 1397
Součet
Čištění budov omytí hladkých podlah m2

"m.č. 01.02,001.25, 01.26, 01.27, 01.28" 1397
Součet
Demontáž a zpětá montáž revizních poklopů kus
"demontáž a zpětná montáž reviznich poklopů 555X865 mm -
m.č. 01.7, 01.28" 2
Součet
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů,
šachet nebo žump do hmotnosti 0,12 t kus
"odstraněni zákrytových desek 600X900X1 50 mm
technologických kanálů v m.č. 01.26, 01.27, 01.28"
256
Součet
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin
betonových nebo z Iitého asfaltu tl do 100 mm pI do 4 m3
m2
"demontáž ocelových plátů v m.č. 01.02 - podkladni beton"
1 ,25*1 ,0*0,05*4
"vybouráni dřevěné dlažby v m.č. 01.02 - podkladni beton"
41,16*0,1
Součet
Bourání dlažeb dřevěných tl. 100 mm m2
"vybouráni dřevěné dlažby v m.č. 01.02" 41,16

61.560

61,560
61,560

126.450
126,450
126,450

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2275 065,16

334 423,16

44 145,54

409.00 25178.04

150.00 18 967.50

35 521,20
8.580 4 140.00 35 521.20

8,230

0,350
8,580

77 681,26

9.982 4 930.00 49 211.26

9,982
9,982

0.500

0,500

0,500
0.735

0,735
0,735

1 397.000
1 397,000
1 397,000

1 397.000
1 397,000
1 397,000

2.000

2,000

2,000

256.000

5 490.00 2 745.00

35 000.00 25 725.00

94 786,36
4.20 5 867.40

8.00 11176.00

2 150.00 4 300.00

185.00 47 360.00

256,000
256,000

4.366 4 560.00 19 908.96

0,250

4,116

4,366
41.160 150.00 6174.00
41,160
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PČ Typ Kód Popis MJ

vv Součet

d 997 Přesun sutě

Množství J.cena [CZK]

41,160

Cena celkem [CZK]

64 360,38

13 K 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 41,996 750,00 31 497,00budovy v do 6 m s omezením mechanizace

14 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 41,996 301,00 12 640,80meziskládku do 1 km se sIožením

15 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 377.964 13.10 4 951.33ZKD 1 km přes 1 km
VV

16 K 997013861

VV
VV

17 K 997013862

41,996*9 'Přepočtené koeficientem množstvi
PopIatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 t
01 01
9,605
Součet
PopIatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód t
odpadu 17 01 01
27,904
Součet

PopIatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) směsného stavebního a t
demoličnIho kód odpadu 17 09 04

3,704"0,782
Součet

Přesun hmot

150.00 4185.60

VV
VV

377,964

9.605

9,605
9,605

27.904

27,904
27,904

150.00 1 440.75

18 K 997013871 4.486 2 150.00 9 644.90

VV
VV

D 998

4,486
4,486

17 928,42
19 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 48.455 320.00 15 505.60

20 K 998011014 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za t 48.455 50.00 2 422.82zvětšený přesun do 500 m

D PSV

D 767
21 K 767651220

VV
VV

22 M 5534401P

23 M 5534402P

24 K 767651800
VV
VV

25 K 767651822
VV
VV

26 K 767996801
VV
VV
VV

27 K 998767201

28 K 998767293

D 777

29 K 77752R001

VV
VV

30 K 77752R002
VV
VV

31 K 998777201

32 K 998777293

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické
Morýáž vrat garážových otvíravých do ocelové zárubně kus
pIpres6do9m2
"vrata v m.č. 01.04" 4
Součet

Oce/ová vrata dvoukňd/á 2670X2670 mm zatep/ená s
rámovou zárubnl vč kovánl a zámku kus

Oce/ová vrata dvoukňd/á 2670X2670 mm s
integrovanými vchodovými dveřmi 800x1970 zatep/ená kus
s rámovou zárubnl vč. kovánl a zámku

Demontáž zárubní vrat odřezáním pIochy přes 4.5 do
kus

10,0 m2
"vrata v m.č. 01.04" 4
Součet
Demontáž vrat garážových otvíravých pI přes 6 do 9

kus
m2
"vrata v m.č. 01.04" 4
Součet
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí kg
rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg
"demontáž ocelových plátů v m.č. 01.02"
1 ,25*1 ,0*40*4
Součet
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v %
objektech vdo 6 m
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený %
přesun do 500 m

Podlahy lité
PoIyuretanová stěrka (2xstěrková penetrace AST 105
se záhozem pIsku, tmelení pIochy PU tmelem SAST m2
302, uzavÍrací nátěr AST 202)
"m.č. 01.02,001.25, 01.26, 01.27, 01.28" 1397
Součet
Mechanická příprava povrchu, provedení |oká|ních
oprav a sanace větších trhlin m2
"m.č. 01.02,001.25, 01.26, 01.27, 01.28" 1397
Součet
Přesun hmot procentní pro podlahy Iité v objektech v %
do 6 m
Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený %
přesun do 500 m

1 940 642,00

533 898,00

4.000 13 262.00 53 048.00
4,000
4,000

3.000 103 538.00 310 614.00

1.000 143 886.00 143 886.00

4.000 1 200.00 4 800.00

4,000
4,000

4.000 2 250.00 9 000.00

4,000
4,000

200.000 35.00 7 000.00

200,000
200,000

1.000 5 000.00 5 000.00

1.000 550.00 550.00

1 406 744,00

1 397.000 672.00 938 784.00

1 397,000
1 397,000

1 397.000 324.00 452 628.00

1 397,000
1 397,000

1.000 13 941.00 13 941.00

1.000 1 391.00 1 391.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace a opravy učeben a dilen odborného výcviku soš a SOU dopravni Čáslav-
stavebni část

objekt:
01.1a - SO 01.1a Rekonstrukce střechy

KSO:
Misto: Čáslav

Zadavatel:

Uchazeč:
Realitni a stavebni společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

Projektant:

Zpracovatel:
lng. Marek Raška

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 19.02.2025

lČ:
DlČ:

lČ: 41432037
DlČ: CZ41432037

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 10805 595,15 21,00%

snižená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

10 805 595,15

výše daně
2269174,98

0,00

13074770,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace a opravy učeben a dilen odborného výcviku soš a SOU dopravni Čáslav-
stavebni část

objekt:
01.1a - SO 01.1a Rekonstrukce střechy

Misto: Čáslav Datum: 19.02.2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Realitni a stavebni společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Ob Zpracovatel: lng. Marek Raška

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV- Práce a dodávky HSV
9 - Ostatni konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
712 - Povlakové krytiny

713 - lzolace tepelné

741 - Elektroinstalace - silnoproud

751 - Vzduchotechnika

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempiřské

767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M
58-M - Revize vyhrazených technických zařizeni

10 805 595,15

481 728,60
184 366,99

297 361,61

10 312 658,55
3 237 479,49

2102 841,19

163 968,75

38 463,00

300 038,02

510 554,00

3959 314,10

11 208,00
11 208,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace a opravy učeben a dilen odborného výcviku soš a SOU dopravni Čáslav-
stavebni část

objekt:
01.1a - SO 01.1a Rekonstrukce střechy

Misto: Čáslav Datum: 19.02.2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Realitni a stavebni společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Ob Zpracovatel: lng. Marek Raška

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

D HSV

D 9

1 K 943111111

VV
VV

2 K 943111211

VV

Práce a dodávky HSV

Ostatni konstrukce a práce, bouráni
Montáž Iešení prostorového trubkového Iehkého bez
podlah zatÍžení do 200 kg/m2 v do 10 m - provizorní m3
střecha nad demontovanými světlíky
(3618-3093)*0,8*1,15
Součet
Příplatek k Iešení prostorovému trubkovému Iehkému
bez podlah do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den m3
použití
483*15 'Přepočtené koeňcientem množstvi

483.000

483,000
483,000

7 245.000

7 245,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 805 595,15

481 728,60

184 366,99

53.50 25 840.50

0.62 4 491.90

Demontáž Iešení prostorového trubkového Iehkého bez3 K 943111811 .. . m3 483.000 32.40 15 649.20podlah zat|zen| do 200 kg/m2 v do 10 m

4 K 944611111 Montáž ochranné pIachty ztextilie z umělých vIáken m2 603.750 18.00 10 867.50
VV
VV

5 K 944611211
VV

483/0,8
Součet

Příplatek k ochranné pIachtě za každý den použití

603,75*15 'Přepočtené koeňcientem množstvi

603,750
603,750

m2 9 056.250 1.09 9 871.31

9 056,250

6 K 944611811 Demontáž ochranné pIachty z textilie z umělých vIáken m2 603.750 10.50 6 339.38

7 K 946113123 Montáž pojízdných věžÍtrubkových/dÍ|cových o pIoše kus 2.000 11 900.00 23 800.00přes 5 m2 v přes 11,6 do 12,6 m

8 K 946113223 Příplatek k pojízdným věžím o pIoše přes 5 m2 v přes kus 60.000 950.00 57 000.0011,6 do 12,6 m za každý den použití
VV

9 K 946113823

10 K 993121111
VV
VV

11 K 993121119
VV

D 997

12 K 997013114

13 K 997013312

14 K 997013322
VV

2*30 'Přepočtené koeňcientem množstvi
Demontáž pojízdných věží trubkových/dÍ|cových o
pIoše přes 5 m2 v přes 11 6 do 12,6 m kus
Dovoz a odvoz Iešení prostorového Iehkého do 10 km
včetně naložení a sIožení m3
(483+5*12*2)*2
Součet
Příplatek k ceně dovozu a odvozu Iešení prostorového
Iehkého ZKD 10 km přes 10 km m3
1206*2 'Přepočtené koeficientem množstvi

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v přes 12 do 15 m s použitím mechanizace

Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m m
Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a
ZKD den použití m
13*10 'Přepočtené koeficientem množstvi

60,000

2.000 8 500.00 17 000.00

1 206.000 6.00 7 236.00

1 206,000
1 206,000

2 412.000 2.60 6 271.20

2 412,000

297 361,61

68.238 750.00 51178.50

13,000| 650,00| 8 450,00|

130,000 60,00 7 800,00
130,000

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 68,238 301,00 20 539,64meziskládku do 1 km se sIožením

16 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 272,952 13,10 3 575,67ZKD 1 km přes 1 km
VV 68,238*4 'Přepočtené koeficientem množstvi 272,952

17 K 997013631 PopIatek za uložení na skládce (skládkovné) t 20,688 2 950,00 61 029,60stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

18 K 997013645 PopIatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu t 39,668 3 650,00 144 788,20asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

D PSV

D 712
19 K 712300843

Práce a dodávky PSV

Povlakové krytiny
Odstranění povIakové krytiny střech do 10° od
zbytkového asfaltového pásu odsekáním

10 312 658,55

3 237 479,49

m2 3 093,000 73,00 225 789,00
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PČ Typ Kód

20 K 712340832

21 K 712321132

22 M 11163150

VV

Popis

Odstranění povIakové krytiny střech do 10° z pásů
NAIP přitavených v pIné pIoše dvouvrstvé
Provedení povIakové krytiny střech do 10° za horka
nátěrem asfaltovým
lak penetračnl asfa/tový
687,545538746526*0,00158 'Přepočtené koeficientem
množstvi

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m2 3 093.000 59.00 182 487.00

m2 3 093.000 25.00 77 325.00

t 1.086 75 000.00 81 450.00

1,086

23 K 712341559 Provedení povIakové krytiny střech do 10° pásy NAIP m2 3 093.000 143.00 442 299.00přitavením v pIné pIoše
pás asfa/tový natavite/ný modiňkovaný SBS s v/ožkou z
po/yesterové rohože a spa/ite/nou PE fó/i/ nebo24 M 62855001 . · " ·1 ' , ' , m2 3 604.892 124.00 447 006.61jemnozrnnym mtnera ntm posypem na ho ntm pov chu
tl 4,0mm

VV

25 K 712363352

VV

3093*1,1655 'Přepočtené koeňcientem množstvi
PovIakové krytiny střech do 10° ztvarovaných
popIastovaných Iišt délky 2 m koutová Iišta vnitřní rš
100 mm
215

3 604,892

m 215.000 148.00 31 820.00

215,000
PovIakové krytiny střech do 10° ztvarovaných

26 K 712363357 popIastovaných Iišt délky 2 m okapnice široká rš 250 m 328.400 231.00 75 860.40
mm
PovIakové krytiny střech do 10° ztvarovaných27 K 712363358 . .. . . . . .. . m 105.000 234.00 24 570.00popIastovanych Iist delky 2 m zavetrna hsta rs 250 mm

PovIakové krytiny střech do 10° ztvarovaných28 K 712363361 . .. . . . .. . m 215.000 134.00 28 810.00popIastovanych Iist delky 2 m tmehci Iista rs 70 mm
VV

29 K 712363366

30 K 712363604

VV
VV

31 M 28322013
VV

32 K 712363605

VV

VV

33 M 28322013

VV

34 K 712363606

35 M 28322013
VV

215
PovIakové krytiny střech do 10° ztvarovaných
popIastovaných Iišt délky 2 m hřebenová Iišta rš 100 m
mm
Provedení povIak krytiny mechanicky kotvenou do
betonu Tl tl přes 240 mm vnitřní poIe, budova v do 18 m2
m
523,65"148,99"237,99"617,56
Součet
fó/ie hydroizo/ačn/ střešnl mPVC mechanicky kotvená
barevná tl 1 5mm m2
1528,19*1,1655 'Přepočtené koeficientem množstvi

Provedení povIak krytiny mechanicky kotvenou do
betonu Tl tl přes 240 mm krajní poIe, budova v do 18 m m2

7,38"226,82"3,2"184"36,14"324,34"35,36"291,33"58,49"7
2,13"215,84
Součet
fó/ie hydroizo/ačn/ střešnl mPVC mechanicky kotvená

|barevná tl 1,5mm m2
1455,03*1,1655 'Přepočtené koeňcientem množstvi

215,000

52.200 148.00 7 725.60

1 528.190

1 528,190
1 528,190

1 781.105

1 781,105

1 455.030

1 455,030

1 455,030

1 695.837

1 695,837

109.780

245.00 374 406.55

158.00 281 414.59

275.00 400 133.25

Provedení povIak krytiny mechanicky kotvenou do
betonu Tl tl přes 240 mm rohové poIe, budova v do 18 m2
m
fó/ie hydroizo/ačn/ střešnl mPVC mechanicky kotvená
barevná tl 1,5mm m2

158.00 267 942.25

295.00 32 385.10

109,78*1,1655 'Přepočtené koeficientem množstvi

127.949 158.00 20 215.94

127,949

36 K 712392171 PovIakové krytiny střech pIochých do 10° podkladní. . m2 3 093.000 65.00 201 045.00textdni vrstvy
37 K 712392184 Opracování kolem střešního prostupu kus 7.000 650.00 4 550.00

38 K 998712103 Přesun hmot tonážnÍtonážní pro krytiny povIakové v t 31.836 950.00 30 244.20objektech v přes 12 do 24 m

d 713 lzolace tepelné 2102 841,19
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní voIně39 K 713140822 . . . m2 3 093,000 27,00 83 511,00kladene z poIystyrenu nasakleho vodou tl do 100 mm

Montáž izolace tepelné střech pIochých Iepené za40 K 713141136 . . . m2 131,360 95,00 12 479,20studena n|zkoexpanzn| (PUR) penou 1 vrstva desek
VV
VV

41 M 28376651
VV

328,4*0,4
Součet
deska XPS hrana h/adká a h/adký povrch 500kPA
A=0, 035 tl 180mm
131,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množstvi

131,360
131,360

m2 137,928 671,00 92 549,69

137,928

42 K 713141152 Montáž izolace tepelné střech pIochých kladené voIně2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 2 962,000 86,00 254 732,00
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zat/žen/m m2 6 220,200 40,32 250 798,4643 M 28372302 A=0, 037 tl 30mm

VV
VV
VV

"2X30 mm" 2962*2
Součet
5924*1,05 'Přepočtené koeňcientem množstvi

5 924,000
5 924,000
6 220,200
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PČ Typ Kód

44 K 713141152

45 M 28372309

VV
VV
VV

Popis MJ

Montáž izolace tepelné střech pIochých kladené voIně
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zat/žen/m m2A=Q037 tl 100mm
"2*100 mm" 2962*2
Součet
5924*1,05 'Přepočtené koeňcientem množstvi

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 962.000 86.00 254 732.00

6 220.200 134.00 833 506.80

5 924,000
5 924,000
6 220,200

46 K 713141263 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci. m2 3 093.000 65.00 201 045.00tl pres 240 mm
47 K 713311111 Montáž izolace tepelné - podsad světlíků m2 209.255 125.00 26156.88

VV
VV
VV
VV

48 M 63150985
VV

49 K 998713103

D 741

0,468*102,84
0,48*198,2
0,48*137,48
Součet
rohož izo/ačn/ z minerá/n/ v/ny /ame/ová s Al fó/i/ 25-

m2
40kg/m3 tl 80mm
209,255*1,05 'Přepočtené koeňcientem množstvi
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v t
přes12do24m

Elektroinstalace - silnoproud

48,129
95,136
65,990

209,255

219.718 292.00 64 157.66

219,718

23.338 1 250.00 29172.50

163 968,75
Montáž drát nebo Iano hromosvodné svodové D do 1050 K 741420001 . m 455.000 195.00 88 725.00mm s podperou

51 M 35441687 podpěra vedenl hromosvodu na krytinu, p/ast kus 430.000 74.49 32 030.70
52 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 70.000 89.60 6 272.00

Demontáž drátu nebo Iana svodového vedení D do 853 K 741421821 . . . . . m 455.000 44.31 20 161.05mm rovna strecha - pro opetovne pouzití

54 K 741421843 Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby " kus 70.000 80.00 5 600.00pro opětovné použití
Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro55 K 741421855 . kus 430.000 26.00 11180.00pIochou strechu

d 751 Vzduchotechnika 38 463,00
56 K 751111014 Zpětná montáž ventilátoru D 315 včetně dodávky kus 12.000 2 500.00 30 000.00nástavce s přírubou výšky 150 mm

Demontáž stávajÍcÍho ventilátoru ve střeše pro zpětnou57 K 751111813 .. kus 7.000 1 080.00 7 560.00montaz
Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z

58 K 751513860 pIechového potrubí kruhové s přírubou nebo bez kus 7.000 129.00 903.00
příruby D přes 200 do 500 mm

D 762

59 K 762361322
VV
VV
VV
VV

D 764
60 K 764002801

61 K 764002811

62 K 764002871
63 K 764002881
64 K 764004801

VV
VV

65 K 764004861
VV
VV
VV
VV
VV
VV

Konstrukce tesařské
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky m2
z desek cementotřískových tl 22 mm
328,4*0,4*2
(53,986-48,28"18,087"44,93-5*3,447)*0,3*2
105*0,4
Součet

Konstrukce klempiřské
Demontáž závětrné Iišty do suti m
Demontáž okapového pIechu do suti v krytině
povIakové m
Demontáž Iemování zdí do suti m
Demontáž Iemování střešních prostupů do suti m2
Demontáž podokapního žIabu do suti m
293,2"35,2
Součet
Demontáž svodu do suti m

5,6*6
4,6*2
4,15*3
5,1*3
1,35*10
Součet

300 038,02

335.613 894.00 300 038.02
262,720

30,893
42,000

335,613

510 554,00
105.000 45.00 4 725.00

328.400 45.00 14 778.00

215.000 45.00 9 675.00
441.000 75.00 33 075.00
328.400 45.00 14 778.00
328,400
328,400
84.050 45.00 3 782.25
33,600

9,200
12,450
15,300
13,500
84,050

OpIechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou66 K 764212662 . . m 328.400 360.00 118 224.00upravou rs 200 mm
Lemování rovných zdí střech s krytinou povIakovou z67 K 764311613 . . m 215.000 348.00 74 820.00Pz s povrchovou upravou rs 160 mm

VV 215 215,000

68 K 764511602 ŽIab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou. m 328.400 495.00 162 558.00rs 330 mm

69 K 764511642 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žIaby z P" ' kus 24.000 182.00 4 368.00povrchovou úpravou 330/100 mm

70 K 764518623 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s m 84.050 495.00 41 604.75povrchovou upravou prumeru 120 mm
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PČ Typ Kód

71 K 764560001

72 K 998764103

Popis MJ

Odvodnění střechy - pIast. trubka prům. 50 mm, délka
m400 mm, viz. D.1.1-10

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v t
objektech v přes 12 do 24 m

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

70.000 350.00 24 500.00

1.880 1 950.00 3 666.00

D 767 Konstrukce zámečnické 3959 314,10
73 K 767310001 Dodávka a montáž ocelové podsady- typ A kus 1.000 142 840.00 142 840.00
74 K 767310002 Dodávka a montáž ocelové podsady- typ B kus 5.000 56 655.00 283 275.00
75 K 767310003 Dodávka a montáž ocelové podsady- typ C kus 7.000 28 038.00 196 266.00

76 K 767311330 Montáž světlíků sedlových podélných nebo příčných. . m 174.835 3 395.00 593 564.83rozpetí 3000 mm se zasklenim
VV
VV

48,05"7*6,35"5*(8,323"8,144)
Součet

77 M 56245351-1

174,835
174,835

1.000 464 161.00 464 161.00

78 M 56245351-2 5.000 190 972.00 954 860.00

79 M 56245351-3

80 K 767311850
VV
VV
VV
VV

81 K 767312123-1

82 K 767312123-2

83 K 998767103

ob/oukový pásový světh'k, vnějšl rozměry podsady
(zadávacl š/rka světh'ku).' 3 260 x 48 160 mm,
ce/oh/in/ková systémová konstrukce, zask/en/.' PC 10 / kus
4 mm opál + 10 mm mezera + PC 10/4 mm čirý
(sandwich), Uw,rp = 1,1 W/m2.k (p/at/ pro ce/ý světh'k)

ob/oukový pásový světh'k, vnějšl rozměry podsady
(zadávacl š/rka světh'ku).' 2x 8280X 3260 mm,
ce/oh/in/ková systémová konstrukce, zask/en/.' PC 10 / kus
4 mm opál + 10 mm mezera + PC 10/4 mm čirý
(sandwich), Uw,rp = 1,1 W/m2.k (p/at/ pro ce/ý světh'k)

ob/oukový pásový světh'k, vnějšl rozměry podsady
(zadávacl š/rka světh'ku).' 6560 x 3260 mm,
ce/oh/in/ková systémová konstrukce, zask/en/.' PC 10 / kus
4 mm opál + 10 mm mezera + PC 10/4 mm čirý
(sandwich), Uw,rp = 1,1 W/m2.k (p/at/ pro ce/ý světh'k)
Demontáž a Iikvidace světlíků pásových sedlových se
skleněnou výplní m2

7.000 78 908.00 552 356.00

Dodávka a montáž čela světlíků s odvětrávacím
zařÍzením pro odvod kouře - rozpětí 3000 mm se kus
zasklením
Dodávka a montáž požárních čidel s napojení na
světlík kus
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v t
objektech v přes 12 do 24 m

524.505

247,005
133,350
144,150
524,505

19.000

1 154.00 605 278.77

(8,144"8,323)*3*5
6,35*3*7
48,05*3
Součet

5 600.00 106 400.00

D M

D 58-M

Práce a dodávky M

Revize vyhrazených technických zařizeni

3.000 15 000.00 45 000.00

12.250 1 250.00 15 312.50

11 208,00

11 208,00
Kontrola stavu ochrany před úderem blesku

. . . 3 svod 12,000 467,00 5 604,0084 K 580105033 kombinovane soustavy pres 8 svodu

85 K 580105063 Měření zemního odporu přes 8 svodů měření 12,000 467,00 5 604,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace a opravy učeben a dilen odborného výcviku soš a SOU dopravni Čáslav-
stavebni část

objekt:
01.2 -SO 01.2 Vytápěni

KSO:
Misto: Čáslav

Zadavatel:

Uchazeč:
Realitni a stavebni společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 19.02.2025

lČ:
DlČ:

lČ: 41432037
DlČ: CZ41432037

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 1 055 032,65 21,00%

snižená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

1 055 032,65

výše daně
221 556,86

0,00

1 276 589,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace a opravy učeben a dilen odborného výcviku soš a SOU dopravni Čáslav-
stavebni část

objekt:
01.2 -SO 01.2 Vytápěni

Misto: Čáslav Datum: 19.02.2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Realitni a stavebni společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Ob Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV- Práce a dodávky HSV
997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
731 - Ústředni vytápěni - kotelny

734 - Ústřed ni vytápěni - armatu ry

735 - Ústředni vytápěni - otopná tělesa

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 055 032,65

2 898,65
2 898,65

1 007 054,00
177 882,00

13 024,00

816 148,00

45 080,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace a opravy učeben a dilen odborného výcviku soš a SOU dopravni Čáslav-
stavebni část

objekt:
01.2 -SO 01.2 Vytápěni

Misto: Čáslav Datum: 19.02.2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Realitni a stavebni společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Ob Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

D HSV

D 997
1 K 997013501

2 K 997013509
VV

3 K 997013871

D PSV

D 731
4 K 731200825

5 K 731200826

6 K 731202810

7 K 731244005

8 K 731244008

9 K 73124R001

10 K 73124R101

11 K 73124R201

12 K 998731201

13 K 998731293

D 734
14 K 7342215R01

D 735

15 K 735151577

16 K 735151579

17 K 735151580

18 K 735151581

19 K 735151582

20 K 735151821
VV
VV

21 K 735151822
VV

Práce a dodávky HSV

Přesun sutě
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se sIožením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km
3,336*9 'Přepočtené koeňcientem množstvi
PopIatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) směsného stavebního a
demoličnIho kód odpadu 17 09 04

Práce a dodávky PSV
Ústředni vytápěni - kotelny

|Demontáž kotle ocelového na pIynná nebo kapalná
paliva výkon přes 25 do 40 kW
Demontáž kotle ocelového na pIynná nebo kapalná
paliva výkon přes 40 do 60 kW
Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnosti
do 500 kg
Kotel ocelový závěsný na pIyn kondenzační o výkonu
3.4-37.0 kW pro vytápění
Kotel ocelový závěsný na pIyn kondenzační o výkonu
7.4-49.5 kW pro vytápění
pIynové f|exibi|ní hadice d 1/2"
úpravu stávajÍcÍho ocelového potrubí na nové rozteče
kotlů
uzavÍrací ventily kotlů
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6
mPříplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený
přesun do 500 m

Ústředni vytápěni - armatury

Termostatický ventil a termostatická hlavice

Ústředni vytápěni - otopná tělesa
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné
přestupní pIochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679
W
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné
přestupní pIochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015
W
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné
přestupní pIochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351
W
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné
přestupní pIochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686
W
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné
přestupní pIochy výška/délka 600/1800 mm výkon 3022
W
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl
do 1500 mm
1"4"12"1
Součet
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl
přes 1500 do 2820 mm
5"32

t

t

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 055 032,65

2 898,65

2 898,65

3.336 301.00 1 004.14

30.024 13.10 393.31
30,024

t 3.336 450.00 1 501.20

1 007 054,00

177 882,00

kus 1.000 1 725.00 1 725.00

kus 1.000 2 050.00 2 050.00

kus 2.000 9 722.00 19 444.00

soubor 1.000 59 808.00 59 808.00

soubor 1.000 80 640.00 80 640.00

m 3.000 885.00 2 655.00

kpl 1.000 2 800.00 2 800.00

soubor 4.000 1 770.00 7 080.00

% 1.000 1 120.00 1 120.00

% 1.000 560.00 560.00

13 024,00
soubor 22.000 592.00 13 024.00

816 148,00

kus 1.000 4 670.00 4 670.00

kus 4.000 5 286.00 21144.00

kus 12.000 5 846.00 70152.00

kus 5.000 6 518.00 32 590.00

kus 32.000 7 246.00 231 872.00

kus 18.000 224.00 4 032.00
18,000
18,000

kus 37.000 224.00 8 288.00

37,000
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PČ Typ Kód

VV

22 K 735152581

23 K 73545R030
24 K 73545R035
25 K 73545R101

VV
VV

26 K 73555r001
VV
VV

Popis MJ Množství

37,000

1.000

8.000
1.000
9,0OO|
9,000
9,000

9,000
9,000
9,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Součet
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné
přestupní pIochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 kus
W
PIynový teplovzdušný ohřívač. výkon 30 kW kus

PIynový teplovzdušný ohřívač. výkon 35 kW kus

|P|ynová f1exibilnI hadice 1/2" dl. 1500 mm kus
"připojeni ohřivačů na stávajici ocelové potrubi rozvodu" 9
Součet
Demontáž pIynových ohřívačů kus

9
Součet

7 414.00 7 414.00

44 800.00 358 400.00
53 760.00 53 760.00

1 714,OO| 15 426,OO|

560,00 5 040,00

Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v % 1,000 2 240,00 2 240,0027 K 998735201 do 6 m

28 K 998735293 Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený % 1,000 1 120,00 1 120,00přesun do 500 m

D HZS
29 K HZS2221
30 K HZS2222

31 K HZS4212

Hodinové zúčtovací sazby
|Hodinová zúčtovací sazba topenář

Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný
Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista
(revize pIynu)

45 080,00
hod | 20.000| 448.00| 8 960.00|

hod 30.000 728.00 21 840.00

hod 15.000 952.00 14 280.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace a opravy učeben a dilen odborného výcviku soš a SOU dopravni Čáslav-
stavebni část

objekt:
01.3 - SO 01.3 Elektroinstalace

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:
Realitni a stavebni společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 19.02.2025

lČ:
DlČ:

lČ: 41432037
DlČ: CZ41432037

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 4 273 570,04 21,00%

snižená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

4 273 570,04

výše daně
897 449,71

0,00

5171 019,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace a opravy učeben a dilen odborného výcviku soš a SOU dopravni Čáslav-
stavebni část

objekt:
01.3 - SO 01.3 Elektroinstalace

Misto: Datum: 19.02.2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Realitni a stavebni společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Ob Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Spínače, tlačítka, zásuvky

D2 - Vodiče, kabely

D3 - Svítidla

D4 - Slaboproud

D5 - Rozvaděče:

D6 - Ostatní

4 273 570,04

156 595,00

982 018,90

827 414,00

32 063,34

259 478,80

2 016 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace a opravy učeben a dilen odborného výcviku soš a SOU dopravni Čáslav-
stavebni část

objekt:
01.3 - SO 01.3 Elektroinstalace

Misto:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 19.02.2025

Projektant:
Realitni a stavebni společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Ob Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 273 570,04

D D1
1 K PoI33

2 K PoI50

3 K PoI51

4 K PoI52

5 K PoI53

6 K PoI54
7 K PoI55
8 K PoI56

D D2
9 K PoI57

10 K PoI58
11 K PoI59
12 K PoI60
13 K PoI61
14 K PoI62
15 K PoI63
16 K PoI64
17 K PoI65
18 K PoI66

D D3
19 K PoI67
20 K PoI68
21 K PoI69
22 K PoI70
23 K PoI71
24 K PoI72
25 K PoI73
26 K PoI74
27 K PoI75
28 K PoI76

D D4
29 K PoI77
30 K PoI78
31 K PoI79
32 K PoI80

D D5
33 K PoI28

VV
VV
VV
VV
VV

SpInače, tlačítka, zásuvky
spInač 01 pod omítku, lP 20, 230V. abb swing. bílý

spInač 05 pod omítku, lP 20, 230V. abb swing. bílý

spInač 06 pod omítku, lP 20, 230V. abb swing. bílý
zásuvka 230V, pod omítku, lP20. 230V. ABB SWING.
bílá
zásuvka 230V, pod omítku, lP20. 230V. ABB SWING.
bílá, vč. D
zásuvková skříň SC 53 060 E.01
zásuvková skříň SC 51 141 E.01
pohybové čidlo 360°

Vodiče, kabely
CYKY-O 3x1.5mm2
CYKY-J 3x1.5mm2
CYKY-J 3x2.5mm2
CYKY-J 5x2.5mm2
CYKY-J 5x6mm2
CYY 6mm2
kabel CGSG 5x2.5
kabelový žIab ARKYS MERKUR2 100/50
kabelový žIab ARKYS MERKUR2 200/50
kabelový žIab arkys merkur2 500/100

Svítidla
VML 330 PP ECO MM
VML 350 PP ECO MM
VML 460 PP MM
VML 440 AM
VML 460 AM
HALLA 05-500B-30GHE/840
HALLA 05-500B-40GHE/840
JlSO 26324-3000K
REDO EM05-0203PN1400
FLAG EM03-0103PN1400 s pikt

Slaboproud
kabel TCEPKFLE 3N04
kabel UTP cat 6
vstupní router(kabelový)
router \NIF1 5G

Rozvaděče:
rozváděč RH
jistič 250/3/8 s vyrážeci civkou - 1ks
jistič 100/3/8 - 5ks
přepět'ová ochrana B/C - 1 ks
1
Součet

156 595,00
50.000 130.00 6 500.00

8.000 212.00 1 696.00

10.000 176.00 1 760.00

145.000 165.00 23 925.00

2.000 998.00 1 996.00

17.000 6 621.00 112 557.00
1.000 5 383.00 5 383.00
6.000 463.00 2 778.00

982 018,90
145.000 17.02 2 467.90

1 360.000 17.02 23147.20
1 920.000 28.00 53 760.00
3 420.000 46.14 157 798.80
1 785.000 114.00 203 490.00

60.000 42.00 2 520.00
520.000 83.00 43160.00
105.000 175.00 18 375.00
540.000 265.40 143 316.00
420.000 795.20 333 984.00

827 414,00
44.000 2 593.00 114 092.00
16.000 3 341.00 53 456.00
20.000 1 997.00 39 940.00

5.000 2 119.00 10 595.00
84.000 2 448.00 205 632.00
19.000 2 146.00 40 774.00
67.000 2 272.00 152 224.00
33.000 1 525.40 50 338.20
52.000 2 195.20 114150.40
26.000 1 777.40 46 212.40

32 063,34
120.000 36.34 4 361.28

98.000 11.47 1 124.06
1.000 17 388.00 17 388.00
2.000 4 595.00 9190.00

259 478,80
ks 1.000 106 658.00 106 658.00

1,000
1,000
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PČ Typ Kód

34 K PoI29
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

35 K PoI30
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

36 K PoI31
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

37 K PoI32
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

D D6
38 K PoI38

rozváděč R1
chránič 40A/3/0,03 - 2 ks
jistič 80a/3/a - 1 ks
jistič 10n1/b - 4 ks
jistič 16n1/b - 15 ks
jistič 16a/3/b - 13 ks
jistič 40a/3/b - 4 ks
1
Součet
rozváděč R2
chránič 40A/3/0,03 - 4ks
jistič 160a/3/a - 1 ks
jistič 10n1/b - 27 ks
jistič 16a/3/b - 33 ks
jistič 40a/3/b - 18 ks
1
Součet
rozváděč R3
chránič 40A/3/0,03 - 2 ks
jistič 80a/3/a - 1 ks
jistič 10n1/b - 6 ks
jistič 16n1/b - 18 ks
jistič 16a/3/b - 9 ks
jistič 40a/3/b - 6 ks
1
Součet
rozváděč R4
chránič 40A/3/0,03 - 3 ks
jistič 80a/3/a - 1 ks
jistič 10n1/b - 6ks
jistič 16n1/b - 19 ks
jistič 16a/3/b - 3 ks
jistič 40a/3/b - 4 ks
1
Součet

Popis MJ

ks

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1.000 34 998.00 34 998.00

1,000
1,000

ks 1.000 47 817.00 47 817.00

1,000
1,000

ks 1.000 33 393.00 33 393.00

1,000
1,000

ks 1.000 36 612.80 36 612.80

1,000
1,000

Ostatní
montáž celkem(vč. revize) kpl 1.000 2 016 000.00

2 016 000,00
2 016000.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace a opravy učeben a dilen odborného výcviku soš a SOU dopravni Čáslav-
stavebni část

objekt:
901 -VON

KSO:
Misto: Čáslav

Zadavatel:

Uchazeč:
Realitni a stavebni společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 19.02.2025

lČ:
DlČ:

lČ: 41432037
DlČ: CZ41432037

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 499 000,00 21,00%

snižená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

499 000,00

výše daně
104 790,00

0,00

603 790,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace a opravy učeben a dilen odborného výcviku soš a SOU dopravni Čáslav-
stavebni část

objekt:
901 -VON

Misto:

Zadavatel:
Uchazeč:

Čáslav Datum: 19.02.2025

Projektant:
Realitni a stavebni společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Ob Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařizeni staveniště

VRN7 - Provozni vlivy

499 000,00

499 000,00
50 000,00

365 000,00

84 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace a opravy učeben a dilen odborného výcviku soš a SOU dopravni Čáslav-
stavebni část

objekt:
901 -VON

Misto: Čáslav Datum: 19.02.2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Realitni a stavebni společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Ob Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN

D VRN1
1 K 011503000

2 K 013254000

D VRN3
3 K 030001000

D VRN7
4 K 070001000

Vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce
Stavební průzkum bez rozlišenI -
pasportizace/repasportizace
Dokumentace skutečného provedení stavby

Zařizeni staven iště
ZařIzenI staveniště

Provozni vlivy
Provozní vIivy

kpl 1.000 15 000.00

kpl 1.000 35 000.00

kpl 1.000 365 000.00

kpl 1.000 84 000.00

499 000,00

499 000,00

50 000,00

15 000.00

35 000.00

365 000,00
365 000.00

84 000,00
84 000.00
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^
čsob pojišťovna

ČSOB pojišt'ovna, a. s., čIen holdingu ČSOB

se sIdlem Pardubice, Zelené předměstí,
Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 53002
lČO: 45534306, DlČ: CZ45534306

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

pojistitel potvrzuje, že s pojistníkem a současně pojištěným: Realitní a stavební společnost s.r.o.
sÍd|o/místo podnikání: Fantova 693/45, 61400, Brno - Obřany, lČO: 41432037

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 90993
dne 12.06.2023 uzavřel pojistnou smlouvu č.: 8079092315 na dobu neurčitou

pojištění je sjednáno v rozsahu:

Druh pojištění: pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu
pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami - VPP OC 2014 a VPP ODP 2014
Sjednaný limit pojistného plnění: 50 000 000 KČ
Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 50 000 KČ
Místo pojištěnÍ/územní rozsah: Česká republika

Poznámky:

Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne uzavřena
výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou pojistnou
smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím sjednané
pojistné doby, neprokazuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému okamžiku ze
sjednané pojistné doby.



Spolufinancováno
Evropskou uniÍ

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 7

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELĹCH

Účastnik Realitni a stavebni společnost s.r.o.
se sIdlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
lČO: 41432037
zapsaná v obchodnim rejstřiku vedeném Krajským soudem v Brně, oddil C, vložka 90993
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavebni práce: ,,Stavebni úpravy odborných učeben a dilen
odborného výcviku soš a SOU dopravni Čáslav" (dále jen ,,dodavatel"),

Účastník vybere alternativu 1 nebo alternativu 2

Alternativa 1
čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat jakoukoli část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli),
a zároveň, že neprokazuje prostřednictvim jiných osob kvalifikaci.

nebo

Alternativa 2
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve Zňěi"IÍ
pozdějšich předpisů, niže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli zríámi včetně
uvedeni, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

Obchodni firma nebo
. . . ICO (pokud bylo Cast verejne zakazky,nazev n!bo jTeno a přidělenQ) a sidlo kterou bude % finanční podíl

prljmenl , -- ',-poďdodavatele poddodavatel pInit
poddodavatele , , , --
[bude gjplněňo] " [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

- -,---jbůde doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

V souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni
pozdějšich předpisů, jsou ve výše předloženém seznamu vypsány i jiné osoby, jejichž prostřednictvim
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil pIsemný závazek jiné osoby k poskytnuti plněni určeného k plněni
veřejné zakázky nebo k poskytnuti věci nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci
plněni veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvim dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel
povinen využivat při plněni dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejiho
trváni a lze je vyměnit pouze s předchozim pIsemným souhlasem zadavatele, který může být dán
výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujIchni kvalifikaci požadovanou
ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně
neodmitne uděleni souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel
schopen identifikovat osoby poskytujÍcÍ plněni na jeho straně.

Za účastnika podepsán jednatel:
V Brně dne19.2.2025

Pod


