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a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zhotovitel si smluvně zajistí a dohodne detailní způsob dodávky elektrické energie a vody pro staveniště s 
příslušným správcem sítě. 

b) Odvodnění staveniště 

Vzhledem k charakteru prací je nutno zajistit zejména odvádění srážkových vod ze staveniště - musí být 
zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště, zejména vozovek. Při provádění 
zemních prací musí být důsledně dbáno na dodržování zásad odvodnění dle ČSN 73 6133. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Předpokládá se primárně pohyb techniky v záboru stavby přes staveništní komunikace. Stavba je vzhledem 
k liniovému charakteru přístupná z křižujících komunikací I. a III. třídy, případně místních a účelových 
komunikací. 

Na stavbu budou příjezdy na staveniště přímo ze stávající komunikační sítě. Přeprava hmot a techniky bude 
na řadě míst probíhat po stávajících komunikacích nebo je bude trasa křižovat. Zhotovitel tak musí přijmout 
adekvátní opatření k napojení provizorních sjezdů v rámci stanovení přechodné úpravy a řádně dbát na čištění 
vozidel. Dotčené komunikace budou po dobu prací pravidelně čištěny.  

Stavební činnost musí být prováděna tak, aby byla zajištěna trvalá dostupnost stávající zástavby a sousedních 
pozemků. 

Před zahájením stavby je třeba provést pasportizaci stávajících komunikací, ale i případných dalších okolních 
objektů za přítomnosti zadavatele, správce (majitele) a zhotovitele stavby. Po skončení stavby budou 
poškozené vozovky, případně jiné objekty, uvedeny do původního stavu.  

Rovněž před zahájením zemních prací musí dojít k vytýčení všech sítí technické infrastruktury s vyznačením 
příslušných ochranných pásem. 

U výjezdů ze staveniště na veřejné komunikace bude zřízena plocha pro čištění vyjíždějících vozidel ze stavby. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací, prašnosti 
apod. Vliv na okolní pozemky bude formou dočasných a trvalých záborů, které jsou stanoveny v povolovací 
dokumentaci stavby.  

Hlavní stavební dvůr 

V rámci projektové dokumentace není určen. Rozhodnutí o umístění bude ponecháno na zhotoviteli stavby, 
případně bude se zadavatelem koordinována možnost využití plánovaných zařízení staveniště hlavní stavby. 
Předmětem dokumentace není vybavenost jednotlivých ploch zařízení staveniště. 

Manipulační plochy 

Manipulační plochy mimo trvalý zábor nejsou předmětem této dokumentace a v případě potřeby si je zajistí 
zhotovitel.  

Ubytování pracovníků stavby 

Případná nutnost zajištění ubytování pracovníků přímo na staveništi nebo v některém z blízkých ubytovacích 
zařízení bude zajišťovat zhotovitel stavby. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Zhotovitel při uspořádání staveniště musí dbát, aby byly dodrženy požadavky na pracovišti stanovené NV č. 
101/2005 Sb., a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu. Za uspořádání staveniště 
odpovídá zhotovitel, kterému bude staveniště předáno a který je převezme. V zápise o předání a převzetí se 
uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
fyzických osob zdržujících se na staveništi. 

Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavby 
mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom docházet k ohrožování a 
nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích, ke 
znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům. 

Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to bezpečnost osob, ochrana majetku 
nebo jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na veřejných komunikacích. 
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U liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádí pouze krátkodobé práce, lze 
ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích 
a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno 
zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého 
pádem do hloubky. 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení 
hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti a stanoví lhůty kontrol tohoto 
zabezpečení. Zákaz vstupu jakožto i zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vstupech, resp. vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Zhotovitel zajistí, aby únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále 
volné. Prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a povrch a 
byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané. 

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu 
provozu vozidel na staveništi. Před započetím stavby bude dopravně inženýrské opatření projednáno a 
odsouhlaseno s místním dopravním inspektorátem. 

Staveniště bude vybaveno ručními hasicími přístroji, které budou uloženy na lehce dostupných a viditelných 
místech. Na každém pracovišti bude vyvěšen „Požární řád” a „Požárně poplachová směrnice“. 

V buňce stavbyvedoucího popřípadě mistrů musí být k dispozici lékárnička první pomoci. 

Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí 
být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na volných 
prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. Zásobníky sypkých hmot 
musí být vybaveny účinnými filtry. 

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch 
staveniště, zejména vozovek. 

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se vyznačí 
polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřičských značek v prostoru 
staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. 

Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků zařízení staveniště, 
se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit. Veřejná prostranství a pozemní 
komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy bylo zachováno současné užívání veřejnosti (chodníky, 
přechody apod.) se musí po dobu společného užívání bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. 
Podle potřeby se oddělí vozovka od chodníků pevnými ochranami proti rozstřiku vody a bláta. Veřejná 
prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. 
Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu, pokud příslušný orgán od tohoto požadavku 
neustoupí. 

Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a udržovány, aby 
nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí. 

Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 
zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru. Konstrukce a použité materiály pro 
zařízení staveniště musí odpovídat jejich dočasné funkci. Mytí strojů a motorových vozidel je dovoleno pouze 
tehdy, je-li zajištěna ochrana prostředí podle příslušných předpisů. 

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení provede 
zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo 
zařízení, a během provádění prací je dodržuje. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny 
polohově, popřípadě též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení a jiných podzemních překážek. 

Požadavky na oplocení staveniště: 

Oplocení stavby je nutné v oblastech s předpokládaným pohybem lidí, to je v napojení na stávající 
komunikace. Staveniště musí být oploceno v intravilánu stavby do výše 1,8 m. 

Kácení dřevin 

Kácení dřevin proběhne v souladu s příslušným povolením ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Kácení 
dřevin na pozemcích PUPFL není součástí prací. 
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Ostatní dřeviny je nutné ochránit dle ČSN 83 9061 (ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavební 
činnosti) nejlépe pevným oplocením nebo obedněním do výšky 1,8 m. Ochráněna bude i kořenová zóna 
stromů, kterou tvoří hranice linie koruny zvětšená o 1,5 m. Koruna stromů v případě jejího ohrožení bude 
ochráněna vyvázáním větví nahoru. Místa úvazků budou vypodložena vhodným materiálem. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory staveniště 

Viz Záborový elaborát.  

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

V rámci postupu výstavby bude v intravilánu řešena částečná nebo plná uzavírka. Bezbariérové trasy budou 
primárně navrženy po stávající pěší síti, nebo následně po již realizovaných komunikacích, které jsou 
plánovány jako bezbariérové. V rámci stavby a DIO musí být řešeny dočasné obchozí koridory, provizorní 
zastávky MHD, mostky a lávky přes výkopy apod. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

S vyzískaným materiálem bude nakládáno dle požadavků investora. Odpadové materiály budou roztříděny dle 
katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016) a budou likvidovány na příslušných skládkách nebo místech k likvidaci 
určených. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vzhledem k charakteru stavby, jakožto rekonstrukce stávajícího stavu průtahu silnice III. třídy se 
nepředpokládají rozsáhlejší práce se zeminou. Bilance zemin bude spočívat v odtěžení nevhodné zeminy 
v aktivní zóně vozovky a zeminy v místě nově vzniklých chodníků. Dále výkopy pro přeložky inženýrských sítí, 
přičemž dojde ke zpětnému uložení vykopané zeminy. V rozsahu zelených postranních pásu podél 
komunikace a zelených ploch kolem chodníků dojde k dosypání ornice nebo podorničí pro výsev vegetace.  

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zhotovitel je povinen: 

- zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem ropných 
látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a nákladních 
automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí 
postupovat dle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace uvedené v havarijním plánu. 
Sanaci havárie zajistit u odborné firmy. 

- zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na staveniště. V 
případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace 
alespoň do původního stavu. 

- osadit dopravně inženýrská opatření dle stanovené přechodné úpravy provozu 

Popis zajištění ochrany životního prostředí 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního prostředí. 
Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených místech a takovéto 
chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si to vyžádaly či vyžádají. Při provádění 
stavebních prací je nutno dbát na: 

Hluk 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné 
prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 361/2007 
(pracovní podmínky), vyhláška č. 409/2005 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou 
povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší 
možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku 
stanovené těmito předpisy. 

Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů. Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby 
následující povinnosti: 

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a 
provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 
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Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v 
hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. Hygienický limit ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku 
A LAeq,T a korekcí přihlížející ke druhu chráněného prostoru, denní a noční době a posuzované době. 
Základní hodnota akustického tlaku LAeq,T pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu činí 40dB, pro hluk ze 
stavby ve venkovních prostorech (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického pulsu) činí 50 
dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, 
a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce. Tuto problematiku podrobně řeší §11 a 
12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí: 

- uplatňovat dostupná opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů 

- nasazením vhodných strojů, pravidelnou technickou údržbou 

- provozovat stroje alespoň ve vzdálenosti 30m od míst pobytu lidí 

- dodavatel stavební části musí prokázat, že hluk ze stavební činnosti nepřesáhne: 

 v době od 7,00 do 21,00 hod Laeq = 65 dB 

 v době od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 Laeq = 55 dB 

 v době od 22,00 do 6,00 hod Laeq = 45 dB ve vzdálenosti 2m před obytnými a ostatními 
chráněnými objekty. 

Hodnoty hluku ze stavební činnosti musí být určeny dle metodického opatření hlavního hygienika ČR pro 
hodnocení hluku ze stavebního provozu. V případě, že organizací výstavby nelze dosáhnout limitních hodnot 
hladin hlučnosti ve vzdálenosti 2 m před fasádou obytných a ostatních chráněných objekt, je možno navrhnout 
taková opatření (kryty z ocelových plechů, ev. z jiných materiálů umožňujících údržbu a přístup ke stroji), která 
zajistí, aby uvnitř takových objektů hluk ze stavební činnosti nepřesáhl Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci. 
Projekt doporučuje pracovní činnost od 7:00 – 20:00 hod.  

Emise 

Znečištění ovzduší vzniká spalováním pohonných látek v motorech automobilů a stavebních strojů a 
vypouštěním jejich zplodin výfuky do volného prostředí. K nim přistupuje znečištění ovzduší prachem z obrusu 
pneumatik, brzdového obložení a krytů vozovek, ze zbytku zimního posypu, prachu a dalších nečistot 
přenesených na vozovku, které je rozšiřováno jízdou vozidel. 

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, výrobu 
živic, demolice objektů apod. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména: 

- Zákon 201/2012 o ochraně ovzduší; 

- Nařízení vlády 372/2007 o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých 
spalovacích zdrojů 

- Zákon 695/2004 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o 
změně některých zákonů 

- Vyhlášku 12/2009, o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí 
skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů 

Znečištění ovzduší vzniká spalováním pohonných látek v motorech automobilů a stavebních strojů a 
vypouštěním jejich zplodin výfuky do volného prostředí. K nim přistupuje znečištění ovzduší prachem z obrusu 
pneumatik, brzdového obložení a krytů vozovek, ze zbytku zimního posypu, prachu a dalších nečistot 
přenesených na vozovku, které je rozšiřováno jízdou vozidel. 

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, výrobu 
živic, demolice objektů apod. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména: 

- Zákon 201/2012 o ochraně ovzduší; 

- Nařízení vlády 372/2007 o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých 
spalovacích zdrojů 

- Zákon 695/2004 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o 
změně některých zákonů 
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- Vyhlášku 12/2009, o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí 
skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů 

Vibrace 

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, které rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K zamezení 
nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby pozemní komunikace 
je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu 
budov, jinak projekt navrhuje vyloučit ze stavební činnosti vibrační hutnící stroje. 

k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Zhotovitel při uspořádání staveniště musí dbát, aby byly dodrženy požadavky na pracovišti stanovené NV č. 
101/2005 Sb., a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu. Staveniště uspořádá v 
souladu se zpracovaným plánem BOZP a ve lhůtách v nich uvedených. Za uspořádání staveniště odpovídá 
zhotovitel, kterému bude staveniště předáno a který je převezme. V zápise o předání a převzetí se uvedou 
všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických 
osob zdržujících se na staveništi. 

Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavby 
mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom docházet k ohrožování a 
nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích, ke 
znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům. 

Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to bezpečnost osob, ochrana majetku 
nebo jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na veřejných komunikacích.  

U liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádí pouze krátkodobé práce, lze 
ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích 
a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno 
zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého 
pádem do hloubky.  

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení 
hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti a stanoví lhůty kontrol tohoto 
zabezpečení. Zákaz vstupu jakožto i zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vstupech, resp. vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Zhotovitel zajistí, aby únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále 
volné. Prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a povrch a 
byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané. 

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu 
provozu vozidel na staveništi. Před započetím stavby bude dopravně inženýrské opatření projednáno a 
odsouhlaseno s místním dopravním inspektorátem. 

Staveniště bude vybaveno ručními hasicími přístroji, které budou uloženy na lehce dostupných a viditelných 
místech. Na každém pracovišti bude vyvěšen „Požární řád” a „Požárně poplachová směrnice“. 

V buňce stavbyvedoucího popřípadě mistrů musí být k dispozici lékárnička první pomoci. 

Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí 
být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na volných 
prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. 

Zásobníky sypkých hmot musí být vybaveny účinnými filtry. 

Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí 
být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na volných 
prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. Zásobníky sypkých hmot 
musí být vybaveny účinnými filtry. 

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se vyznačí 
polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřičských značek v prostoru 
staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. 
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Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků zařízení staveniště, 
se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit. Veřejná prostranství a pozemní 
komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy bylo zachováno současné užívání veřejnosti (chodníky, 
přechody apod.) se musí po dobu společného užívání bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. 
Podle potřeby se oddělí vozovka od chodníků pevnými ochranami proti rozstřiku vody a bláta. Veřejná 
prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. 
Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu, pokud příslušný orgán od tohoto požadavku 
neustoupí. 

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch 
staveniště, zejména vozovek. 

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se vyznačí 
polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřičských značek v prostoru 
staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. 

Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků zařízení staveniště, 
se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit. Veřejná prostranství a pozemní 
komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy bylo zachováno současné užívání veřejnosti (chodníky, 
přechody apod.) se musí po dobu společného užívání bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. 
Podle potřeby se oddělí vozovka od chodníků pevnými ochranami proti rozstřiku vody a bláta. Veřejná 
prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. 
Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu, pokud příslušný orgán od tohoto požadavku 
neustoupí. 

Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a udržovány, aby 
nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí. 

Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 
zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru. Konstrukce a použité materiály pro 
zařízení staveniště musí odpovídat jejich dočasné funkci. Mytí strojů a motorových vozidel je dovoleno pouze 
tehdy, je-li zajištěna ochrana prostředí podle příslušných předpisů. 

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení provede 
zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo 
zařízení, a během provádění prací je dodržuje. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny 
polohově, popřípadě též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení a jiných podzemních překážek. 

Části stavby se nacházejí v ochranných pásmech inženýrských sítí, dopravních staveb a dalších. V 
ochranných pásmech a v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku nebo přiblížení k 
částem s nebezpečným napětím. V ochranných pásmech vedení nesmí být skládky a deponie zemin a 
nebudou budovány objekty zařízení staveniště, výrobní zařízení a plochy se nebudou používat pro parkování 
vozidel a mechanismů. 

Přehled ochranných pásem 

Silniční ochranná pásma mimo souvisle zastavěné území obcí jsou určeny §30 zákona 13/1997 Sb. Silničním 
ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve 
vzdálenosti: 

• silnice I.tř - 50 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízd. pásu 

• silnice II.a III.tř. a MK - 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízd. pásu 

V silničních ochranných pásmech lze jen na základě povolení vydaného silničním správním úřadem a za 
podmínek v povolení uvedených: 

• provádět stavby, které vyžadují povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, 

• provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k 
niveletě vozovky. 

Železnice 60 m od osy krajní koleje 
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Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou určena zákonem č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích) v § 23. 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 

nebo kanalizační stoky na každou stranu: 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5m, 

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce potrubí zvyšují 
o 1,0 m. 

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky nelze: 

- provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět 
činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly 
ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, 

- vysazovat trvalé porosty, 

- provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, 

- provádět terénní úpravy, 

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak 
vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2. 

Ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských zařízení 

Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v § 68. 
stavba: 15-313-0- I/20 Č. Budějovice, severní spojka stupeň: DUR str. 29/37 

Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, který 
činí: 

- u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v zastavěném 
území obce, 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 m na obě strany, 

- u plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m na obě strany, 

- u plynovodů nad 40 bar 4 m na obě strany 

- u technologických objektů 4 m na každou stranu od objektu. 

Bezpečnostní pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), v § 69 a příloze k zákonu. 

Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy 

Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), v § 46. 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na 
obě jeho strany: 

- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

 pro vodiče bez izolace 7 m, 

 pro vodiče s izolací základní 2 m, 

 pro závěsná kabelová vedení 1 m, 

- u napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně 

 pro vodiče bez izolace 12 m, 

 pro vodiče s izolací základní 5 m, 
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- u napětí nad 110 kV a do 220 kV včetně 15 m,(resp.20 m) 

- u napětí nad 220 kV a do 400 kV včetně 20 m, 

- u napětí nad 400 kV 30 m, 

- u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m, 

- u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m. 

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí a 
zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.  

Ochranná pásma telekomunikačních vedení 

Ochranná pásma telekomunikačních vedení jsou určena zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) v § 102, § 
103: 

- podzemní vedení 1 m od krajního kabelu, 

- nadzemní vedení dle pravomocného rozhodnutí vydaného dle zvláštního právního předpisu 

- rádiové zařízení a rádiový směrový spoj dle rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu 

V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno: 

- bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce nebo terénní 
úpravy 

- bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či umísťovat 
konstrukce nebo jiná podobná zařízení 

Přehled vybraných právních předpisů k zajištění BOZP + PO na staveništi: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci). 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

 Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). 

 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon). 

 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách. 

 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 
(chemický zákon).  

 Přehled vybraných právních předpisů k zajištění BOZP + PO na staveništi: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci). 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 
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 Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). 

 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon). 

 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách. 

 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 
(chemický zákon). 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické 
látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise 
(ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/796/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES 
a 2000/21/ES. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně 
nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

 Vyhláška č. 50/1978 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice. 

 Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 
technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení). 

 Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 
postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací. 

 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (o požární prevenci). 

 Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 
živic v tavných nádobách. 
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 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

 Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. 

Poznámka: Všechny citované předpisy se užijí v platném znění. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Netýká se. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Realizace bude probíhat v záboru stavby převážně na plochách komunikace. V případě zřízení provizorních 
sjezdů bude místní úprava stanovena přechodným značením, viz výše, ve shodě s TP 66. Po dobu provádění 
musí být oblast přístupná pro zásah složek IZS, rezidenty a svoz odpadu. Realizace bude probíhat za 
částečných, nebo úplných uzavírek. 

Konkrétní podoba navrženého dopravně inženýrského opatření musí být před zahájením stavby 
projednána s dotčenými orgány státní správy a odsouhlasena DI PČR. DIO musí reflektovat aktuální 
požadavky zastižené v místě a době provádění, které nemusí být v projektové přípravě známy. Musí 
být zajištěn přístup pro rezidenty, svoz odpadu a dále přístup pro IZS. V případě, že se stavba protáhne 
na více stavebních sezón, bude vždy dokončena ucelená etapa a bude provedeno plynulé napojení na 
stávající stav, aby byla zajištěna zimní údržba. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby 
(přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, 
výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Celá akce vzhledem ke svému charakteru musí být koordinována a prováděna společně s výstavbou objektů 
investiční akce města Buštěhrad – Revitalizace ul. Kladenská, která spočívá v rekonstrukci chodníků, 
parkovacích zálivů a doplnění veřejného osvětlení. Vzhledem ke kompletní výstavbě nové kanalizace a 
přepojování historického systému je nutné postupovat v dílčích etapách, kdy položená kanalizace musí být 
funkční, respektive v každé fázi etapy musí být provizorně napojena stávající kanalizace na novou. Z tohoto 
důvodu je postup výstavby navržen proti směru toku dešťové kanalizace. 

 

Realizace je navržena v následující etapizaci: 

ETAPA 1: Rekonstrukce kanalizace SO 303 a ulice Palackého + Náměstí, tedy SO 102 v úseku km 0,000 – 
křižovatka Oty Pavla x Revoluční x Palackého. 

ETAPA 2: Výstavba kanalizace SO 302 v ul. Revoluční a kompletní rekonstrukce silnice III/00718 v úseku 
křižovatka Oty Pavla x Palackého x Revoluční po křižovatku s III/00715 ul. Kladenská. 

ETAPA 3: Výstavba kanalizace SO 301 v ul. Kladenská a kompletní rekonstrukce silnice III/00715 v úseku 
křižovatka Revoluční x Kladenská po ZÚ SO 101 na okružní křižovatce. 

ETAPA 4: Výstavba kanalizace SO 301 v ul. Kladenská a kompletní rekonstrukce silnice III/00715 v úseku 
křižovatka Revoluční x Kladenská po cca km 1,300 SO 101. 

ETAPA 5: Rekonstrukce ul. Kladenská SO 101 vč. kanalizace SO 304 na křižovatce u hřbitova vč. 
rekonstrukce silnice III/00715 směr Velké Přílepy. Dále doplnění kanalizace a oprava povrchu silnice III/00714 
směr Lidice. 

ETAPA 6: Rekonstrukce silnice III/00719 směr ul. Třinecká a Tyršova SO 103. 

ETAPA 7: Rekonstrukce silnice III/00719 směrem D7. 

Vzhledem k rozsahu akce jsou základní etapy členěny na dílčí podetapy, které jsou podrobně popsány níže: 

ETAPA 1: 

Rekonstrukce kanalizace SO 303 a ulice Palackého + Náměstí, tedy SO 102 v úseku km 0,000 – křižovatka 
Oty Pavla x Revoluční x Palackého. 

V této etapě proběhne kompletní rekonstrukce silnice III/00718 v úseku viz výše. Prováděna bude za 
kompletní uzavírky. Vzhledem k obsluze území však bude rozdělena do podetap s provizorním zajištěním 
obsluhy nemovitostí v závislosti na postupu výstavby. 

Při provádění budou postupně zaslepeny ulice Pražská, nezpevněná cesta kolem rybníka a ul. U Pivovaru. 
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Uzavírkou budou dotčeny linky BUS č. 322 na trase Buštěhrad, U Kapličky – Buštěhrad, U školy a č. 622 na 
trase Buštěhrad, Bouchalka, křiž. - Buštěhrad, U školy. Náhradní trasa bude vedena přes ul. Kladenská a 
Revoluční. Objízdná trasa vyžaduje posun zastávky Buštěhrad, U školy ve směru na Kladno. 

 

 

ETAPA 2: 

Výstavba kanalizace SO 302 v ul. Revoluční a kompletní rekonstrukce silnice III/00718 v úseku křižovatka Oty 
Pavla x Palackého x Revoluční po křižovatku s III/00715 ul. Kladenská. 

Podetapa 2.1: 

Bude provedena kompletní rekonstrukce ul. Revoluční v pracovním úseku od křižovatky Oty Pavla x Revoluční 
x Palackého cca po domov pro seniory, který se nachází v půli ulice. Realizace bude provedena za plné 
uzavírky. Ul. V Uličce bude po nejnutnější dobu prací na křižovatce uzavřena, mimo nejnutnější obsluhy 
provizorním sjezdem a napojením pro IZS a rezidenty. Uzavřený úsek ul. Revoluční lze nahradit trasou po 
místních komunikacích v trase ul. Palackého – Pražská – Lidická – Kladenská. 

Podetapa 2.2: 

Bude provedena kompletní rekonstrukce ul. Revoluční v pracovním úseku od domova pro seniory po 
křižovatku s ul. Kladenská. Realizace bude provedena za plné uzavírky. Nutné je zachovat obsluhu zámku 
Buštěhrad, kde se nachází MÚ. Po dobu výstavby je nutné zřídit do areálu pěší trasu (po stávajícím chodníku) 
a zajistit obsluhu pro nejnutnější automobilový provoz. Lze provést provizorní přejezd přes staveniště mezi 
areálem zámku do uličky mezi bytovkou č.p.628/68 a garážemi. Rovněž takto zůstane průjezdná pro rezidenty 
i ul. Hradní.  

ETAPA 3: 

Výstavba kanalizace SO 301 v ul. Kladenská a kompletní rekonstrukce silnice III/00715 v úseku křižovatka 
Revoluční x Kladenská po ZÚ SO 101 na okružní křižovatce. 

Podetapa 3.1: 

Bude provedena kompletní rekonstrukce křižovatky Kladenská x Revoluční s odbočkou kanalizace do úseku 
etapy 3. Dále bude provedena rekonstrukce ul. Kladenská po km cca 0,920. Realizace bude prováděna po 
polovinách, doprava bude umožněna MHD kyvadlově semaforem dle TP 66 schéma B/6.Tranzitní doprava 
bude směřována přes I/16 a III/00714 Po dobu provádění budou směrově posunuty autobusové zastávky 
Buštěhrad před uzavřený úsek v obou směrech (směr Praha západně cca o 90 m a směr Kladno východně 
cca o 120 m). Nejprve bude provedena pravá strana po směru staničení obsahující kanalizaci, následně levá 
strana. 

Po dobu provádění dílčích stran komunikace bude provizorním sjezdem napojena obytná zóna u tenisových 
kurtů, ul. Hřebečská bude dočasně zaslepena a provoz veden ul. 5. května. Dále bude dle dílčí uzavírka 
zaslepena ul. Hradní, kterou lze obsloužit kolem bytového domu a garáží nebo přes ul. Revoluční. 

Podetapa 3.2: 

Bude provedena kompletní rekonstrukce ulice Kladenská s výstavbou retenční nádrže. Toto řešení si 
vzhledem k rozměrům nádrže vyžádá kompletní uzavírku až po křižovatku s ul. 5. května. V této podetapě 
bude také provedena rekonstrukce ul. Oty Pavla a výstavba zdi, SO 251.  

Po dobu plné uzavírky bude ul. Kladenská neprůjezdná mimo BUS. Linky MHD budou vedeny ul. Hřebečská 
a 5. května. Tranzitní doprava přes Buštěhrad nebude vedena vzhledem k možnosti jízdy po I/61 a III/00716 
ul. Hřebečská. V obou ulicích bude znemožněno parkování. Variantně je možné zřídit linky MHD pouze na 
silnici III/00716 bez zajíždění do boční ul. 5. května. Výsledná podoba vedení dopravy MHD bude projednána 
s OD a Ropid. 

Po dobu provádění podetapy bude neprůjezdná ul. Starý hrad, která je napojena do ul. Oty Pavla. Tato bude 
rovněž zaslepena, obsluha bude probíhat přes ul. Revoluční. Přilehlé nemovitosti budou napojeny provizorními 
stavebními sjezdy. 

Podetapa 3.3: 

V rámci této podetapy bude provedena kompletní rekonstrukce levé strany ul. Kladenská až po ZÚ a to 
z důvodu výstavby kanalizace v celé délce. Podetapa bude s ohledem na vedení MHD rozdělena na dva 
úseky: Oty Pavla – Sladkovského a Sladkovského – I/61. Doprava bude vedena ve směru na Prahu 
neomezeně po pravé straně a bude řízena kyvadlově dle TP 66. V opačném směru na Kladno, bude 
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umožněna doprava pouze MHD. Ostatní nezbytná doprava bude vedena ulicí Hřebečská III/00716 a po 
ostatních křižujících místních komunikacích. Zbytná doprava je vyvedena z Buštěhradu na I/61. 

Po dobu provádění prací budou postupně uzavřeny ul. Oty Pavla, Vodárenská, propojka z ul. Husova, 
Sladkovského, Riegrova a Na Skalech. Ulice jsou obsloužitelné z ul. Prokopova – Žižkova – Husova a 
Vodárenská s vyústěním na ul. Kladenská dle aktuálně řešené části. Zastávka Buštěhrad, U Kahance bude 
směrově posunuta dle aktuálního řešení DIO. 

 

Podetapa 3.4: 

V rámci této podetapy bude provedena kompletní rekonstrukce pravé strany ul. Kladenská až po ZÚ. Podetapa 
bude s ohledem na vedení MHD rozdělena na dva úseky: Oty Pavla – Sladkovského a Sladkovského – I/61. 
Doprava bude vedena ve směru na Kladno neomezeně po pravé straně a bude řízena kyvadlově dle TP 66. 
V opačném směru na Prahu, bude umožněna doprava pouze MHD. Ostatní nezbytná doprava bude vedena 
ulicí Hřebečská III/00716 a po ostatních křižujících místních komunikacích. Zbytná doprava je vyvedena 
z Buštěhradu na I/61. 

Po dobu provádění prací budou postupně uzavřeny ul. 5. května, Švermova, Družstevní, Hornická, Hutnická, 
Příční a Krátká. Ulice jsou obsloužitelné z ul. Lipová s vyústěním na ul. Hřebečská s možností jízdy směr 
Praha i Kladno. Zastávka Buštěhrad, U Kahance bude směrově posunuta dle aktuálního řešení DIO. 

ETAPA 4:  

Výstavba kanalizace SO 301 v ul. Kladenská a kompletní rekonstrukce silnice III/00715 v úseku křižovatka 
Revoluční x Kladenská po cca km 1,300 SO 101. 

V této etapě bude provedena kompletní rekonstrukce ul. Kladenská ve zmíněném rozsahu. Vzhledem 
k výstavbě druhé retenční nádrže je nutná kompletní uzavírka ulice. Dopravně bude přes provizorní sjezd 
napojena obytná zóna u tenisových kurtů. Ul. Vrbová bude zaslepena. 

Řešení vedení linek MHD lze navrhnout variantně: 

- dočasný posun zastávky Lidice, památník a zrušení zastávky Buštěhrad, U Kapličky. MHD bude vedena po 
I/61 – ul. Hřebečská – ul. Kladenská do stávající trasy. 

- kompletní uzavírka křižovatky Kladenská x Lidická x III/00714 x III/00715. Křižovatka bude sloužit jako 
obratiště linkových autobusů, které budou otočeny zpět na I/61. Příjezd do zastávek Buštěhrad a Buštěhrad, 
U Kahance by byl obdobný jako výše.   

ETAPA 5: 

Rekonstrukce ul. Kladenská SO 101 vč. kanalizace SO 304 na křižovatce u hřbitova vč. rekonstrukce silnice 
III/00715 směr Velké Přílepy. Dále doplnění kanalizace a oprava povrchu silnice III/00714 směr Lidice. 

Bude provedena kompletní rekonstrukce zbytku SO 101, kanalizace a oprava silnice III/00714. Po dobu 
provádění bude zneprůjezdněna oblast vyjma linkových autobusů, které budou jezdit kyvadlově přes 
rekonstruovanou křižovatku. Zastávka Buštěhrad, U Kapličky bude provizorně směrově posunuta. Ul. 
Kladenská bude pro ostatní dopravu uzavřena, zaslepena bude ul. Lidická a silnice III/00715 směr Velké 
Přílepy. Bytová oblast Ořešín bude po dobu provádění obsloužena pouze propojkou do ul. Lidická. Silnice 
III/00715 bude neprůjezdná, objízdná trasa bude vedena z Velkých Číčovic na MÚK Středokluky, odkud se do 
Buštěhradu lze dostat po D7 na MÚK Buštěhrad a dále po I/61. Případně z MÚK Středokluky lze použít trasu 
po silnici III/0077 směr Středokluky a Makotřasy a dále na I/61. 

ETAPA 6: 

Rekonstrukce silnice III/00719 směr ul. Třinecká a Tyršova SO 103. 

Bude provedena kompletní rekonstrukce silnice III/00719. Dočasně bude znemožněn (po nejnutnější dobu) 
příjezd do dvoru sběrných surovin a řadových garáží. Dále bude uzavřen příjezd do průmyslové zóny Kladno 
východ. Příjezd do průmyslové zóny je možný z ul. U Borovin. 

Uzavírkou budou dotčeny linky BUS č. 322, 330, 622. Náhradní trasa bude vedena pro linky BUS č. 322 a 622 
ve směru Kladno od zastávky Buštěhrad, U školy. Soupravy se otočí přes ulici Tyršova – Vrapická – zpět na 
III/00719 směr Zájezd, dále na D7 a na I/16. V opačném směru na Okoř je trasa totožná. Pro linku BUS č. 330 
je náhradní trasa obdobná s využitím ul. U Borovin. 

ETAPA 7: 

Rekonstrukce silnice III/00718 směrem D7. 

V této etapě bude provedena rekonstrukce zbytku komunikace III/00719. 
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Objízdná trasa bude vedena přes Zájezd do Buštěhradu po ul. Pražská v trase linky č. 622. Náhradní trasa 
pro linku BUS č, 624 je totožná přes Zájezd v trase linky č. 622.  

Provádění jednotlivých etap je nutno řádně časově koordinovat se souvisejícími investicemi obcí, správců 
technické infrastruktury nebo soukromých investorů. V případě zastižení projektem nepředpokládaných 
skutečností je potřeba zajistit návaznou plynulost, minimalizovat dopravní opatření a provádět časovou 
koordinaci. 

Pokud bude stavba rozdělena do více stavebních sezón, bude vždy dokončena etapa jako celek a provedeno 
plynulé výškové napojení tak, aby byla umožněna zimní údržba komunikace. 

Před zahájením zemních prací je nezbytné provést rekognoskaci stávajících objektů v blízkosti stavby. Jedná 
se zejména o přilehlé budovy a oplocení v sousedství prováděných zemních prací. Minimálně vizuální 
prohlídka bude provedena u všech objektů. V blízkosti hlubokých výkopů (např. pro kanalizaci) se doporučuje 
pravidelné sledování objektů. Dále bude provedena rekognoskace komunikací využívající staveništní dopravu 
a případných objízdných tras. Tyto budou po provedení jednotlivých etap/stavby opraveny.  

Dle charakteru poruch bude rozhodnuto na místě o typu opravy. Předpokládá se oprava krytu, obrub a krajnic. 
O rozsahu oprav bude rozhodnuto na místě dle zjištěného stavu se souhlasem TDS a zástupce objednatele. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zásady návrhu zařízení staveniště: 

Zařízení staveniště (ZS) a jeho návrh si zajistí zhotovitel. Plochy pro ZS lze uvažovat na ploše v rámci záborů, 
které jsou nezbytně nutné pro provedení stavby a byly by stanoveny (zabrány) v každém případě.  

Přístupy ke stavbě jsou umožněny ze stávající komunikační sítě. S ohledem na vliv stavby je doporučeno v 
maximální míře využívat vnitrostaveništní plochy v rámci trvalého záboru.  

Vybavení ploch ZS, případně zpevnění a jiné úpravy ploch nejsou předmětem této dokumentace. 

p) Postup výstavby, rozhodující inženýrská opatření 

Viz samostatná příloha. 

 

 

V Praze, 02/2024 Ing. Karel Fazekas, Ph.D. 


