
DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o Dílo č. 92/2007/OIN
na zhotovení projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a souvisejících prací na akci:

,,II/272 Lysá nad Labem, průtah"

ŠMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel
Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095

zastoupený ve věcech smluvních: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných
zakázek

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu
zastoupený ve věcech technických:

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o.
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001

zastoupená Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem
osoba zajišt'ující dohled nad realizaci zakázky: Ing. jiří Levý, investiční technik

(dále jen ,,Objednatel") na straně jedné

2. Zhotovitel
Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zastoupený: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

zápis v OR:
IČ,
DIČ,

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994
407 63 439
CZ40763439 (plátce DPH)

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen ,,Zhotovitel") na straně druhé,
anebo společně též jako ,,smluvní strany"

Ing. Václav Hvízdal
Ing. Pavel Hrdina
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I.
Úvodní ustanovení

Na základě Smlouvy o dílo č. 92/2007/OIN ze dne 22. 8. 2007 (dále jen ,,Smlouva") provádí
Zhotovitel pro Objednatele zhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní
řízení, dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně
inženýrské činnosti pro projekt ,,II/272 Lysá nad Labem, průtah" (dále jen ,,Dílo"). Jednotlivé součásti
Díla jsou podrobněji definovány v článku II. Smlouvy. Zhotovitel se zavázal Dílo provést v termínech
specifikovaných v článku III. Smlouvy nejpozději do termínu 11/2008.

Smluvní strany shodně konstatují, že shora uvedený termín nebyl ze strany Zhotovitele dodržen, a to z
důvodů zdlouhavého průběhu při zajišt'ování vyjádření dotčených orgánů a účastníků stavebního
řízení. Toto následně ovlivnilo čas potřebný pro zapracování připomínek dotčených orgánů do
projektové dokumentace a nelze zavinění přičítat Zhotoviteli. O vývoji situace Zhotovitel Objednatele
průběžně informoval a Objednatel za nedodržení tohoto termínu nebude uplatňovat žádné sankce.

Smluvní strany se dohodly na uzavření této Dohody o narovnání (dále jen ,,Dohoda") ke Smlouvě o
dílo, kterou se doplňuje předmět plnění o nezbytné práce k dokončení projektové přípravy, mění se
dílčí termíny plnění a navyšuje cena Díla.

Důvodem pro uzavření Dohody je potřeba aktualizace vyjádření k existenci inženýrských sítí,
aktualizace katastrální mapy, úprava technického řešení do souladu s aktuálně platnými technickými
předpisy a koordinace s investičními záměry Města Lysá nad Labem. Tyto nové skutečnosti je nutné
zapracovat do dokumentace ve stupni DUR a DSP. Na základě aktualizované dokumentace ve stupni
DUR je nutné zajistit inženýrskou činnost územní roZhodnutí.
Touto Dohodou narovnávají Smluvní strany podle § 1903 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi sebou vzájemná práva a povinnosti.

Předmět Díla se na základě uvedených skutečností rozšiřuje o:

- aktualizace projektových podkladů (katastrální mapu, inženýrské sítě)
- aktualizace dokumentace ve stupni DUR (včetně záborového elaborátu) a DSP
- inženýrská činnost pro územní rozhodnutí

Lhůta pro dokončení díla se posouvá následovně:

III.
Doba zhotovení Díla

Původní text ČI. III. bod 3.1. Smlouvy se doplňuje takto:

Zhotovitel provede Dílo v následujících termínech :

- aktualizace dokumentace ve stupni DUR

- podání žádosti o územní rozhodnutí

- aktualizace dokumentace ve stupni DSP

- podání žádosti o stavební povolení
- zpracování dokumentace ve stupni PDPS

... nejpozději do 3 měsíců od výzvy k zahájení prací

... nejpozději do 5 měsíců od výzvy k zahájení prací

... nejpozději do 1,5 měsíce od vydání územního

rozhodnutí s nabytím právní moci
... nejpozději do 4 měsíců od vydání územního rozhodnutí
... nejpozději do 1,5 měsíce od vydání stavebního

povolení s nabytím právní moci

N" "'



IV.
Cena Díla

Na základě vzájemné dohody se upravuje cena Díla sjednaná dle ČI. V Smlouvy takto:

4.1. Cena za Dílo po zohlednění víceprací se navyšuje z původní částky l 580 200,- KČ bez DPH, o
412 500,- Kč bez DPH a je nově sjednána v celkové výši l 992 700,- KČ bez DPH.

4.2. Sjednaná cena za Dílo se člení dle níže uvedených částí Díla takto:
a) kompletní zadávací dokuinentace:
cena bez DPH 1 657 300,- KČ
cena s DPH 1 988 249,- KČ
b) inženýrská činnost vC. majetkoprávních vztahů:
cena bez DPH 260 400,- KČ
cena s DPH 313 572,- KČ
c) autorský dozor
celková cena za AD bez DPH 75 000,- KČ
celková cena za AD s DPH 90 750,- KČ

Cena za dílo po zohlednění víceprací činí 1 992 700,- KČ bez DPH a 2 392 571,- KČ s DPH. Změna
závazku je předpokládána v souladu s ustanovením §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 sb. a činí
26,10%.
Rozpis nabídkové ceny za vícepráce je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. l.

V.
Ostatní ustanovení

Dohoda se vztahuje ke smlouvě o Dílo 92/2007/OIN (číslo smlouvy Objednatele) a 07 165 00 (číslo
smlouvy Zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčená touto Dohodou zůstávají beze změn.

Dohoda je vyhotovena v 5 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
Objednatel obdrží 3 a Zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy tohoto dodatku.

Dohoda byla schválena Radou kraje Usnesením č. 046-25/2018/RK ze dne 20.8.2018

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této Dohody, že s jejím obsahem souhlasí a že
Dohodu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své
podpisy.

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jejího podpisu.

V P,az, dn, 2 2 -10- 208 V Praze dn, 2 2 10 208

Za Zhotovitele

Bez 4

Ing. Václav Hvízdal
jednatel Pontex, spol. s r. o.

Za o
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Martin Hem , radní pro oblast
investic a eřejných zakázek

b
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"11/272 Lysá nad Labem, průtah"
rozpis nabídkové ceny

popis položky

A) projektová dokumentace DŮR
- průvodní zpráva
- výkresová část
- dokladová část
mezisoučet DŮR

B) Projektová dokumentace OSP
- průvodní zpráva
- souhrnné řešení stavby vC. koordinační situace
- stavební část
-- rekonstrukce silnice 11/272 VC. odvodněni a dopravního značení
-- vjezdy a napojení MK
-- okolní plochy
-- rekonstrukce, ochrana nebo přeložka IS
-- zelené plochy a vegetace
- POV a DIO
- dokladová část
mezisoučet DSP

c) projektová dokumentace DZS
- dokumentace zhotovení stavby
- technické specifikace
- soupis prací a kontrolnÍ rozpočet
mezisoučet DZS

D) Průzkumy a záborový elaborát
- ověřeni sítí a zákres jejich průběhu
- geodetické zaměření
- diagnostický průzkum vozovek
- záborový elaborát
- podkladý, místní šetření, proh|idka
mezisoučet průzkumy

mezisoučet DŮR, OSP, DZS

E) Inženýrská činnost - projednání Ur

F) Inženýrská činnost - projednání SP

G) Majetkoprávní vztahy
mezisoučet inženýrská činnost

Autorský dozor (AD) odhad *)

celková nabídková cena bez DPH
DPH
celková nabídková cena vC. DPH

jedn. počet sazba
jedn. (Kč/hod)

dosavadní fakturace

cena celkem 08 - 014 09 -183 10 -587
bez DPH 4.2.2008 30.4.2009 20.9.2010

hod 120 420 50 400,00 50 400,00
hod 400 420 168 000,00 168 000,00
hod 150 420 63 000,00 63 000,00

281 400,00

hod 100 420 42 000,00 42 000,00
hod 100 420 42 000,00 42 000,00

hod 550 420 231 000,00 231 000,00
hod 120 420 50 400,00 50 400,00
hod 60 420 25 200,00 25 200,00
hod 200 420 84 000,00 84 000,00
hod 40 420 16 800,00 16 800,00
hod 80 420 33 600,00 33 600,00
hod 150 420 63 000,00 63 000,00

588 000,00

hod 250 420 105 000,00
hod 40 420 16 800,00
hod 60 420 25 200,00

147 000,00

hod 80 420

hod 60 420

33 600,00 33 600,00
60 000,00 60 000,00

100 000,00 100 000,00
60 000,00 60 000,00
25 200,00 25 200,00

278 800,00

1 295 200,00

hod 180 420 75 600,00 75 600,00

hod 120 420 50 400,00

hod 200 420 84 000,00
210 000,00

hod 150 500 75 000,00

1 580 200,00 560 200,00
300 238,00 106 438,00

1 880 438,00 666 638,00

75 600,00 588 000,00
14 364,00 117 600,00
89 964,00 705 600,00

PONTEX 8pol. S r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
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"Ii/272 Lysá nad Labem, průtah"
rozpis nabídkové ceny k dodatku Č.1 k Sod , kterým se doplňuje rozpis ceny SoD

popis položky jedn. počet sazba
jedn. (Kč/hod)

cena celkem
bez DPH

A') Aktualizace projektové dokumentace DUR
- aktualizace DUR na základě nových podkladů (průzkum IS, kat. mapa, aktuálni ČSN a TP) hod
- koordinace s projektovou přípravou investice Města (kana|izace) hod
mezisoučet DŮR

B') Aktualizace projektové dokumentace OSP
- aktualizace OSP na základě nových podk|adů (průzkum IS, kat. mapa, aktuální ČSN a TP) hod
mezisoučet DSP

200 420 84 000
75 420 31 500

115 500

375 420 157 500
157 500

D') Průzkumy a záborový elaborát
- ověřeni síti a zákres jejich průběhu
- aktualizace záborového elaborátu
- Exjdk|ady, mIstní šetření, prohlidka
mezisoučet průzkumy

E') Inženýrská činnost - projednání Ur

celková nabídková cena bez DPH

DPH 21%
celková nabídková cena VC. DPH

hod 60 420 25 200
45 000

hod 45 420 18 900
89 100

hod 120 420 50 400

412 500
86 625

499 125

_ _ _ _K_ _ _

pop's polozky celkem KC
Dle SoD

Kompletní dokumentace vC. průzkůmů a záborového elaborátu _ l 295 200
Z toho fakturováno l 148 200
DPH 19% 106 438
DPH 20% 117 600
Inženýrská činnost 210 000
Z toho fakturováno 75 600
DPH 14 364
Autorský dozor 75 000
Celkem bez DPH 1 580 200
DPH 313 246
Celkem včetně DPH l 893 446

navýšení dle dodatku č. 1 k SoD
Kompletní dokumentace vC. průzkůmů a záborového elaborátu 362 100
Inženýrská činnost 50 400
Autorský dozor O
Celkem bez DPH 412 500
DPH 21% 86 625
Celkem včetně DPH " ' 499y125

Cena celkem po započítání dodatku Č.1
Kompletní dokumentace vC. průzkůmů a záborového elaborátu l 657 300
Inženýrská činnost 260 400
Autorský dozor 75 000
Celkem bez DPH 1 992 700
DPH 399 871
Celkem včetně DPH ' " ·2'.392'5n" ·

RekaDitulace

V Praze dne: 3.1.2017
Vypracoval: Ing. Václav Hvízdal, jednatel

P
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
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