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SMLOUVA O DILO - Dodatek e. 1

6islo objednatele: 1 88/0064093012018

,,ISST M6lnik - udebny pohont, jejich ovl6d6ni a vyuZiti v obribdcich strojich"

Smluvni strany

Objednatel
Integrovan5 stiedni Skola technick6 M6lnik, piisp6vkovi organizace
Sidlo: K Udilisti 2566, Melnik 276 O1

teo: 00640930
Zastoupenf: Mgr. Vladimir Wasyliw
Bankovnl spojeni:, dislo t]tdtu

d6le jen ,,objednatel"

a

Dodavatel
ELSTAV PK M6lnik s.r.o.
Sidlo: Komensk6ho 1018,276 01 M6lnik
zapsanf v obchodnim rejstiiku veden6m M6stsklm soudem v Praze v oddile C vlo:Zka 249451
Jednaiici Jaroslav Koudelka
reo: d4556356 Dle : C204556356
Bankovni spojeni: MONETA M6lnik dislo 06tu 218256092/0600
ddle jen ,,dodavatel"

uzavirali podle piisluSniich ustanoveni ob6ansk6ho z6koniku
tento dodatek ke smlouv6 o dilo:

e15nek l.
Piedm6t dodatku smlouvY

1.1. Timto dodatkem se m5n[ 6l6nek ll. vf5e uveden6 smlouvy o dilo - doba zhotoven[ dila.
1.2. Zmilnaje provedena v souladu s bodem 2.5 Smlouvy

Cl6nek ll.
Zd0vodn6ni zm6ny

2.1. V pr0b6hu realizace stavebnlch praci do5lo na stran6 objednatele k piekdrZk6m, kter6 znemoZnily
plynu16 pokradov6nlstavby, a to zejm6na:

- Z d0vodu zru5eni vfb6rov6ho iizeni na dod6vku obr6b6clch strojrir (do r/R se nepiihl6sil ZSdnf

uchazed) nejsou znAmy konkr6tni rozmdry novfch strojfr. ProtoZe na vyib6r novfch stroj0 ie vAzAno

vybudovAni podlahy v obrobn6 (elektro piipojeni, vybudov6nl betonovych podklad0 pro instalaci

strojtr), nenlmoZn6 dokondit realizaci podlahy obrobny.



Vzhledem k posunuti zah1jeni stavby do obdobi skolniho roku nemohly bft
provdd5ny pr0bdZn6, ale pouze po skondeni vyu6ov5ni.

Z d&vodu harmonogramu odborn6ho vyicviku nedo5lo ke vdasn6mu vyklizeni
probihala rekonstrukce a vdasn6mu vyst6hovdni stroj0 z obrobny.

n6kter6 stavebni prdce

uceben OV, ve ktenich

1.1

Cl6nek lll.
ProdlouZeni doby plndni

3.1. Objednatel a dodavatel uzavieli dohodu o prodlou2eniterminu pln6nitakto:

- Rekonstrukce udeben OV - do 30. 1 1 .201g

- Ostatni stavebni pr6ce - do 30. 4.2019

Cl6nek lV.
Ostatni ustanoveni smlouvy

Ostatni ustanovenI Smlouvy zfrstdvaji beze zm6ny.

Gl6nek V.
ZAvEreEnA ustanoveni

14'1. Tento dodatek nabiv6 platnosti dnem podpisu obdma smluvninri stranami a 06innosti dnem jejiho
uveiejndni v registru smluv (dle z6kona i).34012015 Sb. o registru smluv), kter6 provede objednatel.

14.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, znichl objednaterl obdr1i 2 stejnopisy
a dodavatel 1 stejnopis.

14'3. Smluvni strany prohla5uji, Ze si Dodatek piedetly, s obsahem souhlasi a na dfikaz jejich svobodn6,
prav6 avAZn6 v0le piipojujlsv6 podpisy.

V M6lniku dne 31. 10. 2018 V Mdlniku dne 31 . 10.2018

DodavatelObjednatel

mir Wasyliw
lf piisp6vkov6 organizace
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