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DODATEK Č.l K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.201 7 na projektové práce staveb pozetnnich
komunikaci ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského

dozoru

(Č. smlouvy objednatele: S-1761/DOP/2017 , Č. smlouvy zhotovitele: 17NO01003)

ol?jednatelem:
se sídlem:
zastoupeným:

IČO: 70891095
Bankovní spojení:
Číslo účtu
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

mezi
Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Martinem Hermanem, radním pro oblast investic
a veřejných zakázek
DIČ: CZ70891095
PPF banka, a.s.,

Martin Herman, radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák. ředitel Krajské správy a údržby silnic

. Středočeského kraje, příspěvková organizace(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a
zhotovitelem: Sdružení NOVA
zastoupené vedoucím společníkem NOVÁK & PARTNER. s.r.o.
se sídlem: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
zastoupeným: ing, Františkem Hanušem, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.. č.ú.
IČ: 48585955
DIČ: CZ48585955
údaj o zápisu v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17849

další společník Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
lČ: 48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 4487
(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé
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Dnešního dne uzavírají obč strany na základě vzá.jemného souhlasu tento dodatek k výše
uvedené prováděcí snilouvě ze dne 23.8.2018 na akci 11/322 Kolín, úl. Třídvorská, okružní
křižovatka - PD

I.

Předmět dodatku Č.l
V průběhu projednávání dokumentace k územnímu rozhodnuti byl vznesen
SČK a OŽP Města na doplnění nad rámec standardní dokumentace DŮR
silnice:

l) Hlukovou studii na základě výzvy KHS SČK ze dne 16.7.2018

požadavek KHS
pro rekonstrukci

(již je zadána a
zpracovává se)

2) Dendrologický průzkum (je již zpracován a bude podán na OŽP)
Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě ceny a změně termínu podání žádosti o
územní rozhodnutí.

II.

Úprava Článku II. Cena za dílo - odstavec č.l se nahrazuje novýňl zněním:

l, Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen
jednotlivých dílčích činností. tj.:

Cena dle Smlouvy
Součásti Díla

bez DPH DPH včetně DPH

projektová dokumentace pro územní řízeni 399 000,00 Kč 83 790,00 KČ 482 790,00 Kč

projěktová dokumentace pro stavební řízeni 799 400,00 KC 167 874,00 Kč 967 274,00 Kč

projektová dokumentace pk) prováděni stavby 199 500,00 Kč 41 895,00 Kč 241 395,00 Kč

výkon inženýrské činnosti k územnímu 91 000,00 Kč 19110,00 KČ 110110,00 Kč
rozhodnutí
výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu 241 500,00 Kč 50 715,00 Kč 292 215,00 Kč
povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby
Technická pomoc v rámci výběrového řlzení na 23 520,00 Kč 4 939,20 Kč 28 459,20 KČ
zhotovitele stavby

Autorský dozor 76 440,00 Kč 16 052,40 Kč 92 492,40 Kč

Dodatek č. l:
Autorizované měření hluku 15.000,- Kč 72 000,00 Kč 15 120,00 KČ 87 120,00 Kč
Hluková studie 32.000,- Kč
Dendro|ogický průzkum 25.000,- Kč
Cena celkem 1 902 360,00 Kč 399 495,60 KČ 2 301 855,60 Kč
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Ill:
Úprava Článku III. Doba a místo plnění — odstavec Č.1 se nahrazuje novým zněním:

]. Smluvní strany sjednávají dobu plněni následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Koncept DUR - do 3 měsíců od objednání
Čistopis DUR - do 2 týdnů od schválení konceptu DŮR objednatelem

Podání žádosti o vydání Ur - do 30.10.2018

Koncept DSP - do tří měsíců od vydání pravomocného Ur
Čistopis DSP - do l měsíce od schváleni konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydáni Sp - do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

PDPS - do l měsíce od vydání pravomocného SP
Technická pomoc - výkon AD - v průběhu stavby

Technická pomoc - ostatní - dle potřeb objednatele

III.

Závěrečná ustanovení

l. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č, S-l76l/DOP/2017, jejíž ostatní ustanoveni
nedotčená tímto Dodatkem Č.1 zůstávají nadále v platnosti beze změn

2, Tento dodatek Č. l je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2

3. Dodatek č. l byl schválen Radou kraje usnesením č. 041-29/2018/RK ze dne 01.10.2018

4. Tento Dodatek Č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do
30 dnů od jeho podpisu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek Č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

6. Změna závazku je v souladu s ustanovením § 222 odstavec 6 písmeno a, b, c zákona č.
134/2016 Sb.
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V Praze dne O 6 -11- 2018

PODEPSÁN
za objednatele: Středočeský kraj

.

--8'

Podpis:,
Martin H
radní pro oblast investic, majetku
a veřejný h zakázek

V P,a,,dn, (Z (q ,áyg

PÔDEPSÁN

za zhotovitele: SdruŽení NOVA
zastoupené vedoucím společníkem
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

ing. František Hanuš
jednatel NOVÁK & PARTNER. S.l'.O.

NovákmPartner °'
NOVÁK & PARTNER, SJ,0,
VOlMRch 2300/75, H)Ó0Ô Pwha10
ĹČ 4B5850$G, dlC CZ48585955
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