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PROVADECI SMLOUVA (SMLOUVA)

(€. smlouvy objednatele: S-8471/DOP/2018, &. smlouvy konzultanta ...................
mezi
objednatelem: Stiedocesky kraj
se sidlem: Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupenym: Martinem Hermanem, radnim pro oblast investic
a verejnych zakazek
ICO: 70891095 DIC: CZ70891095
Bankovni spojeni: _PPF banka, a.s.,

Cislo Gétu
Osoba opravnéna jednat

ve vécech smluvnich: Martin Herman, radni pro oblast investic
a vefejnych zakazek
Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych: Bc. Zdenek Dvordk, feditel Krajské spravy a Gdrzby silnic
StiedocCeského kraje, prispévkova organizace
(déle jen ,,objednatel*) na strané jedné

a
konzultantem: IBR Consulting, s. r. o.
se sidlem: Sokolovska 352/215, 190 00 Praha 9
zastoupenym: Ing. Frantiskem Bencem, Ph D. jednatelem spoleénosti
bankovni spojeni: Raiffeisenbank, a. s., €. 0. 5 ’{ i "‘ iiﬂ"f,{?% N
IC: 25023446
DIC: CZ25023446

udaj o zapisu v obchodnim rejstfiku nebo v jiné evidenci: zapsan v OR vedeném u Méstského
soudu v Praze, oddil C, vlozka 235748

(dale jen ,konzultant*) na strané druhé

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto

Provadéci smlouvu (smlouvu)



* * Evropsky fond pro regionalni rozvoj J PRO MISTNI
Y Integrovany regionaini operani program ROZVOJ CR
Clanek I.
Piedmét smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastni nebezpeéi a odpovédnost sluzby
(déle jen ,,plnéni*), a to dle zadani objednatele v tomto rozsahu a ¢lenéni:

Vykon obéasného stavebniho dozoru véetné vykonu koordinatora BOZP na stavbé:

1610 Brandys nad Labem — Rekonstrukce kriZovatky Praiska — prumyslova a cdsti
komunikace v Ul Praiska“

V rozsahu stanoveném Zvlastnimi obchodnimi podminkami, uvedenymi v Ramcove smlouvé
v piiloze A bod 1) ,,Stavby procesné a technicky méné narocné, tj. stavby s predpokladanou
hodnotou stavebnich nékladi do 100.000.000,- K¢ bez DPH* a bod 3) ,, Vykon koordinatora
BOZP",

2. Konzultant je pfi realizaci této smlouvy vazan zejména nasledujicimi technickymi
podminkami:
Projektova dokumentace pro provedeni stavby (zpracovatel SUNCAD s.r.0.) — viz pfiloha
Aj
Smlouva o dilo se stavebnim zhotovitelem véetné vSech piiloh — viz pfiloha B;
Pravomocné stavebni povoleni - viz piiloha F;
Zékony, normy a piedpisy souvisejici s realizaci pfedmétu dila, zejména pak ZTKP, TKP,
TP, apod.
Aktualni podminky pro poskytovani dotaci z Integrovaného regionalniho opera¢niho
programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovany vSechny podminky, k jejichZ
splnéni se v navaznosti na pfijeti dotace zavazal (konzultant je zejména povinen dohliZet
na soulad realizace dila se zvefejnénymi pravidly poskytovatele dotace, napi. na
http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/ IROP/Vyzvy-v-IROP byly v dobé pfed zahajenim
zadavaciho fizeni na uzavieni Ramcové smlouvy zveiejnény vyzvy IROPu a zaroven také
Obecna Pravidla a Specificka Pravidla pro zadatele a pfijemce IROP pro specificky cil 1.1
(vybrané tseky silnic II. a IIL. tiidy) a dle pokynt objednatele.

3. Objednatel se zavazuje fadné¢ dokoncené plnéni prevzit a konzultantovi zaplatit
dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Pravni vztahy mezi smluvnimi stranami touto smlouvou neupravené se iidi Ramcovou
smlouvou €& S-16587/DOP/2016 uzavienou dne 16. 11. 2016 (dale jen ,Ramcova
smlouva®).

Clanek IL
Cena za poskytované sluzby

1. Za tadnou realizaci této smlouvy nélezi konzultanti cena ve vysi stanovené jako soucet cen
za skute¢né realizované plnéni, které se vypocitaji jako soucin skute¢né poskytnutého
rozsahu plnéni a jednotkovych cen ptislusného plnéni, tj.:

bez DPH: 1 390 000,00 K¢
DPH: 291 900,00 K¢
véetné DPH: 1 681 900,00 K¢

Podrobna specifikace ceny tvofi piilohu C této smlouvy.
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. Cena byla konzultantem nabidnuta a stranami sjedndna v souladu s podminkami
uvedenymi v Ramcové smlouve. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za
skute¢né poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnéni.

. Objednatel uhradi cenu v souladu s platebnimi podminkami uvedenymi v Ramcové
smlouveé.

. Kontaktni osobou objednatele ve vécech technickych a fakturace (osobou prislusnou
k pokyntim, pievzeti, schvaleni nebo pfipominkam ve smyslu Zvlastnich obchodnich
podminek Ramcové smlouvy véetné piilohy C) je

Ing. Milan Peska, vedouci investic EU

e-mail: milan.peska(@ksus.cz , tel.lefzirlanl® e

Clanek ITI.

Doba a misto plnéni
. Smluvni strany sjednavaji dobu plnéni nasledujicim zptisobem:

Doba plnéni vefejné zakazky do 16 mésicii ode dne dorucené vyzvy k zahajeni plnéni
vefejné zakazky.

Piedpokladany termin zahéajen: 01/2019
Piedpokladany termin dokongeni: 05/2020

. Smluvni strany sjednavaji misto plnéni takto:

[I/610 Brandys nad Labem ul. Prazské a Primyslova

Clanek IV.
Podminky poskytovani sluzeb

. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatné pied zahajenim jeho Cinnosti nasledujici
dokumentaci:

PDPS, ktera byla soucasti zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby;
Pravomocné stavebni povoleni
DSP.

. Pracovnim personalem delegovanym jako staly na tuto stavbu se rozumi tyto pozice
zastavané pii plnéni Smlouvy - neni stanoven s ohledem na skute¢nost, Ze se jedna o
obcasny stavebni dozor.

. Konzultant bere na védomi, Ze plnéni ma byt financovano z IROP . Konzultant se proto
zavazuje poskytovat plnéni rovnéZ v souladu s aktudlnimi pozadavky poskytovatele
dotace.

. Ostatni podminky, za kterych bude plnéna smlouva, jsou nasledujici

- Provadéci pokyn pro vykon stavebniho dozoru investora realizovany na stavbach
Stiedoceského kraje — viz piiloha D;
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- Smérnice feditele krajské spravy a udrzby silnic StfedoCeského kraje upfesiujici
provadéni zmén zavazkid dle zakona ¢. 134/2016 sb., o zadavani vefejnych zakazek — viz
piiloha E;

(podminky nad ramec stanoveny v Ramcové smlouvé).

Clanek V.
Dalsi ustanoveni

. Konzultant souhlasi dle § 2 pism. ) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve veiejné
spravé a o zméné nékterych zakond (zédkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich
piedpist, s vykonem kontroly této smlouvy. Konzultant souhlasi se vstupem vSech
kontrolnich organi (objednatele, Centra pro regionalni rozvoj CR, Ministerstva pro mistni
rozvoj CR, Ministerstva financi CR, organt strukturalnich fondt EU, Evropské komise,
Evropského téetniho dvora, Nejvys$iho kontrolniho ufadu, finanénich ufadG apod.) do
svych objektl, ve kterych se realizuje pfedmét této smlouvy. Déle se konzultant zavazuje
piedlozit ke kontrole kontrolnim organtiim veskerou provozni a ucetni evidenci, ktera se
tyka predmétu této smlouvy. Tato evidence musi byt archivovana v souladu s pozadavky
zakona ¢. 563/1991 Sb., o tcetnictvi, ve znéni pozdéjsich piedpist a zakona €. 586/1992
Sb., o danich z pfijmi, ve znéni pozdg&jsich piedpisl, a to po dobu 10 let ode dne
poskytnuti sluzeb dle této smlouvy. Konzultant se zavazuje poskytovat piislusnym
organtim ve stanovenych terminech Uplné, pravdivé informace a dokumentaci souvisejici
stouto smlouvou. V piipadé, Ze d&ast predmétu této smlouvy konzultant plnit
prostrednictvim jinych subjektt, je povinen smluvné zajistit, aby i tyto subjekty podiéhaly
povinnostem uvedenym v tomto ¢lanku smlouvy, pokud tak neucini, bude odpovidat
objednateli za jejich nesoucinnost sam. Tuto povinnost ma konzultant iv pfipadé
dodavatelskych subjekta.

o
Clanek VI,
Zavéreéna ustanoveni

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a u¢innosti
dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv, které provede objednatel.

. Tuto smlouvu je mozno ukon¢it za podminek stanovenych v Ramcové smlouve.
. Prilohu této smlouvy tvofi:

Pfiloha A: Projektova dokumentace pro provedeni stavby (zpracovatel SUNCAD s.r.0.) -
bude piedano k datu vyzvy k zahajeni plnéni;

Piiloha B: Smlouva o dilo se stavebnim zhotovitelem véetné vSech ptiloh — bude predano k
datu vyzvy k zahajeni plnéni;

Ptiloha C: Ocenény soupis praci — podrobna specifikace ceny;

Piiloha D: Provadéci pokyn pro vykon stavebniho dozoru investora realizovany na
stavbach Krajského uradu, v platném znéni vcetné pfiloh;

Ptiloha E: Smérnice feditele krajské spravy a udrzby silnic StiedoCeského kraje upresnujici

provadéni zmén zavazka dle zakona ¢. 134/2016 sb., o zadavani vefejnych zakazek,
v platném znéni v¢. priloh;

Pfiloha F: Pravomocné stavebni povoleni — bude piedano k datu vyzvy k zahajeni plnéni

4

Y



S **, | EVROPSKAUNIE P MINISTERSTVO
* * Evropsky fond pro regionalni rozvoj PRO MISTNI
Ty Integrovany regiondini opera&ni program &/ ROZVOJ CR

4. Smlouva je vyhotovena ve étyfech vyhotovenich, z nichZ objednatel obdrZi tii a konzultant
jedno.

5. Smluvni strany prohladuji, Ze smlouvu uzaviraji svobodné a vaZné& a Ze povazuji jeji obsah
za urCity a srozumitelny, na dikaz éehoZ pifipojuji niZze své podpisy.

V Praze dne -6 -12- 201 VPrazedne 94 .11- 2018

PODEPSAN PODEPSAN
za objednatele Stredocesky kraj

R
: i

jednatel spolec‘,nostl

|BR Consulting, 5.1.0,
Sokotovska 352/215

190 00 Praha 9

! IC: 25023446
CONSULTING | DIC: C225023446 @







Priloha C - Ocenény soupis praci
Zluté - oceni uchazed

Sluzba - funkce pocet Ipoéat dni*jPocet dni pang) Cena
sazba')
& Imésict |v mésici celkem Ké
A) Technicka dozoréi spréiva : | | |
Pomocny asistent pro pozemni komunikace (véetné propustki) 16 7 112 5500] 616 0001
Asistent specialista trubni vedeni 9 4 36 5000] 180 000}
Pomocny pracovnik spravce stavby pro kontrolu rozpoéti 16 3 48 4 5001 216 000]
Koordinitor BOZP 14 6 84 4 500§ 378 000
A) Technicka dozor&i sprava - celkem: CELKEN1 390 000
Celkem (bez DPH) : 1 390 000

Pozn: *) Denni sazba zahrnuje veskeré naklady na vykon stavebniho dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytovani, hardware, software,
mobil, apod.

**) Je-li uveden pocet dnli v mésici 21, jedna se o trvaly stavebni dozor, jinak se jedna o ob&asny stavebni dozor, 1 den = 8 hodin
V pribéhu zimni pfestavky se neuvazuje fakturace stavebniho dozoru

<7 IBR Consulting, s.r.o,

13 Bl Sokolovska 352/215
A ¥ 190 00 Praha 9

- - IC: 25023

CONSULTING | pic. cz:sa._;:.ms @







sUs
K ey Provadéci pokyn pro vykon stavebniho dozoru
Krajsks spréva a investora realizovany na stavbach KSUS Stran celkem 19
Gdrzba silnic Stiedoceského kraje, p.o. Rozd&lovnik: C
Stredoceského kraje, Verze: 3.0

prispévkova

organizace R-Pp-1.24.1

Priloha D
Struény obsah

Tento provadéci pokyn se vydava za iSelem upfesnéni pozadavki na realizaci vykonu stavebniho
dozoru investora (dale jen ,,TDI* nebo ,,vykon TDI*) a koordinitora BOZP na stavbach, jejichz
stavebnikem je Krajska spréva a udrZzba silnic Stfedodeského kraje, p.o. (déle jen ,,KSUS*) a nebo
StiedoCesky kraj jednajici prostiednictvim KSUS.

Tento dokument v&etné viech svych piiloh je vyhradnim dugevnim vlastnictvim organizace Krajské spravy a tidrZby silnic Stfedodeského
kraje, pfisp&vkova organizace.
Pofizovani kopii tohoto dokumentu nebo jeho &4sti, poptipadé jeho pfedévani jinym osobam, bez pisemného souhlasu vedeni organizace
neni povoleno.

ZPRACOVATEL GARANT SPRAVCE DOKUMENTACE PRAVNI KANCELAR
Ing. Luka¥ Svoboba Ing. Miloslav Strobach charakter dokumentu
nevyzaduje
Podpis Podpis podpis Podpis
SCHVALIL A VYDAL

Bc. Zdenék Dvofak, feditel organizace

Datum Podpis
08 l0620 1 ? ....................................
Platnost od: 09.062017 Utinnost od: 09.06.2017
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Udaje 0 zm¥nach:

Zména

¢islo

Datum

jméno

zména &lanku

1

07.06.2017

Ing. Svoboda

Revize verze 2.0, plati verze 3.0
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Provadéci pokyn pro vvkon stavebniho dozoru investora
realizovany na stavbach Krajské spravy a udrzby silnic
Stiredoceského kraje, p.o.

Tento provadéci pokyn se vydava za Gi¢elem upfesnéni poZadavki na realizaci vykonu
stavebniho dozoru investora (dale jen ,,TDI* nebo ,,vykon TDI*) a koordinatora BOZP
na stavbach, jejichZ stavebnikem je Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoéeského
kraje, p.o. (dale jen ,KSUS*) a nebo Stfedocesky kraj jednajici prostfednictvim
KSUS.

Tento provadéci pokyn se vztahuje na vykon TDI realizovany prostifednictvim
vlastnich zaméstnancti KSUS, jakoz i na vykon TDI realizovany prostfednictvim
externich subjektli na zakladé smlouvy o vykonu ¢innosti stavebniho dozoru (dale jen
»zastupce TDI* a ,,Smlouva®).

l. Uvodni ustanoveni

Vykon TDI se fidi pfisluSnymi pravnimi pfedpisy (v&etné zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavéni vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich pifedpist, dale jen ,ZZVZ"),
normami a pravomocnymi spravnimi rozhodnutimi, smlouvou uzavienou mezi KSUS
a zhotovitelem stavby, a v pfipadé externich subjekti rovnéz Smlouvou a jejimi
piilohami.

Rozsah €innosti vykonavanych zastupcem TDI je vymezen:

a) v pfipadé stavebniho dozoru pfilohou €. 1 tohoto pokynu,

b) v pfipadé koordinatora BOZP ve fézi realizace stavby zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi poZadavky bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a
o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnéprévni vztahy, ve znéni pozdéjsich predpisti a pfilohou €. 2 tohoto pokynu.

il. Projednavani zmén smlouvy se zhotovitelem stavby

Pravidla pro sjednavani zmén smlouvy uzaviené mezi KSUS a zhotovitelem stavby se fidi Smérnici
feditele KSUS — Smérnice upfesiujici provadéni zmén zavazki dle zakona &. 134/2016 o zadavani
verejnych zakazek, v platném znéni.

TDI poskytuje KSUS technickou podporu pfi kategorizaci a ocenéni vSech zamyslenych zmén smlouvy.

. Pferuseni praci

V pfipadé, Ze nebude moZno na stavbé pokracovat z technickych, smluvnich, klimatickych aj. diivodi,
bude na zakladé pisemného pokynu zaslaného opravnénou osobou KSUS zhotoviteli a TDI stavba

prerusena.
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1)

a)

b)

g

2)

b)

d)

e)
f)

g)

v. RDS
Spolena ustanoveni k RDS

Pokud je tak uvedeno ve smlouvé uzaviené mezi KSUS a zhotovitelem stavby, je zhotovitel

stavby povinen zpracovat ke stavbé RDS v rozsahu Smérnice pro dokumentaci staveb

pozemnich komunikaci &.j. 101/07-910-1PK/1 ze dne 29.1.2007 s G¢innosti od 1. unora 2007,

v¢. dodatku €. 1 schvéleného ¢.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s ucinnosti od 1. ledna

2010 (déle jen ,Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci“), Technickych

kvalitativnich podminek pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci a za podminek

stanovenych ve smlouvé uzaviené mezi KSUS a zhotovitelem stavby.

Soucdsti RDS je ocen&ny srovnavaci soupis praci - rozdilovy rozpocet, ktery

— bude po dobu pInéni smlouvy uzaviené mezi KSUS a zhotovitelem stavby v ndvaznosti
na ZBV dale aktualizovén, a to ze strany zhotovitele stavby

— bude v aktuélni podobé doloZen jako souéast konceptu RDS a nasledné, po zapracovani
pfipominek ke konceptu RDS, i Cistopisu RDS

RDS mostnich objekt( a opérnych zdi musi obsahovat staticky vypocet.

KaZdé paré Cistopisu RDS musi byt orazitkované autorizalnim razitkem.

,Podpisovy ramec” RDS bude mit jednotnou podobu, které je uvedena v pfiloze ¢&. 3 tohoto

pokynu.

NepredloZeni konceptu &i Cistopisu RDS ze strany zhotovitele stavby neni diivodem pro

pierueni béhu Ihiit pro zprovoznéni a dokonceni stavby, tak jak jsou definovany ve smlouvé,

aviak bez odsouhlaseného ¢istopisu RDS neni zhotovitel opravnén zahajit prislusné prace a

TDI nemiiZe povolit zahajeni téchto praci.

Jako podklad pro vykon TDI objednatel pfeda zhotoviteli pfedeviim: SoD se zhotovitelem,

projektové dokumentace ve stupnich DSP (DOS) a PDPS resp. ZDS, Gzemni rozhodnuti (je-li

vydano), stavebni povoleni pfip. jiné povoleni stavby a dalsi povoleni dle charakteru stavby,

vystupy z majetkopravni pfipravy stavby a vykonu inZenyrské innosti (smlouvy o pFelozkéch,

apod.), plan BOZP ve fazi pfipravy, pfipadné dal3i existujici podklady.

Projednavani RDS

Pokud je na zakladé smlouvy uzaviené mezi KSUS a zhotovitelem stavby ze strany KSUS
vyZadovano konani vyrobnich vyborl k projedndni navrhu konceptu RDS, je zéstupce TDI
povinen se téchto vybord Gastnit a zroven informovat AD o terminu konani vyrobniho
vyboru.

Zastupce TDI je povinen se vyjadfit ke konceptu RDS formou samostatného stanoviska
(oficidIni stanovisko s podpisem zéstupce TDI) nejpozdéji do 8 pracovnich dni od jeho
predani.

Zastupce AD vyda ke konceptu RDS své stanovisko.

Po zapracovani viech pfipominek KSUS/TDI popf. AD ke konceptu RDS ze strany zhotovitele
stavby je zdstupce TDI povinen k Cistopisu RDS vydat formou samostatného stanoviska
(oficidlni stanovisko s podpisem zastupce TDI) své kladné & zaporné vyjadreni. V pfipadé
svého zéporného stanoviska je zastupce TDI povinen ve stanovisku uvést své odivodnéné
vyhrady a pfipominky, a to tak, aby KSUS dodrZel Ihiitu na vyjadfeni vici zhotoviteli stavby.
Zastupce TDI je povinen pfedat KSUS cistopis RDS se svym vyjadfenim a pfipadnymi
vyhradami a pfipominkami dle pfedchoziho bodu.

Finalni schvéleni RDS zajiétuje objednatel. Bez tohoto schvéleni neni zastupce TDI oprdvnén
povolit zahdjeni praci, s vyjimkou uvedenou pod bodem f) tohoto odstavce.

Zastupce TDI muiZe na zdkladé pisemného pokynu vydaného opravnénou osobou KSUS
v pfipadé rozséhlejSich praci a tim i obsahu RDS, piedeviim pro mostni objekty a opérné zdi,
souhlasit s postupnym predloZenim konceptu RDS dle stavebné technologickych celkd - napf.
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3)

b)

4)

1)

a)

b)

c)

d)

e)

2)

zakladani, spodni stavba, vrchni stavba, pfisluenstvi. Podminkou odsouhlaseni téchto diléich
Casti a tim indsledné moZnosti povoleni - zahdjeni praci je soulad RDS s projektovou
dokumentaci pro provedeni stavby/zadavaci dokumentaci stavby.

Zahdjeni stavebnich praci

Vlastni zahdjeni stavebnich praci je moiné az po schvaleni RDS nebo diléi ¢asti RDS ve smyslu
¢lanku IV. tohoto pokynu,

Zastupce TD! miiZze na zdkladé pisemného pokynu vydaného opriavnénou osobou KSUS
povolit zahajeni konkrétnich stavebnich praci ve smyslu Technickych kvalitativnich podminek
staveb pozemnich komunikaci, kapitola 2 — Pfiprava stavenisté (viz www.pjpk.cz) jesté pred
schvalenim RDS ve smyslu ¢lanku IV. tohoto pokynu, a to pfi dodrZeni podminek a pozadavkii
stavebniho pfip. dalsich povoleni, rozhodnuti, stanovisek a souhlasi vydanych ke stavbé.

Provadéni a odsouhlaseni praci

Zastupce TDI kontroluje provadéni praci ve smyslu poZzadavki a podminek smlouvy uzaviené
mezi KSUS a zhotovitelem stavby.

V. Pfedani a ukonceni stavby
PFedani dokonéené stavby

Zastupce TDI pfipravi ,Zapis o odevzdani a pievzeti stavby nebo jeji dokoncené ¢asti” podle
vzoru uvedeného v pfiloze €. 4 tohoto pokynu. Zapis podle véty prvé tohoto odstavce bude
podepsan zhotovitelem stavby, oprdvnénou osobou KSUS a zastupcem TDI a vyhotoven v
poctu stejnopisti odpovidajicim poctu Gcastnikl pfedani dokonéené stavby (1x zhotovitel
stavby, 1x KSUS, 1x zastupce TDI, 1x stavebni Gfad a dalsi osoby dle poZadavk( stavebniho
uradu).

Zastupce TDI jako soucast prejimky dokoncené stavby provede i ,Administrativni piejimku”
tj. pfevzeti dokladové a dokumentacni Casti stavby, kterou ma zhotovitel stavby dle smlouvy
vyhotovit. Do doby predani této dokladové a dokumentacni ¢asti stavby nelze ¢innost TDI
povaZovat za fadné dokonéenou.

Soucasti ,Administrativni prejimky” je rovnéZ pfedani findlniho souhrnného ocenéného
rozdilového soupisu praci jakoZto shrnuti priibéZné aktualizované soucasti RDS.

Zastupce TDI predem projednd se zhotovitelem stavby seznam doklad( a dokument(
k pfejimce. PoZadavky jsou uvedeny v Casti B pfiloh €. 11 a & 12 vyhl. & 503/2006 Sb., o
podrobnéjsi upravé uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu, v platném
znéni (dale jen ,Vyhlaska“). Tento seznam bude zastupcem TDI doplnén dle sloZitosti a
narocnosti dané stavby téz v souladu s poZadavky ¢l. 1,7.2 TKP 1.

Zastupce TDI vypracuje jako soucast predani dokladové a dokumentacéni ¢asti zavéreénou
zpravu TDI vE. pfiloh a prohlaSeni TDI o souladu stavby se stavebni a zadavaci dokumentaci.

Ukonceni stavby kolaudaci

Zastupce TDI, vramci ukonceni stavby, zpracuje a zajisti odeslani Zadosti o vydani
kolauda&niho souhlasu (pfiloha €. 12 vyhl. ¢ 503/2006 Sb., v platném znéni) na pfislusny
stavebni Ufad.. Odeslani zadosti stavebnimu ufadu je tfeba ucinit vcas, pfipadné i podle

dohody s pfislusnym stavebnim tGfadem tak, aby byly spInény terminy k dokonéeni stavby ve
smyslu smlouvy uzaviené mezi KSUS a zhotovitelem stavby.
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3)
a)
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c)

d)

1)

2)
a)

b)

a)
b)

c)

Zastupce TDI vy?aduje od zhotovitele stavby, kontroluje a pfebira dokladovou
a dokumentaéni &ast v rozsahu a obsahu nezbytném pro kolaudaci stavby a dle poZadavki
smlouvy uzaviené mezi KSUS a zhotovitelem stavby.

Zastupce TDI se Géastni a zaji$tuje pro kontrolni prohlidku stavby pfedepsané a poZadované
doklady a dokumenty.

Ukonéeni stavby oznameni o uzivani stavby

Zastupce TDI u staveb, na které se nevztahuje kolaudacni fizeni, zpracuje a zajisti odeslani
oznameni o uzivani stavby (pfiloha €. 11 vyhl. & 503/2006 Sb., v platném znéni).

Zastupce TDI zajisti, aby bylo oznameni odesldno 30 dni pfed_predpokladanym terminem
ukonceni stavby.

Pokud stavebni ufad do 30 dni od doruéeni oznameni nereaguje, je po uplynuti 30 dnil stavba
povazovdana za ukonéenou.

V pfipadé, ze bude ze strany stavebniho Gfadu vznesen pozadavek na kolaudaci, je zastupce
TDI povinen zpracovat a zajistit odeslani zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu a zajistit
provedeni kolaudace stavby.

VI. DSPS

Spoleéna ustanoveni k DSPS

Pokud je tak uvedeno ve smlouvé uzaviené mezi KSUS a zhotovitelem stavby, je zhotovitel
stavby povinen zpracovat Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (déle jen ,DSPS) ve
smyslu § 125 odst. 6 zdkona & 183/2006 Sh., o tzemnim plénovani a stavebnim Fadu
(stavebni zékon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon“), vyhlasky C.
499/2016 Sb. v platném znéni (pfedevsim pfilohy €. 7), Smérnice pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci, Technickych kvalitativnich podminek pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci a za podminek stanovenych ve smlouvé uzaviené mezi KSUS a
zhotovitelem stavby.

Projedndavani DSPS

Zastupce TDI je povinen se vyjadfit ke konceptu DSPS nejpozdéji do 8 pracovnich dni od jeho
predani.

Po zapracovani viech pfipominek KSUS/TDI ke konceptu DSPS ze strany zhotovitele stavby
je zastupce TDI povinen pfipojit k Cistopisu DSPS své kladné Ci zaporné vyjadieni a sviij
podpis. V pripadé svého zaporného vyjadieni je zastupce TDI povinen pfipojit rovnéz své
odéivodnéné vyhrady a pfipominky, a to tak, aby KSUS dodrZel lhitu na vyjadfeni vici
zhotoviteli stavby.

Zastupce TDI je povinen predat KSUS Cistopis DSPS se svym vyjadfenim a pfipadnymi
vyhradami a pfipominkami dle predchoziho bodu.

VIl. ZAavérecné ustanoveni

Tento metodicky pokyn je zavazny pro vykon TDI na viech stavbéch realizovanych KSUS nebo
Stfedoceskym krajem.

Zastupce TDI spoleéné s povéienym zastupcem KSUS je povinen pifedat formulare uvedené
v priloze &. 3 — 4 tohoto pokynu zhotoviteli stavby nejpozdéji ke dni prejimky stavenisté.
Tento metodicky pokyn nabyva dcinnosti ke dni 9.6.2017.
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Prilohy:

P1 - rozsah vykonu &innosti technického dozoru investora

P2 - rozsah vykonu ¢innosti koordinatora BOZP

P3 — podpisovy ramec RDS

P4 —vzor Zapis o odevzdani a pfevzeti dokonéené budovy nebo stavby nebo jeji dokoncené &asti
P5 — protokol o pfedéni stavenisté

Schvalil: Bc. Zdenék Dvorak, Feditel Krajské spravy a Gdriby silnic Stfedodeského kraje, p.o.
Dne: 8.6.2017
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Priloha ¢. 1 — Rozsah vykonu ¢innosti stavebniho dozoru

V ramci piipravy vystavby:

kontrola veskerych podkladl predanych KSUS nebo jim povéfenou osobou
zhotoviteli stavby;

kontrola souladu RDS s projektovou dokumentaci pfedchozich stupid (tj. s
dokumentaci pro stavebni povoleni pfip. ohlaseni stavby, projektovou dokumentaci
pro provedeni stavby resp. zadavaci dokumentaci stavby, atp.) avsemi dalsimi
podklady;

kontrola RDS, véetné vsech jejich zmén, zejména sohledem na jeji soulad
s poZadavky KSUS, soulad se zavaznymi pfedpisy, soulad se smluvni dokumentaci,
ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi predanymi KSUS zhotoviteli stavby;

kontrola procestl spojenych s predanim a prevzetim stavenisté zhotovitelem stavby
véetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesq;

zajisté&ni oznameni podle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdéjéich predpisi Archeologickému ustavu AV CR Praha minimdlné
tfi tydny pfed zahajenim vykopovych &i jinych stavebnich praci tento zdmér;

seznameni se se stavebnim povolenim, souhlasy a vyjadfenimi dotéenych organi
statni spravy asmajetkopravnimi smlouvami vcetné spinéni jejich podminek
(nahldseni zahajeni praci atd.);

kontrola dodrZovani podminek stavebniho povoleni;

kontrola procesii spojenych se zahdjenim stavby a procesii potfebnych
pro vybudovani zafizeni stavenisté a vlastni zahajeni.

V ramci realizace stavebnich praci:

pribéiny kontakt sinvestorem (KSUS) jak formou pravidelnych kontrolnich dnd,
tak priibéznych informaci o postupu realizace stavebnich praci;

svoldvat aveést pravidelné kontrolni dny jednou za 14 dni od zahajeni praci
a provadét prabéiné fyzické kontroly na stavbé se zdpisem kontroly do SD
a fotodokumentaci;

povinna Gcast na kontrolnich dnech 1x za 14 dni se zhotovitelem stavby; vyhotoveni
a rozesilani zapisti z kontrolnich dnti stavby zi¢astnénym stranam dle pokyni KSUS;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodriovani RDS a dodriovani
kontrolniho a zkusebniho plédnu zhotovitele stavby popf. planu kontrolnich prohlidek;
evidence pfipadnych neshod a dohlizeni na jejich priibéZné odstranovani;

kontrola sprévnosti a uplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu zmén,
dopliikd nebo rozéiteni dila vyplyvajicich z podminek pfi provadéni dila, z odbornych
znalosti zhotovitele stavby nebo zvad projektové dokumentace a kontrola jejich
ocenéni, zajisténi véasného predloZeni tohoto soupisu KSUS k odsouhlaseni formou
vypracovanych aschvélenych co do spravnosti a Uplnosti Zménovych listi
pro zpracovani nasledného dodatku ke Smlouvé. Zmény mohou byt realizovany
teprve po jeho odsouhlaseni podpisu Zménového listu, s vyjimkou tzv. vyhrazenych
zmén ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ;

kontrola a ovéfovani kvality dokonéenych praci a ovéfovéani shody s ustanovenimi
smluvnich dokument( a platnymi pravnimi predpisy CR, véetné platnych &eskych
norem;
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kontrola vécné a cenové spravnosti oceriovacich podklad a faktur;

kontrola kvality a mnoistvi zabudovanych material avybaveni; ovéfovéni,
zda vzorky odpovidaji smluvnim dokumentim a pfislusnym ¢eskym normam;

kontrola provadéni zkousek na stavbé, dohled nad dodriovanim predepsanych
postupdl, platnych pravnich predpisi CR a kontrola provadéni technickych zkougek
provadénych opravnénymi subjekty a kontrola vysledk;

kontrola pribéhu zkousek technologickych zafizeni provadénych zhotovitelem
stavby;

kontrola vedeni SD, potvrzovani spravnosti zapisi ve SD, vyjadifovani se v ném
k zavainym skute¢nostem;

kontrola pinéni smluvnich podminek zhotovitelem stavby; zdvére¢né kontroly
dokoncteného dila, pfiprava soupisu vad anedodélkli, véetné stanoveni terminu
a zpGsobu jejich odstranovani;

Gcast na individualnich a komplexnich zkouskach, Gcast pfi provadéni méfeni (hluk,
osvétleni, apod.);

provéfovani vad a nedodélkll vzavéru stavby adohled nad jejich odstranénim,
v€etné stanoveni terminu a zplsobu jejich odstranéni;

ptiprava predavaciho protokolu stavby ve spolupraci se zhotovitelem stavby;

kontrola DSPS adokladdl k Fizeni o uZivani stavby ve smyslu stavebniho zdkona
(napf. kolaudacni Fizeni);

spolupréce s koordindtorem BOZP pii kontrole praci vzhledem k dodriovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a kontrole dodrzovani poZarnich predpis;

kontrola a ovéfovani mésitniho soupisu mnoistvi provedenych praci a dodavek
v souladu s podminkami smlouvy o poskytnuti dotace;

kontrola proces( systematického dopliovani dokumentace pro KSUS a zhotovitele
stavby, podle které se stavba realizuje;

ucast pri projednavani aovéfeni spravnosti viech dokladi azmén projektové
dokumentace stavby;

povinnost informovat KSUS o viech zavaznych okolnostech v souvislosti s vystavbou,
které mohou mit vyznamny vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila; upozornéni
zhotovitele stavby na zjisténé nedostatky v provadénych pracich, poZadovani
sjednani napravy av pfipadé ohroieni zdravi nebo majetku iopravnéni nafidit
zhotoviteli stavby zastaveni praci (§ 2593 zdkona ¢&. 89/2012 Sb., ob¢anského
zdkoniku, v platném znéni);

povinna kontrola téch ¢éasti dodavek a montaZi material(, vyrobk( a technologickych
postupti, které budou vdalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi,
povinné zapsani vysledk( kontroly do SD, resp. do protokoll — formulafG urcenych
pro stavbu, véetné zpracovani fotografické i video dokumentace;

kontrola a ovéreni stavebni pfipravenosti mezi subdodavateli zhotovitele stavby;
spoluprdce s projektantem zajistujicim AD pfi realizaci stavby;

o

spoluprace s odpovédnymi geodety (dle vyhlasky ¢. 200/1994 Sb., o zemémeéficstvi,
ve znéni pozdéjsich predpish);
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kontrola provadéného dila se smluvni dokumentaci, zavaznymi pfedpisy, pokyny
a pozadavky KSUS;

spoluprace se zhotovitelem stavby a jeho projektantem RDS pfiprovadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zdvad projektové dokumentace
pro realizaci stavby;

sledovani veskerych pfedepsanych adohodnutych zkousek materidlli, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkd a dokladu, které prokazuji kvalitu provadénych praci
a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.);

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladl z kontroly a ovérfovani doklad
a procesl, véetné pribéiného predavani kopii takovych doklad( KSUS;

soustavneé sledovani a ovéfovani vedeni SD a montaznich denik(;

spoluprace s pracovniky zhotovitele stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo
na omezeni $kod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozorfiovani zhotovitele stavby aKSUS na nedodrieni termin(, navrhy
na nezbytna opatfeni;

koordinace procesti vedoucich k ndpravé pfipadnych nedostatki v procesu realizace
dila;

kontrola Fadného uskladnéni materiélu, vyrobk, stroju a konstrukci;
hlaseni archeologickych nélez(;

kontrola fadného naklddani s materidlem odstranénym ze stavby, ktery nadale
zOstava v majetku KSUS.

V ramci dokonéeni stavby:

pfiprava podkladii pro predéani a pievzeti stavby nebo jejich ¢dsti a ucast na jednani
pfi pfedani a prevzeti;

vypracovani 7adosti ouZivani stavby ve smyslu stavebniho  zdkona
(napf. pro kolaudaci stavby) ajeji podani na pfislusny stavebni ufad. Dale
pak povinnost predavat neprodlené po ukonceni akce podklady pro jeji zavérecné
vyhodnoceni odpovédnym pracovnikem KSUS:

i. popis pribéhu akce a jeji vyvhodnoceni,
ii. kopie viech proplacenych faktur,
ii. origindl kolaudaéniho souhlasu v pfipadé, Ze byl na akci vydan,

iv. origindl zapisu z pfevzeti praci, doddvky nebo sluZby a origindl zapisu
z predani a prevzeti staveniste,

v. fotodokumentace z priibéhu celé stavby,
vi. kopie veskerych zapist z pravidelnych kontrolnich dng,
vii. pripadné dalsi pfilohy véetné jejich seznamu.

kontrola dokladové slozky obdriené od zhotovitele stavby, véetné zajisténi jejiho
doplnéni a odevzdani KSUS v kompletnim stavu;

kontrola a ovéfeni doklad(i pro koneéné vyuétovani stavebnich praci, které dolozZi
zhotovitel stavby k pfedéni a pfevzeti dokoncené stavby;
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kontrola veskerych dokladl, které doloZi zhotovitel stavby pro jednani o uZivani
stavby ve smyslu stavebniho zakona smérem k pfislusnému stavebnimu Gfadu;

kontrola uplnosti DSPS a doklad( pofizenych béhem stavby k archivaci u KSUS;
pfiprava podkladii pro hodnoceni stavby a ¢erpani financnich prostfedkd;

kontrola odstrafiovani vad anedodélk( zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby
a pfi fizenf o uzivani stavby ve smyslu stavebniho zakona;

ucast na fizeni o uZivani stavby ve smyslu stavebniho zakona koordinace procesu;

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby.
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Priloha ¢&. 2 — Rozsah vykonu ¢innosti koordindtora BOZP
Pripravna &ast k zajidt&ni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniti:

pfevzeti, kontrola a dopracovani ,,Planu BOZP na stavbu“ pro realizaci stavby;

vypracovani nebo aktualizace pfehledu pravnich pfedpisti ke stavbé a informace o
rizicich, které se mohou na stavbé vyskytnout;

zabezpedit, aby Plan BOZP obsahoval podrobnosti o mistnich a provoznich
podminkdch, Udaje a informace a postupy, které se mohou na stavbé vyskytnout;

vypracovani a zaslani Ozndmeni o zahdjeni praci na Oblastni inspektorat préce (OIP).

Provadéni &innosti koordinatora BOZP stavby zdkona o BOZP:

zabezpe(it sezndmeni dodavatel( stavby s Pldnem BOZP na stavbu a seznameni s
riziky a opatfenimi k jejich eliminaci;

zpracovat, predat, upravovat a aktualizovat Plén bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a plisobit na jeho dodrZovéni a na to, aby zucastnéni zhotovitelé
stavby realizovali potfebnd opatfeni k zajiSténi bezpeénosti prace a ochrany zdravi;

kontrola informovanosti uv$ech dotéenych zhotovitell stavby o bezpetnostnich
a zdravotnich rizicich, kterd wvznikla na staveniSti béhem postupu praci,
a o pfislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozorfiovat prokazatelnym zplsobem zhotovitele stavby na nedostatky
v uplatfiovani poZadavk( na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé,
vyZadovat zjednéni ndpravy a k tomu navrhovat pfiméfena technickd a organizacni
opatfeni;

oznamovat KSUS nedostatky v uplatiiovdni poZadavk( na zajiSténi bezpecnosti
aochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfimérena
opatieni ke zjednani ndapravy;

sledovat realizaci ndpravnych opatifeni av pfipadé neplnéni prokazatelnym
zplsobem vyZadovat na zhotoviteli stavby jejich pInéni. V pfipadé opakovani stejnych
nedostatk( navrhnout uplatnéni sankénich opatieni;

zu&astriovat se stanovenych kontrolnich dni stavby a navrhnout terminy kontrolnich
dni k problematice BOZP, Planu BOZP atp. Projedndvat soucinnost zhotovitell
stavebnich praci z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi, kontrolovat vedeni
dokumentace BOZP na stavbé a dosaZené vysledky;

vykondvat a koordinovat kontrolu dodrZovéni zdsad, pravidel a poZadavk{ v oblasti
bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a poZarni ochrany zajistovanych zhotoviteli
stavby a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systémi managementu BOZP souvisejici se stavebni
¢innosti a postupem praci podle RDS;

provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécim pravnim predpisem k zakonu o BOZP.
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NAZEV STAVBY:

Podpisovy ramec RDS

Objednatel stavby:

Stredotesky kraj

se sidlem: Zborovska 11, 150 21 Praha 5 -
Smichov

I€: 70891095; DIC: CZ 70891095

zastoupeny

Krajskou spravou a tidrZbou silnic
Stfedoceského kraje, p. 0.

se sidlem Zborovska 11

150 21, Praha 5 IC: 000 66 00

Schvalil - razitko, datum, podpis:

Technicky dozor:

(bude doplnén nazev)
(bude doplnéno sidlo a IC)

Vyjadiuje se formou
samostatného stanoviska,

Autorsky dozor:

(bude doplnén nazev)
(bude doplnéno sidlo a IC)

Vyjadfuje se formou
samostatného stanoviska.

Zhotovitel:

(bude doplnén nazev)
(bude doplnéno sidlo a IC)

Razitko, datum, podpis:

Soufadnicovy systém:
Vyskovy systém:

(bude doplnéno)
(bude doplnéno)

Prostor pro rozpisku zpracovatele RDS

sEEEEnS SPREEREUENABREREEN BEEERENNENR B,

Cislo zakazky:  (bude doplnéno) | Vedouci projektant:  (bude doplné&no)
Schvalil: (bude doplnéno) | Zodp. projektant: (bude doplnéno)
Tech. kontrola:  (bude doplnéno) | Vypracoval: (bude doplnéno)
Objednatel: (bude doplnéno) | Obec: (bude dopinéno) | Kraj: (bude doplnéno)
Akce: (bude dop]néno) Datum Stuperi
(bude doplnéno) | (bude doplnéno)
Souprava C. ptilohy
(bude doplnéno) | (bude doplnéno)
Objekt (bude doplnéno)
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ZAPIS O ODEVZDANI A PREVZETI
dokoncené budovy nebo stavby
nebo jeji dokoncené Casti

Piejimaci organizace
nazev a sidlo (razitko)

Stiedocesky kraj
Zborovska 11
150 21 Praha 5

¢. zapisu:

Datum zahdjeni
prejimaciho fizeni

Nazev budovy nebo stavby
( nebo jeji dokoncené Casti)

»nazev akce*

Misto realizace akce:

Popis:
Odpovédny stavbyvedouci Generalni projektant
Technicky dozor investora Zhotovitel:
Stavebni povoleni: vydal:
Smlouva o dilo ¢.
ze dne véetné

Datum zahajeni praci
podle smlouvy o dilo

Datum dokondeni praci
podle smlouvy o dilo

Skutecny termin zahajeni:

Skutec¢ny termin dokonceni praci:

A7,
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Odchylky od schvaleného projektu a jejich divody

Viz zménové listy a diivodova zprava, posunuti pidorysné kanalizace z diivodu existence
podzemnich vedeni inZenyrskych siti v mistech nepfedpokladanych v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinélych drobnych nedodélki a vad ziejmych p¥i odevzdani pievzeti
ne

Dohoda o opatienich a lhitach k odstranéni nedodélki a vad

nc

Dohoda o zajisténi pFistupu dodavatele do objektu za ti¢elem odstranéni nedodélki a vad

ne

Dodatecné pozadované prace a dodavky a zpisob jejich zajisténi

ne

Termin uplného vyklizeni stavenisteé :

Dal3i ujednaini, nap¥. dohoda o vypofadani vzajemnych prav a naroku

administrativai prejimka dokladu bude dokoncena do ... .....

Udaje o pirevzeti dokumentace skuteéného provedeni stavby :
ne

Listinné doklady vydané v pribéhu realizace vystavby

Samostatna priloha

Cena podle smlouvy o dilo a dodatkii na stavbu K¢
Cena podle smlouvy o dilo a dodatki na stavebni dozor K¢

Celkova cena s DPH
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Zaruéni doba ( kone¢né datum):

Soupis p¥iloh, které tvofi nedilnou soucast tohoto zapisu

Samostatna priloha

Vyjadreni uc¢astniki Fizeni :

ne

Datum skondeni piejimaciho Fizeni :

Dnem skonéeni piejimaciho Fizeni zastupci zhotovitele odevzdavaji dokonéenou stavbu:
,nazev akce* a zastupci objednatele ji piejimaji. Zarovei zastupci budouciho uZivatele
piejimaji toto dilo do své spravy a uZivani.

Jméno a pFijmeni podpisy

Zastupci zhotovitele

Zastupci piejimaci
organizace

Zastupcei budouciho
Uzivatele

Ostatni uéastnici Fizeni
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[BUDE DOPLNENO-nézev stavhy]
Protokol z predani stavenisté

A. Identifikacni udaje

Objednatel: Stfedocesky kraj
Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5 - Smichov
ICO: 70891095
zastoupeny RNDr. Martinem Machackem, CSc., radnim pro
oblast investic, majetku a verejnych zakazek

Zastupce objednatele:
tel.: e-mail: _

Stavebni dozor:

se sidlem: _
C

Koordinstor BOZP: o
se sidlem: [BUAEEBRIERS]

Zpracovatel DSP, PDPS, AD
Se sidlem:

hlavni inZenyr
autorsky dozor (AD)

Zhotovitel stavby:

Se sidlem:

I

Zastupci zhotovitele:
tel.

e-mail: [5ude oo

Termin provadéni stavby: Zahdjeni praci — [FSCEGRINEHG]
Pfedpoklddané ukonéeni [BHEEHERIERS]

B. Pfedmét predani stavenisté

25
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Zhotovitel je dle ' ybjednatelém povinen zahdjit stavebni prace do
lopineno] dnfi od pi‘evzet{ staveniﬁé a dﬂo dokonEIt a predat objednateli do [budes |

més(cﬁ od pfedani staveni?.té zhotov:teh V pfipadé nevhodnych klimatickych podm[nek
mohou byt na zdkladé ¢l. [ nolsmlouvy prace preruSeny a dobu preruseni se

prodiuZuje doba vystavby.
Misto stavby: StfedufeSkV' kraj; okres [[bude doplneno]

C. NéleZitosti k pfedmétu piedani stavenisté:
Zhotowtell se pFedévé

Ohjednatel upozornUJe zhotovitele na poZadavek striktniho dodrZovani hranic
stavenisté.

Zhotovitel zfidi pro vytyéeni stavby geodetickou sit, kterou bude podobu vystavby
udrZovat ve funkénim stavu.

E. Pﬁ]ezdy na staveniété a pfepravni trasy

du's platnymi rezhodnutimiia na zaklade

o | s e RS it LSy i =
vitel jim eznami zahajeni kaceni a
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H. Rlizné

Zaveér:

Objednatel cestou TDI predava zhotoviteli stavenisté stavby |
Zhotovitel toto stavenisté prejima ke dni {bliderdo
znamy podminky jeho uZivani.

Ve [bude dopingno], dne fbude dopinéno]

Piedava:

v zastoupeni za Stfedocesky kraj

T Fut T Foe LRl [t S i
blideidoplneno].

ienoja prohlasuje, Ze jsou mu

Krajska sprava silnic Stfedoceského kraje

Pfebira zhotovitel stavby
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su's ~ w ar r .4 ' r
A s Smérnice up¥Fesiujici provadéni zmén zavazka dle
Krajské spréva a Zékona éo 134;2016 0 Zadﬁvﬁni Vei"ejnf’Ch Zakﬁzek Stran celkem 18
udrzba silnic Rozdélovnik: C
Stfedoteského kraje, Verze: 3.0
piispévkova
organizace
Priloha E
Struény obsah

Smérnice uréuje zdvazné postupy pii provadéni zmén zavazkh dle zdkona ¢ 134/2016 Sb. o zadavani
vefejnych zakazek v organizaci Krajské spravy a udrZby silnic Stfedoeského kraje, prispévkova
organizace.

Tento dokument veetn& viech svych pfiloh je vyhradnim du$evnim vlastnictvim organizace Krajské sprivy a tidrZby silnic Stfedogeského
kraje, ptispévkova organizace.
Pofizovéni kopii tohoto dokumentu nebo jeho &4sti, popfipadé jeho pfedévani jinym osobim, bez pisemného souhlasu vedeni organizace
neni povoleno.

ZPRACOVATEL GARANT SPRAVCE DOKUMENTACE PRAVNI KANCELAR
Ing. Luka$ Svoboda Ing. Miloslav Strobach
Podpis Podpis podpis Podpix
SCHVALIL A VYDAL

Bc. Zdené&k Dvofak, feditel
Krajské spravy a Udrzby silnic Stfedodeského
kraje, pfispévkova organizace
Datum Podpis

29.05.2017

Platnost od: 29.05.2017 Utinnost od 29.05.2017
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Udaje o zménach:

Zména
gislo Datum Jméno zména Elanku
1 6.3.2017 Strobach Verze 1.0 a 2.0 byly vliozeny do sm&mice R-Sm-08
2 |22.52017 | Strobach Provedena uprava v paragrafovém znéni — verze 3.0
Obsah:
Clinek 1  Zakladni ustanoveni
§ 1 PUSODNOSt SINEINICE. ... vvtee et 5
B DI 8 POTIIT s revtiios so wua s s s e S T 0 R o S T R AR 6
Clinek 2 Zmény béhem vystavby
§ 3 Diivody pro vznik Zmén a jejich zpracovani do dokumentace stavby....... 7
§:4 Zakladn! hodnocenT ZmBn. . . ... mmsions sins s vovsiiivess simasmassssessianasive 7
§ 8 NG CALITE ZERRIIN v ocmmcvi i 5 0 S8 O A SRS AR D 8
§6 Retaenl Tl i e e e e T 9
§ 7 Vyhrazené zmény — Skupina 1. 9
3.8 Prelimfindfove polodky .oususunivisiviiiiiins ssdvisaariiisamiimiesvsises 10
§ 9 Zaména polozek — Skupina 2. ........oooiiiiiii 10
§ 10 Zmény z nepiedvidanych divodi — Skupina 3., 11
§ 11 Zmény nezbytné k dokonceni — Skupinad................o.ooeiiiiiinn 12
§ 12 Zmény de minimis — SKUPINA 5.ciiasimsisinmisisssiniaassisaimess s sns 13
§ 13 Zpusob zapoéitavani a vypolt Imiti.........ooveveniiiii i, 14
§ PO ZADOITIC srasrnrvaiisrwsswasanwsms oasis s st st o o s 4488 s wsi i sy i 15
§ 15 Zmény zadavané v Jednacim fizeni bez uvefejnéni (JI“{BU) .............. 17
§ 16 Zikladni postup pro el SKOPIRY. .o mmmmmspenssssrmsnemssmmasayses e 17
§ 17 Zasady oceriovani Zmén a tvorba novych polozek........................ 18
§ 18 Obsah dokumentace ZmMENY. .........ooviieieireirineiaaeaeaiineaeineenann, 19
B O ZIEIOVA B v e s i st 1 50 A S B B A SRR 19
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§ 20 Procesni postup pii vzniku Zmeén.............cooooveiiiiiiiiiiiiiiiiina 20

8 21 SPolelng ZA8AAY . civavimrswmamimear i e S e AR 20
§ 22 Pfechodna a zrudujici ustanoveni...............ccoooivieviiniiiieieenn 21
103 LTIINRE. 1w msonmsnoasis s B S B A B 21
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Clének 1
Zikladni ustanoveni

§1
Piisobnost Smérnice

(1)Tato Smérnice obsahuje zavaznou Gpravu postupu Kraj ské spravy a udrzby silnic Stfedo¢eského
kraje (déle jen ,,KSUS*) pfi provadéni zmén zavazkl dle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zad4vani
vefejnych zakazek (dale jen ,Zména“) u vefejnych zakazek na stavebni price. Smérnice
soucasné definuje rozsah odpovédnosti a pravomoci zaméstnanct KSUS pii procesu
navrhovani a schvalovani Zmeén a zptisob jejich dokumentace.

(2)Tato smérnice se vztahuje rovnéZ na Zmény v pfipadé smluv na plnéni verejnych zakdzek
malého rozsahu dle § 31 zdkona & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakéazek (dale jen
SLZVZ* nebo ,,Zakon*), které nebyly zadany v zadavacim fizeni dle ZZVZ. Bez ohledu na
dal3i ustanoveni této Smémice plati, Ze celkova cena dila v souctu s cenou viech kladnych
zmén (po odedteni zmén zépornych) nesmi u takové smlouvy piekro€it finanéni limit pro
vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace (tj. 6 mil. K& bez DPH).

(3)Za Zménu jsou pro ulely této Smérnice povaZovany jakékoli odchylky od obsahu smlouvy
sjednaného na zakladé& plivodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Postup dle této Smérnice
je zavazny pro viechny Zmény, které jsou touto Smérnici definovany. V pfipadé Zmén, které
nejsou touto Smérnici definovany a neni tak upraven jejich zavazny postup, musi byt vzdy
postupovano v souladu se ZZVZ a uzavienou Smlouvou na realizaci vefejné zakazky.

(4)Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Smémice jsou relevantni jak Zmény kladné, tedy zmény
spocivajici v roz8ifeni plivodné sjednaného rozsahu stavebnich praci, tak Zmény zaporné,
zplisobené vypudténim nebo ziZenim pivodné sjednaného rozsahu stavebnich praci. Postup
dle této Smérnice a hodnoceni Zmény dle § 4 této Smérnice bude provadéno jak v pripadech
Zmén kladnych, tak v pfipadech Zmeén zapornych.

(5)Tato smérnice bude uplatnéna sou¢asné na stavby, jejichZz investorem (objednatelem) je
Stfedotesky kraj a byly Piikazem feditele Krajského ufadu StfedoCeského kraje & 5/2017
procesné pievedeny na KSUS.

(6)Pro viechny stavby, jejichZ investorem (objednatelem) je StfedoCesky kraj a jsou financovany
z integrovaného regiondlni opera¢niho programu (dale jen ,,JROP) anebo z integrované
uzemni investice Prazské metropolitni oblasti (déle jen ,ITI*) budou vZdy jakékoliv Zmény
b&hem vystavby konzultovany a odsouhlasovany Regionalni dotaéni kancelafi (dale také jen
-RDK®) a to v ndvaznosti na plnéni podminek dota¢niho titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK
zajisti vzdy Osoba opravnéna.

§2
Definice pojmii
Pro ucely této Smémice a jejich priloh se nad ramec termind definovanych Zakonem
rozumi:

(1) ,Domérky” zmény v mnoZstvi jednotlivych poloZek v disledku upfesnéni PDPS v RDS
(pokud se zpracovava) nebo porovnanim skuteéného stavu na stavenisti oproti pfedpokladu
32
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PDPS, které vSak neznamenaji zménu technického feeni dila ani provedeni nové polozky
ancbo nejsou diisledkem chyby v projektové dokumentaci.

(2) .JRBU*jednaci fizeni bez uvefejnéni dle § 63 a nasl. Zakona.

(3)  .Opréavnénou osobou® osoba definovana v pfislusné smlouvé na plnéni vefejné zakazky,
uréend Objednatelem a oznamend Zhotoviteli, ktera je opravnéna za KSUS pravné jednat.

(4) ,Registr smluv* informa¢ni systém zfizeny podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach téinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani té&chto smluv a o registru smluv (zdkon
o registru smluv), ktery je vefejné dostupny na webovych strankach https:/smlouvy.gov.cz/.

(5) ..Reditelem KSUS* Reditel KSUS jakoZto osoba bez dal¥iho opravnéna jednat za KSUS.

(6) ,.Skupinou* konkrétni druh nepodstatné Zmény dle § 5 odst. 1 Smérnice.

(7)  ,,Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci“ se rozumi Smérnice pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci schvilena MD-OI, &. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne
29. 1. 2007, s u¢innosti od 1. 2. 2007, v€etné dodatku &. 1 schvédleného MD-OSI, &. j. 998/09-
910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s G¢innosti od 1. 1. 2010

(8) ,,Smlouvou® soubor ujednani a dokument(, které tvofi smluvni dokumentaci na realizaci
stavebnich praci.

(9) ,,PDPS* se rozumi projektovd dokumentace pro provedeni stavby

(10) ,,RDS* se rozumi realizaéni dokumentace stavby

(11) ,,Supervizi® &innost fyzické nebo pravnické osoby provadéjici pro KSUS na zakladé pfislugné
smlouvy a vsouladu s pozadavky piisluiného programu financovani kontrolu plnéni
podminek pro realizaci Stavby.

(12) ,TDI* fyzickd nebo pravnickd osoba uréena Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele
vykonavala stavebni dozor v pritbéhu realizace stavby.

(13) ,,ZBV*/,,Zménou béhem vystavby*/,,dokumentaci Zmény* Gplna dokumentace Zmény podle
této Smérnice.

(14) ,Zmény kladné”“ nové stavebni prace, které jsou v souvislosti s provedenou Zménou
realizovény.

(15) ,,Zmény zéporné™ stavebni prace uvedené ve Smlouvé, u kterych vyjde dodateéné v pritbéhu
realizace vefejné zakazky najevo, Ze je neni tieba provést, nebo Ze sice maji byt provedeny,
ale v mensim rozsahu, nez bylo sjednano ve Smlouveé ke dni podpisu Smlouvy.

(16) ,,RDK* se rozumi Regiondlni dota¢ni kancelat.

(17) ,JTT* se rozumi dotacni program EU - integrované tzemni investice PraZské metropolitni
oblasti.

(18) ., JROP* se rozumi dota¢ni program EU - integrovany regionalni operaéni program.

Clanek 2
Zmény béhem vystavby
§3
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Ditvody pro vznik Zmén a jejich zapracovani do dokumentace stavby

(1) Zmény jsou zapracovany do RDS, pokud je RDS realizovana, dle Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci, pficemz dochazi k zpfesnéni PDPS a tim i vykazu vymér.
Dal§i zmény mohou vznikat v pribéhu realizace stavby jako zména RDS.

(2) U kazdého stavebniho objektu/provozniho souboru (dale téz ,,SO/PS*), kde se vyskytnou
rozdily mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdily dokladovany, popsany a zdivodnény se viemi
nalezitostmi dle této Smérnice v samostatném Zménovém listu a dalSich pfilohach v tomto
Zménovém listu uvedenych.

(3) Pravidla pro zpracovani, predkladani a schvalovani RDS jsou uvedena v Technick¢ specifikaci
a ve Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci.

§4

Zakladni hodnoceni Zmén

(1) Z hlediska rozsahu, vyznamu, divodu vzniku Zmén a zptisobu jejich administrace se Zmény
hodnoti jako:

a)Zmény podstatné,
b)Zmény nepodstatné.

(2) Za Zménu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ povaZuje takova Zména, ktera by:

a)umoznila ucast jinych dodavatelt nebo by mohla ovlivnit vybér dodavatele v pivodnim
zadavacim fizeni, pokud by zadévaci podminky pivodniho zadavaciho fizeni odpovidaly
této zméne,

b)ménila ekonomickou rovnovahu zavazku ze smlouvy ve prospéch vybraného dodavatele,
nebo

c¢)vedla k vyznammému roz§ifeni rozsahu pinéni vefejné zakazky.

(3) Provedeni podstatné Zmény neni pfipustné. V pfipadé podstatné Zmény musi byt provedeno
nové zadavaci fizeni za splnéni podminek ZZVZ.

(4) Veskeré Zmény musi byt vzdy fadné odivodnény a musi byt provedeny a dokladovany
zplsobem stanovenym v této Smérnici.

(5) Hodnoceni Zmény podle § 4 odst. 1 této Smémice jako Zmény nepodstatné a jeji zaFa?:eni do
Skupiny provadi v okamZiku jejtho vzniku Opravnéna osoba a schvaluje a podepisuje Reditel
KSUS.

(6) Hodnoceni a schvéaleni Zmény podle § 4 odst. 5 této Smérnice a uvefejnéni dodatku ke
Smlouvé ve formé& zménového listu (dale rovnéz jen ,,dodatek™) v Registru smluv musi byt
provedeno vzdy pied samotnym zahajenim realizace ¢innosti, které jsou predmétem Zmény,
s vyjimkou vyhrazenych zmén dle § 7.

(7) Do doby uvefejnéni dodatku v Registru smluv nemohou byt prace obsaZené v tomto dodatku
(zménovém listu) zahrnuty do vyG&tovéani (fakturace). Pokud vyaétovani (fakturace) bude
takové prace obsahovat, nebude TDI ani Opravnéna osoba v takovém piipadé k vyaétovéni
(fakturaci) pfihliZzet. Pokud nebude mit Objednatel dostatek prostfedki k financovani Zmén
znamenajicich navy$eni ceny Stavby, nelze Zménu schvalit. Pfijeti prozatimnich cen ve
smyslu pifslu§ného ustanoveni Smlouvy (existuje-li) je moZné pouze s pfedchozim souhlasem
Reditele KSUS.
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(8) Zménu zévazku ze smlouvy miiZze zadavatel uplatnit pouze po dobu trvani zavazku, nikoliv po
jeho ukondeni.

§5
Nepodstatné Zmény
(1) Za nepodstatné Zmeény se pro udely této Smérnice povaZuji nasledujici Skupiny:

a)Skupina 1 - Vyhrazené zmény zavazku dle § 7 této Smérnice;

b)Skupina 2 - Zaména polozek dle § 9 této Smémice;

¢)Skupina 3 - Zmény z nepfedvidanych divodi dle § 10 této Smémice;

d)Skupina 4 — Dodate&né stavebni prace nezbytné k dokondeni dle § 11 této Smémice;
e)Skupina 5 - Zmény de minimis dle § 12 této Smérnice.

(2)Opravnéna osoba a stavebni dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Zmény dle § 5 odst.
1 pism. a) aZ e) nebo g) této Smérnice mohou objektivné zapfi€init potfebu provedeni dalsich
Zmén na stavbé. Pokud ano, jsou Opravnénd osoba a stavebni dozor povinni zajistit jejich
ocenéni a zhodnotit celkové finan¢ni dopady zamy$lenych Zmeén véetné viech souvisejicich
narokil. Zatazeni Zmén do Skupin dle § 5 odst. 1 provadi Oprdvnénd osoba, pfiéemZ pii
zafazovani postupuje podle pravidel stanovenych v § 16 této Smérnice.

§6

Retézeni Zmén

(1)Pfi posuzovani konkrétni Zmény je vZdy nutné komplexné posoudit, jaké veSkeré Zmeény
(kladné ¢i zapomé) budou ¢&i byly pfedmétnou Zménou vyvolany, at’ jiZz pfimo &i nepfimo a to
véetné posouzeni toho, zda uréitd Zména nevyvola potiebu jiné Zmeény, éimzZ by doslo k tzv.
oetézeni Zmén“. VSechny takové Zmény je nutné posuzovat jako Zmeény navzdjem
propojené. Pfi tomto komplexnim posuzovéani se vSak vZzdy musi zvazit a odfvodnit, Ze
existuje pfi¢inné souvislost mezi viemi poloZkami Zmény a skuteénosti, ktera Zménu (pfimo
¢i nepiimo) vyvolala, tj. Ze provedeni Zmény je nezbytné v disledku dané skutednosti.

(2)Pti zafazovani poloZzek Zmény do jednotlivych Skupin plati, Ze se musi posoudit a odtvodnit,
z jakého dlivodu uréita poloZka (prace, naklad) vznikla, coZ zahrnuje i posouzeni, zda nedoslo
k ,fetézeni Zmén“. Pokud urcitd skute€nost vyvold nutnost provedeni vicero poloZek (praci,
nakladit), je nutné tuto skutecnost posuzovat ve vztahu ke viem takto vyvolanym polozkam
bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Zméné nebo vice samostatnych Zménach.

§7
Vyhrazené zmény — Skupina 1

(1) Vyhrazené zmény jsou Zmény, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel miZe v zadavaci
dokumentaci vyhradit jako zménu zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku nebo ramcové
dohody za splné&ni nasledujicich podminek:

a)podminky pro tuto Zménu a jeji obsah jsou jednozna¢né vymezeny a
b)Zména neméni celkovou povahu vefejné zakazky.
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(2) Vyhrazenou Zménou se v piipadé Zmén béhem vystavby dle této Smémice rozumi zejména
méfeni (Domérky) skuteéné provedeného mnoZstvi plnéni u méfenych smluv (déale jen
»Méfeni*), tedy méfeni jako zpisob uréeni ceny, kdy jsou hrazeny skute¢né provedené price
uvedené v soupisu praci. Potfeba provedeni téchto praci v priibéhu realizace zakazky vznika z
dhvodu:

a)upiesnéni provedenych v ramci zpracovéni realizaéni dokumentace stavby nebo
b)upfesnéni objemu skuteéné provedenych praci na stavbé v prib¢hu realizace.

(3) Méfenim neni:

a)vyuZiti poloZzkové ceny obsazené ve vykazu vymér pro ocenéni novych praci neobsazenych
v ptivodni vefejné zakézce;

b)oprava zjevné vadné uvedené¢ho mnozstvi polozky (fadové odchylky napt. 100 misto 1000
apod.);

c¢)neprovedeni polozky ¢i jeji podstatné ¢asti.

(4) Nové stanovené mnozstvi v polozce se méfi (jde-li o mé&fenou polozku) a eviduje. Méfeni a
piipadné dalsi vyhrazené zmény dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zakonnym limitem
a takto nové naméfené mnozstvi se nezapocitava do limitu pro Zakonem povolené zmény.
Méfenim miiZze dochédzet ke zvySeni i sniZzeni mnozstvi v jednotlivych polozkach. Jestlize
dochazi k vyznamné odchylce, ktera indikuje jinou Zménu zavazku ze smlouvy, ktera neni
vyhrazenou zménou, bude postupovano podle ustanoveni §10 - §12 této Smémice.

(5) V piipadé vyhrazené zmény se tato Zména pouze eviduje (neuzavira se dodatek ke smlouve)
ve Zménovém listu. Zménovy list se neuvefejiiuje v Registru smluv, uverejni se viak do 15
dnii na profilu zadavatele.

(6) Pro evidenci Zmén ve Skupiné 1 se pouziji pfilohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).

§8
Preliminaiové polozky

(1) Preliminafové polozky jsou poloZky uvedené a takto oznadené v zadavaci dokumentaci, u
kterych nebylo moZné pfesné definovat, jaké konkrétni prace a jejich mnoZstvi bude v ramei
vefejné zakazky ve skute¢nosti nutné provést, aviak z povahy praci je ziejmé, Ze v ramci
Stavby budou muset byt provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocenych
nabidek uvadi v zaddvaci dokumentaci jejich celkovou pfedpokladanou cenou, doplnénou
podrobnym popisem téchto praci (v odivodnénych pripadech i zjednodusenou vykresovou
dokumentaci) a pokud je to moZné i uvedenim predpokladanych jednotkovych cen
v K&/mérmou jednotku, které budou aplikovany na skuteéné vyzadané prace Opravnénou
osobou, potvrzené stavebnim dozorem z hlediska jejich mnoZstvi a provedeni.

(2) Pokud bude preliminafova polozka Cerpana podle ustanoveni § 8, odst. (1) této Smérnice aZ
do vy¥3e stanovené v zadavaci dokumentaci, jedna se o vyhrazené zmény a jejich administrace
prob&hne podle § 7 této Smémice. Zmény, které budou v soudtu piesahovat hodnotu
preliminafové poloZky pfedpokladané v piivodni dokumentaci, budou predstavovat Zmény,
které se administruji podle ustanoveni §10 - §12 této Smérnice.

§9
Zaména poloZek - Skupina 2

(1) Zaména poloZek poloZkového rozpoltu (dale rovnéZ jen ,.Zdaména polozek™) predstavuje
stavebni prace, u kterych lze za dodrZeni niZe uvedenych podminek provést zapoCteni, tedy
zaménu jedné nebo vice poloZek soupisu stavebnich praci jednou nebo vice novymi
polozkami, a to v pripadé, Ze:

36
Platnost od 29.05.2017 uéinnost od 29.05.2017




a)nové polozky soupisu stavebnich praci pfedstavuji srovnatelny druh materialu nebo praci ve
vztahu k nahrazovanym polozkim,

b)cena materidlu nebo praci podle novych poloZek soupisu stavebnich praci je ve vztahu
k nahrazovanym polozkam stejnd nebo niZsi,

c)materidl nebo prace podle novych polozek soupisu stavebnich praci jsou ve vztahu
k nahrazovanym polozkam kvalitativné stejné nebo vys§i a

d)zadavatel vyhotovi o kazdé jednotlivé zamené& piehled obsahujici nové poloZky soupisu
stavebnich praci s vymezenim poloZek v plivodnim soupisu stavebnich praci, které jsou
takto nahrazovény, spolu s podrobnym a srozumitelnym odiivodn&nim srovnatelnosti
materidlu nebo praci podle § 9 odst. 1 pism. a) a stejné nebo vy3§i kvality podle § 9 odst. 1
pism. c).

(2) Opravnénd osoba musi dbat zejména toho, aby skuteéné byly splnény stanovené podminky,
zejména srovnatelnost materidlu nebo plnéni podle § 9 odst. 1 pism. a) této Smérnice. Neni
nezbytné, aby vZdy byla zaménéna jedna polozka za jednu polozku, aviak zaméfované
poloZky spolu musf uzce souviset. DodrZzenim podminek dle § 9 odst. 1 pism. b) a c) této
Smémice, tedy shodné ¢&i vyssi kvality a stejné &i niz8i ceny, Opravnéna osoba zajisti, aby
nedodlo k nedovolené zméné ekonomické rovnovahy v neprospéch Objednatele. Zaména se
musi tykat konkrétnich poloZek a nelze takto pausalné zaménit agregované &asti plnéni, aniz
by bylo provedeno detailni srovnani jednotlivych poloZek. Opravnénd osoba zajisti, aby,
nedo$lo k zaméné nékteré z cenové ¢i jinak vyznamnych poloZek (napf. urdité technologické
¢asti plnéni predstavujici podstatnou &ast plnéni vetejné zakazky).

(3) Mnozstvi praci, u nichZ je provedeno zapoéteni poloZek podle tohoto § 9 Smémice, neni
omezeno Zakonnym limitem a nezapocitava se tak do limitu pro Zakonem povolené zmény.

(4) Zaménou poloZek dochéazi k vypusténi, resp. nahrazeni pivodnich poloZek soupisu praci
poloZzkami novymi. Vypusténi pivodnich poloZek soupisu praci neni povaZovano za Zménu
zapornou ve smyslu § 14 této Smérnice.

(5) Za zaménu se pro udely postupu dle této Smérnice rozumi rovnéZ administrativni zmény
poloZek vychézejici z piipadné zmény nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl
sestaven soupis praci, pfilozeny ke Smlouvé o dilo , bez vécného dopadu na pfedmét zakazky.
I tyto pfipady budou administrovany postupem dle § 9 této Smérnice.

(6) Pokud dojde v priibéhu realizace stavby k odchylkdm v mnoZstvi jednotlivych polozek
stavebnich praci, které jsou pfedmétem Zamény polozek, musi byt tyto Zmény
administrovany bud’ jako Neptfedvidand zména dle § 10 této Smérnice nebo Nezbytna zména
dle § 11 této Smérnice nebo Zména de minimis dle § 12 této Smémice.

(7) Zména musi byt zasmluvnéna dodatkem ke smlouvé ve formé Zménového listu. Zménovy list
musi byt uvefejnén v Registru smluv, a to ve Ihité¢ 15 dnti od jeho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

(8) Pro administraci Zmé&n ve Skupiné 2 se pouZiji pfilohy uvedené v § 18, bod (1) a) aZ g).
§10
Zmény z nepiedvidanych divodii — Skupina 3

(1) Zmény z nepfedvidanych divodi (déle jen , Nepfedvidané zmény*) jsou Zmény, které spliiuji
podminky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jednd o Zménu:

a)jejiZ poteba vznikla v diisledku okolnosti, které zadavatel jednajici s naleZitou pééi nemohl
predvidat,
b)nemeéni celkovou povahu vefejné zakazky a

37
Platnost od 29.05.2017 udinnost od 29.05.2017




c)hodnota Zmény nepfekro¢i limit 50 % pivodni hodnoty zdvazku; pokud bude provedeno
vice zmén, je rozhodny soudet hodnoty viech zmén v rdmci této Skupiny,

d)hodnota Zmény ve spojeni s daldimi Zménami ve smyslu § 13 odst. 5 této Smérnice
neprekrodi limit 30 % ptivodni hodnoty zavazku.

(2) V ptipadé Zmény z nepfedvidanych diivodi se jedna o Zmény, které vznikaji v prub¢hu
realizace zakazky z divodu

a)upfesnéni provedenych v ramci zpracovani realizaéni dokumentace stavby, pfi¢emzZ za
upfesnéni se nepovazuje Méfeni dle § 7 této Smérnice,

b)nepfedvidanych fyzickych podminek vzniklych na stavbé v priib&hu realizace, nebo

c)pozadavkl tietich osob, pokud tyto pozadavky vzniknou v pribé&hu realizace a jsou
uplatnény subjekty, které jsou k tomu opravnény.

Divody uvedené v § 10 odst. 2 pism. a) - ¢) této Smémice se povazuji za nepfedvidané,
pokud je prokdzano, Ze¢ Zméné nebylo mozné v zadavaci dokumentaci predejit ani pfi
vynaloZeni nélezité péfe ze strany véené prislusnych utvari odpovédnych za zpracovéni
zadavaci dokumentace.

(3) Hodnota Zmény, jejiZ potieba vznikla z divodi podle tohoto paragrafu, se zapocitava do
limitu pro Zakonem povolené zmény — viz § 13 této Smérnice.

(4) Pokud dojde v priibéhu realizace stavby k odchylkdm v mnoZstvi jednotlivych polozek
stavebnich praci, které jsou pfedmétem Nepfedvidané zmény, musi byt tyto Zmény
administrovany bud’ jako Nepfedvidana zména dle § 10 této Smémice nebo Nezbytna zména
dle § 11 této Smérnice nebo Zména de minimis dle § 12 této Smérnice.

(5) Zména musi byt zasmluvnéna dodatkem ke smlouvé ve formé Zménového listu. Zmeénovy list
musi byt uvefejnén v Registru smluv, a to ve Ihiité 15 dnt od jeho podpisu obéma smluvnimi
stranami. Oznameni o Zméné musi byt odeslano na pfisluiném formuldfi k uvefejnéni ve
Véstniku vefejnych zakazek. V pfipadé, Ze puvodni vefejnd zakazka byla uvefejnéna
v Ufednim véstniku Evropské unie (TEDu), musi byt Ozndmeni o Zméné odeslano
prostfednictvim Véstniku vefejnych zakazek kuvefejnéni rovnéZz do TEDu. Odeslani
Oznameni o Zméné k uvefejnéni musi byt provedeno do 30 dnl od schvaleni Zmény.
Uveiejnéni ve Véstniku vefejnych zakazek se netykd zakdzek malého rozsahu. Zakazky
malého rozsahu se uverejiiuji pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

-----

§11
Zmény nezbytné k dokoncéeni — Skupina 4

(1) Zmény nezbyiné k dokon¢eni (dale rovnéZ jen ,.Nezbytné zmény™) jsou dodatecné stavebni
prace, které spliuji podminky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichZ zména v osobé
dodavatele:

ayneni moZnd z ekonomickych anebo technickych divodi spoé&ivajicich zejména
v pozadavcich na sluitelnost nebo interoperabilitu se stavajicim zafizenim, sluZbami nebo
instalacemi pofizenymi zadavatelem v ptivodnim zadavacim fizeni,

b)by zpiisobila zadavateli znaéné obtiZe nebo vyrazné zvyseni nakladi a

¢)hodnota dodatednych stavebnich praci nepfekro¢i limit 50 % pavodni hodnoty zévazku,
pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soudet hodnoty vSech zmén v ramei této
Skupiny.
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(2) V piipadé Zmén nezbytnych k dokonéeni se jedna o dodateéné stavebni prace, které vznikaji
v pribéhu realizace zakazky, u nichZ zadani jinému dodavateli neni mozné z technickych ¢&i
ekonomickych diivodii a zptisobilo by Objednateli znaéné obtiZe zejména:

a)zna&né obtiZe plynouci z narudeni postupl vystavby,
b)nedodrzeni technickych a technologickych postupii, nebo
c)rozdéleni odpovédnosti za vady, apod.

(3) Hodnota dodateénych praci, jejichZz potfeba vznikla z diivodi podle tohoto paragrafu, se
zapocitava do limitu pro Zakonem povolené zmény - viz § 13 této Smérnice.

(4) Pokud dojde v pribéhu realizace stavby k odchylkdm v mnoZstvi jednotlivych polozek
stavebnich praci, které jsou piedmétem Nezbytné zmény, musi byt tyto Zmény
administrovany bud’ jako Nepfedvidana zména dle § 10 této Smérice nebo Nezbytna zména
dle § 11 této Smérnice nebo Zména de minimis dle § 12 této Smémice.

(5) V pripadé nezbytnych dodate¢nych praci musi byt Zména zasmluvnéna dodatkem ke smlouvé
ve formé Zmeénového listu. Zménovy list musi byt uvefejnén v Registru smluv, a to ve lhité
15 dnil od jeho podpisu obéma smluvnimi stranami. Oznameni o Zméné musi byt odeslano na
prislusném formulafi k uvefejnéni ve Véstniku vefejnych zakazek. V ptipadé, Ze ptivodni
vefejna zakazka byla uvefejnénd v Ufednim véstniku Evropské unie (TEDu), musi byt
Oznameni o Zméné€ odeslano prostfednictvim Véstniku vefejnych zakazek k uvefejnéni
rovnéz do TEDu. Odeslani Ozndmeni o Zméné k uvetejnéni musi byt provedeno do 30 dni
od schvéleni Zmény. Uvefejnéni ve Véstniku vefejnych zakazek se netykd zakdzek malého
rozsahu. Zakazky malého rozsahu se uvefejiiuji pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

-----

§12
Zmény de minimis - Skupina 5

(1) Zmény de minimis jsou Zmény, které spliiuji podminky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ,
tedy jde o zménu:

a)ktera neméni celkovou povahu vefejné zakazky,

b)jejiz hodnota je niz$i nez limit 15 % ptvodni hodnoty zavazku a sou¢asné

c)jejiz hodnota je niz&i nez finanéni limit pro nadlimitni vefejnou zakazku, tj. niZ$i nez
142 668 000 K& bez DPH (tento limit je stanoven nafizenim vlady ¢. 172/2016 Sb., o
stanoveni finan¢nich limita a ¢astek pro Gcely zdkona o zadévani verejnych zakazek, a je
vzdy k 1. lednu kazdého sudého roku aktualizovén).

(2) Hodnota Zmény podle tohoto § 12 Smérnice se zapocitava do limitu pro Zmény de minimis
stanoveného Zakonem — viz § 13 této Smérnice.

(3) Pokud dojde v prabéhu realizace stavby k odchylkam v mmnozstvi jednotlivych poloZek
stavebnich praci, které jsou predmétem Zmény de minimis, musi byt tyto Zmény
administrovany bud’ jako Nepfedvidana zména dle § 10 této Smémice nebo Nezbytna zména
dle § 11 této Smérnice nebo Zména de minimis dle § 12 této Smérnice.

(4) V pfipadé Zmény de minimis byt musi Zména zasmluvnéna dodatkem ke smlouvé ve formé
Zménového listu. Zménovy list musi byt uvefejnén v Registru smluv, a to ve 1hité 15 dmi od
jeho podpisu obéma smluvnimi stranami.

(5) Pro administraci Zmén ve Skupiné 5 se pouziji prilohy uvedené v § 18, bod (1) a) aZ g).
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§13
Zpisob zapoditavani a vypodctu limiti

(1) Zmény, jejichZ hodnota se nezapo&itava do limitu pro Zakonem povolené zmény, jsou:

a)Skupina 1 - Vyhrazené zmény zavazku podle § 7 této Smérnice a
b)Skupina 2 - Zameéna poloZek podle § 9 této Smérnice.

(2) Zmény dle § 13 odst. 1 pism. a) této Sm&rnice pfedstavuji zejména ,,Domérky“, tj. zmény
v mnoZstvi jednotlivych poloZek (kladné i zaporné) v disledku upfesnéni PDPS v RDS
(pokud se zpracovava) nebo porovnanim skutedného stavu na stavenisti oproti pfedpokladu
PDPS, které viak neznamenaji zménu technického fe¥eni dila ani provedeni nové polozky
anebo nejsou disledkem chyby v projektové dokumentaci. Zpiisob méfeni je stanoven ve
Smlouve.

(3) Zmény dle § 13 odst. 1 pism. b) této Smémice predstavuji vzijemné zamény poloZek
provedené postupem dle § 9 této Smérnice, pfiemZ zaménit polozky lze pouze do vyse
objemu praci pivodn& uvedeného v soupisu praci v zaddvaci dokumentaci. Zamény poloZek
je mozné provést pouze v ramci jednoho SO/PS a v rdmei jednoho Zménového listu zdmény
polozek.

(4) Zmény, jejichz hodnota se zapo&itava do limitu pro Zakonem povolené zmény, jsou:

a)Skupina 3 - Zmény z nepfedvidanych diivodi podle § 10 této Smérnice
b)Skupina 4 - Zmény nezbytné k dokonceni podle § 11 této Smérnice.
c¢)Skupina 5 - Zmény de minimis podle § 12 této Smérnice.

(5) Pro Zmény dle § 13 odst. 4 pism. a) a b) této Smérnice plati:

a)hodnota Zmény nepfekrodi limit 50 % plvodni hodnoty zévazku; pokud bude provedeno
vice Zmén, je rozhodny soudet absolutni hodnoty viech Zmén v ramei pfisluiné Skupiny;

b)limit 50% ptivodni hodnoty zévazku je stanoven pro kazdou jednotlivou Skupinu
samostatng. Do limitu se zahrnuje jak absolutni hodnota Zmén kladnych, tak i absolutni
hodnota Zmén zipornych'. Hodnotu stavebnich praci, které nebyly s ohledem na
provedené Zmény realizovany (Zmény zaporné), tedy pifi vypoétu tohoto limitu nelze
odecitat;

c)pripustny cenovy nidrist podle obou téchto skupin Zmén (Skupina 3 + Skupina 4)
nesmi v souctu prekrodit limit 30 % piivodni hodnoty zdvazku. Pfi vypoétu tohoto
limitu se viak ode¢ita hodnota stavebnich praci, které nebyly s ohledem na provedené
Zmény realizovany (Zmény zaporné);

d)za ugelem dodrZeni pfipustného cenového nartistu podle § 13 odst. 5 pism. c) této Smérnice
nelze rozsifit pfipustény cenovy nariist Zmén o &ast poloZek praci, které budou vypustény
bez nahrady.

(6) Pro Zmény dle § 13 odst. 4 pism. c) této Smémice plati:

a)hodnota Zmény nepiekrodi limit 15 % ptivodni hodnoty zavazku; pokud bude provedeno
vice Zmén, je rozhodny soudet absolutni hodnoty v§ech Zmén v ramei této Skupiny;

b)Zmena samostatné nebo v souétu viech Zmén neprekraduje hodnotu pfislusného finanéniho
limitu pro nadlimitni vefejné zakazky, tj. 142 668 000,- K& bez DPH (viz § 12 odst. 1 pism.
c);

! Napt. Zména kladna v hodnot& 40.000,- K& a Zmé&na zaporna v hodnoté -30.000,- K& &ini v souétu absolutnich
hodnot celkem 70.000,- K&.
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c)do limitu se zahrnuje jak absolutni hodnota Zmén kladnych, tak i absolutni hodnota Zmén
zapornych?, tak i absolutni hodnota zaménénych praci za prace jiné, ledaZe se jedni o
zaménu poloZek podle § 9 této Smérnice. Hodnotu stavebnich praci, které nebyly s
ohledem na provedené Zmény realizovany (Zmény zapomé), tedy pfi vypoétu tohoto
limitu nelze odeditat;

(7) Zékladem pro vypoSet viech limith je vzdy 100 % plvodni hodnoty zdvazku. Pro Glely
vypoétu neni plivodni hodnota zédvazku navySena o vyhrazené zmény, tj. nezahrnuje
Domérky. V pfipadé neprovedenych praci se tento zaklad pro udéely vypo&tu jednotlivych
limitG nesniZuje. Pro ucely této Smérnice se za piivodni hodnotu zavazku povaZzuje cena dila
(bez DPH). V pfipadé, Ze nabidkova cena obsahuje rezervu, jeji hodnota rovnéZ neni pro
ucely vypoctu limith zahrnuta do plivodni hodnoty zévazku.

§14
Zmény zaporné

(1) Pro tcely této Smérnice se za Zmény zaporné povazuji:

a)Zmény, které jsou Vyhrazenou zménou, a jejich hodnota je zjidténa Méfenim podle § 7 této
Smérnice

b)Zmény, jejichZz hodnota odpovida hodnoté praci, které nebyly realizovany s ohledem na
Zmény provedené podle § 9 - § 12 této Smémice (Zmény zadporné souvisejici se Zmeénami
kladnymi).

c)Zmény, jejichz predmétem je vypusténi €asti plnéni bez nahrady (Zmény zapomé
nesouvisejici se Zménami kladnymi).

(2) Zmény zaporné (§ 14 odst. 1 pism. a) - b) této Smérnice) se administruji spolené se Zme&nami
kladnymi, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Smérnice.

(3) Vznik Zmény zaporné musi byt vZdy odiivodnén vécnymi a objektivnimi skutednostmi.
K provedeni Zmény miiZe dojit pouze na zakladé zpracovani RDS, Mé&feni, pisemného navrhu
Zhotovitele nebo v ndvaznosti na poZzadavek Objednatele.

(4) Zmény zaporné nesmi vést k podstatné Zméné ve smyslu § 4 odst. 2 této Smémice.

(5) Ve vztahu ke konkrétni Stavbé Ize za Zmény zaporné, u kterych existuje riziko, Zze by mohly
vést k podstatné Zméné ve smyslu § 4 odst. 2 této Smémice, povaZovat zejména Zmény
zaporné:

a) vedouci k zasadni zméné technického feSeni nebo konstrukénich prvki u stavebnich
objekti Stavby fady 100, 200 a 600, spocivajici ve vypusténi pivodnich stéZejnich polozek
rozhodujicich pro realizaci objektu Stavby nebo

b) jejichZ soudet ve finanénim vyjadieni pfesdhne limit 15 % pivodni hodnoty zavazku.

(6) Opravnéna osoba je povinna posoudit, zda u konkrétnich Zmén zépornych existuje riziko, Ze
by samostatné nebo ve spojeni s jiz vzniklymi Zménami zdpomymi mohly vést k podstatné
Zmén& ve smyslu § 4 odst. 2 této Smérnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje
Opravnéna osoba pii hodnoceni a schvaleni Zmény zaporné dle § 4 odst. 5 této Smémice.
Pokud toto riziko existuje, pfedloZi neprodlené pisemny ndvrh na jejich schvaleni nebo
neschvaleni se viemi relevantnimi podklady a svym vyjadienim Rediteli KSUS, s vyjadfenim
stavebniho dozoru. Reditel KSUS bez zbyteéného odkladu rozhodne o schvaleni nebo

2 Napt. Zména kladna v hodnoté& 40.000,- K& a Zmé&na zaporna v hodnot& -30.000,- K& &ini v souétu absolutnich
hodnot celkem 70.000,- K&.

41

Platnost od 29.05.2017 ucinnost od 29.05.2017



neschvaleni takovych Zmén zdpornych na podkladé odborného pravniho a technického
vyjadfeni, které si za tim i¢elem necha zpracovat.

(7) Do okamziku vydani rozhodnuti Reditele KSUS podle § 14 odst. 6 této Smémice nesmi dojit
k vypusténi_stavebnich praci, které jsou pfedmétem takového rozhodnuti. Za timto Gcelem
vydd Opravnéna osoba Zhotoviteli pfisluiny pokyn. Pokud navrhované Zmény zdporné
nebudou schvéleny, provede Zhotovitel stavebni price v plivodnim rozsahu dle Soupisu praci.
O schvdleni & neschvéaleni Zmén zépornych dle § 14 odst. 6 této Smérnice Opravnéna osoba
informuje Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu.

(8) Opravnéna osoba je povinna posoudit, zda navrhované Zmény zédporné mohou objektivné
vyvolat potfebu provedeni daldich Zmé&n na Stavbé, a pokud ano, je nutné je posuzovat vidy
spoleéné.

(9) Ocenéni Zmén zapornych se provede podle § 17 této Smérnice a ustanoveni Smlouvy.

§15 N
Zmény zaddvané v jednacim Fizeni bez uveiejnéni (JRBU)

(1)Zadavatel si miZe v zadavaci dokumentaci vyhradit moZnost pouZiti JRBU pro poskytnuti
novych stavebnich praci vybranym dodavatelem (op&ni pravo) za pfedpokladu, Ze

a)podminky pro nové stavebni prace odpovidaji podmink4m pro pouZiti JRBU dle § 66 ZZVZ,

b)predpokladand hodnota novych stavebnich praci nepfevySuje 30 % pfedpokladané hodnoty
vefejnych zakazek a

c)v zadavaci dokumentaci uvede pfedpoklddanou dobu a rozsah poskytnuti novych sluzeb
nebo novych stavebnich praci.

(2)Zadavatel miZe za splnéni Zakonem stanovenych podminek zadat dodatetné stavebni prace
rovnéZ v JRBU (napt. z dtivodu ochrany vyhradnich prav nebo je-li takovy postup nezbytny
v diisledku krajn& naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl pfedvidat a ani ji nezpisobil,
a soudasné nelze dodrzet lhity pro oteviené fizeni, uz§i fizeni nebo jednaci Tizeni
s uvefejnénim; v ptipadé podlimitni vefejné zakdzky rovn&Z lhity ve zjednodufeném
podlimitnim Fzeni). MoZnosti postupu v JRBU je nutné vykladat vzdy restriktivné.

§16
Zikladni postup pro urceni Skupiny
(1) Pfi ur8eni Skupiny postupuje Opravnéna osoba nasledovné, a to v tomto zdvazném pofadi:

1.ovéH, zda prace ve Zmé&né splituji naleZitosti Vyhrazené zmény podle § 7 této Smémice a
prace spliiujici podminky pro Vyhrazené zmény administruje zpisobem dle § 7 této
Smérnice, u zbyvajicich praci ve Zméné (jsou-li takové)

2.0véfi, zda prace ve Zméné spliiuji naleZitosti pro Zapo€teni poloZek podle § 9 této Smémice
a prace spliiujici podminky pro Zapoéteni poloZek administruje zplisobem dle § 9 této
Smérnice, u zbyvajicich praci ve Zméné (jsou-li takové)

3.0v&f, zda price ve Zméné spliiuji naleZitosti pro Nepfedvidané zmény podle § 10 této
Smérnice v&etn& dodrZeni limiti stanovenych v § 13 této Smémice a prace spliiujici
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podminky pro Nepfedvidané zmény administruje zptisobem dle § 10 této Smérnice, u
zbyvajicich praci ve Zméné (jsou-li takové)

4.0vefi, zda prace ve Zmeéné spliiuji naleZitosti pro Nezbytné zmény podle § 11 této Smérnice
véetné dodrZeni limitd stanovenych v § 13 této Smémice a prace spliiujici podminky pro
Nezbytné zmény administruje zpisobem dle § 11 této Smérnice, u zbyvajicich praci ve
Zméné (jsou-li takové)

5.0véfi, zda price ve Zméné spliiuji naleZitosti pro Zmény de minimis podle § 12 této
Smérnice v&etné dodrZeni limiti stanovenych v § 13 této Smémice a prace splilujici
podminky Zmény de minimis administruje zpisobem dle § 12 této Smérice, u zbyvajicich
polozek ve Zméné (jsou-li takové)

6.Postupuje v novém zadavacim Fizeni dle Zakona,
(2) Opravnéna osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Smérnice vzdy, bez vyjimky.

§17
Zasady oceftovani Zmén a tvorba novych poloZzek

(1) Hodnota Zmén kladnych i zapormnych, v disledku kterych dochazi ke zméné rozsahu
stavebnich praci oproti ptivodnimu rozsahu uvedenému v Soupisu praci nebo k jejich iplnému
vypusténi, se uréi jako soudin mnoZstvi jednotek, o které se rozsah stavebnich praci méni, a
jednotkové ceny takovych praci.

(2) Ocenéni Zmén kladnych neuvedenych v odst. 1 musi vZdy respektovat limity pro Zékonem
povolené Zmény uvedené v § 13 této Smémice a v maximalni mife 1 zdsadu Géelnosti,
efektivnosti a hospodarnosti.

(3) Nové poloZky stavebnich praci se tvoii pro ocenéni Zmén kladnych neuvedenych v Soupisu
praci, v souladu s pfislugnymi ustanovenimi Smlouvy.

(4) Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak, bude Opravnéna osoba postupovat nasledovné:

a) Jednotkova cena nové polozky bude pfednostné odvozena od nékteré odpovidajici polozky
uvedené ve Smlouvé (vyskyt polozek), se zdivodnénim jejiho pouZiti nebo provedené

dpravy.

b) Neni-li vhodna polozka pro odvozeni nové jednotkové ceny ve Smlouvé uvedena, bude
jednotkova cena odvozena:

1) individudlni kalkulaci ndkladii na provedeni prace spolu s ptiméfenym ziskem,
pfi¢emZ se vezmou v tivahu dal3f relevantni zleZitosti, nebo

ii) z kalkulaci jednotkovych cen pro nabidku, pokud jsou Zhotovitelem za tim uéelem
k nabidce doloZeny, nebo

iii) z ,,Expertnich cen OTSKP SPK* (Oborovy tiidnik stavebnich konstrukci a praci
staveb pozemnich komunikaci - schvileny MD) s doloZenim individuélni
kalkulace nebo zcen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis praci
piiloZeny ke Smlouvé, napf. dle ,Katalogl popisii a smémych cen stavebnich
praci®, jejimZ vydavatelem je URS PRAHA, a.s. Soupis praci jednoho stavebniho
nebo inZenyrského objektu, piipadné provozniho souboru, miZe odkazovat pouze
na jednu cenovou soustavu, nebo

iv) z vice ovéfenych nabidek vyrobetd materidli, nebo

v) od vysledku jedndni o cené navrhovanych Vicepraci s doloZzenim individualni
kalkulace,

s cilem dosdhnout ceny pro Objednatele co nejvyhodné&jsi.
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(5) Jednotkova cena nové polozky by neméla (pokud je takové srovnani mozné) pfekro€it
jednotkovou cenu v daném misté& a ¢ase obvyklou.

§18
Obsah dokumentace Zmény
(1) Dokumentace Zmény obsahuje nasledujici dokumenty:

a)Kryci list ZBV (pfiloha &. 1 této Smémice),

b)Zménovy list pro Zmény Skupiny 1-5 (pfiloha &. 2 této Smémnice)

c)Zapis o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru
(pfiloha &. 3 této Smérnice)

d)Rozpis ocenéni zmén poloZek (pifloha &. 4 této Smérnice)

e)Pfehled zafazeni zmén do skupin (piiloha &. 5 této Smé&mice)

f)Piehled dalgich dokladi (ptiloha &. 6 této Smérnice)

g)Dokladova &ast Zme&ny (dal3i doklady nezbytné pro fadné zdivodnéni, popis, dokladovéani a
ocenéni Zmén).

Vzhledem k zafazeni Zmén do skupin nemusi Dokumentace Zmény obsahovat viechny vy3e
uvedené doklady, coz vyplyva z dalsich ustanoveni této Smérnice.

(2) Opravnéna osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Zmény jako nedilnou soucést
smluvnich dokumenti tykajicich se vefejné zakazky na realizaci Stavby.

(3) Zm&ny u jednoho SO/PS, které spolu v&né a Casové souvisi, budou administrovany na
zékladé zafazeni do Skupiny dle této Smé&rnice a soudasné se zafadi do jedné Zmény b&hem

vystavby (ZBV).

§19
Zménovy list

(1)Zména bude administrovana ve formé& Zménového listu fadn€ podepsaného osobou
oprdvnénou jednat jménem nebo v zastoupeni Zhotovitele a Oprdvnénou osobou
Objednatele. Vzor Zmé&nového listu je uveden v pfiloze &. 2 této Smérnice.

(2)Zménovy list musi obsahovat:

a) uvedeni inicidtora Zmény, tj. osobu, kterd Zmé&nu poZadovala (Zhotovitel nebo
Objednatel),

b) zdiivodnéni a popis Zmény v rozsahu nezbytném pro ziskani dostate¢nych informaci o
navrhované Zméngé,

c) uvedeni celkové ceny Zmény s odd&lenim hodnoty Zmén kladnych a Zmeén zapornych a
rovn&z se souttem jejich absolutnich hodnot, pokud je soufet rozhodny zhlediska
zakonného limitu,

d) vyjadfeni (souhlas se Zménou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbé
vyuzivan,
e) vyjadieni (souhlas se Zménou) TDI,

f) vyjadieni (souhlas se Zmé&nou) Supervize (je-li na dané Stavbé& vyuZivana),
g) vyjadfeni (souhlas se Zmé&nou) Opravnéné osoby (viz téZ § 2 odst. 10 této Smérnice),

h) podpisy osob jednajicich za Objednatele a Zhotovitele, véetné dokumentd, které je k
takovym tikontim opraviiuji.
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(3)Ptilohou Zménového listu je Rozpis ocenéni Zmén poloZek (pfiloha ¢. 4 této Smérnice).

(4)Opravnénymi osobami Objednatele a Zhotovitele podepsany Zménovy list je podkladem pro
vyuctovani (fakturaci) praci obsazenych ve Zmeéné.

§ 20

Procesni postup p¥i vzniku Zmén

(1) Jestlize Zhotovitel navrhne Objednateli provedeni Zmén formou predloZzeni navrhu
Zménoveého listu, potom Opravnéna osoba.

a) provéri, zda navrh Zhotovitele spliiuje naleZitosti pfislusnych ustanoveni Smlouvy,
zejména jestli je jeho soucdasti popis, fadné zdivodnéni a dokladovani navrhovanych
Zmén, navrh Zhotovitele na ocenéni Zmén ve formé¢ Rozpisu ocenéni Zmén polozek_a je-
li to nutné, tak i nadvrh zmén programu praci, vyvolanych navrhovanymi Zmenami, anebo
navrh uprav Ihit pro dokonceni. Bude-li mit navrh Zhotovitele na provedeni Zmén
nedostatky, vyzve Opravnéna osoba Zhotovitele k jejich odstranéni a stanovi mu za tim
u¢elem ptiméfenou lhitu.

(2) Zjisti-li Opravnéna osoba, Ze je nezbytné provést Zmény, udéli bezodkladné pokyn Zhotoviteli
k predloZeni navrhu Zménového listu s uvedenim pfimérené lhaty, ve které ma byt navrh
pfedloZen. Poté, co Zhotovitel Opravnéné osobé piedlozi navrh Zmén formou predloZeni
navrhu Zménového listu, postupuje Opravnéna osoba podle § 20, odst. (1), pism. a) této
Smérnice.

(3) Predlozeny navrh Opravnéna osoba se Zhotovitelem projedné a vysledky jednani zaznamena
do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru,
kterého se Zmény tykaji. Po projednani Objednatel a Zhotovitel ndvrh Zménového listu a dalsi
vyhotovované dokumenty podepisi.

(4) Rozhodnuti o provedeni Zmén je pfijato okamZikem podpisu Zmeénového listu feditelem
KSUS nebo jim uré¢enou Opravnénou osobou.

(5) Zvefejnovani Zménovych listl a dodatkd ke smlouvam zajistuje oddéleni verejnych zakazek
KSUS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s pozadavky pfislusnych obecné
zavaznych pravnich pfedpisd. Kompletni slozku se Zménovym listem resp. ndvrhem dodatku
predkladaji vedouci provoz( a technicko-spravniho tGseku neprodlené na obchodni oddéleni
vEetné predavaciho protokolu s vyznacenym terminem predani na oddéleni vefejnych
zakazek. Tento postup bude uplatnén i na vefejné zakdzky malého rozsahu.

§ 21

Spolecné zasady

(1)VSechny osoby vyjadfujici se knavrhu na Zménu jsou povinny vydat své vyjadieni
bezodkladné po predloZeni takového navrhu, nejpozdéji véak do 10 pracovnich dni po jeho
pfedlozeni. Pokud piislusna osoba, ktera se ma v navrhu na Zmény, zjisti zavazné nedostatky
zpracovani navrhu nebo neni-li navrh dostate¢né doloZen doklady poZadovanymi touto
Smérnici, vrati ndvrh k provedeni opravy ¢i doplnéni dokladi osobé, ktera prislusné osobé
navrh ptedlozila. Osoba, jiz byl navrh vracen, bezodkladné odstrani vytykané nedostatky
navrhu a opétovné jej piedlozi pfislu§né osobé k vyjadieni. V takovém pfipadé béZi prisluiné
osobé lhita pro vyjadreni k navrhu po jeho opétovném piedloZeni od poéatku.
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§22
Piechodnid a zruujici ustanoveni
(1)Zmény vzniklé pfede dnem uéinnosti této Smérnice, které nebyly do okamzZiku G¢innosti
této Smérnice zadany postupem dle ZVZ, se fidi touto Smémici a ZZVZ. Zadanim se
rozumi uzavieni smlouvy nebo dodatku na predmétnou Zménu. JRBU zahéjena, ale
neukon¢ena pied uinnosti této Smérnice, budou zrufena a administrovana dle této
Smémice.

(2)Zmény, které se tykaji Staveb do 30. 9. 2016 nedokonéenych, budou administrativné
zalenény do n&které ze Skupin 3 nebo 4. Administrativni zaclenéni musi byt provedeno
za splnéni zdkonem a touto Smérnici stanovenych podminek pro vyuZiti konkrétni
Skupiny. Za spravné administrativni za¢lenéni do Skupiny odpovid4 Opravnéna osoba.
V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do souctu celkového narGistu Zmén zavazku ze
smlouvy podle § 222 odst. 5 pism. c) a odst. 6 pism. ¢) ZZVZ zapo€itavaji i zmény
zavazkli ze smluv na vefejné zakazky provedené prede dnem nabyti G€innosti tohoto
zakona.

§23
Uéinnost
§24
Seznam piiloh
1. Kryci list ZBV

2. Zménovy list pro Zmény Skupiny 1-5

3. Zéapis o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho
objektu/provozniho souboru

4. Rozpis ocenéni zmén poloZek
5. Ptehled zafazeni zmén do skupin
6. Ptehled dalsich dokladii

(1)Tato Smé&rmice nabyva uéinnosti dnem 29.kvétna 2017

V Praze dne 29.05.2017
Be. Zdenék Dvorak
feditel
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Pfiloha €. 1

Kryci list ZBV

Nézev a evidenéni &islo Stavby: lCiSlO sors / Cislo ZBV:
/ €islo Zmény SO/PS:
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): ?
Objednatel: Strfedocesky kraj
Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov
IC: 70891095
ZHOMOVIBE i s v R e
(o S
Rekapitulace ZBV ¢. ? dle Skupin1, 2, 3,4, 5
&3 Cena navrhovanych Zmen Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych
cast ZBY &. : = ; .
zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem
24 0,00 0,00 0,00
cast ZBV & Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych
: zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem
7.2 0,00 0,00 0,00
cast ZBV & Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmeén Cena navrhovanych Zmén zépornych
' zapornych kladnych a Zmeén kladnych celkem
?.3 0,00 0,00 0,00
- Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych
cast ZBV €. . : )
zapornych kladnych a Zmén Kladnych celkem
?.4 0,00 0,00 0,00
sast ZBV & Cena navrhovanych Zmeén Cena navrhovanych Zmen Cena navrhovanych Zmén zapornych]
' zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem
2.5 0,00 0,00 0,00
Suma ZBV | Cena navrhovanych Zmen Cena navrhovanych Zmen Cena navrhovanych Zmén zapornych
c. zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem
? 0,00 0,00 0,00
Casti ZBV se &isluiji &islem ZBV, za kterym je te¢ka a index udavajici &islo Skupiny.
Stejny systém ¢&islovani se pouziva pro jednotlivé Evidenéni nebo Zménoveé listy
a pro Rozpis ocenéni zmeén poloZek.
ZBV - kryci list Cislo paré:

Y
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Pfiloha &. 2

Zménovy list

Nézev a eviden&ni &islo Stavby: Cislo SO/PS / Gislo ZBV:

/ Eislo Zm&ny SO/PS:
Néazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 2.1 ,2,3,4,5

Strany smiouvy o dilo &, [deplfile] na realizaci vyse uvedené Stavby uzaviené dne [dopliite] (dale jen Smilouva):
Objednatel: Stfedodesky kraj, se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov

Zhotovite!: [doplrite]

Pfilohy Zménového listu: Paré &. Pfijemce
1. Kryci list X potet listd 1 Objednatel
2. Zmé&novy list X potet listh 2 Zhotovitel
3. Zapis o projednéni ocendni soupisu pracl X pocet listh 3 Projektant
4. Rozpis ocendni Zmén poloZek X potet listd 4 Stavebni dozor
5. Pfehled zafazeni zmén do skupin X potet list 5 Supervize
6. Pfehled dalSich dokladd X potet listh [doplrite dle potfeby]
Iniciator zmé&ny: [doplfite - bud' Zhotovitel nebo Objednatel]
Popis a zdivodn&ni Zmény:
Udaje v K& bez DPH:
B » Cena navrhovanych Zmeén
Cena navrhovapych Zmén Cena nawhow_mych Zmén zépornych a Zmin Kadnych Soutet a.bsolumich hodnot 'Zmén
zépomych kladnych calliarn kladnych a Zmé&n z&pornych
0,00 0,00 0,00 0,00
' Poapls vyjadruje souhlas se Zmenou:
Zhotovitel (stavbyvedouci) jméno datum podpis
Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Stavebni dozor jméno datum podpis
jméno datum podpis
Zastupce Objednatele: jméno datum podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vySe uvedeného SO!I-DS, ktery je sougasti vyse uvedeng Stavby, budou proveden?.’zmény. ez |sou podrobné

popsany, zdlivodnény, dokladovany a ocendny v dokumentaci této Zmény. Smluvni strany shodné prohladuji, Ze Zmény dle tohoto Zménového listu nejsou
zlapsenim dle &l 13.2 Smiuvnich podminek. Tento Zménovy list pfedstavuje dodatek Smilouvy. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém|
listu. V ostatnim zUstévaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smiouvé nedot&eny. Na diikaz toho pfipojuji pfislu§né osoby
opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprévnéna osoba Objednatele) jméno datum podpis
Zhotovitel jméno datum podpis
Cislo paré:

V9
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Pfiloha €. 3

o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS)
pro viechny skupiny - pro ZBV cislo: ?

Nazev Stavby:

Cislo SO/PS / &islo Zmény SO/PS:

Nazev stavebniho objektu!provozni-ho souboru (SO/PS):

Udaje v K& bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

Poznamka:

1 - zadat

Cena SO/PS v predchozich ZBV;

Cenu v8ech Zmén zépornych v pfedchozich Zménach na SO/PS a cenu
navrhovanych Zmén zapornych na SO/PS je nutno zadavat se znaménkem minus (-).

Udaje v K& bez DPH

E‘rena v§ech Emén

Cena vSech Zmen

Cena SO/PS po

Rozdil ceny SO/PS po

zapornych v kladnych v vSech piedchozich
predchozich predchozich v§ec;rﬁi§:;§; Rleh Zménach a ve
Zménach na SO/PS | Zménach na SO/PS Smiouvé
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1
stavebni/montazni prace 0,00 0,00
Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH

Cena navrhovanych
Zmén zapornych na

Cena navrhovanych
Zmén kladnych na

Cena vsech Zmeén
kladnych na SO/PS

Cena vsech Zmén
kladnych na SO/PS k

SO/PS SO/PS (pfedchozich a cené SO/PS dle
navrhovanych) Smiouvy v %
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1
stavebni/montazni prace 0,00

Cena SO/PS po této ZBV:

Udaje v K& bez DPH

Cena vaech Zmen

Rozdil ceny SO/PS

Rozdil ceny SO/PS po

zapornych na SO/PS | Cena SO/PS po této | po této Zméné oproti |této Zméné oproti cené
(pfedchozich a Zmeéné cené SO/PS dle SO/PS dle Smiouvy v
navrhovanych) Smlouvy %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1
stavebni/montazni prace 0,00 0,00 0,00

Vyjadreni (souhlasim x nesouhlasim), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedouci):

Projektant (autorsky dozor):

Stavebn( dozor:;

Zastupce Objednatele:

Zaméstnanec KSUS SK
odpovédny za cenové
projednani Zmény:

finan
IROP/ITI
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Priloha ¢. 4

Rozpis ocenéni Zmén polozek - pro ZBV déislo: 2.1, 2, 3,4, 5

Evidencni cislo a nazev stavby:

Cislo a nazev SO/PS:
Cislo a nazev rozpoctu:

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)
(2

Skupina Zmén:

! G . % Cena : % 5 y
Por. Mnozstvi N .. .| Cenaza Zmeény Zmeény Cena Rozdil cen | Podil cen
. i . X . . Mnoistvi | Mnoistvi X celkem ve , , ,
¢. | Kod polozky Nazev polozky m.j. ve G : m.j. v i zapornév | kladnév | celkemve | celkemv | celkemv
. | veZméné | rozdilu L Smlouvé v “ . - . .
pol. Smlouvé Ké Ké K¢ Ké Zmene v K Kc %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Celkem







PFiloha €. 5

PREHLED ZARAZENi ZMEN DO SKUPIN - VZOR

Nazev a evidenéni Eislo Stavby:

1 |Piijats smiuvni ééstha bez rezsrvy s DPH | 1235621 452,00 . i) o s LT T w-mmrml T = % 1,65% PR Siedovéni limitu 15 % 0,10%
-t = 5 7 ladovani |
2=1+18+19|Aktudini smiuvni édstka (cona stavby) 1 240 B0 449,00 A0={ 364111 ¢ Sk Ilml‘u N 0,94%| %57} Sledovini lmity 142 668 000 K&| 1 282 344,00
Suma absolutnich hodnot
Zmbn kladmych a Zmén
a=(2111*100 |Procento zmény Prijats smiuvni éastiy 100,43% W0A=2A+3A s narndeh pro Blupinu 3 a 32 003 572,00 14=142688000-37 141 405 656,00
Skupinu 4
A Zakonny limit 50 %
4=(25/1)"100Sledovéni vyhrazengch zmén (Skupina 1) 0,07% 1117, Bmm"f‘ g smmn:: §17 810 726,00
5=(2811y"100 {Sledovan zéminy polatek (Skupina 2)
40=(1901)* 100
- 1 - - 2 - - 3. - - 5 -
Vyhrazens zména (Domary) Zimdnn polcdak (Zapoditivini) Hapfedvidanoet Zmidny de minkmis
Zmdiny Buma
Zmany céporné Zminy | Suma2mia 2hpomé Procentni | Sumazmén | SUma2bschunich o Sumazmin | absolitnicn | T teminimis
g0 | zeve Nizev SOPS | pledmit Zmény {zadivat se Imény kladné | Hodnota ZBV Kb zhpormych & Zindey kisdnd (zadévatae |Zminy kladné| vylédfenl | zdporngcha Kladngch & Zmin zhpomycha | hodnot Zmdn limit 15 %
anaminloem minus) Zmdin ldsdnyeh anamdnkem Zmding kladns | Zmbn kladnych Imin kladnych | kladngeh 8 Zmbn
pisfislio ThpETICh
) ehpamych
H0=28+27+30+344] ;
16 17 18 18=23+26+ 28+ 33 748 219420 4 25=23004 w ] n =300 00 2= 30 320 BB 4 30 Ia=33+34 IA=ABEIII4 \=(3TH)*00
................................................................ - 20 T4S5 (45,00 26004 042,00 | 5288 #9700 2 208 BA3,50 B0 011,00 EATT 904,00 B 683 608,00 | 18691 434,00 OAT% BT 826,00 20 385 042,00 4 528 276,00 11 648 530,00 0A0%
= TR0 | E4BWAm | So s T,00 — 430 30000 | 1703 000,00 R 782 T0e.00 1 03 300,00 7 588 01,00 B 5k b 0 0%
< 203 18500 2 500,00 00 355 1 - 203 145,00 0.00% 0,00 .00 0,00 0,00 0,05%
[S0dd 1 g TEE 2040 67 GO0 515 671,00 -1 23 564, 00 25 BAL0 - 50 Za500 | 2015 530.00 010% 1513 796,00 Z 516 265,00 .00 0,00 10,00%
T 7 5 125 00 FESE 2091 405 00 2 031 405,00 [T 0 0.00 0.00 6,00 0%
[T 308 300,60 20% 300,00 208 300.00 05 500,00 0.00¢ 0 .0 000 0,00 0%
SARR 4500 | A 64 30A00 50 535,00 12 035,00 _| 12 035,00 4 B0z 358 00 000" ] )00 0,00 00 %
[ 220 Q14,00 730 0100 0,60 0 2K 0,00 .00 oon 00 02
[T 0 133,00 5G 123,00 56 123,50 [REET 000% = 130 6,00 0 6 C%
[ 1 003 654,00 1 073 654,00 [T 103 800 O0E% 1 623 654,00 1 023 54,00 0,00 0 B
[ 100 D000 100 UGG, .60 100 006,90 0.00% o0 [T 0,00 0 1 O
- 256 143,00 25 410,00 - &M 73300 756 14300 000% = O 1,00 = ) 1%
4 0g A0 2EAT (A00 | - 1480 525,00 000 0,00% = I -1 4% 57500 & B0 00 0.00%
= BE21 A53.00 BIAB 300,00 | -2 373 153,00 00 - 621 45300 | 6248 30000 051% -2 373 153 00 14 BOA 75300 000 (0 00
0,00 450 000,00 450 0,00 450 000,00 000% 01 0.00 0,00 i) L0
0,00 .00 .o 0,00 a00% 0.0 [T 0,00 7] 000
= 150 E20.00 207 450,00 50 530,00 0,00 - 150620,00 [ 301 a&0.00 0.03% 50 B0, 00 553 070,00 00 00 000%
[ =] L] 000 0.00% ] ) 0 0 0] 0,00%
[ = 1 [ 0,00% = i i ] T,00%
0,60 15 1,00 0,00 0,00% =1 ¥ 00 0 0.0T%
(X .00 0,00 0,00 0% 1] TG 1,00 0,00 0,00%
Y] ) G50 00 000% ] 0,00 0,00 0,00 G.00%
0,00 0,00 B 1 000% 0,60 0,00 00 0.00 £.00%
000 0.0 .00 00 0,00% 0.00 I .00 0,00 0,003
] 000 a0 00 0.00% 0,08 I 00 0. T00%
(X .00 0,00 [N 0.00% 0,00 i 00 0.0 0.00%
5,00 5,50 5,00 [ [EY B, I 06 K C.00%
6,00 0,00 000 000 000 X [ 00 il D00%
0,00 0,00 0,00 00 0,00% o 0,00 0,00 (] 0.00%
.00 .00 0,00 ] [y o Y] [ 0.0p L%

Poznamka: Formulé! ma infermatived charakie: a zobrazujis siav k daty pledicken] Zménowsho st
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Pfiloha €. 6

Prehled dalSich dokladu

Cislo ZBV:

Nazev a evidenéni &islo stavby:

Nazev stavebniho objektu / provozniho
souboru (SO/PS):

Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS:

Soucéast dokumentace ZBV

Doklad

Soupis praci

ANO

(podet listi)

NE - Ulozeno

pocet listl celkemlf




