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PRO MÍSTNÍ" ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 6

ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: S-0470/DOP/2017

číslo zhotovitele: COLAS: MKMK2017119
FIRESTA: 7/2017

na veřejnou zakázku s názvem:

,,II/104, Davle, Most ev. Č. 104-001, most přes řeku Vltavu v obci Davle"

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Středočeský kraj
se sídlem:

zastoupený:

IČ:70891095

bankovní spojení:
Číslo účtu
(dále jen ,,objednatel")

a

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a

veřejných zakázek, na základě usnesení Rady Středočeského
kaje č. 036-38/2018/RK ze dne 10.12.2018
DIČ: CZ70891095

PPF banka, a.s.,

Zhotovitel
Společnost ,,Most v Davli CCZ - Firesta"
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
sdružující ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, společnosti:

COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Mčstským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 6556
zastoupený: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství na

základč plné moci (příloha č. 2)
který je dál zastoupen Ing. Peterem Bobáněm, dle substituční
Plné moci (příloha č. 3)
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ" ROZVOJ ČR

IČO: 26177005
Bankovní spojení:
(Vedoucí společník)

DIČ: CZ26177005
Komerční banka a.s.l č. účtu:

FIRESTA - FiŠer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem: Mlýnská 69, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka 2144
zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628
(Společník)

(dále jen ,,zhotovitel")

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 6 ke Smlouvě o dílo

Článek I.

Předmět dodatku

l. Tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo ze dne 10. 5. 2017 (Č. smlouvy objednatele: S-
0470/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele COLAS: MKMK2017119, č. smlouvy
zhotovitele FIRESTA: 7/2017), ve znění jejího Dodatku č. l ze dne 19. 9. 2017,
Dodatku č. 2 ze dne 25. 6. 2018, Dodatku č. 3 ze dne 28. 8. 2018, Dodatku č. 4 ze dne
24.10.2018 a Dodatku č. 5 ze dne 5.12.2018 (dále jen ,,Smlouva") následovně:

a) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.1 a 3.2 Smlouvy se nahrazuje
následujícím (tučným) textem:

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za
následující celkovou nabídkovou cenu stavby:

Původní cena díla dle Smlouvy:

Cena bez DPH

DPH

Celková cena včetně DPH

46.625.012,97 Kč

9.791.252,72 Kč

56.416.265,69 Kč
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Cena díla dle Dodatku č. 2

Cena bez DPH

DPH

Celková cena včetnč DPH

Cena díla dle Dodatku č. 3:

Cena bez DPH

DPH

Celková cena včetně DPH

Cena díla dle Dodatku č. 4:

Cena bez DPH

DPH

Celková cena včetnč DPH

Cena díla dle Dodatku č. 5:

Cena bez DPH

DPH

Celková cena včetně DPH

47.134.416,97 Kč

9.898.227,56 Kč

57.032.644,53 Kč

57012 813,90KČ

11.972.690,92 Kč

68 985 504,82 Kč

60 604 302,49 Kč

12 726 903,52 Kč

73 331 206,01 Kč

64 344 259,77 Kč

13 512 594,55 Kč

77 856 554,32 Kč

Nová celková cena díla dle Dodatku Č. 6:

Cena bez DPH 66 151 092,02 KČ

DPH 13 891 729,32 Kč

Celková cena vČetně DPH 80 042 821,34 Kč
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Oceněný výkaz výmčr, který byl zhotovitelem zpracován a objednatelem odsouhlasen
v rámci Smlouvy o dílo jako její Příloha č. 3, zůstává v platnosti a doplňuje se soupisem
prací s výkazem výměr dle ZBV č. změny 6, který je přílohou č. l tohoto Dodatku č. 6.

2. Změna č. 6 uvedená v odst. l písm. a) tohoto Dodatku č. 6 vznikla na základě
skutečnosti, že při přípravě povrchu vnitřku komory mostu pro aplikaci lokálních sanací
bylo na spodním povrchu obetonávek volných kabelů zjištčno nejen nedostatečné
(místy až nulové) krytí třmínkové výztuže žeber, ale také nedostatečné krytí
předpínacích lan volného předpětí, vedoucího uvnitř komory, které mají výrazný vliv na
celkovou statiku mostu. Lana se na dně žebrových obetonávek lokálnč prokreslují,
místy je dokonce některé z lan kabelového svazku odhaleno, a tím lano (nosný prvek
mostu) není dostatečně chráněno. Z toho důvodu dochází k postupnému narušování lana
korozí. Třmínky žebrových obetonávek se na dně těchto obetonávek prokreslují (se
znatelnou korozi) po celé délce komory mostu. Žebrové obetonávky tvoří jedinou
ochranu volných kabelů uvnitř komory mostu.

Závada nebyla známa v dobč zpracování zadávací dokumentace, z důvodu velmi špatné
přístupnosti dna inkriminovaných žeber pro očištění a inspekci nebyla identifikována
při průzkumných činnostech, které sloužily jako podklad pro zpracování zadávací PD.
Na základě těchto novč zjištěných skutečností Zhotovitel předložil návrh na změnu
řešení, spočívající zejména v mechanickém odstranční separované krycí vrstvy v místč
lan volných kabelů na dně žebrových obetonávek, očištění přepínací výztuže, její
ochrana pasivačním nátěrem a obnova krycí vrstvy pomocí sanačních hmot.

Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost, která nebyla Zhotoviteli známá v době
výběrového řízení, a proto Zhotovitel vznáší nárok na úhradu dodatečných stavebních
prací.
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3. Změna závazku dle tohoto Dodatku č. 6 je předkládána v souladu s ustanovením § 222
odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a
v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS (účinnost od 29. 5. 2017) upřesňující provádění

změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. S ohledem na
uvedené skutečnosti se jedná o nepředvídanou Změnu ve smyslu § 10 směrnice.
Protože však s ohledem na finanční limity definované v § 13 Smčrnice R-Sm-36
ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kaje, upřesňující provádění změn
závazků z 29. 5. 2017, není možné zařazení těchto nepředvídatelných změn do Skupiny
3 nebo 4, jsou s ohledem na uvedené skutečnosti zařazeny podle § 12 do skupiny 5 dc
minimis.
Dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se jedná o Změnu neměnící
celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 4.

4. Na základě výše uvedených skutečností dochází v položkovém rozpočtu ke vzniku 3
nových položek. Vícepráce - zmčny kladné činí celkem 1.806.832,25 KČ bez DPH,
2.186.267,02 KČ s DPH, a jsou zařazeny do režimu změn de minimis. Změny zařazené
do Skupiny č. 5 - změny dc minimis - jsou změny, které splňují podmínky stanovené v
§ 222 odst. 4 ZZVZ, tedy jde o zmčnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současnč, jejíž hodnota
je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. SouČet sumy Změn
kladných a Změn záporných Skupiny 5 stanovené Dodatkem Č. 2, 3, 4, 5 a tímto
Dodatkem Č. 6 Činí celkem 13,86% závazku a nepřekraČuje povolený limit 15 °/)
hodnoty závazku.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 6 zůstávají nezmčnčny.

Článek II.

l. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem
jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede objednatel neprodleně, nejpozději do 30
dnů od jeho podpisu.

2. Zdůvodnční změny ceny díla je uvedeno ve Formuláři pro ohlášení zmčn stavby
(změnový list č. 201/5 jako příloha č. l tohoto Dodatku č. 6).
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3. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy
a zhotovitel 2 stejnopisy.

4. Uzavření tohoto Dodatku Č.6 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kaje č. 036-
38/2018/RK ze dne 10.12.2018.

5. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
l) ZBV č. 6 - Formulář ohlášení změny, doklady, vyjádření, změnový list
2) Plná nioc Ing. Pavel Hudler
3) Substituční plná moc Ing. Peter Bobáň
4) Společenská smlouva

V Praze dne: 4Y - n . U%5

Zhotovitel

Společnost ,,Most v Davli CCZ - Firesta"

COLAS CZ, a.s.

Ing. Peter Bobáň
ředitel oblasti MMK
dle Plné moci

V Brně dne:

COLAS CZ, a.s.
oblast Mosty a monolitické komtruldce
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 (5)

V Praze dne' Ô 9.-01- 2019

Objednatel
Středočeský kraj

Martin Herman ,,očeský
radní pro oblasti věstíc 'S""?

:jrj "7F

veřejných zakáze ř"';,ě

·2K-

!niesta "'
FIŠER, REKONSTRUKCE, S

ä,0,00 HHNQ

FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Pavel Borek
člen představenstva
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Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Cisio SO/PS l číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:
11/104, Davle, Most cv. č. 104-001, Most přes řeku Vltavu v obci Davle

Most ev.č. 104-001 201/5
6

Objednatel. Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: 70891095

Zhotovitel: Společnost "Most v Davli" CCZ - Firesta
zastoupená

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9 190 00, Praha 9
lČ: 26177005
vedoucí společník
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
Mlýnská 68, 602 00, Brno
IČ: 25317628
společník
Mlýnská 68, 602 00, Brno
IČ: 25317628

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5
Údaje v Kč bez DPH

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

6.1 0.00 0,00 0,00
Úda!e v Kč bez DPH

.. W Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c ,áporných kladných a Změn kladných celkem

6.2 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. ,áporných kladných a Změn kladných celkem

6.3 0,00 0,00 0,00
Udaje v Kč bez dph

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

6.4 0,00 0,00 0,00
Udaje v KČ bez DPH

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

6.5 0,00 1 806 832,25 0,00
Údaje v KČ bez DPH

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn
č. záporných kladných záporných a Změn kladných celkem

6 0,00 1 806 832,25 0,00
Části ZBV se čÍsĹujÍ číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém čÍs|ování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis oceněni změn položek.

ZBV- krycí list Číslo parě: 4
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Příloha č. 2

změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:
11/104, Davle, Most cv. č. 104-001, Most přes řeku Vltavu v obci Davle l číslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS)' 201/5 6.5
Most ev.č. 104-001
Strany smlouvy o dílo č. S-0470/DOP/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2U17 (dále jen Smlouva)
Objednatel: středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Sdruženi ,,Most v Davli CCZ - Firesta",

Přílohy' Změnového listu: Parě č. příjemce
1. Krycí list 1 počet listů
2. změnový list - Skupina 5 1 počet listů 1 Objednatel
3. Zápis o projednání oceněni soupisu prací 1 počet listů 2 Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek - Skupina 5 1 počet listů 3 projektant
5. Přehled zařazeni změn do skupin 1 počet listů 4 Stavební dozor
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů 5 RDK
7. Další doklady 29 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

Při provádění prací v komoře podle Zadávací dokumentace (očišt'ováni povrchu před aplikaci lokálnÍch sanací) bylo zjištěno nedostatečně krytí některých
předpínacích lan volného předpětí. Tato lana jsou ochráněná původní obetonávkou. Právě na spodním líci této obetonávky (pod svazky přepinaci lan) bylo zjištěno
nedostatečné krytí lan, místy jsou některá z lan v těchto svazcích dokonce částečně odhalena. Na základě těchto nově zjištěných skutečnosti zhotovitel předložil
návrh na změnu řešeni, spočÍvajÍcÍ zejména v mechanickém odstraněni separované krycí vrstvy v místě lan volných kabelů na dně žebrových obetonávek, v očištěni
předpínací výztuže, v její ochraně pasivačním nátěrem a obnově krycí vrstvy pomoci sanačních hmot. Realizace těchto prací je nezbytná pro provedení rekonstrukce
mostu v kvalitě požadované Zadávací dokumentaci. Bez realizace těchto opatřeni by nebylo dosaženo předpokládané prodloužení životnosti mostu jako celku.

Z uvedeného zhodnoceni vyplývá, že tato změna vznikla z nepředvidatelných důvodů. Skutečný stav předpínacích lan mohl být objektivně zjištěn až v rámci
realizace prací v komoře mostu. Protože s ohledem na finanční limity definované v § 13 Směrnice R-Sm-36 ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, upřesňujÍcÍ provádění změn závazků z 29. 5. 2017 není možné jejich zařazení do Skupiny 3 nebo 4, jsou s ohledem na uvedené skutečnosti zařazeny podle §
12 do Skupiny 5 de minimis.
Dle Zákona č. 134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek se jedná o Změnu neměnici celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 ČI. (4).

Údaje v KČ bez DPH:

Cena navrhovaných Změn . . . Cena navrhovaných Změn Součet absolutních hodnot Změn
zapornych Cena navrhovaných Zmeň kladných . . . . . . - ." ' zapornyc a Zmeň kladných celkem zapornych a Zmeň kladných

0,00 1 806 832,25 1 806 832,25 1 806 832,25

Podpis vy adřuje souhlas se Změnou: — - L- " "
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno jakub vodňanský datumAii. 4Ž 2c,^ g pod ' c^

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Tomáš Kubin datum /'ý ^L:g·/'j" p°dp"

Stavební dozor: jméno Ing. Radek Toman dat'" lj' ? /,1" p°dpis

Zástupce Objednatele jméno Bc. Zdeněk Dvořák datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny,
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. sm|ljvnj strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních
podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a
pov]nno$t| Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jméneď nebo v zastoupeni
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel . . . .
· - · i jméno Martin Herman datum podpis(Opravnena osoba Ob ednatele)

' · " '" 'Zhotovitel (colas cz, a. s.) jméno Ing. Peter Bobaň datum 1'1 l? 1,a podp"
(FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, . l 'Zhotovitel ,,,,,, ,. ,,) jméno Ing. Pavel Borek datum jq. Q. podpis

ČíslO parě'
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Příloha Č.3

ZÁPIS
o projednáni ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6
Název Stavby:
Il/104, Davle, Most ev. č. 104-001, Most přes řeku Vltavu v obci Davle

Číslo SO/PS/Č. Změny: 201/5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Most ev.č. 104-001

Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat
46 005 520,77

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných
Změn záporných na so/ps je nutno zadávat se znaménkem minus.

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn Cena všech Změn kladných Cena SO/PS po všech Rozdíl ceny SO/PS po všech
záporných v předchozích v předchozích Změnách na . . . . předchozích Změnách a ve

Změnách na SO/PS SO/PS predchozich Zmenach Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavebnúmontážnI práce -2 959 906,54 20 602 283,35 63 647 897,58 17 642 376,81

. ..cena S(JlP5 v teto lbv a po rero mv: uuaju v kc l)cl urn

. . . . Cena všech Změn kladných Cena všech Změn kladnýchCena navrhovaných Zmeň Cena navrhovaných Změn . . -
záporných na SO/PS kladných na SO/PS na SO/PS (predchozich a na SO/PS k cene SO/PS dlenavrhovaných) Smlouvy v %

7 8 -zadat 9 - zadat 10=4+9 11=(10/1)*100

stavebni/montážni práce 0,00 1 806 832,25 22 409115,60 48,71%

. ..
' A. . LC X m m LJ

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v KČ bez DPH

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS po této Rozdíl ceny SO/PS po této
'áP=:::,ShO,/PS C,na SO/PS po této Změně Změně oproti ceně SO/PS Změně oproti ceně SO/PS

navrhovaných) dle Smlouvy dle Smlouvy v %
12 13=3"8 14=1"13"10 15=14-1 16=(15/1)*100

stavebnúmontážnI práce -2 959 906,54 65 454 729,83 19 449 209,06 42,28%

Vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Souhlas jméno Datum Podpis

Zhotovitel: SOUHLASÍM
(Stavbyvedoucí)

projektant: SOUHLASÍM
(Autorský dozor)

Stavební dozor: SOUHLASÍM

Zástupce Objednatele

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

SOUHLASÍM

SOUHLASÍM

Ing. Tomáš Kubin

Ing. Radek Toman

Be. Zdeněk Dvořák

Ing. Aleš Čermák, Ph.D.,
MBA

/i4. Q 2j:B
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přilopha č. 4

Rozpis oceněni Změn poÍoZek - pro ZBV číslo: 6
Evidenční číslo a název stavby: 11/104, Davle, Most ev. č. 104-001, Most přes řeku Vltavu v obci Davle ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 5
ČÍslo a název SO/PS: SO 201- Most ev.č. 104-001
Číslo a název rozpočtu: Skupina Změn: 5
Poř. Č. . Mnozství ve Mnozstvi ve Množství Cena za m.j." " ' " Cena celkem ve Změny Změny Cena celkem Rozdíl cen podíl cen

Kód položky Název položky m.j. , v Smlouvě v KČ záporné v KČ kladné v KČ ve Změně v KČ celkem v KČ celkem v %pol. Smlouvě Změně rozddu KČ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 12 13 14
7- 985323111 Spdjovaci můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi ti 1 mm m2 5 824,084 6 098,584 274,50C| 77,43 450 958.79 0,00 21254,54 472 213,32 21254,54 4,71%
9. 985121122 Tryskáni degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 5 824,084 6 190,084 366,000 77,43 450 958,79 0,00 28 339,38 479 298,17 28 339,38 6,28%

84. 943211112 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatÍženi do 200 kg/m2 v do 25 m - m3 699,240 728,040 28,800 63,35 44 296,85 0,00 1824,48 46 121,33 1824,48 4,12%
včetně ocbranrŕého zábradlí

85. 943211212 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den m3 62 931,600 64 659,600 1 728,00Cl 1,69 106 354,40 0,00 2 920,32 109 274,72 2 920,32 2,75%
použití - vČetně ochranného zábradlí

86. 943211812 Demontáž leŠení prostorového rámového lehkého s podlahami zatíŽení do 200 kg/m2 v do 25 m · m3 699,240 728,040 28,80Ci 49,27 34 451,55 0,00 1418,98 35 870,53 1418,98 4,12%
vČetně ochranného zábradlí
Nové položky

N33 985311215 Reprofilace lice kleneb a podhledů cementovými sa načnimi maltami ti 50 m m m 0,000 274,500 274,50Ci 3 880,00 0,00 0,00 1 065 060,00 1 065 060,00 1 065 060,00 100,00%

N34 421371111R Ošetření předpinackh lan {dobourání, očištěni, pasivace) m 0,000 480,000 480,00Ci 1 243,15 0,00 0,0(1 596 710,56 596 710,56 596 710,56 100,00%

N35 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m 0,000 366,000 366,00ci 244,00 0,00 0,00' 89 304,00 89 304,00 89 304,00 100,00%

CELKEM 1087 020,38 0,00 1806 832,25 2 893 852,63 1806832,25

1/1
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Příloha č. 5

přehled ZAŘAZENÍ změn do SKUPIN (údaje v kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: IU104, Davle, Most cv. č. 104-001, Most přes řeku Vltavu v obci Davle
Suma Změn kladných a Změn Upomych sbdovm 15 % 5 (sum abs- 13,86%

l smluvní Částka bož rworvy a DPH 46 625 012,97 6=32"36 Skupiny 3 a Skupiny 4 13 065 /4',a4 9=(32a/11'1c)() 3kdoväni Nntm 50 % pro Skupinu 3 (sum m hodnot) 40,72% 12=(37/1)'100 hodncj[)

30 % · soqčm Xuoméy j h , . . 0,00 - SbdMd 1A 224000 KČ 64603A21
2=1"18+19 AktuálnÍ smluvní Částka (cena stavby) 66 151 092,02 7m6'1ř100 3Mrpkw 4 21Ľ02% ID=136A/1 r 1c!^ Slodo'vam iimm 50 % pro Skuptnu 4 (suma abs, hodnufl 13-37

AktiäH ¶wNuvni Částka (cena s$avby1 vC. DPH 80 042 821,34 8=1"0,3 zákonný Ilmlt 30 % pro Skupinu 3 a Suma absolutnich hodnot Změn kladných a Změn 18 985 558,93 Ztwá do lhrůtu 142 763 666,79

. . . . .. Skupinu 4 13 987 503,89 · -3=(211)'10O Procento zrmny Prijate smluvní částky 141,88% zapomych pro Skupinu 3 a Skupinu 4 14=142688000·37

4M2511)'100 Shdováni změn (Sk- l) 0,00% 59 907 940,31 11=1"0.5 Zákonný Ilmŕt 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 23 312 506,49

5=(m)"1ck) zánům (Sk 7| 0,{xj'%

=(1911)'100 SMjovMÚ tímKu % Wo poasmnmv zmCuu § " " T -3 . -4- -5-
t5).'pWn b) 4LJ5% "" l, "'" 4==!.

Vyhrazoná zmena Zé&jm pcjoĹ0Ŕ (zapo . n l Zimny do Mnimw
Bum

. Sumn ZrMn . Bum ZjMn abs.hodnd Zmby doZB Změny Změny změny Změny SumaZnňn ZmanV Změny ZhŇny ZÍnóny Procontnf 8uma Zhňn Suma abs,hodnoä ~W zmômv pmcmrů - a ZNn
SO V Název SO/PS l předmět Změny zaporno kladné Hodnota ZBV zápomé kbdnó záporných a tmxvrnd KUKIRÓ Qpo'nych mpomNehZmÓn Hpo'né kladné vyµdľ\éni zápomých a zmón Zmón zápomych zápom6 "yg&~ zäp«uých a (15% hnk 15 %

č. (-I (") (-) (") kladných (·) m khdmch (d P) změny kbdné kjadmch Změn kladných ŕ) kkEhých Zhňn 149 2M %0)
kMnÝch

16 17 19:Q2+Zjŕ2ť]+29+33 20=24 Q7ř30U4+37+38 21=19+® 23 j" "r·1' 31=MY1řUD m»'m 3q : '-' 'i! f'" ': " » abirm

ĹU¶04, Davle, Most dv. C 104D01. Most přos loku .2 959 906,54 22 485 98$59 19 526 079,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 .? 959 906,54 16 025 652,38 34,37'% 13 065 745,84 IB 905 558,93 0,00 0,00 0,00% 0,00 KČ 0,00 6 460 333.?1 13,&6%
" ' V1Wu v obci DMD

1 Most 0v.č. 104-001 l přlslřešek pro ochranu pozemku - - - · - -201_1 MŠ 0,00 509 404,00 509 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 509 404,00 1,09% 509 404,00 509 404,00 -
f

201 2 2 Most ev.Č. 104-001 l výměny dfku a kildel OPěNv . 1 415 300,95 11 216 827,89 9 BOI 526,94 . . - - - - 1 415 300,95 11 216 827,89 24,06% 9 BOl 526,94 12 632 128,84 - " l " " " " 'výměna ložisek ' ' " " i
PřeloŽka vek)ného osvětkni l Přeložka VO v

401 3 důsledku výměny ložisek, dříku a křbdel opěry - 76 069,99 76 869,99 - - - - · - - 76 869,99 0,16% 76 869,99 76 869,99 - - - - · - "
, I

201_3 4 Most ev.Č. 104-001 l měna technobgie bouráni řhms - 631 061,91 4 222 550,50 3 591 488,59 - - - - - - - 631 061,91 4 222 550,50 9,06% 3 591 488,59 4 853 612,41 - · - - " " . "

201_4 5 Most ev.Č. 104-001 l sanace betonového povrchu - 913 543,69 4 653 500,96 3 739 957,27 - 913 543,69 - 0,00% - 913 543,69 913 543,69 m · - - - 4 653 500,96 9,98

' Most 0V.Č. 104-001 l ochrana lan kabefů volného 1 806 832,25 3,88
201,5 6 pfedpě1[ · 1 806 832,25 1 806 832,25 " - " " " " " "

.
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů
Číslo změny stavby: 6

11/104, Davle, Most ev. č. 104-001, Most přes řeku Vltavu v obci
Nazev a ev|dencn| cisĺo stavby: Davle
Název stavebního objektu l .

. Most ev.c. 104-001provozniho souboru (SO/PS)

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS: 201/5

Součást dokumentace ZBV

DOKLAD ANO
(počet listů) NE - Ulozeno

Rozpis všech položek včetně všech změn na řešeném SO 201 7

výkaz výměr 1

Stanovení jednotkových cen nových položek 1

lndividuá|ní kalkulace položky N 34 ze tři nabídek 1

Tři nabídky na položku N 34 7

Ohlášení změny stavby 2

Zápis z KD č. 11 ze dne 9. 5. 2018 6

Vyjádření ad ke změně oproti POPS z 3. 10. 2018 1

Stanovisko TDI k ZBV 6 z 5. 10. 2018 1

Substituční plná moc 1

Počet listů celkem 28

Stránka 1z 1
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Příloha č. 7

Rozpis oceněni Změn položek - pro ZBV číslo: 1+2+4+5+6
·st ev. č. 104-001, Most přes řeku Vltavu v obci Davle ZMĚNA SOUPISU PRACĹ(SO/PS)
O 201- Most ev.č. 104-001 PO VŠECH ZMĚNÁCH
SO 201- Most ev.č. 104-001

Rozdíl
. , Množství po . , Cena celkem Cena celkem poř. č. . . Mnozstvi ve Mnozstvi Cena za m.j. v Rozdíl cen cenPo Kód položky Název položky m.j. všech ve Smlouvě v všech Změnách

pol. Smlouvě rozdIlu KČ celkem v KČ celkem vZměnách KČ v KČ %

1 2 3 4 S 6 7 8 9 12 13 14

000: Všeobecné konstrukce a práce
1. 074002001 Pomocné práce zaiišťuiíci reylaci dopravy - pomalé jízdy nákladních vlaků min. 336,000 336,000 0.000 351.93 118 248,48 118 248,48 0,00 0.00'
2. 075002001 Pomocné oráče zřízeni nebo zajištěni ochrany inženýrských šiti kus 4,000' 4,000 0,000 4 223,2Cl 16 892.80 16 892,801 0,0c clog
3. 011134001|potápěčský průzkum - průzkumné prá¢e hVdrologické v podzemí soubor 1,000' 1,000 0,000 21 115.98 21 115,98 21 115,98: 0,00 0,00
4. 011603001 Průzkumné práce diaknostiky konstrukcí na povrchu soubor 1,0001 1,000 0,000 28 154,64 28 154,64 28 154,64} 0,00' 0,00
5. 044002001 Vypracováni mostního listu soubor 1.00(9 1.000 0,000 25 879,75 25 879,75 25 879,75 0.00 O.OCi
6. 013244000 Dokumentace pro prováděni stavbv - vypracování ROS soubor 1,000 1,000 0,000 129 443.78 129 443,78 129 443,78 0,(jQi 0,00
8. 042903001 Hlavni mostní prohlídka soubor 1,000 1,000 0.000 25 879.75 25 879,75 25 879,75 CLOD 0,00
9. 013254000 Dokumentace skutečného Drovedeni stavby - v d@itálnIformě soubor 1,000 1,000 0,000 86 265,82: 86 265,82 86 265.82 0.00' 0.00
10. 012203001 Geodetické práce při proÚděni stavby soubor 2.000 2,000 0,000 183 005,17 366 010,34 366 010,34 0.00 0,OCi
11. 062002001 Služby zaiišťuiÍcÍ regulaci, převedení a ochranu veřejné dopravy - ochranná sÍt' m2 186,960 186,960 0.000 264,65 49 478,96 49 478,96 O.OC| 0,0Ci
12. 062002002 Slúby 'cNaci, převedeni a ochranu veřejné dopčzvy "fpotextilie m2 150,000 150,000 0,000 104.17 15 625,50 15 625,50i 0,0Ct 0,0Cl

. 001: Zemní práce
1. 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 400,000 400,000 0,000 9,43 3 772,00 3 772,00 0,00 0,0Ci

2. 162301501 Vodorovné přenMstění křovin do S km D kmene do 100 mm m2 1 600,000 1 600,000' 0,000 15,49 24 784,00 24 784,00 0,00 Q,Q0
3. 111301111 Sejmutí drnu ti do 100 mm s MeHstěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 630,000 630,000 0,000 16,89 10 640,70 10 640,70 0,00 0,0Cl
4. 112201102 Odstraněni ijařezů D do 500 mm kus 4,000 4,000 0,000 605,32 2 421,28 2 421,28 0,00 0.0Cf
5. 162301422 Vodorovné přemktění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 16,000 16,000' 0,000 295,62 4 729,92 4 729,92 0,00 (LOCh
6. 113202111 Vytrhání obrub krajniků obmbníků stojatých - betonové obr|jbník\/ m 44,500 44,500 0,000 59,12 2 630,84 2 630,84 0,00 0,00
7. 113202111xp|vytrhánj obrub krajníků obrubníků stojatých - kamenné obrubMký m 570,660 570.66Ci 0,000 59,12 33 737,42 33 737,42 0,00 0,00
8. 113154335 Frézování ŽiviČného krytu ti 200 mm pruh š 2 m pI do 10000 m2 bez překážek v trase - ti. frézováni 160mm m2 2 588,284 2 588,284 0,000 95,73 247 776,43 247 776,43 0,00 0,00

9. 113107241 Odstranění podkladu pI přes 200 m2 živičných ti do so mm - ti. vrstvy 30mm m2 941,589' 941,589 0.000 64,76 60 977,30 60 977,30 0,00 0,00
10. 1-15101201.Čerpánj vody na dopravní výšku do 10 m průměrný ořitok do 500 l/min l hod 720.000 720,0(jCi 0,000' 77.46. 55 771,20' 55 771,20í 0,00 0,00
11. 125703311 Čištěni melioračnÍch kanálů naplaveniny ti přes 250 do 500 mm nezpevněné dno m3 171,000 171,00Ci 0,000 157.67 26 961.57 26 961,57 0,00 0,00
12, 131201103 Hbubeni jam nezapaZených v hornině tř 3 Dbiemu do 5(100 m3 m3 1 528,498 688.26Ck -840.238 208,34 318 447.27 143 392,09 -175 055,18 -54,97
13. 132201201 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 18.750 18,75Cř 0,000 130,92 2 454,75 2 454,75 0,00 0,00
14. 162701105 vodorovné přemÍ5tění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. l až 4 m3 1 699,498 521,20C) -1 178,298 101.36 172 261,12 52 828,83 -119 432,29 -69,33
15. 162701109 Příplatek k vodorovnému přerMstěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 16 994,980j 5 212,000 -11 782,980 6,05 102 819,63 31 532,60 -71 287,031 -69,33

16. 171201201 Uložení sVpaninV na skládky m3 1 699,498 521,200 -1 178,298 12,81 21770.57 6 676,57 -15 094,00 -69,33
17. 171201211, Poplatek za uložení odpadu ze svpaninv na skládce (skládkovné) t 3 059,096 938,160 -2 120,936 119.66 366 051,48 112 260,23| -253 791,25 -69,33
18. 174101101 Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů svpaninou se zhutněním m3 193,571 1171.652 978,081 511.01 98 916,61 598 725,89 499 809.27 505,28,
19, 175111101 Obsvpání potrubÍ ručně sypaninou bez prohozeni, uloženou do 3 m m3 16,401, 16,401 0,000 235,09 3 855.71 3 855,71 0,00' om
20. 58337303|Štěrkopi$ek (Bratčice) frakce 0-8 t 79,494 60,928 -18,566' 337,86 26 857.74 20 585.13 -6 272.61 -23,35
21. 58331201 Štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 245,584 0,000 -245,584 225,24 55 315,27 0,00 -55 315.27 -1O0,0Ci
22. 182301132 RozDrostřeni ornice pí ijřes 500 m2 ve svahu přes 1:5 ti vrstvy do 150 mm m2 630,000 630.000' 0,000 32,38 20 399.40 20 399.40 0.00 0,0Ci
23. 183405211 VÝsev trávníku hvdroosevem na ornici m2 630,0001 630.000( 0,000 15,49 9 758.70 9 758,70 0,00 0,OCl
24. 00572480 Osivo směs jeteĹotravnÍ kg 25,200' 25,2001 0,000 133,73 3 370,00 3 370,00 0.00 0,0Cl
25. 185804312 Zalití rostlin vodou docha přes 20 m2 m3 63,000' 63,00() 0,000 168,93 10 642,59 10 642,59 0,00 0,0Cl
26. 111151132 Pokosenitrávniku lučnIho plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu do 1:2 l m2 630.000 630,000 0,000 3,10 1 953.00 1 953,00 0,00 0,0C)

. 002: Základy
l. 212341111'Obetonováni drenážních trub mezerovitým betonem m3 3,776 2,579 -1,197 3 782,58 14 283,02 9 755,27 -4 527,75: -31,70
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Příloha č. 7

Rozdíl
Množství po . . . Cena celkem Cena celkem po .

" Mnozstvl ve Mnozstvi Cena za m.j. v , Rozdd cen cenPor. Č· Kód položky Název položky m.j. všech . ve Smlouvě v všech Změnach
pol. Smlouvě rozddu KČ celkem v KČ celkem vZměnách KČ v KČ %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14

2. 212792212 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilni plastové potrubí ON 160 m 24,000 30,250 6,250 173,15 4 155,60 5 237,79 1082,19 26,04.
003: Svislé konstrukce

l. 3]7171126 Kotveni moriohtickěho betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtv kus 568,000 568,000 0,000 115,43 65 564.24 65 564,24 0,00 0,00
2 54879202 Kotva římsy do vÝvrtu kus 568,00Ch 568.000 0,000 591,25 335 830,00 335 830.00 0,00i 0,0Cl
3. 317121115 Montáž prefabrikovaných řimsovek rozměru 765X1990 mm kus 285,000 285,000 0,000 500,00 142 500.00 142 500,00 0.00 O,OC|
4 59383633 Prefabrikát 1Ícni římsový lp 80 199 x 80 x 12 cm kus 280,000 280.(jod 0,000 1850,00 518 000,00 518 000,00 0.00 0,0Cl
5. 59383633xrň Prefabrikát ĹÍcnÍ římsovÝ LP 80 134 x 80 x 12 cm - atvp kus 2,000 2,000' 0,000 1650,00 3 300.00 3 300.00 0.00 0,0Cb
6. 59383633XP2 Prefabrikát 1Ícni římsový lp 80 99 x 80 x 12 cm - atyp kus 3,000 3,000 0,000 1650,00 4 950,00 4 950,00 0,00 0,0Cl
7. 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 - XC4, XD3, XF4 m3 273,909 332,819 58,910 10 017,82 2 743 974.06 3 334 121.44 590 147,37 21,51
8. 317353121 Bedněni mostních ŕims všech tvarů - zřÍzeni m2 260,866 559,360 298,494i 3 864,32 l 008 069.70 2 161 546,04 1 153 476,33 114,42
9. 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstraněni m2 260,866 559,360 298,494 269,82 70 386,86 150 926,52 80 539,65 114,42
10. 317361116 výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 47.934 10,216 27 169,23 1 302 333,33 1 579 894,19 277 560.85 21,31
11. 334323118 Mostní opěrv a úloŽné prahy ze ŽB C 30/37 - XC4, XD3, XF4 m3 32,382 144,460 112,078 12 523,37 405 529.89 1 809 126.03 1 403 596,14 346,11
12. 334351112 Bednění sYstémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení m2 107,903 141,616 33,713 2 685,6(5 289 790,2Ĺ 380 332,43i 90 542,19 31,24
13. 334351211 Bednění sYstémové mostních opěr a úložných prahů z ořekližek - odstraněni m2 107,903 141,616 33.713 260,92 28 154.05, 36 950,45 8 796,40 31,24
14. 334361266 výztuž úložnůch wahů ložisek z betonářské oceli 10 505 t 4,857' 13,366 8,509 27 169,23 131 968.49 363 143,93 231175,44 175,17
15. 334323218 Mostní křídla a závěrné zidky le ŽB C 30/37 - XGA, XD3, XF4 m3 158.599 249,484 90,885 6 619.65 1049 870,86 1651496,76 601 625,90 57.30
16. 334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bedněni s výplni z překližek - zřízeni m2 322,796 583,183 260,387 1 818,99 587 162,51 1 060 804,05 473 641,53 80,67

17, 334352211 Bedněni mostních křídel a závěrných zÍdek ze sYstémového bedněni s výplní z překližek - odstraněni m2 322,796 583,183 260,387j 260,92 84 223,93 152 164,11j 67 940,18 80,67

18. 334361226 výztuž křídel. závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 23,790 23,262 -0,528 27 169,23. 646 352,52 632 010,63 -14 341,89 -2,22
19. 310321111 Zabetonování otvorů do pI l m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bedněni a výztuže m3 1,250 1,25Cl 0,000 5 183,27 6 479,09 6 479,09 0.00 0,00
20. 348401130 Osazeni opIocení ze strojového pletiva s napinacimi dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu m 44,800' 44,80Cl 0,000 22,52 1008,90 1 008,90 0,00 0,00

21. 31327515 Pletivo PVC se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm. 200 cm m 44,800' 44.80Cl 0,000 129,51 5 802,05 5 802,05 CLOD 0,00'
22. 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním kus 23,000' 23,00C) 0,000 99,95 2 29885 2 298,85 0,00 0,00'
23. 55342264,5bupek plotový koncový pozinkovaný a komaxkový 2750/48x1,5 mm kus 23,0000 23,00c} 0,000! 340,67 7 835.41 7 835,41 0,00 0,00'
24. 911121111j Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu - kotvení do patní desky m 567,100 567,100 0,000 512,60 290 695,46 290 695,46 0,00 0,00i

P

25. 74910602XP Ocelové zábradlí (mostní ) se svislou výplní -výška 1.1m - včetně PKO a nátěrů m 567,100 567,100 0,000 2 200,00 1 247 620,00 1 247 620.00 0,00 om

004: Vodorovné konstrukce
1 429173114 Přizvednuti a spuštění Kci hmotnosti přes 100 t . t 800,000 800,000 0,000 301,13 240 904,00 240 904,00 0,0¢) 0,0Ci
2 428941132 iOsazeni mostního ložiska hrncového zatížení do 5000 Kn - včetně dodávky ložiska kus 2,000 2,000 0,000' 81400,00 162 800,00 162 800.00 0,00 0,0Cí
3. 434121426 Osazeni ŽB schodišťových stupňů na desku drsných m 44,444 44,444 0,000| 965,70 42 920.00 42 920,00 0,00 0,0Cl
4. 59373786 Stupeň schodišťový betonový univerzálni dl. 750mm - 750X60OX200 - beton C30/37-XF4 kus 45,000' 45,000 0,000 719,35 32 370.75 32 370,75' 0,0C' 0,0Cl
5 452311151 Podkfadni desky z betonu prostého tř. C 20/25 cjtévřený vYkop - C 20/25 - XF3 m3 2,295 2,295 0,000 4 590,61 10 535,45 10 535,45 0,00, 0,0Ci
6 434351141 Zřízeni bedněni stupňů přímočarých schodišť m2 6,750 6,750' 0,000 1261.33 8 513,98 8 513,98 0.00 0,0Cl
7 434351142 :Odstraněn1 bedněni stupňů přímočarých schodišť : m2 6,750 6,750' 0,000 320,96 2 166,48 2 166,48 0,00 0,00
8 452313131 PodkladnÍ bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 9,758 9,758, 0,000 4 204.90' 41 031,41 41031,41 0,00 O,OC1
9. 452313171 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 30/37 otevřený výkop m3 0.672 0,672 0,000 5 439,48 3 655,33 3 655,33 0,00' 0,00
10. 451315124 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 ti do 150 mm m2 112.530 44,048, -68,482 678,53 76 354,98 29 887,89 -46 467,09' -60,86
11. 452318510 Zaiištbvaci práh z betonu proStéhO se zvýšenými nároky na prosrředi · C25/30 - XF3 m3 7,650 7,65Ci 0,00C 6 323,53 48 375,00 48 375,00 0.00 0,00
12. 457311117 :Vyrovnávaci nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy povrchu - C25/30 - XC4,XF2, XD1 , m3 345,318 345.31éŠ 0,000 6 377,77 2 202 361,33 2 202 361.33 0,00 0,00
13. 423352131 Bedněni boku mostovky výšky do 350 mm - zřIzenI m2 81.592 81,592. 0,000 3 317,94 270 717,36 270 717,36 Q,OO1 0,00
14. 423352231 Bedněni boku mostovky výšky do 350 mm -odstranění m2 81,592 81,592 0,0001 260,92 21288,98o 21 288,98 0,00 0,00
15. 421361411 výztuž mostních desek ze svařovaných sÍtÍ do 4 kR/m2 t 48.345 48,345 0,000 29 562,37' l 429 180,24 1 429 180,24: 0.00 0,00
16, 452471131 výplňová vrstva z modifikované malty cementové - plastmalta m3 0,265 0.272' 0,007 91 502,58: 24 218.45 24 888.70 670,26! 2,77
17. 458501112 'výplňové khný za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách m3 411,900 27,84Cl -384,060 1 213,47 499 828.29 33 783,00 -466 045,29' -93,24
18. 462511570iZához z lomového kamene bez Droštěrkováni z plavidla hmotnost nad 200 do 500 kg m3 240.000 240,000 0,000 1472,9Ci 353 496,00 353 496,00 0,00' 0,00

2/7

str. 8



Příloha Č. 7

Rozdíl
. , Množství po Cena celkem Cena celkem poPoř. č. , . Mnozstvi ve Mnozstvi Cena za mj. v Rozdíl cen cen

Kód položky Název položky m.j. všech ve Smlouvě v všech Změnáchpol. Smlouvě , rozdílu KČ celkem v KČ celkem vZměnach KČ v KČ
)6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14

19. 465513157 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy přes 10 m2 m2 696,550 696,550 0,000 1 368,32 953 103,30 953 103,30 0,00 0,0Ci

20. 451576121 Podkladní a výolňová vrstva ze štěrkopísku ti do 200 mm - vČetně dodávkv materiálu m2 724,450 724,450 0,000 213,98 155 017,81 155 017,81 0,00
21 457971111 Zřízeni vrstvy z geotextilie o sklonu do 10" Š do 3 m m2 151,800 179,200 27,400 46.46 7 052.63 8 325,63 1 273,00 18,05
22 28323103 Fólie PE hydroizolaČnI, Š. 1,4 m ti. 2,0 mm m2 151.800 179.200 27.400 177,37 26 924,77 31784,70 4 859,94 18,05
23. 451477121 Podkladní vrstva plastbetonová drenážni první vrstva ti 20 mm m2 11,500 11,500 0,000 1 717,43 19 750,45 19 750,45 0,00 0,QČ)
24. 451477122 Podkladní vrstva pIastbetonová drenážni každá další vrstva ti 20 mm m2 23.000 23,0OC( 0,000 1 379,58 31 730,34 31 730,34 0.00 0,0C)
25. 451573111 Lože pod potrubí otevřený vYkop ze Štěrkopísku - včetně dodávký Sp m3 3,500 i3,50Ci 0.000 l 235.99 4 325,97 4 325,97 0,00 0.00

005: Komunikace
1. 564&51111 Podklad ze Štěrkodrtě ŠD ti 150 mm l ŠD a ,fr.0-32 m2 524,805 524,805 0,000 14520 76 201.69 76 201,69 0,00 0,00
2 567133113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSČ ii) ti 180 mm m2 474,805 474,805 0,000 413,60' 196 379,35. 196 379,35 0,00 0,00
3. 577165122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) ti 70 mm Š pře$ 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 474.805 474,805 0.000 343,20| 162 953,08. 162 953,08 0,00 0,00
4. 576133221 Asfaltový koberec mastixový sma 11 (AKMS) ti 40 mm š přes 3 m m2 474,805 474,805 0,000 250,8cb 119 081,09 119 081,09 0,00 0.00
5. 565166121 Asfaltový beton vrstva podk|adní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) ti 80 mm š přes 3 m m2 474.805 474,805. 0,000 369,61) 175 487,93 175 487,93 0,00 0,00
6. 573111112 Postřik živičný infiltrační množství 1 kg/m2 m2 474,805 474,805 0.000 28,601 13 579,42| 13 579.42 0,00 0.00
7. 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v mnoŽství do 0,7 kg/m2 m2 3 065,610 3 065,61Ci 0,000 13,20' 40 466,051 40 466,05 0,00 0,00
8. 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l ti 40 mm Š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2 116,000 2 116,00C( 0,000 233,20i 493 451,20 493 451,20' 0,00 0,00

9. 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) ti 50 mm Š přes 3 m m2 2 116.000 2 116,00C' 0.000 25520 540 003,20 540 003,20, 0,00 CLOD
10. 596211111 Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší ti 60 mm skupiny A pI do 100 m2 - včetně loŽe z kameniva m2 50,000 5Q00Ci 0,000 280,50 14 025,00 14 025,00 0.00 0,00

11. 596841121 Kladeni betonové dlažby komunikaci pro pěší do loŽe z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2 - včetně m2 27,900 27,90Ci 0,000 339,9C' g 483,21 9 483,21 0,00 0,00
lože z CM

12. 59245308 Dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přÍrodni m2 77,900' 77.90Ct 0.000' 521,85. 40 652,12 40 652,12 0,00 0,00

. 006: Úpravy povrchu
1. 628611131 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C l typ S4 , dle TKP m2 170,130$ S 994,214 5 824,084 366,01 62 269,28. 2 193 942,08 2 131 672.80 3 423.31
3. 24621530 Barva syntetická zinkochromátová S 2129/0840 červenohnědá (á 10 kg) kg 456,914 456,914 0,000 239,31 109 343,99 109 343,99i 0.00 0,00
4. 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami ti 10 mm m2 174,224 168,895 -5,329 915,03 159 420,39 154 543,99 -4 876,40 -3,06
5 985311113 ReprofiĹace stěn cementovými sanačními maltami ti 30 mm m2 104.113! 103.047 -1.066 1 830,05 190 532.56 188 581,16 -1 951,40 -1,02
6. 985312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn ti 2 mm l sjednocuiÍcÍ stěrka jemnou maltou m2 5 824,084 4 864,009 -960,075 464.55 2 705 577.99 2 259 575.38 -446 002,61 -16.48
7. 985323111 spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi ti 1 mm m2 5 824,084 5 245.096 -578,988 77,43 450 958,79 406 127,74 -44 831,04 -9,94
8. 985324299XO Bezpečnostní značky - nátěr - retroreflcxni ŽWtočérnou barvou m2 4.900 4.900 0,000 929,1Cb 4 552,59 4 552,59 0.00' 0,001
9. 985121122 TrýskánI d%radovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 S 824,084 366,000 -5 458,084 77,43 450 958,79 28 339,38 -422 619,41 -93,72
10. 629995201 Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným křemičitým oiskem l očištěni ocel konstrukcí m2 194,500 175,000 -19,500 577,17 112 259.57 101 004,75 -11254,82 -10,03

008: Trubní vedeni
1. 895941111 ZřIzeni vousti kanalizačnI uličnl z betonových díků typ UV-SO normálni kus 2,000 2.000 0,000 728,26 1456,52 1456,52, 0j)0i 0.0Ci
2. 899202111 Osazení mřIžI litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 2,000' 2,000 0,000 448,93 897,86 897,86 0,00 0,0Ci
3 59223878 Mříž Ml 0400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 2,000 2,000 0,000 2 196,06 4 392,12 4 392,12 0,00 0,0Ci
4 59223876 Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 2,000 2,000 0,000| 1464,04 2 928,08 2 928,08 0,00 (LOCi
5 59223874 Koš pozink. C3 DIN 4052. vvsokÝ, pro rám 500/300 kus 2,000 2,000 0,0001 792,55 1585.10 1 585,10 0,00 0,0Ci
6. 59223864 l, P,stenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39X6X5 cm kus 2,000 2,000( 0,000 328.00 656,00i 656,00 0,00 0,0CI
7 59223858 Skruž betonová pro dičnivpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45X55X5 cm kus 2.0001 2,OOO$ 0.000 831,97 1 663,94 1 663,941 0,00 0,0Cb
8. 59223854 Skruž betonová pro diční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm kus 2.000 2,000 0,000 868,57 1 737.14 1 737,14 0,00 0,0Cŕ
9. 59223852 Dno betonové pro diČni vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45X30X5 cm kus 2,000| 2,00(J 0,000 582.80 1 165,60 1 165,6C 0,00 0,ÔČ)
10 871350420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z po|VproDV|enu ON 200 m 35.000 35,00Ci 0,000 74,55 2 609,25 2 609,25 0.00i O.OCt
11. 28617143 Trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m. ON 200 kus 11,667 11.667 0,000 3 392,63 39 580.68 39 580,68 0,OO: 0,00
12 894812613 VvřiznutÍ a utěsnění otvoru ve stěně šachtv ON 200 kus 1.000 1,(JOO 0,000 1 717,31 1 717.31 1717.31 0,00 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce
1 952901411 VyČiŠtěni ostatních objektů (kanálů. zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží m2 282,000 282.00Ci 0,000 60.53 17 069,46 17 069,46 0,00 0,00
2. 948411121 ZřÍzenÍ podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m l t 20,000 34.452 14.4521 3 660,10' 73 202,00' 126 097,77 52 895,77. 72,26
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Příloha č. 7

Rozdíl
V , Množství po Cena celkem Cena celkem po" , . Mnozství ve Mnozstvi Cena za m.j. v Rozdíl cen cenPc'r· č· Kód položky Název položky m.j. všech ve Smlouvě v všech Změnách

pol, Smlouvě rozdáu KČ celkem v KČ celkem vZměnách KČ v KČ %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14

3. 94841122! Odstraněni podoěrV doČasně kovové Pižmo vÝškv do 12 m t 2D,DDD 34,452 14,452 3 097.01 61 940,20 106 698,19 44 757.99 72,26
4. 948411921 MěsíčnÍ ná jemné Dodoěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m t 100.000 172,260 72,260 1 055.80 lOS 580,00 181 872,11 76 292,11 72,26
5. 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže d 12 mm do chemické malty včetně vyvrtánÍ otvoru m 1 014,880 851,680 -163,200 583,36 592 040,40 496 836,04 -95 204,35 -16,08t
6. 985331217 Dodatečné vlepování betonářské výztuže d 20 mm do chemické malty včetně vyvrtáni otvoru m 90,880 142,630 51,750 681,51 61 935,63 97 203,77 35 268,14 56,94
7. 916231213 Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 230,900 230,900 0,000 270,28 62 407,65 62 407,65 0,00 0,00

8. 59217416 Obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 230,900 230,900 q,qo0 116.84 26 978,36 26 978.36 0,0c| 0,0ci
9. 916131213 Osazeni silničnIho obrubníku betonového stojatého s boČní opěrou do lože z betonu prostého m 51,000 51,000' 0,000 320,96 16 368,96!, 16 368,96 0,00 0,0Ci

10. 59217489 Obrubník betonovÝ silniční 100X15X25 cm ořírodM šedá ' kus 51.000 51,000' 0,000 129.51 6 605,01 6 605,01' 0.00 0.0Ci
11. 936942123 Osazeni mostní vpusti 500/500 mm l kus 16,000 16,000 0,000 2 779,16 44 466,56 44 466.56 0,00 0,0Cl
12. 55241700 Odvodňovač mostní rigolový vltava" varianta A mříž 500 x 500 mm i kus 16,000 16,000' 0.000 14 401.10 230 417,60 230 417,60: 0,00 0,0Ci
13. 936941121 Osazeni nerezového odvodňovače mostovky do plastbetonu l včetně dodávky trubky s přírubou 0,2 x 0,2m- dl. kus 30,000 30,000i 0,000 1 576,66 47 299,80 47 299,80j 0,00 0,0Ci

0,7m
14, 936941132 ProdlouŽeni vývodu plastové trubky D 50 mm a chránička D 63 mm m 34.600 34,600 0,000 212,57 7 354,92 7 354,92 0.00 O.OCl
15. 931998112 Těsněni orostuú trú bkv odvodněni ON 50 izolaci mostovky bitumenovým tmelem kus 30.000 30,000 0,000 30.97 929,10 929,10 0.00 0,0Cl
16. 936992141 Montáž odvodněni mostu ze sklolaminátového potrubí ON 200 m 284,300 284,30Ci 0,000 114,45 32 538.14 32 538,14 0,00 0,0Ci
17, 28641260 Roury z odstředivě litého laminátu HOBAS PN 1 sn 10000 se spojkou on 200 m 261,000 261,00cí 0.000 3 067,45 boo 604,45 800 604,45 0,00 0,0Cl
18. 28641252 Roury z odstředivě litého laminátu HOBAS PN 1 sn 10000 se spojkou on 150 m 23,300 23,3OCi 0,000 2 904,15 67 666,70 67 666,70' 0.00
19. 936992148 MontáŽ sklolaminátové odbočky sedla odvodněni mostu ON 150 na ON 200 kus 16.000 16,00Ci 0,000 145,00 2 320.00 2 320,00 0,00 0,0Ci
20, 28641450 Odbočka sklolaminátová ON 150/200 ' kus 16,000 16,00Ci 0,000 4 532,90 72 526,40 72 526,40' 0,00 0,00
21. 936992151 McmtáŽ odvodněni mostu ze sklolaminátového Dotrubí ON 250 m 30,000 30.00Ci 0,000 115,43 3 462.90 3 462,90: 0.00 0.00
22. 28641261 Roury z odstředivě litého laminátu HOBAS PN 1 sn 10000 se spojkou on 250 m 30,000 30.OOCi 0,000 3 630,54 108 916,20' 108 916,20 0,00 0.00
23- 936992158 Montáž sklolaminátové odbočky sedla odvodnění mostu ON 200 na ON 250 kus 3,000 3,00Ci 0.000 145,00 435,0(1 435,00 0.00 0.00
24. 28641452 Odbočka sklolaminátová ON 200/250 kus 1,000 1,00Ci 0,000 5 884,32 5 884.32 5 884.32 0,00 0,00
25. 28641481 Redukce sklolaminátová ON 250/200 kus 2,000 2,00Cl 0.000 7 404,67 14 809,34 14 809,34 0,00 0,00
26, 891364121 Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek ON 250 kus 2.000i 2.00C$ 0,000 171,74 343.48. 343,48 0.00 0,00
27. 55128708xp Kompenzátor dilatační ON 250 - f"ýž'wý kus 2,000 2,qoc} 0,000 3 209,63 6 41"3,25 6 419,26 0,00 0,00
28. 953943221 Kotveni závěsů - nerezové liŠty délky do 2,5 m - do betonové nosné konstrukce kus 94,000 94.00Cb 0.000 594,06¶ 55 841,64i 55 841,64 0,00 0,00
29. 936943927 MontáŽ věšákového závěsu odvodněni mostu 2-bodového ON 300 l kus 94,000' 94,000 0,000' 346,30 32 552,20 32 552,20 0.00 0,00
30, 55241854 Závěs dvoubodový pro trubku SML XXI oozinkovanÝ ON 200 kus 94,000| 94,000 0,000 509,60 47 902.40 47 902,40 0,00 0,00
31. 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí ON 250, ON 300 nebo 350 m 314,300 314,300 0,000 133,73 42 031,34 42 031,34 0,00 0,00
32. 936501111 Limnigrafická lat' m 4,500 4.500 0,000 1 759,67 7 91852 7 918,52 0,00 0,0C
33, 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravv mostu vloŽením Šablonv do bednění kus 2,000 2,000 0,000 3 (j97,0Ci 6 194.00! 6 194,00 0,00 0,0C'
34. 966005111 Rozebráni a odstraněni silničnÍho zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami m 43,000 43,000 0,000 644.74ô 27 723,82' 27 723,82 0,001 0,00
35. 911111111 Montáž zá bradlí ocelového zabetonovaného - včetně zhotovení bet. patek m 50,000 50.000 0,000 816,48 40 824,00 40 824,00; 0,00 0,00'
36. 74910601XP Zábradlí siĹničnÍ s vodorovnými madly -výška 1,1m - včetně PKO a nátěrů m 50.000 50,000 0,000 3 913,5Cl 195 675.00 195 675.00 0,00 0,00'
37. 966005211 Rozebrání a odstranění silničnÍho zábradlí se sloupky osazenými do řims nebo krycích desek m 559.200 559.200 0,000 478,63 267 649,90 267 649,90 0,00' 0,00

38. 388995211 Chránička kabelů 2 trub HOPE v římse do ON 80 - dodávka a osazeni m 2 428,400 1 214,200 -1214,200 71,79 174 334.84 87 167,42 -87 167.42 -5(1,00
39. 953941999xp Dodávka a osazení kovových poklopů s rámy pI do 1 m2 - včetně přípravy otvoru v monolitické betonové římse kus 20,000 20,000' 0,000 3 229,34 64 586,80 64 586,80| 0,00 0,00

40. 919735122' Řezáni stáva jicího betonového krvtu hl do 100 mm m 746,550 746,55(Ji 0.000 180,19 134 520,84 134 520,84 0.00 0.0Ci
41 931992121 výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrém ti 20 mm m2 22,701 22,701 0,000 208,34 4 72953 4 729,53 0,00 0,0Ct
42- 919122132 Těsněni spár zálivkou za teda Dřo komůrkv š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem m 645.500 645,5OCi 0,000 95.73 61 793,72 61 793,72 0.00' 0,0Cl
43. 931994142 Těsněni dilatační spárý betonové konstrukce polýuretanovým tmelem do pI 4,0 cm2 m 863,200 863.20Ci 0,000 160,48 138 526.34 138 526.34 0.00 CLOCk
44. 919123111 Těsnění spár provizorním těsnicím profilem - pryžovou páskou nebo kruhovým profilem m 187.675 187,675 0,000 77,43 14 531.68 14 531,68 0,00 0,00
45. 931941112xp Osazeni dilatačnÍho mostního závěru povrchového - posun do 100 mm - včetně cbdávky m 14,200 14,20Cl 0,000 71279.11 1 012 163,36 l 012 163.36 0,00 0,00
46. 931941113XP Osazení dúatačního mostního závěru povrchového - posun do 400 mm - včetně dodávky m 14,200 14,20Ci (J,000'i 99 184,58 1 408 421,04 1 408 421,04' 0.00 0,00
47. 935112111 Osazení přikopového Žlabu do betonu ti 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm m 2.400 2,40Cl 0,000 320,96 770,30 770,30 0,00 0,00
48. 59227522 'Tvárnice betonová příkopová 33x25x8 cm kus 7,920 7,92Cl 0,000 67,57 535.15 535,15' 0,00 0,00
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Příloha č. 7

Rozdíl
Množství po W , . Cena celkem Cena celkem po

" , . Mnozstvi ve Množství Cena za m.j. v . Rozdíl cen cenPor. Č· Kód položky Název položky m.j. všech ve Smlouvě v všech Změnach
pol. Smlouvě rozdílu KČ celkem v KČ celkem vZměnách KČ v KČ %

1 2 3 4 S 6 7 8 g 12 13 14

49. 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do BOO g/m2 - zřizení+dodávka 475,200 248,64Ci -226,560 87,28 41475,46 21 701,30' -19 774,16 -47,68m2

50. 936991111 Odvodňovač zdiva mostu z PE potrubí ON 160 s vyvrtáním otvoru a utěsněním m 2.800 2,80Cl 0,000 3 195,55 8 947,54 8 947,54 CLOD 0,00
51. 936172125 Osazení doplňkových konstrukci mostního vybaveni z oceli hmotnosti do 200 kg kus 6,000 6,0QCl 0,000 1 914,52 11 487.12 11487.12 0,00 0.00
52. 985422399xp Injektáž trhlin těsnIcÍ m 1410,000 1 410,00Cl 0.000 394.16 555 765,6C 555 765,60 0,00 0.00
53. 985422398xp Injektáž trhlin silově spoj'jjÍcÍ m 750,000 750,00Ci 0,000 464,55 348 412.50 348 412,50 O.OO: 0.00
54. 966005311 Rozebráni a odstranění silničního svodidla s iednou pásnici m 48.000 48,00Cl 0,000 121,49 5 831,52 5 831,52 0,00 0,00
55. 911331123xp Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typjSNH4/N2 se zaberaněnim sloupků v rozmezí do 2 m - zpětná m 24,000 24,00CI 0,000 277,32 6 655,68 6 655,68 0,00 0,00

demontáž (ooužit stávaiIci materiál)
56, 966006132 Odstranění znaČek dopravních nebo orientaČních se sloupky s betonovými patkami kus 6,000 6,00C} 0,000 1 956.75 11740.50 11 740,50 0,00 0,00
57. 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 10,000 10,00Ct 0,000' 211,16 2 111,60 2 111,60 0,00 0,00
58. 914112111ĹTabdka s označením evidenčního čísla mostu kus 4,000 4,000 0,000' 2 181,98 8 727,92 8 727,92 0.00 0.00
59. 914511112 MontáŽ sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 4,000 4,000 0.000 648.56 2 594,24 2 594,24 0,00 0,00
60. 40445230 Sloupek Zn 70 - 350 kus 4,000 4,000 0,000 1 045,94 4 183,76 4 183,76 0,00 0,00
61. 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 10,000 10,000 0.000 183,01 1 830,10' 1 830,10 0,00 0,00
62 40444312 Značka svislá reflexní FeZn NK 700 x 330 mm kus 1,000 1,000 0,000 633.48. 633.48: 633,48 0,00 0,00
63. 40444230 Značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm kus 8,000 8,000 0,000 686.97 5 495,76 5 495,76 0,00 0,00
64 915611111 Předznačeni vodorovného liniového značení m 625,000 625,000 0,000 11,215 7 037,50 7 037,50 CLOD 0,00
65. 915221111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodicí Čáry Šířky 250 m m m 625,000 625,000 0,000 76.02 47 512,50 47 512,50 0,0C 0,0C
66. 969021131 VybouránI kanalizaČnIho potrubí ON do 300 m 30,000( 30.000 0.000 85,87 2 576,10 2 576,10 0.00 0,00
67. 962051111 Bourání mostních zdi a OiHřů z ŽB , m3 705,669 901,631 195,962 2 959,97 2 088 759.01 2 668 800,71 580 041.70 27,77
68. 961044111 Bouráni základů z betonu prostého m3 6,249 680,761 674,512 3 325,06 20 778,30 2 263 571,17 2 242 792,87 10 793,92
69 978071261 Ot|ljčenj omítky a odstraněni izolace z lepenky vodorovné pI přes 1 m2 m2 3 3 303,360 0.000 111,21 367 366,67 367 366,67 0,00 0.00
70 976092321 Vybourání odvodňovačů s odoadnM potrubím rigolových kus 10,000 10,000 0,000 368,83 3 688,30 3 688.30 0.00 0,00
71. 966077131 Odstraněni různých dop|ňkových ocelových konstrukci hmotnosti do 100 kg kus 4,000 4,000 0,000 101.36 405,44 405,44 CLOD 0,00
72, 931942111 Odstraněni dilatačnIho zařízeni š 60 mm m 24,800 24,800 0,000 2 421,3Ci 60 048,24 60 048,24 0,00 0,00
73. 966071822 Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými okv výšky do 2,0 m m 44,800 44,800 0,000 60,53 2 711,74 2 711,74 0,00 0.oci
74. 966071711 Bourání sloupků a vZpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 23,000 23,00C 0.000 170,34t 3 917,82 3 917,82 CLOD 0,QC'
75. 976085211 VYbouráni kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mřÍžÍ pI do 0,3 m2 kus 1.000 1,000 0,000 353.341 353.34 353.34 0.00 0j)ci
76 976044399xp Vybourání uličních vpusti kompletních - včetně rámu a mříže ks 1,000 1,000 0,000 875,61 875,61 875,61 0,00 0.OCi
77 946221132 Montáž lešení zavěšeného dílcového na potrubních mostech zatÍženÍ tř. 3 do 200 kg/m2 v do 20 m m2 36,900 36,90() 0,000 633,48 23 375,41 23 375,41 0,00 0,0C|

78, 946221832 Demontáž lešení zavěšeného dílcového na potrubních mostech zatiženi tř. 3 do 200 kg/m2 v do 20 m m2 36,900 36,900 0,000 563,09 20 778,02! 20 778,02' 0,00 0,0Cl

79 946221232 Příplatek k lešení zavěšenému dílcovému na mostech 200 kg/m2 v do 20 m za první a ZKD den použiti m2 3 321,000 3 321,00Cí 0,000 30,97 102 851,37 102 851,37, 0,00 0,0Cí

80. 945211122 Montáž pojízdné pracovni lávkv mostu zavěšené pod mostem kus 5,000 5,0OCi 0,000 98 541,24 492 70620 492 706,20 0,00 0,0Ct
81. 945211132 Přesun pojizdné oracovnÍ lávky mostu zavěšené pod mostem kus 65,500 6S,SOC| 0,000 21115,98 1 383 096,69 1 383 096,69 0,00 0.00
82. 945211222 Demontáž pojízdné pracovnĹ lávky zavěšené pod mostem kus 5,000 5,OOCl 0.000 84 463,92 422 319,60 4Ž2 319,60 0,00 0,00
83 945211292 :MěsÍčnj nájem pojízdná pracovní lávka mostu zavěšená pDd mostem kus 25.0001 25,0OCi 0.000 112 618,57 2 815 464.25 2 815 464,25 0,00 0,00
84 943211112 :Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/m2 v do 25 m - včetně m3 699,240 1 037,94Ck 338,700 63,35 44 296,85 65 753,50 21456,65 48,44

lochranného zábradlí
85. 943211212 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použiti - včetně m3 62 931,600 92 550,600 29 619,000 1,69 106 354,40 156 410,51 50 056,11 47,07

ochranného zábradlí
86. 943211812Ĺ Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatÍženi do 200 kg/m2 v do 25 m - včetně , m3 699,240' 1037,940 338,700 49,27 34 451,55 51139,30 16 687,75 48,44

Ĺochranného zábradlí

0091: Dopravně inženýrská opatřeni
1. 913111111 Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky kus 78,000 78,000 0,000 70,39 5 490.42 S 490,42' 0.00 0.00'
2- 913111211 Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití kus 16 282.000 16 282,000 0,000 1,41 22 957,62 22 957,62 0,00 0,00'
3. 913111112 Montáž a demontáž sbupku délkv do 2 m dočasné dopravní značky kus 78,000 78,000 0,000 70,39 5 490,42 5 490,42 0,00
4 913111212 Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití kus 16 282,000 16 282,000 0,000 1,41 22 957,62 22 957,62 0.00 0,00
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Příloha č. 7

Rozdíl
, , M nožstvi po . . . Cena celkem Cena celkem poř. č. , . Mnozství ve Mnozstvi Cena za mj. v . Rozdíl cen cenPo Kod položky Název položky m.j. všech ve Smlouvě v všech Změnách

poL Smlouvě . rozdílu KČ celkem v KČ celkem vZměnách KČ v KČ %
1 2 3 4 5 6 7 8 g 12 13 14

5. 913111115 Montáž a demontáž dočasné dooravni značky samostatné základni kus 82,000 82,00Ci 0,000 183,01 15 00622 IS 006,82 0,00 0,00
6. 913111215 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základni za prvnĹ a ZKD den použiti kus 17 108.000 17 108,00Ci 0.000 7.74 132 415,92 132 415,92 0,00 0,00
7. 913111116 MontáŽ a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené kus 15.000 15,00Cí 0,000 173,01 2 595,15 2 595,15 0,00 0,00
8, 913111216 příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a ZKD den ooužitÍ kus 3 885,000 3 885.00Cl 0,000' 11,26 43 745,10 43 745,10' 0.00 0.00
9. 913211112 Montáž a demontáž dočasné dopravni zábrany Z2 reflexní šířky 2,5 m kus 4,000 4,OOCi 0,000 183.01 732.04 732,04 0,00 0.00

10- 913211212 Přiolatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití kus 1036,000 1 036,OOCi 0,000 11,26 11 665,36 11665,36 0,00 0,00
11 913321111 MontáŽ a demontáŽ dočasné dopravní směrové desky základní Z4 kus 10,000 1C),00Ci 0.000 183.01 1 830.10 1830,10' 0,00 0,00
12 913321211 Příplatek k dočasné směrové desce základni Z4 za orvní a ZKD den oouŽitÍ kus 1 120.000 1 120,00C' 0.000 7.74 8 668,80' 8 668,80 0.00 0,00
13. 913331111 Montáž a demontáž dočasné směrové světelné soupravV s 5 světly kus 2,000 2,00Ci 0,000 422,32 844,64 844,64 0,00 0.00
14. 913331211 Příplatek k doČasné směrové světelné soupravě s 5 světly za první a ZKD den ooužiti kus 518,000 518,00Cí 0,000' 70.39 36 462.02 36 462,02 0,00 0,00
15. 913221113 Montáž a demontáž doČasné dopravní zábrany Z2 světelné šÍřky 3 m s 5 světly kus 2,000 2,00Cl 0.000 605,00' 1 210,00' 1 210,00' CLOD 0,00
16. 913221213 Příplatek k dočasné dopravní zá braně Z2 světelné šÍřky 3m s 5 světly za první a ZKD den pouŽití kus 28,000 28,0DCl 0,000 81,65 2 286,201 2 286,2lj 0,00 0,00

17 913321116 Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražnům světlem 5 desek kus 2,000 2,00Cl 0,000 605,32 1 210,64 1 210,64' 0,00 0,00
18 913321216 Příplatek k dočasné soupravě směrových desek Z4 s výstražným světlem 5 desek za 1. a ZKD den použití kus 28,000 28,00Cl 0,000 81,65 2 286,2(1 2 286,20 0,00 0,00

19. 913331115 Montáž a demontáŽ dočasného dooravnÍ sipálni svÍtilny EKO včetně akumulátoru kus 4,000 4,00C) 0,000 28,15 112,60 112,60 0,00 0,00
20. 913331Ž1S Příplatek k dočasné svÍtilně EKO včetně akumulátoru za ptvtú a ZKD den použiti kus 56.000 56,000 0,000 21,12 1 182,72 1 182,72 0,00 0,00
21. 913339001xp MontáŽ a demontáž provizorního oDiocenĹ - výška 2,0m -včetně dodávky m 308,000 308.000 0,000 33.79 10 407,32 10 407,32 0.00 0,00
22. 913339003xp Montáž a demontáž dočasného zábrad!1 - výška 1.1m - vČetně dodávkv m 558,000 558,000 0.000 394.16 219 941,28 219 941,28 0,00 0,001
23. 913339005xp MontáŽ a demontáŽ dočasného svodidla - výška 0,5m - betonové city bloky - vČetně dodávky m 14,000 14,000 0,000 218,2Cí 3 054,80 3 054,80 0,00 0,00

24. 913921131 Dočasné omezení platnosti za kryti zákla dní dopravní značky kus 10,000 10,000 0.000 211.16 2 111.60 2 111,60 0,00

. 099: Přesun hmot HSV
1. 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km - odvoz vybouraného materiálu na místo t 2 591,156 3 229,156 638,000 50,68 131 319,79 163 653,63 32 333,84 24,62

dožení l dle přepočtu Urs - viz sloupec "suť' u jednotlivého vybourá ného materiálu;

2. 997321519 t 49 231,964 61 353,964 12 122,000 5.77 284 068,43 354 012,37 69 943.94 24,62
3 997006551 Hrubé urovnáni suti na skládce bez zhutněni t 2 591.156 2 591.156 0,000 8.73 22 620,79 22 620,79 0,00' 0,0Ci
4, 997013800XP Poplatek za uložení smýcených dřevin na skládce lskládkovné] t 16,400 16,400 0,000 394,16 6 464,22 6 464,22 0,00 0,0Ci
5. 997221815 Pop|atek za dožení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 2 126,202 2 764,202 638,000 218,20 463 937,28 603 148,88i 139 211.60 30.01
6. 997221845) Pop|atek za uloženi odpadu z asfaltových oovrchů na skládce (skládkovné) t 55.554 55,554 0,000 351.93 19 551,121 19 551,12 0,00 0,QCl
7 997013814 Pop!atek za uložení stavebního odpadu z izolaČních hmot na skládce (skládkovné) t 241,145 241,145 0,000 1 830,05 441 307,41 441 307,41 0,00 0,OCl
8. 997221855 Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (5k|ádkovné t 4,668 4,668, 0,000 175,97 821,43 821.43 0.OO| 0.0Ci
9. 997013831 pop|atek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 27.230 27,230t 0,000 563.09 15 332,94 15 332,94 0,00 0,00
10. 998214111 Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m t 5 546,113 5 668,044 121,931 8.45 46 864.66 47 894,97 1 030,32 2.20

. 711: Izolace proti vodě
1. 711341564xp Izolace mostovek celoplošná asfaltovými pásy s pečetÍcÍ vrstvou - provedeni včetně materiálu m2 3 277,200 3 282,72Ci 5,520 610,31 2 000 107,93! 2 003 476,84 3 368,91 0,17

2. 711341564 Provedeni hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP - asfaltové pásy s hlinÍkovou vložkou m2 1 275,975; 1 275,975 0,000 161,89 206 567,59 206 567,59Ĺ 0,00 0,00

3. 62836110 pás těžký askltovaný s hHnÍkovou vložkou m2 1275.975 1 275,975 0,000 42,23 53 884,42 53 884,42, 0,00 0,00
4. 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 237,600 390,773 153,173 21,12 S 018,11 8 253,13 3 235,01 64,47
5. 11163150 Lak asfaltový - bal g t 0.083 0,067 -0,016 70 386,6Ci 5 853,35i 4 715,90 -1137,45 -19,43
6. 711122131 Provedení izolace oroti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým m2 475,200 781,546 306,346 28,15 13 376,88 22 000.52 8 623.64 64,47
7. 11161332 Asfalt stavebně-izolačnI- bal. 190 kg t 0,285 0.234 -0.051i 77 425,26 22 075,49 18 117,51 -3 957,98 -17,93
8- 998711202 přesun hmot p'ocentni pro izolace proti vodě, vlhkosti a oIynům v objektech v do 12 m y, 3,210 6,420 3,210 2 322,76 7 456,06 14 912.12 7 456,06i 100,00

Nové položky je dle Urs 1/2018
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Příloha č. 7

M nožství po . , , Cena celkem Cena celkem po Rozdíl
Mnozstvi ve Mnozstvi Cena za m.j. v , Rozdíl cen cenPor. č· Kód položky Název položky m.j. všech ve Smlouvě v všech Změnách

poI. Smlouvě rozdÍ|U KČ celkem v KČ celkem vZměnách KČ v KČ %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14

NOl 913111111 Přístřešek dočasný - ohraná parcely Mateřské školy - dodávka, montáž, demontáž a odvoz včetně likvidace kpl 0,000 1,00Ci 1,000 509 404,0Cl 0,00 509 404,00 509 404,00 100,00
přístřešku MŠ, včetně založení, ochranné stěny a ochranného pletiva

N02 11603002 Průzkumné práce diagnostiky konstrukcí na povrchu - diagnostika OPl kpl 0,000 1,000 183 590,0Cl 0,00 183 590,00 183 590,00 100,00
n03 13002000 Projektové práce kpl 0,000 1,00Ct 1,000 44 880,0Ci 0,00 44 880,00 44 880,00 100,00

N04 03740 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ PROVIZORNÍ MOSTY Kč 0,000 1,00Ch 1,000 540 96O,OCi 0,00 540 960,00 540 960,00 100,00
NOS 460680515 Vysekáni rýh do betonu Železového hloubky do 5 cm, šÍřky do 15 cm m 0,000 3,600 3,600 248,0Ci 0,00 892,80 892,80 100,00

N06 162301102 Vodorovné přemistěnÍ do 1000 m výkopku/sypanin\/ z horniny tř. 1 až 4 m3 0,000 676,12Cb 676,120 72,4Ci 0,00 48 951,09 48 951,09 100,00
N07 997006006 Drceni stavebního odpadu z demolic z betonu prostého t 0,000 976,35Ch 976,350 88,2Ci 0,00 86 114,07 86114,07 100,00

NOB 997006007 Drceni stavebního odpadu z demolic z betonu železového t 0,000' 886,25Ch 886,250 107,0Ci 0,00 94 828,75 94 828,75 100,00
N09 225311114 Vrty maloprofilové jádrové d do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor, III a lV m 0,000 188,000 188,000 2 170,0Cl 0,00 407 960,00 l 407 960,00 100,00

N10 273321117 Základové desky ze ŽB C 25/30 m3 0,000 40,800 40,800 3 290,0C) 0,00j 134 232,OOl 134 232,00 100,00

Nil 273354111 Bedněni základových desek - zřízení m2 0,000 30,000 30,000 865,0Ct 0,00 25 950,00 25 950,0C 100,00

N12 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 0,000' 30,000 30,000 44,3C) 0,00 1329,00 1 329,00 100,00
n13 273361412 výztuž základových desek ze svařovaných síti do 6 kg/m2 t 0,000 1,680 1,680 24 700,00 0,00 41 496,00 41496,0C 100,0Ci
N14 94890R001 Statické zajištěni nk proti vodorovnému posunu u OP 1 - ocelová konstrukce, předpÍnaci tyče, trubky, doprava, kpl 0,000 1,000 1,000 324 875,00 0,00 324 875,00 324 875,00 100,0Ci

N15 42854 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATĹŽ PŘES 5,0MN kus 0,000 2,000 2,000 180 000,00 0,00 360 000,00 360 000,00 100,0Ci
N16 458311131 Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách m3 0,000 375,296 375,296 2 650,00 0,00 994 534,40 994 534,40 100,0Ci
N17 564861111 Podklad ze Štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2 0,000 30,000 30,000 139,00 0,00 4 170,00 4 170,00 1(j0,0Ci

nib 577143111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) ti 50 mm Š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 0,000 30,000 30,000 296,00 0,00 8 880,00 8 880,001 100,0Ci

N19 936172126R Osazeni doplňkových konstrukcí mostního vybavení z oceli hmotnosti do 500 kg vč.dodávky - mříž u vstupu do ; kus 0,000 1,000 1,000 135 240,00 0,00 135 240,00 135 240,00 100,0Cl

N20 966077141 Odstraněni různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg kus 0,000 3,000 3,000| 1 020,00 0,00 3 060,00j 3 060,00 100,OCI
N21 91914 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ odřezá ni dříku opěry OP 1 diamantovým lanem m2 0.000 45,625 45,625 S 240.00 0.00 239 075,00 239 075.00 100,00
N22 985331212 Dodatečné vlepování betonářské výztuže d 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 0,000 73,600 73,600 1 310,00 0,00 96 416,00 96 416,00 100,0CI

N23 985331215 Dodatečné vlepovánI betonářské výztuže d 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 0,000| 65,160 65,160 2 010,00 0,00 130 971,60 130 971,60 100,00

N24 711111001 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetraČním m2 CL000i 45,575 45,575 7,88 0,00 359,13 359,13 100,00

N25 711111002 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 0,000 91,150' 91,150 9,85 0,00 897,83 897,83 100,00

N26 977211112 Řezáni ŽB Kci hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm -vodorovné řezy m 0,000 525,00(J 525,000 2 090,00 0,00 1 097 250,00 1 097 250,00 100,00
N27 977211113 Řezáni ŽB KcI hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm - svislé řezy m 0,000 249,60(1 249,600 2 620,000 0,00 653 952,00 653 952,00 100,00

N28 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 0,000 84,000 84,000 2 680,00 0,00 225 120,0(1 225 120,00 100,00

N29 945211121 Montáž pojízdné pracovní lávky mostu konzolově vysunuté kus 0,000, 2,00Ci 2,000 17 000,00 0,00' 34 000,00 34 000,00 100,00
N30 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 0,000 393,75Ci 393,750 278,OCi 0,00 109 462,50! 109 462,50 100,00
N31 985121223 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 2500 barů m 0,000 5 824,084r 5 824,084 433,OCi 0,00 2 521828,16 2 521828,16 100,00
N33 985311215 Reprofilace lice kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami ti 50 mm m2 0,000 274,50Cl 274,500 3 880,0Ci 0,00 1 065 060,00 1 065 060,00 100,0C
N34 421371111 R OŠetřeni předpínacích lan (dobourání. oČiŠtění. oasivace) m 0,0CK)' 480,000 480,000 1 243,15 0,00 596 710.56 596 710,56 100,00'
N35 985324111 lmpregnačni nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 0,000 366,00Cl 366,000 244,0ci 0.00 89 304.00 89 304,00 100,00'

CELKEM 46 005 520,77 65 454 729,83 19 449 209,06 142,28%

7/7
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příloha Č. 8

výkaz výměr upravovaných a nových položek v ZBV 6
Stavba: 11_104, Davle, Most cv. č. 104-001, Most přes řeku Vltavu v obci Davle
Objekt: Most cv. č. 104-001
ZBV 6_ochrana Ian kabelů volného předpětí

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

TV Kód položky Popis MJ Množství rozdílucelkem

D 6
7 985323111

g 985121122

D 9

84 943211112

85 943211212

86 943211812

DOD
33 985311215

34 421371111R

35 985324111

006: Úpravy povrchu
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi íl 1 mm m2
spodní povrch =20°4*0,35* 2
boky =(20*4+20°2)"0,65*2+20*2,8/2*2
horní povrch =20*7*0,35* 2
Celkem 75% =366"0,75
Tryskáni degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2
spodní povrch ·20*4'0,35*2
boky =(20*4+20*2)*0,65*2+20*2,8/2*2
horní povrch =20*7*0,35*2
009: Ostatní konstrukce a práce
Montáž lešení ptostorového rámového lehkého s pMlahami zatíženi do 200 kg/m2 v do 25 m
- včetně ochranného zábradlí m3
pro vylez do komory = 6,0"4,0"1,2
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD
den použiti - včetně ochranného zábradlí m3
·28,8*60 dnů
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatiZenl do 200 kg/m2 v do
25 m - včetně ochranného zábradlí m3
· 6,0'4,0*1,2
Dodatky
Reprofilace lice kleneb a podhledů cementovými sarlačľľim| maltami ti 50 mm m2
spodní povrch =20*4 "0,35"2
boky =(20*4+20*2)*0,65*2+20'2,8/2*2
horní povrch =20'7*0,35*2
Celkem 75% =366'0,75
Ošetřeni předpínacích lan (dobourání, očištění, pasivace)
- v stísněných prostorách
- včetně odstraněni suti, zameteni komory
- osvětleni komory m

2 kabely v každém nálitku
·(20'4+20°2)"2'2
Impregnační nátěr belonu dvojnásobný (os-a) m2
spodní povrch =20'4"0,35*2
boky =(20*4+20*2)'0,65'2+20*2,8/2*2
horní povrch =20*7*0,35*2

274,500
56,000
212,000
98,000
274,500

366,000
56,000
212,000
98,000

28.800
28,800

1 728.000
1728,01)0

28,800

274,500
56,000
212,000
98,000
274,500

480,00'0

480,000
366.000

56,000
212,000
98,000
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Příloha č. 9

NOVÉ POLOŽKY - STANOVENÍ JEDNOTKOVÝCH CEN

P::'|:" Kód položky Název položky StanoveníjC

N33 98531 1215 Reproňlace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami ti 50 mm U RS 1/2018
individuálnI

N34 421371111R Ošetření předpÍnacľch Ian (dobouráni, očištění, pasivace) kalkulace
N35 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (os-a) URS 1/2018
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příloha č. 10

Formulář pro kalkulaci cenj obj.
Číslo položký Popis M.J.

Ošetřeni předpínacích lan (dobourání, očištění, pasivace)

421371111R - v stísněných prostorách M- včetně odstraněni suti, zametení komory
- osvětlení komory

přímý materiál - hmoty
Název materiálu MJ NORMA JED.CENA KČ

Celkem materiál -hmoty 0,00

Přímé mzdy
Název zaměstnání MJ NORMA SAZBA KČ

Celkem mzdy 0,00

Stroje
Název stroje MJ NORMA SAZBA kč
Elektrocentála - osvětleni komory (2x) hod 1,3636 70,4 96,00

Celkem stroje _ 96,00

Subdodávky
Název práce MJ NORMA SAZBA KČ
Ošetřeni předpínacích lan (dobouráni, očištěni, pasivace)
- v stísněných prostorách
- včetně odstraněni suti, zametení komory (viz přílohy) MJ 1 985,00 985,00

Celkem subdodávky 985,00

NÁKLADY CELKEM 1 081,00
KOEFICIENT REŽIE A ZISKU 0,150
REŽIE A ZISK 162,15
NÄkĽÁĎÝ+ŘÉZ EAZisk" - .iS

Rekapitu|ace nákladů vC. sazbý režie a zisku
H M S Sub R+Z CV CZ

hmoty mzdy stroje subdodávky režie a zisk cena výp. cena zaok.
0,00 0,00 96,00 985,00 162,15 1 243,15

Rozpis kalkulované režie a zisku:
RV RS Z Celkem

Režie výrobní Režie správní Zisk %
5,00% 5,00% 5,00% 15,00%
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Poptávka EFISAN s.r.o. 25.07.2018

11/104, Davle, Most ev. č. 104-001, Most přes řeku Vltavu v obci Davle
Poř. Typ Kód Popis mj Výměra Jedn. cena Cena

SO 201: Most ev. Č. 104-001

1. 421371111R Ošetřeni lan předpinacich kabelů(dobouráni, očištěni, pasivace
plný popis: - v stísněných prostorách, včetně odstranění sutí zametení komory

942 480

942 480
m 880,0 1071,00 942 480

Požadavky při realizaci: (zajisti objednatel)
Při aplikaci sanačních materiálů nesmí teplota podkladu klesnout pod +5°C (u epoxidů a polyuretanů pod +12OC) . Teplota vzduchu min. 3°C nad rosný bod. (cena neuvažuje se zimním opatřením ani vytápěním)
Zabezpečeni přístupu k objektu, přidně potřebné lešení
Bezplatný zdroj pitné vody do 50 m a el. energie 38OV/32A nebo alespoň 230 V
Poznámky
Cena je platná pro provádění v jedné souvislé etapě. Každá další etapa příplatek 25.000,- kč
Podmínky pro aplikaci se řÍdÍ technickými listy použitých materiálů.
Obsahem ceny jsou pouze materiály a pracovni úkony uvedené v technologickém postupu
Skutečná cena bude kalkulována z oboustranně potvrzeného soupisu výkonů dle skutečně provedených metrů čtverečných či běžných
Při případném odhaleni skrytých vad podkladu po vybourání a tryskáni plochy, bude po konzultaci s objednatelem navržen nový technologický postup, který zohledni nutné kroky k odstraněni odhalených vad.
Cena neobsahuje pozastávku ani náklady na ZS.
Splatnost faktur 30 dni. Měsíční fakturace. Záruka 60 měsíců.

Ing Tomáš Franěk
EFISAN s.r.o.

www.euroCALC.cz 1 z 1 09.10.2018
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Building sanace s.r.o.

Ing. juraj Krajčoviech

COLAS CZ, a.s.
oblast Mosty a monolitické konstrukce
Rubeška 215/1, 190 00, Praha 9

Věc:Cenová nabídka

Na základě poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku.
Pro jakékoliv dotazy jsme k dispozici.

11/104, Davle, Most ev. č. 104-001, Most přes řeku
Vltavu v obci Davle

Poř. Typ Kód Popis
jedn.

mj výměra cena Cena

SO 201: Most ev. Č. 104-001

1. 421371111R Ošetřeni lan předpÍnacich kabeN(dobourání, m 880,0
očištění, pasivace) 985,00

plný popis: - v stísněných prostorách, včetně odstranění suti, zametení komory

866 800
866 800
866 800

23.7.2018

S pozdravem

Ing. František Mrázek

BB building sanace, s.r.o.
www.buildingsanace.cz

U hostivařského nádraží182/26
102 00 Praha - Hostivař

IČO: 03907767
DIČ: CZ03907767
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Doprastav, a.s.
Organizační složka Praha
K Zahradnictví 13
182 00 Praha 8

COLAS CZ, a.s.
oblast Mosty a monolitické konstrukce
Rubeška 215/1, 190 00, Praha 9

, Ing. juraj Krajčoviech

Váš dopis čislo/ze dne Naše číslo
3/ft/2018

Vyňzuje/E Praha
Ing. František Tvarohal 31.7.2018

Vec: Cenová ponuka na stavbu: ,,1/68 Třanovice - Nebory"

Vážený obchodný partner,

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a zaslanie žiadosti na spracovanie cenovej ponuky pre hore
uvedenú akciu. V nadväznosti na Vašu žiadosť Vám zasielame nasledovnú cenovú ponuku:

1. CHARAKTERISTIKA PONUKY

Názov stavby: ,,11/104 Davle, most ev.č.104-001, Most přes řeku Vltavu v obci Davle"

Predmet ponuky: ,,SO 201: Most ev. č. 104-001"
(ďalej len objekt so 201)

Objednávateľ: COLAS cz, a.s. (ďalej len ,objednatel")

Zhotoviteľ:

Tvorba CN:

Doprastav a.s., OS Praha (ďalej len ,,zhotovitel")

cena je vypracovaná na základe podkladov zaslaných objednávateľom

Telefon

cERnFIK(NANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
Csn en iso 9001:2009 čsnen lSO14001:2005 čsn ohsas 18001:2008

Doprastav - člen DDM Group
Fax Internet Bankovní spojení

www.doprastav.eu ČSOB
č
I
S

Obchodní Fej$třlk u Městského soudu v Pmze, oddllA, vložka 0328

IČO: 492 81 429
DIČ: CZ49281429
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Doprastav, a.s.
Organizační složka Praha
K Zahradnictví 13
182 00 Praha 8

2. PREDMET A ZMLUVNÁ CENA PONUKY

Predmetom tejto cp je dodávka nasledujúceho materiálu a prevedenie nasledujúcich prác :

2.1. Realizácia predpínania

2.1.1. Cenová ponuka obsahuje:

- dodávku materiálov potrebných pre realizáciu prác - viď. 2.1.2.
- realizácia ošetření spolu s protikoróznym zabezpečením (nátěrem)
- zabezpečenie potrebných zariadení - viď. 2.1.5.

2.1.2. Zoznam materiálu potrebného pre realizáciu predpätia

,,SO 201"
- Inhibitor koroze
- sanační malta

2.1.3. Cenová ponuka neobsahuje:

- dodávku vody pre výrobu malty
- poplatky za prístupové cesty
- ochrana proti bludným prúdom
- prebierky a skúšky nad rámec Kontrolno-skúšobného plánu
- geodetické zameranie konštrukcie
- stavebné pomocné práce: sekanie, vŕtanie, povrchové úpravy atď.
- vytyčovanie a rozmeriavanie
- vypracovanie dielenskej dokumentácie, statických výpočtov atď.
- provizórne a dočasné opatrenia
- náklady na jeřáb
- položky nedefinované a neoceněné ve výkazu výměr
- pomocné lešenie
- náklady na médiá
- osvetlenie
- konečné povrchové úpravy
- dokumentácia skutočného vyhotovenia
- odvoz zbytkového materiálu a stavebnej sute vrátane dokladov a likvidácie
- zariadenie staveniska
- skladovanie materiálu a ochrana proti poveternostným vplyvom
- zdvíhacie zariadenia, nakladače
- zabezpečenie pracovného priestoru v súlade s predpismi BOZP (lešenie a lávky)
- dir, DlO jako i náklady na jejich vyřízení
- poplatky za přístupové cesty, za zábory veřejných ploch, skladovací plochy a jejich
údržba
- koordinace subdodavatelů objednatele
- změny stavby před dokončením
- čištění komunikací
- přípojné body energií a náklady na energie, vodné, točné
- stěžujÍcÍ vlivy realizace

Strana 2 z 4
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bqludúÁ1 Doprastav, a.s.
Organizační složka Praha
K Zahradnictví13
182 00 Praha 8

2.1.4. Podiel zodpovednosti

Zhotoviteľ poskytne objednatelovi práce potrebné pre vykonanie realizácie diela.
Objednatel' poskytne zhotoviteľovi bezplatnú súčinnosť potrebnú pre vykonanie realizácie
predpätia.
celkový prehľad zodpovedností je uvedený v prílohe č. 2, ktorá je nedeliteľnou súčast'ou tejto cp.

2.1.5. Zoznam predpínacích zariadení

3. HARMONOGRAM

Termín realizácie prác podľa bodu 2 tejto cp bude objednateľom oznámený neskôr

4. ZMLUVNÁ CENA

Cenová ponuka je cenou netto bez DPH a bola pripravená v zmysle zaslaných dokumentov.
V prípade zmeny projektu vo vyhotovení ,,RDS" alebo zmeny rozsahu prác vyžiadaných
objednateľom si vyhradzujeme právo na zmeny výšky cenovej ponuky.

5. PLATNOSŤ PONUKY

Cenová ponuka je platná do 09/2018.

6. NÁVRH PLATOBNÝCH PODMIENOK

Fakturácia: úhrada ceny diela na základe mesačnej fakturácie
Splatnost' faktúr: 30 dní
Ďalšie náležitosti týkajúce sa platobných podmienok sú vecou vzájomnej dohody v ZOD.

7. ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba je 60 mesiacov.

q

8. DODANIE DIELA ZHOTOVITELOM

Realizácia prác v zmysle tejto cenovej ponuky je podmienená podpisaním obchodného kontraktu
(záväzná objednávka s akceptačným listom alebo podpísaná ZOD).

Strana 3 z 4
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bôµuku1 Doprastav, a.s.
Organizační složka Praha
K Zahradnictví13
182 00 Praha 8

9. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Do doby počas ktorej nebude podpísaný zmluvný kontrakt medzi objednávateľom a zhotoviteľom,
bude táto cenová ponuka spolu s prílohami, po písomnom schválení oboma zmluvnými stranami,
predstavovať záväznú zmluvu medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

Závěrem Doprastav a.s. informuje adresáta, že vŮči němu činí nezávaznou nabídku. Doprastav a.s. si vyhrazuje právo s
adresátem smlouvu neuzavřít Žádné úkony či jednání ze strany Doprastav a.s. nelze považovat za přislib uzavkni smlouvy.
Doprastav a.s. v souladu s § 1740 odst 3 občanského zákoníku nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem
nebo odchylkou. Doprastav a.s. nepřipouští uzavření smlouvy odkazujici na obchodní podmínky, které si podle § 1751 odst. 2
občanského zákoníku vzájemně odporují.

Tato CN je predmetom obchodného tajomstva Doprastav a.s.

S pozdravom

Prílohy:
Príloha č. 1 - Rozpis ceny

Ing. Martin' Nikmon
Doprastav a.s., OS Pr a
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Poptávka

11/104, Davle, Most ev. č. 104-001, Most přes řeku Vltavu v obci Davle
Poř. Typ Kód Popis

SO 201: Most ev. Č. 104-001

i 1. 421371111R Ošetřeni Ian předpInacích kabelů(dobouráni, očištění, pasivace)
plný popis: - v stísněných prostorách, včetně odstroněn/suti, zameteni komory

mj výměra Jedn. cena Cena

1095 600

1 095 600
m 880,0 1245,00 1095 600

Uj
r"p
m.
I'j
CO
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