
* * *
Br *

* *
* Ír

* * *

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálnI rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ

" ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: S-3526/DOP/2017

číslo zhotovitele: D4/79/2017

,,II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. Č. 272-006"

Smluvní strany

Objednatel
Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupen: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na základě

usnesení Rady Středočeského kraje č. 058-37/2018 ze dne 3. 12. 2018

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:

dále jen ,,objednatel"

a

Zhotovitel
,,Společnost Metrostav+PORR+CHT Pardubice, II/272 Lysá nad Labem"

Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ: 00014915 DIČ: CZ00014915
zastoupen: Ing. Františkem Kočím, členem představenstva

Ing. Janem Dudášem, členem představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 758
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha l, číslo účtu
dále jen ,,správce společnosti"

a
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PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
zastoupen: Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva a

Josefem Husarem, členem představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1006
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu
dále jen ,,člen společnosti"

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČ: 25253361 DIČ: CZ25253361
zastoupen: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B,
vložka 1441
bankovní spojení: ČSOB Pardubice, číslo účtu
dále jen ,,člen společnosti"

dále společně jen ,,zhotovitel"

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen ,,Dodatek Č. 2"),

jímž se z důvodu nepodstatné změny závazku mění a doplňuje Smlouva o dílo uzavřená dne
20. 12. 2017 ve znění jejího Dodatku č. l uzavřeného dne 21. 9. 2018, číslo objednatele: S-
3526/DOP/2017, číslo zhotovitele D4/79/2017 (dále společně též jen ,,Smlouva"), a to tak,
jak je dále v Dodatku č. 2 a jeho přílohách uvedeno.

Článek I.

Předmět dodatku Č. 2

l. Vzhledeni k l1ĹŽě popsané nepodstatné změně závazku se v souladu s ustanoveními
Smlouvy mění Článek III. Smlouvy ve znění Dodatku Č. 1 ,,Cena za dílo", odstavec
3.1, a to tak, že se předchozí text nahrazuje novým textem takto:

Původní text:

Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny
zhotovitele upravené o změnu ceny dle ZBV č. změny 201// dohodou smluvních stran
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové
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výši 227 212 677,00 Kč bez dph, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu
k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a ve vztahu k ZBV č.
změny 201/1, kterýje přílohou č. l Dodatku č. l.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoý, v platném zněnj DPH ve výši 47 714 662,17 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 274 927 339,17 KČ.

Nový text:

Cena za dílo dle článku I. Smlouvy a Dodatku č. l je sjednána dohodou na základě
nabídkové ceny zhotovitele upravené o změnu ceny dle ZBV č. změny 201/1 a dle ZBV č.
změny 001/1, 655/1, 652/1 dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990
Sb., o cenách, ve znění pozdg/"šl'c'h předpisů, v celkové výši 226 554 622, 66 KČ bez DPH,
a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří
přílohu č. 3 této smlouvy, k ZBV č. změny 20//1, které je přílohou č. l dodatku č. l a ve
vztahu k ZBVČ. změny 001//, 655//, 652/1, kteréjsou přílohou č. l Dodatku č. 2

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodňoig, v platném znění, DPH ve výši 47 576 470, 76 KČ.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 274 /31 093,42 KČ.

Rekapitulace ceny.'

Cena za dílo dle Smlouvy bez DPH.'

Cena za dílo dle Smlouvy včetně DPH,'

228 352 684,97 Kč

276 306 748,8/ Kč

Cena za dílo dle Dodatku č. l bez DPH.' 227 212 677,00 KČ

Cena za dílo dle Dodatku č. l včetně DPH.' 274 927 339, 17 KČ

Cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH.' 226 554 622, 66 KČ

Cena za dílo dle Dodatku č. 2 včetně DPH.' 274 131 093,42 KČ

2. Vzhledem k níže popsané nepodstatné změně závazku se část Oceněného výkazu
výměr, jenž tvoří přílohu č. 3 Smlouvy, pro objekty 001 - Demolice stávajícího mostu
cv. č. 272-006, 655 - Úpravy trakčního vedení, 652 - Přeložky drážních kabelů Cd
Telematika, upravuje tak, jak je u jednotlivých položek uvedeno v příloze č. 1 Dodatku
č. 2 (ZBV č. změny 001/1, 655/1, 652/1)

3. Podstatou nepodstatné změny závazku (dále též jen ,,změna") dle tohoto Dodatku č. 2 je
u SO 001 zohlednění podmínek pro trat'ové výluky a zjištění maximální bezpečnosti
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drážního provozu a realizace stavby. Jsou zohledněny skutečnosti zjištěné při vlastní
demolici, především stav zainjektování stávajících předpínacích kabelů, objem stávající
bourané konstrukce, skutečné polohy inženýrských sítí oproti podkladům správců sítí a
zajištění nutné ochrany těchto sítí a zajištění ochrany stávajících komunikací pod
mostem. U SO 655 zrněna řešení v realizační dokumentaci stavby reaguje na požadavek
umístění a určení typů stožárů 22B a 18BN tak, aby stožár 22B byl využitelný i v rámci
stavby Rekonstrukce ŽST Lysá na d Labem, která je nyní ve fázi Dokumentace pro
stavební povolení a nebyl v požadavcích předchozího stupně pro rekonstrukci ŽST jako
podklad pro rekonstrukci mostu cv. č. 272-006. Pro provozování neutrálního pole byl
dle proudových zátěží upraven typ kabelu provizorního napájecího vedení pro toto
neutrální pole, dále byl přidán jeden úsekový dělič z důvodu provozování sjízdné části
trakčního vedení a doplněn požadavek na použití sjízdných tyčí s fůnkcí úsekových
děličů ve vnitřních neutrálních polích. Změna byla podmínkou pro souhlasné stanovisko
SŽDC s realizační dokumentací stavby. U SO 652 byly v rámci vytýčení sítí správcem
so 652 Cd Telematika zjištěny odchylky od pozice kabelových tras vytyčených
správcem jako podklad pro PDPS. V rámci RDS byla kabelová trasa optimalizována.
V průběhu přípravy realizace bylo zjištěno, že původně byl kabel Lysá nad Labem -
Milovice v podkladech uveden jako nefunkční a naopak je používán pro měření
trakčních vlivů na trati a proto bylo nutné jeho přeložku doplnit do RDS SO 652.

4. Změna závazku popsaná v Dodatku č. 2 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6
zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a byla předložena v souladu se
Směrnicí ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující
provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V
souladu s touto Směrnicí (§ 5 odst. l) se jedná o nepodstatnou Změnu zařazenou do
Skupiny 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 Směrnice.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená změnou zůstávají nezměněna.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

l. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv, které provede objednatel
neprodleně, nejpozději do 30 dnů od jeho podpisu.

2. Zdůvodnění změny (včetně změny ceny za dílo) je uvedeno též v ZBV Č. změny 001/1,
655/1, 652/1, které jsou přílohou č. l tohoto Dodatku č. 2

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy
a zhotovitel 3 stejnopisy.

4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením rady kraje č. 058-37/2018 ze dne
3. 12. 2018.
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5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:
l) ZBV č. 2 změny SO 001/1, 655/1, 652/1
2) ZBV č. 3 změny SO 655
3) ZBV č. 4 změny SO 652

V Praze dne: Ô 9 "M" 2019 V Praze dn,, 1 1 "Q1" 2019
Zhotovitel
Společnost Metros av+PORR+CHT Pardubice,
II/272 Lysá nad L em

(
Ing. František oči
člen představ štv
Metrostav a. .

Ing. Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.

0

Ing. Aň\oňín Daňa
člen představenstva PORR a.s. -6,-
PORR a \S, DubéCská 3238/36

P,aha 10, St,ašnice
43005560

Josef Husar
člen představenstva
PORR a.s.

Objednatel c,u"\}'
Středočeský k'aj Q,:

" X .

Martin H man
radní pro blast investic a
veřejných'zakázek

, . ,,- ">4, ng. Martin Kvirenc __..._-.-- —- " " "
předseda představenstva c h 'N au b' " " "'

F . P

Chládek a Tintěra, pardu6ieu.s:

1,d.: u:', -' ' l '

,.,X, +421)

,,. 2- .t:· .:' 'l
J -

.,IČ, CZ2'

·).,rdu>ice
,. -..m --m.?' "<t'r :

· "^
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Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:
ČÍslo SO/PS l

11/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006 .. .l C|S|O Zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provoznIho souboru (SO/PS): 2

Demolice stávajÍcÍho mostu ev č. 272 006 001 l 1

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
lČ: 70891095

Zhotovitel' "Společnost Metrostav+PORR+CHT Pardubice, 11/272 Lysá nad Labem"
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915
správce společnosti
PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, lČ: 43005560
člen společnosti
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, lČ: 25253361
člen společnosti

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

2 .1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č, Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem
2 .2 " 0.00 0.00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. . . . .zapornych kladných a Změn kladných celkem

2 .3 -5 105 775,98 5 122 985,48 17 209,51

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. . . . .zapornych kladných a Změn kladných celkem

2 .4 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. ,áporných kladných a Změn kladných celkem

2 .5 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

2 .6 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem

2 -5 105 775,98 5 122 985,48 17 209,51

Části ZBV"se čÍsĹujÍ číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávajÍcÍ číslo Skupiny
stejný systém čÍs|ováni se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list ČIslo parě:



Příloha č. 2

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:
11/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006 l čÍslo změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS)" 2 , 3

Demolice stávajÍcÍho mostu ev.č. 272-006 001 l 1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.12.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel: středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Společnost Metrostav"PORR"CHT Pardubice, 11/272 Lysá nad Labem Správce společnosti Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha
8; Člen společnosti PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice; Člen společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677,
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Pňloh'ý Změnového listu: Parě č. Příjemce

1. Krycí list 1 1 Objednatel
2. změnový list 2 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 3 Projektant
4. Rozpis oceněni Změn položek 4 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 2 5 Regioná|ni dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů 1
7. Ostatní doklady dle přehledu dokladů 59

Iniciátor změny: Zhotovitel na základě dodatečného požadavku SŽDC a skutečností zjištěných při provádění prací

Popis a zdůvodnění Změny:
Zniěna je vyvolána nás|edujÍcÍmi skutečnostmi
a) Bylo nutné zkoordinovat aktuálni požadavky SŽDC na terminy a rozsah výluk s ohledem na opravy trati v úseku Lysá - Kostomlaty a výluky v
souvislosti s modernizací žel. st. Čelákovice (zhlaví směr Lysá n. L.). Zcela byla odmítnutá původně navržená nepřetržitá výluka v délce 72 hodin., Tyto
skutečnosti byly zapracovány do ROS a následně do Technologického předpisu na bouráni. Pokud by se tato koordinace neuskutečnila, bylo by nutné
odložit demolici a výstavbu nového mostu do roku 2019.
b) Skutečný rozsah bouracích prací byl zjištěn v průběhu demdičnich prací a zdokumentován, Po odkrytí vozovkových vrstev byla zjištěná
dobetonávka betonové desky z období 90tých let, jež nebyla nikde v dokumentaci uvedena. Viz. fotodokumentace po odkrytí, toto je vyčísleno
nárůstem v položkách 30, 62, 79, 83, 84, 85
c) Poloha inženýrských sítí na předmostích je částečně odlišná od té, která byla na základě vyjádřeni správců síti uvedena v dokumentaci POPS.
Současně kryti IS zeminou není na některých místech dodrženo v souladu s předpisy. Vytýčení sítí bylo provedeno správci sítí a byly v některých
případech provedeny sondy ke zjištění skutečného kryti IS. Viz původní dokumentace a zaměřeni a zakreslený skutečný stav... Viz fotodokumentace a
původní zákres a současný zákres.
d) namísto uvažovaných zápor předpokládaných při výkopu pro založeni podpěr bylo po zjištěni skutečného stavu, který je lepši než předpoklad (viz.
zdůvodněni v ZBV 1 so 201) a zjištěni, že základy jsou bliž koleji než byl předpoklad jež znemožňoval výkop bez výluky kolejí se přistoupilo k
ponechání základu a tudíž nebyl výkop se zápory u této podpěry proveden, viz položky 9- 15, 20 - 22, 24 - 29, 31, 60

Za podstatné pro návrh postupu demolic je potřeba považovat zejména tyto skutečnosti:
- Po odbourání mostního svršku bylo zjištěno, že v podstatě není spára mezi stojinou statíva a prefabrikovanými nosníky, Propojení mezi koncem
nosníku a stojinou statíva neumožňuje zvednout nosník jeřáby ve svislém směru. Při tomto odbourání je poměrně vysoké riziko poškození kotev
předpínací výztuže na čele nosníku. Jelikož nelze předpokládat plné zainjektováni kabelových kanálků, je vysoce pravděpodobné, že by tak poklesla
předpínací sila v nosníku a mohlo by dojit k jeho prolomení. Zvolena byla metoda bouráni hydraulickými nůžkami. Viz položky 25, 28, 88, 94, 102 - 109
- Ochrana ploch pod mostem byla provedena kombinací gumových pásů a vrstvy štěrku pro bourání polí z prefabrikovaných nosníků. Položky č. 25,28,
102-109.
- Stav předpětí monolitické části mostu byl zjištěn těsně před demdicí. Bylo zjištěno, že některé kabely jsou zainjektované, některé nikoliv. Proto byl
proveden výpočet únosnosti částí nosné konstrukce, která byla odstraněna jeřáby za obou předpokladů (s funkční injektáží a bez injektáže, tj. části jako
železobetonové). To bylo i základním kritériem spolu s hmotnosti odřezávaných částí pro detailní návrh postupu demolice monolitické části.
Prvořadým požadavkem bylo zajištění maximální bezpečnost provozu na trati a minimalizace dopadu výluk na organizaci osobní a nákladní dopravy.
Po|ožkY Č. 4; 32 - 35; 37; 38; 40; 42; 43; 49 - 57; 73; 76; 77: 83- 85; 94; 95.
Tato změna vznikla jednak na základě aktuálních požadavků třetí, neopomenutelné, strany- SŽDC (omezení výluk na trati) a dále na základě
dodatečně zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.
Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňujÍcÍ provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. se jedná o nepodstatnou změnu závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu
nepředvídanou,



Příloha č. 2

Údaje v KČ bez DPH:

. . . . Cena navrhovaných Změn . , .Cena navrhovaných Zmeň Cena navrhovaných Zmeň . . . . Součet absoWtnich hodnot Zmeň
. . . zapornych a Zmeň kladných . . . .zapornych kladných kladných a Zmeň zapornychcelkem

-5 105 775,98 5 122 985,48 17 209,51 10 228 761,46

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Richard Rakouš datum 1Ž podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. jan Sýkora datum J Lao. Aj? podpi',l

Stavební dozor jméno Ing. Jan Volek da'um E//q lV podpis

Supervize (Regionálni dotační kancelář) jméno datum podpis

Zástupce objednatele: jméno Be. Zdeněk Dvořák datum
podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změnj/
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašujI, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém
listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné

jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba . .
i jméno Martin Herman datum podpisOb,ednatele)

. . Ing. Richard Rakouš .jméno datum mo. fj' podpisMetrostav a.s.

. , Ing. Antonin Daňa .J""'° PORR a,s datum podp"
^

Zhotovitel
. , Josef Husar datum podpisjméno PORR a.s.

. . Ing. Martin Kvirenc ·jméno . . . datum podpisChladek a Tintera, Pardubice
Číslo paré/



Příloha č. 3
ZÁPIS

o projednáni ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název stavby:
11/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

001 l 1

Demolice stávajÍcÍho mostu ev.č. 272-006

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

28 259 155,18

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem
mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn Cena všech Změn
. . . Cena SO/PS po Rozdíl ceny SO/PS pozapornych v kladných v . . .

. . všech předchozich všech predchozichpředchozich předchozich . . . . W
. . . Zmenach Zmenach a ve SmlouvěZmenách na SO/PS Zmenach na SO/PS

2 3 - zadat 4 -zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavebnúmontážni práce 0,00 0,00 28 259 155,18 0,00

CISIO změny SO/PS: 1 Údaje v KČ bez DPH

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných kladných na SO/PS kladných na SO/PS k
Změn záporných na Změn kladných na

SO/PS SO/PS (předchozích a cene SO/PS dlenavrhovaných) SmloůvY v %
7 8 -zadat 9 -zadat 10=4+9 11=10/1

stavebnúmontážní práce -5 105 775,98 5 122 985,48 5 122 985,48 18,13%

Nová cena SO/PS po této Změně: Údaje v KČ bez DPH

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PSzáporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti Rozdíl SO/PS po

. Ý této Zmene oproti ceně(předchoz|?h a Změně cene SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v %
navrhovaných) Smlouvy

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavebnUmontážni práce -5 105 775,98 28 276 364,69 17 209,51 06%

vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Supervize (ROK)

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Richard Rakouš

Ing. jan sýkora

Ing. Jan Volek

Bc. Zdeněk Dvořák

datum, 22· 10. ĹÝ

datum: JA. {3. 4j
datum: Á/'n//ŕ

datum:

datum:

Ing. Čermák Aleš, datum:
Ph.D., MBA

podpis

,od,is

,,d,is
podpis
podpis



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 11/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu cv. č. 272-006 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 001 Demolice stávajÍcÍho mostu ev.č. 272-006 Č. 1

Číslo a název rozpočtu: 001 Demolice stávajÍcÍho mostu ev.č. 272-006 Skupina Změn: 3
" . , . , Cena za m.j. Cena celkem V Cena celkem Rozdíl cen Podíl cenPor. M nožstvi Mnozstvi Mnozstvi

. Změny Zmeny . .č. Kód položky Název položky m.j. ve V . , v ve Smlouve v , , V , W ve Zmene v celkem v celkem v
V ve Zmene rozdilu . . zaporne v Kc kladne v KcpoI. Smlouve Kc Kc Kc Kc %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 11315llll Rozebrání zpevněných ploch ze silničních M2 695,000 587,000 -108,000 56,90 39 545,50 -6 145,20 0,00 33 400,30 -6 145,20 -15,54%

dílců
9 13130ll03 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 M3 649,067 368,986 -280,081 157,00 101 903,52 -43 972,72 0,00 57 930,80 -43 972,72 -43,15%

objemu do 5000 m3
10 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam M3 324,534 198,493 -126,041 6,82 2 213,32 -859,60 0,00 l 353,72 -859,60 -38,84%

nezapaženYch v hornině tř. 4
11 131301203 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 M3 945,273 554,438 -390,835 157,00 148 407,86 -61 361,10 0,00 87 046,77 -61 361,10 -41,35%,

objemu do 5000 m3
12 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam M3 472,637 286,589 -186,048 6,82 3 223,38 -I 268,85 0,00 l 954,54- -l 268,85 -39,36%,

zapaženYch v hornině tř. 4
13 l517lll11 Osazení zápor oceloWch dl do 8 m M 810.000 0,000 -810.000 527.00 426 870.00 -426 870.00 0.00 0.00 -426 870,00 -100.00%,
14 130109740 ocel profilová HE-B, v jakosti l l 375, t 29,342 0,000 -29,342 24 586,10 721 405,35 -721 405,35 0,00 0,00 -721 405,35 -100,00%,

h=l40 mm
15 151721211 Zřízení pažení kolejového lože do m2 222,053 0,000 -222,053 820,00 182 083,46 -182 083,46 0,00 0,00 -182 083,46 -100,00%

ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho
následnYm odstraněním

16 153lllll4 Příčné řezání ocelových zaberaněných KUS 135,000 0,000 -135,000 492,00 66 420,00 -66 420,00 0,00 0,00 -66 420,00 -100,00%

štětovnic z terénu
17 153112132 Zaberaněni ocelových štětovnic na dl do 8 M2 l 018,800 884,400 -134,400 l 110,00 l 130 868,00 -149 184,00 0,00 981 684,00 -149 184,00 -13,19%

m ve stísněnYch podmínkách z terénu
18 159202200 štětovnice - 50% obratovost T 137.567 137.082 -0.485 7 024.60 966 353.15 -3 406.93 0.00 962 946.22 -3 406.93 -0.35%,
19 153ll3119 Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m M2 l 018,800 884,400 -134,400 644,00 656 107,20 -86 553,60 0,00 569 553,60 -86 553,60 -13,19%.

zaberaněných do hl 8 m z terénu ve
stísněnYch podmínkách

20 153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek T 16,388 0,000 -16,388 56 200,00 921 005,60 -921 005,60 0,00 0,00 -921 005,60 -100,00%
hradicích stěn z terénu

21 140111060 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 m 140,700 0,000 -140,700 l 217,60 171 316,32 -171316,32 0,00 0,00 -171316,32 -100,00%,
353.219x6.3 mm

22 l53116113 Demontáž ocelových kleštin nebo převázek T 16,388 0,000 -16,388, 2 340,00 38 347,92 -38 347,92 0,00 0,00 -38 347,92 -100,00%.
hradicích stěn z terénu

24 l61101102 Svislé přemístění výkopku z hominy tř. l M3 111,604 67,911 -43,693 22,70 2 533,41 -991,83 0,00 l 541,58i -991,83 -39.15%.
až 4 hl vYkopu do 4 m

25 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m M3 l 637,323 l 149,564 -487,759 119,00 194 841,44 -58 043,32 0,00 136 798.12 -58 043,32 -29.79%,
vYkopku/svpaninv z hominv tř. l až 4

26 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístěni M3 16 373,230 ll 495,640 -4 877,590 1,71 27 998,22 -8 340,68 0,00 19 657,54 -8 340,68: -29,79%
výkopku/sypaniny z hominy tř. l až 4
ZKD 1000 m přes 10000 m

27 l71201201 Uložení svpaninv na skládkv M3 l 637.323 l 149.564 -487.759' 5.69' 9 316,37 -2 775.35 0,00 6 541.02 -2 775,35 -29,79%



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 11/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu cv. č. 272-006 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ {SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 001 Demolice stávajÍcÍho mostu ev.č. 272-006 Č. 1

Číslo a název rozpočtu: 001 Demolice stávajÍcÍho mostu ev.č. 272-006 Skupina Změn: 3
žstvi . , . . Cena za m.j. Cena celkem V Cena celkem Rozdíl cen Podíl cenPor. Mno M nozstvi M nozstvi

. Zmeny Zmeny . Vč. Kód položky Název položky m.j. ve V V . v ve Smlouve v , , . , V ve Zmene v celkem v celkem v
ve Zmene rozdilu V . zaporne v Kc kladne v Kc , .poI. Smlouve Kc Kc Kc Kc %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

28 17120l2ll Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na T 3 274,646 2 299,128 -975,518 51,20 167 661,88 -49 946,52 0,00 117 715,35 -49 946,52 -29,79%
skládce (sldádkovné)

29 17610lll2 VYplň štolv l do 200 m betonem tř. C8/10 M3 36.258 0,000 -36,258 l 740,00 63 088.92 -63 088.92 0.00 0.00 -63 088.92 -100.00%
30 22I212116 Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm M 20,000 30,000 10,000 455,00 9 100,00 0,00 4 550,00 13 650,00 4 550,00 50,00%

úklon přes 90° hl do 10 m hor. VI
31 226211214 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do M 810,000 0,000 -810,000 l 290,00 l 044 900,00 -l 044 900,00 0,00 0,00 -l 044 900,00 -100.00%

450 mm hl do 10 m hor. IV
32 275321117 Základové patkv a blokv ze Zb C 25/30 M3 12.821 0,000 -12.821 2 620,00 33 591.02 -33 591.02 0.00 0.00 -33 591.02 -100.00%
33 275354111 Bednění základovYch patek - zřízení M2 21.938 0.000 -21.938 284.00 6 230.39 -6 230.39 0,00 0,00 -6 230.39 -100.00%
34 275354211 Bedněni základovYch patek - odstranění M2 21.938 0,000 -21.938 34,10 748.09 -748.09 0.00 0.00 -748.09 -100.00%,
35 275361116 výztuž základových patek a bloků z T 2,308 0,000 -2,308 21 000,00 48 468,00 -48 468,00 0,00 0,00 -48 468,00 -100,00%

betonářské oceli 10 505
37 429172112 Výroba ocelových prvků pro opravu mostů KG 61 600,000 0,000 -61 600,000 1,71 105 336,00 -105 336,00 0,00 0,00 -lOS 336,00 -100,00%,

šroubovaných nebo svařovaných přes 100
kp

38 429172212 Montáž ocelových prvků pro opravu mostů KG 61 600,000 0,000 -61 600,000 4,55 280 280,00 -280 280,00 0,00 0,0C| -280 280,00 -100,00%
šroubovaných nebo svařovaných přes 100
kg ,

40 584121111 Osazení silničních dílců z ZB do lože z M2 648,000 540,000 -108,000 32,40 20 995,20 -3 499,20 0,00 17 496,00 -3 499,20 -16,67%
kameniva těženého ti 40 mm

42 593811340 panel silniční 300x100xl5 cm KUS 180.000 144.000 -36.000 241,60 43 488.00 -8 697.60 0,00 34 790,40 -8 697.60 -20.00%
43 632450134 Vyrovnávací cementový potěr ti do SO mm M2 135,000 0,000 -135,000 98,90 13 351,50 -13 351,50 0,00 0,00 -13 351,50 -100,00%

ze suchYch směsí provedenY v ploše
49 944Illlll Montáž ochranného zábradlí trubkového M 415,480 0,000 -415,480 17,lCi 7 104,71 -7 104,71 0,00 0,00 -7 104,71 -100,00%

na vnějších stranách objektů odkloněného
od svislice do 15°

50 944lll2ll Příplatek k ochrannému zábradlí M 49 800,000 0,000 -49 800,000 0,23 ll 454,00 -11 454,00 0,00 0,00 -ll 454,00 -100,00%
trubkovému na vnějších stranách objektů
za první a ZKD den použití

51 944111811 Demontáž ochranného zábradlí trubkového M 415,000 0,000 -415,000 11,40 4 731,00 -4 731,00 0,00 0,00 -4 731,00 -100,00%,
na vnějších stranách objektů odkloněného
od svislice do 15°

52 944411111 Montáž záchvtné sitě třidv A M2 180.000 0.000 -180.000 341.00 61 380.00 -61 380.00 0,00 0.00 -61 380.00 -100.00%
53 944411211 Příplatek k záchytné síti třídy A za první a M2 21 600,000 0,000 -21 600,000 0,23 4 968,00 -4 968,00 0,00 0,00 -4 968,00 -100,00%,

ZKD den použití
54 944411811 Demontáž záchvtné sitě tvpu A M2 180.000 0.000 -180.00C| 216.00 38 880.00 -38 880,00 0,00 0,00 -38 880,00 -100.00%
55 9484lllll Zřízeni podpěrné skruže dočasné kovové z M3 l 610,121 l 396,608 -213,513 150,0C' 241 518,15 -32 026,95 0,00 209 491,20| -32 026,95 -13,26%

věži vYškv do 10 m



Příloha č. 4

Rozpis oceněni Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 11/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 001 Demolice stávajÍcÍho mostu ev.č. 272-006 Č. 1

Číslo a název rozpočtu: 001 Demolice stávajÍcÍho mostu ev.č. 272-006 Skupina Změn: 3

. , V , Cena za m.j. Cena celkem V V Cena celkem Rozdíl cen Podíl cen
Poř. Množství Mnozstvi Mnozstvi Zmeny Zmeny

. .č. Kód položky Název položky m.j. ve V V , v ve Smlouve v , , . , . ve Zmene v celkem v celkem v
. ve Zmene rozddu , V záporne v Kc kladne v Kc V Vpol. Smlouvě Kc Kc Kc Kc %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
56 948411211 Odstranění podpěrné skruže dočasné M3 l 610,121 l 396,608 -213,513 104,00 167 452,58 -22 205,35 0,00 145 247,23 -22 205,35 -13,26%

kovové z věží vYškv do 10 m
57 948411911 Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné M3 6 440,484 2 793,216 -3 647,268 10,50 67 625,08 -38 296,31 0,00 29 328,77 -38 296,31 -56,63%

kovové z věži výškv do 10 m
59 961041211 Bouráni mostních základů z betonu M3 129,300 186,207 56,907 l 710,00 221 103,00' 0,00 97 310,97 318 413,97 97 310,97 44,01%

prostého
60 96105llll Bourání mostních základů z Zb m3 358,169 270.012 -88.157 2 270.00 813 043.63 -200 116.39 0.00 612 927.24 -200 116.39 -24.61%
62 963051111 Bouráni mostní nosné konstrukce z Zb M3 2 312.435 2 622.469 310.034 2 810.00 6 497 942.35 0.00 871 195.54 7 369 137.89 871 195.54 13.41%
73 977211115.R Řezání Zb Kci M2 l 611.700 23,370 -l 588.330 34.10 54 958,97 -54 162.05 0.00 796.92 -54 162.05 -98.55%
76 985331122 Dodatečné vlepováni betonářské výztuže D M 5,500 0,000 -5,500 3 640,00 20 020,00' -20 020,00 0,00 0,00 -20 020,00 -100,00%

40 mm do cementové aktivované malty
včetně vvvrtání otvoru

77 130210410 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, T 0,122 0,000 -0,122 15 919,30 l 942,15 -I 942,15 0,00 0,00 -l 942,15 -100,00%
D 32 mm

79 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového T 7 709,076 8 385,317 676,241 171,00 l 318 252,00' 0,00 115 637,21 l 433 889,21 115 637,21 8,77%
odpadu na skládce (skládkovné,i

83 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po T 8 049,873 8 800,754 750,881 39,80 320 384,95 0,00 29 885,06 350 270,01 29 885,06 9,33%
suchu na vzdálenost do 1 km

84 997211529 Příplatek ZKD l km u vodorovné dopravy T 80 498,730 88 007,540 7 508,810 6,82 549 001,34 0,00 51 210,08 600 211,42 51 210,08 9,33%
vvbouranYch hmot

85 997211612 Nakládáni vybouraných hmot na dopravní T 8 091,438 8 842,688 751,250 17,10 138 363,59' 0,00 12 846,38 151 209,96 12 846,38 9,28%
prostředkv pro vodorovnou dopravu

88 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické T l 182,872 l 546,704 363,832 2,27 2 685,12 0,00 825,90 3 511,02 825,90 30,76%
betonové nebo ocelové v do 20 m

94 062103000 Překládáni nákladu KS 1.000 1.812 0.812 3 411300.00 3 411 300.00| 0,00 2 769 975,60 6 181 275.60 2 769 975.60 81.20%
Nové položkv

98 963065511 Bourání podlah z fošen nebo prken z dřeva M3 0,000 141,900 141,900 l 170,00 0,00 0,00 166 023,00 166 023,00 166 023,00 100,00%
měkkého nosnYch konstrukci

99 997013811 Poplatek za uloženi na skládce T 0.000 113,520 113,520 500,00 0,0C| 0,00 56 760,00 56 760,00 56 760,00 100,00%
(skládkovné) stavebního odpadu dřevěného
kód odpadu 170 201

102 113107212 Odstranění podkladu z kameniva těženého M2 0,000 5 382,000 5 382,000 19,20 0,00 0,00' 103 334,40 103 334,40 103 334,401 100,00%
ti 200 mm strojně p! přes 200 m2

103 162201 102 Vodorovné přemístění do 50 m M3 0,000 703,800 703,800 34,60 0,00 0,00 24 351,48 24 351,48 24 351,48 100,00%
výkopku/svpaninv z hominv tř. l až 4

104 162501102 Vodorovné přemístěni do 3000 m M3 0,000 179,400 179,400 108,00 0,00' 0,00 19 375,20 19 375,20 19 375,20 100,00%
vYkopku/svpaninv z hominv tř. l až 4

105 171201101 Uloženi svpaninv do násvpů nezhutněnYch M3 0.000 897.000 897.000 19.50 0.00 0.00 17 491.50 17 491.50 17 491.50 100,00%



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 11/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu cv. č. 272-006 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS' 001 Demolice stávajÍcÍho mostu ev.č. 272 006 Č. 1

Číslo a název rozpočtu: 001 Demolice stávajÍcÍho mostu ev.Č. 272-006 Skupina Změn: 3
" " ' . V Cena za m.j. Cena celkem Cena celkem Rozdíl cen Podíl cenPor. Mnozstvi Množství Množství

, Zmeny Zmeny . ,Č. Kód položky Název položky m.j. ve V v ve Smlouvě v , , . , . ve Zmene v celkem v celkem v
. ve Zmene rozdílu V , zaporne v Kc kladne v Kc V .poI. Smlouve Kc Kc Kc Kc %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
106 451577121 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva M2 0,000 897,000 897,000 192,00 0,00 0,00 172 224,00 172 224,00 172 224,0C| 100,00%

drceného ti do 200 mm
107 922111113 Pražcové podloži separační vrstva z M2 0,000 897,000 897,000 420,0Cl 0,00 0,00 376 740,00 376 740,00' 376 740,00 100,00%

antivibrační rohože
108 92211119R Odstranění antivibrační rohože a její m2 0,000 l 794,000 1 794,000 33,00' 0,00 0,00 59 202,00 59 202,00' 59 202,0c' 100,00%

zpětné rozložení
109 922111 192R Odstraněni a odvoz antivibr.rohože na M2 0,000 897,000 897,000' 70,00' 0,00 0,00 62 790,00 62 790,00 62 790,00 100,00%

skládku vč.poplatku za uloženi
112 130901123 Bouráni Kci v hloubených vykopávkách ze M3 0,000 2,394 2,394 13 200,00' 0,00 0,00 31 600,80 31 600,80 31 600,80' 100,00%

zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně
113 9815llll6 Demolice konstrukcí objektů z betonu M3 0,000 8,436 8,436 2 960,00 0,00 0,00 24 970,56 24 970,56 24 970,561 100,00%

prostého postupnYm rozebíráním
114 131303102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím M3 0,000 46,740 46,740 1 170,00' 0,00 0,00 54 685,80 54 685,80 54 685,80 100,00%

v nesoudržnYch horninách ti'. 4
Celkem 28 259 155,18 -5 105 775,98. 5 _22 985,48 28 276 364,69 17 209,51 0,06%



Příloha č. 5

40=(19/1 |'j[][, 8$'d0MM limhu 16 % pro . .'. .Ň I ".'. 'unó'nu pm 11,48%
db § ¶4, odůL (S), M·m- b)

-1- -2 - -3 - -4 - - 5 -
Zrněný dc minimis

Vyhrazené zrněny (Doměrky) Záměna položek Změny nepředvídané Změny nezbytné Změny neměnící celkovou povahu
dle §100 zákona č 134/2016 Sb ) (db §222 odst (7) zákona č. 134/2016 Sb.) (dle §222 odst (6) zákona č 134/2016 Sb ) (dle §222 odst (5) zákona č 134/2016 Sb ) veřejné zakázky (dle §222 odst (4)

zákona č 13-/2016 Sb )

Změny záporné Změny Změny Změny Suma 8bso|utnlch Změny Suma . . .
Suma Změn zápomé Suma bněn záporné Procentní Suma Změn záporné Procentní Suma Změn absolutnkh Změny dc mlnlmls(zadávat se záporné Změny . l · hodnot Změn Změny j · (15% nebo

p my a za á t Z é a . (zadávat se vy ádhní záporných a hodnot Změn . limit 15 %SO ZBV C. Název SO/PS l předmět Změny znaménkem Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat se kladn6 záporných a (zadávat se Změny kladné zá o "ch ( d va se m ny kl dně vy'ádření záporných a kladných a Změn kladné . . hmit 149 224 (JOO

. znaménkem Změn kladných znaménkem Změn kladných znaménkem Změny kladné Změn kladných . znaménkem Změny kladné Změn kladných kladných a Změnminus) záporných . Kč)mínug m(nu8) mínus) minus) záporných

16 17 18 19=23+26+29+33 20"24+27+30"34 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=m27 29 30 31=(30/1)"100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 3$jw1)"100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)'100+37+39

11/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006 - 26 219 321,03 25 096 522,56 -1 122 798,46 0,00 0,00 0,00 - 21 113 545,W 19 973 $37,08 - 1 140 007,97 - 5 105 775,98 5 122 985,48 2,24% 17 209,51 10 228 761,46 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

201 1 Most ev.č. 272-006 l změna NK - 21 113 545,05 19 973 537,08 - 1 140 007,97 0,00 -21113545,05 19 973 537,08 - 1 140 007,97 0,00% 0,00 0,00 0,00%

001 2 Demolice stávajiciho mostu ev.č. 272-006 l změna - 5 105 775,98 5 122 985,48 17 209,51 0,00 0,00 - 5 105 775,98 5 122 985,48 2,24% 17 209,51 10 228 761,46 0,00% 0,00 0,00 0,00%
způsobu prováděni s ohledem na výluky

0,00 0,00 0,00 om 0,00 0.00% 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,00 O 00%
0,00 0,00 (LOD 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0.00 CLOD 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0.00 0,00 O 00 0,00 1),00 0,00% 0,00 0,00 0,00% O DO O 00 0,00%

" T ' _

0,00 0,00 0,00 CLOD CLOD 0,00% 0,00 0,00 0,00% Q,QQ QOQ 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 O 00%" r" " "
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q,Q0% 0,00 Q,Č)Q . Q,QQ% 0,00 0,00 0,00%
O 00 om 0,CK) 0,00 0,00 O,OM4 0,00 0,00 . 0,0'U% n DO O 00 O 00%

"I" " '
0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% CLOD 0,00 0,0096 Q,® Q,QQ Q,QQ%

PŘEHLED ZAŘAZ

Název a evidenční číslo Stavby: 11/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 228 352 684,97 ., Suma Změn kladných a Změn záporr)y(:h Skupiny 3 at] = 3 ,' + 3 6

Skupiny 4 17 209,51

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 227 229 886,51 p(ý1ý4® 8kkkMnľ llmltu 30 % - 3oUč0t $kupmy 3 a Skupiny 4 0,01%

Aktuálni smluvní částka (cena stavby) včetně 274 948 162,67 8=1'0,3 zákonnýllmit30 y, pro Skupinu 3 a Skupinu 4 68 505 805,49
DPH

3=(2/1)'100 Procento změny přijaté smluvní částky 99,51%

4=(25/1)'100 Sledování vyhrazených změn (Skupina I) 0,00%

5=(28/1)'100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -0,50%

limhu 16 % pro .. . .Ň I ".'. 'unó'nu pm 11,48%40=(19/1 l 11][' Zm6ny db § ¶4, odůL (S), M·m- b)

'ENÍ ZMĚN DO SKUPIN

9=(32n1)"100 Sledování llmltu 50 %Skupina 3 4,48%

10"(36n1)"100 Sledování llmltu 50 %Skupina 4 0,00%
Suma absolutních hodnot

Změn kladných a Změn
10a=32a+36a ,áporných pro Skupinu 3 a 10 228 761,46

Skupinu 4

zákonný limit 50 % pro
11=1'0,5 Skupinu 3 a Skupinu 4 114 176 342,49

12=(37/1)"100 Sledováni limitu 15 % 0,00%

13=37 Sledování llmltu 149 224 000 Kč 0,00

14=149224000-37 149 224 000,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předbženi Změnového listu

V °
C;- '

Stránka 1 z 1



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 2

Název a evidenční číslo Stavby: II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

Název stavebního objektu l · " i' ' "Demolice stava lclho mostu ev.c. 272-006
provozního souboru (SO/PS):
Číslo SO/PS l číslo Změny SO 001 l l
SO/PS:

Součást dokumentace ZBV
Doklad ANO NE - UloŽeno

Počet listů
Soupis prací po všech změnách 20
Přehled nových položek l
Zápis z výlukové porady ze dne 7.2.2018 11
Zápis z jednání o výlukách ze dne 16.2.2018 2
Žádost o výluky dopis ze dne 21.2.2018 3

vítězná nabídka subdodavatele SPECIÁLNÍ
STAVBY MOST 3
ostatní nabídky subdodavatelů 4
PDschema rozdílu předpokladu oproti
skutečnosti polohy IS 2
Fotodokumentace skutečně zastiženého stavu IS 2
Zápis v ŠD z 23.4.2018 zastižení dobetonávky
NK " l
Fotodokumentace skutečně zastiženého
dobetonávky NK 3
Projektová dokumentace RDS 7

počet listů celkem 59



Příloha č. 7

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
11/272, Lysá nad Labem - most ev.Č.272-006

objekt:

001 - Demolice stávajícího mostu ev.č. 272-006

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel:
KSÚS Středočeského Kraje

Uchazeč:

Společnost Metrostav+PORR+CHT Pardubice, 11/272 Lysá nad Labem

Projektant:
PRAGOPROJEKT, a.s.

W

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy Urs (2016/2) . Cenové a technické podmínky položek a technické
specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních Částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici
na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz.

Cena bez DPH 28 276 364,69

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základní 28 276 364,69 21,00% 5 367 630,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 643 994,92
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Příloha č. 7

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:

11/272, Lysá nad Labem - most ev.Č.272-006

001 - Demolice stávajícího mostu ev.č. 272-006

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

KSÚS Středočeského Kraje
Společnost Metrostav+PORR+CHT Pardubice, 11/272 Lysá nad Labem

Datum: 1. 11. 2016

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plýnům

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

M - Práce a dodávky M

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

O - vedlejší rozpočtové náklady

28 276 364,69

21 779 530,08

4 941 815,87
13 650,00

175 338,63
85 729,68

0,00
13 854 055,10

2 705 157,72
3 783,08

195 076,53

170 974,49
24 102,04

5 690,00

5 690,00
6 296 068,08
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Příloha č. 7

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

11/272, Lysá nad Labem - most ev.Č.272-006

001 - Demolice stávajícího mostu ev.č. 272-006

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

KSÚS Středočeského Kraje
Společnost Metrostav+PORR"CHT Pardubice, 11/272 Lysá nad Labem

Datum: 1. 11. 2016

projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 276 364,69

D HSV
D 1

96 N 074002003

W

97 N 074002004

W

1 K 113107142

VY
W

102 N 113107212
W

21 779 530,08
4 941 815,87

hod 896,000 967,00 866 432,00

den 88,000 7 730,00 680 240,00

m2 20,222 171,00

20,222
m2 5 382,000 19,20

5 382,000

m2 330,480 50,00

330,480

m2 2,270 967,00

2,270

m2 587,000 56,90

540,000

3 457,96 es Urs 2016 02

103 334,40 es Urs 2016 02

2 K 113107223

W

3 K 113107232

W
W

4 K 113151111

W

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

Železniční a městský kolejový provoz přítomnost prac. SŽDC správa tratí

Železniční a městský kolejový provoz přítomnost prac. SŽDC správa SEE,

Odstranění podkladu pI do 50 m2 živičných ti 100 mm
vybourání ŽiviČného krytu ti. do 100 mm
2.12*1,33+7,01"1,2+4,8"1,4"1,76"1,29
Odstranění podkladu z kameniva těŽeného ti 200 mm strojně pI přes 200 m2
Ochrana pole 1, 2, 3, 7, 8, 9
ti. 400 mm - plocha"2"počet polí
19,5*23,0"2*6

Odstranění podkladu pI přes 200 m2 z kameniva drceného ti 300 mm

"odstranění podsypu pod panely dle pol.Č.564871111" 330,48

Odstranění podkladu pI přes 200 m2 z betonu prostého ti 300 mm

vybourání bet krytu chodníku ti. do 200 mm
"u OPl vpravo" 1,76'1,29

Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců

" rozebrání podkladu panelové plochy dle pol.č.584121111" 540,00

16 524,00 es Urs 2016 02

2 195,09 c5 Urs 2016 02

33 400,30,cs Urs 2016 02
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Příloha č. 7

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

47,000
587,000

423,586 73,90

423,586

800,000 68,20

800,000

100,000 51,20

i00,000

4,750 5 800,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VY

W
W

5 K 113201112

W
VY

6 K 115101201

W
W

7 K 115101301

W

8 K 130901121

W

W
112 N 130901123

113 N 130901121

114 N 131303102

"vyjmutí chodníku z panelových dílců ti. 200 mm pro zpětné pouŽití v rámci jiných so ( v
rámci SO 201 pouŽít 27 m2)
(20+15+12)*1
Součet

Vytrháni obrub silničních ležatých , m

odstraněni kamenných obrubníků pro zpětné použití
2"(4"20,4+19,721+19,772+2*26,85"37)

Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min j hod

čerpání vody z jam výkopů V čerpacích jímkách
"'čerpáni 8h x 10 dní x 10 podpěr" 800

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den

"dle pol.č.115101201 " 800/8

Bourání Kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého m3

31 303,01 es Urs 2016 02

54 560,00 es Urs 2016 02

5 120,00 es Urs 2016 02

27 550,00 es Urs 2016 02

stávající bet. Skruže pr. 1 m v. 0,6 m, které slouží na povrchu jako vsakování pod odvodňovači

"ks x objem betonu" 19"0,25
Bourání Kci v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně
Ubourání Části základu P5 a P6
4,2"1,9"0,15"2

Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním
Ruční dobourání úložného prahu OPl a OP10
(14,06"2*0,15)"2

Hloubení jam ruČním nebo pneum. nářadím v nesoudržných horninách tř.4
Ruční odkop základové spáry základu OPl, P2, P3, P4, P5, P6, P7, PB, P9 a OP10
OPl 0,2"11,2*1
P2 0,15'0,5*(11,5+8,05+8,05)
P3 0,15*(2"4,7+1,3*4,7+2"8,3"0,5)
P4 0,15"(12"0,5"2+5,7"1,4+5,7"1,2)
P5 0,5"5,5"3,2
P6 1"6,6"1,5
P7 0,15*(12,4"1+6,6"1,4+6,3"1,5+2,8*1)
PB 0,15*(12,6*0,7+11,8"0,9+4,9*0,8+4,7*0,7)
P9 0,15*(12,6*0,5+12,6"0,5+2,4"5+1,5"5)
OP10 0,2*11,2"1
Součet

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3

výkop za rubem + před lícem opěry
"OPl" (2,11*1,25+4,69"1,46)"10,5+0,98°0,56"16,58+0,6"0,6"0,6"2
"OP10" (2,11"1,25+4,69*1,46)"10,5+1"0,62*16,58+0,6*0,6*0,6"2
Šířka x délka x hloubka výkopu mínus objem stávajícího základu
"P5" (2,9"(1,2+0,66)/2)"(5,2"(0,64+1,2)/2)*0,85

4,750
m3 2,394 13 200,00

2,394

m3 8.436 2 960,00Ĺ

8,436

m3 46,740 1 170,00

2,240
2,070
3,570
4,020
8,800
9,900
5,080
4,000
4,820
2,240

46,740

m3 368,986 157,00

31 600,80 es Urs 2016 02

24 970,56 es Urs 2016 02

54 685,80 es Urs 2016 02

9 K 131301103

VY
W
W
W
W

57 930,80 es Urs 2016 02

109,123
110,303

19,924
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Příloha č. 7

PČ Typ Kód

VY
W

MJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10

11

W

K

W

K

W
W
W
W
W
W

VY

K

W

K

W
W

M

W

131301109

131301203

Popis

"P6" (2,9"(0,99+0,9)/2)"(5,2"(0,9+1,16)/2)"0,85
"P9" (5,0+(1,n+1,75)/2)"(12,0+(1,n+1,94)/2)"1,8-187,875/6
Odečet ručních odkopů viz. pol. 131303102
Součet

Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4

"50 % Z pol.č.131301103 a OPl, OP10, P5, P6, P9 Z pol. 131303102" 396,986'0,5

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3

šířka x délka x hloubka výkopu mínus objem stávajícího základu
"P2" ((6,15+4,52)/2"11,32)"1,95)-187,875/6
"P3" (4,4"11,6"2)-187,875/6
"P4" ((10,56-1,9)"11,64"1,9)-187,875/6
"PT' ((8,4-1,8/2)*12*1,8)-187,875/6
"PB" ((6,8-2,1/2)"(14-2,1/2)"2,1)-187,875/6
Odečet ruČních odkopŮ viz. pol. 131303102
Součet

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4

"50% dle pol.č.131301203 a P2-P4 a P7, PB z pd. 131303102" 573,178"0,5

Osazení zápor ocelových dl do 8 m

m3

m3

MnoŽství J.cena [CZK]

20,361
137,275
-28,000
368,986

198,493 6,82

198,493

554,438 157,00

1 353,72 cs Urs 2016 02

87 046,78 es Urs 2016 02

12

13

14

131301209

151711111

130109740

86,452
70,768

160,212
130,688
125,059
-18,740
554,438

m3 286,589

286,589

m 0,000

6,82 1 954,54 es Urs 2016 02

527,00 0,00 es Urs 2016 02

ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=140 mm t 0,000 24 586,10 0,00 es Urs 2016 02

15 K 151721211
Zřízení pažení kolejového lože do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným
odstraněním m2 0,000 820,00 0,00 es Urs 2016 02

16

W
W
W

K

W
W
VY

K

W
VY

M

W
W
VY

153111114 Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z terénu kus 0,000 492,00 0,00 es Urs 2016 02

17

18

153112132

159202200

Zaberanění ocelových Štětovnic na dl do 8 m ve stísněných podmínkách z terénu

součet délek pažicich stěn x výška
(33+32+30,4+36+16)"6

štětovnice - 50% obratovost

dle pol.č.153112132 x hm. 0,155 t/m2 = 137,082t
884,4"0,155
Součet

m2 884,400 1 110,00

884,400

t 137,082 7 024,60

981 684,00 es Urs 2016 02

962 946,22 es Urs 2016 02

137,082
137,082
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 153113119 m2 884,400 644,00 569 553,60 es Urs 2016 02

20

21

22

23

W

K

VY
W
VY
W
W
W

M

W
W

K

W

K

W
W
VY

K

W
N

VY

153116112

Vytaženi ocelových Štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve stísněných
podmínkách

"dle pol.č.153113119" 884,400

Montáž ocelových kleŠtin nebo převázek hradicích stěn z terénu

převázka štětovnicí s přivařením ke stěne l odřezání
součet délek převázek, hm. 0,0741 tlm = 7,351 t
(10,8*2+11,6*2+15,2"2+10+14)"0,0741
rozpěra převázky TR KR min 200/6, přivaňt k převázce l odřezání
"2 ks pro dvojčl převázek " ((11,32+4,4+11,64+12)"2)*0,033
Součet

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 219 x 6,3 mm

rozpěra převázky TR KR min 200/6, přivařit k převázce l odřezáni
"2 ks pro dvojčl převázek " (11,32+4,4t11,64+12)"2

DemontáŽ ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu

"dle pol.č.153116112" 9,949

Řezání bet. výztuže

odřezání bet. výztuže pr. 32 mm nad dnem výkopu
odřezky 1,2 m x 11 ks = 13,2 m x 0,00655 tlm = 0,0865 t
11

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m

"dle pol.Č.131301103 + 131301203 - 7%" (396,986+573,178)"0,07
Vodorovné přemístěni do 50 m výkopu/sypaniny z hominy tř. 1 až 4
Ochrana pole 1, 2, 3, 7, 8, 9
ti. 400 mm
z pole Č.1 do pole Č.2 18,0"23,0*0,4
z pote Č.2 do pole Č.3 19,5*23,0*0,4
z pole Č.7 do pole Č.8 19,5"23,0"0,4
z pole Č.8 do pole Č.9 19,5"23,0"0,4
SouČet

Vodorovné přemístěni do 3000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4
Pro přesun na pole Č.7
ti. 400 mm
Pole Č.7 19,5"23,0"0,4
Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"celkový objem výkopů" 396,986+573,178
"odvoz ochrany pod mostem z pole Č. 9 179,400
Součet

884,400

t 0,000 56 200,00 0,00 es Urs 2016 02

140111060

153116113

154903111

m 78,720 0,00 om es Urs 2016 02

t 9,949 0,00 0,00 es Urs 2016 02

kus 11,000 45,50

11,000

m3 67,911 22,70

67,911
l m3 703,800 34,60

165,600
179,400
179,400
179,400
703,800

l m3 179,400 108,00

500,50 es Urs 2016 02

24

103

161101102

162201102

1 541,58:cs Urs 2016 02

24 351,48 es Urs 2016 OZ

104 N 162501102
VY

19 375,20 es Urs 2016 02

179,400
179,400

25 K 162701105

W
VY
VY

m3 1 149,564 119,00

970,164
179,400

1 149,564

136 798,12 es Urs 2016 02
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

11 495,640 1,71

11 495,640

897,000 19,50

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 162701109

W

W

105 N 171201101
W

19 657,54 es Urs 2016 02

17 491,50 es Urs 2016 02

27 K 171201201

VY

28 K 171201211

VY

29 K 176101112

W
VY
VY

D 2

30 K 221212116

W
W
W
W
W
W
VY
W

31 K 226211214

W
VY

32 K 275321117

W
W
W
W

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000
m3

m
"dle pol.č.162701105" 1149,564"10
"zhotovitel poromítne v rámci poloŽky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možností
skládkování "
Uložení sypaniny do násýpů nezhutněných m3
Ochrana pole 1, 2, 3, 7, 8, 9
ti. 400 mm
pole č. 219,5"23,0"0,4
Pole Č.3 19,5"23,0"0,4
Pole Č.719,5*23,0"0,4
Pole Č.8 19,5"23,0"0,4
Pole Č.9 19,5"23,0*0,4
Součet

Uložení sypaniny na skládky m3

"na skládku " 1149,564

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce {skládkovné) t

"dle pol.Č.162701105" 1149,564"2,0

výplň štoly l do 200 m betonem tř. C8/10 m3

179,400
179,400
179,400
179,400
179,400
897,000

1 149,564

1 H9,564

2 299,128

2 299,128

0,000

5,69

51,20

6 541,02 es Urs 2016 02

117 715,35 es Urs 2016 02

1 740,00 0,00 es Urs 2016 02

Zakládání
Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon přes 90° hl do 10 m hor. VI

do železobetonu
přípravné vrty diamantová korunka pro osazení diamantového lana ON 100 mm shora
délka"počet v př Řezu"počet řezů
0,45"5"10
přípravné vrty-diamantová korunka- pro osazení diamantového lana ON 100 mm - zespodu
délka"počet v př. Řezu"počet řezů
0,15"5"10
SouČet

Vrty velkoprofilové svislé zapaŽené D do 450 mm hl do 10 m hor. IV

m 30,000 455,00

13 650,00
13 650,00 es Urs 2016 02

22,500

7,500
30,000

m 0,000 1 290,00 0,00 es Urs 2016 02

Základové patky a bloky ze ŽB C 25/30 m3 0,000 2 620,00 0,00 es Urs 2016 02
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PČ Typ Kód

VY
W
W
W

33 K 275354111

W
W
W
W
W
W
W
W

34 K 275354211

W

35 K 275361116

W
VY
W
W
W
W

D 4

36 K 423351212
W
W
VY

37 K 429172112

W
VY

38 K 429172212

W
W

106 N 451577121
W

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Bednění základových patek - zřízení m2 0,000 284,00 0,00 es Urs 2016 02

Bednění základových patek - odstranění

výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505

m2 0,000 34,10 0,00 es Urs 2016 02

t 0,000 21 000,00 0,00 es Urs 2016 02

Vodorovné konstrukce

Bednění podhledu potlačení desky - odstranění

demolice cementotřískové desky
"délka prefa římsy na KA-61 a monolit x Šířka desky"
2"(4"20,4+19,721+19,n2"2"26,85+37)"0,43

výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg

m2 182,142 17,10

175 338,63
3114,63 es Urs 2016 oz

Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg

Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného ti do 200 mm
Nákup materiálu pro ochranu pole Č.1
ti. 400 mm
19,5*23,0"2

182,142

kg 0,000 1,71 0,00 es Urs 2016 02

kg 0,000 4,55 0,00 es Urs 2016 02

m2 897,000 192,00 172 224,00 es Urs 2016 02

897,000

D 5 Komunikace pozemní 85 729,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 564871111

W
W

40 K 584121111

W
VY
W
VY
VY
W

41 M 593813300

W
VY

42 M 593811340

W
W
W
W

D 6

43 K 632450134

W
W

D 9

44 K 919726123

VY

VY
W

45 K 919735112

W
VY

46 K 919735124

W
W

107 N 922111113
VY

Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 250 mm

podsyp pod panelové plochy do 150 mm mezi P4 a P7
2"9'3,4"5,4
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého ti 40 mm

panelové plochy pod podpěrné Kce- panely 3"1*0,15 v úseku mezi P4-P7
2"9"(5"3)"3,0
panelové plochy pod podpěrné Kce- panely 2"1"0,15 v úseku mezi P4-P7
2"9"3"2,0

Součet

panel silniční 20Cl x 100 x 15 cm

"možnost použitých panelů - uvažována 10 % obratovost"
" dle pd.Č.291211111" 2"9"3

panel silniční 30Ox10Ox15 cm

"možnost použitých panelů - uvažována 10 % obratovost"
" dle pol.č.584121111 - 1.část" 2"9"(5"3)

m2 330,480 91,00

330,480

m2 540,000 32,40

30 073,68 es Urs 2016 02

17 496,00 es Urs 2016 02

432,000

108,000

540,000

kus 54,CKX) 62,40

54,000

kus 144,000 241,60

3 369,60 es Urs 2016 02

34 790,40 es Urs 2016 02

144,000

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Vyrovnávací cementový potěr ti do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše

0,00

m2 0,000 98,90 0,00 es Urs 2016 02

Ostatní konstrukce a práce-bourání
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2

pň'ložení k ploše Štětovnic ve výkopu pro snaZŠí vyndání Štětovnic po uložení výplňového betonu

počet Štětovnic (délka stěn l 0,6 m) x rozvinutá délka stěny 1 ks VL 604 x prům. výška výkopu
170/0,6"0,85"2,35

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

řezání živičných vrstev komunikací výkres č. 3
1,76+1,29+3,02+1,41+1,54+7,01+1,2+1,35+2,12

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm

řezání bet. Chodníku ti. do 200 mm výkres č. 3
"u OPl vpravo" 1 ,76+1,29
Pražcové podloži separační vrstva z antivibrační rohože
Nákup materiálu pro ochranu pole Č.1 - použito dále pro pole Č.2 a 3
19,5"23,0
Nákup materiálu pro ochranu pole Č.7 - použito dále pro pole Č.8 a 9

m2 565,958 22,70

13 854 055,10
12 847,25 es Urs 2016 02

565,958

m 20,700 85,30

20,700

m 3,050 455,00

3,050
m2 897,000 420,00

1 765,71 es Urs 2016 02

1 387,75 es Urs 2016 02

376 740,00 es Urs 2016 02

448,500
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PČ Typ KÓd Popis NU Množství J.cena [CZK]

448,500
897,000

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19,5"23,0
SouČet

108 N 922111119R
W

Odstranění antivibraČní rohoŽe a její zpětné rozložení
Odstranění z pole Č.1 na pole Č.2, z pole Č.2 na pole č 3, z pole Č.7 na pole Č.8
z pole Č.8 na pole Č.9
19,5"23,0"4
Součet

Odstraněni a odvoz antivibr. rohaže na skládku vC. poplatku za uloŽeni
Odstranění z pole Č.3 a 9
448,5"2
Součet

Odstraněni asfaltové zálivky průřezu od 30X50 do 40X80 cm

asf. Zálivka nad MDŽ v chodníku Šířka 50 mm, výška 240 mm
"(počet " délka) x 3 (výška 24 cm) " (6"2"2°2,1+2"2'2,1)"3

Odstraněni dilatačního zařízení

vybourání elastického dilatčního závěru 300*100 mm
"počet " délka dilatací" 6"2*14,1-r14,1+14,1

Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do
15 O

m2 1 794,000 33,00 59 202,00 es Urs 2016 02

1 794,000
1 794,000

109 N 922111192R
W

m2 897,000 70,00 62 790,00 es Urs 2016 02

897,000
897,000

47 K 928622011

VY
VY

48 K 931942112

W
W

49 K 944111111

m 176,400 5,69

176,400

m 197,400 227,00

1 003,72 es Urs 2016 02

44 809,80 es Urs 2016 02

197,400

m 0,000 17,10 0,00 es Urs 2016 02

VY
W

50 K 944111211
Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za první a ZKD den
použití m 0,000 0,23 0,00 es Urs 2016 02

VY
W

51 K 944111811

W

52 K 944411111

VY
W

53 K 944411211

W
W

54 K 944411811

W

55 K 948411111

Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice
do 15"

MontáŽ záchytné sítě třídy A

m 0,000 11,40 0,00 es Urs 2016 02

m2 0,000 341,00 0,00 es Urs 2016 02

Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ZKD den použití

Demontáž záchytné sítě typu A

m2 0,000 0,23 0,00 es Urs 2016 02

m2 0,000 216,00 0,00 es Urs 2016 02

Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m m3 1 396,608 150,00 209 491,20 es Urs 2016 02
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PČ Typ

VY
VY
VY
W
W
W
W
W
W
W
W

56 K

VY

57 K

W

W

KÓd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Šířka "délka "výška" počet
"podpěrné Kce mezi P4 a P5" 2,4"4,4*5,6"9
"podpěrné Kce u P5" ((2,4"0,4)"2,4"5,2+2,4*2,4"10)*2
"podpěrné Kce u P6" ((2,4+0,4)"2,4"5,2+2,4"2,4"10)"2
"podpěrné Kce mezi P6 a P7" 2,4"4,4*5,2"9
SouČet

532,224
185,088
185,088
494,208

1 396,608

948411211

948411911

1 396,608 104,00

1 396,608

2 793,216 10,50

2 793,216

145 247,23 es Urs 2016 02

29 328,77 es Urs 2016 02

58

59

K

W
W

K

VY
VY
W
W
W
W
W
W
W
VY
W
W
W
VY
W

K

948421299.R

961041211

Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m m3

"dle pol.č.948411111" 1396,608

MěsíČní nájemné podpěrné skruže doČasné kovové z věží výšky do 10 m m3

"dle pol.č.948411111, 2 měsíce: " 2"1396,608
zhotovitel promítne do ceny v rámci položky celkové nájemné dle délky svého harmonogramu
výstavby

Dovoz podpěrné konstrukce kpt

" komplení mimostaveniŠtní doprava vC. naloženi a složeni dle zvyklostí dodavatele" 1
dovoz komplet l pro SO 201, odvoz součástí rozpočtu SO 201

Bourání mostních základů z betonu prostého m3

bourání dřík opěry prostý beton
"obě opěry" (2"(1,7"14,06*1,21)-(14,06"2"0,15)"2)
demolice podkladního betou pod základy podpěr Šířka"délka"t1
"P2" 6"9,5*0,4
"P3" 6"9,5"0,4
"P4" 6*9,5*0,4
"P7" 6*9,5"0,4
"PB" 6"9,5"0,4
"P9" 6*9,5'0,4
SouČet

1,000 84500,00 84500,00

1,000

186,207 1 710,00

49,407

22,800
22,800
22,800
22,800
22,800
22,800

186,207

318 413,97 es Urs 2016 02

60 961051111 Bourání mostních základij z ŽEl m3 270,012 2 270,00! 612 927,24 es Urs 2016 02

P

Poznámka k položce:
kompletní demolice betonů
vC. naložení a přesunu t"ozřezaných části k dalšímu děleni a přípravě k odvozu
vC. nabourání na kusy vhodné k naložení a odvozu
vC. separace a odděleni výztuže
nakládáni je součásti položky č. 9972116 12
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PČ Typ Kód

W
W

W

W
W
W
VY
W
W
W
W
VY
W
W
W

61 K 962051111

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

demolice základu ze železobetonu
KA nosníky
"6" obdélníkový základ se spádovaným horním povrchem "
((0,8"7,5*4)"((4"1)"0,5*0,5*(4,2+1,65)))"6
Mezisoučet
bourání Žb. základové desky
žb. deskové opevnění povrchu před OP10, šířka x délka x ti.
1,5*14,06"0,62
Mezisoučet
bourání - úložný práh železobeton
"obě opěry" 2*(1,7"14,06"0,62+0,9"0,8"14,06)
Mezisoučet
bourání - přechod deska Železobeton
"obě opěry" 2*(10,2"4"0,2)"2"10,2"0,35"0,4
Mezisoučet
SouČet

Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB

187,875

187,875

13,076
13,076

49,885
49,885

19,176
19,176

270,012

m3 417,688 2 270,00 948 151,76 es Urs 2016 02

P

W

VY
W
VY
W
W
VY
VY
VY
W
W

62 K 963051111

Poznámka k položce:
kompletní demolice betonů
VC. naloženi a přesunu rozřezaných části k dalšímu děleni a připravě k odvozu
vC. nabouráni na kusy vhodné k naložení a odvozu
vC. separace a oddělení výztuže
nakládáni je součásti položky č. 9972 11612

demolice dříku pilíře ze železobetonu, objem řezu dříku x délka dříků x rezerva 5% na
rozměrové odchylky
"KÁ nosníky" ((2"0,4"0,4*3,14159*0,5+3,2*0,8))*(3,06+4,635+5,275+5,275+4,635+3,064)"1,05
"monolitický rám" ((2"0,4"0,4"3,141 59"0,5+3,2"0,8))"(6,155+6,155)"1,05
Mezisoučet
demolice statíva z předpjatého betonu
"KA nosníky 6*objem řezu staiva *délka"rezerva 5% na rozměrové odchylky"
((14,46"(0,97+0,15+0,5"(0,23-0,15))"0,8 + 14,46'1,8*0,4+14,46"1,8*0,75*0,5))'6"1,05
monilitický rám
(14,%"(1,15+0,14+0,5*(0,24-0,14))"1 " 14,46"1,8"0,4+14,46"1,8*0,75"0,5)'2*1,05
Mezisoučet
Součet

Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB

Poznámka k položce:
kompletní demolice betonů
vC. naloženi a přesunu rozřezaných části k dalšímu děleni a připravě k odvozu
vC. nabouráni ňQ kusy vhodné k naloženi a odvozu
VC. separace a oddělení výztuže
nakládání je součásti položky č. 997211612

demolice spřahující desky ze železobetonu
demolice spřahující desky ze železobetonu-KA nosníky, délka x Šířka x prům.tl. x počet desek x
rezerva 9% v ti. desky a nerovnostech
((0,25+20,4+20,4+19,75+0,25)"14,06" (( 0,15" (0,23-0,15)"0,5)))*2*1,09

83,430
39,586

123,016

211,621

83,051
294,672
417,688

m3 2 622,469 2 810,00 7 369 137,89 es Urs 2016 02

P

VY

W

W 355,534
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Příloha č. 7

PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VY

W
W
VY

VY

W

W

W
W
W
W

W

VY
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

98 N 963065511
W
W

63 K 963071111

W
VY
W

64 K 966075141

VY
VY

65 K 966077111

VY
VY

66 K 966077131

VY

Popis

demolice spřahující desky ze železobetonu-předpjatý rám, délka x šířka x prům.tl. x rezerva 12%
v ti. desky a nerovnostech
((26,85"2"37)*14"0,31*1,12)"1,09
Mezisoučet
demolice prefa nosníků
demolice prefa nosníků KA-61 z předpjatého betonu, počet nosníků v poli x počet polí x objem
nosníku x rezerva 5% na skuť rozměry
14"6*8,33"1,05
demolice výplně spár mezi nosníky KA-61 ze železobetonu, počet mezer x počet polí x výška
mezery x šířka mezery
13"6"19,58"0,85*0,1
Mezisoučet
demolice monolit.předpjat. Části mezi stativy a příčníky
plocha odděleného prvku napříč " počet prvků"součet délek

(1,0945"2"(21,6+4"7,05+2"18,15))"(1,45"2"(21,6+4"7,05+2"18,15))"(1,491"2"(21,6+4"7,05+2*18,15))

Mezisoučet
demolice koncových příčníků monolit. předpjaté Části
prům. výška Konc. Pň'čníku"délka " tl."počet
0,995"14,06"0,5"2
Mezisoučet
demolice prefabrikované želbet římsy výkres č. 2
"prefa prvky na vnějšku římsy" 0,45"0,125"2"(4"20,4+19,721+19,n2+2"26,85+37)
Mezisoucet
demolice chodníku z monol. Železobetonu výkres č. 2
1,9*0,235'2*(4*20,4+19,721+19,772+2"26,85+37)
Mezisoučet
Součet
Bourání podlah z foŠen nebo prken z dřeva měkkého nosných konstrukcí
Ztracené bednění horní desky - pole 4, 5, 6
(5*2,2)"(25+36+25)"0,15=141,9

Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg

demontáž krycích plechů na boku dilatací
plech 0,7"1,4 m- ti. 2 mm, celkem 24 ks ( 1 plech 15,38 kg)
24"15,38

Odstranění kovového zábradlí vcelku

"vC. odříznutí sloupků výkres č. 2
2"(4'20,4+19,n1+19,n2+2"26,85+37)

Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 20 kg

Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 20 kg
"212 ks prefa dílů římsy výkres č. 2" 212

Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg

"demolice protidotykových zábran dl. 1 m - hmotnost 1 ks 51,5 kg" 38"33

480,553
836,087

734,706

129,815
864,521

694,913

694,913

13,990
13,990

23,827
23,827

189,131
189,131

2 622,469
m3 141,900 1 170,00 166 023,00 es Urs 2016 02

141,900

kg 369,120 5,69 2 100,29 es Urs 2016 02

369,120

m 423,586 114,00

423,586

kus 212,000 114,00

212,000

kus 71,000 569,00

71,000

48 288,80 es Urs 2016 02

24 168,00 es Urs 2016 02

40 399,00 es Urs 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67 K 96786000R Vybourání most ložisek ks

Poznámka k poLožce:
- poloŽka zahrnuje veŠkerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vČetně uloŽeni na skládku.
- zahrnuje poplatek za skládku
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
"vybourání elastomerových ložisek, počet nosníků x počet polí KA x počet uložení x počet ložisek
v uložení
14"6"2*2
vybourání ocelolitinových válečkových ložisek, počet podepření x počet ložisek
2"14
SouČet
kompletní vybourání vC. odvozu na skládku a poplatku za skládku, vC. odvozu oceli do sběrných
surovin. odkup kovu zhotovitelem

Vybourání kanalizačního potrubí ON do 200 m

"svody HOPE délka průměrně do 1 m" 10+10

Vybourání odpadního potrubí kus

"vybouráni odvodňovacích trubiček- KÁ nosníky" 6*2"2

Vybourání odvodňovačů s odpadním potrubím obrubníkových kus

"vybouráni litin ®v®novaČů" 20

Řezání ŽB Kci hl do 200 mm pilou do průměru výztuže 16 mm m

řezáni spár v monolitické předpjaté Části podél- ti. desky do 150 mm
délka řezů " počet délek řezů" počet příčných prvků
21,6*5+2"2"6,8"5+2"18,15*5
řezání spár v monolitické předpjaté Části napříč - ti. desky do 150 mm
počet řezů v jednom příčném řezu"délka řezu* počet příčných dělení
5*2,2*6
Mezisoučet
zářez diamantovou pilou na opěře do hl. 100 mm - prostý beton
obvod vzdušného líce opěry - pro vodorovnou spáru pod nový úložný práh
2"(14,06+2"1,7)
Mezisoučet
SouČet

Řezání ŽB Kci hl do 350 mm pilou do průměru výztuže 16 mm m

řezání spár v monolitické předpjaté části podél- ti. desky do 250 mm
délka řezů " počet délek řezů* počet příčných prvků
21,6"5+2"2"6,8"5+2*18,15"5
řezání spár v monolitické předpjaté Části napříč ti desky do 250 mm
počet řezů v jednom příčném řezu"délka řezu" počet příčných dělení
5"2,2"6
SouČet

Řezání ŽB Kci m2

364,000 227,00 82 628,00

68

69

70

71

P

W

W
W
W
VY

W

K

W

K

W

K

W

K

W
W
W
W
VY
VY
W
W
W
W
W
W

K

W
W
W
VY
W
W
W

K

969021121

976092321

976092322

977211111

336,000

28,000
364,000

20,000 227,00

20,000

24,000 227,00

24,000

20,000 114,00

20,000

526,420 2270,00

425,500

66,000
491,500

34,920
34,920

526,420

491,500 3980,00

425,500

4 540,00 es Urs 2016 02

5 448,00 es Urs 2016 02

2 280,00 es Urs 2016 02

1 194 973,40 es Urs 2016 02

72 977211112 1 956 170,00 es Urs 2016 02

73 977211115.R

66,000
491,500

23,370 34,10 796,92
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PČ Typ Kód

W
W
W
W
W
W
W

74 K 979024443

VY

75 K 985331119

Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

řezání spár v monolitické předpjaté části napříč - trámem rozměru 1290"500
plocha řezu " počet řezů"počet trámů
6"0,5*2"(1,337+1,27+1,288)
Součet

Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních

"dle pol.č.113201112 " 423,586

DodateČné vlepování betonářské výztuže d 25 mm do cementové aktivované malty včetně
vyvrtání otvoru

vrty do NK pro kotvení bloků - hl do 200 mm, vývrt do 25 mm
3*10"2"3"0,2

Dodatečné vlepování betonářské výztuže d 40 mm do cementové aktivované malty včetně
vyvrtání otvoru

m

m

23,370
23,370

423,586 22,70

423,586

36,000 1 080,00

9 615,40 es Urs 2016 02

38 880,00 es Urs 2016 02

W
W

76 K 985331122

W
W

77 M 130210410

W
W

D 997
78 K 997013501

W
VY
W
W
W

79 K 997013801

W
W
W
W
W
VY
W
W

99 N 997013811
VY
W

36,000

m 0,000 3 640,00 0,00 es Urs 2016 02

tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, D 32 mm t 0,000 15 919,30 dao es Urs 2016 02

Přesun sutě
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se sloŽením

uložení obrub na mezideponii 2,9 t/m3 š. 0,25 m, v. 0,2 m - pro použití v SO ZOl
"dle pol.č.113201112" 222,12"0,25"0,2"2,9
uložení silniČních panelů pro zpětné pouŽití
"dle pol.č.584121111 v SO 201 " 27,02"0,15"2,4
SouČet

Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)

"na skládku - beton,žb, případně recyklace
"dle pot.Č.113107232 " 2,7"0,2*2,4
"dle pol.č.130901121 " 4,75"2,4
"dle pol.č.961041211" 194,643"2,2
"dle pol.Č.961051111" 270,012*2,4
"dle pol.č.962051111" 417,688*2,4
"dle pol.č.963051111" 2622,469"2,4
Součet
Poplatek za uloŽení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu
Poplatek za uloženi, dle poLC. 963065511"0,8t/m3
141,900"0,8=113,52

t 41,934 569,00

2 705 157,72
23 860,45 es Urs 2016 02

32,207

9,727
41,934

t 8 385,317 171,00

1,296
11,400

428,215
648,029

1 002,451
6 293,926
8 385,317

t 113,520 500,00

1 433 889,21 es Urs 2016 02

56 760,00 es Urs 2016 02

113,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

80

81

K

W

K

W
VY
W
W
W
W
W

K

VY

W

997013814

997211511

poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)

"dle pol.č.7i1131811" 3004,82"0,012

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km

"štěrkové podkladní vrstvy
"dle pol.Č.113107223" 330,48"0,25"1,7
Mezisoučet
"bourané asfaltové vrstvy"
"dle pol.Č.113107142" 20,22"0,1"2,5
MezisouČet
SouČet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

"dle pol.č.997211511 x 10" 145,509"10
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možností
skládkování "

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km

"na skládku - beton, žb
"dle pol.č.113107232 " 2,7"0,2"2,4
"dle pol.č.130901121 " 4,75"2,4
"dle pol.č.961041211" 194,643"2,2
"dle pol.č.961051111" 270,012"2,4
"dle pol.č.962051111" 417,688"2,4
"dle pol.Č.963051111" 2622,469"2,4
Mezisoucet
k investorovi nebo do sběrných surovin (odkup zhotovitelem)
"obrubníky dle pol.č.113201112" (423,586-222,12)"0,25"0,2*2,9
"panely dle pol.Č.113151111 " (47-27)"0,15"2,4
"krycí plechy dilatací dle pot.Č.963071111" 369,12"0,001
"kovové zábradlí dle pol.č.966075141" 423,59"0,05
"ocelové Kce prefa říms dle pol.č.966077111" 212"0,02
"protidotyková ochrana dle pol.Č.966077131" 71*0,0515
"kanalizační potrubí dle pol.č.969021121" 20"0,06
"odvodňovací trubičky dle pol.č.976092321" 24"0,1
"odvodňovače dle pot.Č.976092322" 20*0,1
Mezisoučet
"izolace na skládku dle pol.č.711131811" 3004,82"0,012
MezisouČet
Odvoz ke zhotoviteli
"obrátkové panely dle pol.č.593813300 " 54*2"0,15"2,4
"obrátkové panely dle pol.č.593811340 " 144"3*0,15*2,4
Mezisoučet
"vybourané dřevo dle poLC. 963065511" 141,900"0,8

t 36,058 1 710,00

36,058

t 145,509 39,80

140,454
140,454

5,055
5,055

145,509

t 1 455,090 6,82

1 455,090

t 8 800,754 39,80

61 659,18 es Urs 2016 02

5 791,26 es Urs 2016 02

82 997211519 9 923,71 es Urs 2016 02

83 K 997211521

W
VY
W
W
W
W
W
W
W
W
W
VY
W
VY
W
VY
W
W
VY
W
W
W
VY
W
W

350 270,01 es Urs 2016 02

1,296
11,400

428,215
648,029

1 002,451
6293,926
8385,317

29,213
7,200
0,369

21,180
4,240
3,657
1,200
2,400
2,000

71,459
36,058
36,058

38,880
155,520
194,400
113,520

VY SouČet 8800,754
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PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

84 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 88 007,540 6,82 600 211,42 es Urs 2016 02

w "dle pol.č.997211521 x 10" 8800,754"10 88 007,540
"zhotovitel poromítne v rámci poloŽky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možností

w skládkování "

85 K 997211612 INakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 8 842,688 17,10 151 209,96 es Urs 2016 02

VY "dle pol.č.997013501" 41,934 41,934
W "dle pol.č.997211521" 8800,754 8 800,754
W Součet 8 842,688

86 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 5,055 79,60 402,38 cs Urs 2016 02

VY "bourané asfaltově vrstvy"
w "dle pol.č.113107142" 20,ZZ"0,1"2,5 5,055

87 K 997221855 poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 140,454 79,60 11 180,14 es Urs 2016 02

W "Štěrkové podkladní vrstvy
VY "dle pol.č.113107223" 330,48"0,25"1,7 140,454

d 998 Přesun hmot 3 783,08

88 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 1 546,704 2,27 3 511,02 es Urs 2016 02

89 K 998212191 Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m t 1 182,872 0,23 272,06 es Urs 2016 02

d PSY Práce a dodávky PSY 195 076,53
d 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynŮm 170 974,49

90 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 3 004,824 56,90 170 974,49 es Urs 2016 02

VY odstranění izolace na mostě
w šířka nosné Kce * délka +délkä přechod desky " Šířka desky
W 14,06*((17,72+2*20,4)*2+26,85+37+26,85)+2"4*10,5 3 004,824

d 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 24 102,04
91 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 423,586 56,90 24 102,04 es Urs 2016 02

w "demolice kabelové trasy délka ň'msy KA-61 a monolit" 2"(4"20,4+19,721+19,772+2"26,85"37) 423,586

W "vC. odvozu na skládku a poplatku za skládku

d M Práce a dodávky M 5 690,00
d 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 5 690,00
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ÝPC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

92 K 220700631 Montáž stožáru trubkového výšky 12 m

demontáž 1 osvětlovacího stožáru VO pod mostem, odpojeni od sitě ( vzdušná přípojka) a po
dokonČení So 201 montáŽ a zprovoznění zpět.
1

vedlejší rozpoČtové náklady
Oplocení staveniště

oplocení zařízení staveniště u OP 010 - obvod 192 m vČetně vrat.
vC demontáže po skonČení prací, vC. pronájmu
192

Překládání nákladu

Monolitická Část
Jeřáb strana Lysá - vodorovný přesun max. 32m
- pole 5 - 6ks (46,8t + 61,3t + 61,3t +61,3t +61,3t + 46,8t)
- pole 6 - 6ks (42,1t+ 58,5t +58,5t+ 58,5t+ 58,5t + 42,1t)
- pilíř P6 - 5ks (101t + 63,2t +63,2t +51t + 35,5t)
jeřáb strana Litol - vodorovný přesun max. 32,6m
- pole 4 - 6ks (42,1t+ 58,5t +58,5t+ 58,5t+ 58,5t + 42,1t)
- pilíř P5 - 13ks (26,2t + 18t +40,6t + 24,6t + 45,5t + 24,6t + 45,5t + 24,6t + 40,6t + 31,3t + 26,2t +
31,3t + 41t)
Z toho KA nosníky tvoří 0,056 - odečet
ROS: 1-0,056 = 0,944
POPS: manipulace s 30 ks
ROS: Činnost jeřábu s břemenem do 100 t při vyložení do 32 m - demolice monolitu
ROS VS. POPS: 32/20=1,6
POPS: manipulace s 30 ks
ROS: manipulace s 36 ks
ROS VS. POPS: 36/30 ks 1,2
ROS: 1-0,056 = 0,944'1,2'1,6 = 1,81

PouŽití nezvyklých dopravních prostředků

kus 1,000 5 690,00 5 690,00 es Urs 2016 02

W

W 1,000

D O
93 K 034203000

W
VY
W

94 K 062103000

W
W
VY
W
W
W

W

W
W
W
W

W

W
W
W
W

95 K 062303000

W

m 192,000 5,69

6 296 068,08
1 092,48 es Urs 2016 02

ks

192,000

1,812 3 411 300,00 6 181 275,60 es Urs 2016 02

ks 1,OOO| 113 700,OO| 113 700,00 es Urs 2016 02
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Příloha č. 8

Přehled nových položek:

stavba: II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

SO/PS: 001 Demolice stávajÍcÍho mostu ev.č. 272-006

Cena za m.j. v
Č. položky Kód položky Název po!ožky m.j. množství KČ Poznámka

98 963065511 Bourání podlah z fošen nebo prken z dřeva měkkého nosných konstrukcí M3 141.900 l 170,00 JC dle ceníku prací Urs 2018/01
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu

99 997013811 dřevěného kód odpadu 170 201 T 113.520 500.00 JC dle ceníku prací Urs 2018/01
Odstraněni podkladu z kameniva těženého ti 200 mm strojně p] přes 200

102 ll3107212 m2 M2 5 382.000 19.20 JC dle ceníku prací Urs 2018/01

103 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z hominy tř. l až 4 M3 703.800 34.60 JC dle ceníku prací Urs 2018/01

104 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkQpku/sypaniny z hominy tř. l až 4 M3 179.400 108.00 JC dle ceníku prací Urs 2018/01

105 171201101 Uložení sypaniny do násyMi nezhutněných M3 897.000 19.50 JC dle ceníku prací Urs 2018/01

106 451577121 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného ti do 200 mm M2 897.000 192.00 JC dle ceníku prací Urs 2018/01

107 922111113 Pražcové podloží separační vrstva z antivibrační rohože M2 897 420.00 JC dle ceníku prací Urs 2018/01
JC dle nejnižší nabídky subdodavatele

108 92211119R Odstranění antivibrační rohože a ieii zpětné rozložení M2 l 794 33.00 SPECIÁLNÍ STAVBY MOST společnost s r.o.
JC dle nejnižší nabídky subdodavatele

109 922111192R Odstranění a odvoz antivibr.rohože na skládku vč.poplatku za uloženi M2 897 70.00 SPECIÁLNÍ STAVBY MOST společnost s r.o.
Bouráni Kci v hloubených vykopávkách ze zdiva ze LB nebo ptedpjateho

112 130901123 ručně M3 2 13 200.00 JC dle ceníku prací Urs 2018/01

113 9815llll6 Demolice konstrukci otjiektů z betonu prostého postupným rozebíráním M3 8 2 960,00 JC dle ceníku prací Urs 2018/01
Hloubeni jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř.

114 131303102 4 M3 47 l 170,00 JC dle ceníku prací Urs 2018/01



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
s ,nr Gene,á|,,lře,|ite|s(vÍ

( Dlážděná 1003/7

Správa železniční dopravní česly 110 00 PRAHA 1

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn.

Vy/izuje Ing. Imramovská
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 13. února 2018

Správa Zelezniční dopravní cesty, státní
organizace:

- GŘ OIl
- CDP Praha
- OŘ Praha
- SS západ

Ostatní:

- Cd gř - OIl
- Cd roc Praha

-. Cd Cargo

- Zástupci zhotovitelů

Zápis z výlukové porady konané v Praze dne 7. 2. 2018

Dne 7. 2. 2018 se konala měsÍčni oblastní výluková porada v zasedací místnosti SEE
Praha k projednání požadavků výluk pro oblast Praha na měsíc květen a upřesnění měsíců
březen, duben 2018.

Projednání požadavků výluk - stavby:
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař- Praha hl. n., 1/. část

- Dle informace od SSZ došlo k odvolání k ÚOHS.

Rekonstrukce Negre//iho viaduktu

- Březen, duben: beze změn.
- Květen: pokračuje nepřetržitá výluk& v úseku P. Masarykovo n. - P. Bubny dle ROV63012 B (do 9/2019).

!
Zvýšení traťové iych/osti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav

- Duben: beze změn.
- Květen: bez požadavku na výluky.

Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany - 2. stavba, l. část žst. Čelákovice

- Březen: byly doplněny denní výluky v úseku Čelákovice - Lysá n. L. (7.-9.3. + 14.-16.3.5 hod., 17.-18.3. 10 hod.), Cd a ROPID akceptují souběh těchto výluk s nepřetržitou
výlukou v úseku Mstětice - P. H, Počernice. Původně tyto výluky byly požadovány na
květen (nevhodné souběhy).

Správa železničnl dopravní česly, státní organčzace Sldto: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00

zapsána v obchodnhn rejslčiku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 iC: 709 94 234 DIČ CZ 709 94 234
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- Duben: byly doplněny noční zp v ŽST Čelákovice (23.-27.4.).Noční ZP dle ROV 63052 F,J,K1 se přesouvají na 5.4.
- Květen: pokračuji nepřetržité výluky SK o, 2 v ŽST Čelákovice včetně části lyseckéhozhlaví dle ROV 63052 G,H (do 17.7.). Dále byly doplněny noční ZP dle ROV 63052 D,E

(23.-29.5.).

Optimalizace trati Beroun- Králův Dvůr

- Březen: byly doplněny denní výluky v úseku Zdice- Beroun (dělená výluka 26.3.).Dále byly doplněny výluky pro základy a stavbu TS v Zst Beroun dle ROV 63009 (SK 2
nepřetržitě 28.2.-4.3. a denní 16.3., 26.-27.3; SK 3 nepřetržitě 7.-9.3. a denní 19.3.).
Dále byly doplněny výluky pro bourání přístřešku.

- Duben: ruší se všechny výluky pro aktivaci odbočky Králův Dvůr z důvodu prodlouženístavebního řízeni.
- Květen: pokračuje nepřetržitá výluka sk 2,4,6,8 + část SK 2S v ŽST Beroun os. n.dle ROV 63119 A (do 18.7).

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Dle informace od SSZ došlo k odvoláni k ÚOHS.

- Březen, duben: z důvodu odvoláni byly zrušeny všechny požadované výluky.

Rekonstrukce silničního nadjezdu v ŽST Lysá n. L. - CPS

- Březen: beze změn.
- Duben, květen: zástupce zhotovitele požaduje nepřetržité výluky v žst Lysá n. l. prodemolici sil. nadjezdu: část SK 4 16.4.-15.5., část SK 5-13 19.-27.4., část SK 5-11

27.4.-30.6. Dále požaduje noční ZP v délce 8 hod. 5./6.5.-8./9.5. a 11./12.5. Zástupce
zhotovitele objasnil potřebu výluk, demolice nadjezdu bude jištěna podpěrami z pižma,
které je nutné postavit a následně po demolici demontovat. Dopravci Cd a Cd c, ropid,
řízeni provozu nesouhlasí s konáním výluk v souběhu s nepřetržitou výlukou v úseku 1.TK
Lysá n. L. - Kostomlaty n. L., výluky v ZST Lysá n. L. budou generovat opatření v dopravě.
Souběh výluk bude dále řešen na celostátní výlukové poradě konané dne 23. 2. 2018.

Projednání ostatních požadavků výluk oř Praha:

Březen - změny
- Rameno 501: byly doplněny noční výluky pro broušení výhybek v zst P. Běchovice dleROV 63152.
- Rameno 502: byly doplněny nepřetržité výluky v úseku Lysá n. L. - Kostomlaty n. L. pronutnou opravu přejezdu ve Stratově před uzavírkou sil. nadjezdu v Lysé n. L., přejezd na

trase objižd'ky (post. 28.3.-4.4.). .
- Rameno 525: byly upřesněny termíny výluk pro opravu výhybek v ZST Praha hl n. dle ROV63062.
- Rameno 541: byly doplněny denní výluky v úseku Mšeno - Katusice pro káceni stromů(5.-9.3., 12.-16.3.).
- Rameno 704: z důvodu zrušeni výluk v úseku Sudoměřice u T. - Votice pro modernizacibyly upřesněny denní výluky v tomto úseku pro údržbu (12.-15.3., 19.-22.3., 26.-27.3.).

- Rameno 715: byla doplněna nepřetržitá výluka sk 2 v ŽST Hostomice p. B. (12.-29.3.).
- Byly projednány ostatní změny, viz ZT.

i
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Duben - zíněny
- Rameno 501: nepřetržitá výluka sk 5 v ŽST Poříčany byla prodloužena do 14.9, Dále ne-přetržitá výluka SK 2"4 v ŽST Poříčany bude zahájena až 7.4., tímto přesouvá noční

výluka dle ROV 63004 (6./7.4.).
- Rameno 502: z důvodu doplnění výluk pro opravu přejezdu ve Stratově byly upravenytermíny výluk v úsecích V. Osek - Kolín (přesun ze 3.-4.4. na 16.-17.4.), Nymburk město

- Sadská (6N, 5.-10.4.). .
Dále nepřetržité výluky v úseku 1.TK Lysá n. L. - Kostomlaty n. L. včetně liché SK v ZST
Kostomlaty n. L.se přesouvají na květen (16.5.-29.6.).

- Rameno 503: ST požaduje doplnění denních výluk (3x12 hod.) v úseku 1.TK Mělník- Všetaty pro odstranění defekt. vad a svařováni, výluky budou požadovány mimo výluky
v úseku Lysá n. L. - Kostomlaty n. L. (28.-30.4.).

- Rameno 515: byly doplněny nepřetržité výluky v úseku Čáslav m. n. - Skovice (3X5N,
13.-15.4., 17.-19.4., 21.-23.4.).

- Rameno 519: byly doplněny denní výluky v úsecích P. Uhříněves - Říčany a Řičany- Strančice dle ROV 63117.
- Rameno 520: byly doplněny denní výluky v úseku Loděnice - Nučice (9.-13.4.), na požada-vek ROC byl upraven čas do 15:15 hod.
- Rameno 521: byl doplněn noční ZP v ŽST P. Radotín dle ROV 63118 J2 (30.4./1.5.).
- Rameno 524: na odstranění PJ a opravu GPK jsou požadovány denní výluky v úsekuP. Vysočany - P. H. Počernice, dodatečně po poradě byly dohodnuty tyto termíny: víkendy

21.-22.4. + 28.-29.4. cca 12 hod., 1.5. dělená výluka 12 hod.
- Rameno 525: byla doplněna denní výluka v úseku 1.TK Praha hl. n - P. Vršovice, termín byl

upraven na 3.4.
Dále budou doplněny denní výluky pro broušeni kolejnic v úsecích Praha hl n. - výh. P. Vy-
šehrad a výh. P. Vyšehrad - P. Smíchov (pouze víkend).

- Byly projednány ostatní změny, viz ZT.

Květen
- Rameno 501: na požadavek Cd c byly upraveny termíny denních výluk v ŽST Kolin dleROV 63142 (etapy A 8.5. současně s OŘ Hr. Králové, B 6.5., C 7.5.).

Pokračuji nepřetržité výluky SK 2,4,5 v ZST Poříčany dle ROV 63004 pro rekonstrukci
nástupiště (etapa A do 14.9., etapa B do 14.6.).

- Rameno 502: byly odsouhlaseny nepřetržité výluky v úseku 1.TK Kolín šeř. n. - K. Horavčetně SK 1 v ŽST K. Hora (24.-31.5.).
Byly odsouhlaseny denní výluky v úsecích 2.TK Kolín - V. Osek (28.5.) a 2.TK V. Osek
- Libice n. C. (29.5.).

- Rameno 503: byla odsouhlasena denní výluka v úseku 1.TK Mělník - Všetaty (14.5.).Denní výluky TM St. Boleslav byly přesunuty na 2. a 4.5. (ČEZ).
Na požadavek Cd c byla noční výluka celé TV v ŽST Všetaty přesunuta na 20./21.5.

- Rameno 516: pokračuje nepřetržitá výluka v úseku Kácov - Zruč n. S. (do 30.6.).
- Rameno 520: byly odsouhlaseny výluky požadované na tomto rameni.
- Rameno 521: byly odsouhlaseny nepřetržité výluky v úseku Dobřichovice - P. Radotín(1.TK 28.4.-1.5. a 5.-6.5., 2.TK 6.-8.5.), noční ZP v Zst P. Radotín se budou ještě upřes-

něny. Dále budou doplněny noční výluky pro broušení kolejnic v dohodnutých časech
20:50-4:50 hod.
Byly odsouhlaseny nepřetržité výluky v úseku P. Radotín - odb. Tunel (14.-20.5.,
21.-26.5.).
Dále budou doplněny noční výluky pro CPS v ŽST P. Smíchov vy|učující TK směr
P. Radotín (čas 21:25-4:30 hod,) a P, Řeporyje (čas 21:55-4:55 hod.) ve dnech 15./16.5.
(1.TK) a 22./23.5. (2.TK + TK).

- Rameno 523: u denních výluk v ŽST Davle pro CPS dle ROV 63085 byly upraveny terminy:etapyA9.-10.5.a14.-15.,A111.5.
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- Rameno 525,526, 527: byly odsouhlaseny výluky požadované na těchto ramenech.
- Rameno 528: na požadavek ROC byl upraven termín u nepřetržité výluky v úsekuodb. Jeneček - Kladno (7.-13.5.). Denní výluka v úseku Hostivice - odb. Jeneček byla

přesunuta na 7.5.
Dále u denních výluk pro opravu výh. č. 9 v ŽST P. VeleslavIn byl na požadavek ROC
upraven čas ukončení na 15:30 hod.

- Rameno 529, 531, 532: byly odsouhlaseny výluky požadované na těchto ramenech.
- Rameno 537: byly odsouhlaseny denní výluky v úseku M. Boleslav hl. n. - Chotětov(14.-18.5.).
- Byly projednány ostatní výluky požadované na květen.

Předh/ášen/ a upřesnění vý/uk/akc/ s větším rozsahem ND.'

- Rameno 537, 540, 541,542 (upřesněni): z důvodu posunu terminu celozávodní dovolenéŠkoda-Auto budou výluky požadovány v následujících terminech: pro rekonstrukci mostu
v úsecích M, Boleslav hl. n. - M. Boleslav Debř (5,-16.7.) a M. Boleslav hl. n. - M. Boleslav
město (5.-26.7.).
Dále výluky pro opravné práce v úsecích P. Vysočany - P. Čakovice (15N), P. Čakovice
- Neratovice (31N, oprava výhybek v ŽST Měšice u P.), Všetaty - M. Boleslav hl. n, (30N),
Nymburk - M. Boleslav hl. n. (IBN, výluky budou také využity SSZ pro výhybnu Straky)
budou požadovány od 5.7.
Dále výluky oř Hr. Králové v úsecích Bakov n. J. - Bělá p. B. (15N), Bakov n. J. - Mnicho-
vo Hradiště (6N) a Mnichovo Hradiště - Turnov (20N) budou požadovány od 5.7.
Z důvodu nedostatku financi se nebude konat nepřetržitá výluka v úseku Neratovice
- Všetaty pro opravu mostu přes Labe (62N).

Různé:
Roční výluková porada pro oblast Praha se bude konat ve dnech 11. - 12. 4. 2018 ve

Velkém Oseku (Motel U Jezera).
Příští měsični výluková porada pro oblast Praha bude konat ve středu 7. 3. 2018 v Praze,

čas bude upřesněn v pozvánce,
l

Zapsala: Jiřina Imramovská
odbor provozuschopnosti

Přílohy: Změnové tabulky (březen, duben)
Prezenční listina

Tento zápis je distribuován pouze elektronickou cestou.
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OŘ: Praha měsíc: ZT4 březen
b ~

VR ROV úsek TK , ŽSt.SK datum čas účel poznámka
doplněno: (výluky navíc oproti měsÍčnÍmu plánu schválenému předchozí měsíc)

501 63152 A Praha Běchovice výh.č.2 12/13. 3. 2018 23.30-4.00 Broušeni výh.č.2 Zastaven provoz 2.TK do Úval
501 63152 B Praha Běchovice výh.č.1 13/14. 3. 2018 23,30-4,00 Broušení výh.č.1 Zasraven provoz 1.TK do Úval
501 63152 C P. Běchovice výh.č.7 a 8 19/20. 3. 2018 23.30-4.00 Broušeni výh.č.7 a 8
501 63152 D P. Běchovice výh.č.9 a 10 20/21. 3. 2018 23,30-4,00 Broušeni výh.č.9 a 10
501 63152 E Praha Běchovice výh.č.12 14/15. 3. 2018 23,30-4,00 Broušení výh.č.12
501 63152 F Praha Běchovice výh.č.14 15/16. 3. 2018 23,30-4,00 Broušeni výh.č.14
501 63152 G P. Běchovice výh.č.15 a 16 21/22. 3. 2018 23.30-4.00 Broušeni výh.č.15 a 16
501 63152 H P. Běch. V.Č.17,18,19 a 20 18. 3. 2018 8,00-18,00 Navař.vč.20,brouš.17,18,19,20 Zastaven provoz O.TK do Libně
501 63152 [ Praha Běchovice výh.č.22 16/17. 3. 2018 23,30-4,00 Broušení výh.č.22 Zastaven provoz 2.TK do Libněl
501 63152 J Praha Běchovice výh.č.21 22/23. 3. 2018 23,30-4,00 Broušeni výh.č.21 Zastaven provoz 1.TK do Libně

502 63153B Lysá-Kostomlaty 2.TK"TV 28. - N - 31. 8:40-N-19:40 Oprava přejezdu v km 332,705(P3606) Strato,. VNJŔ, BPJ 50km/hod na cca 100m( kolem
pracovního místa), výluka nad rámec RPV.

525 63152 K Praha Libeň výh.č.3 a 4 23/24. 3. 2018 23.30-4,00 Broušeni výh.č.3 a 4 Zastaven provoz 1.TK do Běchovic
525 63135 D Praha Libeň výh.č.34 a 35 19. 3. 2018 9,00-13,00 Broušení výh.č.34 a 35

542 63138 Mšeno - Katusice TK, 5.-9., 12.-16. 08:00-15:00 Káceni stromů, odvoz vegetace. ND.Mšeno 2.SK, celá Skalsko

704 63127 A Sudoměř. .-Votice TK"TV 15.3. 8.15-15.30 Odstr.def.závad, mC. čištěni blát. mist, výměna
LIS, dotaženi a výměna upevňovadel, BOTV

713 63009 N Beroun-Zdíce 1TK+TV, stavba náv. Lid a výměna náv. ISBeroun os SK 1d+TV 26.3.2018 8:30-11:30

Zdice-Beroun 2TK+TV, stavba náv. L2d a výměna náv. 2S713 63009 O Beroun os SK 2d+TV 26.3.2018 11:30-14:30

713 63009 P Beroun os. SK 2+TV 28.2.-N-4.3. 14-N-21 základy TS
713 63009R Beroun os. SK 3+TV 7.3.-N-9.3. 7-N-21 základy TS
713 63009 PI Beroun os. SK 2"TV ' 16.3.,26.-27.3. 7-17 16.3. stavba TS, 26-27.3. -bourání přístřešku
713 63009 R1 Beroun os. SK 3+TV 19.3. 7-17 stavba TS
713 63009 T Ber.os. SK10b, TV10b-12b 16.3.+19.3. 7-17 bouráni přístřešku
713 63009 S Beroun os. SK 8, TV 8 12.3.-15.3. 7-17 bourání přístřešku
713 63009 U Beroun os. SK4, TV2—14 28.3.-29.3. 7-17 bourání přístřešku
715 60018 A Hostomice p. Brdy 2.SK 12.3.-N- 29.3. 8.00N16.00 Souvislá výměna pražců, úprav GPK

525 63062 A P. hlavni n. výh.č.20 a 21 3.- N - 9. 3. 9,30-14,00 TSO výh.č.20 a 21 l Původně 5.-N-8.3.2018
525 63062 B P.hlavní n. výh.č.33 12.- N -15. 3. 9,00-21,00 TSO výh.č.33 Původně 16.-N-17.3.2018
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urč: rrana mesic: i q Dřězzri aaújm: 1l.l.lu1 o
VR ROV úsek TK , ŽStSK datum čas účel poznámka
525 63062 C P. hlavni n. kolej č. 30 23.- n - 26. 3. 21,00-5,00 TSO části koleje č. 30 Původně 9.-N-11.3.2018
525 63062 d p. hl. n. výh.č.11 a 19 20.- n -22. 3. 9,00-21,00 tso výh.č.11a 19 Původně 14.-N-15.3.2018
525 63062 E P. hl. n. výh.č.7 17.- N -18. 3. 9,00-21,00 TSO výh.č.7 Původně 12.-N-13.3.2018
525 63135 A Praha Libeň kol.č.112 20. 3. 2018 8,00 -14,00 Dotahováni upevňovadel Původně ROV A 60006 A
525 63135 B Praha Libeň kol.č.114 21. 3. 2018 8,00 -14,00 Dotahováni upevňovadel Původně ROV A 60006 B
525 63135 C Praha Libeň kol.č.116 22. 3. 2018 8,00 -14,00 Dotahováni upevňovadel Původně ROV A 60006 C
527 63082 A Kralupy - Libčice 1.TK+TV 21. 8:20-13:40 Odstraněni vegetace Úprava znění etapy A
527 60005 N Kralupy výh.č. 136 9. 3. 2018 8,00 -14,00 Vým.def.vad.kol.včetně zavař. Původně 8,00-11,30

527 63082 A Kralupy - Libčice n/V 1.TK .- - . . .- pouze TV 21. 3. 2018 8,20-13,40 Vyrež stromů a vetvi - SEE. Puvodne B62A02005

527 63082 B Kralupy-Libčice"Kmlupy 21. 3. 2018 8,20-16,00 výřez stromů a větví - SEE. Původně B62A02005 svařevání ve výh.č.1.TK - bez TV 102 a106
527 63082 C Libäce n/V výh Č.16, 17 22. 3. 2018 8,20-13,40 vým.def.vad.kol.včetně zavař. V souběhu s ROV 63082 A
527 63082 D Libčice n/V výh Č.14 22. 3. 2018 8,20-16,00 Vým.def.vad.kol.včetně zavař. V souběhu s ROV 63082 A, C

-. . 12.-15.3.o 8.15-15.30 Odstr.def.závad, mC. Čištěni blát. mist, výměna Doplněni a přesun z 23.3.,28.3. a 29.3.704 63127 A Sudomer. - Votice TK"TV 26.,27.3. LIS, dotažení a "měna u evňovadel. BOTV

' Rozklemováni a prokjemováni děličů. Reetapizace pŮvodní etapy BI a její přesun
501 l 63004 H Poříčany 2., 4.SK+TV 30/31.3.2018 23:55 - 3:50 na 6/7.4.2018
501 63004 E Poříčany 8.SK+TV 8.,6.SK 7.4.2018 7:00 - 15:00 Výměna směrových lan. Zrušeno na základě požadavku zhotovitele .
503 63051A Lysá n/L. 1.SK 30. 08:00-09:30 Geotechnický průzkum. Na žádost SSZ.
503 63051C Lysá n/L .1.SK 30. 11:00-12:30 Geotechnický průzkum. Na žádost SSZ.
503 63051D Lysá n/L. zhl kost 7.-13.SK 30. 12:30-14:00 Geotechnický průzkum. Na žádost SSZ.
503 63051E Lysá n/L. - zhl.kost.2.SK 30. 14:00-15:30 Geotechnický průzkum. Na žádost SSz.
503 63051F Lysá n/L. - zhl.kost.2.SK 30. 15:30-17:00 Geotechnický průzkum. Na žádost SSZ.
524 630518 Lysá n/L- Čelákovice 2.TK 30. 09:30-11:00 Geotechnický průzkum. Na žádost SSz.
527 60005 O Kralupy výh.č. 131 9. 3. 2018 11,30 - 15,00 Vým.def.vad.kol.včetně zavař.
527 60005 A Kralupy výh.č. 106 a 107 21. 3. 2018 11,00 - 15,00 Vým.def.vad.kol.včetně zavař.
527 60005 K Kralupy výh.č. 122 22. 3. 2018 8,00-13,00 Vým.def.vad.kol.včetně zavař.
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OŘ: Praha měsíc: ZT2 duben datum: 12.2.2018
VR ROV úsek TK , ŽStSK datum čas účel poznámka

doplněno: (výluky navi:: oproti měsíčr"imu plánu schválenému předchozí měsíc)
501 63158 Pečky výh. 37ab 3/4..až 5/6.4.2018 21-5 rekonstrukce EOV, broušeni stoliček
501 63004 H Poříčany 2.. 4.SK+TV 6/7.4.2018 23:55 - 3:50 Rozklemováni a proklemováni děličů. přesun z 30/31.3..
501 63004 G1 Poříčany 6.SK"TV 6., 8.SK 8.4.2018 7:00 - 15:00 výměna směrových lan. Dopiněnc na žádost zhotovitele.
502 63150 El Lysá kost. zhl Se13-Se14 28."29.4.2018 8-20 demolice mostu CPS
502 63150 B Lysá kost .zhl.Se4-Se19 16.4.-N-15.5. 8-N-20 demolice mostu CPS

Lysá SK 5, kostoml.zhl502 63150 D S7-S11-nám. v.Č.16 27.4.-N-30.6. 20-N-20 demohce mostu CPS

Lysá SK 5, kostoml.zhl 19.4.-N-27.4. 8-20 demolice mostu CPS502 63150 C S7-S13- Se14

502 63099C Kolin - V. Osek 2.TK 8.4. 08:00-16:00 Odstraněni def. vad, svařováni. Schváleno 8.1. 2018 na poradě.
502 63099D V.Osek-Kolín 1.TK jen tv 5.4. 08:00-16:00 BOTY souběh B+D.
502 63099E Kolin-V.Osek 2.TK jen TV 6.4. 08:00-16:00 BOTV, souběh C+E
502 63153A Lysá- Kostomlaty 1.TK+TV 1. -N - 4. 8:50-N-19:30 Oprava přejezdu v km 332,705(P3606) Stratov. VNJŘ, BPJ 50km/h cca lOOm (nad RPV

502 53052 L V. Osek - Kanin 201,202 - · .+TV: V. Osek 90,91,92+TV 13. 8:00-16:00 BOTV UO a UD Souběh s 53052 etapa A (HK)

502 53052 M V. Osek - Kanín 201,202 · · ."TGV: V. Osek 93+TV 14. 8:00-16:00 BOTY UO a UD Soubeh s 53052 etapa A (HK)
503 63156 Mělník - Všetaty 1.TK+TV 28., 29. ,30. 07:00-19:00 Odstraněni def. vad, svařováni. 20x svár

. . 13. - N -15- 10:00-N- TSO výh. č. 1,2,3,5,6, náhrada výh.č. 4Časlav m.n-Skovice , 17. - N - 19-
19:00 kolejovým polem. Dny 16. a 20.4. určeny pro výluka v jiném terminu RPV, NAD515 63120A Skovice celá 21. - N - 23. odvoz zátěže(fi Goldbeck a Ethanolenerqy)·

515 63120B Čáslav m.n. 101.SK, od 13. - N -15. 10:00-N- TSO výh. č. 1,2.3,5,6, náhrada výh.č. 4 kolej· výluka v jiném terminu RPV, NAD.nám. výh.č. 103 po náv.TS 19:00 polem. Odstraněni def. vad. svařováni.

515 63120C Čáslav m.n. 101.SK, od 17. - N -19. 10:00-N- TSO výh. č. 1,2,3,5,6, náhrada výh.č. 4 kolej. Etapizace na žádost dopravce, obsluhanám. výh.č. K1 po náv. TS 21. - N - 23. 19:00 polem. Odstraněni def. vad, svařováni vlečky Pila.
515 63146 Kolin-Ratboř-Bečváry TK 29. a 30. 7:00-19:00 Opr. živiC. povrchu, štěrbin. žlabu, proprac. TK Přejezdu v km 15,815 v Bečvárech (NAD)

Loděnice-Nučice TK " Odstr.def.závad, oprava GPK, výměna a520 63123 A Nučice 1a,1b po náv. Se3 9.4. -13.4. 8.30-15.15 vevařeni LIS

521 60017 A Řevnice výh.č.8 16.4. N 20.4. 8.00N18.00 Rušeni výh.č.8 a náhrada kol.polem
521 60017 B Řevnice výh.č.5 23.4. 8.30-14.00 Výměna a vevaření LIS

Radotín část dobňch.zhl. výměna a vevařeni LIS
521 63118 K náv.L6 a L4 - nám.v.č.27 24.4. 9.00-14.00

Radotín sm.zhl. od. v.Č.9A výměna a vevařeni LIS
521 63118 L po náv. S4 a nám. v.č.12a 25.4. 9.00-14.00

Radotín část dobňch.zhl. Výměna a vevařeni LIS
521 631181 náv.Se39 - náv.L1 a L3 28.4. + 29.4. 9.00-14.00

Radotín dobř. zhl. Se39 - Výměna a vevařeni LIS
521 63118 11 L1,L3 29./30.4.+ 30.4./1.5. 22.20-4.20

Radotín část dobňch.zhl od Výměna a vevaření LIS
521 63118 J2 náv.L2 po konec výh.č.32 30.4./1.5. 23.55-4.20 11"12 - Provoz zastaven



OŘ: Praha měsíc: ZT2 duben datum: 12.2.2018
VR ROV úsek TK , ŽSLSK datum čas účel pozl7ámka

P.Radotín část
521 63118 11 dobřich.zhlavi od náv.Se39 30.4./1.5. 22.20-4.20 Výměna a vevaření LIS

po náv.L1 a L3
P.Radotin část

521 63118 J2 dobňch.zhlavi od náv.L2 30.4./1.5. 23.55-4.20 výměna a vevařeni LiS 11"J2 - Provoz zastaven
po konec výh.č.32

524 63052 A2 Lysá nad Lab- - 7.,8.,9.,14.,15.,16.3.2018 09:10 - 14:10 Převěš. TV 2.TK na nové TS, dmt ZV, dmt TS, Náhrada za květen - nelze s ohledem naČelákovice 2. TK rozvinuti nového ZV. překotveni ED, mnt ÚO další výluky na rameni
524 63052 B2 Lysá- Čeiák. 2.TK jen tv 7.,8.,9.,14.,15.,16.3.2018 09:10 - 14:10 JI- -//-
524 63052A3 Lysá - Čelákovice 2. TK 17.,18.3.2018 8:00 - 18:00 -//- -//-
524 63052 B3 Lysá - Čelák. 2. tk jen tv 17.,18.3.2018 8:00 - 18:00 -//- -//-
524 63052 A Lysá - Čelákovice 2. TK 23.až 27.4. 01:10 - 04:15 práce na TV a na zař. s nim souvisejicich Záciost zhotovitele, zastavený provoz!
524 63052 B Lysá - Čehák. jen tv 2. tk 23.až 27. 4. 01:10 - 04:15 práce na TV a na zař. s ním souvisejícich Zádost zhotovitele, zastavený provoz!
524 63052 C Čelákovice - Lysá 1. TK 23. až. 27.4. 01:10 - 04:15 práce na TV a na zař. s nim souvisejicich Žádost zhotovitele, zastavený provoz'
524 63052 D Čelák. - LYsá jen TV 1.TK 23. až. 27.4, 01:10 - 04:15 práce na TV a na zař. s nim souvisejicich Žádost zhotovitele, zastavený provoz!

524 63052 F Ceiákovice liché kolejináv.1L -1S(ÚO 401-411) 23. až. 27.4. 01:10 - 04:15 práce na TV a na zař. s nim souvisejících Žádost zhotovitele, zastavený [jřovoz!

524 63159 B P.Vysočany- 21. a 22. 4. 2018 8,00-20,00 Oprava GPK, čištěni štěrk.ložeP.Hor.Počemice 2. TK+TV

524 63159 A Žst.P.Hor.Počemice záhl-a 28. a 29. 4. 2018 8,00-20,00 Oprava GPK, čištění štěrk.ložezhlaví 1ichá"TV
525 63125 A Vršovice - Pr. hl.n. 3.kol. 23.4. - 26.4. 9.30-13.30 Odstr.def.závad, výměna upevňovadel, LIS

Praha hl.n. - P.Vršovice
525 63125 E 1.kol. 3.4. 9.30-13.30 Odstraněni def.závad
525 63155 A P. Vyšehrad kol.501 9.4. -11.4. 8.30-14.00 Výměna upevňovadel
525 63155 B Pr. Vyšehrad kol.502 12.4.-14.4. 8.30-14.00 Výměna upevňovadel
527 60005 K Kra|upY n/Vlt. výh.č.122 3. 4. 2018 8,00-13,00 vým.def.vad.kol.včetně zavař.
528 63137 C Kladno výh č. 15 25. a 26. 4. 2018 8,00- 15,00 Vým.def.vad.kol.včetně zavař.
528 60014 Řevničov SK 1 27. 4. 2018 8,00- 15,00 vým.def.vad.kol.včetně zavař.

501 63004 A Poříčany 5.SK 10.12.-N-14.9. O-N- 19:00 Zajištěni přístupu na staveniště, rekonstr. nást. Prodloužena na 279 dnů, pův. do 7.9.2018.
501 63004 B Poříčany 2..4.SK+TV 7.4.-N-14.6. 3:50-N-23:55 Rekonstrukce nástupiště, stavba výtahu. Původně 31.3.-7.6.2018.
501 63004 E Poříčany 8.SK"TV 8.,6.SK 7.4.2018 7:00 - 15:00 Výměna směrových lan. Původně 1.4.2018
501 63099A Kolín seř.n. 42.SK 9. 09:00-11:00 Výměna LIS, nevhodný souběh. Původně 6.4.2018.

502 63054A Nbk m. - Sadská TK"1Y 5. - N -10. 8:15-N-15:20 Oprava mostu v km 7,445; odstraněni def vad . . . .Nbk m. la jen tv svařováni. ' ' Puvodne 3.-N-8.4.2018, nevhodný soubeh
502 63054B Nbk m. celá , jen kolejově 5.,9. a 10. 8:15-18:00 Odstraněni def. vad, svařováni. Původně 3.-N-5.4.2018, nevhodný souběh
502 63054C Sadská celá +TV 5. - N -10. 8:15-N-15:20 Odstraněni def. vad, svař., opr. v. Č.6 a 3.SK. Původně 3.-N-8.4.2018, nevhodný souběh



OŘ: Praha měsíc: ZT2 duben datum: 12.2.2018

VR ROV úsek TK, ŽSLSK datum čas účel pozI7ámka

502 630998 V. Osek -Kolin 1.TK,Kolin 16. a17. 08:00-16:00 Odstranění de. Vad, svařování Původně 4. a 5.4.2018.SK 114e,f.g.h len kolejově

503 63022 A St. Bol. lichá jen tv, Dřísy 23. 9:10-13:10 BOW Na místo 3.4. - posun díky Stratovu- St. Bol. 1+TV+ záhl.dřis.
Dřísy lichá jen tv, Dřísy " 30 9:10-13:10 BOW Na místo 4.4. - posun díky Stratovu503 63022 B St, Bol. 1+TV, záhl bolesl.

519 63117 E Uhřín.-Říčany 1.TK+TV,obě záhl."TV SK1-9.Uhřín. 4.4.2018 9.35 -13.25 výřez a odvoz vegetace. BOTV Změna - původně etapa A
Řičany-Uhřin. 2.TK+TV,

519 63117 F obě záhl." SK 2a Uhřín. +
TV sudé Uhřin. 10.4.2018 9.35 -13.25 výřez a odvoz vegetace, BOTV Změna - původně etapa B

519 63117 G Řičany-Strančice 1.TK+TV,obě záhl"TV liché Řičany 16.4.2018 9.30 -14.30 výřez a odvoz vegetace, BOW Změna - původně etapa C

519 63117 H Stranäce-Říčany 2.TK+TV,obě záhL"TV sudé Říčany 19.4.2018 9.30 -14.30 výřez a odvoz vegetace, BOTV Změna - původně etapa D

524 63052 K1 Mstětice-Čelák. 1.TK+TV 5.4.2018 01:10 - 04:15 Instalace patky a stožáru návěstidla v km 9,075 Přesun ze dne 11.4.

524 63052 j Čelák.-Mstětice 2.TK"TV; , . . Přesun ze dne 11.4.záhl./zhl.mstět LO.L2 -2S 5. 4. 2018 01:10 - 04:15 Instalace patky a stozáru navestidla v km 9,075
Čelákovice lich.sk.koteji od

524 63052 F náv.1L po náv.1S " od ÚO Přesun ze dne 11.4.
401 po ÚO 411 5.4.2018 01:10 - 04:15 Instalace patky a stožáru návěstidla v km 9,075

524 63015 Al Vysoč-P.H.Počer 1. TK+TV 9., 10. 4. 8,30-14,30 Geol.průzkum, GPK, čištění Původně bez TV
524 63015 D Vysoč.-P.H.Počer 2.TK"TV 12., 13,. 14. 4. 8,30-14,30 Geol.průzkum, GPK, čištěni Původně bez TV
537 63089 P Satalice - P.Čakovice 23.,24.,25.4. 8,20 -16,30 Pročištění ŠL, oprava GPK Původně 2x12h, na požadavek Cd 3x8h

'" " " """""" "_'''"""" """""""""" " " "'" !
,502 63094A Lysá-Kostoml. 1.K"TV? 18.4.-N-1.6. 8:40-n-19:40 TSO koleje. Přesun terminu na 16.5.-N-29.6.2018záhl. kostoml. Lysá n/L.

Kostoml. SK1,3,5 záh1./ 18.4.-N-29.4. 8:40-N-19:40 TSO koleje, výhybky č. 12,14,16,17 . Přesun terminu na 16.5.-N-29.6.2018502 63094B zhl. lysecké

502 63094C Kostomlaty n/L. TV lichá 18.4.-N-29.4. 8:40-N-19:40 Práce mechanizace pod TV. Přesun terminu na 16.5.-N-29.6.2018
502 63094D Kostomlaty n/L. 2.SK 28.4. 1:30-3:10 Kolejové spojky - asp, ZP. Operativně 2X30 min.

502 63101 B V. Osek lichá jen TV; v- 8. 8:15-13:00 BOTV ÚO 401 Přesun na 9.5.2018Osek - Kolín 1+TV
524 63063 P Vysoč.-P.H.Počer 1.TK+TV 9., 10. 4. 8,30-14,30 Geol.průzkum, GPK, čištění Nahrazeno 63015 Al
524 63063 S Vysoč-P.H.Počer.2. TK+TV 12., 13,. 14. 4. 8,30-14,30 Geol.průzkum, GPK, čištěni Nahrazeno 63015 D
527 60008 Libčice n/V. v..Č.14, 16, 17 3. 4. 2018 8,00-14,00 Vým.def.vad.kol.včetně zavař.
528 63107 B Odb.jeneček - jeneč TK 9., 10. 4. 2018 8,25-14,30 Čištěni štěrkjože Přesun na květen, pož. ROC
528 63107 C jeneč- Kladno TK 11. 4. 2018 8,25-15,25 Čištěni štěrkjože Přesun na květen

, ... .



PREZENČNÍ LISTINŔ,

Datum: 7. 2. 2018
Místo: OŘ Praha - SEE Husitská
Věc: MěsIční výluková porada k projednáni požadavků výluk na květen a upřesněni požadavků výuk
na měsíce březen, duben 2018 pro oblast Praha.
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—¶, ,r . Správa železniční clopravní cesty, státní organizaceS DC Generálni i'edildstvi

( Dlážděná 1003/7

Spráím do/)ľ"avn/cesty 110 00 PRAHA "I

Váš dopis zri
Ze dne
Naše zri.

vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mall

Datum

Ing. hnrainovská

20. února 2018

Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace:

- GŘ OIl
- GŘ 015

Ostatní:

- viz prezenční listina

Zápis z jednání 16. 2. 2018 k výlukám pro rekonstrukci si/ničn/ho nad/ezdu v Lysé n. L. (CPS)

Na regionální výlukové poradě v Praze konané 7, 2, 2018 byly zástupcem zhotovitele CPS uplatněny násle-
dující výluky v ŽST Lysá n. l-.: nepřetržité výluky sk 4 od 16. 4. - 15. 5., SK 5-13 od 19. - 27. 4., SK 5-11
od 27. 4. - 30. 6., denní výluky SK 13 od 28. - 29. 4. + 16. - 28. 5. a noční zastavené provozy 5x8 hod.
Dopravci Cd a čdc, ROPID a řízení provozu SŽDC na poradě vyslovili nesouhlas s konáním těchto výluk
současně s nepřetržitými výlukami OŘ Praha v úseku 1,TK Lysá n. L. - Kostomlaty n. L. včetně liché SK
v ŽST Kostomlaty n. L. plánovanými v termínu 16. 5.-29. 6.(od 30. 6. 2.TK) pro rozsáhlé opravné práce,
tzn. výluky pro cps jsou kolizní s plánovanými výlukami OŘ Praha. Z tohoto důvodu bylo SŽDC 015 svolá-
no toto jednánl.

Na jednání zástupci zhotovitele a projektant zdůvodnili potřebu výluk v žst Lysá n. L. a investor upozornil
na časové omezení čerpání převážné části finančních prostředků z dotačního titulu fondu do X/2018. Dále
upozornili na havarijní stav silničnfho nadjezdu. Také s ohledem na termíny uvedené ve smlouvě se zhotovi-
telem nelze výluky pro demolici mostu odsunout na září, došlo by k prodloužení celé realizace.

Po diskuzi došlo k nás|edujlci dohodě:

dne 15. 4. bude silničnl nadjezd uzavřen. Od 16. 4. se budou konat výluky v ŽST Lysá n. L. pro bourání
sil. nadjezdu pomocí podpěr z pižma (SK 4 od 16. 4. - 15. 5., SK 5-13 od 19. - 27. 4., denní výluky SK 13 od
28. - 29. 4. + 16. - 28. 5 a noční zastavené provozy 5X8 hod.). Dále bylo dohodnuto, že bude provedeno
pouze bourání pillře mezi SK 5 a 7 v ŽST Lysá n. L. a stavba tohoto pilíře (nepřetržitá výluka cca 30 dnů
SK 5-11) bude realizována až v říjnu 2018, tímto budou asi o 30 dnů zkráceny původně požadované výluky
SK 5-11 (do 30. 6.), nový termín ukončení výluk bude dle dohody potvrzen zhotovitelem nejpozději
21. 2. 2018. Nepřetržité výluky pro výsuv mostní konstrukce budou pak požadovány až na začátku roku
2019 (leden, únor). Investor projedná potřebu výše uvedených výluk s ropid pro přenesení informací, jeho
smluvním dopravcům, o závažnosti realizace stavby a možných dopravních vlivech. Dále zhotovitel ve
spolupráci s investorem zdůvodní potřebu nepřetržitých výluk (duben, květen 2018) pro projednání s ÚDPI,
toto zdůvodnění zašle na SŽDC OIl (Ing. Witiska) do 28. 2. 2018.

Pokud bude potvrzen termín zkrácení výluk pro cps v žst Lysá n. L., nepřetržité výluky OŘ Praha v úseku
1.TK Lysá n. L. - Kostomlaty n. L. včetně liché SK v ŽST Kostomlaty n. L. by se pak konaly v nových termí-
nech 1. 6. - 15. 7. 2018, následně výluka 2. tk 7. 8. - 20. 9. 2018 (po nepřetržitých výlukách pro investici
v úseku Čelákovice - Lysá n. L, 17. 7. - 6. 8.).

Zapsala: Jiřina Imramovská
odbor provozuschopnosti

Přllohy: Prezenční listina

Tento zápis je distribuován pouze elektronickou cestou.

Správa železničnf dopravní česly, slálnl organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00

zapsána v obchodnhn re]střik(j vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 IČ: 709 94 234 DIČ CZ 709 94 234
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PREZENČNÍ LISTINA

Datum: 16. 2. 2018
Místo: budova SŽDC, Křižíkova 552/2, Praha 8
Věc: Jednání k výlukám pro rekonstrukci silničního nadjezdu v Lysé n. L.
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 3

Název a evidenční číslo Stavby: IL/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

Název stavebního objektu l · V , .Upravy trakcniho vedeni
Rrovozního souboru (SO/PS):
Císlo SO/PS l číslo Změny 655 l 1
SO/PS:

Součást dokumentace ZBV
Uwu W U UDoklad ANO NE - Uloženo

Počet listů
Soupis prací 15
Zádost SZDC SEE o úpravu ze dne 9.2.2018 2
Dopis koordinace se ŽST Lysá ze dne 7.2.2018 l
Stanovisko TDI 2
Stanovisko AD l

počet listů celkem 21



Příloha č. 7

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
11/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

objekt:

655 - Úpravy trakčního vedení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel:
KSÚS Středočeského Kraje

Uchazeč:

Společnost Metrostav+PORR+CHT Pardubice, 11/272 Lysá nad Labem

Projektant:
SUDOP PRAHA a.s.

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy Urs (2016/2) . Cenové a technické podmínky položek a technické
specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních Částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici
na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz.

Cena bez DPH 17 551 916,30

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základni #0DKAZ! 21,00% 3 685 902,42

snížená #ODKAZ! 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 237 818,72
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Příloha č. 7

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:

11/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

655 - Úpravy trakčního vedení

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

KSÚS Středočeského Kraje
Společnost Metrostav+PORR+CHT Pardubice, 11/272 Lysá nad Labem

Datum: 1. 11. 2016

Projektant: SUDOP PRAHA a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

ml - 74A Základy TV

m2 - 74B Stožáry TV

m3 - 74C Vodiče TV

m5 - 74R Různé TV

m6 - 74D Demontáže TV

m10 - 74 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV

ADI - 46 M Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích

742 - 742 Silnoproudé rozvody

990 - 990 Poplatky za skládky

17 551 916,30

685 465,00

860 377,00

8 787 772,00

179 728,00

2 273 340,00

3 423 192,80

721 567,50

581 360,00

39 114,00
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Příloha č. 7

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

11/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

655 - Úpravy trakčního vedení

Místo: Datum: 1. 11. 2016

Zadavatel:
Uchazeč:

KSÚS Středočeského Kraje
Společnost Metrostav+PORR+CHT Pardubice, 11/272 Lysá nad Labem

Projektant: SUDOP PRAHA a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 551916,30

d ml 74A Základy TV 685 465,00
1 K 74A100R Úprava kabelů u základu TV kus 4,000 10 400,00 41 600,00

2 k 74a200r Hloubený základ TV vC. geodet. bodu, vytyčení a sondy, zem 2-4 m3 35,000 8 260,00 289 100,00

3 k 74a500r výztuž pro základ TV - jednodílná kus 20,000 1 160,00 23 200,00

4 K 74A510R Svorník kotevní kovaný pro základ TV vC. povrch. úpravy dle TKP kus 24,000 2 430,00 58 320,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje cenu materiálu kovaného svorníku pro základ TV. Cena poloŽky je vC. Ostatních
rozpočtových nákladů

NI N 74A330 SVORNÍKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV KUS 1,000 4 840,00 4 840,00 es OTSKP 2018

5 K 74A800R Uzemnění stožáru TV kus 4,000 6 140,CK) 24 560,00

Poznámka k položce:

p Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícímisoučástmi, měřeními a regulacemi s použitím mechanizmů a montážních souprav.Cena poloŽky je vC.

6 K 74A110R

Ostatních rozpočtových nákladů

Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na odvoz do 1 km vč.naložení, přeloženi a uloženi na skládku a k tomu
potřebných vozidel a mechanizmů. Cena položky je VC. Ostatních rozpočtových nákladů

Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km 20

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na odvoz zeminy nad 1 km vC. přeloženi a uložení na skládku a k tomu
potřebných vozidel a mechanizmů. Cena poloŽky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

m3 35,000 183,00 6 405,00

P

7 K 74A120R m3 x km 700,000 43,20 30 240,00

P

Strana 3 z 13



Příloha č. 7

PČ Typ Kód

8 K 74L100R

Popis

Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro základy - montáž)
Poznámka k položce:
Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kotejišti.Cena
položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

MJ

hod

Množství j.cena [CZK]

70,000 2 960,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

207 200,00

P

d m2 74B Stožáry TV 860 377,00
9 K 74BU40R Stožár TV - typ ( BP 12,5m ) vC. podlití kus 2,000 115 800,00 231 600,00

Poznámka k položce:
Stožár TV - typ ( T,TB 245 l od lOm - do 14m vC. uzavíracího nátěru

p Stožár TV - typ (2TBS,2TBS/ 245 ) od lOm - do 14m vC. uzavíracího nátěruPoložka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetřeni stožáru podle
TKP, dopravné a jeho montáž mechanizmem a konečnou regulaci po jeho zatiženi.Cena položky je vC.
Ostatních rozpočtových nákladů
STOŮ,R TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ DO DUTINY, TYPU T245 NEBO TB245, DÉLKY PŔES 10 M DO 14 M

N2 N 748116 VČETNĚ KUS 1,000 44 657,00 44 657,00 es OTSKP 2018

STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ DVOJITÝ BRÁNOVÝ NA SVORNI'KY, TYPU 2TBS245 NEBO 2TBSI245
N3 N 748416 DÉLKY PŘES 10 M DO 14 M VČETNĚ ' KUS 1,000 97 349,00 97 349,00 es OTSKP 2018

N4 N 748721 PŘIPEVNĚNÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU S UKONČENÍM TYPU A NA IT KUS 1,000 10178,00 10 178,00 es OTSKP 2018

N5 N 748722 PŘIPEVNĚNÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU S UKONČENÍM TYPU B NA 2T KUS 1,000 13 531,00 13 531,00 es OTSKP 2018

N6 N 748742 VYVĚŠENÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU NA 2T KUS 1,000 13 665,00 13 665,00 es OTSKP 2018

N7 N 748743 VYVĚŠENÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU NA BP KUS 2,000 16 476,00 32 952,00 es OTSKP 2018

10 K 74BX10R Břevno typ 34 L m 47,500 7 390,00 351 025,00

11 K 74BX40R Připevnění břevna 23,34 s ukončením C na BP kus 2,000 15 900,00 31 800,00

12 K 74BY10R Příplatek za montáž bran nad stávajícím tv kus 2,000 3 490,00 6 980,00
Poznámka k položce:

P Položka obsahuje přip/atek za montáž bran nad stávajícím TV včetně použitých mechanizmů. Cena položky je
vC. Ostatních rozpočtových nákladů

13 K 74L110R Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - montáž) hod 9,000 2 960,00 26 640,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážni techniky v kolejišti.Cena
položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

d m3 74C Vodiče TV 8 787 772,00
14 K 74C130R Boční držák kus 0,000 5 150,00 0,00
15 K 74C200R Závěs lana na bráně (táhlem, bez táhla) kus 0,000 8 260,00 0,00
16 K 74C300R Křížení sestav kus 5,000 3 810,00 19 050,00
17 K 74C301R Věšák troleje kus 400,000 571,00 228 400,00

Poznámka k položce:

p Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízeni protikorozně ošetřeného podleTKP se všemi pomocnými dop(ňujicimi součástmi a pracemi s použitím mechcmizmů.Cena položky je VC.
Ostatních rozpočtových nákladů

18 K 74C310R Proudová propojení kus 70,000 4 020,00 281 400,00
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Příloha č. 7

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízeni protikorozně ošetřeného podle
TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů.Cena položky je vC.
Ostatních rozpočtových nákladů

19 k 74c320r Spojka 2 lan nebo TR + lana kus 54,000 3 840,00 207 360,00
20 k 74c322r sjízdná spojka troleje kus 15,000 5 590,00 83 850,00
21 K 74C330R Dělič v troleji vC. tabulky kus 32,000 89 700,00 2 870 400,00

P

22 K 74C5AOR m 740,000 262,00 193 880,00

P

23 K 74C5A1R m 0,000 321,00 0,00

P

24 K 74C5A2R m 300,000 409,00 122 700,00

P

25 K 74C5B1R m 740,000 404,00 298 960,00

P

26 K 74C5B3R m 300,000 546,00 163 800,00

P

27 K 74C5COR m 3 900,000 49,20 191 880,00

P

28 K 74C5DOR

P

29 K 74C5EOR

P

30 K 74C5E1R

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízeni protikorozně ošetřeného podle
TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů. Cena položky je vC.
Ostatních rozpočtových nákladů

Taženi nosného lana 50 mm2 Bz

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízeni se všemi pomocnými doplňujícími
součástmi. Cena položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Taženi nosného lana 70 mm2 Bz

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízeni se všemi pomocnými doplňujícími
součástmi. Cena poloŽky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Tažení nosného lana 120 mm2 Cli

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími
součástmi. Cena položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Tažení troleje 100 mm2 Cu

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízeni se všemi pomocnými doplňujícími
součástmi. Cena položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Tažení troleje 150 mm2 Cu

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doptňujicimi
součástmi. Cena položky je VC. Ostatních rozpočtových nákladů

výšková regulace troleje

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na regulaci TD s použitím mechanizmů.Cena položky je vC. Ostatních
rozpočtových nákladů

Příplatek za rozvinuti NL nad DSL

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízeni se všemi pomocnými dQp(ňujicimi součástmi.
Cena položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Definitivní regulace pohyblivého kotvení troleje

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na regulaci kotveni se všemi pomocnými doplňujícími pracemi
vč,mechanismů. Cena položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Definitivní regulace pohyblivého kotvení nosného lana

m 1 040,000 25,00 26 000,00

kus 22,000 6 140,00 135 080,00

kus 22,000 6 140,00 135 080,00
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Příloha č. 7

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

31 K 74C5FOR

P

32 K 74C5HOR

l
íkus 44,000 3 810,00 167 640,00

km 4,000 6 370,00 25 480,00

P

33 K 74C5H1R

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na regulaci kotveni se všemi pomocnými doplňujicimi pracemi
vč,mechanismů. Cena položky je VC. Ostatních rozpočtových nákladů

zajištěni kotveni NL a TR vŠech sestavení

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na zajištění kotvenf se všemi pomocnými a doptňujicimi
pracemi,vč.mechanismů. Cena poloŽky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Zkouška mechanických vlastností TV

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na prvotní zkoušku dodaného zařízení podle TKP se všemi pomocnými
pracemi.Cena položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Zkouška elektrických vlastností TV

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na prvotní zkoušku dodaného zařízeni podle TKP se všemi pomocnými
pracemi.Cena položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Připev. jednostranné lišty pro kotvení ZV, NY, OV

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízeni protikorozně ošetřeného podle
TKP se všemi pomocnými doplňujfcimi součástmi a pracemi s použitím mechanizmů.Cena položky je vC.
Ostatních rozpočtových nákladů

Připevněni konzoly ZV, NY OV pro 'V' závěs na T, P, BP, OS

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zQřizeni protikorozně ošetřeného podle

km 4,000 6 370,00 25 480,00

P

34 K 74C600R kus 0,000 6030,00 0,00

P

35 K 74C621R kus 1,000 8 870,00 8 870,00

" TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů. Cena položky je vC.
Ostatních rozpočtových nákladů

36 K 74C632R "V' závěs 1-2 lan ZV, NY, DV kus 0,000 12 700,00 0,00 "
37 K 74c640r připojení lana 95 Cli nebo 120 Cli na lano ZV, NY, DV kus 2,000 5 610,00 11 220,00
38 K 74C641R Proudové spojení dvou lan ZV, NY, OV kus 2,000 4 020,00 8 040,00
39 K 74C642R Distanční rozpěrka pro 2-6 lan ZV, NY, DV kus 6,000 2 560,00 15 360,00

Poznámka k položce:

p Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízeni protikorozně ošetřeného podleTKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů. Cena položky je vC.
Ostatních rozpočtových nákladů

40 K 74C650R Vložená izolace v l laně ZV, ny, OV kus 3,000 3 870,00 11 610,00

Poznámka k položce:

p Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízeni protikorozně ošetřeného podleTKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů.Cena položky je VC.
Ostatních rozpočtových nákladů

41 K 74C651R Vložená izolace ve 2 lanech ZV, NY, OV kus 2,000 6 700,00 13 400,00

Poznámka k položce:

p Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízeni protikorozně ošetřeného podleTKP se všemi pomocnými dop(ňujicimi součástmi a pracemi s použitím mechanizmů. Cena položky je vC.
Ostatních rozpočtových nákladů

42 K 74C660R Tažení lana pro ZV, NY, DV - 120 mm2 Cu m 70,000 409,00 28 630,00
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Příloha č. 7

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
P Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízeni se všemi pomocnými doplňujícími

součástmi, včetně regutace.Cena položky je vc". Ostatních rozpočtových nákladů

43 K 74C661R Tažení lana pro ZV, NV, (jV - 240 mm2 AlFe m 320,000 352,00 112 640,00

Poznámka k položce:
P Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízeni se všemi pomocnými doptňujicimi

součástmi, včetně regulace.Cena položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

44 K 74C713R Kotvení dvou dvojitých svodů z odpoj. s připoj. na tv - bp kus 0,000 61 900,00 0,00
N8 N 74C763 UKONČENÍ 3 NAPÁJECÍCH KABELŮ NA STOŽÁRU, VČETNĚ OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ KUS 2,000 45 159,00 90 318,00 es OTSKP 2018
45 k 74c722r Svody z trojitého napáj. převěsu na TV lany 120 Cli kus 0,000 39 800,00 0,00

Poznámka k položce:

p Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízeni protikorozně ošetřeného podleTKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanizmů. Cena položky
je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

46 k 74c724r Dva svody z dvojitého napáj. převěsu na TV lany 120 Cu kus 7,000 51 900,00 363 300,00
47 K 74C733R Překlenutí vložené izolace v laně napáj. převěsu kus 32,000 2 650,00 84 800,00
48 K 74C740R Proudové propojení troleje s nosným lanem kus 8,000 4 020,00 32 160,00
49 K 74C741R Proudové propojení sestav TV kus 8,000 4 020,00 32 160,00
50 K 74C750R Připevnění kotevní lišty napáj. převěsu s 1 třmenem na stož. TV kus 0,000 3 520,00 0,00
51 K 74C751R Připevnění kotevní lišty napáj. převěsu s 2-4 třmeny na stož. BP kus 0,000 9 890,00 0,00
52 K 74C752R Připevnění kotevní lišty napáj. převěsu s 3-6 třmeny na stož. BP kus 0,000 18 400,00 0,00
53 K 74C754R Kotvení lana napáj. převěsu - 120 mm2 Cu s izolací kus 0,000 6 370,00 0,00
54 K 74C755R Kotvení 2-4 lan napáj. převěsů 120 mm2 Cu s izolací zdvojený závěs kus 0,000 10 600,00 0,00
55 K 74C760R Závěs 1-2 lan 120 mm2 Cli na liště a bráně kus 3,000 8 260,00 24 780,00
56 k 74c761r podpěrný izolátor pro NY na liště, bráně, stož. T, BP kus 11,000 11 100,00 122 100,00
57 K 74C762R Dva podpěrné izolátory pro NY na liště, bráně, stož. T, BP kus 15,000 24 100,00 361 500,00

F .

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle
TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanizmů.Cena položky je vC. Ostatních
rozpočtových nákladů

58 K 74C771R Ukončení 2 napájecích kabelů sestavy "J" na stož. P, T, BP kus 2,000 49 900,00 99 800,00
Poznámka k položce:

p Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízeni protikorozně ošetřeného podleTKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanizmů.Cena položky je vC. Ostatních
rozpočtových nákladů

59 K 74C773R Ukončení 4 napájecích kabelů sestavy "J" na stož. BP kus 4,000 84 500,00 338 000,00
60 K 74C77BR Připevnění 1-4 kabelů na stož. BP kus 24,000 4 780,00 114 720,00
61 K 74C78BR Připevnění 2 krytů na stož. P, T, BP kus 2,000 16 400,00 32 800,00
62 K 74C78DR Připevnění 4 krytů na stož. BP kus 4,000 32 700,00 130 800,00

P

63 K 74C904R

Poznámka k položce:
Pobžka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle
TKP se všemi pomocnými doplňujicimi součástmi s použitím mechanizmů. Cena položky je vC. Ostatních
rozpočtových nákladů

Omezovač přepěti_pro kabely vn kus 8,000 16 900,00 135 200,00
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P

64 K 74C912R kus 3,000 6 140,00 18 420.00

P

65 K 74C913R kus 0,000 8940,00 0,00

P

66 K 74C928R kus 0,000 5 720,00 0,00

P

67 K 74C972R kus 40,000 4 240,00 169 600,00

P

68 K 74C980R

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízeni protikorozně ošetřeného podle
TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanizmů. Cena položky je vC. Ostatních
rozpočtových nákladů
'Připojeni izol. svodu na zemniC

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízeni protikorozně ošetřeného podle
TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Připojení izol. svodu na střed stykového transf.

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízeni protikorozně ošetřeného podle
TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Připojeni trakční podpěry k zemnící tyči

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízeni protikorozně ošetřeného podle
TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Připevněni návěstního štítu

Poznámkä k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle
TKP se všemi pomocnými doplňujícími $oučástmi.CenQ položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, OS

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle
TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Číslováni stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízeni protikorozně ošetřeného podle
TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena poloŽky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Úpravy stávajícího w - provizorní stavy za lOOm

Poznámka k položce:
Položka obsahuje - veškeré další práce a úpravy na stávajícím TV, nutné ke zprovoznění TV. Cena poloŽky je
vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)

Poznámka k položce:
Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti. Cena
položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

74R Různé TV
Kontrolní zaměření základu TV

kus 4,000, 846,00 3 384,00

P

69 K 74C981R kus 4,000 1 590,00 6 360,00

P

70 K 74C992R kus 20,000 22700,00 454000,00

P

71 K 74L120R

P

D m5
72 K 74R000R

hod 266,000 2 960,00 787 360,00

, l
179 728,00

kus 4,000! 582,00 2 328,00
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P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje kontro(ní geodetické zaměřeni základu TV po realizaci - nivelační bod, podklad pro
dokumentaci skutečného provedeni.Cena položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

73 K 74R015R Zaměření skutečného provedeni TV 2kolej. trať, malé ŽST za lOOm kus 20,000 8 870,00 177 400,00

p Poznámka k položce:Položka obsahuje činnost geodeta pro výstavbu tv. Cena poloŽky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

d m6 74D Demontáže TV 2 273 340,00
74 K 74D000R Dem_Bourání betonového základu m3 16,000 7 940,00 127 040,00

N10 N 74F422 DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH KUS 1,000 4 010,00 4 010,00 es OTSKP 2018
Nil N 74F425 DEMONTÁŽ BRAN A KRAKORCŮ (VČETNĚ VYVĚŠENÍ A UKONČENÍ) KUS 2,000 15 840,00 31 680,00 es OTSKP 2018
75 K 74D070R Dem_Stožár - BP, AP kus 2,000 7 710,00 15 420,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stožáru se všemi pomocnými dop(ňujicimi úpravami pro jeho
likvidaci, včetně odvozu a s přepravou a dovQzem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky
je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

76 K 74D080R Dem_Odvoz betonové sutě z demolice základu TV do vzd. 1 km m3 12,000 387,00 4 644,00
77 K 74D090R Dem_0dvoz betonové sutě z demolice základu TV za každý další km m3 x km 240,000 43,20 10 368,00
78 K 74D320R Dem_"V' závěs kus 3,000 6 220,00 18 660,00

P

l 79 K 74D410R kus 400,000 158,00 63 200.00

P

80 K 74D411R kus 74,000 3 120,00 230 880,00

P

81 K 74D414R kus 32,000 13 800,00 441 600,00

P

82 K 74D420R

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými dop/ňujicimi
úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena
položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Dem _Věšáky

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujichni
úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti. Cena
položky je vc". Ostatních rozpočtových nákladů

Dem_Proudové propojky podélné, příčné

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími
úpravami pro jeho likvidaci a s přeprcivou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena
položky je VC. Ostatních rozpočtových nákladů

Dem_Dělič

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajiciho zařízeni se vŠemi pomocnými dop(ňujicimi
úpravami pro jeho likvidaci nebo další použiti s přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené
činnosti.Cena položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Dem Vložené izolace

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doptňujicimi
úpravami pro jeho likvidaci q s přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena
položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Dem_Trolej vC. nástavků - stočení na buben

kus 27,000 2 330,00 62 910,00

83 K 74D441R m 1 040,000 36,40 37 856.00
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P

84 K 74D443R m 1 040,000 36,40 37 856,00

P

85 K 74D600R kus 0,000 5 290,00 0,00

P

86 K 74D611R m 390,000 36,40: 14 196,00

P

87 K 74D711R kus 0,000 5 290,00 0,00

P

88 K 74D721R

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajiciho zařízeni se všemi pomocnými doplňujícími
úpravami pro jeho likvidaci nebo další použiti s přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené
činnosti.Cena položky je VC. Ostatních rozpočtových nákladů

Dem_Lano - nosné vC. nástavků · stočení na buben

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajiciho zařízeni se všemi pomocnými doplňujicimi
úpravami pro jeho likvidaci nebo další pouŽití s přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené
činnosti.Cena poloŽky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Dem_Kotvem ZV, DV, NY, vC. připevněni lišt

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajiciho zařízeni se všemi pomocnými doplňujícími
úpravami pro jeho likvidaci nebo další použiti s přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené
činnosti.Cena položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Dem_Lano ZV - stočení na buben

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízeni se všemi pomocnými doptňujicimi
úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené
činnosti.Cena položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Dem_Kotvení svodu, převěsu z odpoj. - dvojité lano

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími
Úpravami pro jeho likvidaci nebo další použiti s přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené
činnosti.Cena položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Dem_Svody - dvojité lano

Poznámka k položce:
PoložkQ obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími
úpravami pro jeho likvidaci nebo další použiti s přepravou q dovozem potřebných mechanizmů k uvedené
činnosti.Cena položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Dem_Bleskojistky

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajicího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími
úpravami pro jeho likvidaci nebo další použiti s přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené
Činnosti.Cena položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Dem_Kabelu vn

PQznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajiciho zařízení se všemi pomocnými doplňujícimi
úpravami pro jeho likvidaci nebo další použiti s přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené
činnosti.Cena po1Qžky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Dem_Uchyceni kabelu na stož. vC. krytu

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízeni se všemi pomocnými doplňujícími
úpravami pro jeho likvidaci nebo další použiti s přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené
činnosti. Cena položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

Dem_Návěst pro el. provoz

kus 7,000 7 360,00 51 520,00

P

89 K 74D800R kus 8,000 5280,00 42240,00

P

90 K 74D830R m 3 210,000 196,00 629 160,00

P

91 K 74D840R kus 26,000 4 090,00 106 340,00

P

92 K 74D910R kus 40,000 2 600,00 104 000,00
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P

93 K 74L150R

P

D m10
94 K 74M020R

hod 81,000 2 960,00 239 760,00

3 423 192,80
hod 14,560 2 980,00 43 388,80

P

95 K 74M100R

P

96 K 74M110R

hod 8,000 1 360,00 10 8.80,00

hod 16,000 1 360,00 21 760,00

P

97 K 74M200R kus 4,000 211,00 844,00

P

98 K 74M300R

P

99 K 74M,400R

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujicimi
úpravami pro jeho likvidaci nebo další použiti s přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené
činnosti. Cena položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

|Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)

Poznámka k položce:
Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážni a demontážni techniky v
kotejišti.Cena položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů

74 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV
Statické měření parametrů TV dle ČSN

Poznámka k položce:
Položka obsahuje cenu měřeni a kontrolu parametrů trolejových vedeni a trakčních zařízení podle požadavku
čsn, jejich vyhodnoceni včetně nájmu mechanizmu a měřících zařízeni.Počitá se 1km TV na 4 hod.Cena
položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů
Protokol způsobilosti TV
Poznámka k položce:
Položka obsahuje cenu za vyhotoveni dokladu právnickou osobou o trolejových vedeni a trakčních
zařizeni.Cena položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů (
Technická kontrola TV

Poznámka k položce:
Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejvých vedení a trakčních zařízeni podle požadavku
čsn, jejich vyhodnoceni včetně nájmu mechanizmu a měřících zařizení.Cena položky je vC. Ostatních
rozpočtových nákladů
Měřeni dotykových napětí u trakčního stožáru

Poznámka k položce:
Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedeni a trakčních zařízeni podle požadavku
čsn, jejich vyhodnoceni včetně nájmu mechanizmu a měřicích zařizení.Cena položky je vC. Ostatních
rozpočtových nákladů
Revizní zpráva
Poznámka k položce:
Položka obsahuje cenu za revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčn iho vedeni podle
požadavku ČSN, včetně hodnocení.Cena položky je vC. Ostatních rozpočtových nákladů
výkon jednotek správce správce TV mimo výkonů investora

Poznámka k položce:
Položka obsahuje cenu za zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV) ,zajištění přejezdů správcem TV
vC. Nájmu pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu.Cena položky je vC. Ostatních rozpočtových
nákladů

hod 16,000 1 710,00 27 360,00

es Urs 2016 02

hod 90,000 1 710,00 153 900,00 es Urs 2016 02

es Urs 2016 02

N12 N 742613 KABEL VN - TŘĹŽĹLOVÝ 6-AYKCY PŘES 150 MM2 M 3 210,000 986,00 3 165 060,00 es OTSKP 2018

d ADI 46 M Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích 721 567,50
100 K 460010021 Vytyčeni trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice km 0,225 2 020,00 454,50 es Urs 2016 02

101 K 460150174 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně Š 35 cm, hl 90 cm, v hornině tř 4 m 110,000 307,00 33 770,00 es Urs 2016 02
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102 K 460150654 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 65 cm, hl 90 cm, v hornině tř 4 m 160,000 614,00 98 240,00 es Urs 2016 oz

103 K 460201611 Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně m 110,000 63,70 7 007,00 es Urs 2016 02

104 K 460201613 Zarovnání kabelových rýh š přes 80 do 140 cm po výkopu strojně m 160,000 100,00 16 000,00 es Urs 2016 02

105 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 3 080,000 43,20 133 056,00 es Urs 2016 02

106 k 460310105 Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm m 20,000 3 870,00 77 400,00 es Urs 2016 02

107 K 460400021 Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m m2 0,000 500,00 0,00 es Urs 2016 02

108 K 460400121 Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m m2 0,000 193,00 0,00 es Urs 2016 02

109 K 460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 0,000 3 870,00 0,00 es Urs 2016 02

110 K 460470012 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 50,000 489,00 24 450,00 es Urs 2016 02

111 K 460510281 Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1 m 790,000 307,00 242 530,00

112 k 460560172 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 2 m 110,000 123,00 13 530,00

113 k 460560542 Zásyp rýh ruČně Šířky 60 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 2 m 160,000 168,00 26 880,00

114 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 0,000 318,00 0,00

115 K 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 0,000 38,70 0,00

116 K R Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm m 250,000 193,00 48 250,00

d 742 742 Silnoproudé rozvody 581 360,00
117 K 742EDGR 10-CXEKVCEY 1x300/25 mm2, kabel silový izolace polyetylen, stíněný m 0,000 986,00 0,00

P

118 K 742FDGR

Poznámka k položce:
KABEL VN - TŘ/Ž/LOVÝ 6-AYKCY PŘES 150 MM2
Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uloženi kabelu (do země,
chráničkv. na roštv a ood. ). Dále obsahuie cenu za pam. mechůnismv včetně všech o5tutnjch vedteišich

Kabelová koncovka venkovní pro jednožilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 150 - 300 mm2

Poznámka k položce:
Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vC. podružného materiálu, dopravy na staveniště,
odizo(ováni pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončeni žil a stíněni (oko). Dále
obsahuje cenu za porn. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

kus 26,000 20200,00 525200,00

P

119 K 747ECAR Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV kus 13,000 4 320,00 56 160,00
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Příloha č. 7

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

D 990
120 K 015111

Poznámka k položce:
položka obsahuje: Cenu za provedení měřeni kabelul vodiče vC. vyhotoveni protokolu. Dále obsahuje cenu za
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

990 Poplatky za skládky
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 , VYTĚŽENÉ ZEMINY A
HORNINY - l. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklcíční linky nebo jiného zařízení na
zpracováni nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu 2.
Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízeni na zpracováni nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měřeni: Tunou
se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládáni s odpady, v
platném znění.

39 114,00
t 83,000 318,00 26 394,00

P

121 K 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 , BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV t 40,000 318,00 12 720,00

P

122 K 015270

Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízeni na
zpracováni nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu 2.
Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízeni na zpracováni nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou
se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládáni s odpady, v
platném znění.

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 , IZOLÁTORY PORCELÁNOVÉ

K

1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízeni na
mokm mc4mndň c-no c mřmrvoHm

t 0,000 614,00 0,00

P

W
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Cenová nabídka - položkový rozpočet
Č. NIB 286

STAVBA:
objekt:
Podklad:
Zadavatel:
Uchazeč:

Dli 1106 Hradec Králové - Smiřice
Piloty
DPS
Metrostav a.s.
AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

Poř. č. Položka Díl Název poIožky MJ Počet M..J j. cena Celkem
201 Vrt piioty D 1000mm tř. I m 360,000 2 040,00 KČ 734 400,00 Kč
201 Beton pilot C25/30 m3 228,906 2 373,00 KČ 543 194,00 KČ
201 výztuž pilot z oceli B500B t 23,070 24 440,00 Kč 563 830,80 KČ

201 PIT ks 32,000 780,00 Kč 24 960,00 Kč
201 CHA ks 8,000 12 000,00 Kč 96 000,00 Kč

202.1 Vrt pijotý D 1000mm tř. l l m 215,600 2 040,00 KČ 439 824,00 KČ
202.1 Vrt piloty D 1000mm tř. ll m 92,400 2 090,00 KČ 193116,00 KČ
202.1 Beton pilot C30/37 m3 195,842 2 373,00 KČ 464 733,10 KČ
202.1 výztuž pilot z oceli B500B t 27,532 23 608,00 Kč 649 975.50 Kč

202.1 PIT ks 24,000 780,00 Kč 18 720,00 Kč
202.1 CHA ks 4,000 12 000,00 Kč 48 000,00 Kč

202.2 Vrt piloty D 1000mm tř. l m 215,600 2 040,00 KČ 439 824.00 KČ
202.2 Vrt piloty D 1000mm tř. II m 92,400 2 090,00 KČ 193 116,00 KČ
202.2 Beton pilot C30/37 m3 195,842 2 373,00 KČ 464 733,10 KČ
202.2 výztuž pilot z oceli B500B t 32,771 24 648,00 KČ 807 739,70 KČ

202.2 PIT ks 24,000 780.00 Kč 18 720,00 Kč
202.2 CHA ks 4,000 12 000,00 Kč 48 000,00 Kč

203.1 Vrt piloty D 1000mm tř. I m 490,000 2 040,00 KČ 999 600,00 KČ
203.1 Vrt piloty D 1000mm tř. If m 210,000 2 090,00 KČ 438 900,00 KČ
203.1 Beton pilot C30/37 m3 445,095 2 373,00 KČ 1 056 210,50 KČ
203.1 výztuž pilot z oceli B500B t 50,516 24 440,00 KČ 1 234 611,10 KČ

203.1 PIT ks 38,000 780,00 Kč 29 640,00 Kč
203.1 CHA ks 12,000 12 000,00 Kč 144 000,00 Kč

203.2 Vrt piloty D 1000mm tř. I m 528,000 2 040,00 KČ 1 077 120,00 KČ
203.2 Beton pilot C30/37 m3 335,729 2 373,00 KČ 796 685,00 KČ



203.2 výztuž pilot z oceli B500B t 35,854 24 440,00 KČ 876 271,80 KČ

203.2 PIT ks 40,000 780,00 Kč 31 200,00 Kč
203.2 CHA ks 4,000 12 000,00 Kč 48 000,00 Kč

205 Vrt piloty D 1000mm tř.l m 414,000 2 040,00 KČ 844 560,00 KČ
205 Vrt piloty D 1000mm tř. II m 184,000 2 090,00 KČ 384 560,00 KČ
205 Beton pilot C25/30 m3 380,238 2 373,00 KČ 902 304,80 KČ
205 výztuž pilot z oceli B500B t 44,75 24 440,00 KČ 1 093 690,00 KČ

205 PIT ks 38,000 780,00 Kč 29 640,00 Kč
205 CHA ks 8,000 12 000,00 Kč 96 000,00 Kč

206 Vrt piloty D 1000mm tř. l m 336,000 2 040,00 KČ 685 440,00 KČ
206 Beton pilot C30/37 m3 213,646 2 373,00 KČ 506 982,00 KČ
206 výztuž pilot z oceli B500B t 25,060 23 608,00 KČ 591 616,50 KČ

206 PIT ks 20,000 780,00 Kč 15 600,00 Kč
206 CHA ks 8,000 12 000,00 Kč 96 000,00 Kč

0,00 Kč
206.2 Vrt piloty D 1000mm tř. I m 140,000 2 040,00 KČ 285 600,00 KČ
206.2 Vrt piloty D 1000mm tř. If m 36,000 2 090,00 KČ 75 240,00 KČ
206.2 Beton pilot C30/37 m3 112,000 2 373,00 KČ 265 776,00 KČ
206.2 výztuž pilot z oceli B500B t 11,000 24 648,00 KČ 271 128,00 KČ

0,00 Kč
206.2 PIT ks 6,000 780,00 Kč 4 680,00 Kč
206.2 CHA ks 8,000 12 000,00 Kč 96 000,00 Kč

210 Vrt piioty D 1000mm tř. l m 342,000 2 040,00 KČ 697 680,00 KČ
210 Vrt piloty D 1000mm tř. JI m 522,000 2 090,00 Kč 1 090 980,00 Kč
210 Beton pilot C25/30 m3 807,531 2 373,00 KČ 1 916 271.10 KČ
210 výztuž pilot z oceli B500B t 46,010 23 608,00 Kč 1 086 204,10 Kč

210 PIT ks 60,000 780,00 Kč 46 800,00 Kč
210 CHA ks 24,000 12 000,00 Kč 288 000,00 Kč

220 Vrt pilotý D 1000mm tř. l m 228,000 2 040,00 KČ 465 120,00 Kč
220 Beton pilot C25/30 m3 45,781 2 258,00 KČ 103 373,50 Kč
220 Beton pilot C30/37 m3 99,193 2 373,00 KČ 235 385,00 KČ
220 výztuž pilot z oceli B500B t 17,876 23 608,00 Kč 422 016,70 Kč

220 PIT ks 12,000 780,00 Kč 9 360,00 Kč
220 CHA ks 6,000 12 000,00 Kč 72 000,00 Kč

222 Vrt pilotý D 1000mm tř. I m 64,000 2 040,00 KČ 130 560,00 KČ



222 Vrt piloty D 1000mm tř. If m 156,000 2 090,00 KČ 326 040,00 KČ
222 Beton pilot C25/30 m3 55,955 2 373,00 KČ 132 781,30 KČ
222 Beton pilot C30/37 m3 83,932 2 373,00 KČ 199 170,70 KČ
222 výztuž pilot z oceli B500B t 16,173 25 168,00 KČ 407 042,10 KČ

222 PIT ks 14,000 780,00 Kč 10 920,00 Kč
222 CHA ks 6,000 12 000,00 Kč 72 000,00 Kč

224 Vrt piíoty D 1000mm tř. I m 185,000 2 040,00 Kč 377 400,00 KČ
224 Vrt piioty D 1000mm tř. Il m 39,000 2 090,00 KČ 81 510,00 KČ
224 Beton piiot C25/30 m3 53,411 2 373,00 KČ 126 744,40 Kč
224 Beton pilot C30/37 m3 89,019 2 373,00 KČ 211 242,10 KČ
224 výztuž pilot z oceli B500B t 16,509 25 168,00 KČ 415 498,60 Kč

224 PIT ks 10,000 780,00 Kč 7 800,00 Kč
224 CHA ks 6,000 12 000,00 Kč 72 000,00 Kč

27 729 841,50 Kč
Mobilizace kapacit velkoprofilové piloty , kpl 4,000 186 600,00 KČ 746 400,00 KČ
Zařízení staveniště (TOl, hlidáni, buňka) kpl 1,000 190 600,00 Kč 190 600,00 Kč

CELKE M BEZ DPH __ _ _ _ " _ 28 666 841,50 Kč

Mobilizace v rámci stavbý na další SO za použití podvalu kpl 1,000 78 000,00 Kč 78 000,00 Kč
Mobilizace v rámci objektu na další opěru za použiti podvalu kpl 1,000 74 300,00 KČ 74 300,00 Kč

Pozn. 1.
Pozn. 2.
Pozn. 3.

Pozn. 4.
Pozn. 5.

Cenová nabídka předpokládá použití jedné vrtné soupravy a navazováním prací na jednotlivých so a 4 nájezdy dle HMG
V případě návaznosti prací jednotlivých so bude účtována mobilizace v rámci SO s použitím podvalu
V případě že nebude možný přesun v rámci objektu na další opěry po vlastní ose, bude účtována cena s použitím podvalu
Všechny přepravy budou vyúčtovány dle skutečnosti a ceníku
Vzhledem k dlouhému terminu prováděni nejsme schopni garantovat stejnou cenu výztuže po celou dobu výstavby. jsme schopni

V Ústí n. L. dne 12.10,2018
Za Až SANACE a.s. zpracoval: Petr Šupita

Ing. Tomáš Novák
Až SANACE a.s.



Sprá va železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:
NAŠE ZN. (č.j.): 22034/2018-SŽDC-OŘ PHA-500
UKLÁDACÍ ZN.:

SKART, ZN.-LH.:
POČ. LISTŮ:1 l

POČ. PŘÍLOH:1

POČ. LISTŮ PŘ.:

vyřizuje: Mgr. Be. Fiala F., DiS
TEL.,
FAX:
e-mail:

DATUM, 9.2.2018

Elektrizace Železnic Praha a.s.,
Náměstí Hrdinů 1693/4a,
140 00 Praha 4 - Nusle

- p. Pajas Jaroslav

Věc: Žádost o úpravu SO 655 Úpravy TV v rámci stavby Il/272,most ev.č. 272-
006, níost přes trat' Kolín-VŠetaty a MK v Lysé n. Labem

Dobrý den
Správa železniční dopravní cesty s.o., Oblastní ředitelství Praha, Správa elektrotechniky a
energetiky jakožto budoucí provozovatel SO 655 Úpravy TV realizovaný v rámci stavby

Il/272,most ev.Č. 272-006, most přes trat' Kolín-Všetan' a MK v Lysé n. Labem v Žst. Lysá n.

Labem, požaduje úpravy výše uvedeného SO v níže uvedeném rozsahu. VŠechny tyto

požadované změny musí být zapracovány v realizační projektové dokumentaci.

1/Na základě neoČekávaného zvýšení trakčních napájecích proudů mezi trakčními napájecími
stanicemi Nymburk Babín - Čelákovice, požadujeme zvolit jiný typ kabelů provizorního

napájecího obcházecího kabelového vedení, které jsou nutné po dobu provozování neutrálního

pole. Na základě provedených matematických výpočtů včetně uvažovaných budoucích

proudových zátěží, je nutné zvolit tyto typy kabelů:

· 4x AYKCY lx500 Inm2; 4x AYKCY lx500 Inln2 (sudá a lichá napájecí stopa)

· 3x AYKCY 1X500 mm2 (lichá napájecí skupina)

· 2x AYKCY 1X500 mm2 (napájecí skupina směr Milovice)

2/Na základě posouzení navrženého technického řešení, je nutné přidat lx úsekový dělič

z důvodu výskytu sjízdné části trolejového vedení

Doručovací adresa: Správa žclczniční dopravní česly. státní organizace
Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 CIl) Praha 7

Obchodní ťirma: Správa železniční (k)l)ravl)í cesty, státní organizace S Idlo: Praha I, Nové Město, DláZdéná 1003/7, PSČ l 10 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze. oddíl A. vložka 48384 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 w\L'\v,szdc.cz



3/ Požadujeme použití sjízdných tyčí plnící funkci úsekového děliče ve vnitřních neutrálních

polích.

Děkujeme za akceptování našich požadavků.

S pozdravem

: k L,) f. . :'_ "

I :" ,i ,' ; 'Ĺ. ;' .. \

Mgr. Be. František Fiala, DiS.
Přednosta Správy e/ek/rotechniky a e/1e/"ge/iky

Ob/as/ní ředitelství Praha

2/2



VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA: SEU-293/18-12

VYŘIZUjE:

TEL,:
E-MAIL:
IDDS:
MÍSTO l DATUM:

Ing Stanislav Žáček

Ústi nad Labem l 7. února 2018

Elektrizace železnic Praha a.s.

Michal Beneš, DiS
Náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4

Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem

Koordinace se stavbou ,,11/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006"

vážený pane Beneši,

z pověření objednatele Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, který
připravuje stavbu ,,Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem" ve fázi dokumentace pro stavební řIzenI, Vám
sděluji nás|edujÍcÍ.

V rámci přípravy stavby ,,Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem" byl v rámci koordinace obou předmětných
staveb vznesen požadavek na urMstěni stožárů trakčního vedení.

Byla stanovena poloha a typ stožáru Č.22B a Č.18BN odlišně od předchozího stupně projektové
dokumentace tak, aby stožár Č.22B mohl být využit v definitivním stavu.

Děkuji. ~SUDOP EU
130 80 Pf2nd ašan$ká la
lČ: 05165024 D,Č: CZ051&5Qt24

.3.

Ing. Miroslav Váňa
výrobní ředitel

Sídlo: Olšanská la, 130 80 Praha 3, Česká reputdika, teľ.: 267 094 305.
Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl E) složka 21645, iCO' 05165024, DlČCZ05165024 KB a s , C ú :
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Milan Fiala

V Praze dne 11.9.2018

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 3 pro akci ,,11/272 Lysá nad Labem,
rekonstrukce mostu ev. č. 272-006"
vyřizuje: Ing. Tomáš Vrba, mob.: e-mail:

Objednatel: středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 -
Smíchov zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje

Zhotovitel: Společnost Metrostav+PORR+CHT Pardubice, 11/272
Lysá nad Labem
Správce společnosti Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8

TDI, koordinátor BOZP: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54
Praha 4

Zpracovatel PDPS: PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54
Praha 4

Předpokládaná doba výstavby: 03/2018 - 09/2019

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh na
ZBV č. 3 pro SO 655 Most ev. č. 272-006 - Úpravy trakčního vedeni

Odůvodnění změny:
SŽDC SEE požádal o úpravu RDS z důvodu připravované stavby Rekonstrukce ŽST
Lysá nad Labem, která je ve fázi DSP. Požadavek se týká urMstěni a typů stožárů
Č.22B a Č.18BN odlišně od projektové dokumentace ze zadáni zakázky tak, aby
stožár č. 22B mohl být využit v definitivním stavu.

Na základě matematických výpočtů a uvažovaných proudových zátěži došlo
k požadavku na změnu typu kabelu provizorního napájecího obcházecího vedení,
nutného pro provozování neutrálního pole.
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E _=n""
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 1800(:2008

Na základě posouzení navrženého technického řešeni byl přidán lx úsekový dělič z
důvodu provozování sjízdné části trolejového vedení.

Byl zadán požadavek na použiti sjízdných tyčí p|nÍcÍch funkci úsekových děličů ve
vnitřních neutrálních polích.

Změna byla podmínkou pro souhlasné stanovisko SŽDC k realizační dokumentaci
stavby.

Stanovisko TDI:
S předloženým ZBV č. 3 jako technický dozor investora souhlasím.

Ing. Tomáš Vrba
technický dozor investora
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PRAGOPROJEKT, a. S. Ateliér Karlovy Vary, Vítězná 2012/26, 360 01 Karlovy Vary

NAŠE ZNAČKA: KV-Sy-0007-2018
Ing. Sýkora
tel.

vyřizuje: mail:

DATUM: 27.9,2018

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Stanovisko AD k dokumentaci ZBV Č.3 pro akci ,,11/272 Lysá nad Labem,
rekonstrukce mostu ev.č. 272-006

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5-
Smíchov,zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje

Zhotovitel: Společnost Metrostav+PORR+CHT Pardubice, 11/272 Lysá
nad Labem
Správce společnosti Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,
180 00"Praha 8

TDI,
koordinátor BOZP: PRAGOPROJEKT a.s. K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Zpracovatel PDPS: PRAGOPROJEKT a.s. K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Předpokládaná doba výstavby:

03/2018-09/2019

V rámci výkonu ad na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh na
ZBV Č.3 pro SO 655 - Úpravy trakčního vedení.

Odůvodnění změny:
Změna řešení ROS reaguje na požadavek urrňstěnl a určení typů stožárů 22B a
18BN tak, aby stožár 22B byl využitelný i v rámci stavby Rekonstrukce ŽST Lysá nad
Labem , která je nyní ve fázi OSP a nebyl v požadavcích předchozího stupně pro
rekonstrukci ŽST jako podklad pro rekonstrukci mostu. Pro provozováni neutrálního
pole byl dle proudových zátěži upraven typ kabelu provizorního napájecího vedení
pro toto neutrální pole, dále byl přidán jeden úsekový dělič z důvodu provozování
sjízdné části trakčního vedení a doplněn požadavek na použití sjízdných tyčí s
funkci úsekových děličů ve vnitřních neutrálních polích.
Změna byla podmínkou pro souhlasné stanovisko SŽDC s realizační dokumentací
stavby.

Stanovisko AD:
S předloženým ZBV č.3 jako autorský dozor souhlasím.

Ing. Jan sýkora
autorský dozor

SIdIo:K Ryšánce 1668/16, )47 54 Pmha 4 IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze,
oddíl B, vbžka 1434

ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
Csn ohsas 180012008



Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:
Číslo SO/PS l

11/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006 .. .l cislo Zmeny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 4
Přeložky drážních kabelů Cd Telematika 652 l 1

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
lČ: 70891095

Zhotovitel: "Společnost Metrostav+PORR+CHT Pardubice, 11/272 Lysá nad Labem"
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915
správce společnosti
PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, lČ: 43005560
člen společnosti
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: 25253361
člen společnosti

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. . . . .zapornych kladných a Změn kladných celkem

4 .1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem

4 .2 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných " a Změn kladných celkem

4 .3 -161 224,36 282 313,11 121 088,75

. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchčást ZBV C. . . . .zapornych kladných a Změn kladných celkem

4 .4 0,00 0,00 0,00

. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchčast ZBV c. ,áporných kladných a Změn kladných celkem

4 .5 0,00 0,00 0,00

. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchčást ZBV C. . . . .zapornych kladných a Změn kladných celkem

4 .6 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem

4 -161 224,36 282 313,11 121 088,75

Části ZBV se čÍsĹujÍ číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávajÍcÍ číslo Skupiny.
stejný systém čÍs|ováni se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis oceněni změn položek.

ZBV - krycí list Číslo parě:



Příloha č. 2

změnový list
Název a evidenční čÍslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:
11/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006 l čÍslo změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS)' 652 l 1 4 " 3
Přeložky drážních kabelů ČD Telematika
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.12.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Společnost Metrostav+PORR"CHT Pardubice, 11/272 Lysá nad Labem Správce společnosti Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha
8: Člen společnosti PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice; Čten společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677,
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Pří|ohY Změnového listu: Parě č. příjemce
1. Krycí list 1 1 Objednatel
2. změnový list 1 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednáni ocenění soupisu prací 1 3 Projektant
4. Rozpis oceněni Změn položek 4 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazeni změn do skupin 1 5 Regionálnl dotační kancelář
6. přehled dalších dokladů 1
7. Ostatní doklady dle přehledu dokladů 13

Iniciátor změny: Zhotovitel na základě odlišnosti RDS

Popis a zdůvodněni Změny:
V rámci vytýčení síti správcem SO 652 Cd Telematika byly zjištěny odchylky od uváděné pozice kabelových tras vytyčených správcem
pro zpracování PDPS. Kabelová trasa proto musela být v RDS optimalizována.
V rámci realizační dokumentace byly dva kabely, a to sdělovací kabel Lysá nad Labem - Milovice a Lysá nad Labem - provozní zámečník
hodnoceny jako dlouhodobě nefunkční, a tedy bez nutnosti přeložky. V průběhu přípravy realizace bylo zjištěno, že kabel Lysá nad Labem
- Milovice je trvale využíván k měřeni trakčních vlivů na trati a je tedy nutné jeho přeložku doplnit do RDS SO 652. Kabel Lysá nad Labem -
provozní zámečník přeložen nebyl.

Tato změna vznikla v průběhu realizace stavebních prací na základě-nově zjištěných skutečností.
Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, pism.c) resp. §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a
údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující prováděni změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3, Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadáváni veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222,
odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v KČ bez DPH:

. Uena navrhovanych Změn . . WCena navrhovaných Zmeň Cena navrhovaných Změn . . . . Součet absolutmch hodnot Změn
, . . zapornych a Změn kladných . . . .zapornych kladných kladných a Zmeň zapornychcelkem

-161 224,36 282 313,11 121 088,75 443 537,47
µodp|s vy aciruje souhlas se Zmenou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Richard Rakouš datum Z2. 10. /j? podpis

Projektant (autorský dózo') jméno Ing. jan Sýkora datum ja, At). ľí podpis
f

Stavební dozor jméno Ing Jan Volek da'um Ag/c//j po'p'ý'

Supervize (Regioná|ní dotační kancelář) jméno datum podpis

Zástupce objednatele: jméno Bc. Zdeněk Dvořák datum podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby. budou provedeny z[µe
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašujI, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle ČI. 1 3.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém
listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné
jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Martin Herman datum podpis

. , Ing. Richard Rakouš datum ZZ./Q/Y p°dpisjméno Metrostav a.s.

, Ing. Antonin Daňa 'datum podpisjméno PORR a.s.
Zhotovitel ,l

. , josef Husar .datum podpisjméno PORR a.s.

. , Ing. Martin Kvirenc .jméno . . . . datum podpisChladek a Tintera, Pardubice
ČÍslo paré



Příloha č. 3
ZÁPIS

o projednání oceněni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Název stavby:
11/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):

652 l 1

Přeložky drážních kabelů Cd Telematika

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

1 237 558,89

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem
minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v KČ bez DPH

Cena všech Změn Cena všech Změn
. . Cena SO/PS po Rozdíl ceny SO/PS pozáporných v kladných v všech predchozich vsech predchozichpredchozich predchozich . . W

Změnách na SO/PS Změnách na SO/PS Zmenach Zmenách a ve Smlouvě
2 3 -zadat 4 -zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážni práce 0,00 0,00 1 237 558,89 0,00

CISIO změny SO/PS: 1 Údaje v Kč bez DPH

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných , ,
. . . . . kladných na SO/PS kladných na SO/PS kZmeň zapornych na Zmeň kladných na

SO/PS SO/PS (předchozích a cene SO/PS dlenavrhovaných) Smlouvy v %
7 8 -zadat 9 -zadat 10=4+9 11=10/1

stavebnMontážní práce -161 224,36 282 313,11 282 313,11 22,81%

Nová cena SO/PS po této Změně: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PSzáporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti 5ozdÍ| S po

V teto Zmene é(předchozích a Změne ceně SO/PS dle SO/PS dle %
navrhovaných) SmloůvY

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=

stavebnj/montážnÍ práce -161 224,36 1 358 647,64 121 088,75 9,78%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

projektant (autorský dozor):

Ing. Richard Rakouš

Ing. Jan Sýkora

Stavební dozor: Ing. Jan Volek

Zástupce Objednatele: Bc. Zdeněk Dvořák

datum: 22. IQ /1

datum, y. 'Iq. 'ii?

d·'um'Aglb/P
datum:

Supervize -- datum:

podpis

podpi,od,i:

p°dpi" L

podpis:

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Čermák Aleš,
Ph.D., MBA ,,,,m, ,od,i,,



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4
Evidenční číslo a název stavby: 11/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ {SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 652 Přeložky drážních kabelů Cd Telematika Č. 1
Číslo a název rozpočtu: 652 Přeložky drážních kabelů Cd Telematika Skupina Změn: . 3

Poř. Množství V , . , Cena za (-ena Změny Změny Cena Rozdíl cen Podíl cen
. , V , V . Mnozstvi Mnozstvi . celkem ve . , ,c. Kod položky Nazev položky m.j. ve V V m.j. v . zaporne v kladne v celkem ve celkem v celkem vV ve Zmene rozdIlu V Smlouve v V V V Vpol. Smlouve Kc Kŕ Kc Kc Zmene v Kc Kc %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 13210llOl Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. M3 39,760 29,900 -9,86Cl 889,00 35 346,64 -8 765,54 0,00 26 581,10 -8 765,54 -24,80%
4 I32102511 Hloubení rýh š do 600 mm pod kolejí ručně M3 0,720 0,000 -0,720 I 360,0C) 979,20 -979,20 0,00 0,00 -979,20 -100,00%,

nřes ? mí y hc'miN 1ť l ĺ '
5 460421082 Lože kabelů z pisku nebo štěrkopísku ti 5 cm M 124,000 80,000 -44,000 59,ICŕ 7 328,40 -2 600,40 0,00' 4 728,00 -2 600,4Ci -35,48%

nad kabel, kryté plastovou folii, š lože do 50

cm
6 460300002 Zásyp jam nebo rýh ručně včetně zhutněni M3 60,410 46,800 -!3,610 380,0Ci 22 955,80 -5 171,80 0,00 17 784,00 -5 171,8Cŕ -22,53%

Yť YpĹŇm tfTÉňll
ID 7593507250-R Rozebrání a kompletace plastové komory pro KUS 1,000 0,000 -1,000 ] 420,0C| l 420,00 -l 420,00 0.00 0,00 -l 420,0Cŕ -100,00%

nlc'ženi r""ŕř^' k'ihdn
11 7590565080D- Uvolnění kabelové rezervy optického kabelu KUS 1,000 0,000 -1,000 251,0C| 251,00 -251,00 0,00 0,00 -251,0Ci -100,00%

R 7krYn|
12 7590565080-R Uložení kabelové rezervy optického kabelu, KUS 1,000 0,000 -],000 416,0C| 416,0C) -4)6,00 0,00 0,00 -416,0C) -100,00%

'ň mření hhehi
13 7590567050 Demontáž zatažení optického kabelu z M 53,000 0,000 -53,000 23,9Ci l 266,70 -l 266,70 0,00 0,00 -} 266,7Cť -100,00%.

nchrmné mlhlq'
14 7492756040 Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení M 55,000 20,000 -35,000 237,0ci 13 035,0Cl -8 295,00 0,00 4 740,00 -8 295,0Ci -63,64%.

kahrlň tiQ ehrániřh' fjQ 4 Ĺ'p'm
15 7593501160 Trasy kabelového vedení Chránička dělená M 20,000 0,00Cl -20,000 627,70 12 554,0Cl -12 554,00 0,00 0.0Cí -12 554,0C| -100,00%

06110/2 průměr ll0/100 mm délka 300 mm

16 7593507202 Demontáž trubek HDPE z výkopu m 2,000 0,00cŕ -2,000 7,45. 14,9Cb -14,90 0,00 0,0ci -]4,9c| -100,00%

17 7491 100360-R Trubková vedeni Pevné elektroinstalační M 2,000 0,00Cl -2,000 3 397,60 6 795,2Cl -6 795,20 0,00 0,0Cŕ -6 795,2Ct -100,00%

mihkv dřlené nr 40 7SC'N HRPF
18 7593505202 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do M 2,000 0,00Ci -2,000 133,00 266,0Cl -266,00 0,00 0,OCf -266,0Ci -100,00%

]rýl'Qn]l hm "římni 'l h"" kn'ii
19 7492104620 spojovací vedení, podpěrné izolátory KUS 2,000 0,00Cl -2,000 144,40 288,8Cŕ -288,80 0,00 0,0Cl -288,80 -100,00%

Spojky, ukončeni pasu, ostatní spojka hdpe
05040 pr.40

20 7593505220 Montáž spojky Plasson na HDPE trubce KUS 2,000 0,00Cl -2,000 73,90 147,8Cl -147,8Cl 0,00 0,0Ci -147,8Ci -100,00%,
rnvnŕ rMiNčni

21 7593500090 Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby M 20,000 0,00Ci -20,000 261,50 5 230,0Ci -5 230,0Cĺ 0,00 0,0Cŕ -5 230,0C| -100,00%-
(10Qx10Q) snc'dni " vrrhni díl M'N

22 7593500095 Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby KUS 10,000 0,00Cl -10,000 13,60 136,0C' -136,001 0,00 0,0Ci -136,00 -100,00%
(10Qx1QQ) smika nlast

23 7593500110 Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby M 6,000 0,00Ci -6,000 301,30 l 807,8C| -l 807,80' 0,00 0.0C| -I 807,80 -100,00%
(1?QXIQQ) snMni " ¥rchni díl ňhs1

24 7593500115 Trasy kabelového vedeni Kabelové žlaby KUS 3,000 0,000 -3,00Cŕ 13,60' 40,80 -40,80 0,00 0,00 -40,80 -100,00%
(1?9X1QQ) snnika nlast



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4
Evidenční číslo a název stavby: 11/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 652 Přeložky drážních kabelů Cd Telematika Č. 1
Číslo a název rozpočtu: 652 Přeložky drážních kabelů Cd Telematika Skupina Změn: . 3

Poř Množství V , V , Cena za Ĺena Změny Změny Cena Rozdíl cen Podíl cen
V , V Mnozstvi Mnozstvi . celkem ve , , .c. Kod položky Nazev položky mj. ve . V mj. v V zaporne v kladne v celkem ve celkem v celkem vV ve Zmene rozdílu V Smlouve v V V V V Vpol. Smlouve Kc Kŕ Kc Kc Zmene v Kc Kc %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

25 7491251025 Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových m 26,000 0,000 -26,000 88.7c| 2 306,2c) -2 306,20 0,00 0,00 -2 306,2c| -100,00%
žlabů z PVC-U jednokomorových
zaklapávacich rozměru 100/!00 - 100/150

mm26 7593505200 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do KUS 20,000 0,000 -20,000 59,10 l 182,0C| -l 182,00 0,00 0,0CJ -l I82,0Cl -100,00%
kabelového žlabu

27 7492501770 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 m 25,000 0,00ci -25,000 19,30 482,5c} -482,50 0,00 0,0c) -482,5ci -100,00%
a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5
ĹĹČY ' S)

28 7492553010 Montáž kabelů 2 a 3-žílových Cu do 16 m 25,000 0,000 -25,000 29,6c| 740,0c) -740,00 0,00 0,0c) -740,ÔCl -100,00%.
mm?

29 7492103280 spojovací vedení, podpěrné izolátory KUS 2,000 0,000 -2,000 523,10 l 046,2Ci -l 046,20 0,00 0,OCj -l 046,20 -100,00%
spojky, ukončeni pasu, ostatní Spojka
SYC7C 35 CIl smršťnmri

30 74927520!2 Montáž ukončení kabelů nn kabelovou KUS 2,000 0,00CI -2,000 l 270,00 2 54Q,0Ci -2 540,00 0.00 0,0Cŕ -2 540,0C| -100,00%
spojkou 3/4/5 - žilové kabely s plastovou
imki"i dn iS mm?

31 7492700030 Ukončení vodičů a kabelů Nn Ukončení KUS 2,000 0,00C) -2,000 88,70 177,4C} -177,40 0,00 0,OCf -177,4Ci -100,00%
kabelu v rozvaděči nebo na přístroji 2 - S-ti
žílových vodičů a kabelů izolovaných s
označením a zapojením v rozvaděči nebo na
-·ří-t···i' -111")

32 7598015 185-R Měření kabelu silového KUS ],000 0,000 -1,000 59,10 59,lCŕ -59,10 0,00 0,00 -59,lCi -100,00%

34 7593505270-R Dodávka kabelového označníku Ball Marker KUS 10,000 4,000 -6,000 334,30 3 343,0C) -2 005,80 0,00 l 337,2(1 -2 005,8Ci -60,00%
35 7593505270 Montáž kabelového označníku Ball Marker KUS 10,000 4,000 -6,000 59,10 591,00 -354,60 0,00 236,40 -354,6Cř -60,00%
38 7590521525.2- Venkovní vedeni kabelová - metalické sitě M 90,000 40,000 -50,000 ! 224,7Ci 110 223,00 -61 235,00 0,00 48 988,00 -61 235,0Cf -55,56%.

R Pá|kQYé kab"h' m" 4DM1 '"1'PMC' °
39 7590521525.3- Venkovní vedeni kabelová - metalické sítě M 83,000 166,000 83,000 l 639jCi 136 095,10 0,00 136 095,10 272 190,20 136 095,lCt 100,00%

R Dálkové kabely s pláštěm DCKQYPY,
19Xpil,2+12DM0,9

40 7492103690.1- spojovací vedení, podpěrné izolátory KUS 8,000 10,000 2,000 4 315,3Cř 34 522,40 0,00 8 630,60 43 153,00 8 630,60 25,00%,
r spojky, ukončeni pasu, ostatní spojka

XAGA 550/CZ 75/15-500

41 7590525483 Montáž spojky rovné pro plastové kabely KUS 2,000 4,000 2,000' 5 390,0Ci 10 780,00 0,00 JO 780,00 21 560,00 10 780,0Cl 100,00%
párové Raychem XAGA s konektory UDW2
2 plášť s pancířem do BOžil



Příloha č. 4

Rozpis oceněni Změn položek - pro ZBV číslo: 4
Evidenční číslo a název stavby: 11/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. Č. 272-006 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ {SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 652 Přeložky drážních kabelů Cd Telematika Č. 1
Číslo a název rozpočtu: 652 Přeložky drážních kabelů Cd Telematika Skupina Změn: . 3
Poř. Množství . , V , Cena za tena Změny Změny Cena Rozdíl cen Podíl cen

V Mnozstvi Mnozstvi . celkem ve , , ,c. Kod položky Nazev položky mj. ve m.j. v . zaporne v kladne v celkem ve celkem v celkem v
V ve Zmene rozdílu V Smlouvě v V " " " %pol. Smlouvě Kc KG KČ Kc Zmene v KČ Kc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

46 7598025255 Měření dálkových kabelů rozšíření měření ÚSEK 1,000 2,000 1,000 31 200,0C| 31 200,00 0,00 31 200,00 62 400,00 31 200,0Ci 100,00%.
úplné v obou směrech bez provozu 19 čtyřek

50 7598035020 Měření útlumu optického kabelu na skládce, KUS 1,000 0,000 -1,000 15 500,0c| 15 500,00 -15 500,00 0,00 0,00 -15 500,00 -100,00%
kabelu se 36 vlákny

51 7598035065 Měření útlumu optického kabelu po položení KUS 1,000 0,000 -1,000 15 500,0Ci 15 500,00 -15 500,00 0,00 0,00 -15 500,0Ci -100,00%
nebo zavěšení, kabelu se 36 vlákny

64 162701 lOS Vodorovné přemístění do 10000 m M3 5,390 35,400 30,010 131,0C| 706,09 0,00 3 931,31 4 637,40 3 931,31 556,77%
výkopku/sypaniny z hominy tř. l až 4

65 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístěni M3 5,390 35,400 30,010' 26,2Ci 141,22 0,00 786,26 927,48 786,26 556,76%,
výkopku/sypaniny z hominy tř. l až 4 ZKD
1000 m přes 10000 m

66 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na T 9,702 7,380 -2,322 7ľ0,0Ci 6 888,42 -l 648,62 0,00 5 239,80 -l 648,62 -23,93%,
skládce (skládkovné)

67 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového T 3,000 8,800 5,800' 896,0Ci 2 688,00 0,00 5 196,80 7 884,80 5 196,80 193,33%,
odpadu na skládce (skládkovné)

Nové položky
101 130901121 Bouráni Kci v hloubených vykopávkách ze m3 0,000 4,000 4,000' 7 030,0Ci 0,00 0,00 28 120,00 28 120,00 28 120,00 100,00%

Miva 7 hetnnn ničnř
109 220180302 Položení kabelu do lože v řídké zástavbě přes m 0,000 341,000 341,0001 44,6Ci 0,00 0,00 15 208,60 15 208,60 15 208,6Cŕ 100,00%,

3 det s ks'/m
102 460030173 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace m2 0,000 55,000 55,0001 253,0Ci 0,00 0,00 13 915,00 13 915,00 13 915,00 100,00%

ze živice tloušťky do 15 cm

103 460650065 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku m2 0,000 21,840 21,840 259,0Ci 0,00 0,00 5 656,56 5 656,56 5 656,56 100,00%
z kameniva drceného se Zhutněním tloušťky
do 30 cm

104 460650062 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku m2 0,000 21,840 21,840 142,0Cŕ 0,00 0,00 3 101,28 3 101,28 3 101,28 ]00,00%
z kameniva drceného se zhutněním tloušťky
do 15 cm

105 460650072 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku m2 0,000 21,840 21,840 434,0Ci 0,00 0,00 9 478,56 9 478,56 9 478,56 100,00%
z kameniva obalovaného asfaltem se
zhutněním ti do 10 cm



Příloha č. 4

Rozpis oceněni Změn položek - pro ZBV číslo: 4
Evidenční číslo a název stavby: 11/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. Č. 272-006 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 652 Přeložky drážních kabelů Cd Telematika Č. 1
Číslo a název rozpočtu: 652 Přeložky drážních kabelů Cd Telematika Skupina Změn: . 3

Poř. Množství . , . , Cena za Lena Změny Změny Cena Rozdíl cen Podíl cen
Mnozstvi Mnozstvi . celkem ve , , ,

c. Kod položky Nazev položky m.j. ve m.j. v V zaporne v kladne v celkem ve celkem v celkem vV ve Zmene rozddu V Smlouvě v V V V - " dipol. Smlouvě Kc KČ Kc Kc Zmene v Kc Kc JO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
107 460510065 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy m2 0,000 20,000 20,00cŕ 103,00 0,00 0,00 2 060,00 2 060,00 2 060,00 100,00%

s obsypem, průměru do 15 cm

108 34571358 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová m 0,000 20,000 20,00Cŕ 210,00 0,00 0,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 100,00%
korugovaná D 136/160 mm, HDPE+LDPE

106 577123 Ill Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 m2 0,000 21,840 21,84Ci 181,00 0,00 0,00 3 953,04 3 953,04 3 953,04 100,00%
(ABJ) ti 30 mm Š do 3 m z
mnmifj|m1'7nŕhn rf¶ni

Celkem 1 237 558,89 -161 224,3Eř 282 313,11, 1358 647,6'l 121 088,75' 9,78%



V Říčanech dne 21. 2. 2018 r T
Vážený pan
Ing. jiří Wítiska
ředitel
Odboru operativního řízení výluk
SŽDC, S.O.

L_ Dlážděná 1003/7 J

110 00 Praha l Nové Město

Věc: Stavba ,JI/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. Č. 272-006"- žádost o

výluky

Vážený pane řediteli,

ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění, žádáme o dodatečné
projednání nepřetržitých výluk, které nebyly projednány v ročním výlukovém plánu výluk na rok
2018. Jedná se o požadavek na výluky v rámci realizace výše uvedené stavby, jejíž zahájení se
předpokládá k 1.3.2018. Vzhledem ke skutečnosti, že smlouva se zhotovitelem byla uzavřena na konci
měsíce prosince 2017, nebylo možné požádat o konkrétní rozsah výluk na r. 2018 v požadovaném
termínu a v souladu se souhrnným stanoviskem SŽDC,s.o. ( č.j. S 5414/S-2199/20 17-SŽDC-OŘ PHA-
OPS-Čer) ve stavebním řízení.
Jedná se o významnou investiční akci Středočeského kraje financovanou z fondů EU. Rekonstrukcí
mostu dojede ke zkvalitnění silniční sItě Středočeského kraje.
Ve výše uvedené věci a vzhledem k předpokládanému zahájení stavební činnosti Vás žádáme o
spolupráci, dodatečném posouzení niže uvedeného požadavku a o informaci o možném způsobu řešení
v co možná nejkratším termínu.

S pozdravem

Krajská s ráva a údržba silnicStředočesÉého kraje,
přisp
Zborov
Co: ® 0066001

ředitel

lČ: 0M6600/
D/C.- CZ0006600/

e-/n(l//

ceh'/on



KS!?SAÚmml¶"
tmKrajská správa a údrZba silnic StředoCeského kraje, př/:cpěvkoyá organizace, /C 0006600/,

/50 2/ PRAHA 5, Zborovskci /1

PoZadavek na výluky v měsíci dubnu - kvčtnu 201 8

Vymezený prostor:
kolejově zhlaví kostomlatské, jeho část od odj. náv. S4 po šeř. náv. Se 19 v dopravně Lysá nad
Labem

Délka výluky (omezení):

Předpokládaný termín:

Začátek výluky koleje:

Konec výluky koleje:

30 dnů nepřetržitě

16. 4. 2018 - 15. 5. 2018

08:00 hodin - l. den nepřetržité výluky

20:00 hodin - 30. den nepřetržité výluky

Vymezený prostor:
kolejově staniční kolej č. 5, její část od náv. Opř S5 po odj. náv. S5 v dopravně Lysá nad Labem
kolejově zhlaví kostomlatské, jeho část od odj. náv. S7-S13 po šeř. náv. Se 14 v dopravně Lysá n.
L.

Délka výluky (omezení):

Předpokládaný termín:

Začátek výluky koleje:

Konec výluky koleje:

9 dnů nepřetržitě

19. 4. 2018 - 27. 4. 2018

08:00 hodin - ]. den nepřetržité výluky

20:00 hodin - 9. den nepřetržité výluky

Vymezený prostor:
kolejově staniční kolej č. 5, její část od náv. Opř S5 po odj. náv. S5 v dopravně Lysá nad Labem
kolejově zhlaví kostomlatské, jeho část od odj. náv. S7-Sll po nám. v. č. 16 v dopravně Lysá n.
L.

Délka výluky (omezení):

Předpokládaný termín:

Začátek výluky koleje:

K": 00(/6600/
DIC": ('Z0006600/

34 dnů nepřetržitě

27. 4. 2018 - 30. 5. 2018

20:00 hodin - l. den nepřetržité výluky

2
e-ínai/:

/e/e/on.'



Konec výluky koleje: 20:00 hodin - 34. den nepřetržité výluky

Důvod:

Dne 15. l. 2018 probčhla podrobná diagnostická prohlídka mostu. Na základě jejích výsledků bylo
stanoveno, že kabely předpětí nosné konstrukce, monolitické části NK tj. polí 4-6, mohou být
s vysokou pravděpodobností nezainjektované. To znamená, že pokud bude kabel přerušen v rámci
dělení konstrukce při její demontáži, dojde okamžitě k úplné ztrátě jeho funkce a tím se stává
nestabilní jak oddělená část konstrukce, tak část zbývajIcL v rámci demolice stávající konstrukce
mostu polí 4-6 je tak nezbytné zajistit stabilitu konstrukce i demontovaných dílců. Proto bylo nutno
provést přepočet konstrukce a pro každý díl navrhnout takové zajištění, aby byla zajištěna jeho
stabilita v každé fázi demolice této části mostu. S hledem na uvedené skutečnosti bylo tedy nutné
upravit návrh demontáže NK, oproti řešení, které bylo uvedeno v zadávací dokumentaci PDPS.
Provizorní podpory bylo tedy nutno umístit do polohy, která zajistí stabilitu konstrukce a současně
minimalizuje zásah do provozu pod mostem těmito pomocnými konstrukcemi a optimalizuje dobu
jejich použití.
Provizorní podpory je nutné umístit do prostoru kolejí č. 4, 5 až ll. Tento postup demolice
minimalizuje doby nickolejného provozu v Zs Lysá na výluky jen krátkodobé a v nočních hodinách.

/0"· (/0()66()n/ 3
L)/(" CZOM66/)()/

e-rnai/

/e/e/on.



KRYCÍ LIST CENOVÉ NABÍDKY

Stavba:
11/272, Lysá nad Labem - most ev.Č.272-006

objekt:
001 - Demolice stávaiícího mostu ev.č. 272-006

j?EcÁLni
jíávw

i "=

Spoleämt M&ostav + POFIFI+CHT ParMNce, 11/272 Lysá nad Labem

Speciájni stavby Most spoL s lo., J. Suka 261/11, 434 01 Most

CC
Dai 05.02.2018

lČ:

41327225
CZ41327225

Cena bez DPH

za
9

Cena s DPH v CZK 1 123 877,00

SPECIÁL
SjN)lec"n

"



Cenová nabídka
Název projektu: ,,W272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006"
Objednatel: Spoječno8t Metrostav + PORR+CHT Pardubice, 11/272 Lysá nad Labem
Zhotovitel: špeciálni stavby Most spoL s r.o.

3?EclÁiLnÍ Příloha k poptávce

úž?!
0 0 0 g D 0

"· ' ' ': I '.= i Demolice stávajiciho mostu ev.č. 272-006
25 1G2761105 Vodorovné pkmľstění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 179,4 M3 1 149,56 110,00 126 452
28 171201211 Poplatek za uloženi odpad|j ze sypaniny na skládce (skládkovné 358,8 T 2 299,13 30,00 68 974
88 998212111 Přesun hmot oro mostv zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m T 1 546,70 10,00 15 467

Ů.4UU mm- Zx
'pole 1" 19,5'23,0°2 897
"pole 2" 19,5"23,0"2 897
"pole 3" 19,5"23,0"2 897
"pole 7' 19,5*23,0"2 897
"pole 8' 19,5*23,0°2 897
"pole 9" 19,5"23,0'2 897

102 1 13107212 Odstranění podkladu z kameniva těženého ti 200 mm strojně pi přes 200 m2 Součet 5382 M2 5 382,00 22,00 118404
tl,4® mm
'pole 1" 18,0'23,0"0,4 165,6
'pole 2" 19,5'23,0"0,4 179,4
"pole 3" 19,5'23,0'0,4 179,4
"pole 8" 19,5'23,0'0,4 179,4

103 162201102 Vodorovné přemIstěnI do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Součet 703,8 M3 703,80 28,00 19 706
pro pole 7
"pole 7" 19,5"23,0"0.4

104 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 179,4 M3 179,40 92.00 16 505
Ú.4UU mm
'pole 2" 19,5"23,0"0,4 179,4
"pole 3' 19,5"23,0*0,4 179,4
"pole 7" 19,5"23,0"0,4 179,4
'pole 8' 19,5"23,0'0,4 179,4
'pole 9' 19,5"23,0'0,4 179,4

105 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných Součet 897 M3 897,00 12.00 10 764
tL400 mm -2x

106 451577121 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného ti do 200 mm "pole 1" 19,5'23,0'2 897 M2 897,00 270,00 242 190



'pole 1" 19,5"23,0 448,5
'pole r 19,523,0 448,5

107 922111113 Pražcové podIožI separační vrstva z antivibrační rohože Součet 897 M2 897,00 210,00 188 370
'pole 1,2,7,8" 19,5"23,0"4

108 92211119R Odstraněni antivibrační rohože a ieiÍ zpětné rozloženI 1794 M2 1 794,00 33,00 59 202
109 922111192R Odstraněni a odvoz antivibr.rohože na skládku vč.poplatku za uložení 'pole 3 a 9' 448,5"2 897 M2 897,00 70,00 _62 790

celkem 928 824

Datum: 5.2.2018
Za zhotovitele: Ing. Petr Hudec

poznámka: Prosím nacenit pouze zelená pole

spEc'Á" sT

4 MOST (16)
D l32722$



KRYCÍ LIST NABÍDKY

,,LU272, Lysá nad Labem - most ev. č. 272-006"

Zadavatel :

Společnost METROSTAV + PORR + CHT Pardubice, II/272 Lysá nad Labem

ÚČastník:

MADOS MT s.r.o. m NLADOS
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí mostya DOPRAVN1 stavby
Zastoupený: Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem společnosti

IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899
Telefon:
Fax:
E-mail:

Nabídková cena bez DPH
DPH
Nabídková cena s DPH

_ l 227 740,00 Kč257 825,40 Kč
1 485 565,40 Kč

V Lupenici dne 5.2.2018
MADOS MT 8X.Q.

Lljp0nlce 51
41 nad Odicí
OČ: CZ

Ing. Josef Šajda, obc dní ředitel



Oceňovací tabul. pro ochranu kolejiště
stavba 11/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

Pňbha k poptávc8

P P 0 P 0 0
P . : l r : F : .

001 Demohco 8távajiciho mo8tu av.č. 272AO6
25 162701105 Vodorovné cšemŕstění do 10000 m v;kopku/sypaniny z hominy tr. 1 až 4 " 179,4 M3 1 149,56 100,00 114 956
28 171201211 PoE)latek za uloženi odpadu ze svDaninr na skládce {sk|ádkovné) 358.,8 T 2 299,13 1,00' 2 299'
88 998212111 Přesun hmot ;jŕcj mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m l T 1 546,70 4,00 6 187'

U.4® mm -,Ix
"pole 1' 19,5'23,0'2 897
"pole 2' 19,5'23,0? 897
"pole 3" 19,5?3,0'2 897
'pok 7" 19,5'23,0'2 897

8" 19,5'23,0'2 897
'pole 9' 19,5*23,0'2 897

102 113107212 Odstranění j.odkladu z kameniva těženého tí 200 mm strojně pI přes 200 m2 Součet 5382 M2 5 382,00 24,20 130 244
tlAUU mm
'pole 1' 18,0"23,0"0,4 165,6
'pole 2' 19,5'23,0'0,4 179,4
"pode 3' 19,5'23,0'0,4 179,4
'pole 8' 19,5?3,0'0,4 179,4

103 162201102 Vodorovné přeMstěnl do 50 m výkopku/sypaniny z hominý tř. 1 až 4 Součet 703,8 M3 703,80 44,15 31 073
pro pole 7
'pole 7' 19,5'23,0'0,4

104 162501102 Vodorovné přemístšnÍ do 3000 m výkopku/sypaniny z hominv tř 1 až 4 179,4 M3 179,40 118,30 21 223.
flAUá mm
'pole 2' 19,5°23,0"0,4 179,4
'pole 3" 19,5'23,0"0,4 179,4
'pde 7' 19,5'23,0"0,4 179,4
"pole 8' 19,5'23,0'0,4 179,4
"pole 9' 19,5'23,0'0,4 179,4

105 171201101 Uložení sypaniny do násYpů nezhutněných Součet 897 M3 897,00 12,10 10 854
tL40Q mm-b

106 451577121 Podkladní a výplňová vrsNa z kameniva drceného ti do 200 mm 'pde 1' 19,5'23,0'2 897 M2 897,00 221.0C' 198 237
'pde1' 19,5"23,O 448,5
'pole 7' 19,5!23,0 448,5

107 922111113 Pražcové podloží separačnl vrstva z antivibračnf rohože Soukt 897 M2 897,00 552,00 495 144
'pole 1,2,7,8' 19,5"23,0"4

108 92211119R Odstřaněnf antivibrační rohože a jeµ "pětné rozloženi 1794 M2 1 794,00 72,00 129168
109 922111192R Odstranění a odvoz antivibr.mhože na skládku vč.poolatku za uložení 'pde 3 a 9" 448,5"2 897 M2 897.00 98,50 88 355

cerKem 1 227 740

poznámka: Prosím nacenit pouze zelená pole



petrovický s.r.o)
www.autodopravapetrovicky.cz

KRYCÍ LIST NABÍDKY

,,11/272, Lysá nad Labem - most cv. č. 272-006"

V Novém Městě dne 12. 2. 20 18

Zadavatel:

Společnost Metrostav a, s. " PORR a. s. " Chládek a Tintěra, Pardubice a, s., 11/272 Lysá nad
Labem

ÚČastník:

Petrovický s. r. o,
Nové Město 29
503 51 Chlumec nad Cidlinou
Zastoupený: Táňou Petrovickou, DiS. Jednatelkou společnosti

IČ: 27509486
DIČ: CZ27509486
Tel.
e-mail:

Nabídková ceoa bez DPH.................................................KČ L449.811,-
DPH v platné výši................................................Kč 304.460,31
Nabídková cena s DPH.........................................KČ 1.754.271,31

za společnost petrovický s. r. o.

Táňa Petrovická, DiS.
Jednatel
Tel.
e-mail:

PetrovickY s.r.o.
Nove Města ?9 503 51 Chium

t¢ ?75 09 48í, Dič CŽ27
môljif, 777110 114 7770

e-ínad c£·lro'ncky@a|las

Nové Město 29
503 SI Chlumec nad Cid.
e-mail

lČ. 27509486
DIČ CZ27$09486

mob.
lci.

fax



Oceňovací tabúľ. pro ochranu kolejiště PňjcKm k popd~

stavba 11/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

P p 0 0 P :
0 0 .

001 Demolice stäv¶kiho mom ev.č. 272~
25 162701105 Vodorovné přemistěnl do 10000 m výkopku/sypanlny z hommy tř 1 až 4 179,4 M3 1 149.56 120,00 137 948
28 171201211 Poplatek za uloženi odpsKjU ze sypan'ny na skládce (skládkovné) 358,8 T 2 299.13 110,00 252 904
88 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitlcké betonové nebo ocelové v do 20 m T 1 546,70 15,00 23 201

U 400 mm - 2x
'pole 1' 19,5"23,0"2 897
'm 2" 19,5"23,0? 897
'pok 3" 19,5"23,02 897
"pok r 19,523,0? 897
'm 8' 19,5?3,0"2 897

9" 19,5?3,0? 897
102 113107212 Odstraněni Mk|adu z kameniv8 těženého ti 200 mm shojné pI přes 200 m2 ScUd 5382 M2 5 382.00 14.00 75 348

d.400 mm
'm 1' 18,0m,0"0,4 165,6
'pok 2' 19,573,0'0,4 179.4
"pole 3' 19.523,0"0,4 179,4
)jo4e 8" 19,5"23,0"0,4 179,4

103 162201 102 Vodorovné přemlstěni do 50 m výkof'ku/sypaniny z homíný ti'. 1 až 4 ŠCXĚE3t 703.8 M3 703.80 20.00 14 076
0

µopok7
>M7' 19,5'23,0"0,4

104 162501 102 Vodorovné pQemislěnl do 3000 m výkopku/sypanmy z hommy tl. 1 8Ž 4 179,4 M3 179.40 40.00 7 176
ti 400 mm
j»k 2" 19.523,0"0,4 179,4
"pok 3" 19,573,0"0,4 179,4
"pok 7" 19,5"23,01),4 179,4
jjoľ0 8' 19,5"23,0"0,4 179,4
"pole 9" 19,52j0'0,4 179,4

105 171201101 Uloženi sypan'ny do násypů nezhutněných Součet 897 M3 897.00 17,00 15 249'
tL400 mm- 2x

106 451577121 POdklädni a vypiňová vrstva z kameniva drceného ti do 200 mm 'po(8 1" 19,5'23.0"2 897 M2 897.00 210,00 188 370'
'pole 1" 19.5"23,0 448,5
'm 7" 19,523,0 448.5

107 922111113 Pražcové podioZi separační vrstva z anHvíbračni rohože Solčc( 897 M2 897.00 641,00 574 977
'pok 1,2,7,8" 19,5"23,0'4

108 92211119r Oc|graneni an(lvlbračn[ rohože a jěµ zpětné rozloZeni 1794 M2 1 794,00 47,00 84 318.
109 922111192R Odstraněni a odvoz antivibr rohože na skládku vč.poplatku za uložení 'pok 3 a 9" 448.52 897 M2 897.00 85,00 76 245.

celkem 1 449 811

petrovický s.r.o.
Nové Mest():'c' 593 53 Chlumec niC

lČ 2750948(' mC C
mobd

e-

poznámka: Prosím nacenit pouze zelená pole



REÁLNÁ POLOKA - STRANA LYSÁ
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SŽDC SSZT
SZOC SEE
STAVOKOMPLET - VODA
STAVOKOMPLET - KANALIZACE
RWE - PLYN
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?'?ŮBĚH INŽENÝRSKÝCH SiTi
PŘÍL0riA ZBV Č.2
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č text změny — odůvodnění datum podpis

""' """" 11/272 LYSÁ NAD LABEM - MOST EV.Č. 272-006 SO 001

Objednatel davby:

"'g
~

Razítko, datum, podpi9:

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Zborovská 11
150 21, Praha 5

~ Krajská správa a údržba silnicSUS Středočeského kraje, p.o.
Zborovsk6 11
150 21, Praha 5

Technický dozoc PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 16
147 54 Praha 4
lČ: 452 72 387

Razítko, datum, podpk:

ZNtovřtd stavby¢

meTRCGsTau
R(jZRKQ, dutum, podpk:

METROSTAV, a.s.
KOŽELUŽSKÁ 2450/4 180 00 PRAHA B

IEE' PORR, a.s.
DUBEČSKÁ 3238/36 100 00 PRAHA 10

ďchláaek Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
&Tintera k V6pence 2677, Zelené PředměstC 530 02 Pardubice

PARDUBICK

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 16

PRAGOPROJEKT 147 54 Praha 4
\\ lČ: 452 72 387

Souřadnicový systém: S-JTSK

Rozítko, datum, podpis:

výškový systém: Bpv
Cimo zakázky: HIP: Ing. Martin HAVLÍK

SR.O WT3

Schv6lil: Ing. Václav HVÍZDAL Zodp. projektant: Ing. Ond j D EK N
P,aho 4, Bezov6 1658, 147 14

Tech. kontrola: Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D. Vypracoval: Ing. TomóS LINDTNER tá: +
724'007830, dsnOpontex.cz e-mail:
Objednatel: Metrostav a.s Obec: Lys6 nad Labem Kraj: Středočeský

Datum Stupeň
Akce, 11/272 LYSÁ NAD LABEM - MOST EV.Č. 272-006

0'/'0'8 ROS

objekt SO 001-DEMOLICE STÁVAJĹCĹH0 MOSTU EV.Č.272-006 '°'P"" Č. př'lohy
Č&t:

-óha: SCHÉMA VÝSTAVBY 003



FÁZE 01

_

FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY NA MOSTĚ A NA PŘEDPOLÍ
DEMOLICE VOZOVKOVÝCH VRSTEV
ODVOZ A 0DSTRANĚNĹ VOZOVKOVÝCH VRSTEV NA MOSTĚ
ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH OBRU8NÍKŮ
ODSTRANĚNÍ IZOLACE MOSTU. ROZSAH ODSTRANĚNÍ BUDE V CELE DÉLCE N.K. A ŠÍŘCE N.K.
ODSTRANĚNÍ PR0TIDOTYKOVÝCH ZÁBRAN NA MOSTĚ
ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ JEN ČÁSTEČNĚ (VIZ TECHNOLOGICKÝ POSTUP B0URACĹCH PRACÍ)
BĚHEM PRACÍ BUDE ZAJIŠTĚNO, ABY NEDOŠLO K PÁDU PŘEDMĚTŮ Z MOSTU, ZEJMÉNA JE NUTNO
ZAJISTIT PŘED PÁDEM ŘÍMSOVÝCH PREFABRIKÁTŮ, ZÁBRADL1 A PR0TIDOTYKOVÝCH ZÁBRAN
VEŠKERÉ BOURACĹ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT PŘIMĚŘENÝMI PROSTŘEDKY, ABY NEMOHLO DOJĹT
K UVOLNĚNÍ ČÁSTI N.K. A JEJICH PÁDU POD MOST
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT VYTYČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OBLASTI A
JEJICH ÚČINNOU OCHRANU



FÁZE 02
_

VYTVOŘENÍ
POSTUPNE
DEMOLICE
DEMOLICE
DEMOLICE
ÚPRAVA A

OCHRANNÉHO NÁSYPU POD DEMOLOVANOU MOSTOVKOU
VYBOURÁNÍ CELÉHO POLE 1, 2, 3, 7, 8, 9, (NK, KONSTRUKCE CHODNÍKU A ŘÍMSY)

SCHODIŠŤ
PILĹŘŮ P2, P3, PB, P9
ČÁSTI OPĚR OPl A OP10
ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU
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FÁZE 03
- 0DSTRANÉNĹ CHODNĹKOVĚ ČÁSTI VČETNĚ ŘÍMSY
- ZBUDOVÁNÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE PIŽMO DLE SCHEMATU
- VYBOURÁNÍ HORNÍCH DESEK KOMOR SDRUŽENÉHO RÁMU V ROZSAHU DÍLŮ STŘEDNÍCH ČÁSTÍ POLĹ
- DETAILY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- BĚHEM VŠECH PRACÍ JE NUTNO TRVALE SLEDOVAT STABILITU KONSTRUKCE A V PŘÍPADĚ ANOMÁLNĹH0

CHOVÁNÍ (TRHLINY, PRŮHYBY), IHNED UDĚLAT OPATŘENÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
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FÁZE 04
VYČIŠTĚNÍ KOMOR OD NAPADANÉ SUTĚ
REALIZACE OTVORŮ, VRTÁNÍM JÁDROVÝMI VRTÁKY PRŮMĚRU 200 MM DO SPODNÍCH DESEK KOMORY TĚSNĚ PŘI STĚNĚ NOSNÍKŮ PRO PROTAŽENÍ ŘETĚZŮ JEŘÁBU V PŘEDEPSANÉ
POLOZE VŮČI DÉLCE SNÁŠENÉHO NOSNÍKU - VIZ PŘEHLEDNÉ SCHEMA PODEPŘENÍ
REALIZACE VRTŮ PRO PROTAŽENÍ DIAMANTOVÝCH ŘEZACÍCH LAN PRO NÁSLEDNÉ PŘÍČNÉ 0DŘEZÁNĹ NOSNÍKŮ
REALIZACE PODELNEHO DĚLENÍ NK
SNESEN( PROSTŘEDNÍ ČÁSTI POLE 5 A SNESENÍ POLE 6 - DEMONTÁŽ PIŽMO STOJKY "F"
POD SNÁŠENOU ČÁSTÍ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PŘERUŠEN PROVOZ!
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FÁZE 05
SNESENÍ POLE 4
DEMONTÁŽ PIŽMO STOJKY "A"
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Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby. Číslo ZBV:
Číslo SO/PS l

11/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006 .. .l cislo Zmeny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): 3
. 655 l 1Upravy trakčního vedeni

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 70891095

Zhotovitel: "Společnost Metrostav+PORR+CHT Pardubice, 11/272 Lysá nad Labem"
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915
správce společnosti
PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, lČ: 43005560
člen společnosti
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: 25253361
člen společnosti

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných azáporných kladných Změn kladných celkem

3 .1 0,00 0,00 0,00

. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných ačást ZBV c. záporných kladných Změn kladných celkem

3 .2 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných acast zbv c. záporných kladných Změn kladných celkem

3 .3 -5 950 320,20 5 153 967,60 -796 352,60

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných azáporných kladných Změn kladných celkem

3 .4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných azáporných kladných Změn kladných celkem

3 .5 0,00 0,00 0,00

část ZBV č, Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných azáporných kladných Změn kladných celkem

3 .6 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných a
č. záporných kladných Změn kladných celkem

3 -5 950 320,20 5 153 967,60 -796 352,60

Části ZBV se číslujI číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávajÍcÍ číslo Skupiny.
stejný systém čIslovárú se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis oceněni změn položek.

ZBV - krycí list Číslo parě:



Příloha č. 2

změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: - Číslo SO/PS l Číslo ZBV:
11/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006 l číslo změny SO/PS:
Název stavebního objektWprovozniho souboru (SO/PS)' 655 l 1 3 ' 3
Úpravy trakčního vedení

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Metrostav+PORR+CHT Pardubice, 11/272 Lysá nad Labem Správce společnosti Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha
8; Člen společnosti PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice; Člen společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677,
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Přílohy' Změnového listu: Parě č. Příjemce

1. Krycí list ·1 1 Objednatel
2. změnový list 2 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 3 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 4 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 2 5 Regionální dotační kancelář
6. přehled dalších dokladů 1
7 Ostatní doklady dle přehledu dokladů 21

Iniciátor změny: Zhotovitel na základě odlišnosti RDS

Popis a zdůvodnění Změny:
Důvodem části změn je žádost SŽDC SEE ze dne 9.2.2018, naše zn. (č.j.) 22034/2018-SŽDC-OŘ PHA-500, Žádost o úpravu SO 655
Úpravy TV v rámci stavby 11/272, most ev.č.272-006, most přes trat' Kolín Všetaty a MK v Lysé n. Labem, ve kterém OŘ Praha, Správa
elektrotechniky a energetiky, jakožto provozovatel SO 655 Úpravy trakčního vedení, požaduje zapracovat všechny niže uvedené
úpravy/změny do RDS, aby mohlo být vydáno souhlasné stanovisko SŽDC k realizační dokumentaci stavby:
- na základě matematických výpočtů a uvažovaných proudových zátěží zvolit jiný typ kabelů provizorního napájecího obcházeciho
kabelového vedení nutného po dobu provozováni neutrálního pole
- na základě posouzeni navrženého technického řešeni přidat lx úsekový dělič z důvodu výskytu sjízdné části trolejového vedeni
- požadavek na použití sjízdných tyčí p|nÍcÍ funkci úsekového děliče ve vnitřních neutrálních polích
Dalším důvodem změn je požadavek z pověření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, který
připravuje stavbu ,,Rekonstrukce Zst Lysá nad Labem" ve fázi dokumentace pro stavební povoleni na koordinaci se stavbou ,,11/272,
Lysá nad Labem - most ev.č. 272-006 požadavek na stanovení umístěnUnové polohy a typů stožárů Č.22B a Č.18BN odlišně od
projektové dokumentace ze zadání zakázky tak, aby stožár č. 22B mohl být využit v definitivním stavu. Dopis Rekonstrukce ŽST Lysá,
koordinace se stavbou ,,11/272, Lysá nad Labem - most ev.č. 272-006 ze dne 7.2.2018, naše značka: SEU-293/18-12.
Přílohy: Žádost SŽDC SEE ze dne 9.2.2018, naše zn. (č.j.) 22034/2018-SŽDC-OŘ PHA-500, Zádost o úpravu SO 655 Úpravy TV v rámci
stavby 11/272, most ev.č.272-006, most přes trat' Kolín Všetaty a MK v Lysé n. Labem, dopis Rekonstrukce ŽST Lysá, koordinace se
stavbou ,,11/272, Lysá nad Labem - most ev.č. 272-006 ze dne 7.2.2018, naše značka: SEU-293/18-12. Změny mají vliv do položek 1, 2,
4, 6, 7, 9 - 11, 13 - 31, 33 - 36, 40, 42 - 47, 49 - 58, 60, 61, 64 - 67, 69, 71, 75 - 88, 90 - 93, 101 - 109, 111 - 120, 122, NI - N8, N10 -
N12.

Tato změna vznikla na základě aktuálních požadavků třetí, neopomenutelné, strany - SŽDC SEE.
Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, pIsm.c) resp. §10 Směrnice R-SM-36
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňujÍcÍ provádění změn závazků dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou
povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadáváni veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a
dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

. . Cena navrnovanycn Lmen Součet absolutních hodnot ZměnCena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
. .záporných kladných kladných a Změn zápornýchcelkem ·

-5 950 320,20 5 153 967,60 -796 352,60 11 104 287,80

µodpls vyjadruje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Richard Rakouš datum 12·1O. lť podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. jan Sýkora datum jq. Ao. f Ý podpis

Stavební dozor jméno Ing. Jan Volek datum A , IQ l) podpis

Supervize (Regionálnl dotační kance|áň jméno datum
podpis

Zástupce objednatele: jméno Be. Zdeněk Dvořák datum PodPl?

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsoď podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně pmhlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Martin Herman datum podpis

Ing. Richard Rakouš datum !'2.;1O. 1,? podpi'jméno Metrostav a.s.

jméno =::.Í' "'ňa d,tum podpis
Zhotovitel

Josef Husar datum podpisj"é'° PORR as. '

, Ing. Martin Kvirenc . datum podpisjméno Chládek a Tintěra, Pardubice

Číslo parě

l



Příloha č. 3
ZÁPIS

o projednáni oceněni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Název stavby:
11/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):

655 l 1

Úpravy trakčního vedení

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

18 348 268,90

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem
mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn Cena všech Změn .
. . Cena SO/PS po Rozdd ceny SO/PS pozáporných v kladných v všech predchozich všech predchozichpredchozich predchozich

. . . Zmenach Zmenach a ve SmlouveZměnach na SO/PS Zmenach na SO/PS
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavební/montážni práce 0,00 0,00 18 348 268,90 0,00

CISIO změny SO/PS: 1 Údaje v KČ bez DPH

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných . .
. . . . . kladných na SO/PS kladných na SO/PS kZmeň zapornych na Zmeň kladných na .

SO/PS SO/PS (předchozích a ceně SO/PS dlenavrhovaných) SmloůvY v %
7 8 -zadat 9 - zadat 10=4"9 11=10/1

stavebnUmontážnľ práce -5 950 320,20 5 153 967,60 5 153 967,60 28,09%

Nová cena SO/PS po této Změně: bez dph
Cena yšech Změn

Rozdíl ceny SO/PS, R,,dÍM/PS po

záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Zmeně oproti . .
. . teto Změně oproti cene(předchozích a Změne cene SO/PS dle

. SO/PS dle Smlouvy v %navrhovanych) Smlouvy
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavebnúmontážnI práce -5 950 320,20 17 551 916,30 -796 352,60 -4,34%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Ing. Richard Rakouš

Ing. Jan Sýkora

Stavební dozor: Ing. Jan Volek

Zástupce Objednatele:

Supervize (ROK)

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Bc. Zdeněk Dvořák

datum: Z q .tlo. //

datum: M. (ú '1 á'
datum: 1,A ,/6 ,r'/,/':/""

datum:

datum:

podpis:

podp
pod

,od

podpis:

Ing. Čermák Aleš,
Ph.D., MBA datum: podRi§



PřIIoha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek pro ZBV číslo: 3
Evidenční číslo a název stavby: 11/272 Lysá nad Labem, rekonstru'kce mostu ev. č. 272 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 655 Úpravy trakčního vedení č. 1
Číslo a název rozpočtu: 655 Úpravy trakčního vedení Skupina Změn: 3
Poř. Množství . , . , Cena za Lena V , , . Cena celkem Podíl cen

Mnozstvi Mnozstvi . celkem ve Zmeny zaporne Zmeny V , Rozdíl cen
c. Kod položky Nazev položky m.j. ve V m.j. v V ve Zmene v Ý celkem vve Zmene rozdílu Smlouve v v Kc kladne v Kc . celkem v Kcpol. Smlouve Kc Kc %

Kŕ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 74A200R Hloubený základ TV VC. geodet bodu, M3 70,000 35,000 -35,0® 8 260,0C) 578 20Q,OCi -289 iqq,00 0,00 289 100,00 -289 100,00| -50,00%
4 74A510R Svorník kotevní kovaný pro základ TV KUS 48,000 24,000 -24,000 2 430,0C) 116 640,0Ci -58 320,00 0,00 58 320,0ct -58 320,00' -50,00%
6 74A110R Odvoz zeminy z výkopku základu TV M3 70,000 35,000 -35,000 183,0Cl 12 8l0,0Ci -6 405,00' 0,00 6 405,0cř -6 405,00 -50,00%
7 74A120R Odvoz zeminy z výkopku základu TV m3 x km l 400,000 700,000 -700,000 43,2Ci 60 480,0ci -30 240,00' 0,00 30 240,0Ci -30 240,00' -50,00%
9 74BU40R Stožár TV - typ ( BP 12,5m ) VC. KUS 4,000 2,000 . -2,000 115 800,0c) 463 200,0Ci -231 600,00! 0,00 231 600,0Ci -231 600,00 -50,00%
10 74BX10R Břevno typ 34 L M 60,000 47,500 -12,500 7 390,0Cb 443 400,00 -92 375,0(1 0,00 351 025,0ci -92 375,00 -20,83%
11 74BX40R Připevněni břevna 23,34 s ukončením KUS 4.000 2,000 -2,000 15 900,0Cí 63 600,00 -31 800,00' 0,00 31 800,0Ci -31 800,00 -50,00%
13 74LI10R Tažné hnací vozidlo k pracovním HOD 8,667 9,000 0,333 2 960,0C| 25 654,32: 0,001 985,68 26 640,0Cl 985,68 3,84%
14 74C130R Boční držák KUS 8,000 0,000 -8,000 5 150,00 4I 200,00 -41 200,00 0,00 0,0Ci -41 200,00 -100,00%
15 74C200R Závěs lana na bráně (táhlem, bez KUS 14,000 0,000 -14,000 8 260,0Ci les 640,00 -l 15 640,00' 0,00 0,0Ci -115 640,00 -100,00%,
16 74C300R Kříženi sestav KUS 2,000 5,000 3,000 3 810,0Ci 7 620,00 0,00 11 430,00 19 050,0Ci ll 430,00 150,00%

'S
17 74C301R Věšák troleje KUS 260,000 400,000 ]40,000| 571,0ci 148 460,00 0,00' 79 940.00 228 400,0ci 79 940,00 53,85%
18 74C310R Proudová propojeni KUS 24,000 70,000 46,0000 4 020,0ci 96 480,00 0,00' 184 920,00 281 400,0ci 184 920,00 191,67%
19 74c32or spojka 2 lan nebo TR + lana KUS 24,000 54,000 30,000' 3 840,0Cí 92 160,00 0,00 115 200,00 207 360,0Ci 115 200,00 125,00%
20 74c322r Sjízdná spojka troleje KUS 14,000 15,000 ],000 5 590,qc' 78 260,00 0,00' 5 590,00 83 850,0ci 5 590,00 7,14%
21 74C330R Dělič v troleji vc tabulky KUS 31,000 32,000 1,000k 89 700,0Cl 2 780 700,00 0,00' 89 700,00 2 870 400,0Ci 89 700,00 3,23%
22 74C5AOR Tažení nosného lana 50 mm2 Bz M l 060,000 740,000 -320,0001 262,0Ci 277 720.00 -83 840,00' 0,00 193 880,00 -83 840,00 -30,19%
23 74C5AIR Taženi nosného lana 70 mm2 Bz M 200,000 0,000 -200,000' 321,0ci 64 200,00 -64 200,00 0,00 0,0Ci -64 200,00 -100,00%
24 74C5A2R Taženi nosného lana 120 mm2 Cli M 760,000 300,000 -460,0001 409,0Cl 310 840,00 -188 140,00 0,00 122 700,0cí -188 140,00 -60,53%
25 74C5BIR Taženi troleje 100 mm2 Cu M ] 060,000 740,000 -320,000p 404,00 428 240,00 -129 280,00 0,00 298 960,0ci -129 280,00 -30,19%
26 74C5B3R Tažení troleje 150 mm2 Cu M 760,000 300,000 -460,000' 546,0ci 414 960,00 -251 160,00 0,00 163 800,0ci -251 160,00 -60,53%
27 74c5cor výšková regulace troleje M 3 640,000 3 900,000 260,000p 49,20 179 088,00 0,00 12 792,00 191 880,0ci 12 792,00 7.14%
28 74C5DOR Příplatek za rozvinuti NL nad DSL M 2 020,000 l 040,000 -980,000' 25,0Ci 50 500,00 -24 500,00 0,00 26 000,0C| -24 500,00 A8,51%
29 74C5EOR Definitivní regulace pohyblivého KUS 12,000 22,000 10,000' 6 140,0Ci 73 680,00 0,00 61 400,00 135 080,00 61 400,00 83,33%
30 74C5EIR Definitivní regulace pohyblivého KUS 12,000 22,000 10,000 6 140,00 73 680.00 0,00 61 400,00 135 080,0Cl 61 400,00 83,33%
31 74C5FOR Zajištěni kotveni NL a TR všech KUS 12,000 44,000 32,000 3 810,0Ci 45 720,00 0,001 121 920,00 167 640,0Ci 121 920,00 266,67%
33 74C5HIR Zkouška elektrických vlastnosti TV KM 12,000 4,000 -8,000 6 370,0ci 76 440,00 -50 960,00 0,00 25 480,0Ci -50 960,00 -66,67%
34 74C600R Připev. jednostranné lišty pro kotveni KUS 2,000 0,000 -2,0006 6 030,0C' 12 060,00 -12 060,001 0,00 0,0ci -12 060,00 -100,00%,
35 74C621R Připevnění konzoly ZV, NV OV pro KUS 2,000 1,000 -1,000 8 870,0Cl 17 740,00 -8 870,00' 0,00 8 870,0Ci -8 870,00 -50,00%
36 74C632R "V" závěs 1-2 lan ZV, NV, OV KUS 2,000 0,000 -2,000 12 700,0cí 25 400,00 -25 400,001 0,00 0,0ci -25 400,00 -100,00%,
40 74C650R Vložená izolace v l laně ZV, NV, OV KUS 2,000 3,000 1,000 3 870,0ci 7 740,00 0,00' 3 870,00 ll 610,0Ci 3 870,00 50,00%
42 74C660R Taženi lana pro ZV, NV, OV - 120 M 300,000 70,000 -230,000 409,00 122 700,00 -94 070,00 0,00 28 630,0Ci -94 070,00( -76,67%
43 74C661R Tažení lana pro ZV, NV, OV - 240 M 150,000 320,000 170,000' 352,00 52 800,00 0,00 59 840,00 112 640,00 59 840,00 113,33%
44 74C713R Kotveni dvou dvojitých svodů z odpoj. kus 2,000 0,000 -2,000 61 900,00 123 800,00 -123 800,00 0,0ci 0,00 -123 800,00 -100,00%,
45 74c722r Svody z trojitého napáj. převěsu na KUS 2,000 0,000 -2,000 39 800,00 79 600,00 -79 600,00 0,0Ci 0,00 -79 600,00 -100,00%
46 74c724r Dva svody z dvojitého napáj. převěsu KUS 8,000 7,000 -1,000 51 900,00 415 200,00 -51 900,00 0,00 363 300,00 -51 900,00 -12,50%
47 74C733R Překlenutí vložené izolace v laně KUS 31,000 32,000 1,000 2 650,00 82 150,00 0,00 2 650,00 84 800,00 2 650,0C) 3,23%.
49 74C741R Proudové propojeni sestav TV KUS 6,000 8,000 2,000 4 020,® 24 120,00 0,00 8 040,00 32 160,00 8 040,0Cj 33,33%



Příloha č. 4

Rozpis oceněni Změn položek - pro ZBV číslo: 3
Evidenční číslo a název stavby: 11/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 27: ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 655 Úpravy trakčního vedení č. 1
Číslo a název rozpočtu: 655 Úpravy trakčního vedení Skupina Změn: 3
Poř. Množství Cena za Lena V , , V Cena celkem Podíl cen

, V , V Mnozstvi Mnozstvi , celkem ve Zmeny zaporne Zmeny V Rozdíl cenč. Kod položky Nazev položky m.j. ve m.j. v ve Zmene v celkem v
ve Zmene rozdílu V Smlouve v v Kc kladne v KČ celkem v Kc

pol. Smlouvě Kc Kŕ Kc %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
50 74C750R Připevnění kotevní lišty napáj převěsu KUS 2,000 0,000 -2,000 3 520,00 7 040,00 -7 040,00 0,00 0,00 -7 040,0Cj -100,00%,
51 74C751R Připevněni kotevní lišty napáj převěsu KUS 2,000 0,000 -2,000 9 890,00 19 780,00 -19 780,00 0,0ci 0,00 -19 780,00 -100,00%
52 74C752R Připevněni kotevní lišty napáj. převěsu KUS 4,000 0,000 -4,000 18 400,00 73 600,00 -73 600,00 0,0ci 0,00 -73 600,00 -100,00%
53 74C754R Kotvení lana napáj převěsu - 120 KUS 4,000 0,000 -4,000 6 370,00 25 480,00 -25 480,00 0,0Ci 0,00 -25 480,00 -100,00%
54 74C755R Kotveni 2-4 lan napáj. převěsů 120 KUS 4,000 0,000 -4,000 10 600,00 42 400,00 -42 400,00 0,0ci 0,00 -42 400,00 -100,00%,
55 74C760R Závěs 1-2 lan 120 mm2 Cu na liště a KUS 4,000 3,000 -1,000 8 260,00 33 040,00 -8 260,00 0,0ci 24 780,00 -8 260,00 -25,00%
56 74C761R Podpěrný izolátor pro NV na liště, KUS 8,000 11,000 3,000 ll 100,00 88 800,00 0,00 33 300,0ci 122 100,00 33 300,00 37,50%
57 74C762R Dva podpěrné izolátory pro NV na KUS 10,000 15,000 5,000 24 100,00 241 000,00 0,00 120 500,0ci 361 500,00 120 500,00 50,00%
58 74C771R Ukončeni 2 napájecích kabelů sestavy KUS 4,000 2,000 -2,000 49 900,00 199 600,00 -99 800,00 0,0cí 99 800,00 1-99 800,00 -50,00%
60 74C77BR Připevněni 1-4 kabelů na stož. BP KUS 40,000 24,000 -16,000 4 780,00 191 200,0Cí -76 480,00 0,0Ci 114 720,00 -76 480,00 -40,00%
61 74C78BR Připevnění 2 krytů na stož. P, T. BP KUS 4,000 2,000 -2,000 16 400,00 65 600,00 -32 800,00 0,0Ct 32 800,00 -32 800,00 -50,00%
64 74C912R Připoieni izol svodu na zemniC KUS 8,000 3,000 -5,000 6 140,00 49 120,00 -30 700,00 0,0Ct 18 420,00 -30 700,00 -62,50%
65 74C913R Připojení izo). svodu na střed KUS 8,000 0,000 -8,000 8 940,001 71 520,00 -71 520,00 0,00 0,0Cl -71 520,00 -100,00%
66 74C928R Připojení trakční podpěry k zemnicí KUS 4,000 0,000 -4,000 5 720,00 22 880,00 -22 880,00 0,00 0,0Cl -22 880.00 -100,00%
67 74C972R Připevněni návěstního štítu KUS 56,000 40,000 -16,000 4 240,00 237 440,00 -67 840,00 0,00 169 600,00 -67 840,00 -28,57%
69 74C981R Číslování stožárů a pohonů KUS 8,000 4,000 -4,000ů l 590,0Ci 12 720,00 -6 360,00 0,00 6 360,00 -6 360,00 -50,00%
71 74L120R Tažné hnací vozidlo k pracovním HOD 266,233 266,000 -0,233 2 960,0Cl 788 049,68: -689,68 0,00 787 360,0Cl -689,68 -0,09%,
75 74D070R Dem_Stožár - BP, AP KUS 4,000 2,000 -2,000 7 7l0,0Ci 30 840,00 -15 42c ,00 0,00 15 420,0Ci -15 420,00 -50,00%
78 74D320R Dem_"V" závěs KUS 2,000 3,000 1,000 6 220,0Ci 12 440,00 0,00 6 220,00 18 660,0Cí 6220,00 50,00%,
79 74D410R Dem_Věšáky KUS 260,000 400,000 140,000 158,0Ci 41 080,00 0,00 22 120,00 63 200,0Ci 22 120,00 53,85%
80 74D411R Dem_Proudové propojky podélné. KUS 20,000 74,000 54,000 3 120,0Cl 62 400,00 0,00' 168 480,00 230 880,0Cl 168 480,00 270,00%
81 74D414R Dem_Dělič KUS 31,000 32,000 1,000 13 800,0ci 427 800,00 om 13 800.00 441 600,0ct 13 800,00 3,23%
82 74D420R Dem_Vložené izolace KUS 11,000 27,000 16,000 2 330,0ci 25 630,0ci 0,00 37 280,00 62 910,0ct 37 280,00 145,45%,
83 74d441r Dem_Trolej vC nástavků - stočení na M l 820,000 l 040,000 -780,000 36,4C) 66 248,0Cí -28 392,00 0,00 37 856,0Ci -28 392,00 -42,86%
84 74D443R Dem_Lano - nosné VC, nástavků - M 2 020,000 l 040,000 -980,000 36,4Cí 73 528,0C| -35 672,00 0,00 37 856,0C' -35 672,00 -48,51%
85 74D600R Dem_Kotvení ZV, OV, NV, vC KUS 2,000 0,000 -2,000 5 290,0Cŕ 10 580,0Cí -10 580,00 0,00 0,00 -10 580,00 -100,00%
86 74D611R Dem_Lano ZV - stočení na buben M 200,000 390,000 190,000 36,40 7 280,00 0,00 6 916,00 14 196,00 6 916,00 95,00%
87 74D711R Dem_Kotvení svodu, převěsu z odpoj. KUS 16,000 0,000 -16,000 5 290,0C) 84 640,0Ci -84 640,00 0,00 0,00 -84 640,00 -100,00%
88 74d721r Dem_Svody - dvojité lano KUS 4,000 7,000 3,000 7 360,0c) 29 440,0Ci 0,00 22 080,00 51 520,0C) 22 080,00 75,00%
90 74D830R Dem_Kabelu vn M 2 500,000 3 210,000 710,00c| 196,0c) 490 000,0Ci 0,00 139 160,00 629 160,00 139 160,00 28,40%
91 74D840R Dem_Uchyceni kabelu na stož VC KUS 20,000 26,000 6,00Ci 4 090,0C) 81 800,00 0,00 24 540,00 106 340,00 24 540,00 30,00%
92 74D910R Dem_Návěst pro el. provoz KUS 56,000 40,000 -l6,00Ci 2 600,0C) 145 600,00 -41 600,0Ci 0,00 104 000,00 -41 600,00 -28,57%
93 74L150R Tažné hnací vozidlo k pracovním HOD 80,933 81,000 0,067 2 960,0C) 239 561,68 0,00 198,32 239 760,00 198,32 0,08%
JOl 460150174 Hloubení kabelových zapažených i M 155,000 110,000 -45,00ci 307,00 47 585,00 -13 815,00 0.00 33 770,0Ck -13 815,00 -29,03%,
102 460150654 Hloubeni kabelových zapažených i M 225,000 160,000 -65,00ci 614,0c) 138 150,00 -39 910,00 0,00 98 240,0c) -39 910,00 -28,89%
103 46020J611 Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm m 155,000 110,000 -45,000 63,7cj 9 873,5ci -2 866,50 0,00 7 007,00 -2 866,50' -29,03%,
104 460201613 Zarovnáni kabelových rýh š přes 80 do m 225,000 160,000 -65,000 100,00 22 500,0ci -6 500,00 0,00 16 000,0ci -6 500,00 -28,89%
lOS 460260001 Zataženi lana do kanálu nebo M 842,000 3 080,000 2 238,000 43,20 36 374,4C| 0,00 96 681,60 133 056,0Ci 96 681,60( 265,80%



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3
Evidenční číslo a název stavby: 11/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 27: ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 655 Úpravy trakčního vedeni č. 1
Číslo a název rozpočtu: 655 Úpravy trakčního vedení Skupina Změn: 3
Poř Množství V , V , Cena za (-ena V Cena celkem , Pod'l cen

V , V , V . Mnozstvi Mnozstvi . celkem ve Zmeny záporne Zmeny V V Rozdil cenc. Kod položky Nazev položky m.j. ve V m.j. v ve Zmene v celkem v
V ve Zmene rozdílu Smlouve v v Kc kladne v Kc celkem v KcpoI. Smlouve KČ Kc %

Kŕ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

106 460310105 Řízený zemni protlak strojně v m 54,000 20.000 -34,000 3 870,00 208 980,00 -131 580.00 0,00 77 400,00 -13 l 580,00 -62,96%
107 460400021 Pažení příložné plné výkopů rÝh m2 405,000 0,000 -405,000 500,00 202 500,00' -202 500,00 0,00 0,0ci -202 500,00 -100,00%
108 460400121 Odstraněni pažení příložného plného M2 405,000 0,000 -405,000 193,00 78 165,00' -78 165,00 0,00 0,00 -78 165,00 -100,00%
109 460470011 Provizorní zajištění kabelů ve KUS 10,000 0,000 -10,000 3 870,0C| 38 700,00 -38 700,00 0,00 0,00 -38 700,00 -100,00%
lil 460510281 Kanály zapuštěné do terénu M 788,000 790,000 2,000 307,00 241 9I6,001 0,00 614,00 242 530,0C' 614,00 0,25%
112 460560172 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm. hloubky M 155,000 110.000 -45,000 123,00 19 065,001 -5 535,00 0.00 13 530,00 -5 535,00 -29.03%
113 460560542 Zásvp Nh ručně šířky 60 cm. hloubky M 225,000 160,000 -65,000 168,0Ci 37 800,00 -10 920,00 0,00 26 880,0c| -JO 920,00 -28,89%
l 14 460600023 Vodorovné přemístěni hominy M3 56,775 0,000 -56,775 318,00 18 054,45 -18 054,45 0.00 0,00 -18 054,45 -100,00%
115 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístěni M3 l 135,500 0,000 -l 135,500 38.70 43 943,85 -43 943,85 0,00 0,00 -43 943,85 -100,00%
116 R Korungovaná dvouplášťová chránička M 300,000 250,000 -50,000 193,00 57 900,00 -9 650,00 0,00 48 250,00 -9 650,00 -16,67%
l 17 742EDGR 10-CXEKVCEY lx300/25 mm2, M 2 450,000 0,000 -2 450,000 986,00 2 415 700,00 -2 415 700,00 0,00 0,00 -2 415 700,00 -100,00%
l l 8 742FDGR Kabelová koncovka venkovní pro KUS 20.000 26,000 6,000 20 200,00 404 000,00 0,00 121 200,00 525 200,00 121 200,00 30,00%
1 19 747ECAR Zkoušky kabelů vri zvýšeným napětím KUS 10.000 13,000 3,000 4 320,0C| 43 200,00 0,00 12 960,00 56 160,00 12 960,00 30,00%
120 015lli POPLATKY ZA LIKVIDACŮ T 227,000 83,000 -144,000 318,00 72 186,00 -45 792,00 0,0ci 26 394,00 -45 792,00 -63,44%
122 015270 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ T 0.480 0,000 -0,480 614,00 294,72 -294,72 0,0Ci 0,00 -294,72 -100,00%

JC dle OTSKP 2018 Nové položkv

NI 74A330 SVORNÍKOVÝ KOŠ PRO ZAKLAD KUS 0,000 1,000 1,000 4 840,00 0,00 0,00 4 840,0Ci 4 840,00 4 840,00 100,00%,
TY

N2 74Bl16 STOZÁR TV OCELOVÝ KUS 0,000 1.000 1,000 44 657.00 0,00 0,00 44 657,00 44 657,00 44 657,00 100,00%
TRUBKOVÝ DO DUTINY, TYPU
T245 NEBO TB245, DÉLKY PŘES

1n¥fnn}4
N3 74B416 STOZÁR TV OCELOVY KUS 0.000 1,000 1,000 97 349,00 0.00 0,00 97 349,00 97 349,00 97 349,00 !00,00%

TRUBKOVÝ DVOJITÝ BRÁNOVÝ
NA SVORNÍKY, TYPU 2TBS245
NEBO 2TBSI245, DÉLKY PŘES 10

nn l!
N4 74B721 PŘIPEVNĚNÍ BŘEVNA BRANY KUS 0,000 1,000 1,000. 10 178,00 0,00 0,00 10 178,00 10 178,00 10 178,00 100,00%,

NEBO VÝLOŽNÍKU S
[[KnNčFNN TYPII A NA IT

N5 748722 PŘIPEVNĚNI BŘEVNA BRANY KUS 0,000 ],000 1,000 13 531,0Cĺ 0,00 0,00' 13 531,00 13 531,0Ci 13 531,00' 100,00%
NEBO VÝLOŽNÍKU S
WňNČFNÍM TYPI' R N4 "T

N6 74B742 VYVĚŠENÍ BŘEVNA BRANY KUS 0,000 1.000 1,000 13 665,0Ck 0,0Ci 0,00 13 665,00 13 665,0Cl 13 665,00 100,00%
NFRC' YÝ1 QŽNÍKI'NA 'T

N7 74B743 VYVĚŠENI BŘEVNA BRANY KUS 0.000 2,000 2,000 16 476,0C| 0,00 0.00' 32 952,00 32 952,0Ci 32 952,00 100,00%
NFFK' YÝI fŇNÍKj'N'\ FIP

N8 74C763 UKONČENI 3 NAPÁJECICH KUS 0,000 2,000 2,000' 45 159,00 0,00 0,00 90 318,00 90 318,0Ci 90 318,00 100,00%
KABELŮ NA STOŽÁRU, VČETNĚ
ňMF7Cj\/AČF PŘFPĚTÍ



Příloha č. 4

Rozpis oceněni Změn položek - pro ZBV číslo: 3
Evidenční číslo a název stavby: 11/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 27á ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 655 Úpravy trakčního vedení č. 1
Číslo a název rozpočtu: 655 Úpravy trakčního vedení Skupina Změn: 3
Poř Množství V , . , Cena za Lena V Cena celkem Podíl cen

V , V , , , Mnozstvi Mnozstvi . celkem ve Zmeny záporne Zmeny Rozdíl cenc. Kod položky Nazev položky mj. ve V V m.j. v V , ve Zmene v V celkem v
. ve Zmene rozdílu Smlouvě v v KČ kladne v KČ celkem v Kcpol. Smlouve KČ Kc %

Kŕ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NlO 74F422 DEMONTAŽ OCELOVYCH KUS 0,000 1,000 1,000 4 010,00 0,00 0,00 4 010,00 4 010,00 4 010,00 100,00%
STOŽÁRŮ TRUBKOVÝCH NEBO
pRňFTI ň\"ýcH ,

NI ] 74F425 DEMONTAZ BRAN A KRAKORCU KUS 0,000 2.000 2,000· 15 840,00 0,00 0,00 31 680,00 31 680,00 31 680,00 100,00%
/YČFTNĚ YYYĚŠFNÍ A

Nl2 742613 KABEL VN - TŔĹZILOVÝ 6-AYKCY M 0,000 3 210,000 3 210,000 986,00 0,00 0,00 3 165 060,00 3 165 060,0Cl 3 165 060,00 100,00%
PÉF" 1'q MM'

Celkem 18 348 268,90 -5 950 320,20 5 153 967,6c) 17 551 916,30 -796 352,60 -4,34%

b'



Příloha č. 5

M '
PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006
Suma Změn klacinýcha Změn záporných Skupiny 3 a Sledováni limltu 50 % 9,34% 12=(37/1)"100 Sledováni limitu 15 % 0,00%

1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 228 352 684,97 6=32t36 SkuE'iny 4 -779 143,09 9=(32aj1)'100 Skupina 3
-==—9 Sledování llmltu 50 % 0,00% 13=37 Sledování Ilmltu 149 224 000 Kč 0,00

2=1+19+20 Aktuálni smluvní částka (cena stavby) 226 433 533,91 _= ,,, váni Ilmltu 30 % - součet 8kupľny 3 Skuplny 4 -0,34% 10=(36a/1)"100 Skupina 4
Suma absolutních hodnot

· - l , Změn kladných a Změn 21 333 049,26 14=149224000-37 149 224 000,00Aktuá|n| smluvní částka (cena stavby) včetně 273 984 576,03 8= 1"0 3 Zákonnýúmlt30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 68 505 805,4" 10a-32a+36a záporných pro Skupinu 3 a
DPH Skupinu 4

zákonný Ilmit 50 % pro
3=(2/1)"100 Procento změny přijaté smluvní částky 99,16% 11=1"0,5 Skupinu 3 a Skupinu 4 114 176 342,49

4=(25/1)'100 Sledování vyhrazených změn (Skupina l) 0,00%

5=(28/1)'100 Sledováni záměny položek (Skupina 2) -0,50%

40=(19/1)'100=ummj is % pro uMnu pm 14,09% Skupiny změn
'"' ""%Qmó dk f u, odeL (ň pWn. b)

-1- " -2 - -3 - -4 - -5 -Žmeny dc minms

Vyhrazené změny (Doměrky) Záměna položek Změny nepředvídané Změny nezbytné Změny neměnici celkovou povahu
dle §100 zákona č 134/2016 Sb.) (dle §222 odst- (7) zákona č. 134/2016 Sb ) (dle §222 odst (6) zákona č 134/2016 Sb ) (dle §222 odst (5) zákona č 134/2016 Sb ) veřejné zakázky (dle §222 odst (4)zákona č 73- /2016 Sb l

Změny Změny Změny Suma absolutních Změny Sumazáporné Procantní Suma Změn absolutních Změny dc minimisZměny záporné záporné Suma Změn záporné Suma Změn záporné Procentní Suma Změn hodnot Změn Změny - % %
· " ' . (zadávat se vyjádření záporných a hodnot Změn (15 nebo limit limit 15(zadávat se Změny zápomych a (zadávat se Změny kkdn6 záporných a (zadávat se Změny kkdM vyjádřeni záporných a kladných a Změn kladné . ·Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat se kladná d ' h . znaménkem Změny kladn6 Změn kladných kladných a Změn 149 224 000 Kč)SO ZBV č. Název SO/PS l předmět Změny znaménkem znaménkem Změn kladných znaménkem Zmón kladných znaménkem Změny kladné Zm n kla nyc záporných záporných

minus) mínus) mfňů8) mínus) mínus)

16 17 18 19=23+26+29+33 20·24+27+30"34 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)'100 32=29+30 32A=ABS(29)"30 33 34 35=(34/1)"100 36=33+34 36A=ABS(33)"34 37 38=(37/1)'100+37+39

Ill272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006 - 32 169 641,23 30 250 490,16 - 1 919 151,06 0,00 0,00 0,00 - 21 113 545,05 19 973 537,08 , 1 140 007?7 -11 056 096,18 10 276 953,08 4,50% -779 143,09 21 m 049,26 0j0 DAD 0,00% 0,00 DAO 0,00 0,00%b-m

201 1 Most ev.č, 272-006 lzměna NK - 21 113 545,05 19 973 537,08 - 1 140 007,97 0,00 -21113 545,05 19 973 537,08 - 1 140 007,97 0,00% 0,00 0,00 0,00%

001 2 Demolice stávajicího mostu ev.č. 272-006 l změna - 5 105 775,98 5 122 985,48 17 209,51 0,00 0,00 - 5 105 775,98 5 122 985,48 2,24% 17 209,51 10 228 761,46 0,00% 0,00 0,00 0,00%způsobu prováděni s ohledem na výluky

655 3 Úpravy trakčního vedeni lzměny TV pro využiti v - 5 950 320,20 5 153 967,60 - 796 352,60 0,00 0,00 - 5 950 320,20 5 153 967,60 2,26% -796 352,60 11 104 287,80 0,00% 0,00 0,00 0,00%definitivním s(avu požadavek SZDC
0,(X) 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00% 0,0'0 0,00 0,00%
0,00 0,00 CLOD CLOD 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
CLOD 0,00 0,00 CLOD 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 om 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0.00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,013% 0,(NJ 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 om 0,00 om 0,00% 0,00 CLOD 0,00% 0.00 0,QQ 0,00'%
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00% 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00%
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,0096 0,(jů 0,00 0,00% 0,00 0,00 O,O«
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,0'0%
0,00 0,[)0 CLOD 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% Q,® 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informalivní charakter a zobrazuje stav k datu předloZeni Změnového listu
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PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006
Suma Změn klacinýcha Změn záporných Skupiny 3 a Sledováni limltu 50 % 9,34% 12=(3

1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 228 352 684,97 6=32t36 SkuE'iny 4 -779 143,09 9=(32aj1)'100 Skupina 3
""="9 Sledování llmltu 50 % 0,00%

2=1+19+20 Aktuálni smluvní částka (cena stavby) 226 433 533,91 _= ,,, váni Ilmltu 30 % - součet 8kupľny 3 Skuplny 4 -0,34% 10=(36a/1)"100 Skupina 4
Suma absolutních hodnot

· - l , Změn kladných a Změn 21 333 049,26 14=14922Aktuá|n| smluvní částka (cena stavby) včetně 273 984 576,03 8= 1"0 3 Zákonnýúmlt30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 68 505 805,4" 10a-32a+36a záporných pro Skupinu 3 a
DPH Skupinu 4

zákonný Ilmit 50 % pro
3=(2/1)"100 Procento změny přijaté smluvní částky 99,16% 11=1"0,5 Skupinu 3 a Skupinu 4 114 176 342,49

4=(25/1)'100 Sledování vyhrazených změn (Skupina l) 0,00%

5=(28/1)'100 Sledováni záměny položek (Skupina 2) -0,50%

40=(19/1)'100~ummj is % pro uMnu pm 14,09% Skupiny změn
~-D~ dk f ¶4,odeL (ň pWn. b)

A

12=(37/1)"100 Sledováni limitu 15 % 0,00%

13=37 Sledování Ilmltu 149 224 000 Kč 0,00

14=149224000-37 149 224 000,00

U" \ C. I l ILJU' y

40=(19/1)'100=ummj is % pro uMnu pm 14,09% Skupiny zmeň
dk f ¶4,odeL (ň pWn. b)

-1- " -2 - -3 - -4 - -5 -Žmeny dc minms

Vyhrazené změny (Doměrky) Záměna položek Změny nepředvídané Změny nezbytné Změny neměnici celkovou povahu
dle §100 zákona č 134/2016 Sb.) (dle §222 odst- (7) zákona č. 134/2016 Sb ) (dle §222 odst (6) zákona č 134/2016 Sb ) (dle §222 odst (5) zákona č 134/2016 Sb ) veřejné zakázky (dle §222 odst (4)zákona č 73- /2016 Sb l

Změny Změny Změny Suma absolutních Změny Sumazáporné Procantní Suma Změn absolutních Změny dc minimisZměny záporné záporné Suma Změn záporné Suma Změn záporné Procentní Suma Změn hodnot Změn Změny - % %
· " ' . (zadávat se vyjádření záporných a hodnot Změn (15 nebo limit limit 15 ,(zadávat se Změny zápomych a (zadávat se Změny kkdn6 záporných a (zadávat se Změny kkdM vyjádřeni záporných a kladných a Změn kladné . ·Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat se kladná d ' h . znaménkem Změny kladn6 Změn kladných kladných a Změn 149 224 000 Kč)SO ZBV č. Název SO/PS l předmět Změny znaménkem znaménkem Změn kladných znaménkem Zmón kladných znaménkem Změny kladné Zm n kla nyc záporných záporných

minus) mínus) mfňů8) mínus) mínus)

16 17 18 19=23+26+29+33 20·24+27+30"34 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)'100 32=29+30 32A=ABS(29)"30 33 34 35=(34/1)"100 36=33+34 36A=ABS(33)"34 37 38=(37/1)'100+37+39

Ill272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006 - 32 169 641,23 30 250 490,16 - 1 919 151,06 0,00 0,00 0,00 - 21 113 545,05 19 973 537,08, -1 140 007,97 -11 056 096,18 10 276 953,08 4,50% -779 143,09 21 m 049,26 0j0 DAD 0,00% 0,00 DAO 0,00 0,00%

201 1 Most ev.č, 272-006 lzměna NK - 21 113 545,05 19 973 537,08 - 1 140 007,97 0,00 -21113 545,05 19 973 537,08 - 1 140 007,97 0,00% 0,00 0,00 0,00%

001 2 Demolice stávajicího mostu ev.č. 272-006 l změna - 5 105 775,98 5 122 985,48 17 209,51 0,00 0,00 - 5 105 775,98 5 122 985,48 2,24% 17 209,51 10 228 761,46 0,00% 0,00 0,00 0,00%způsobu prováděni s ohledem na výluky

Úpravy trakčního vedeni lzměny TV pro využiti v - 5 950 320,20 5 153 967,60 - 796 352,60 0,00 0,00 - 5 950 320,20 5 153 967,60 2,26% -796 352,60 11 104 287,80 0,00% 0,00 0,00 0,00%
655 3 definitivním s(avu požadavek SZDC

0,(X) 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00% 0,0'0 0,00 0,00%
0,00 0,00 CLOD CLOD 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
CLOD 0,00 0,00 CLOD 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 om 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0.00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,013% 0,(NJ 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 om 0,00 om 0,00% 0,00 CLOD 0,00% 0.00 0,QQ 0,00'%
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00% 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00%
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,0096 0,(jů 0,00 0,00% 0,00 0,00 O,O«
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,0'0%
0,00 0,[)0 CLOD 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% Q,® 0,00 0,00%



Příloha č. 5

40=(19/1)" 100 ŠMovAnl iimtfu 15 % pro podstatnou měnu pro 14,16%
-Změny zäpomé dle S !4. cidsL (S). plám. b}

-1 - -2 - -3 - -4 - -5 -
Zrněný dc m|n|m|s

Vyhrazené změny (Doměrky) Záměna položek Změny nepředvídané Změny nezbytné Změny neměnící celkovou povahu
dle §100 zákona č 134/2016 Sb.) (dle §222 odst (7) zákona č 13412016 Sb.) (dle §222 odst (6) zákona č 134/2016 Sb ) (dle §222 odst (5) zákona č 134/2016 Sb ) veřejné zakázky (dle §222 odst (4)

zákona č 13·J2016 Sb )
Změny Změny Změny Změny Suma . . .Změny záporné Suma absolutnlch Změny dc mlnlm|s

(zadávat se zápomé Suma Změn záporné Suma Změn záporné Procentní Suma Změn zápomé Procôntnf Suma Změn abso!utnÍchZměny . j · hodnot Změn Změny . (15% nebo . .Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat se záporných a (zadávat se Změny kladné zápomých a (zadávat se Změny kladné vy ádření záporných a . (zadávat se vyjádNnl zápomych a hodnot Zm6n . hmit 15 %SO ZBV č. Název SO/PS l předmět Změny znaménkem kladné , . kladných a Změn kladné . . Ihnit 149 224 000

mínus) znaménkem Změn kladných znaménkem Změn kladných znaménkem Změny kladné Změn kladných zápomých znaménkem Změny kladné Změn kladných kladných a Změn KČ)mínus) mlnw) mínus) mÍňů3) záporných

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30"34 21=19+20 23 24 26=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31"(30/1)"100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)"100 36=33+34 36A=ABS(33)+U 37 38=(37/1)"100+37+39
11/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006 - 32 330 865,59 30 532 803,27 -1 798 062,31 0,00 0,00 0,00 - 21 113 545,05 19 973 537,08 - 1 140 007,97 - 11 217 320,54 10 559 266,19 4,62% -658 054,34 21 776 586,73 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

201 1 Most ev.C. 272-006 l změna NK - 21113 545,05 19 973 537,08 - 1 140 007,97 0,00 - 21 113 545,05 19 973 537,08 - 1 140 007,97 0,00% 0,00 0,00 0,00%

001 2 Demolice stávajiciho mostu ev.č. 272-006 l změna . 5 105 775,98 5122 985,48 17 209,51 0,00 0,00 · 5 105 775,98 5 122 985,48 2,24% 17 209,51 10 228 761,46 0,00% 0,00 0,00 0,00%způsobu prováděni s ohledem na výluky
Úpravy trakčního vedeni lzměny TV pro využili v" - 5 950 320,20 5 153 967,60 - 796 352,60 0,00 0,00 . 5 950 320,20 5 153 967,60 2,26% -796 352,60 11 104 287,80 0,00% 0,00 0,00 0,00%

655 3 definitivním stavu požadavek SŽDC

Přeložky drážních kabelů Cd Telematika, optimalizae _ 161 224,36 202 313,11 121 088,75 0,00 0,00 - 161 224,36 282 313,11 0,12% 121 088,75 443 537,47 0,00% 0,00 0,00 0,00%
652 4 kabelové lrasy

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q,Č1Q% Q,Q0 Q,QQ Q,QQ% 0.00 Q.no 0,00%
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0.00 0,00 0,00% 0,00 O DO 0,00%
0,00 0.00 0,00 0,00 Q,(JC1 0,00% 0,00 0,00 0.00% 0,00 0,00 0,00%
0,Q(J 0,(JO 0,00 0.00 0,00 0,00% O OČI 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00%
CLOD 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00 O (JO O 0Cl°/n n m n OD O 00%

" l" " " '" " " " " r" " " ' " " " ' " " " "
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,0'0% 0,00 0,00 0,00% 0,00 O 00 0,00%
0,00 0.00 0.00 0,00 CLOD 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 CLOD 0,00 0,(JO 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 00% O OD O DO C) 00°/, C! cm C) 00 O 00%

" ľ " " " " l" " " '" " " T" " " " " " " "f " "

PŘEHLED ZAŘAZENĹZMĚN DO ŠKU
~Název a evidenční číslo Stavby: 11/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 228 352 684,97 6=32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a ,
Skupiny 4 -658 054,34 .

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 226 554 622,66 7·(n$)"100 Skdovánl Ifmltu 30 % · 8oUČOt Skupiny 3 a Skupiny 0,28% 1(

::t:á|ní smluvní částka (cena stavby) včetně 274 131 093,42 8=1'0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 68 505 805,49

3=(2/1)"100 Procento změny Přijaté smluvní částky 99,21%

4=(25/1)"100 Sledování vyhrazených změn (Skupina l) 0,00%

5=(28/1)'100 Sledovánl záměny položek (Skupina 2) -0,50%

40=(19/1)" 100 ŠMovAnl iimtfu 15 % pro podstatnou měnu pro 14,16%
-Změny zäpomé dle S !4. cidsL (S). plám. b}

PIN

Sledování limitu 50 %
9=(32N1)"100 Skupina 3

d=(36a/1)"100 Sledovänl Hmitu 50 %Skupina 4
Suma absolutních hodnot

Změn kladných a Změn
10a=32a+36a záporných pro Skupinu 3 a

Skupinu 4

9,54%

0,00%

21 776 586,73

114 176 342,49

12=(37/1)"100 Sledování limitu 15 % 0,00%

13=37 SIedovánf Ĺlmltu 149 224 000 Kč 0,00

14M492240OM37 149 224 000,00

zákonný Ilmlt 50 % pro
11=1'0,5 Skupinu 3 a Skupinu 4

Poznámka: Formulář má informatívni charakter a zobrazuje stav k datu předloZeni Změnového lislu,
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 4

Název a evidenční číslo Stavby: II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

Název stavebního objektu l ,V . O " .
Preložky draznich kabelu CD Telematika

provozního souboru (SO/PS):
Číslo SO/PS l číslo Změny 652 l l
SO/PS:

SouČást dokumentace ZBV
Doklad ANO NE - UloŽeno

Počet listů
Soupis prací 8
Přehled nových položek 1
schema rozdílu skutečné a předpokládané
kabelové trasy CDT l
Stanovisko TDI ze dne 11.9. 2018 2
Stanovisko AD ze dne 27.9. 2018 l

počet listů celkem 13



Příloha č. 7

Přehled nových položek:

stavba: II/272, Lysá nad Labem - most ev.č.272-006

SO/PS: 652

Cena za m.j. v
Č. položky Kód položky Název položky m.j. množství KČ Poznámka

Bourání Kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého
101 13090ll21 ručně m3 4,000 7 030,00 JC dle ceníku prací Urs 2018/1

109 220180302 Položení kabelu do lože v řídké zástavbě přes 3 do 5 kg/m m 341,000 44,60 JC dle ceníku prací Urs 2018/1
Odstraněni podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15

102 460030173 cm m2 55,000 253,00 JC dle ceníku prací Urs 2018/1
Zřízeni podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se

103 460650065 zhutněním tloušťky do 30 cm m2 21,840 259,00 JC dle ceníku prací Urs 2018/1
Zřízeni podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se

104 460650062 zhutněním tloušťky do 15 cm m2 21,840 142,00 JC dle ceníku prací Urs 2018/1
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného

105 460650072 asfaltem se Zhutněním ti do 10 cm m2 '21,840 434,00 JC dle ceníku prací Urs 2018/1
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průniěru do IS

107 460510065 cm m2 20,000 103,00 JC dle ceníku prací Urs 2018/1
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 136/160

108 34571358 mm, HDPE+LDPE m 20,000 210,00 JC dle ceníku prací Urs 2018/1
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABj) ti 30 mm š do 3 m z

106 577123111 nemodifikovaného asfaltu m2 21,840 181,00 JC dle ceníku prací Urs 2018/1



PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství POPS Množství Rozdíl POPSROS vs. ROS J·cena [CZK] Cena celkem [CZK], POPS

1 358 647,64

D 1

1 K 460010023

2 K 131103101

VY POPS

3 K 132101101

W POPS
W POPS
VY ROS
VY ROS

4 K 132102511

W
101 130901121

Zemní práce
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2

1 p 5*2n7

Hloubení rýh Šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3

0,35"0,8"25
0,35"0,8"117
0,6"0,9"10
0,5"0,7"70

Hloubení rýh š do 600 mm pod kolejí ručně přes 2 m3 v hornině tř. 1 a 2

0,6"1,2
Bourání Kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně
0,4"0,2*30+2"1,6"2,5"0,2

95 973,10
km 0,149 0,149 0,000 1 880,00 280,12

m3

m3

21,000 21,000 0,000 615,00

21,000 O

39,760 29,900 -9,860 889,00

7,000 O
32,760 O

5,4 O
24,5 O

0,720 0,000 -0,720 1 360,00

0,720 O
0,000 4,000 4,000 7030

4,000 O

12 915,00

26 581,10

m3

m3

0,00

28 120,00
W

5 K 460421082 LoŽe kabelů z písku nebo Štěrkopísku ti 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š loŽe do 50 cm m 124,000 80,000 -44,000 59,10 4 728,00

6 K 460300002 Zásyp jam nebo rýh ruČně včetně zhutnění ve volném terénu m3 60,410 46,800 -13,610 380,00 17 784,00

W POPS
VY POPS
VY POPS
W POPS
W ROS
VY ROS
W ROS

64 K 162701105

VY POPS
W POPS
VY POPS
W ROS
W ROS
VY ROS
W ROS

65 K 162701109

0,35'0,7"25
0,35*0,7"117
0,6"1,1"7
1,5"2"7
0,6"0,8"10
0,5"0,6"70
1,5"2"7

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,35"0,1"25
0,35"0,1"117
0,6"0,1"7
0,6"0,9"10
0,4"0,2"30+2"1,6"2,5"0,2
0,5"0,7"70
1,5"2"7

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes
10000 m

0,35'0,1"117
0,35'0,1*25
0,6"0,1"7

6,125
28,665
4,620

21,000
4,8
21
21

m3 5,390 35,400 30,010

0,875
4,095
0,420

5,4
4

24,5
1,5

O
O
O
O
O
O
O

131,00 4 637,40

O
O
O
O
O
O
O

m3 5,390 35,400 30,010 26,20 927,48

W POPS
VY POPS
VY POPS

4,095 O
0,875 O
0,420 O
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PČ Typ Kód

W ROS
W ROS
W ROS
W ROS

D NOD
7 M 5963125005

Popis MJ

0,6"0,9°10
0,4"0,2"30+2"1,6"2,5"0,2
0,5"0,7"70
1,5"2°7

Množství POPS Množství Rozdíl POPS
ROS vs. ROS j.cena [CZK] Cena celkem [CZK], POPS

5,4 O
4 O

24,5 O
1,5 O

O 56 114,84
kus 2,000 2,000 0,000 4 053,70 8 107,40

P O

8 K 5913305010 m2 9,000 9,000 0,000 392,00 3 528,00

P O

9 K 5913300020

P

102 K 460030173

103 K 460650065

m2 9,000 9,000 0,000 235,00 2 115,00|

O

m2 0,000 55,000 55,000 253,00 13 915,00

0,00

m2 0,000 21,840 21,840 259,00 5 656,56

W ROS

104 K 460650062

Komunikace pozemní
Železniční přejezdové konstrukce Panel železobetonový silniční rozměru 300X150X15

Poznámka k položce:
Železniční přejezdové konstrukce Panel železobetonový silniční rozměru 30OX150X15

Montáž silničních panelů komunikace doČasná

Poznámka k poloŽce:
Montáž silničních panelů komunikace dočasná

Demontáž silniČních panelů komunikace trvalá

Poznámka k položce:
Demontáž silničních panelů komunikace dočasná

Odstraněni podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm

Poznámka k položce:
stávající vozovka, parkoviště a chodník

Zřízeni podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tlouŠťky do 30

cm
Poznámka k položce:
včetně materiálu
350 mm

1,5"1,5 + 1,7"2,7 " 3"5

Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 15

cm
Poznámka k položce:
včetně materiálu
120 mm

1,5"1,5 " 1,7'2,7 " 3"5

Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním ti do
10 cm

Poznámka k poloŽce:
včetně materiálu, ACO16+
80 mm

1,5"1,5 + 1,7"2,7 + 3°5

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) ti 30 mm Š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

0,00

21,84 0,00

m2 0,000 21,840 21,840 142,00 3 101,28

0,00

VY ROS

105 K 460650072

21,84 0,00

m2 0,000 21,840 21,840 434,00' 9478,56

0,00

W ROS

106 K 577123111

21,84 0,00

m2 0,000 21,840 21,840 181,00 3 953,04

W ROS

Poznámka k položce:
včetně materiálu, ACO8+
30 mm

1,5"1,5 " 1,7"2,7 " 3"5

0,00

21,84 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ

107 K 460510065

108 M 34571358

D NOl
10 K 7593507250-R

m2

Množství POPS Množství Rozdíl POPS
ROS vs. ROS J·cena [CZK] Cena celkem [CZK], POPS

0,000 20,000 20,000 103,00 2 060,00

0,00

m 0,000 20,000 20,000 210,00 4 200,00

O

kus 1,000 0,000 -1,000 1 420,00

O

1 049 781,10
0,00

P

11 K 7590565080D-R kus 1,000 0,000 -1,000| 251,00 0,00

P O

12 K 7590565080-R kus 1,000 0,000 -1,000 416,00 0,00

P O

l 13 K 7590567050
m 53,000 0,000 -53,000 23,90 0,00

P O

14 K 7492756040 m 55,000 20,000 -35,000 237,00 4 740,00

P O

15 M 7593501160

P

Kabelově prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 136/160 mm, HDPE+LDPE

Elektromontáže, dodávky
Rozebrání a kompletace plastové komory pro uloŽení rezervy optického kabelu

Poznámka k položce:
Rozebráni a kompletace plastové komory pro uloženi rezervy optického kabelu

Uvolnění kabelové rezervy optického kabelu z krytu

Poznámka k položce:
Uvolnění kabelové rezervy optického kabelu z krytu

Uložení kabelové rezervy optického kabelu, vC. stočení kabelu

Poznámka k položce:
Uloženi kabelové rezervy optického kabelu, vC. stočení kabelu

Demontáž zatažení optického kabelu z ochranné trubky

Poznámka k položce:
Demontáž zataženi optického kabelu z ochranné trubky

Pomocné práce pro montáŽ kabelů zataŽení kabelů do chráničky do 4 kg/m

Poznámka k položce:
Pomocné práce pro montáž kabelů zataženi kabelů do chráničky do 4 kg/m

Trasy kabelového vedeni Chránička dělená 06110/2 průměr 110/100 mm délka 300 mm

Poznámka k položce:
Trasy kabelového vedeni Chránička dělená 06110/2 průměr 110/100 mm délka 300 mm

m 20,000 0,000 -20,000 627,70 0,00

O

16 K 7593507202 Demontáž trubek HOPE z výkopu

Poznámka k položce:
Demontáž trubek HOPE z výkopu

m 2,000 0,000 -2,000 7,45 0,00

P O

17 M 749110036O-R

P

Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky dělené pr.40 75ON HOPE

Poznámka k položce:
Trubková vedeni Pevné e/ektroinstalačni trubky dělené pr.40 75ON HOPE

Uložení HOPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení loŽe a bez krytí

Poznámka k položce:
Uloženi HOPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízeni tože a bez kryti

spojovací vedeni, podpěrné izolátory Spojky, ukončeni pasu, ostatní spojka hope 05040 pr.40

Poznámka k položce:
spojovací vedeni, podpěrné izolátory spojky, ukončeni pasu, ostatní spojka hope 05040 pr.40

m 2,000 0,000 -2,000 3 397,60 0,00

O

18 K 7593505202 m 2,000 0,000 -2,000 133,00 0,00

P O

19 M 749210'4620 kus 2,000 0,000 -2,000 144,40 0,00

P O
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PČ Typ Kód Popis

20 K 7593505220

MJ MnoŽství POPS Množství Rozdíl POPS
ROS vs. ROS j·cena [CZK] Cena celkem [CZK], POPS

kus 2,000 0,000 -2,000 73,90 0,00

P O

21 M 7593500090 m 20,000 0,000 -20,000 261,50 0,00

P O

22 M 7593500095 kus 10,000 0,000 -10,000 13,60 0,00

P O

23 M 7593500110 m 6,000 0,000 -6,000 301,30 0,00

P O

24 M 7593500115

Montáž spojky Plasson na HOPE trubce rovné nebo redukČní

Poznámka k položce:
Montáž spojky Plasson na HOPE trubce rovné nebo redukční

Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spodní + vrchní díl plast

Poznámka k položce:
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100X100) spodní + vrchní díl plast

Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100X100) spojka plast

Poznámka k položce:
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (1OOxlOO) spojka plast

Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (120X100) spodní + vrchní díl plast

Poznámka k položce:
Trasy kabelového vedeni Kabelové žlaby (120X10'0) spodní + vrchní díl plast

TraSy kabelového vedení Kabelové žlaby (120X100) spojka plast

Poznámka k položce:
Trasy kabelového vedeni Kabelové Žlaby (120X100) spojka plast

Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových Žlabů z pvc-u jednokomorových zaklapávacích
rozměru 100/100 - 100/150 mm

Poznámka k položce:
Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z pvc-u jednokomorových zak(apávacich rozměru 100/100 -
100/ 150 mm

Uložení HOPE trubky pro optický kabel do kabelového žlabu

Poznámka k položce:
Uloženi HOPE trubky pro optický kabel do kabelového žlabu

Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cli, plastová izolace CVKY 3J2,5 (3CX 2,5)

Poznámka k poloŽce:
Kabely, vodiče, šňůry Cli - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CVKY 3J2,5 (3CX 2,5)

Montáž kabelů 2 a 3-žílových čij do 16 mm2

Poznámka k položce:
Montáž kabelů 2 a 3-žilových Cli do 16 mm2

spojovací vedení, podpěrné izolátory spojky, ukončení pasu, ostatní spojka sveze 35 cu
smršt'ovuci

Poznámka k položce:
spojovací vedeni, podpěrné izolátory spojky, ukončeni pasu, ostatní spojka sveze 35 CU smršťovací

MoňÚŽ ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žílové kabely s plastovou izolací do 35
mm2

Poznámka k poloŽce:
Montáž ukončeni kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žilové kabely s plastovou izolací do 35 mm2

kus 3,000 0,000 -3,000 13,60 om

P O

25 K 7491251025 m 26,000 0,000 -26,000 88,70 0,00

P O

26 K 7593505200 kus 20,000 0,000 -20,000 59,10 0,00

P O

27 M 7492501770 m 25,000 0,000 -25,000 19,30 0,00

P O

28 K 7492553010 m 25,000 0,000 -25,000 29,60 0,00

P O

29 M 7492103280 kus 2,000 0,000 -2,000 523,10 0,00

P O

30 K 7492752012 kus 2,000 0,000 -2,000 1 270,00 0,00

P O
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství POPS Množství Rozdíl POPS J.cena [CZK] Cena celkem [CZK], POPS
ROS VS. ROS

31 K 7492700030
Ukončení vodičů a kabelů Nn UkonČení kabelu v rozvaděči nebo na přístroji 2 - 5-ti žílových
vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2

Poznámka k položce:
Ukončení vodičů a kabelů Nn Ukončeni kabelu v rozvaděči nebo na přistrojí 2 - 5-ti žÍlových vodičů a kabelů
izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2

kus 2,000 0,000 -2,000 88,70 0,00

P O

32 K 7598015185-R Měřeni kabelu silového

Poznámka k položce:
Měřeni kabelu sitového

kus 1,000 0,000 -1,000 59,10 0,OOi

P O

33 K 7492756030 Pomocné práce pro montáŽ kabeLŮ vyhledáni stávajicich kabelů ( měřeni, sonda )

Poznámka k položce:
Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měřeni, sonda )

l ku, 3,000 3,000 0,000 961,00 2 883,00

P O

34 M 7593505270-R Dodávka kabelového označníku Ball Marker

Poznámka k položce:
Dodávka kabelového označníku Ball Marker

Montáž kabelového označníku Ball Marker

l kus 10,000 4,000 -6,000 334,30 1 337,20

P O

35 K 7593505270 kus 10,000 4,000 -6,000 59,10 236,40

P

W ROS

Poznámka k položce:
Montáž kabelového označníku Ball Marker

Položení kabelu do loŽe v řídké zástavbě přes 3 do 5 kg/m

Poznámka k položce:
Montáž dálkových metalických kabelů

52+83+40+83+83

Venkovní vedeni kabelová - metalické sítě Dálkové kabely ŽOK s Pb pláštěm DCKAYPY,

9XV1,2+33DM0,9

Poznámka k položce:
Venkovní vedeni kabelová - metQlické sítě Dálkové kabely ŽOK s Pb pláštěm DCKAYPY, 9XV1,2+33DM0,9

Venkovní vedeni kabelová - metalické sitě Dálkové kabely DK14, 4XV1,3+17DM1,3+30DM0,9

Poznámka k položce:
Venkovní vedeni kabelová - metalické sitě Dálkové kabely DK1'4, 4XV1,3+ 17DM 1,3+30DM0,9

Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Dálkové kabely PK17, 4DM1,3+12DM0,9

Poznámka k položce:
Venkovní vedeni kabelová - metalické sitě Dálkové kabely PK17, 4DM1,3+12DM0,9

Venkovní vedení kabelová · metalické sitě Dálkové kabely s pláštěm DCKQYPY,
19Xp11,2+12DM0,9

Poznámka k položce:
Venkovní vedeni kabelová - metalické sitě Dálkové kabely s pláštěm DCKQYPY, 19Xpi 1,2+12DMO,9

O

109 K 220180302 m 0,000 341,000 341,000 44,60 15 208,60

O

341,000 O

36 M 7590521525 m 52,000 52,000 0,000 1 416,80 73 673,60

P O

37 M 7590521525. I-R m 83,000 83,000 0,000 2 311,70 191 871,10

P O

38 M 7590521525.2-R m 90,000 40,000 -50,000 1 224,70 48 988,00

P O

39 M 7590521525.3-R m 83,000 166,000 83,000 1 639,70 272 190,20

P Q
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PČ Typ Kód Popis MJ

40' M 7492103690. I-R
spojovací vedeni, podpěrné izolátory spojky, ukončeni pasu, ostatní spojka xaga 550/cz 75/ 75-
500 kus

Poznámka k položce:
spojovací vedeni, podpěrné izolátory spojky, ukončeni pasu, ostatní spojka xaga 55o/cz 75/ 15-500

Množství POPS Množství Rozdíl POPS
ROS vs. ROS J-cena [CZK] Cena celkem [CZK], POPS

8,000 10,000 2,000 4 315,30 43 153,00

P O

41 K 7590525483 kus 2,000 4,000 2,000 5 390,00 21 560,00

P O

42 K 7590525486 kus 2,000 2,000 0,000 7 260,00 14 520,00

P O

43 K 7590525487 kus 2,000 2,000 0,000 8 780,00 17 560,00

P O

44 K 7590525488 kus 2,000 2,000 0,000 10800,00 21 600,00

P O

45 K 7590540930

46 K 7598025255

47 K 7598025265

48 K 7598025270

49 K 7598025275

50 K 7598035020

kus 8,000 8,000 0,000 3 920,00 31 360,00

úsek 1,000 2,000 1,000 31 200,00 62 400.00

úsek 1,000 1,000 0,000 60 700.00 60 700,00

úsek 1,000 1,000 0,000 78 800,00 78 800,00

úsek 1,000 1,000 0,000 87 000,00 87 000,00

kus 1,000 0,000 -1,000 15 500,00 0,00

P O

51 K 7598035065 kus 1,000 0,000 -1,000 15500,00 0,00

P

MontáŽ spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášť s
pancířem do BOžil

Poznámka k položce:
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Rqychem )C4GA s konektory UDW2 2 plášť s pancířem do 80 žil

Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 pláSt' s
pancířem do 140 žil

Poznámka k položce:
Montáž spojky rovné pro pl«tové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášťs pancířem do 140 žit

Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 pláSt s
pancířem do 200 žil

Poznámka k položce:
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášťs pancířem do 20'0 žil

Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 pláŠť s
pancířem do 300 žil

Poznámko k položce:
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášť s pancířem do 300 žil

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a
příslušenství Vodní a tlakový blok pro jedno a dvouplášťové plastové a olověné kabely RPBS-C-II-
70/50-200

Měření dálkových kabelů rozŠíření měření úplné v obou směrech bez provozu 19 Čtyřek

Měřeni dálkových kabelů rozŠířeni měření úplné v obou směrech bez provozu 37 čtyřek

MĹSření dálkových kabelů rozŠíření měření úplné v obou směrech bez provozu 48 Čtyřek

Měření dálkových kabelů rozšíření měření úplné v obou směrech bez provozu 53 čtyřek

Měření útlumu optického kabelu na skládce, kabelu se 36 vlákny

Poznámka k položce:
Měření útlumu optického kabelu na skládce, kabelu se 36 vlákny

Měřeni útlumu optického kabelu po položení nebo zavěšení, kabelu se 36 vlákny

Poznámka k položce:
Měřeni útlumu optického kabelu po položení nebo zavěšeni, kabelu se 36 vlákny O
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství POPS MnoŽství Rozdíl POPS
ROS vs. ROS J·cena [CZK] Cena celkem [CZK], POPS

D OST
52 K 7598095700

Ostatní, zkoušky
Dozor pracovníků provozovatele při práci na Živém zařízení

Poznámka k položce:
Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízeni

přepojovací práce

O 72700,00
hod 20,000 20,000 0,000 680,00 13600,00

P O

53 K 7590525602-R kus 1,000 1,000 0,000 17 700,00 17 700,00

P Poznámka k poloŽce:
Přepci|ovací práce O

54 K 75E197-R Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpeČovacího zařízení pro jednu kolej

Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje: - regulováni a aktivováni automatického přejezdového zařízeni - příprava a provedeni
cetkových zkoušek přejezdového zab.zařizeni - kompletní náklady na přezkoušeni a regulaci 2. Položka
neobsahuje: X 3. Způsob měřeni: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

kus 2,000| 2,000 0,000 20 700,00 41 400,00

P O

D VRN
55 K 012002000

56 K 040001000

66 K 171201211

VY POPS
W ROS

67 K 997013801

W POPS
W ROS

57 K 065002000

58 K 081002000

59 K 030001000

60 K 034002000

61 K 061002000

62 K 013244000

63 K 013254000

vedlejší rozpoČtové náklady
Geodetické práce

Inženýrská činnost

O 84 078,60
hod 12,000 12,000 0,000 887,00 10 644,ÓQ

hod 10,000 10,000 0,000 680,00 6 800,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

5,390"1,8
4,1"1,8

Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)

3
4"2,2

MimostaveniŠtní doprava materiálů

t 9,702 7,380 -2,322

9,702
7,380

t 3,000 8,800 5,800

710,00

O
O

896,00

0,00
0,00

800,00

5 239,80

7 884,80

8,800

kus 1,000 1,000 0,000 11

kus 1,000 1,000 0,000 3

kus 1,000 1,000 0,000 5

kus 1,000 1,000 0,000 9

kus 1,000 1,000 0,000 2

kus 1,000 1,000 0,000 3

kus 1,000 1,000 0,000 17

11 800,00

Doprava zaměstnanců

Zařízeni staveniště

Zabezpečení staveniště

Vliv klimatických podmínek

Dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby

400,00 3 400,00

690,00 5 690,00

100,00 9 100,00

270,00 2 270,00

550,00 3 550,00

700,00 17 700,00
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Milan Fiala

V Praze dne 11.9.2018

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 4 pro akci ,,11/272 Lysá nad Labem,
rekonstrukce mostu ev. č. 272-006"
vyřizuje: Ing. Tomáš Vrba, mob e-mail:

Objednatel: středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 -
Smíchov zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje

Zhotovitel: Společnost Metrostav+PORR+CHT Pardubice, 11/272
Lysá nad Labem
Správce společnosti Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8

TDI, koordinátor BOZP: PRAGOPROJEKf a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54
Praha 4

Zpracovatel PDPS: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54
Praha 4

Předpokládaná doba výstavby: 03/2018 - 09/2019

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh na
ZBV č. 4 pro SO 652 Most ev. č. 272-006 - Přeložky drážních kabelů Cd Telematika.

Odůvodněni změny:
V rámci vytýčení síti správcem SO 652 Cd Telematika byly zjištěny odchylky od
uváděné pozice kabelových tras vytyčených správcem pro zpracování PDPS. V ROS
byla kabelová trasa optimalizována.

V rámci realizační dokumentace byly dva kabely, a to sdělovací kabel Lysá nad
Labem - Milovice a Lysá nad Labem - provozní zámečník hodnoceny jako
dlouhodobě nefunkční, a tedy bez nutnosti přeložky. V průběhu přípravy realizace
bylo zjištěno, že kabel Lysá nad Labem - Milovice je trvale využíván k měření
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trakčních vlivů na trati a je tedy nutné jeho přeložku doplnit do ROS SO 652. Kabel
Lysá nad Labem - provozní zámečník nebyl přeložen.

Stanovisko TDI:
S předloženým ZBV č. 4 jako technický dozor investora souhlasím.

Ing. Tomáš Vrba
technický dozor investora

Sóao Omy
1407, 1% (K) PTUU -Kyje

ko·tokt 8 k~mde···
hlawd k~ua Naha Rclál Bmo



PRAGOPROJEKT, a. S. Ateliér Karlovy Vary, Vítězná 2012/26, 36001 Karlovy Vary

NAŠE ZNAČKA: KV-Sy-0008-2018
Ing. Sýkora
tel.

vyřizuje:

DATUM: 27.9.2018

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Stanovisko AD k dokumentaci ZBV Č.4 pro akci ,,11/272 Lysá nad Labem,
rekonstrukce mostu ev.č. 272-006

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5-
Smichov,zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje

Zhotovitel: Společnost Metrostav+PORR+CHT Pardubice, 11/272 Lysá
nad Labem
Správce společnosti Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8

TDI,
koordinátor BOZP: PRAGOPROJEKT a.s. K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Zpracovatel PDPS: PRAGOPROJEKT a.s. K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Předpokládaná doba výstavby:

03/2018-09/2019

V rámci výkonu AD na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh na
ZBV Č.4 pro SO 652 - Přeložky drážních kabelů Cd Telematika.

Odůvodnění změny:
V rámci vytýčení sítí správcem SO 652 Cd Telematika byly zjištěny odchylky od
pozice kabelových tras vytyčených správcem jako podklad pro POPS. V rámci RDS
byla kabelová trasa optimalizována.
V průběhu přípravy realizace bylo zjištěno, že původně byl kabel Lysá nad Labem -
Milovice v podkladech uveden jako nefunkční a naopak je používán pro měření
trakčních vlivů na trati a proto bylo nutné jeho přeložku doplnit do ROS SO 652.

Stanovisko AD:
S předloženým ZBV č.4 jako autorský dozor souhlasím.

Ing. Jan Sýkora
autorský dozor

SIdlo:K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: +
www.p(agoprojekt.cz

lČ: 45272387, Di¢: CZ45272387, č.
Zapsán v obchodním rejstHku, Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

ČSN EN ISO 9001:2009
Csn en iso 14001:2005
Csn ohsas 1800):2008
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