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DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele č. l: S-0877/DOP/2017
číslo objednatele č. 2: 259/2017

číslo zhotovitele: 25-SOD-2016-047-D4

na veřejnou zakázku s názvem:

,,II/115 Černošice, rekonstrukce silnice"

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. l
se sídlem:
zastoupen:

IČ: 70891095
bankovní spojení:
číslo účtu

Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Martinem Hermanem, radním pro oblast investic
a veřejných zakázek
DIČ: CZ70891095
PPF banka, a.s.,

a
Objednatel č. 2 Město Černošice
se sídlem: Riegrova 1209, 252 28 Černošice
zastoupen: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou města
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: jiří Jiránek, vedoucí Odboru investic a správy
majetku
IČ: 00241121 DIČ: CZ00241121

bankovní spojení: transparentní účet u ČS, a.s.:
číslo účtu:

dále jen společně ,,Objednatel"

a

Zhotovitel
se sídlem:
IČ: 42196868

zastoupená:

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
DIČ: CZ42196868

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva a.s.
Mgr. Michal Kropáč, člen představenstva a.s.
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zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B,

vložka 430
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu

dále jen ,,Zhotovitel"

se rozhodli uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 06. 2017, č. smlouvy Objednatele: S-
0877/DOP/2017, č. smlouvy Zhotovitele: 25-SOD-2016-047 ve znění Dodatku č. l ze dne 6.

10. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 27. 11. 2018 a Dodatku č. 3 ze dne 11. 12. 2018 (dále jen
,,Smlouva")

Článek I.

Předmět dodatku

l. Tímto Dodatkem č. 4 se mění Smlouva o dílo následovně:

a) Částky uvedené v Článku III. Cena za dílo, odstavec 3.1 a 3.2 se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje k dokončení Stavby za následující celkovou cenu stavby:

Původní cena díla:
cena bez DPH
DPH
cena včetně DPH

46 317 244,80 Kč
9 726 621,41 Kč

56 043 866,21 Kč

Zvýšeni ceny díla v Dodatku č. 2:
ZBVč. l 302 154,20 Kč
ZBVČ. 2 445 227, 48 Kč
ZBV celkem 747 381,68 KČ - bez DPH

Zvýšení ceny díla v Dodatku č. 3:
ZBVČ. 3 25 752,33 Kč
ZBVČ. 4 l 112 608, 40Kč
ZBVČ. 5 4 574 977,22 Kč
(Náklady na kunalizaci, ZBV 5, jsou rozděleny dle poměru 72, 76 % S/ředočeský kraj a
27,24 % město Černošice, město Černošice l 246 225,00 Kč, Středočeský kraj
3 328 752,22 KČ)
ZBV celkem5 713 337,95 KČ - bez DPH
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Zvýšení ceny díla v Dodatku č. 4:
ZBVČ. 6 572 879, 72 Kč
ZBVč. 7 741 219, 44KČ
ZBVč. 8 2 359 /42,93 Kč
ZBV celkem 3 673 242,09 KČ - bez DPH
(Náklady hradípouze Středočeský kra/)

Nabídková cena bez DPH
DPH 21 %
Celková nabídková cena včetně DPH

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

56 451 206,52 Kč
11 854 753,37 Kč
68 305 959,89 Kč

2.

3.

Oceněný výkaz výměr, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelem odsouhlasen

v rámci Smlouvy o dílo, se doplňuje o zbv č. 6, 7 a 8, které jsou přílohami č. 1, 2 a 3

tohoto dodatku.

Ke zvýšení ceny díla dochází z důvodu vápnění Aktivní Zóny kvůli stabilizaci

podmínečně vhodných zemin, které se v konstrukci vyskytují. Vyskytující se zeminy

byly posouzeny geotechnikem a navrženo řešení za použití směsného pojiva Dorosol

C50. Dále ke zvýšení ceny díla dochází kvůli výskytu asfaltu, který obsahuje nadměrné

množství dehtu a je s ním nutno zacházet jako s nebezpečným odpadem. Tyto

skutečnosti se týkají 3 stavebních objektů - so 101 úsek žel.přejezd -ul.Karlštejnská,

km 0,0-0,167, SO 102 úsek ul.Karlštejnská-ul.Riegerova, km 0,167-0,345 a SO 103

úsek ul.Riegerova-ul.jihlavská, km 0,345-0,900. Detailní zdůvodnění jednotlivých

změn je přílohou ZBV č. 6, 7 a 8, které je přílohou č. l tohoto dodatku.

Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm.

b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí
ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek. V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice se jedná o nepodstatné

zrněny a považují se za změny zařazené do Skupiny č. 3 - Změny z nepředvídatelných

důvodů, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající

s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny

nepřevyšuje limit 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více zrněn, je

rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny. Hodnota změny ve spojení s dalšími

změnami nepřekračuje limit 30 % původní hodnoty závazku. Změny kladné ve výši

15 145 519,20 KČ bez DPH, 18 326 078,23 KČ s DPH činí celkem 32,70 % z celkové
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ceny díla. Změny záporné ve výši -6 124 165,88 KČ bez DPH, -7 410 240,72 KČ s DPH

činí celkem 13,22 % z celkové ceny díla (hodnota změny nepřekračuje limit 30 %

původní hodnoty závazku dle Směrnice). Celková hodnota součtu změn činí 21,88 %

původní ceny díla.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

l. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho
zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel Č.1 do 30 dnů od jeho podpisu.

2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve změnových listech - příloha tohoto dodatku.

3. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel č. 1
obdrží 4 stejnopisy, Objednatel č. 2 obdrží l stejnopis a Zhotovitel 2 stejnopisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo přečetly, s obsahem
souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření
tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 035-08/2019/RK ze
dne 4.3.2019.

5. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou
Města Černošice na její 10.schůzi konané dne 4.3. 2019 (usn. č. R/10/11/2019) tak, jak to
vyžaduje § 102 odst. 3 zákona Č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

6. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
Příloha l: ZBV č. 6 SO 101/01 - změnové listy, vyjádření AD a TD
Příloha 2: ZBV č. 7 SO 102/01 - změnové listy, vyjádření AD a TD
Příloha 3: ZBV č. 8 SO 103/01 - změnové listy, vyjádření AD a TD
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V Praze

Dne 03 -Ok 2019
V Hradci Králové
Dne

Objednatel č.l Zhotovitel

' f7
Mar Herman =.'& "

radnípro blast investic _£L
a veřejných zakázek -28-

- LNICE a.s.

Ing. eněk Babka
místopředse představenstva a.s.

V Černošicích

Dne
V Hradci Králové
Dne

Objednatel Č.2 Zhotovitel

Město Černošice

Mgr. Filip Kořínek

:± 1/

SILNICE a.s.

Mgr. Michal Kropáč
člen představenstva a.s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, F||jso'.'a !697

lČ:42196 2)62. BSE
ředitelství

Resslova 956/í3, sce (J? Krt!ové ,^
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Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: ČÍslo ZBV:
ČÍslo SO/PS l

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice l čÍslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): 6

Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek žel.přejezd - 101 l 1
uI.Karlštejnská, km 0,0-0,167

Objednatel: středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
lČ: 708 91 095

aMěsto Černošice
Riegrova 1209. 252 28 Černošice
IČ: 002 41 121

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
lČ: 421 96 868

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem

6.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem

6.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č, Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem

6.3 -643 571,44 1 216 451,16 572 879,72

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem

6.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č, Cena navrhovaných Změn Cena navchovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem
6.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem
6 -643 571,44 1 216 451,16 572 879,72

Části ZBV se čĹs|ují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávajÍcÍ číslo Skupiny.
stejný systém čÍs|ováni se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Čfslo parě:



Příloha č. 2

Změnový list
Název a evidenční čÍslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:
11/115 Černošice, rekonstrukce silnice l čÍslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektdprovozního souboru (SO/PS): 6
Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek žel.přejezd -ul.Karlštejnská, km 0,0- 101/1
0,167
Strany smlouvy o dílo č. S-0877/DOP/2017 (259/2017) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 13. 6. 2017 (dále jen Srn ouva):

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
a Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868
F'ň|ol]Y Změnového listu: Parě č příjemce
1. Kryči list 1 počet hstů 1-2 Objednatel 2x (Ix městQ, lx Sk)
2. Změnový list 1 poCel lislú 3-4 Zhotovltel 2x
3. Zápis o projednání oceněni soupisu prací 1 počet lislů 5 Projekfant
4. Rozpis oceněni Změn položek 2 počet listú 6 TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 7 RDK
6, Přehled dalších dokladů 1 počet listú
7. Daiši doklady 44 počet listú

Iniciátor změny: Objednatel
Pop|s a zdůvodněni Změny'
Dne 5. 6, 2018 byla na stavbě ve staničení LP 0,150 a 0,175 provedena statická zatěžovací zkouška deskou na pláni, tzn, 57 cm pod niveletou
komunikace. Z měření na dvou vybraných misfech vzešly výsledky 23.4 MPa a 27,9 MPa (viz příloha), Předpoklad Edef,2 na zemni pláni je dle
zadávací dokumentace 45 MPa Na základě těchto výsledků bylo geotechnikem zhotovilele firmou ALGEO TEST s.r.o. vypracováno stanovisko na
určeni vhodnosti materiálu do Až, Z tohoto stanoviska vyplývá, že posouzená zemina je pro použili v aktivní zóně podmínečně vhodná, Tato
podmínečně vhodná zemina byla zastižena ve staničení 0,000 - 0,345 (tedy SO 101 a SO 102). Zholovltel proto navrhuje v tomto úseku provést
stabilizaci zemin,ktetá je předmětem této ZBV. Zároveň se odečítá sanace AZ štěrkem. jež byla navržena v původním rozpočtu. Po vyhodnocenl
zkoušek zemní pláně se ukázalo toto opatřeni jako nedostatečné a byla provedena stabilizace zemin přidáním směsného pojiva Dorosol c50 v
mnoZsfvi 2 % jejich suché objemové hmotnosti s promissnim zemni frézou do hloubky 0,50 m.
Město Černošice požaduje jiný typ zábradlí neZ je v projektové dokumentaci, které bude řešeno mimo rozpočet této sIavby, a proto nebude původně
navůené zábradlí realizováno.
Při realizaci díla Zhotovitel, odebral dne 5. 6. 2018 vzorek materiálu slávajíclch konstrukčních vrstev komunikace - konkrétně se jedná o vzorky z
prostoru Etapy 1 dle platného DlO, lomu odpovídá SO 101 a SO 102- Na základě výsledků zkoušky byly zjištěny nepředvldatelné fyzické podmínky z
důvodu, Ze stávající asfallová konstrukční vrstva vozovky SO 101 a SO 102 nevyhovuje obsahem maximálně přípustného obsaho dehtu, a je proto
nezbytně nutné s ním nakládat jako s nebezpečným odpadem. Nakládáni s tímto nebezpečným materiálem je téZ předmětem téo ZBV na základě
vyhodnoceni tři nabídek (viz příloha).

Tato změna vznikla na základě dodatečně zjištěných skutečnosti pň prováděni stavebních prací.
Jedná se o Zrněnu nepodslatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst 1, pism,c), resp. § 10, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (účinnost od 29,5 2017) upřesňujÍci prováděni změn závazků dle zákona č, 134/2016 Sb., o zadáváni veřéjných zakázek
zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky
Z hlediska Zákona o zadáváni veřejných zakázek č 134/2016 Sb, lato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst El) se
jedná o změnu nepřédvidanou.

Údaje v KČ bez DPH:

. . . Cena navrhovaných ZměnCena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn . , Součet absolutních hodnot Změn
. záporných a Změn kladných ,záporných kladných kladných a Změn zápornýchcelkem

-643 571,44 1 216 451,16 572 879,72 1 860 022,60

µodp|s v ! adku e souhlas se Změnou:

. Ing. Tomáš KučeraZhotovitel (stavbyvedoucí) jméno datu" 2 6 "09" 291ľdpi'M - SILNICE as.

, . . Ing. Ondřej KypProjektant (autorsky dozor) jmé'° AF-CITYPLAN ,,,,o, d't'" 2 7 "09" 2918P°dPis

i y zrin t · , Petr Kučem datum 2 7 "09" 291bo'pisTechn ck' do o ves ora jm no REINVEST spol. s.r.o.

Supervize jméno — datum podpis
Be. Zdeněk Dvořák,

/Mibe/KSÚS

Zástupce Objednatele: jméno Karel Motal datum podpis

vedoucí technického úseku oblasti
Kladno

jIří jIránek
Zástupce Objednatele: jméno vedoucl Odboru /nves(ic a datum - l - 10 - m podpis

ína/etku města '
Objednatel a Zhotovdel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jeZ jsou podrobně ány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového ii ejsou
zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Martin Herman
radn/pto oblast investic a vekjných datum podpis

. zakáekObjednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno

Mgr. Filip Kořínek, datum odp,

staíostaměstaČemošice " 3 -10- M
lng.Zdeněk Babka ?
M - SILNICE as.

Zhotovitel jméno datum O 1 "10" 2018 podpis
Mgr. Michal Kropáč

m - silnice as.
ČÍslo pa



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednáni ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6
Název Stavby:
tl/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS: 101/1

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):
Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek žel.přejezd -uLKarlštejnská, km 0,0-0,167

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 -zadat

2 606 986,60

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn Cena všech Změn
. . . Cena SO/PS po Rozdíl ceny SO/PS pozapornych v kladných v . . . .

. . všech předchozich všech predchozichpredchozich Změnách předchozích Změnách Změnách a ve Smlouvěna SO/PS Změnách na SO/PS
2 3 -zadat 4- zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavebnúmontážni práce 0,00 0,00 2 606 986,60 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných . .
. . kladných na SO/PS kladných na SO/PS kZměn záporných na Změn kladných na

SO/PS SO/PS (předchozích a ceně SO/PS dlenavrhovaných) Smlouvý v %
7 8 - zadat 9 -zadat 10=4"9 11=10/1

stavebnúmontážní práce -643 571,44 1 216 451,16 1 216 451,16 46,66%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS
. . . Rozdíl ceny SO/PS pozapornych na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti této Změně oproti ceně(předchozích a Změně ceně SO/PS dle

. SO/PS dle Smlouvy v %navrhovaných) Smiouvy
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavebnMontážní práce -643 571,44 3 179 866,31 572 879,72 21,97%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
ing. Tomáš Kučera

Projektant (AD):
Ing. ondřej Kyp
Stavební dozor:
Petr Kučera

Zástupce Objednatele:
Bc. Zdeněk Dvořák

Zástupce Objednatele:
Karel Motal

Zástupce Objednatele:
Jiří Jiránek
Supervize:

Zaměstnanec KSŮS SK
odpovědný za cenové
projednáni Změny:

Ing. Aleš Čermák, Ph.D.,
MBA

souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím

d"t"" 2 6 Ůy /|I|ú p°dpis

27 -09- 2918
27 -09- 2918

souhlasím - 1 "10" i'lí !ĺ1

souhlasím

souhlasím

"



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 6
Ev. č. a název stavby: Il/115 Černošice, rekonstrukce silnice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 101 Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek žel.přejezd -ul.Karlštejnská, km 0,0-0,167 Č. 1

Číslo a název rozpočtu: SO 101 Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek žel.přejezd -ul.Karlštejnská, km 0,0-0,167 Skupina změn: 3

Cena za m.j. Cena celkem
. Název položky Množství ve Množství ve Mnozstvi Změny Změny kladné Cena celkem ve Rozdíl cen Podíl cenPor. č. pol. Kód položky m.j. v ve Smlouvě vSmlouvě Změně rozdňu KČ KČ záporné v KČ v KČ Změně v KČ celkem v KČ celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemktěním výkopku

16 122202202 v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na m3 524,946 150,906 -374,040 46,00 24 147,52 -17 205,84 0,00 6 941,68 -17 205,84 -71,25
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

Vodorovné přemistění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
31 162701105 dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez m3 653,679 279,639 -374,040 55,00 35 952,35 -20 572,20 0,00 15 380,15 -20 572,20 -57,22

rozhrnutí z horniny ti'. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemistěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

32 162701109 dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez
., . , m3 5 249,460 1 509,060 -3 740,400 6,00 31496,76 -22 442,40 0,00 9 054,36 -22 442,40 -71,25rozhrnutíz horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Priplatek k ceně za každých

dalších i započatých 1000 m

36 171201211 Uloženi sypaniny poplatek za dožení sypaniny na skládce (skládkovné) T 1178,422 505,150 -673,272 25,00 29 460,55 -16 831,80 0,00 12 628,75 -16 831,80 -57,13

50 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdMj v hornině tř. 1 až 4 se
, m2 1 589,190 3 046,780 1457,590 11,00 17 481,09 0,00 16 033,49 33 514,58 16 033,49 91,72zhutněnim

85 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti. m2 1246,800 0,000 -1246,800 172,00 214 449,60 -214 449,60 0,00 0,00 -214 449,60 -100,00
300 mm

92 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivni emulzi v množství 1,, 00 kg/m2 m2 1 376,750 0,000 -1 376,750 14,00 19 274,50 -19 274,50 0,00 0,00 -19 274,50 -100,00
Revizní a Čistící Šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např.

118 894812111 systém KG) ON 315 šachtové dno (ON šachty l ON trubního vedeni) ON KUS 3,000 0,000 -3,000 1149,00 3 447,00 -3 447,00 0,00 0,00 -3 447,00 -100,00
315/150 přímý tok
Revizní a ČistÍCÍ šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např.

119 894812131 sYstém KG) ON 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky KUS 3,000 0,000 -3,000 632,00 1896,00 -1896,00 0,00 0,00 -1896,00 -100,00
1250 mm
Revizní a ČistÍcÍ šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např.

120 894812141 systém KG) ON 315 roura Šachtová korugovaná teleskopická (včetně KUS 3,000 0,000 -3,000 494,00 1482,00 -1482,00 0,00 0,00 -1482,00 -100,00
těsněni) 375 mm
Revizní a Čistící šachta z po|ypropy|enlj PP pro hladké trouby (např.

121 894812149 systém KG) ON 315 roura šachtová korugovaná Příp¶atek k cenám 2131- KUS 3,000 0,000 -3,000 19,00 57,00 -57,00 0,00 0,00 -57,00 -100,00
2142 za uňznutí šachtové roury
Revizní a ČistÍcÍ šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např.

122 894812163 systém KG) ON 315 poklop litinový (pro zatíženi) plný do teleskopické KUS 3,000 0,000 -3,000 2 654,00 7 962,00 -7 962,00 0,00 0,00 -7 962,00 -100,00
trubky (40 t)

137 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 126,700 0,000 -126,700 85,00 10 769,50 -10 769,50 0,00 0,00 -10 769,50 -100,00
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138 553422056 'ábradlí ocelové trubkové zinkované, výška 110cm, rozteč sloupků
, . . , m 126,700 0,000 -126,700 2 200,00 278 740,00 -278 740,00 0,00 0,00 -278 740,00 -100,00250cm, 2x trubkové mad|o,vodÍcl hnie pro nevidomé, nátěr červenobÍIy

190 997221551 Vodorovná doprava sUti bez naloženi, ale se složením a s hrubým t 1 589,419 1 330,859 -258,560 3,00 4 768,26 -775,68 0,00 3 992,58 -775,68 -16,27
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

191 997221559 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se sIoženÍm a s hrubým t 30 198,961 25 286,321 -4 912,640 3,00 90 596,88 -14 737,92 0,00 75 858,96 -14 737,92 -16,27
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1km

192 997221815 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) T 50,279 50,279 0,000 60,00 3 016,74 0,00 0,00 3 016,74 0,00 0,00
betonového

193 997221845 Poplatek za u|oženÍstavebniho odpadu na skládce (skládkovné) ' T 258,560 0,000 -258,560 50,00 12 928,00 -12 928,00 0,00 0,00 -12 928,00 -100,00asfaltových povrchů
Nové položky

999001 561081121 ZřIzenI podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem,
, . .. . m2 0,000 1457,590 1457,590 64,20 0,00 0,00 93 577,28 93 577,28 93 577,28 100,00směsnymi poµvy ti 500 mm pIochv do 5000 m2 (URS 2018)

999002 m58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna (ÚRS 2018) t 0,000 26,965 26,965 2 620,00 0,00 0,00 70 649,39 70 649,39 70 649,39 100,00

999003 116103101 PromisenNýkopku s vápnem do 3% objemu výkopku (úrs 2018) m 0,000 167,000 167,000 81,30 0,00 0,00 13 577,10 13 577,10 13 577,10 100,00

poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z
asfaltových povrchů - Nebezpečný odpad (obsah dehtu viz protokol v

99900'4 997221845R příloze, indiv|duálni kalkulace) t 0,000 265,614 265,614 3 850,00 0,00 0,00 1 022 613,90 1022 613,90 1022 613,90 100,00
3 SIX),- KÚt včetně dopmvy " 5% sprÓvn/reZie+ 5% tiSk
25856: suť" 7,q$4: as/á/tový íecyk/át, který mě/zhotov/te/ odkoupit ->
nebude odkupcwut

787 925,74 -643 571,44 1 216 451,16 1 360 805,46 572 879,72 72,71



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/115 Černošice, rekonstrukce silnice
1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 46 317 244,80 (j-32,36 Suma Zmón k|adnýcjľ a Změn záporných Skupiny 3 a Sledováni limltu 50 % 12=(37a+37b)/1"10 Sledováni limitSkupiny 4 7 033 599,35 M32a/1)"100 Skupina 3 31,92% o

Sledováni limitu 50 %
2=1+18"19 Aktuálni smluvní částka (cena stavby) 53 350 844,15 7¶n1)'1® Sledovänl Ilmltu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 15,19 10=(3äAj1)"10'0 Skupina 4 2,40% 13=37a+37b2dování hmitu 149 224 (

"l
Suma absolutních hodnot
Změn kladných a ZměnAktuální smluvní částka (cena stavby) 64 554 521,42 8=1'0,3 Zákonný hmit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 13 895 173,44 10A=32A+3äA . . . 15 897 028,08 14m49224000-37

včetně DPH zapornych pro Skupinu 3 a
Skupinu 4

3=(2/1)'100 Procento změny přijaté smluvní částky 115,19% 11=1"0 5 Zákonný limit 50 % pro' Skupinu 3 a Skupinu 4 23 158 622,40

4=(25/1)'100 Sledování vyhrazených změn (Skupina l) 0,00%

5=(28/1)'100 Skdovánl záměny položek (Skupina 2) 0,00%

Sledovánl Hmitu 16 56 pro mNnu pro 9,57%40=(19/1)'100 _Zmény upome dk S 14. mt. 16}, plm. b)

u15%

DOD KČ

0,00%

0,00

149 224 000,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

Stránka 1 z 1
W

_ , , ,, .., .,

Sledovánl Hmitu 16 56 pro mNnu pro 9,57%40=(19/1)'100 _Zmény upome dk S 14. mt. 16}, plm. b)

-1- -2- -3 - -4- - 5-

V,hrazen6 změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. Záměna po|ožBk (do §222 odst en zákona č Zmôny dc minimis
134/2016 Sb.) 134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst (6) zákona ČS. 134/2016 Sb ) Změny nezbytné (dk §222 odst (5) zákona C 134/2016 Sb ) Změny neměnlcl celkovou povahu veřejné zakázky(dle §222 odst (4) zákona C 134/2016 Sb )

SumaZměny ZrMny Zrněny Suma absolutnlch Změny absolutních Změny
Změny úporné záporné Sum Změn zäpomé Sum Změn záporné Procentní Suma Změn záporné Procentní Suma Zrněn zápornéZměn . . . hodnot Zrněn

. hodnot Změn Změny vyjádknf záporných a . (zMávat Změny kladné limít 15 %SO ZBV č. Název SO/PS l předmět Zrněny (zadávat se Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat se kladn: zápomych,a (mdám bd ZnMy kMnó záporných a (zadávat se Změny kladné vyjádkní zápomych.a kladných a Změn ("adávat se kladné . kladných a

. znaménkem Změny kladné Změn kladných maMnkom
znaménkem minus) znaménkem Změn kladných zn~nkem zmôn kladných znaménkem Změny kladné Změn kladných záporných . Změn

mlnus) m[nug) minus) minus) minus)Th'nmýrh
18 17 18 10=23+26+29+33 20·24+27+30"34' 21=10+20 23 24 25=23+24 26 27 2&·26+27 20 30 31=(30/1}'100 32=29+30 32a=abs(29µ30 33 34 35=(34/1)"100 m33+34 %a=abs(33)+34 37a 37b »(37a"37b)/1"""" 1(?P

11/116 Černošice, rekonstrukce silnice · 4 431 714,36 11 465 313,72 7 033 599,35 0,00 0,00 0,00 am 400 0,00 · 4 431 714,36 10 352 70$,32 22,35% 5 920 990,95 14 784 410,68 0,00 1 112 008,40 2,40% 1 112 608,40 1 112 600,40 0,00 0,00 0,00%

Komunlkaw MO 8,0/50, Úmk ul.V
107 1 Habřinách-sjezd do Dobřichovic, km 2,600-3,423 l - 48 842,06 350 797,16 MR 154,20 · 48 842,% 350 797,16 0,76% 302 154,20 3® 440,12

změna třídy hominy
701 2 Novogtavba zárubních zdil změna třídy hominy - 82 831,85 528 059,33 445 227,48 · 82 831,85 528 059,33 1,14% 445 227,48 BIO 891.18

Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, (luk
106 3 u1,SlunetnáM.V Habřinách, km 2,080-2,600 l betonový 0,00 25 752,33 25 752,33 0,00 25 752,33 0,06% 25 752,33 25 752,33

sokl M svodidly

702 4 Ddstraněnf hlukové zátěže l výstavba protihlukové sieny 0,00 1 112 608,40 1 112 808,40 0,00 1 112 60&40 2,40% 1 112 608,40 1 112 ®8,40
{p'c't)

301 5 Dešťová kanalizace/zména dimenze dešťové kanalizace . 3 65(1 668.12 8 231 &15.34 4 574 077,22 · 3 85(3 ť8%,12 8 231 M5,34 17.77% 4 574 977,22 11 888 313,46
Rekonstrukce komunikace MO 8,0/60, úsek žel.přejezd-

101 6 uI.Kar191ajnská, km 0,0-0,1$7 l Nebezpečný odpad, - 643 571,44 1 216 451,16 572 870,72 - 643 571,44 1 216 451,16 2,63% 572 079,72 1 860 022,60
y@něni cAnAřR A7

f



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 6

Název a evidenční číslo stavby: II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Název stavebního objektu l provozního Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek žel.přejezd -
souboru (SOIl'S): ul.Karlštejnská, km 0,0-0,167

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS: SO 101/1

Součást dokumentace ZBV
Doklad ANO .

V . NE - Ulozeno(počet hstů)
Soupis prací 11
Tabulka vybouraných materálů l
Protokoly zkoušek asfaltových vrstev 2
(ze dne 8. 6. 2018)
Návrh úpravy zemin v aktivní zóně
(ALGEO TEST vč protokolů ze 18
zatěžovacích zkoušek ze dne 21. 6. 2018 )
Oznámeni zhotovitele (ze dne 22. 6. 2018) 2
Pokyn Objednatele (ze dne 22. 6. 20/8) l
Omámeni zhotovitele (ze dne 25. 6. 2018) 2
Pokyn Objednatele (ze dne 30. 6. 2018) l
:abídky na uložení NO na skládku 3
JĹnny: Aston, FCCRegios, Rubbish)
KalŔulace položky 997221845R l

Vyjádření AD (ze dne 28. 8. 2018) l
Vyjádření TDI (ze dne 23. 8. 2018) l

Počet listů celkem 44



Příloha č. 4

Soupis prací- pro ZBV číslo: 6
Ev. Č. a název stavby: 11/115 Černošice, rekonstrukce silnice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 101 Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek žel.přejezd -ul.Karlštejnská, km 0,0-0,167 Č. 1

Číslo a název rozpočtu: SO 101 Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek žel.přejezd -uI.Karlštejnská, km 0,0-0,167

Cena za m.j. Cena celkemNázev položky M nozství ve M nozstvi ve M nozstvi Změny Změny kladné Cena celkem ve Rozdíl cen podíl cenPor. č. poI. Kód položky m.j. v ve Smlouvě v záporné v KČ v KČ Změně v KČ celkem v KČ celkem v %Smlouvě Změně rozdIlu KČ KČ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Zemní práce

1 113106125 Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic pro další
.. , m2 114,375 114,375 0,000 18,00 2 058,75 0,00 0,00 2 058,75 0,00 0,00POljZltl

Rozebrání dlažeb a dílců komunikaci pro pěší, vozovek a ploch s
přemistěnÍm hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením

2 113106521 . . . . , m2 1 428,510 1428,510 0,000 8,00 11428,08 0,00 0,00 11428,08 0,00 0,00
na dopravni prostředek vozovek a ploch, s jakoukohv vYp|n| spár v ploše
jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo o

Odstranění podkladů nebo krytů s přemÍstěnim hmot na skládku na

3 113107227 vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše m2 1428,510 1428,510 0,000 10,00 14 285,10 0,00 0,00 14 285,10 0,00 0,00
jednothvě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného se štětem, o ti.
vrstvy přes 250 do 450 mm

Odstranění podkladů nebo krytů s přemktěnim hmot na skládku na

4 113107242 vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše m2 1428,510 1428,510 0,000 25,00 35 712,75 0,00 0,00 35 712,75 0,00 0,00
jednotlivě přes 200 m2 živičných, o ti. vrstvy přes 50 do 100 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní

5 113154112 prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, m2 7,420 7,420 0,000 299,00 2 218,58 0,00 0,00 2 218,58 0,00 0,00
tlouštkv vrstvv 40 mm
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní

6 113154114 prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, m2 3,710 3,710 0,000 319,00 1 183,49 0,00 0,00 1183,49 0,00 0,00
tlouštky v"tvy 100 mm
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní

7 113154122 prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes O,, 5 m2 51,840 51,840 0,000 299,00 15 500,16 0,00 0,00 15 500,16 0,00 0,00
m do 1 m, tlouštkv vrstvy 40 mm
Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na

8 113201111 vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek m 13,000 13,000 0,000 22,00 286,00 0,00 0,00 286,00 0,00 0,00
chodníkových ležatých
Vytrháni obrub s vybouránIm lože, s přemÍ$těním hmot na skládku na

9 113202111 vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků m 177,890 177,890 0,000 22,00 3 913,58 0,00 0,00 3 913,58 0,00 0,00
nebo obrubrňků stojatých
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemIstěnM hmot na skládku na

10 113202112 vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků m 39,900 39,900 0,000 22,00 877,80 0,00 0,00 877,80 0,00 0,00
nebo obrubníků stojatých

11 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným hod 200,000 200,000 0,000 43,00 8 600,00 0,00 0,00 8 600,00 0,00 0,00přítokem do 500 l/min

12 115101301 Pohotovost záložni Čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m ' den 25,000 25,000 0,000 102,00 2 550,00 0,00 0,00 2 550,00 0,00 0,00uvažovanÝm průměrným p1'Ítokem do 500 I/min
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Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu

13 119001412 i poloze ,ve kterých byla na začátku zemních pracia to s podepřením,, , , , , , , m 0,800 0,800 0,000 251,00 200,80 0,00 0,00 200,80 0,00 0,00vzepřením nebo vyvěšenim, přip. s ochranným bedněním, se zňzenim a
odstraněním za jišťovaci konstrukce, s o

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu

14 119001421 i poloze ,ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením,, , , , , . . m 0,800 0,800 0,000 251,00 200,80 0,00 0,00 200,80 0,00 0,00vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochrannym bedněním, se zřizenwn a
odstraněním za jišťovací konstrukce, s o

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti
15 120001101 , . , . . . . m3 4,000 4,000 0,000 176,00 704,00 0,00 0,00 704,00 0,00 0,00podzemntho vedeni nebo vybuŠnin v horninách jakékohv třídy

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemktěnim výkopku
16 122202202 v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na m3 524,946 150,906 -374,040 46,00 24 147,52 -17 205,84 0,00 6 941,68 -17 205,84 -71,25

dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

aktivní zona
124Eí8m2"0,3tl
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku
v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na

, . , . m3 52,494 52,494 0,000 50,00 2 624,70 0,00 0,00 2 624,70 0,00 0,0017 122202209 dopravní prostředek v hornině ti', 3 přlp|atek k cenám za lepivost

horniny ti'. 3

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženÍvykopávky v blkkosti
18 130001101 , , , . . . . m3 2,400 2,400 0,000 298,00 715,20 0,00 0,00 715,20 0,00 0,00podzemniho vedeni nebo vybušnin pro jakoukohv třídu horniny

H|oubenj zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním
m3 45,956 45,956 0,000 150,00 6 893,40 0,00 0,00 6 893,40 0,00 0,0019 132201101 dna do předepsaného profilu a spádu v hornjně tř. 3 do 100 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šířky do 600 mm s urovnáním
20 132201109 dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 příplatek k cenám m3 4,595 4,595 0,000 50,00 229,75 0,00 0,00 229,75 0,00 0,00

za iepivost horniny tř. 3
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s

21 132201201 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 78,067 78,067 0,000 150,00 11 710,05 0,00 0,00 11710,05 0,00 0,00
m3
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh Šířky přes 600 do 2 000 mm s

22 132201209 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 m3 7,807 7,807 0,000 50,00 390,35 0,00 0,00 390,35 0,00 0,00
přip|atek k cenám za iepivost horniny tř. 3

23 133201101 HloubenI zapažených i nezapažených šachet s případným nutným, , . , . . . m3 4,710 4,710 0,000 246,00 1158,66 0,00 0,00 1158,66 0,00 0,00přemistěnm vykopku ve vykop|št| v hornině tř. 3 do 100 m3

H|oubenÍ zapažených i nezapažených šachet s případným nutným
24 133201109 přeNstěnIm výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za m3 0,471 0,471 0,000 5 000,00 2 355,00 0,00 0,00 2 355,00 0,00 0,00

lepivost horniny tř. 3

Zřízení pažení a rozepřenístěn rýh pro podzemní vedení pro všechny m2 55,420 55,420 0,000 70,00 3 879,40 0,00 0,00 3 879,40 0,00 0,00
25 151101101 Šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

ZřIzenI pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni pro všechny m2 154,755 154,755 0,000 124,00 19 189,62 0,00 0,00 19 189,62 0,00 0,00
26 151101102 šířky rýhy přIIožné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

Odstraněni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedenís dožením
27 151101111 materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m2 55,420 55,420 0,000 19,00 1052,98 0,00 0,00 1052,98 0,00 0,00

m
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Odstraněni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s dožením
28 151101112 materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 m2 154,755 154,755 0,000 45,00 6 963,98 0,00 0,00 6 963,98 0,00 0,00

do 4 m

Svislé přemístěni výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s
29 161101101 vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního m3 21,097 21,097 0,000 51,00 1075,95 0,00 0,00 1 075,95 0,00 0,00

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

Svislé přerrňstěni výkopku bez naloženi do dopravní nádoby avšak s
30 161101102 vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního m3 56,970 56,970 0,000 68,00 3 873,96 0,00 0,00 3 873,96 0,00 0,00

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

Vodorovné přerMstění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
31 162701105 dopravním prostředku, bez naIoženIvýkopku, avšak se složením bez m3 653,679 279,639 -374,040 55,00 35 952,35 -20 572,20 0,00 15 380,15 -20 572,20 -57,22

rozhrnutiz horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

aktivn/zona
1246,8m2"0,3tl

Vodorovné přerMstění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

32 162701109 dopravním prostředku, bez naloženívýkopku, avšak se složením bez. , m3 5 249,460 1509,060 -3 740,400 6,00 31496,76 -22 442,40 0,00 9 054,36 -22 442,40 -71,25rozhrnutiz horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost příplatek k ceně za každých
dalších izapočatých 1000 m

374,04t*10km

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
33 162701155 dopravním prostředku, bez naloženívýkopku, avšak se složením bez m3 1,000 1,000 0,000 55,00 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00

rozhrnuti z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m

Vodorovné přerMstěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

34 162701159 dopravním prostředku, bez naloženIvýkopku, avšak se složením bez
. , , m3 10,000 10,000 0,000 6,00 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00rozhrnutíz horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých

dalších izapočatých 1000 m

Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon,
35 171151101 délku a miru zhljtněnísvahlj m2 12,320 12,320 0,000 19,00 234,08 0,00 0,00 234,08 0,00 0,00

36 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uloženÍsypaniny na skládce (skládkovné) T 1178,422 505,150 -673,272 25,00 29 460,55 -16 831,80 0,00 12 628,75 -16 831,80 -57,13

374Mt"1,8Ym3

zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s dožením výkopku ve vrstvách se
. , . . m3 59,976 59,976 0,000 196,00 11755,30 0,00 0,00 11755,30 0,00 0,0037 174101101 zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto vykopávkách

38 103715099 zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná m3 59,976 59,976 0,000 150,00 8 996,40 0,00 0,00 8 996,40 0,00 0,00
Obsypáni potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho

. . , , . , , m3 12,997 12,997 0,000 162,00 2 105,51 0,00 0,00 2 105,51 0,00 0,0039 175111101 kraje, pro jakoukohv hloubku vykopu a miru zhutněni bez prohozeni

sypaniny
40 583312001 štěrkopísek netříděný zásypový materiál T 24,564 24,564 0,000 120,00 2 947,68 0,00 0,00 2 947,68 0,00 0,00

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnánIm povrchu bez
41 181111111 doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes m2 29,770 29,770 0,000 9,00 267,93 0,00 0,00 267,93 0,00 0,00

+/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
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Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
42 181111112 doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes m2 36,750 36,750 0,000 17,00 624,75 0,00 0,00 624,75 0,00 0,00

+/-50 do +/- 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

43 181114711 Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě m3 1,000 1,000 0,000 116,00 116,00 0,00 0,00 116,00 0,00 0,00
do15W,

44 181301101 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při m2 29,770 29,770 0,000 13,00 387,01 0,00 0,00 387,01 0,00 0,00souvislé ploše do 500 m2, ti. vrstvy do 100 mm

45 103715008 ornice tříděná zahradní m3 3,066 3,066 0,000 590,00 1808,94 0,00 0,00 1808,94 0,00 0,00

46 181411121 Za|oženÍtrávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 m2 29,770 29,770 0,000 11,00 327,47 0,00 0,00 327,47 0,00 0,00výsevem včetně utažení lučnÍho v rovině nebo na svahu do 1:5

47 005724801 osivo travní směs luční kg 0,767 0,767 0,000 90,00 69,03 0,00 0,00 69,03 0,00 0,00

48 181411122 Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2. . , , m2 36,750 36,750 0,000 12,00 441,00 0,00 0,00 441,00 0,00 0,00výsevem včetně utazeni hčniho na svahu přes 1:5 do 1:2

49 005724801 osivo travní směs luční kg 0,946 0,946 0,000 90,00 85,14 0,00 0,00 85,14 0,00 0,00

50 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině ti'. 1 až 4 se. m2 1 589,190 3 046,780 1457,590 11,00 17 481,09 0,00 16 033,49 33 514,58 16 033,49 91,72zhutněmm
"komunikace"
709,12+574,01+93,62
"rozšľřenÍ pod obrubníky"
5,3'0,3
317,0°0,25

SI 182101101 SvahovánItrvalých svahů do projektovaných proňlů s potřebným m2 24,430 24,430 0,000 44,00 1074,92 0,00 0,00 1074,92 0,00 0,00přemistěnÍm výkopku při svahováni v zářezech v hornině tř. 1 až 4

Svahovánitrvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným
52 182201101 , , . , . . m2 12,320 12,320 0,000 22,00 271,04 0,00 0,00 271,04 0,00 0,00přem|stěnim vykopku př6 svahováni násypů v jakékoliv hornině

Rozprostření a urovnáni ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé
53 182301121 m2 36,750 36,750 0,000 19,00 698,25 0,00 0,00 698,25 0,00 0,00ploše do 500 m2, ti. vrstvy do 100 mm
54 103715008 ornice tříděná zahradní m3 3,785 3,785 0,000 590,00 2 233,15 0,00 0,00 2 233,15 0,00 0,00

55 183403152 Obděláni půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 29,770 29,770 0,000 2,00 59,54 0,00 0,00 59,54 0,00 0,00
56 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 29,770 29,770 0,000 1,00 29,77 0,00 0,00 29,77 0,00 0,00

57 183403161 Obděláni půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 29,770 29,770 0,000 2,00 59,54 0,00 0,00 59,54 0,00 0,00

58 183403252 Obdě1áni půdy vláčením na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 36,750 36,750 0,000 2,00 73,50 0,00 0,00 73,50 0,00 0,00

59 183403253 Obděláni půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 36,750 36,750 0,000 2,00 73,50 0,00 0,00 73,50 0,00 0,00
60 183403261 Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 36,750 36,750 0,000 2,00 73,50 0,00 0,00 73,50 0,00 0,00

61 185803111 OšetřenÍtrávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 29,770 29,770 0,000 1,00 29,77 0,00 0,00 29,77 0,00 0,00

62 185803112 Ošetřeni trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 36,750 36,750 0,000 2,00 73,50 0,00 0,00 73,50 0,00 0,00
2 Zak/ádán/

výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez
63 211561112 zhutněni, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce m3 37,786 37,786 0,000 841,00 31 778,03 0,00 0,00 31 778,03 0,00 0,00

4 až 16 mm

ZřIzeni opláštěnI výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo
64 211971110 . . . . , . m2 388,075 388,075 0,000 14,00 5433,05 0,00 0,00 5 433,05 0,00 0,00tratlvodu v ryze nebo zářezu se stěnami Šikmymi o sklonu do 1:2

65 693111461 textilie 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m m2 426,883 426,883 0,000 15,00 6 403,25 0,00 0,00 6 403,25 0,00 0,00
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66 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 8,170 8,170 0,000 591,00 4 828,47 0,00 0,00 4 828,47 0,00 0,00

67 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibi1nIch D 160 mm m 204,250 204,250 0,000 150,00 30 637,50 0,00 0,00 30 637,50 0,00 0,00

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařkenl

68 220180207 Přeloženi kabelu hmotnosti do 2 kg/m do chráničky m 8,000 8,000 0,000 60,00 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00

4 Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z

. . m3 3,620 3,620 0,000 640,00 2 316,80 0,00 0,00 2 316,80 0,00 0,0069 451572111 kameniva drobného těženého O až 4 mm

46-M Zemnlpráce při extr.mont.praclch

70 460010024 VytyčenÍ trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,008 0,008 0,000 1350,00 10,80 0,00 0,00 10,80 0,00 0,00

Hloubeni zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně

71 460150133 "ovnání dna s přemistěnim výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy m 8,000 8,000 0,000 88,00 704,00 0,00 0,00 704,00 0,00 0,00nebo naložením na dopravní prostředek Šířky 35 cm, hloubky 50 cm, v
hornině třídy 3

72 460490013 Kryti kabelů výstražnou fólii šířky 34 cm m 8,000 8,000 0,000 5,00 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00

73 460510064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 8,000 8,000 0,000 45,00 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00m
cm

74 345713655 chránička tuhá dělená HOPE 110 m 8,000 8,000 0,000 281,00 2 248,00 0,00 0,00 2 248,00 0,00 0,00

75 460560133 Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutněni a uloženi výkopku do vrstev. . m 8,000 8,000 0,000 26,00 208,00 0,00 0,00 208,00 0,00 0,00a urovnáni povrchu Šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3

76 103715099 zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná m3 0,840 0,840 0,000 325,00 273,00 0,00 0,00 273,00 0,00 0,00

77 460600023 Vodorovné přerMstění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 1,400 1,400 0,000 87,00 121,80 0,00 0,00 121,80 0,00 0,00

78 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístěni horniny za každých dalších 1000 m m3 26,600 26,600 0,000 10,00 266,00 0,00 0,00 266,00 0,00 0,00

79 460600039 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 2,520 2,520 0,000 330,00 831,60 0,00 0,00 831,60 0,00 0,00

80 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 2,800 2,800 0,000 15,00 42,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00

5 Komunikace pozemnl

81 564761111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s, , m2 59,180 59,180 0jj00 147,00 8 699,46 0,00 0,00 8 699,46 0,00 0,00rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti. 200 mm

82 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněnitl. m2 78,660 78,660 0,000 86,00 6 764,76 0,00 0,00 6 764,76 0,00 0,00150 mm

83 564861114 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti. m2 52,940 52,940 0,000 131,00 6935,14 0,00 0,00 6 935,14 0,00 0,00
230 mm

84 564871111 Podklad ze Štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. m2 1457,590 1457,590 0,000 143,00 208 435,37 0,00 0,00 208 435,37 0,00 0,00
250 mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti.

m2 1 246,800 0,000 -1 246,800 172,00 214 449,60 -214 449,60 0,00 0,00 -214 449,60 -100,0085 564871116 300 mm

aktivní zona
1246.8m2

86 564931412 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a, m2 19,480 19,480 0,000 63,00 1227,24 0,00 0,00 1227,24 0,00 0,00zhutněním, po zhutněni ti. 100 mm

87 564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s m2 1457,590 1457,590 0,000 160,00 233 214,40 0,00 0,00 233 214,40 0,00 0,00rozprostřením a s hutněním, po zhutnění ti. 170 mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
88 565135121 střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šÍřky přes 3 m, m2 1 376,750 1 376,750 0,000 141,00 194 121,75 0,00 0,00 194 121,75 0,00 0,00

po zhutněni ti. 50 mm
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Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový

89 566301111 kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a, , . , , , m2 37,775 37,775 0,000 50,00 1888,75 0,00 0,00 1888,75 0,00 0,00zhutněnim, s doplněnim kamenivem drceným, jeho rozprostřenim a
zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový

90 566501111 kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a, , , , . , m2 76,600 76,600 0,000 72,00 5 515,20 0,00 0,00 5 515,20 0,00 0,00zhutněním, s dopIněnim kamenivem drceným, jeho rozprostřenim a
zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2

Vyrovnáni povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a
91 572141111 , , m2 51,840 51,840 0,000 468,00 24 261,12 0,00 0,00 24 261,12 0,00 0,00zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) ti. od 20 do 40 mm

92 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivni emulzi v množství In 00 kg/m2 m2 1376,750 0,000 -1376,750 14,00 19 274,50 -19 274,50 0,00 0,00 -19 274,50 -100,00
"komunikace"
709,12+574,01+93,62

93 573231111 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silničnÍ emulze, v. , m2 2 805,340 2 805,340 0,000 8,00 22 442,72 0,00 0,00 22 442,72 0,00 0,00mnozstvi od O,, 50 do 0,80 kdm2
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se

94 577134121 zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu Šířky přes 3 m tř. l, po m2 1428,590 1428,590 0,000 122,00 174 287,98 0,00 0,00 174 287,98 0,00 0,00
zhutnění ti. 40 mm

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z
95 577155122 . . m2 1376,750 1376,750 0,000 172,00 236 801,00 0,00 0,00 236 801,00 0,00 0,00nemodifikovaného asfaltu v pruhu Šířky přes 3 m, po zhutněni ti. 60 mm

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěšis

96 596211110 ložem z kameniva těženého nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplněním
., , . , , , m2 164,180 164,180 0,000 143,00 23 477,74 0,00 0,00 23 477,74 0,00 0,00spár s dvojitým hutněnim, vibrovánwn a se smetením přebytečného

materiálu na krajnici ti. 60 mm skupiny A, pro ploch

97 592453091 dlažba zámková betonová 20 x 10 x 6 cm povrch pro nevidomé, barvapřÍrodni šedá m2 4,429 4,429 0,000 290,00 1 284,41 0,00 0,00 1 284,41 0,00 0,00

98 592453092 dlažba zámková betonová 20 x 10 x 6 cm povrch pro nevidomé, barva m2 6,479 6,479 0,000 370,00 2 397,23 0,00 0,00 2 397,23 0,00 0,00Červená

99 592453032 dlažba betonová se zámkem skladba 20x16,5x6 cm, tvar kost, přírodní, m2 32,422 32,422 0,000 105,00 3 404,31 0,00 0,00 3 404,31 0,00 0,00
povrch standard
dlažba betonová zámková skladba 14x14/14x21 x 6 cm, tvar,

, , m2 29,471 29,471 0,000 160,00 4 715,36 0,00 0,00 4 715,36 0,00 0,00100 592453038 ,kladba,barva a povrch dle stávailc| dlažbv

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikaci s

101 596212211 ložem z kameniva těženého nebo drceného ti. do 50 mm, s vyplněním, , , m2 52,940 52,940 0,000 136,00 7 199,84 0,00 0,00 7 199,84 0,00 0,00spár, s dvojitým hutněnim vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici ti. 80 mm skupiny A, pro ploc

dlažba betonová se zámkem skladba 20X20X8 cm, povrch standard,
, m2 53,999 53,999 0,000 210,00 11339,79 0,00 0,00 11339,79 0,00 0,00102 592453171 barva pňrodni

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s

103 596212312 ložem z kameniva těženého nebo drceného ti. do 50 mm, s vyplněním, . , , . m2 9,375 9,375 0,000 138,00 1293,75 0,00 0,00 1293,75 0,00 0,00spár, s dvojitým hutněnim vibrovánm a se smetenim přebytečného
materiálu na krajnici ti. 100 mm skupiny A, pro plo

8 Trubní vedeni

MontáŽ kanalizačního potrubíz plastů z tvrdého PVC těsněných
104 871313121 . . F l m 3,500 3,500 0,000 49,00 171,50 0,00 0,00 171,50 0,00 0,00gumovým kroužkem v otevřeném vykopu ve sklonu do 20 "Q ON 150
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105 286113110 Trubky z po1yvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) KUS 7,105 7,105 0,000 132,00 937,86 0,00 0,00 937,86 0,00 0,00
systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-160x500

106 871353121 Montáž kanalizačnÍho potrubiz plastů z tvrdého PVC těsněných m 42,740 42,740 0,000 51,00 2 179,74 0,00 0,00 2 179,74 0,00 0,00
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % ON 200

107 286113160 T'ubky z poIyvinylchloridu kanalizace domovní a uličnÍ KG - Systém (PVC)
systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x500 KUS 2,030 2,030 0,000 203,00 412,09 0,00 0,00 412,09 0,00 0,00

108 286113170 Trubky z poIyvinylchbridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) KUS 3,045 3,045 0,000 307,00 934,82 0,00 0,00 934,82 0,00 0,00systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x1000

109 286113180 Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - SYstém (PVC) KUS 4,060 4,060 0,000 584,00 2 371,04 0,00 0,00 2 371,04 0,00 0,00
systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x2000

110 286113190 Trubky z poIyvinylchbridu kanalizace domovní a uličnI KG - Systém (PVC) KUS 1,015 1,015 0,000 827,00 839,41 0,00 0,00 839,41 0,00 0,00systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x3000

111 286113200 Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uličnÍ KG - Systém (PVC) KUS 6,090 6,090 0,000 1 446,00 8 806,14 0,00 0,00 8 806,14 0,00 0,00systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-200x5000

Montáž tvarovek na kanahzačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC
112 877315211 systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu kus 7,000 7,000 0,000 75,00 525,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00

iednoo$ých on 150
113 286115681 tvarovky pro drenážni ohebné trubky, přechod na KG ON 150 KUS 7,105 7,105 0,000 280,00 1989,40 0,00 0,00 1989,40 0,00 0,00

Montáž tvarovek na kanalizačnIm potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC
114 877355211 systém KG nebo z poNpropy|enu systém KG 2000 v otevřeném výkopu kus 14,000 14,000 0,000 82,00 1148,00 0,00 0,00 1148,00 0,00 0,00

jednoosých on 200

115 286113640 Trubky z poIyviny¶chloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) KUS 5,075 5,075 0,000 203,00 1030,23 0,00 0,00 1030,23 0,00 0,00pipeLife kolena KGB KGB 200x15"

116 286113650 Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) KUS 5,075 5,075 0,000 220,00 1116,50 0,00 0,00 1116,50 0,00 0,00PipeLife kolena KGB KGB 200x30"
Trubky z poIyvinylchbridu kanalizace domovní a uliČnÍ KG - Systém (PVC)

117 286113670 . . KUS 4,060 4,060 0,000 336,00 1364,16 0,00 0,00 1 364,16 0,00 0,00
P(pcLlfe kolena KGB KGB 200X67"
Revizní a čistici Šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např.

118 894812111 systém KG) On 315 šachtové dno (DN šachty l ON trubního vedeni) ON KUS 3,000 0,000 -3,000 1149,00 3 447,00 -3 447,00 0,00 0,00 -3 447,00 -100,00
315/150 přimY tok
Revizní a ČistÍcÍ šachta z poNpropy|enu PP pro hladké trouby (např.

119 894812131 systém KG) ON 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky KUS 3,000 0,000 -3,000 632,00 1896,00 -1896,00 0,00 0,00 -1896,00 -100,00
1250 mm
Revizní a ČistÍCÍ šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např.

120 894812141 systém KG) ON 315 roura Šachtová korugovaná teleskopická (včetně KUS 3,000 0,000 -3,000 494,00 1482,00 -1482,00 0,00 0,00 -1482,00 -100,00
těsněni) 375 mm
Revizní a čistÍcÍ šachta 2 polypropylenu PP pro hladké trouby (např.

121 894812149 systém KG) ON 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131- KUS 3,000 0,000 -3,000 19,00 57,00 -57,00 0,00 0,00 -57,00 -100,00
2142 za uříznuti šachtové rotj'Y
Revizní a ČistÍcÍ šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např.

122 894812163 sYstém KG) ON 315 poklop litinový (pro zatÍženÍ) plný do teleskopické KUS 3,000 0,000 -3,000 2 654,00 7 962,00 -7 962,00 0,00 0,00 -7 962,00 -100,00
t'ubky (40 t)

123 895941111 Zřizerňvpusti kanalizační uHČníz betonových dílců typ UV-50 normálni KUS 5,000 5,000 0,000 8 135,00 40 675,00 0,00 0,00 40 675,00 0,00 0,00

124 592238640 P'efabrikátý pro uliční vpusti dílce betonové pro uliČní vpusti prstenec KUS 5,000 5,000 0,000 220,00 1100,00 0,00 0,00 1100,00 0,00 0,00vyrovnávacíTBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5
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125 592238580 Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže KUS 5,000 5,000 0,000 555,00 2 775,00 0,00 0,00 2 775,00 0,00 0,00hornÍTBV-Q 450/555/5d 45 x 57 x 5

126 592238540 P'efabrikáty pro uličnÍvpusti dílce betonové pro uhčni vpusti skruž s KUS 4,000 4,000 0,000 585,00 2 340,00 0,00 0,00 2 340,00 0,00 0,00otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a PVC 45 x 35 x 5

127 592238620 P'efabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro diční vpusti skruže KUS 1,000 1,000 0,000 345,00 345,00 0,00 0,00 345,00 0,00 0,00středové TBV-Q450/295/6a 45 x 30 x 5

128 592238501 dno betonové pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC ON 200 TBV-Q KUS 5,000 5,000 0,000 625,00 3 125,00 0,00 0,00 3 125,00 0,00 0,00450/330/1d 45x38x5 cm

129 899102211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti KUS 3,000 3,000 0,000 208,00 624,00 0,00 0,00 624,00 0,00 0,00jednotlivě přes 50 do 100

130 899203111 O'azení mřÍžÍ|itinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti KUS 5,000 5,000 0,000 317,00 l 585,00 0,00 0,00 1 585,00 0,00 0,00iednot|ivě tjřes 100 do 150
131 592238741 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500 KUS 5,000 5,000 0,000 610,00 3 050,00 0,00 0,00 3 050,00 0,00 0,00

132 592238783 mříž litinová pro uliční vpusti 0400, 500/500 mm KUS 5,000 5,000 0,000 2 280,00 11400,00 0,00 0,00 11400,00 0,00 0,00
Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 kus 4,000 4,000 0,000 236,00 944,00 0,00 0,00 944,00 0,00 0,00

133 899203211 do 150 N

134 899231111 výšková úprava uličnIho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže KUS 1,000 1,000 0,000 1 349,00 1349,00 0,00 0,00 1 349,00 0,00 0,00

135 899331111 výšková Úprava dičniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením kus 9,000 9,000 0,000 1 546,00 13 914,00 0,00 0,00 13 914,00 0,00 0,00poklopu

136 899431111 výšková úprava uličnÍho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením KUS 2,000 2,000 0,000 1126,00 2 252,00 0,00 0,00 2 252,00 0,00 0,00krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

9 Ostatní konstrukce a práce-bouránl

137 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 126,700 0,000 -126,700 85,00 10 769,50 -10 769,50 0,00 0,00 -10 769,50 -100,00

31,0+9,0+13,2+13,5+33,4+26,6

138 553422056 'ábradli ocelové trubkové zinkované, výška 110cm, rozteč sloupků, , . . . . m 126,700 0,000 -126,700 2 200,00 278 740,00 -278 740,00 0,00 0,00 -278 740,00 -100,00250cm, 2x trubkové mad|o,vodlc| hnie pro nevidomé, nátěr červenobíly

31,H9,0+13,2+13,5+33,4+26,6

139 914111111 Montáž svislé dopravní značky základni velikosti do 1 m2 objímkami na kus 15,000 15,000 0,000 186,00 2 790,00 0,00 0,00 2 790,00 0,00 0,00sloupky nebo konzoly

140 404441028 značka svislá FeZn 1200x400 mm - A31b- Návěstní deska 160m KUS 1,000 1,000 0,000 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00

141 404442301 značka svislá FeZn 500 x 500 mm P2 - Hlavni pozemní komunikace KUS 1,000 1,000 0,000 388,00 388,00 0,00 0,00 388,00 0,00 0,00

142 404442344 značka svislá FeZn 500x700 mm - IP11a - Parkoviště KUS 1,000 1,000 0,000 450,00 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00

143 404442302 značka svislá FeZn 500 x 500 mm - IP6 - Přechod pro chodce KUS 2,000 2,000 0,000 388,00 776,00 0,00 0,00 776,00 0,00 0,00

144 404442345 značka svislá FeZn - Retroreflexní tabule 75 x 75 cm pro lP6 KUS 2,000 2,000 0,000 1490,00 2 980,00 0,00 0,00 2 980,00 0,00 0,00

145 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového KUS 9,000 9,000 0,000 460,00 4 140,00 0,00 0,00 4 140,00 0,00 0,00základu

146 404452250 výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařizenI silniČní KUS 9,000 9,000 0,000 350,00 3150,00 0,00 0,00 3 150,00 0,00 0,00značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350

147 404452400 vý'obky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařÍzenÍsijr|iční KUS 9,000 9,000 0,000 279,00 2 511,00 0,00 0,00 2 511,00 0,00 0,00značky dopravní svislé patW hliníkové HP 60

148 404452530 vÍčko plastové na sloupek 60 KUS 9,000 9,000 0,000 10,00 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00
Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou dělÍcÍ čára Šířky 125 mm

149 915111111 . , m 127,670 127,670 0,000 12,00 1532,04 0,00 0,00 1532,04 0,00 0,00souvíslá bílá základni

150 915111121 Vodorovné dopravní znaČeni stříkané barvou děKcI čára šÍřky 125 mm, m 53,400 53,400 0,000 12,00 640,80 0,00 0,00 640,80 0,00 0,00přerušovaná bílá základni
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151 915121111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodIcI čára bílá Šířky 250mm základní m 22,250 22,250 0,000 23,00 511,75 0,00 0,00 511,75 0,00 0,00

152 915121121 Vodorovné dopravní značenktřikané barvou vodici čára bílá Šířky 250. m 61,250 61,250 0,000 23,00 1408,75 0,00 0,00 1408,75 0,00 0,00mm zák|adnl

153 915131111 Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou přechody pro chodce,Šipky, svmboly bílé základni m2 24,993 24,993 0,000 92,00 2 299,36 0,00 0,00 2 299,36 0,00 0,00

154 915211112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělíá čára šířky 125 mm. , m 127,670 127,670 0,000 35,00 4 468,45 0,00 0,00 4 468,45 0,00 0,00soUv|slá bílá retroref1exni

155 915211122 Vodorovné dopravnknačení stříkaným plastem dělíá čára šířky 125 mmpřerušovaná bílá retroreflexní m 53,400 53,400 0,000 35,00 1869,00 0,00 0,00 1869,00 0,00 0,00

156 915221112 Vodorovné dopravniznačeMstňkaným plastem vodIcI čára bílá Šířky 250 22,250 22,250 0,000 69,00 1535,25 0,00 0,00 1535,25 0,00 0,00, mmm retroreflexni

157 915221122 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodIcí Čára bílá Šířky 250 61,250 61,250 0,000 69,00 4 226,25 0,00 0,00 4 226,25 0,00 0,00, mmm retroreflexni

158 915231112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodcep m2 24,993 24,993 0,000 276,00 6 898,07 0,00 0,00 6 898,07 0,00 0,00šiokv. svmbolv nápisV bílé retroreflexní
Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodÍcÍ pás pro

. . m 6,500 6,500 0,000 100,00 650,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00159 915321115 ,Iabozraké z 6 proužku

160 915611111 Předznačeni pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné ' m 264,570 264,570 0,000 2,00 529,14 0,00 0,00 529,14 0,00 0,00nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

161 915621111 Předznačení pro vodorovné značeni stříkané barvou nebo prováděné z, . . m2 24,993 24,993 0,000 10,00 249,93 0,00 0,00 249,93 0,00 0,00nátěrov'vch hmot doSně šipky, svmbolv. namsy

162 916131214 Osazení $ilničniho obrubníku betonového stojatého s boČní opěrou do m 18,750 18,750 0,000 209,00 3 918,75 0,00 0,00 3 918,75 0,00 0,00lože z betonu prostého C 20/25 XF3
163 592175097 obrubník betonový sadový 100x8x25 cm přírodni KUS 19,190 19,190 0,000 59,00 1132,21 0,00 0,00 1132,21 0,00 0,00

164 916231114 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou 5,300 5,300 0,000 205,00 1086,50 0,00 0,00 1086,50 0,00 0,00mdo lože z betonu orostého C 20/25 XF3

165 592175041 obrubník silniČní betonový chodníkový přÍrodnj 100x15/12x25 cm kus 6,060 6,060 0,000 75,00 454,50 0,00 0,00 454,50 0,00 0,00

166 916231214 Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 317,000 317,000 0,000 205,00 64 985,00 0,00 0,00 64 985,00 0,00 0,00mdo lože z betonu prostého C 20/25 XF3

167 592175041 obrubník silniční betonový chodníkový přÍrodnÍ100x15/12x25 cm kus 232,700 232,700 0,000 75,00 17 452,50 0,00 0,00 17 452,50 0,00 0,00

168 592175051 obrubník silniční betonový chodníkový přÍrodní 100X15/12X15 cm - KUS 35,350 35,350 0,000 71,00 2 509,85 0,00 0,00 2 509,85 0,00 0,00nájezdový v15 cm

169 592175052 obrubník silniční betonový chodníkový přIrodni 100x15/12x25/15 cm " KUS 6,060 6,060 0,000 206,00 1248,36 0,00 0,00 1248,36 0,00 0,00náběhový levÝ v 25/15 cm

170 592175053 obrubník silniční betonový chodníkový přÍrodní 100x15/12x15/25 cm " KUS 6,060 6,060 0,000 206,00 1248,36 0,00 0,00 1248,36 0,00 0,00náběhový pravý v 15/25 cm

171 592175056 obrubník betonový chodníkový rohový 90 vnitřní,, přirodni KUS 1,010 1,010 0,000 285,00 287,85 0,00 0,00 287,85 0,00 0,0040/40x15/12x25 cm

172 916991124 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 8,084 8,084 0,000 2 100,00 16 976,40 0,00 0,00 16 976,40 0,00 0,00m3
prostého C 20/25 XF3

173 919122133 Těsnění dilatačních a pracovním spár zálivkou za tepla m 57,200 57,200 0,000 35,00 2 002,00 0,00 0,00 2 002,00 0,00 0,00

174 919721203 Geomřiž pro vyztužení asfaltového povrchu z po|ypropy|énu m2 17,775 17,775 0,000 45,00 799,88 0,00 0,00 799,88 0,00 0,00

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části m 18,550 18,550 0,000 32,00 593,60 0,00 0,00 593,60 0,00 0,00
175 919731121 komunikace nebo zpevněné plochy živičné ti. do 50 mm

Zarovnánístyčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části m 8,500 8,500 0,000 23,00 195,50 0,00 0,00 195,50 0,00 0,00
176 919731123 komunikace nebo zpevněné plochy živičné ti. přes 100 do 200 mm
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177 919735111 Řezání stávajÍcÍho živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 53,700 53,700 0,000 30,00 1611,00 0,00 0,00 1 611,00 0,00 0,00

178 919735112 Řezání stávajÍcÍho živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do m 18,550 18,550 0,000 32,00 593,60 0,00 0,00 593,60 0,00 0,00100 mm

179 919735113 Řezáni stávajIcÍho živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do m 38,650 38,650 0,000 33,00 1275,45 0,00 0,00 1 275,45 0,00 0,00150 mm
180 958315124 Bourání šachet nebo vpustíz prostého betonu m3 6,444 6,444 0,000 700,00 4 510,80 0,00 0,00 4 510,80 0,00 0,00

Rozebrání a odstranění silničnÍho zábradlí a ocelových svodidel s

181 966005111 přemístěnM hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením, . . , m 93,300 93,300 0,000 217,00 20 246,10 0,00 0,00 20 246,10 0,00 0,00na dopravni prostředek, se zásypem jam po odstraněných s|oupc|ch a s
jeho zhutněním silničnÍho zábradlí se sloupky os

Odstraněni dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s
182 966006132 dožením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní KUS 2,000 2,000 0,000 300,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Odstraněni (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením
183 966006211 materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na KUS 5,000 5,000 0,000 100,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizenIm
184 966006212 materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na KUS 8,000 8,000 0,000 100,00 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00

dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

Odstraněni parkovací zábrany s odklizenÍm materiálu na vzdálenost do
185 966006251 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek sloupku KUS 26,000 26,000 0,000 400,00 10 400,00 0,00 0,00 10 400,00 0,00 0,00

zabetonovaného

OČiŠtění vybouraných prvků komunikacÍ od spojovacího materiálu s

186 979024442 odklizením a uloženÍm očištěných hmot a spojovacího materiálu na, . . . . m 40,000 40,000 0,000 20,00 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00skladku na vzdálenost do 10 m obrubníku a krajníku, vybouraných z
jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkový

Očištěni vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s

187 979054451 odklizením a dožením očištěných hmot a spojovacího materiálu na, , . , m2 114,375 114,375 0,000 22,00 2 516,25 0,00 0,00 2 516,25 0,00 0,00skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlazdic s vypIněnim spár
kamenivem

997 Přesun sutě
Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukci na skládku k recyklaci do T 0,920 0,920 0,000 500,00 460,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00

188 997013512 1 km s naložením a se složením

189 997013519 Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k T 1,840 1,840 0,000 500,00 920,00 0,00 0,00 920,00 0,00 0,00recyklaci ZKD 1 km přes 1 km

Vodorovná doprava suti bez naloženÍ, ale se složením a s hrubým
190 997221551 . . T 1 589,419 1330,859 -258,560 3,00 4 768,26 -775,68 0,00 3 992,58 -775,68 -16,27urovnáním ze sypkých materiáN, na vzdálenost do 1 km

258,56t viz př//oha vybourané materiály

191 997221559 Vodorovná doprava sUti bez naloženi, ale se složením a s hrubým t 30 198,961 25 286,321 -4 912,640 3,00 90 596,88 -14 737,92 0,00 75 858,96 -14 737,92 -16,27urovnáním Příplatek k ceně za každý daIšÍi započatý 1km přes 1 km

1589,419"19
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) T 50,279 50,279 0,000 60,00 3 016,74 0,00 0,00 3 016,74 0,00 0,00

192 997221815 betonového



Příloha č. 4

193 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z T 258,560 0,000 -258,560 50,00 12 928,00 -12 928,00 0,00 0,00 -12 928,00 -100,00asfaltových povrchů
258,56t viz př//oha vybourané materi®'

194 997221855 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ' T 1 280,580 1 280,580 0,000 30,00 38 417,40 0,00 0,00 38 417,40 0,00 0,00kameniva
998 PNsun hmot

přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
195 998225111 betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky T 197,842 197,842 0,000 15,00 2 967,63 0,00 0,00 2 967,63 0,00 0,00

objektu
Nové položky

999001 561081121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem,směsnými pojivy ti 500 mm plochy do 5000 m2 (ÚRS 2018 01) "2 0,000 1457,590 1457,590 64,20 0,00 0,00 93 577,28 93 577,28 93 577,28 100,00

"komunikace"
709,12+574,01+93,62
"rozš/řen/pod obrubn/ky"
5,3"0,3
317.0"0,25

999002 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna (ŮRS 2018 t 0,000 26,965 26,965 2 620,00 0,00 0,00 70 649,39 70 649,39 70 649,39 100,00
01)
18,5kg/m2 (doporučené mno2stv/ALGEO) " 1457,59m2

999003 116103101 promÍsenivýkopku s vápnem do 3% objemu výkopku (úrs 2018 01) m 0,000 167,000 167,000 81,30 0,00 0,00 13 577,10 13 577,10 13 577,10 100,00

úsek CLO00- 0,167
Poplatek za dožení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z
asfaltových povrchů - Nebezpečný odpad (obsah dehtu viz protokol v

999004 997221845R příloze, individuální kalkulace) T 0,000 265,614 265,614 3 850,00 0,00 0,00 1022 613,90 1022 613,90 1022 613,90 100,00
3 500,- KČ/t včetně dopravy + 5% správn/rež/e + 5% zisk
258,56taSfa/tová suť+ 7,054t asMtoW recyk/át, který mě/zhotov/te/odkoupit ->
nebude odkupovat
258,56r + 7.054r viz při/bha vybourané materlä/y

~ 2 606 986,60 -643 571,,44 1216 451,16 3 179 866,31 572 879,72 21,97





Vybourané materiály -fl/115 Černošice, rekonstrukce sllnlce

želbeton odpad
asfaltový ocelová panely a kamenivo kovový elektro zemina

objekt Název recyklát svodidla svodidla asfalt suť suť beton suť odpad odpad vykopaná

t t t t t t t t m3

SO 001 Příprava území 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

SO 002 Odstranění dřevin 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50 -
SO 101 úsek ,, žel. přejezd - uLKarištejnská" 7,054 0,000 0,000 258,560 1 280,580 50,279 0,920 0,000 656,079

km 0-167

Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50 -
SO 102 úsek ,, úl. Karlštejnská - ul.Riegrova" 0,646 0,000 0,000 268,190 1 077,813 66,803 0,600 0,000 656,864

km 167-345

Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50 -
SO 103 úsek ,, úl. Riegrova - ul.jihlavská" km 3,507 6,930 0,000 766,319 3 044,706 208,484 1,358 0,000 2 089,464

345-900

Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50 -
SO 104 úsek ,, úl. jihlavská - uI.TyrŠova" km 20,408 0,000 0,000 1 171,548 2 094,531 47,485 0,604 0,000 1 691,419

900-1413

Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50 -
SO 105 úsek ,, úl. Tyršova - ul.Slunečná" km 7,101 0,000 0,000 1 507,012 2 717,952 83,137 1,086 0,000 2 808,07€

1413-2080

Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50 -
SO 106 úsek ,, úl. Slunečná - úl. V Habňnách" 694,811 0,000 0,000 195,783 408,311 12,208 0,008 0,000 305,754

km 2080-2600

Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50 -
SO 107 úsek M úl. V Habřinách - Konec Úsek

(sjezd do Dobřichovic) " km 2600. 1 426,201 31,218 0,000 0,000 270,841 6,633 0,004 0,000 326,386
3423

SO 301 DeŠťová kanahzace 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 76,965 0,450 0,000 4 886,214

SO 302 Přeložka vodovodu 0,000 0,000 0,000 1,231 23,024 0,000 16,661 0,000 494,776

SO 410 Přeložka VO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,408 0,976 0,062 83,226

SO 411 Přeložka vedeni NN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

SO 701 Zárubni zdi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 390,262

DIO Dopravně inženýrské opatřéní 0,000 0,000 11,024 0,000 0,000 3,116 0,240 0,000 1,900

Celkem 2 159,728 38,148 11,024 4 168,643 10 917,758 567,518 22,907 0,062 14 390,420

frézovaná
vozovka, odvoz do odvoz do odvoz do odvoz do
odprodej skladu skladu odvoz na odvoz na odvoz na sběrného sběrného odvoz na

zhotovi1el KSUS KSljS skládku skládku skládku dvcira dvcira skládku
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Protokol o zkoušce
Zakázka , PRI 853141 Datum vystaveni · 8.6.2018

Zákazník M - SILNICE a.s. Laboratoř
Kontakt Filip Slaba Kontakt
Adresa Adresa

E-mail
Telefon
Fax

Projekt
Číslo objednávky
Číslo předávacího
protokolu
Místo odběru
Vzorkoval

E-mail
Telefon
Fax

Černošice Stránka
Datum přijeti vzorků
Číslo nabídky

Datum zkoušky
ALS Úroveň řízeni

kvality

ALS Czech Republic, s.r.o.
Zákaznický servis
Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany
190 00 Česká republika

1 z2
4.6.2018
PR2017MSILN-CZ0002
(CZ-111-17-1058)
5.6.2018 - 8.6.2018
Standardní QC dle ALS ČR interních
postupů

Poznámky
Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.
Protokol o odběru vzorku č. 394/ZAB/2018 je nedílnou součástí protokolu o zkoušce.
Podle ustanovení článku 4 Technických podmínek TP 150, vydaných Ministerstvem dopravy ČR dne 10.1.2011 se za
silniční asfalty obsahujícl dehet považují asfaltová pojiva s celkovým obsahem PAU (dle EPA) " 25 mg/kg sušiny.
Podle výsledků provedených analýz činí obsah PAU (dle EPA) ve vzorku 158 mg/kg sušiny. Na základě těchto výsledků
lze konstatovat, že vzorek obsahuje dehtový podíl.

Za správnost odpovídá Zkušební faboratoř č. 1163,
akrMKovaná ČIA dle ČSN EN 1SO/IEC

17025:2006

jm¢no oprávněné oSobY
Zdeněk jirák

@zice
Environmental Business Unit
Manager
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Datum vystaveni 8.6.2018
Stránka 2 z 2
Zakázka PR1853141
Zákazník M - SILNICE as. A, L. S

výsledky zkoušek

Technické podmínky 150 - 10. 01. 2011 - ČI. 4 - sušina
Matrice: PRŮMYSLOVÁ PEVNÁ LÁTKA Název vzorku

Identifikace vzorku
Datum odbění/čas odběru

Parametr Metoda LOQ Jednotka

Asfaltový recyklát
PR1853141-001
5.6.2018 08:20
Výsledek NM

TP 150 - 10.01.2011 - ČI. 4 - sušina

Limit Limit
(min.) (max.)

jednotka Vyhodnocenl

~

P . : S

8úšlna při 106 "C S-DRY-GRCI 0.10 % 99.5
0 0 " , 0 . " 0 0 P

acenaften S-PAHGMS01 0.010 mg/kg suš. 4.03
acenaftylen S-PAHGMS01 0.010 mg/kg suš. 0.620
anthracen S-PAHGMS01 0.010 mg/kg suš. 7.74
benzo(a)anthracen S-PAHGMS01 0.010 mg/kg suš. 10.6
benzo(a)pyren S-PAHGMS01 0.010 mg/kg suš. 8.64
bgnzo(b)fluoranthen S-PAHGMS01 0.010 mg/kg suš. 9.14
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS01 0.010 mg/kg suš. 4.46
benzo(k)f1uoranthen S-PAHGMS01 0.010 mg/kg suš, 2.96

, chry8en S-PAHGMS01 0.010 mg/kg suš. 9.89
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS01 0.010 mg/kg suš. 1.14
fenanthren S-PAHGMS01 0.010 mg/kg suš. 31.9
fluoranthen S-PAHGMS01 0.010 mg/kg suš. 26.7
ňuoren S-PAHGMS01 0.010 mg/kg suš. 9.82
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS01 0.010 mg/kg suš. 6.07
naftalen S-PAHGMS01 0.010 mg/kg suš. , 6.42

pymn S-PAHGMS01 0.010 mg/kg suš. 20.7
; 6uma 16 PAU S-PAHGMS01 0.160 mg/kg suš. 168

±6.0%

± 30 0%

,t 30 0%

± 30.0%

± 30.0%

± 30.0%

± 30.0%

± 30.0%

:t 30.0%

t 30.0%

± 30.0%

± 30 0%

,t 30.0%

30.0%

,t 30.0%

t 30.0%

±30.096

.

..

'

':~

".

25 mg/kg suš.

,
"

".

.~TE

Nevyhovuje

Pokud zákazník datum a Čas odbéiu vzorku, lat'oratoi t:'.'ede jako datum odběru datum přijeti '.'zorku do kboratoře a je uvedeno v závcrce
Pokud je čas vzorkováni uveden O 00 znamená to, Ze zákazník uvedl pouze datum 12 neu'.'ed[ čas vzorkováni. Nejistota je rozšířená nej|stota měřeni
odpovidajici 95% intervalu sµokhhvosti s koeficienten)|ozšiřeni k = 2
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti: Nľd = Nejistota měřeni

Poznámky k limitům
' Technické podmínky 150 - 10. 01. 2011 - ČI. 4 - sušina

suma 16 PAU Vyhovuje: Dle dokumentu TP 150, schválený MD dne 10. 1. 2011, lze očekávat, že vzorek neobsahuje dehet (celkový
obsah PAU " 25 mg/kg sušiny). Nevyhovuje: Dle dokumentu TP 150, schválený md dne 10. 1. 2011, lze očekávat, že
vzorek obsahuje dehet (celkový obsah PAU " 25 mg/kg sušiny).

i

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod
Analytické metody Popis metody
Místo pmveden/zkoušky: Na Hau 336t9 Praha 9 - Vysočany Česká republ/ka 190 00
S-DRY-GRCI CZ_SOP_D06_01_045 (ČSN ISO 11465, ČSN EN 12880, ČSN EN 14346), CZ_SOP_006_07_046 (ČSN ISO 11465, ČSN EN

12880, ČSN EN 14346, ČSN 46 5735), Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.
S-PAHGMS01 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ČSN EN 15527, ISO 18287, příprava vzorků dle CZ_SOP_D06_03_POl kap, 9.2, 9.3,

9.4.2) Stanoveni semivolatilnÍch organických látek metodou plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekci a výpočet
sum semivolatilnlch organických látek z naměřených hodnot

Symbol "" u metody značí neakreditovanou zkoušku laboratoře nebo subdodavatele. V případě, že laboratoř použila pro
neakreditovanou nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato
skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu ,Poznámky". Jsou4i na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je
místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.cz



ALGEO
HES stavební s.r.o.
p. Michal Jakubec
Zelený Pruh 1560/99
140 00 Praha 4 - Braník

Jir-18-06-21
V Praze, dne 21.6.2018

Akce: Rekonstrukce komunikace II/115 Černošice

Návrh úpravy zemin v aktivní zóně

Úvod
Společnost ALGEO TEST s.r.o. byla požádána o posouzení materiálu v aktivní zóně komunikace II/115 v obci
Černošice.

Rozsah prací byl určen požadavkem objednatele a odpovídá požadavkům specifikovaným v TP94 - Úprava
zemin.

Podkladem pro toto vyjádření byly výsledky statických zatěžovacích zkoušek provedených dne 5.6.2018 a
laboratorních zkoušek na vzorcích materiálu, které byly odebrány za přítomnosti objednatele dne 6.6.2018

Na odebraných vzorcích byly stanoveny indexové parametry, určena max. objemová hmotnost suchá (Proctor
standard) a poměr únosnosti IBI a CBR.

Výsledky provedených zkouŠek

Na ploše terminálu byly provedeny dvě statické zatěžovací zkoušky deskou.

zkouška l: Ed,f,2 = 23,4 Mpa, poměr Ed,f,2 l Ed,Cl = 1,79
zkouška 2: Ed,f,2 = 27,9 Mpa, poměr Ed,,,2 l Ed,,,, = 1,37

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č. 2018000033-17.

Na základě provedeného měření lze konstatovat, že únosnost zemin v zemní pláni neodpovídá požadavkům
projektu (Ed,f,2 > 45 Mpa).

Laboratorními zkouškami byl materiál vzorek zatříděn jako písčitý jíl, zatřídění F4 CS podle ČSN 73 6133.
Zemina je nebezpečně namrzavá. Pro použití do násypu a aktivní zóny je tato zemina charakterizována jako
podmínečně vhodná. Zkouškou zhutnitelnosti Proctor standard byla stanovena optimální vlhkost a hodnota
maximální objemové hmotnosti suché.

Po provedení zatřídění byly připraveny dva směsné vzorky zeminy a pojiva. Vzhledem ke stanoveným
parametrům zeminy bylo použito směsné pojivo Dorosol C50 v množství odpovídající 2% , resp. 3% maximální
suché objemové hmotnosti. Před aplikací pojiva byl na vzorcích změřen okamžitý index únosnosti IBI a po
promísení s pojivem, stanoveném sycení a zrání vzorku poměr únosnosti CBR.

výsledky laboratorních zkoušek jsou přehledně uvedeny v následující tabulce a v protokolech v přílohové části.

ALGEO TEST s.r.o., Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8, ČR
IČ 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593

t (+420) 602 671 072; (+420) 775 326 016 e info@algeo.cz www.algeo.cz



ALGEO
Parametr výsledek

zatřídění zeminy F4 CS
přirozená vlhkost 14,9%
optimální vlhkost w,,, 12,1% ,
max. obj. hmotnost suchá 1846 kým'
IBI (bez pojiva) 7.1%
CBRsat (2% Dorosol C50) 53,2%
CBRsat (3% Dorosoj C50) 40,8 %

Tabulka č. l - \ýs/edk}' laboratorních zkoušek

Závěr a doporučení

Na základě výsledků laboratorních zkoušek doporučujeme následující:

Posuzovaná zemina je pro použití v aktivní zóně podmínečně vhodná. Materiál je vhodný pro zlepšení přidáním
směsného pojiva Dorosol C50. Dávkování pojiva bude závislé na aktuální vlhkosti zlepšovaného materiálu. Pro
dosažení požadovaných parametrů doporučujeme použít množství pojiva odpovídající 2,0% suché objemové
hmotnosti (uvažováno 1846 kg.m"3). Promísení zeminy a pojiva bude provedeno zemní frézou do hloubky
0,50m. Doporučené množství pojiva je cca 18,5 kg na l m'.

Při úpravě zeminy je nutno dodržovat příslušné technologické postupy a klimatická omezení (viz ČSN 736133)
a zajistit dostatečné promísení směsi zeminy s pojivem. Před zahájením zlepšování doporučujeme provést
stanovení aktuální přirozené vlhkosti zeminy a případě upravit množství aplikovaného pojiva.

Mgr. Aleš Jírovec
ALGEO TEST s.r.o.

,Aĺ&e,o,
ALGEOVESTs.rc.
ÚmeU 176/61. 184 O? Puha

. lČ- C?fil9016, D!Č

ALGEO TEST s.r.o., Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8, ČR
lČ 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593

t (+420) 602 671 072: (+420) 775 326 016 e info@algeo.cz www.algeo.cz
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Příloha č. 1

Výsledky zatěžovacích zkoušek
(protokoly č. 2018000033-17)

ALGEO TEST s.r.o., Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8, ČR IČ 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593
t (+420) 602 671 072; (+420) 775 326 016 e info@algeo.cz www.algeo.cz



ALGEO PROTOKOL O ZKOUŠCE
číslo : 2018000033-17

Typ zkoušky :

Název organizace :
Adresa organizace :

Zkušební laboratoř s odbornou způsobi|ostj č. 210

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU

Název akce :
Kód akce :
celkový počet stran protokolu :

Odběratel :
Adresa odběratele :

ALGEO TEST s.r.o.
Ústecká 176/61, Praha 8, 184 00

Černošice - rekonstrukce komunikace 11/115 úl. Vrážská
2018000033
3

HES stavební s.r.o.
zelený Pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 - Braník

Místo provedení zkoušek : úl. Vrážská
Datum provedení zkoušek : 5.6.2018
(datum provedeni jednotlivých zkoušek viz formuláře zkoušek)

Zkoušený předmět :
(podrobnější údaje viz formuláře zkoušek)

zemní pláň

Použité zkušební postupy : PP01
poznámka : použitý zkušebnlpostup PP01 je v souladu s nás/eduj/clmi dokumenty
ČSN 72 1006 - př//oha A,B,D Kontrola zhutnění zemin a sypanin (2015)
souvisej/c/ dokumenty :
SŽDC S4 Že/eznčn/spodek (2008)
ČSN 73 6190 Statkká zatěžovaclzkouška podloži' a podk/adn/ch vrstev vozovek (1982)

Nejistota měřeni :

Za protokol odpovídá :

Datum vydání protokolu :

Mgr. Aleš JÍrovec - zástupce védouciho laboratoře

5.6.2018

Prohlášení :

Prohlašujeme, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu
v příslušném místě a reprezentu/i' jeho stav v době prováděnlzkoušky.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol
reprodukovat jinak, než celý.
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název akce : černošice - rekonstrukce komunikace lVi 15 úl. Vrážská č. zkoušky: Z-0605-01
kód akce : 2018000033 míSto : komunikace v km 0.150 levý pruh směr Dobřichovice
datum : 5.06.2018 podbží: zemni pláň {původní materiál)
materiál pod zal. deskoj (mzuálni pQpjsl : ii|ovitopkčitá kamenitá zemina

kontaktní napětí čtení na indikátoru - hodnota d2formace zatlačení zatěžovací de3ky
p (MPa) poměrná (mm) převodnj koeficient skutečná {mm) průměr a y (mm)
0.000 0,00 2,00 (LOU 0.00 0.00
0,035 0,23 2.00 0,45 0,45 0.45
0,070 0.60 2,00 1,20 1,20 1,20
0.105 0.83 2.00 1,65 1,65 1.65
0,140 1.11 2,00 2,22 2,22 2,22
0,175 1.40 2,00 2,79 2.79 2,79
0,210 1.77 2,00 3,54 3,54 3,54
0.250 2,18 2,00 4.35 4.35 4.35
0,125 2.03 2,00 4,05 4,05 4,05
0.065 1.85 2,00 3,69 3.69 3,69
0,000 1,13 2,00 2,25 2.25 2,25
0.035 1.37 2,00 2,73 2,73 2,73
0.070 1,58 2,00 3,15 3,15 3.15
0.105 1,76 2,00 3,51 3,51 3,51
0.140 1.89 2,00 3,78 3,78 3.78
0.175 2.01 2,00 4,02 4,02 4,02
0,210 2,16 2,00 4,32 4,32 4,32

zkušební zaříZení : souprava Strassentest (DIN 18 134) - měřtisouprava Z1, úchYlkoměr U2
počasí: 24°C pobjasno
poznámkV '

Závislost napětí l deformace kontaktní napětí p (MPa)

0,000 0.050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300
E 0,00 ~~, _ l l l l l

0,50 -· - m~—~>' 1,00 - """"""Ú-—-._ y = 12,774x' + 13,993x + 0,028

1,50 - """---~. R' = 0,997

""W"
3,00 _ ""~, , ""_~--_ __

g 3,50 - " W " ,

4,00 -
-m4,50 - y = -19,242X' + 13,653x + 2,267

5,00 - FI' = 0,998
5,50 -
6,00

rovnice regresní křivky
y = a2,p2+a,.p"aQ Edef = 1,5.r/(a,+a2.Pmaj

zjišt'ovaná veličina zatěžovací cyklus
označení rozměr první druhý Edef,2 = 23,4

r mm 150 150 (MPa)
P,m, MPa 0,250 0,210
aj mm,MPa ' 13,993 13,653
a, mm.MPa"' 12,774 -19,242 Edef,2/ Edef,1 = 1,79
E,,,, MPa 13,1 23,4

EdQL2/Edd,¶ " 1,79

ALGEO TEST s,r.o. - zkušební laboratoř s odbornou způsobilosti č. 210
Ústecká 176/61, PSČ 184 00 DolníChabry Praha 8

Tel.: +420 775 326 016 , 602 671 072

Email: info@algeo.cz

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU
ČSN 72 1006. příloha A

zkoušku provedl: A.Čermák protokol č. 2018000033-17 strana 2
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název akce : Čerr\oš|ce - rekonstrukce komunikace lV115 úl. Vrážská č. zkoušky : Z-0605-02
kód akce : 2018000033 místo ' komunikace v km 0,175 levý pruh směr Dobřichovice
datum : 5.06.2018 podložI : zemní pláň (původní materiál)
materiál pod zať. deskoj (\Ázuá|ní popis) : iňovitopíščitá kamenitá zemina

kontaktní napětí čtení na indikátoru - hodnota deformace zatlačeni zatěžovací de3ky
p (MPa) poměrná (mm) převodnj koeficient skutečná lmm) průměr a y {mm)
0,000 0.00 2,ôů 0,00 0.00 Ů,ŮŮ
0.035 0,14 2.00 0.27 0,27 0.27
0.070 0.30 2.00 0.60 0,60 0,60
0,105 0,50 2.00 0,99 0,99 0,99
0.140 0.72 2,00 1.44 1,44 1,44
0,175 0,90 2,00 1.80 1,80 1,80
0,210 1,08 2,00 2.16 2,16 2,16
0.250 1.32 2.00 2,64 2,64 2,64
0,125 1,19 2,00 2.37 2.37 2,37
0.065 1,04 2,00 2.07 2.07 2,07
0,000 0.30 2.00 0,60 0,60 0.60
0.035 0,45 2,00 0,90 0.90 0,90
0,070 0,59 2,00 1.17 1.17 1.17
0.105 0,71 2,00 1,41 1.41 1,41
0.140 0,86 2,00 1,71 1,71 1,71
0.175 1,01 2,00 2.01 2.01 2,01
0,210 1,16 2.00 2.31 2,31 2.31

zkušební zařízeni: souprava Strassentest (DN 18 134) - měřicí souprava Z1, úchylkoměr U2
počasí: 24°C polojasno
poznámky :

Závislost napětí l deformace kontaktní napětí p (MPa)

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300
E 0,00 l
g 0,50

1,00 - y = 1,351x' + 10,713x - 0,127
1,50 R' = 0,999

;8 2,00 -
:: '

3,50 -
4.00 _ y = 2,624x' + 7,500x + 0,615

4,50 - R' = 0,999
5,00 -
5,50 -
6,00

rovnice regresní křivky
y = a?.P'+a,.P"% Edef = 1,5.r/(a,+a,.pm,,)

zjišťovaná veličina zatěžovací cyklus
označeni rozměr první druhý Edef,2 = 27,9

r mm 150 150 (MPa)
Pm, MPa 0,250 0,210
aj mm,MPa" 10,713 7,500
a, mm.MPa"' 1,351 2,624 Edef,2/ Edef,1 = 1,37
E&, MPa 20,4 27,9

Eda|.2/Edef,1 " 1,37

ALGEO TEST s.r.o. - zkušební laboratoř s odbornou způsobilosti č. 210
Ústecká 176/61, PSČ 184 00 Dolní Chabry Praha 8

Tel.: +420 775 326 016 , 602 671 072

Email: info@algeo.cz

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU
ČSN 721006, příloha A

zkoušku provedl : A.Čermák protokol č. 2018000033-17 strana 3



ALGEO
Při1oha č. 2

Výsledky laboratorních zkoušek
(protokoly č. 2018000033-20; 2018000033-21; 2018000033-22)

ALGEO TEST s.r.o., Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8, ČR IČ 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593
t (+420) 602 671 072; (+420) 775 326 016 e info@algeo.cz www.algeo.cz



N-geo PROTOKOL O LABORATORNÍCH ZKOUŠKÁCH
číslo : 2018000033-20

Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostI č. 210

Název organizace :
Adresa organizace :

ALGEO TEST s.r.o. - Zkušební laboratoř
Ústecká 176/61, Praha 8, 184 00

Název akce : Černošice - rekonstrukce komunikace 11/115
Kód akce : 2018000033
celkový počet stran protokolu : 5

Odběratel :
Adresa odběratele :

Odběr vzorků in situ zajistil :
Místo odběru:
Datum odběru vzorků in situ :
Datum zahájení zkoušek :
Laboratorní čísla :

HES stavební s.r.o.
Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 - Braník

deponie
8.6.2018
11.6.2018
18-0260

Použité zkušební postupy :
poznámka : použité zkušebn/postupyjsou v souladu s nás/edu//c/mi dokumenjy:
ČSN EN ISO 17892-1 Stanoveni vlhkosti zemin (2015)
ČSN EN 1097-5 Zkoušeni mechanických a ýziká/n/ch vlastnosti kameniva -

Část 5: Stanoveni vlhkosti sušením v sušárně (2008)
ČSN CEN ISO TS 17892-12 Geotechnický průzkum a zkoušeni- Laboratorn/zkoušky zemin -

Část 12: Stanovení konzistenčni'ch mezí
ČSN CEN ISO TS 17892-4 Geotechnický pnjzkum a zkoušení- Laboratorn/zkoušky zemin -

Část 4: Stanoven/zrnitosti zemin

souvisejÍcÍ normy a dokumenty:
ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a zkoušení- Pojmenováni a zaů'iďován/zemin -

Část 2: Zásady pro zati'id'ovánl laboa
ČSN 73 6133 Návrh a prováděn/zemn/ho tělesa pozemních komunikaci Sq

Nejistota měřeni : ĹA,LGEO :" , . . , Ĺ.
h
\

.
,.

Za protokol odpovídá : Mgr. Aleš JÍrovec - zástupce vedoucího iáWaíoře

Datum vydáni protokolu : 13.6.2018

Prohlášení:
Prohlašu/eme, že yýsledky zkoušek se týka/lpouze zkoušeného předmětu
v příslušném místě a reprezentu//jeho stav v době prováděnlzkoušky.
Bez písemného souhlasu zkušebnllaboratoře se nesmí tento protokol
reprodukovat jinak, než celý.
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PŘEHLED VÝSLEDKŮ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Název akce:
Kód akce :

Černošice - rekonstrukce komunikace 11/115
2018000033

Označeni vzorku in-0608-01
Lab. číslo 18-0260

Druh vzorku poloporušený

Přirozená vlhkost [%j 14.9

Mez tekutosti [%] 26,2

Mez plasticity [%] 16.9
Číslo D|asticity [%1 9,3

Klasifikace podle ČSN 73 6133 f4 cs

Název zeminy podle ČSN 73 6133 písčitý jíl

Klasifikace podle ČSN EN ISO 14688-2 sasiCl

Konzistence výpočtená pod|e ČSN 73 6133 pevná

Index konzistence 1,22

Poměr únosnosti CBR [%]

Poměr únosnosti IBI [%]

Koeficient filtrace dle Hazena [mls] mimo rozsah
Koeficient filtrace dle USBSC [mls] 9,04e-08

Vhodnost pro pozemní komunikace
podmínečně

Vhodnost pro podIožI vozovky (aktivní zóna) vhodná
podmínečné

Násyp vhodná

ňebezpečně
Namrzavost namrzavé

Vhodnost pro různé zóny hutnění hrázi (ČSN 75 2410, tabS)

Homogenní hráz velmi vhodná

TěsnIcI část velmi vhodná

Stabilizační část nevhodná

protokol č. 2018000033-20 strana 2



Stanoveni zrnitosti zemin
ČSN CEN ISO/TS 17892 - 4

název akce: Černošice - rekonstrukce komunikace IU115 kód akce: 2018000033
označení vzorku : IN-0608-01 lab. číslo : 18-0260
datum odběru in situ: 8.6.2018 místo odběru: deponie
dodáni do laboratoře: 8.6.2018 popis vzorku: písčitý jíl
zahájeni zkoušký: 11.6.2018 fvizuálnQ

barva vzorku: hnědá
obsah trakce ( % ) přirozená vlhkost ( % ): 14,9
|Í|: 53,9 klasifikace ČSN 73 6133: F4 es
prach: název zeminy: písčitý jíl
písek: 32,9 číslo nestejnozrnnosti C,: 15,0
Štěrk: 13,1 Cislo khvosti C,: ó,1

zkušebn/zař/zen/: sada kontro/n/ch SÍt s ISO 565 a ISO 3310
Poznámka:

konzistenční rreze propady na iE)dnot|ivých sitgch (%):
mez tekutosti: 26,2 125 63 32 16 b
mez plasticitý: 16,9 100,0 100,0 100,0 96,8 93,5
index plasticity: 9,3 4 2 1 0.5 0.25

nadsítné l podsítné (%) 90,3 86,9 82,5 75,7 65,1
zrna >125 mm 0,0 , 0.125 0.063 0.02 0.007 0.004
zrna < 0.002 mm_ 13,0 59,1 5,QL 30,4 _ 2,92 26,0

JÍL PRACH

KŘIVKA ZRNITOSTI ZEMIN
PÍSEK ŠTĚRK KÁMEH

JEMNÝ STŔEDHĹ HRUBÝ DRODNÝ STŘEDNÍ HRUBÝ

100,00

90,00

E
: 80,00

70,00
O
E 60,00

. *
>
É 50,00

40,00

30,00Q.

20,00

10,00

0,00

l- '-- -- -- : - - . _ ,:-1 ' '": _) _ i _ . _ , ___ " - - --" _ __.
!._ ,_ ,l, _ ' ' ,

j ' l - 'l'
Ĺ - · ' : · l - r - · - -

_ j j '
:L L —

' ŕ

l—-- - - - - - - - -

n' -_>"
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b řo in
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en
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rozměry otvorů sít (mm)

ALGEO TEST s.r.o.
Zkušebnl laboratoř s odbornou způ$obi|ostľ č. 210
Ústecká 176/61, PSČ 184 00 Dolní Chabry Praha 8

Tel.: +420 775 326 016 ,602 671 072
Email: info@a|geo.cz

zkoušku provedl : M.Vokálová protokol č. 2018000033-20 strana 3



Kritérium namrzavosti podle zrnitosti zeminy
ČSN 73 6133

název akce: Černošice - rekonstrukce komunikace 11/115 kód akce: 2018000033
označení vzorku : IN-0608-01 lab. číslo : 18-0260
datum odběru in situ: 8.6.2018 místo odběru: deponie
dodání do laboratoře: 8.6.2018 popis vzorku: písčitý jíl
zahájení zkoušky: 11.6.2018 (vizuálni)

barva vzorku: hnědá

q
100,00

90,00

80,00

70,00

60,00

sedimentace p q proséváni

O
bs

ah
 z

rn
 v

 %
 h

m
ot

n
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ti

i))))

0,001

' 'I""" l g
m _l

J"

— , " á l1 r Ĺ-V " l
' ("J
l ,l l Y" |¶'

l ·
I " ' 7

N

'" " " ' : l

0,01 0,1 1 10 100

Oblast 1 - Vysoce namrzavé (pro nepropustnost však méně nebezpečné - rozhoduje stupeň konzistence)
Oblast 2 - Nebezpečně namrzavé
Oblast 3 - Namrzavé
Oblast 4 - Mírně namrzavé
Oblast 5 - Namrzavé podle průběhu čáry zrnitosti pod 0,010
Oblast 6 - Nenamrzavé
Oblast 7 - Příliš hrubozrnné (nebezpečí znečištění namrzavými zeminami)

Diagram plasticity pro částice menši než 0,5 mm
ČSN 73 6133

plasticita

nízká střední vysoká velmi vysoká extrěmě vysoká
70

60

50

:S 40
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vlhkost na mezi tekutosti (%)

protokol č. 2018000033-20
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Stanoveni konzistenčních mezi zemin
ČSN CEN ISO TS 17892-12

název akce: Cernošice - rekonstrukce komunikace 11/115 kód akce: 2018000033
označeni vzorku : INO60&01 lab. číslo : 18-0260
datum odběru in situ: 8.6.2018 místo odběru: deponie
dodáni do laboratoře: 8.6,2018 popis vzorku: písčitý jíl
zahájení zkoušký: 11.6.2018 (vizljá|ní)

barva vzorku: hnědá

MEZ PLASTICITY
stanoveni vlhkosti miska 1 miska 2
miska 23,37 23,88
vlhká zemina+miska 30,73 31,08
suchá zemina+miska 29,67 30,03
vlhkost (w) 16,83 17,07

Wp 16,9 %

MEZ TEKUTOSTI
výběr použitého kuželu kužel 80g/30°

Podklady p'o vyneseni grafu vlhkost penetrace kužele
mětenÍ 1 24,4 15,3
měřeni 2 26,3 20,5
měření 3 28,2 25,5
měření 4 30,5 28,5

l 3O¶O i

20,0

10,0
22,0

)

23,0 24,0 25,0

-l---j- ----l-l- ---H- ' ""- "" - 't || "

. _ - l _- -- l! ll 'l _'1 íl íl"
Íl l ii l' l l íl ]|-

, ! l l i i l I
l l

" -l "--]- "---ti- ---l-i- i " l
26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0

Vlhkost na mezi plasticity odpovldá penetraci 20 mm pro kužel 80g/30", resp. 10mm pro kužel 60g/60"

WL 26,2 %

protokol č. 2018000033-20 5



ALGEO PROTOKOL O ZKOUŠCE
číslo : 2018000033-21

Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostI č. 210

Typ zkoušky :

Název organizace :
Adresa organizace :

LABORATORNÍ STANOVENÍ ZHUTNITELNOSTI

ALGEO TEST s.r.o.
Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8

Název akce : Černošice - rekonstrukce komunikace 11/1 15
Kód akce : 2018000033
celkový počet stran protokolu : 2

Odběratel :
Adresa odběratele :

HES stavební s.r.o.
Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 - Braník

Místo odběru vzorků : deponie
Laboratorní čísla vzorků : 18-0261
Datum dodání do laboratoře : 8.6.2018
Datum provedení zkoušek : 11.6.2018
(datum provedeni jednotlivých zkoušek viz formuláře zkoušek)

zkoušený předmět : písčitý jíl
(podrobnější údaje viz formuláře zkoušek)

Použité zkušební postupy : PP5
poznámka : použitý zkušebn/postup je v souladu s náskduj/c/mi dokumenty
ČSN EN 13286-2 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - část 2:
Zkušební metody pro stanovení /aboratorn/ srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška
(mimo ČI. 7.3 a 7.6)

ČSN EN ISO 17892-1 Stanovení vlhkosti zemin
souvise//c/ dokumenty:
TKP a TP staveb pozemních komunikací'; TKP staveb státních drah; SŽDC S4 Že/ezničn/spodek (2008)
ČSN EN 932-2 Metody zmenšováni /aboratorn/ch vzorků; ČSN 72 1006 Kontrola zhutněnlzemin a sypanin
ČSN 72 1001 Po/menován/ a popis hornin v inženýrské geologii (1990)

WNejistota merení : $j 'q^o,,

íAlgeo ,
l

Za protokol odpovídá : Aleš Vokál, vedoucí laboratoře , %,, , ,,'
'\,

Datum vydáni protokolu : 12.6.2018

Prohlášeni:
Prohlašujeme, že yýsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmět
a reprezentujíjeho stav v době prováděn/zkoušky.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol
reprodukovat jinak, než celý.
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Proctorova zkouška stanovení zhutnitelnosti zemin
Proctor Standard ČSN EN 13286-2, příloha NB

označení
název akce: Černošice - rekonstrukce komunikace 11/11 vzorku: PS-0608-01
kód akce: 2018000033 laboratorni číslo: 18-0261
datum odběru in situ: 8.6.2018 popis vzorku:
dodáni do laboratoře: 8.6.2018 l (vizuální)
provedení zkoušky: 11.6.2018 písčitý jíl
místo odběru:

deponie
podíl nadsltného > 16 mm (%)
zdánlivá hustota částic (kg.ma): 2650 Zdánlivá hustota částic byla stanovena odhadem
přirozená vlhkost zk. vzorku (%): Proctonůvpěch A: 2,5 kg, průměr 50 mm, výška dopadu 305 mm
obj. hmotnost nadsitných zrn (kg.m"3): Proctorův moždiřA: průměr 100 mm, výška 120 mm
vlhkost nadsítného (%):

Poznámka :

vlhkost (%) 6,3 8,2 10,0 12,2 14,2
objemová hmotnost suchá (kg.m"') 1628,9 1724,5 1807,3 1845,7 1801,7

obtimálni vlhkost zeminy VY,pt (%) 12,1 korigované
maximální objemová hmotnost suchá rd, m,, (kg.m"3) 184ě hodnoý *
*) korekce nads/tného (na sItě s jmenovitou velikostí otvorů 16mm, resp. 32mm) (ČSN EN 13286-2, příloha C)
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ALGEO TEST s.r.o. - zkušební laboratoř s odbornou způsobilosti č. 210
Ústecká 176/61, PSČ 184 00 Dolní Chabry Praha 8
Tel.: +420 775 326 016 , 602 671 072
Email: info@algeo.cz
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ALGEO PROTOKOL O ZKOUŠCE
číslo : 2018000033-22

Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostI č. 210

Typ zkoušky :

Název organizace :
Adresa organizace :

STANOVENÍ OKAMŽITÉHO INDEXU ÚNOSNOSTI (IBI)
A KALIFORNSKÉHO POMĚRU ÚNOSNOSTI (CBR)
ALGEO TEST s.r.o.
Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8

Název akce : Černošice - rekonstrukce komunikace 11/1 1 5
Kód akce : 2018000033
celkový počet stran protokolu : 4

Odběratel :
Adresa odběratele :

HES stavební s.r.o.
zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 - Braník

Místo odběru vzorků : deponie
Laboratorní čísla vzorků : 18-0262, 18-0263, 18-0234
Datum odběru vzorků : 8.6.2018
Datum provedeni zkoušek : 14.6.2018
(datum provedeni jednotlivých zkoušek viz formuláře zkoušek)

Zkoušený předmět : písčitý jíl
(podrobnější údaje viz formuláře zkoušek) zemina upravená Dorosolem

Použité zkušební postupy : PP10
poznámka : použiý zkušebnlpostup PP10 je v souladu s nás/edu//c/mi dokumen(y
ČSN EN 13286-47:2005 +Z1:2007 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydrau/ickýmipojivy - Část 47:
Zkušební metoda pro stanoveni kalifornského poměru únosnost4 okamžitého indexu únosnosti
a /ineárn/ho bobtnání

-_
. " C- N

,,." ,T ," "

'\l" "A,lgeo )
\

Nejistota měření :

Za protokol odpovídá : Mgr. Aleš JÍrovec - zástupce vedoucího laboratoře

Datum vydáni protokolu : 21.6.2018

Prohlášení:
Prohlašujeme, že výsledkyzkoušek se týka//pouze zkoušeného předmětu
a reprezentu/l/eho stav v době prováděn/zkoušky.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol
reprodukovat jinak, než celý.
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Stanoveni kalifornského indexu únosnosti CBR
ČSN EN 13286-47

název akce: Černošice - rekonstrukce komunikace 11/115 označeni vzorku: IBI-060&01
kód akce: 2018000033 laboratornI číslo: 18-0262
datum odběru vzorku: 8.6.2018 místo odběru: deponie

14.6.2018 popis vzorku'

vlhkost směsi (před hutněním )[ % " : 14.9 zrnitost směsi upravena - odstraněna zrna nad 22,4 mm
vlhkost vzorku do provedení zkoušky l % ] : 14,9 údaje o vzorku:
objemová hmotnost suchá : kg.m"3 : 2134 výška zkušební fonny/ mm J: 120,0
Nabobtnání vzhledem k původní výšce [%] průměr zkušební formy [mm l : 150,0
Stáři zkušebního tělesa v době zahájení zkoušký: zkouška býa p'oveCna ihned po připravě zkušebního tělesa
Podminký zrání a syceni : Zrání při zamezení vpařováni po úplném nasycení (4 dny syceni, 3 dny zránij

způsob hutnění vzorku: laboratorně (automatický ProctoNv pěch) zkušebn/pěch: váha 2,5 kg, pniměr 50 mm, výška dopadu 305 mm

IBI CBR

penetrace síla čas penetrace síla čas Křivka sIla l penetrace
11,0 - """ l l ! l " ' l

l mm] { KN] [ min) [ mm ] [KN] [ min ] · "i : " " " ' " "
0.00 0.000 0:00 0.00 0.00 0.00 10,0 - · - i i "
0,50 0,095 0:19 0.00 0.00 0.00 "

_ _ _1— - l1,00 0.185 0:41 0,00 0,00 0,00 9,0 - - - - l
1.50 0.260 1:04 0,00 0,00 0,00
2.00 0.345 1:28 0,00 0,00 0,00 8.0 -
2.51 0.415 1:50 0.00 0.00 0.00 7,0
3.00 0.505 2:14 0.00 0.00 0.00
3.50 0.605 2:37 0.00 0.00 0.00 Z 6,0
4.00 0.700 3:02 0.00 0.00 0.00 X
4.50 0.785 3:24 0.00 0,00 0.00 5,0
5.00 0.860 3:47 0,00 0,00 0.00 1-4,0 —· -— -- - — --- ' i l
5.50 0.955 4:09 0,00 0.00 0,00
6.00 1.040 4:33 0,00 0.00 0.00 3,0 ·-—-—— ·- - - --- ·
6.50 1.115 4:56 0,00 0,00 0.00 --— —· - - - ' - -- - " " " l
7.00 1.210 5:19 0.00 0,00 0.00 2,0 - · — -—
7.51 1.275 5:41 0,00 0,00 0.00 " " " " " " ""'"" l , 0 mi Jibi

i ''

8.00 1.340 6:03 0,00 0,00 0,00 1,0 ' · '
850 1.405 626 0.00 0.00 0.00 0,0a ~0""" ' ' ' l ' " " : i j
9.01 1,465 6:48 0,00 0,00 0,00 O 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10
9.51 1,530 7:11 0,00 0,00 0,00 penetrace [ mm ]
10.00 1,550 7:34 0,00 0,00 0,00

poměr únosnosti: IBI C3R
penetrace síla standardní sIla 1BI sIla standardní sIla 1BI

l mm l [kN] [kN] [%] [kN] [kN] (%]
2,5 0,711 13,200 5,4 0,000 13.200 0.0
5,0 1,422 20,000 7,1 0,000 20,000 0,0

okamžitý index únosnosti IBI = 7,1 % (před nasycením vzorku)

kalifornský poměr únosnosti CBR = % (po nasycení a zrání vzorku)

Poznámky:

ALGEO TEST, s.r.o. - zkušební laboratoř
Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8
Tel.: 602 671 072, 775 326 016
Email: info@algeo.cz
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Stanovení kalifornského indexu únosnosti CBR
ČSN EN 13286-47

název akce: Černošice - rekonstrukce komunikace 11/115 označeni vzorku: CBR-060&01
kód akce: 2018000033 laboratorní číslo: 18-0263
datum odběru vzorku: 8.6.2018 místo odběru: deponie
datum provedení zkoušký: 14.6.2018 popis vzorku: zemina upravená Dorosolem C50, 2%

vlhkost směsi (před hutněním ) " % " : 13.8 zrnitost směsi upravena - odstraněna zrna nad 22,4 mm
vlhkost vzorku po provedení zkoušky [ % l : 15,8 údaje o vzorku:
objemová hmotnost suchá kg.m"y ' : 2104 výška zkušební formy l mm J: 120,0
Nabobtnání vzhledem k původní výice % 0,1% průMr zkušební /ormy/ mm l : 150,0

Stáří zkušebního tělesa v době zahájení zkoušky: zkouška byla provedena ihned po přípravě zkušebního tělesa
Podmínky zrání a syceni : Zrání při zamezeni vypařováni po úpiném nasyceni j4 dny syceni. 3 dný zrání)

způsob hutnění vzorku: laboratorně (automatický Proctoiův pěch) zkušebn/pěch: váha 2,5 kg, průměr 50 mm, výška dopadu 305 mm

IBI CBR

penetrace síla čas penetrace sIla čas Křivka síla l penetrace
15pO T " l " "l "' " Ť

Il mm l [ KN l l minj [ mm l ( KN l l min ]
0,00 0,000 0:00 0,00 0,00 0,00 14,0 ' i i l

ľ
0.00 0.000 0:00 0.50 1.38 0.02 13v0 !_ j — — :

- t l e e .0.00 0.000 0:00 1,00 2,91 0.03 12,0 l- " _i_ i l' ' " " ' - ' -4 - - ' ' ·
0.00 0AJOO 0:00 1,50 4,33 0,05
0.00 0.000 0:00 2,00 5,62 0,06 11,0 f— , -——--—- . - - . --4 . . - - l · ,l Ĺ . , , , A . , , . l i . .

0,00 0,000 0:00 2,50 6,75 0.08 10,0 ! l . . . A . - . . . . ! . .
0,00 0,000 0:00 3,01 7.72 0.09 9,0 l l . " . . . . . . . Í .

_ l í ' _ . A . . , . . . . l : . .0,00 0,000 0:00 3.50 8,61 0,11 Z 8 O l I " l " ' " ' ' " " " ! : '
0,00 0,000 0:00 4,01 9,37 0,12 " ' k i - A , . .' I t

0,00 0,000 0:00 4,51 10.06 0.14 7pÔ '" j "" ] "Á"" : : : : : : j : .
0,00 0,000 0:00 5,00 10,65 0,15 6,0 i ' A
0,00 0,000 0:00 5.51 11,21 0.17 5,0 ; ' '

- l
-"

0,00 0,000 0:00 6,00 11,69 0,19 4,0 ' ,- l
l

0,00 0,000 0:00 6,50 12,14 0.20
0,00 0,000 0:00 7,00 12,44 0.22 3'0 i Ár " ) " " "
0.00 0,000 0:00 7,50 12,68 0,23 2v0 l ! i 0 IB1
0,00 0,000 0:00 8,01 12,68 0.25 1,0 Ä l ~r—CBF|- ·
0.00 0,000 0:00 8,50 12,74 0,26 0,0 ; ,
0,00 0,000 0:00 9,00 12,73 0,28 O 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10
0,00 0,000 0:00 9,50 12,78 0,29 penetrace [ mm ]
0,00 0,000 0:00 10,01 12,82 0.31

poměr únosnosti: IBI C3R
penetrace síla standardní sIla 1Bl sIla standardní síla 1BI

[ mmj [kNj [kN ] [%j [ kN| l kN] (%]
2,5 0,000 13,200 0.0 6.745 13.200 51.1
5,0 0,000 20,000 0,0 10,645 20,000 53,2

okamžitý index únosnosti IBI = % (před nasycením vzorku)

kalifornský poměr únosnosti CBR = 53,2 % (po nasyceni a zrání vzorku)

Poznámky:

ALGEO TEST, s.r.o. - zkušební laboratoř
Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8
Tel.: 602 671 072, 775 326 016
Email: info@algeo.cz
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Stanovení kalifornského indexu únosnosti CBR
ČSN EN 13286-47

název akce: Černošice - rekonstrukce komunikace 11/115 označeni vzorku: CBR-0608-02
kód akce: 2018000033 laboratorni číslo: 18-0264
datum odběru vzorku: 8.6.2018 místo odběru: deponie
datum provedenl zkouškj': 14.6.2018 pofis vzorku: zemina upravená Dorosolem C50, 3%

vlhkost směsi (před hutněním )1 % : 13,5 zrnitost směsi upravena - odstraněna zrna nad 22,4 mm
vlhkost vzorku po provedení zkoušky [ % ] : 16,9 údaje o vzorku:
objemová hmotnost suchá kg,m"3 , 2014 výška zkušební formy l mm J: 120,0
Nabobtnáni vzhledem k původní výšce [%j 0.1% průměr zkušební formy /mm j: 150,0
Stáři zkušebního tělesa v době zahá,jeni zkoušky: zkouška býla provedena ihned po připravě zkušebního tělesa
Podmínky zrání a syceni : Zrání při zamezení vypařování po úp[ném nasyceni j4 dny syceni, 3 ciny zrání)

způsob hutnění vzorku: laboratomě (automatický ProctoŇv pěch) zkušební pěch: váha 2,5 kg, pnůměr 50 mm, výška dopadu 305 mm

IBI CBR
Křivka sIla l penetrace

penetrace síla čas penetrace síla čas
15,0

_ Ť [ "l mmj Ikn] [ min } [ mm l [KN ) [ minj " l l
0.00 0.000 O:® 0,00 0,00 0,00 14,0 _ _ _ _ l l " l "'"a
0,00 0.000 0:00 0.50 0.68 0.01 13,0 --- " ! — — —" " X"'"

.-d0.00 0.000 0:00 1,01 1,52 0,03 12,0
0,00 0.000 0:00 1,50 2,46 0,05 11,0 " " — --—— - - - !
0.00 0.000 0:00 2,00 3,51 0,06 - - - - " K" __ _""_" _-
0,00 0.000 0:00 2.50 4.57 0.08 10,0
0,00 0.000 0:00 3.00 5,57 0,10 9,0 - A —&- " " " '
0.00 0.000 0:00 3.51 6,42 0.11 Z B O - -
0.00 0.000 0:00 4.00 7,07 0.13 JE ' -..— — - - - - -—-
O.® 0.000 0:00 4.51 7.64 0,14 7,0·— ' ' K
0.00 0.000 0:00 5,00 8.16 0,16 " 6,0
0.00 0.000 0:00 5,51 8.70 0,18 5,0 ," - - · -
0.00 0.000 0:00 6,00 9,28 0,19 4,0
0.00 0.000 0:00 6.50 9,78 0,21 -—- - · JÁĹ
0.00 0.000 0:00 7.01 10,33 0,22 3,0 ""
0.00 0.000 0:00 7,51 10,81 0,24 2,0 " 1"0 ibi i .
0.00 0.000 0:00 8,00 11,31 0,25 1,0 ' 4 " =CBR,
0,00 0.000 0:00 8,51 11,84 0,27 0,0 l i " . C"_ ;_
0.00 0,000 0:00 9,01 12,32 0,29 O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.00 0,000 0:00 9,51 12,83 0.30 penetrace [ mm ]
0.00 0,000 0:00 10,00 13,29 0,32

poměr únosnosti: IBI CBR
penetrace sIla standardní sIla IBI síla standardní sIla IBI

( mm l [kN] [kN] [%] [kN] (kN] [%]
2,5 0,000 13,200 0,0 4,570 13,200 34,6
5,0 0,000 20,000 0,0 8.155 20,000 40,8

okamžitý index únosnosti IBI = % (před nasycením vzorku)

kalifornský poměr únosnosti CBR = 40,8 % (po nasycení a zrání vzorku)

Poznámky:

ALGEO TEST, s.r.o. - zkušební laboratoř
Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8
Tel.: 602 671 072, 775 326 016
Email: info@algeo.cz
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M - SILNICE a. S.

l ' '" M - SILNICE Husova 1697530 03 Pardubice
· V" '—- IČ: 421 96 868

\

KSÚS Středočeského kraje
Karel Motal
Oprávněný zástupce objednatele

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne Našeznačka
925116047

vyřizuje l tel.
Ing. Petr Novák/

V Praze dne
22.06.2018

Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti

Název stavby: 11/115 Černoš ice, rekonstrukce silnice

vážený pane Motale,

dne 5.6.2018 na Stavbě ve staničení LP 0,150 a 0,175 proběhla statická zatěžovací zkouška
deskou na pláni, tzn. 57 cm pod niveletou komunikace. Z měření na dvou vybraných místech vzešly
výsledky 23,4MPA a 27,9 MPA (příloha Č.1), Předpoklad Edef,2 na zemni pláni je dle zadávací
dokumentace 45Mpa.

Na základě těchto výsledků byl geotechnikem zhotovitele firmou ALGEO TEST s.r.o.
vypracováno stanovisko na určení vhodnosti materiálu do AZ (příloha Č.2). Z tohoto stanoviska
vyplývá, že posouzená zemina je pro použiti v aktivní zóně podmínečně vhodná. Tato podmínečně
vhodná zemina byla zastižena ve staničení 0,00 - 0,345 (tedy SO 101 a SO 102). Zhotovitel proto
navrhuje v tomto úseku provézt stabilizaci zemin přidáním směsného pojiva Dorosol c50. Pro
dosaženi požadovaných parametrů doporučuje použit množství pojiva odpovidajicÍ 2,0% suché
objemové hmotnosti zeminy.

Zhotovitel tyto nepředvidatelné fyzické podmínky nemohl předvídat. Zhotovitel při
zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté sMuvní částky, vycházel z
rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentaci stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k
dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k
ověřeni těchto skutečnosti.

Zhotovitel žádá, Oprávněného zástupce objednatele o vydáni pokynu, ve kterém odsouhlasI
výše navrhovaný postup prací. Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o tento pokyn
nejpozději do 30.6.2018 tak, aby nedošlo ke zpožděni prací a tím posunu termínu dokončeni
celého díla.

Pokud Objednatel nesouhlasí s popsaným postupem Zhotovitele, at' sám navrhne nebo urči
pokynem jiný postup prací.

M - SILNICI a s . llusova 1697. 530 03 Pardubice
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Přílohy: l) Protokol o zkoušce číslo: 2018000033-17
2) Vyjádřeni k materiálu do AŽ od ALGEO TEST s.r.o.

S pozdravem

M - SILN1CE a.s.
Pardubi

IČO
ob

Trabants

Ing. Petr Novák
zástupce zhotovitele



KSŮS
'kruška smvuUDRmSlLNĹCq V

Krajská správa a údrŽba silnic SH"edočeského kraje, přhpěyková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

M-Si/nice a.s.
Husova 167
530 03 - Pardubice

Vás dopis značÁy/ze dne
22.6.20/8

Naše značka
c.j.4443//8/KLT

ev.č. 33454/2018-KSŮS

Vynme/telefon Praha
Motall 22.6.2018

Věc : 11/115 Černošice, rekonstrukce silnice,
Pokyn k realizaci stavebních prací na SO 101 a SO 102

Dle oznámení o zjištěni skutečnosti ze dne 22.6.2018 při realizaci stavby ,,11/115 Černošice,
rekonstrukce silnice" a souvisejÍcÍch podkladů (protokoly o statické zatěžovací zkoušce zpracované
firmou ALGEO TEST s.r.o.) byla zjištěna neúnosná zemni pláň, stávajÍcÍ zemina v aktivní zóně je
podmínečně vhodná pro použití.
Na základě těchto skutečností byl předložen zhotovitel stavby, společností M-Silnice a.s. návrh
řešení.
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského
kraje jako vlastníka nemovitosti, tj. předmětné silnice 11/115 v k.ú. Černošice vydává tímto pokyn
k realizaci díla, tj. k provedení úprav zemin v aktivní zóně dle předloženého návrhu a zároveň žádá
zhotovitele ke zpracováni ZBV, jako podkladu k dodatku SOD.

Př/lohy: bez při7oh

Kmjská $pr6ve! a ůdtZba
Středoáspáho !'. ..,':. C)
["iiS;:E .'k'j'ď'á

l: ': 2' P' l' a 5
'GO' CJQóôCúl D Č CZ:C' úúj1

KA Motal .
vedouc

Bank. 3poj.:7730161/0/00
/C: 00066001
DIČ CZ00066001

Tekfon:
E- mail:



M - SILNICE a. S.
Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ: 421 96 868

KSÚS Středočeského kraje
Karel Motal
Oprávněný zástupce objednatele
karel.motal@ksus.cz
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne Naše značka
925116047

vyřizuje l tel.
Ing. Petr Novák/7

V Praze dne
25.06.2018

Věc: Oznámeni nepředvídatelných fyzických podmínek

Název stavby: 11/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Vážený pane Motale,

Na základě niže uvedených skutečnosti Vám tímto dopisem v souladu s § 10 Změny z
nepředvídaných důvodů - Skupina 3 (2) b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na
stavbě v průběhu realizace. Přílohy A Dodatku k SOD: Směrnice ředitele krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje upřesňujÍcÍ prováděni změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění včetně příloh. Oznamujeme nepříznivé
Nepředvidatelné fyzické podmínky, se kterými se Zhotovitel setkal na Staveništi při provádění Díla

Pří realizaci díla Zhotovitel, iniciativně nad rámec povinností plynoucích mu ze znění
Smlouvy, odebral dne 5.6.2018 vzorek materiálu stávajících konstrukčních vrstev komunikace -
konkrétně se jedná o vzorky z prostoru Etapy 1 dle platné DlO, tomu odpovídá SO 101 a SO 102

Na základě výsledků zkoušky (viz. příloha Č.1- Protokol o zkoušce ze dne 8.6.2018,
zakázka č. PR1853141) byly zjištěny Nepředvidatelné fyzické podmínky spočÍvajÍcÍ ve zjištěni, že
stávajici asfaltová konstrukční vrstva vozovky SO 101 a SO 102 nevyhovuje a je tedy nezbytně
s ním nakládat jako s bezpečným odpadem. Na základě výkazu výměr z jednotlivých objektů se
jedná předběžně o nás|edujÍcÍ množství:

· SO 101-265 tun
· SO 102-268 tun

Zhotovitel tyto nepředvidatelné fyzické podmínky nemohl předvídat. Zhotovitel při
zpracováni cenové nabídky, respektive pro potřeby stanoveni přijaté smluvní částky, vycházel
z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentaci stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy
k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí
k ověřeni těchto skutečnosti.
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