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1. Identifika ční údaje 

1.1 Stavba: II/102 hr. Hl. m. Prahy – Štěchovice  

1.2 Stavební objekt: SO 181.2 – Přechodné dopravní značení   

1.3 Katastrální obec: Jíloviště, Trnová, Měchenice, Vrané nad Vltavou, Davle, 
Hradišťko, Štěchovice, Masečín 

1.4 Kraj:  Středočeský 

1.5 Objednatel: Středočeský kraj 
  Zborovská 11, 
  Praha, 150 21 
  Kontaktní osoba p. Roman Kluzák 

1.6 Investor: Středočeský kraj 

1.7 Uvažovaný správce: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
  Zborovská 11, 
  Praha, 150 21 
  Kontaktní osoba Ing. Milan Fiala 

1.8 Projektant stavby: PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
IČO 40763439, DIČ CZ40763439, 

 Hlavní inženýr akce: Ing. David Dvořáček  
zodpovědný projektant:  Ing. Pavel Hrdina, autorizovaný inženýr pro dopravní 

stavby, č. autorizace 0012819 

2. Základní údaje 
2.1 Charakter stavby: Přechodné dopravní značení 

3.   Obsah objektu a jeho umístění 

Obsahem stavebního objektu SO 181.2 je opatření pro zajištění organizace dopravy během 
realizace stavby v úseku Davle – Štěchovice a průtah Štěchovicemi. Jedná se zejména o 
osazení provizorního dopravního značení, které bude navádět dopravu na objízdnou trasu, 
osazení dočasných svodidel a zajištění opatření proti tvorbě kolon. 

3.1. Podklady a pr ůzkumy použité pro zpracování projektu 

- Geodetické zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systém B.p.v. 

- Dostupné mapové podklady 

- Místní šetření a fotodokumentace 

3.2. Závazné p ředpisy 

{1} Zákon o provozu na pozemních komunikacích 361/2000Sb.  

{2} vyhláška MDS č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích 

{3} TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích  

{4} TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích  
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{5} TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení 
na pozemních komunikacích 

{6} TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 

{7} Vyhláška 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb (Ministerstvo pro místní rozvoj 2009) 

4. Technické řešení 

4.1.  1. stavební sezona   

4.1.1. Etapa 1.1  

V etapě budou probíhat následující práce: 

- provizorní přeložky SO 417, SO 427, SO 437 a SO 457 

- výstavba spodní stavby mostu SO 901 

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít levý jízdní pruh (směr Praha) v oblasti mostu přes 
Kocábu. Doprava v úseku stavebních prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně 
kyvadlově, řízená světelnou signalizací.  

Ulice Za Kocábou bude v místě jejího napojení na průjezdní úsek silnice II/102 uzavřena. 

4.1.2. Etapa 1.2 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- provizorní přeložky SO 417, SO 427, SO 437 a SO 457 

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít pravý jízdní pruh (směr Slapy) v oblasti mostu 
přes Kocábu. Doprava v úseku stavebních prací bude vedena jedním jízdním pruhem 
obousměrně kyvadlově, řízená světelnou signalizací.  

Ulice Za Kocábou bude v místě jejího napojení na průjezdní úsek silnice II/102 uzavřena. 

4.1.3. Etapa 1.3  

V etapě budou probíhat následující práce: 

- provizorní přeložky SO 417, SO 427, SO 437 a SO 457 

- výstavba spodní stavby mostu SO 901 

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít levý jízdní pruh (směr Praha) v oblasti mostu přes 
Kocábu. Doprava v úseku stavebních prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně 
kyvadlově, řízená světelnou signalizací.  

Ulice Za Kocábou bude v místě jejího napojení na průjezdní úsek silnice II/102 uzavřena. 

4.1.4. Etapa 1.4 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Osazení nosné konstrukce mostu SO 901.  

- provizorní přeložky SO 427, SO 437 a SO 457 
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Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít krátkodobě (v rozsahu 1 dne) silnici II/102  před a 
za mostem přes Kocábu.  

Objízdná trasa bude vyznačena: 

- pro osobní vozidla po silnici II/106 do Krňan a dále po silnicích III/1063 a III/1027 přes 
Slapy.  

- pro nákladní vozidla po silnicích II/106 a II/105 do Kamenného přívozu a Neveklova a 
dále po silnici II/114 do Nového Knína.  

Pro realizaci této etapy se preferuje doba víkendu nebo svátek.  

Ulice Za Kocábou bude v místě jejího napojení na průjezdní úsek silnice II/102 uzavřena. 

4.1.5. Etapa 1.5 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Dokončení provizorní komunikace SO 901 

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít levý jízdní pruh (směr Praha) v oblasti mostu přes 
Kocábu. Doprava v úseku stavebních prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně 
kyvadlově, řízená světelnou signalizací.  

Ulice Za Kocábou bude v místě jejího napojení na průjezdní úsek silnice II/102 uzavřena. 

4.1.6. Etapa 1.6 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Rekonstrukce mostu SO 207 

Pro uvedené stavební práce je nutné převést dopravu na jednopruhovou obousměrnou 
provizorní komunikaci v oblasti mostu přes Kocábu, kde provoz bude veden kyvadlově řízený 
světelnou signalizací. 

Ulice Za Kocábou bude v místě jejího napojení na průjezdní úsek silnice II/102 uzavřena. 

4.1.7. Etapa 1.7 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Rekonstrukce mostu přes Kocábu v rámci SO 207 

- Kanalizace ve Štěchovicích v rámci SO 334 

- Rekonstrukce mostu přes Lesní potok v rámci SO 207 

- Rekonstrukce pravé strany vozovky v úseku km 15,00 – 15,42 v rámci SO 103 

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít silnici II/102 ve Štěchovicích. 

Objízdná trasa bude vyznačena: 

- pro osobní vozidla po silnici II/106 do Krňan a dále po silnicích III/1063 a III/1027 přes 
Slapy.  

- pro nákladní vozidla po silnicích II/106 a II/105 do Kamenného přívozu a Neveklova a 
dále po silnici II/114 do Nového Knína.  

Realizace této etapy je požadována v době letních prázdnin. 

Ulice Za Kocábou bude v místě jejího napojení na průjezdní úsek silnice II/102 uzavřena. 
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Zhotovitel v rámci organizace prací na staveništi musí zajistit přístup do ulice Vltavská a na 
autobusové nádraží ve Štěchovicích po celou dobu etapy.  

V rámci této etapy bude změněn režim ulice Hlavní v úseku kolem úřadu Městyse 
z jednosměrného na obousměrný. 

4.1.8. Etapa 1.8 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Rekonstrukce mostu přes Lesní potok v rámci SO 207 

- Rekonstrukce levé strany vozovky v úseku km 15,00 – 15,42 v rámci SO 103 

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít levý jízdní pruh (směr Praha). Doprava v úseku 
stavebních prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená 
světelnou signalizací.  

Ulice Za Kocábou bude v místě jejího napojení na průjezdní úsek silnice II/102 uzavřena. 

V úseku uzavírky se nachází křižovatky s místními komunikacemi Na Kocábě a V Kocábech. 
Před napojením vedlejší větve bude osazena dopravní značka C14a s textem „Vyčkej na 
průjezd vozidel a zařaď se nakonec“. 

4.1.9. Etapa 1.9 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Rekonstrukce pravé strany vozovky v úseku km 14,58 – 15,00 v rámci SO 103 

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít pravý jízdní pruh (směr Nový Knín). Doprava 
v úseku stavebních prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená 
světelnou signalizací.  

V rámci této etapy bude změněn režim ulice Hlavní v úseku kolem úřadu Městyse 
z jednosměrného na obousměrný. 

Zhotovitel v rámci organizace prací na staveništi musí zajistit příjezd do ulice Krátká po celou 
dobu etapy.  

V úseku uzavírky se nachází křižovatky s místními komunikacemi Školní a Vltavská. Před 
napojením vedlejší větve bude osazena dopravní značka C14a s textem „Vyčkej na průjezd 
vozidel a zařaď se nakonec“. 

V úseku uzavírky se nachází křižovatka se silnicí III/1023 směr Masečín. Zhotovitel musí 
v rámci organizace prací na staveništi zajistit nepřetržitý průjezd v křižovatce alespoň jedním 
jízdním pruhem obousměrně do Masečína. 

4.1.10. Etapa 1.10 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Rekonstrukce levé strany vozovky v úseku km 14,58 – 15,00 v rámci SO 103 

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít levý jízdní pruh (směr Praha). Doprava v úseku 
stavebních prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená 
světelnou signalizací.  

Zhotovitel v rámci organizace prací na staveništi musí zajistit příjezd na autobusové nádraží 
ve Štěchovicích po celou dobu etapy.  
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V úseku uzavírky se nachází křižovatka se silnicí II/106 směr Masečín. Zhotovitel musí 
v rámci organizace prací na staveništi zajistit nepřetržitý průjezd v křižovatce alespoň jedním 
jízdním pruhem obousměrně do Krňan. 

V úseku uzavírky se nachází křižovatky s místními komunikacemi Krátká a Hlavní. Před 
napojením vedlejší větve bude osazena dopravní značka C14a s textem „Vyčkej na průjezd 
vozidel a zařaď se nakonec“. 

4.2.  2. stavební sezona   

4.2.1. Etapa 2.1 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Provizorní rozšíření vozovky v místě mostu ev.č. 102-012 

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít pravý jízdní pruh (směr Slapy). Doprava v úseku 
stavebních prací bude vedena levým jízdním pruhem (směr Praha) obousměrně kyvadlově, 
řízená světelnou signalizací.  

Oddělení provozu od staveniště bude zajištěno svodidly s úrovní zadržení H2. 

V úseku uzavírky se nachází křižovatka se místní komunikací ulicí V Kejsíři. Před napojením 
vedlejší větve bude osazena dopravní značka C14a s textem „Vyčkej na průjezd vozidel a 
zařaď se nakonec“. 

4.2.2. Etapa 2.2 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Rekonstrukce vozovky levé poloviny vozovky v úseku km 10,00 – 10,40 (km 13,762 – 
14,162 provozního staničení) včetně opěrných zdí a levé poloviny mostu ev.č. 102-012 

- Rekonstrukce vozovky levé poloviny vozovky v úseku km 12,44 – 12,92 (km 16,202 – 
16,682 provozního staničení) včetně opěrných zdí 

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít vždy jeden jízdní pruh. Doprava v úseku 
stavebních prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená 
světelnou signalizací. 

Oddělení provozu od staveniště bude zajištěno svodidly s úrovní zadržení H2. 

V úseku uzavírky se nachází křižovatka se místní komunikací ulicí V Kejsíři. Před napojením 
vedlejší větve bude osazena dopravní značka C14a s textem „Vyčkej na průjezd vozidel a 
zařaď se nakonec“. 

V úseku realizace stavby v této etapě se nachází křižovatka se silnicí II/104. Před napojením 
silnice II/104 bude instalována sestava provizorních dopravních značek dle schématu B/6 TP 
66 a dvě návěstidla, jedno pro odbočení vlevo, jedno pro odbočení vpravo. Návěstidlo pro 
odbočení vlevo bude ukazovat stejné signály jako návěstidlo na silnici II/102 ve směru Praha.  
Návěstidlo pro odbočení vpravo bude ukazovat stejné signály jako návěstidlo na silnici II/102 
ve směru Slapy.   

4.2.3. Etapa 2.3 

V etapě budou probíhat následující práce: 
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- Rekonstrukce vozovky levé poloviny vozovky v úseku km 10,00 – 10,40 (km 13,762 – 
14,162 provozního staničení) včetně opěrných zdí a levé poloviny mostu ev.č. 102-012 

- Rekonstrukce vozovky levé poloviny vozovky v úseku km 12,92 – 13,35 (km 16,682 – 
17,112 provozního staničení) včetně opěrných zdí 

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít vždy jeden jízdní pruh. Doprava v úseku 
stavebních prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená 
světelnou signalizací. 

Oddělení provozu od staveniště bude zajištěno svodidly s úrovní zadržení H2. 

V úseku uzavírky se nachází křižovatka se místní komunikací ulicí V Kejsíři. Před napojením 
vedlejší větve bude osazena dopravní značka C14a s textem „Vyčkej na průjezd vozidel a 
zařaď se nakonec“. 

V úseku realizace stavby v této etapě se nachází křižovatka se silnicí II/104. Před napojením 
silnice II/104 bude instalována sestava provizorních dopravních značek dle schématu B/6 TP 
66 a dvě návěstidla, jedno pro odbočení vlevo, jedno pro odbočení vpravo. Návěstidlo pro 
odbočení vlevo bude ukazovat stejné signály jako návěstidlo na silnici II/102 ve směru Praha.  
Návěstidlo pro odbočení vpravo bude ukazovat stejné signály jako návěstidlo na silnici II/102 
ve směru Slapy.   

4.2.4. Etapa 2.4 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Rekonstrukce vozovky pravé poloviny vozovky v úseku km 10,10 – 10,40 (km 13,862 – 
14,162 provozního staničení) včetně opěrných zdí a pravé poloviny mostu ev.č. 102-012 

- Rekonstrukce vozovky levé poloviny vozovky v úseku km 12,95 – 13,35 (km 16,712 – 
17,112 provozního staničení) včetně opěrných zdí 

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít vždy jeden jízdní pruh. Doprava v úseku 
stavebních prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená 
světelnou signalizací. 

Oddělení provozu od staveniště bude zajištěno svodidly s úrovní zadržení H2. 

V úseku uzavírky se nachází křižovatka se místní komunikací ulicí V Kejsíři. Před napojením 
vedlejší větve bude osazena dopravní značka C14a s textem „Vyčkej na průjezd vozidel a 
zařaď se nakonec“. 

Před začátkem úseku této etapy se nachází křižovatka se silnicí II/104. Na silnici II/104 bude 
osazena sestava dopravní značek dle schématu B/6 TP 66 a to vždy s dodatkovými tabulkami 
E7b. 

4.2.5. Etapa 2.5 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Rekonstrukce vozovky pravé poloviny vozovky v úseku km 10,00 – 10,40 (km 13,762 – 
14,162 provozního staničení) včetně pravé poloviny mostu ev.č. 102-012 

- Rekonstrukce vozovky pravé poloviny vozovky v úseku km 12,44 – 12,92 (km 16,202 – 
16,682 provozního staničení) 
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Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít jeden jízdní pruh. Doprava v úseku stavebních 
prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená světelnou 
signalizací.  

Oddělení provozu od staveniště bude zajištěno svodidly s úrovní zadržení H2. 

V úseku realizace stavby v rámci této etapy se nachází křižovatka se silnicí II/104, ve které 
bude silnice II/104 uzavřena. Za uzavírku budou vyznačeny tyto objízdné trasy: 

- pro směr z Jílového do Prahy po silnicích II/105 a II/603 do Jesenice a dále po silnici 
II/101 do Zbraslavi 

- pro směr z Jílového do Štěchovic po silnici II/105 do Kamenného Přívozu a dále po 
silnici II/106 do Štěchovic 

4.2.6. Etapa 2.6 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Rekonstrukce vozovky pravé poloviny vozovky v úseku km 12,92 – 13,35 (km 16,682 – 
17,112 provozního staničení) 

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít jeden jízdní pruh. Doprava v úseku stavebních 
prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená světelnou 
signalizací.  

Oddělení provozu od staveniště bude zajištěno svodidly s úrovní zadržení H2. 

4.2.7. Etapa 2.7 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Pokládka obrusné vrstvy v úseku km 10,00 – 10,40 (km 13,762 – 14,162 provozního 
staničení) a km 12,44 – 13,35 (km 16,202 – 17,112 provozního staničení) v celé šířce 
vozovky 

- Zmonolitnění betonové konstrukce spodní stavby a nosné konstrukce mostu ev.č. 102-
012  

Jedná se o krátkodobou etapu, která bude pro jednotlivé práce v rozsahu max. 2 dny. 
Předpokládá se čtyřnásobné opakování této etapy v rámci sezóny 2.  

Silnice II/102 bude po dobu této etapy uzavřena. Uzavírka bude vyznačena před čelem 
staveniště a na nejbližší křižovatce umožňující se napojit na objízdnou trasu bude vyznačeno 
informace o uzavření silnice II/102. 

Kvůli uzavírce silnice II/102 bude vyznačena obousměrně náhradní trasa po silnici II/104  a 
II/105 přes Jílové a Kaměnný Přívoz, dále po silnici II/106 do Štěchovic. 

4.3.  3. stavební sezona   

4.3.1. Etapa 3.1 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Provizorní rozšíření vozovky v místě mostu ev.č. 102-013 
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Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít jeden jízdní pruh. Doprava v úseku stavebních 
prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená světelnou 
signalizací.  

Oddělení provozu od staveniště bude zajištěno svodidly s úrovní zadržení H2. 

4.3.2. Etapa 3.2 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Rekonstrukce vozovky levé poloviny vozovky v úseku km 10,40 – 10,70 (km 14,162 – 
14,462 provozního staničení) včetně rekonstrukce levé poloviny mostu ev.č. 102-013. 

- Rekonstrukce vozovky levé poloviny vozovky v úseku km 13,35 – 13,75 (km 17,112 – 
17,512 provozního staničení) včetně opěrných zdí 

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít vždy jeden jízdní pruh. Doprava v úseku 
stavebních prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená 
světelnou signalizací.  

Oddělení provozu od staveniště bude zajištěno svodidly s úrovní zadržení H2. 

4.3.3. Etapa 3.3 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Rekonstrukce vozovky levé poloviny vozovky v úseku km 10,650 – 11,00 (km 14,412 – 
14,762 provozního staničení) včetně rekonstrukce levé poloviny mostu ev.č. 102-013. 

- Rekonstrukce vozovky levé poloviny vozovky v úseku km 13,75 – 14,15 (km 17,512 – 
17,912 provozního staničení) včetně opěrných zdí 

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít jeden jízdní pruh. Doprava v úseku stavebních 
prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená světelnou 
signalizací.  

Oddělení provozu od staveniště bude zajištěno svodidly s úrovní zadržení H2. 

4.3.4. Etapa 3.4 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Rekonstrukce vozovky pravé poloviny vozovky v úseku km 10,40 – 10,70 (km 14,162 – 
14,462 provozního staničení) včetně rekonstrukce pravé poloviny mostu ev.č. 102-013. 

- Rekonstrukce vozovky levé poloviny vozovky v úseku km 13,75 – 14,15 (km 17,512 – 
17,912 provozního staničení) včetně opěrných zdí 

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít jeden jízdní pruh. Doprava v úseku stavebních 
prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená světelnou 
signalizací.  

Oddělení provozu od staveniště bude zajištěno svodidly s úrovní zadržení H2. 

4.3.5. Etapa 3.5 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Rekonstrukce vozovky pravé poloviny vozovky v úseku km 10,40 – 10,70 (km 14,162 – 
14,462 provozního staničení) včetně rekonstrukce pravé poloviny mostu ev.č. 102-013. 
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- Rekonstrukce vozovky pravé poloviny vozovky v úseku km 13,35 – 13,75 (km 17,112 – 
17,512 provozního staničení)  

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít jeden jízdní pruh. Doprava v úseku stavebních 
prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená světelnou 
signalizací.  

Oddělení provozu od staveniště bude zajištěno svodidly s úrovní zadržení H2. 

4.3.6. Etapa 3.6 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Rekonstrukce vozovky pravé poloviny vozovky v úseku km 10,650 – 11,00 (km 14,412 – 
14,762 provozního staničení) včetně rekonstrukce pravé poloviny mostu ev.č. 102-013. 

- Rekonstrukce vozovky pravé poloviny vozovky v úseku km 13,35 – 13,75 (km 17,112 – 
17,512 provozního staničení)  

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít jeden jízdní pruh. Doprava v úseku stavebních 
prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená světelnou 
signalizací.  

Oddělení provozu od staveniště bude zajištěno svodidly s úrovní zadržení H2. 

4.3.7. Etapa 3.7 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Rekonstrukce vozovky pravé poloviny vozovky v úseku km 10,650 – 11,00 (km 14,412 – 
14,762 provozního staničení) včetně rekonstrukce pravé poloviny mostu ev.č. 102-013. 

- Rekonstrukce vozovky pravé poloviny vozovky v úseku km 13,75 – 14,15 (km 17,512 – 
17,912 provozního staničení) včetně opěrných zdí 

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít jeden jízdní pruh. Doprava v úseku stavebních 
prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená světelnou 
signalizací.  

Oddělení provozu od staveniště bude zajištěno svodidly s úrovní zadržení H2. 

4.3.8. Etapa 3.8 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Rekonstrukce vozovky levé poloviny vozovky v úseku km 12,10 – 12,44 (km 15,862 – 
16,202 provozního staničení) včetně opěrných zdí 

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít jeden jízdní pruh. Doprava v úseku stavebních 
prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená světelnou 
signalizací.  

Oddělení provozu od staveniště bude zajištěno svodidly s úrovní zadržení H2. 

4.3.9. Etapa 3.9 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Rekonstrukce vozovky pravé poloviny vozovky v úseku km 12,10 – 12,44 (km 15,862 – 
16,202 provozního staničení) 
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Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít jeden jízdní pruh. Doprava v úseku stavebních 
prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená světelnou 
signalizací.  

Oddělení provozu od staveniště bude zajištěno svodidly s úrovní zadržení H2. 

4.3.10. Etapa 3.10 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Pokládka obrusné vrstvy v úseku 10,40 – 11,00 (km 14,162 – 14,762 provozního 
staničení), km 12,10 – 12,44 (km 15,862 – 16,202 provozního staničení) a km 13,35 – 
14,15 (km 17,112 – 17,912 provozního staničení) v celé šířce vozovky 

- Zmonolitnění betonové konstrukce spodní stavby a nosné konstrukce mostu ev.č. 102-
013  

Jedná se o krátkodobou etapu, která bude pro jednotlivé práce v rozsahu max. 2 dny. 
Předpokládá se pětinásobné opakování této etapy v rámci sezóny 2.  

Silnice II/102 bude po dobu této etapy uzavřena. Uzavírka bude vyznačena před čelem 
staveniště a na nejbližší křižovatce umožňující se napojit na objízdnou trasu bude vyznačeno 
informace o uzavření silnice II/102. 

Kvůli uzavírce silnice II/102 bude vyznačena obousměrně náhradní trasa po silnici II/104  a 
II/105 přes Jílové a Kaměnný Přívoz, dále po silnici II/106 do Štěchovic. 

4.4.  4. stavební sezona   

4.4.1. Etapa 4.1 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Provizorní rozšíření vozovky v místě mostu ev.č. 102-014 

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít jeden jízdní pruh. Doprava v úseku stavebních 
prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená světelnou 
signalizací.  

Oddělení provozu od staveniště bude zajištěno svodidly s úrovní zadržení H2. 

V úseku uzavírky se nachází pár autobusových zastávek (Davle, U Kiliána). Uvedené 
zastávky budou dočasně zrušeny a nahrazeny dočasnými zastávkami. Případné vybudování 
dočasných zastávek bude řešeno podle aktuální situace hromadné dopravy se silničním 
správním úřadem. 

4.4.2. Etapa 4.2 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Rekonstrukce vozovky levé poloviny vozovky v úseku km 11,00 – 11,40 (km 14,762 – 
15,162 provozního staničení) včetně rekonstrukce levé poloviny mostu ev.č. 102-014 

- Rekonstrukce vozovky levé poloviny vozovky v úseku km 14,15 – 14,58 (km 17,912 – 
18,342 provozního staničení) včetně opěrných zdí 

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít jeden jízdní pruh. Doprava v úseku stavebních 
prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená světelnou 
signalizací.  
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Oddělení provozu od staveniště bude zajištěno svodidly s úrovní zadržení H2. 

V úseku uzavírky se nachází pár autobusových zastávek (Davle, U Kiliána). Uvedené 
zastávky budou dočasně zrušeny a nahrazeny dočasnými zastávkami. Případné vybudování 
dočasných zastávek bude řešeno podle aktuální situace hromadné dopravy se silničním 
správním úřadem. 

V blízkosti konce úseku realizace v rámci této etapy se nachází křižovatka se silnicemi II/106 
a III/1023. Na vedlejší větve křižovatky budou osazeny sestavy značek dle schématu B/6 TP 
66 a návěstidla SSZ, jehož signály budou shodné s návěstidlem SSZ na silnici II/106 ve směru 
Praha.  

4.4.3. Etapa 4.3 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Rekonstrukce vozovky levé poloviny vozovky v úseku km 11,35 – 11,75 (km 15,112 – 
15,512 provozního staničení) včetně rekonstrukce levé poloviny mostu ev.č. 102-014 

- Rekonstrukce vozovky levé poloviny vozovky v úseku km 14,15 – 14,58 (km 17,912 – 
18,342 provozního staničení) včetně opěrných zdí 

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít jeden jízdní pruh. Doprava v úseku stavebních 
prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená světelnou 
signalizací.  

Oddělení provozu od staveniště bude zajištěno svodidly s úrovní zadržení H2. 

V úseku uzavírky se nachází dva páry autobusových zastávek (Davle, U Kiliána a Davle 
Portus). Uvedené zastávky budou dočasně zrušeny a nahrazeny dočasnými zastávkami. 
Případné vybudování dočasných zastávek bude řešeno podle aktuální situace hromadné 
dopravy se silničním správním úřadem. 

V blízkosti konce úseku realizace v rámci této etapy se nachází křižovatka se silnicemi II/106 
a III/1023. Na vedlejší větve křižovatky budou osazeny sestavy značek dle schématu B/6 TP 
66 a návěstidla SSZ, jehož signály budou shodné s návěstidlem SSZ na silnici II/106 ve směru 
Praha.  

4.4.4. Etapa 4.4 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Rekonstrukce vozovky levé poloviny vozovky v úseku km 11,35 – 11,75 (km 15,112 – 
15,512 provozního staničení) včetně rekonstrukce levé poloviny mostu ev.č. 102-014 

- Rekonstrukce vozovky pravé poloviny vozovky v úseku km 14,15 – 14,58 (km 17,912 – 
18,342 provozního staničení)  

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít jeden jízdní pruh. Doprava v úseku stavebních 
prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená světelnou 
signalizací.  

Oddělení provozu od staveniště bude zajištěno svodidly s úrovní zadržení H2. 

V úseku uzavírky se nachází dva páry autobusových zastávek (Davle, U Kiliána a Davle 
Portus). Uvedené zastávky budou dočasně zrušeny a nahrazeny dočasnými zastávkami. 
Případné vybudování dočasných zastávek bude řešeno podle aktuální situace hromadné 
dopravy se silničním správním úřadem. 
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V blízkosti konce úseku realizace v rámci této etapy se nachází křižovatka se silnicemi II/106 
a III/1023. Na vedlejší větve křižovatky budou osazeny sestavy značek dle schématu B/6 TP 
66 a návěstidla SSZ, jehož signály budou shodné s návěstidlem SSZ na silnici II/106 ve směru 
Praha.  

4.4.5. Etapa 4.5 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Rekonstrukce vozovky pravé poloviny vozovky v úseku km 11,00 – 11,40 (km 14,762 – 
15,162 provozního staničení) včetně rekonstrukce pravé poloviny mostu ev.č. 102-014 

- Rekonstrukce vozovky pravé poloviny vozovky v úseku km 14,15 – 14,58 (km 17,912 – 
18,342 provozního staničení)  

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít jeden jízdní pruh. Doprava v úseku stavebních 
prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená světelnou 
signalizací.  

Oddělení provozu od staveniště bude zajištěno svodidly s úrovní zadržení H2. 

V úseku uzavírky se nachází pár autobusových zastávek (Davle, U Kiliána). Uvedené 
zastávky budou dočasně zrušeny a nahrazeny dočasnými zastávkami. Případné vybudování 
dočasných zastávek bude řešeno podle aktuální situace hromadné dopravy se silničním 
správním úřadem. 

V blízkosti konce úseku realizace v rámci této etapy se nachází křižovatka se silnicemi II/106 
a III/1023. Na vedlejší větve křižovatky budou osazeny sestavy značek dle schématu B/6 TP 
66 a návěstidla SSZ, jehož signály budou shodné s návěstidlem SSZ na silnici II/106 ve směru 
Praha.  

4.4.6. Etapa 4.6 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Rekonstrukce vozovky pravé poloviny vozovky v úseku km 11,00 – 11,40 (km 14,762 – 
15,162 provozního staničení) včetně rekonstrukce pravé poloviny mostu ev.č. 102-014 

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít jeden jízdní pruh. Doprava v úseku stavebních 
prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená světelnou 
signalizací.  

Oddělení provozu od staveniště bude zajištěno svodidly s úrovní zadržení H2. 

V úseku uzavírky se nachází pár autobusových zastávek (Davle, U Kiliána). Uvedené 
zastávky budou dočasně zrušeny a nahrazeny dočasnými zastávkami. Případné vybudování 
dočasných zastávek bude řešeno podle aktuální situace hromadné dopravy se silničním 
správním úřadem. 

4.4.7. Etapa 4.7 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Rekonstrukce vozovky pravé poloviny vozovky v úseku km 11,35 – 11,75 (km 15,112 – 
15,512 provozního staničení) včetně rekonstrukce pravé poloviny mostu ev.č. 102-014 
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Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít jeden jízdní pruh. Doprava v úseku stavebních 
prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená světelnou 
signalizací.  

Oddělení provozu od staveniště bude zajištěno svodidly s úrovní zadržení H2. 

V úseku uzavírky se nachází dva páry autobusových zastávek (Davle, U Kiliána a Davle 
Portus). Uvedené zastávky budou dočasně zrušeny a nahrazeny dočasnými zastávkami. 
Případné vybudování dočasných zastávek bude řešeno podle aktuální situace hromadné 
dopravy se silničním správním úřadem. 

4.4.8. Etapa 4.8 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Rekonstrukce vozovky pravé poloviny vozovky v úseku km 11,75 – 12,10 (km 15,512 – 
15,862 provozního staničení)  

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít jeden jízdní pruh. Doprava v úseku stavebních 
prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená světelnou 
signalizací.  

Oddělení provozu od staveniště bude zajištěno svodidly s úrovní zadržení H2. 

V úseku uzavírky se nachází pár autobusových zastávek (Davle, Portus). Uvedené zastávky 
budou dočasně zrušeny a nahrazeny dočasnými zastávkami. Případné vybudování dočasných 
zastávek bude řešeno podle aktuální situace hromadné dopravy se silničním správním úřadem. 

V úseku uzavírky se nachází křižovatka s účelovou komunikací ke Hřbitovu. Před napojením 
vedlejší větve bude osazena dopravní značka C14a s textem „Vyčkej na průjezd vozidel a 
zařaď se nakonec“. 

4.4.9. Etapa 4.9 

V etapě budou probíhat následující práce: 

- Rekonstrukce vozovky levé poloviny vozovky v úseku km 11,75 – 12,10 (km 15,512 – 
15,862 provozního staničení)  

Pro uvedené stavební práce je nutné uzavřít jeden jízdní pruh. Doprava v úseku stavebních 
prací bude vedena jedním jízdním pruhem obousměrně kyvadlově, řízená světelnou 
signalizací.  

Oddělení provozu od staveniště bude zajištěno svodidly s úrovní zadržení H2. 

V úseku uzavírky se nachází pár autobusových zastávek (Davle, Portus). Uvedené zastávky 
budou dočasně zrušeny a nahrazeny dočasnými zastávkami. Případné vybudování dočasných 
zastávek bude řešeno podle aktuální situace hromadné dopravy se silničním správním úřadem. 

V úseku uzavírky se nachází křižovatka s účelovou komunikací ke Hřbitovu. Před napojením 
vedlejší větve bude osazena dopravní značka C14a s textem „Vyčkej na průjezd vozidel a 
zařaď se nakonec“. 

4.4.10. Etapa 4.10 

V etapě budou probíhat následující práce: 
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- Pokládka obrusné vrstvy v úseku 11,00 – 12,10 (km 14,762 – 15,862 provozního 
staničení) a km 14,15 – 14,58 (km 17,912 – 18,342 provozního staničení) v celé šířce 
vozovky 

- Zmonolitnění betonové konstrukce spodní stavby a nosné konstrukce mostu ev.č. 102-
013  

Jedná se o krátkodobou etapu, která bude pro jednotlivé práce v rozsahu max. 2 dny. 
Předpokládá se pětinásobné opakování této etapy v rámci sezóny 2.  

Silnice II/102 bude po dobu této etapy uzavřena. Uzavírka bude vyznačena před čelem 
staveniště a na nejbližší křižovatce umožňující se napojit na objízdnou trasu bude vyznačeno 
informace o uzavření silnice II/102. 

Kvůli uzavírce silnice II/102 bude vyznačena obousměrně náhradní trasa po silnici II/104  a 
II/105 přes Jílové a Kaměnný Přívoz, dále po silnici II/106 do Štěchovic. 

4.5. Přípravné práce 

Přípravné práce zahrnují: 

- kácení  

- vytyčení sítí  

- vytyčení staveniště 

- zaměření skutečného stavu 

Tyto práce budou dle potřeby prováděny z operativního pracovního místa. Vyznačení 
operativního pracovního místa bude provedeno dle TP 66 schématu C/12.  

4.6. Opatření proti tvorb ě kolon  

S ohledem intenzity dopravy v úseku stavby zjištěné z celostátního sčítání dopravy 2016 
budou realizovány následující opatření proti tvorbě kolon: 

4.6.1. Proměnné dopravní značení osazené před poslední odbočkou  

V návaznosti na dopravní opatření realizovaná ve výše popsaných etapách se navrhuje 
instalace proměnného dopravního značení, které si klade za cíl informovat řidiče o koloně 
vozidel, která vznikla na opravované silnici II/102. Proměnná dopravní značka o standardní 
velikosti bude zobrazovat symbol A23 – Kolona. Tato bude doplněna o dvojici světelných 
signálů S07 – Přerušované žluté světlo. Dopravní značky budou instalovány po dvou 
z každého směru. Ve směru do Prahy se navrhuje lokalita před křižovatkou silnic II/102 a 
II/114 u Nového Knína a na silnici II/102 ve Štěchovicích před mostem dr. E. Beneše. 
V opačném směru do Štěchovic se značky osadí ve Zbraslavi na větvi mimoúrovňové 
křižovatky silnic II/102 a II/101 a ve Zbraslavi na silnici II/102 před křižovatkou s větví 
mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/101. 

Vyhodnocení kolony a tedy rozsvícení značek zajistí SW vybavení, které bude automaticky 
reagovat na signály s dopravních detektorů. Program instalovaný na vyhrazeném HW zařízení 
zhotovitele (počítač) bude nastaven (naprogramován) pro jednotlivé etapy stavby. Počítač 
bude vybaven GSM modemem pro komunikaci s detektory a proměnnými dopravními 
značkami. Je tedy zřejmé, že komunikace bude probíhat bezdrátově, pomocí sítě mobilního 
operátora. Dopravní značky budou rozsvíceny při koloně delší než 1 km. Zde se jedná o 
celkovou kolonu na silničním tahu, tj. součet délky kolon před každým z dopravních opatření. 
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Dopravní detektory budou instalovány před každým dopravním omezením v každé z etap 
výstavby. Detektory se nainstalují ve vzdálenosti 1000 m před omezeními. Výstupem 
detektoru bude informace o stojících vozidlech, kterou předá do řídícího počítače. 

Napájení jednotlivých prvků je na zvážení zhotovitele. Detektory budou napájeny z baterií. U 
proměnných dopravních značek se kromě bateriového napájení nabízí i zřízení přípojky nn 
z distribučního vedení (s ohledem na délku výstavby). Bateriové napájení je možné 
kombinovat s agregátem, nebo metanolovým palivovým článkem, případně se solárním 
panelem. 

Zhotovitel v rámci své dodávky zajistí instalaci a provoz všech popsaných detektorů a jejich 
přemisťování v průběhu stavby, instalaci proměnných dopravních značek a provozování SW a 
HW vybavení.  

4.6.2. Řízení dopravy pověřenými pracovníky zhotovitele během očekávané 
vysoké intenzity dopravy  

Na základě požadavku silničního správního úřadu bude standardní řízení dopravy pro etapy 
s uzavírkou jednoho jízdního pruhu zajištěno světelnou signalizací v dynamickém režimu. 
V případě tvoření neúměrných kolon v pracovní dny v ranní špičce (do 8:00 hod) ve směru na 
Prahu musí zhotovitel neprodleně zajistit řízení dopravy pověřenými osobami. 

V případě poruchy světelně signalizačního zařízení musí zhotovitel zajistit řízení dopravy bez 
prodlení. 

4.7. Kvalitativní provedení 

Pro přechodné dopravní značení budou použity celolisované přenosné dopravní značky 
z hliníkových nebo ocelových pozinkovaných plechů s dvojitým ohybem (i v rozích) základní 
velikosti s retroreflexní folií třídy RA1. Značky budou upevněny pomocí speciální úchytky na 
sloupky hliníkové příp. ocelové s pozinkováním zasazené do jedné příp. dvou podkladních 
desek. Značky musí být umístěny mimo průjezdný profil komunikace min. 1,20m (spodní 
hrana značky nebo dodatkové tabulky) nad přilehlou vozovkou. Provedení značek musí 
odpovídat platné příloze vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu 
na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 a vzorovým listům staveb pozemních 
komunikací, část VL 6.1 „Svislé dopravní značky“.  

Vodorovné dopravní značení (jedná se o příčnou čáru V5) bude provedeno z typu I. 
(dle TP 70) z nalepovací folie s textilní mřížkou. Provedení přechodného vodorovného 
dopravního značení musí odpovídat ČSN EN 1436. 

Pro zabránění vjezdu na staveniště budou osazeny dopravní zařízení Z2 v sestavě dopravními 
značkami B1 a E13. Pro vedení dopravy v zúženém úseku budou osazeny směrovací desky. 
Dopravní zřízení musí být plastové s retroreflexní folií tř. RA1 a bude osazeno do podkladní 
desky. Na dopravní zařízení bude v místě příčné uzávěry upevněna se sestava 3 – 5 světel, 
která bude vytvářet postupně běžící řetězec. Napájení světel se předpokládá z baterií. 

Pro převedení dopravy v místech uzavírek jízdních pruhů bude použito přenosné světelně 
signalizační zařízení (SSZ) se dvěma návěstidly. Návěstidla budou mít plná kruhová světla 
tříbarevné soustavy. Napájení se předpokládá z přenosných akumulátorů. Návěstidla budou 
umístěna mimo jízdní pruh. V případě poruchy musí SSZ přejít do režimu přerušovaného 
žlutého světla a zhotovitel musí zajistit neprodleně opravu včetně provizorního řízení dopravy 
pověřenými osobami. SSZ bude vybaveno dynamickým řízením provozu.  
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Součástí tohoto objektu je i dočasné zrušení platnosti dopravních značek. Dopravní značky je 
možno zakrýt nebo demontovat a následně po dokončení stavebních prací znovu připevnit. 
Úpravy směrového dopravního značení budou provedeny více násobným přeškrtnutím páskou 
s oranžovo-černým pruhem šířky 50mm. 

Podél dlouhodobého staveniště bude vždy osazeny betonová svodidla JSB/H2 výšky 1,0m. 
Tyto svodidla budou vyznačovat podélnou uzávěru. V místě vjezdu na staveniště budou 
svodidlo přerušeno a jeho konce budou opatřeny náběhovými díly a směrovacími deskami Z4. 
Výjezd ze stavby bude vždy označen ve vzdálenosti proti směru jízdy značkami A22 
s dodatkovou tabulkou E13 s textem „Výjezd stavby“. 

Součástí tohoto objektu je i dopravní značení IP22 s textem „Provoz na silnici II/102 Praha – 
Měchenice omezen“, kterým budou řidiči informování o uzavírkách. Je navrženo osazení 
celkem 6 uvedených dopravních značek. 

V rámci tohoto jsou uvažovány i dočasné autobusové zastávky. Tyto budou provedeny ze 
silničních panelů šířky 1,5m délky 15m tloušťky 0,15m, které budou uloženy na lože 
z drceného kameniva tl. 0,05m. Současně bude osazen i označník zastávky. Součástí zastávky 
je i označení zastávky vždy 4 směrovacími deskami. V rámci tohoto objektu budou zároveň 
dočasné zastávky odstraněny a plocha dočasné zastávky bude uvedena do původního stavu.  

5. Související objekty stavby 

SO 102 – Rekonstrukce vozovky – Davle – Štěchovice   

SO 103 – Rekonstrukce vozovky – průtah Štěchovicemi 

SO 112 – Úprava zemního tělesa – Davle–Štěchovice 

SO 204 – Most ev. č. 102-012 

SO 205 – Most ev. č. 102-013 

SO 206 – Most ev. č. 102-014 

SO 207 – Most ev. č. 102-017 

SO 253 – Opěrné zdi – Davle–Štěchovice – vlevo 

SO 331 – Přeložka kanalizace u mostu 102-012 

SO 332 – Přeložka kanalizace u mostu 102-013 

SO 333 – Přeložka kanalizace u mostu 102-014 

SO 334 – Kanalizace ve Štěchovicích 

SO 341 – Přeložka vodovodu u mostu 102-012 

SO 342 – Přeložka vodovodu u mostu 102-013 

SO 343 – Přeložka vodovodu u mostu 102-014 

SO 412 – Přeložka kabelů VN u mostu 102-012 

SO 413 – Přeložka kabelů VN u mostu 102-013 

SO 417 – Přeložka kabelů VN u mostu 102-017 

SO 422 – Přeložka kabelů NN u mostu 102-012 

SO 423 – Přeložka kabelů NN u mostu 102-013 

SO 427 – Přeložka kabelů NN u mostu 102-017 
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SO 431 – Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli 

SO 432 – Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012 

SO 433 – Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013 

SO 434 – Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014 

SO 437 – Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017 

SO 451 – Přeložka sdělovacího vedení u hřbitova v Davli 

SO 452 – Přeložka sdělovacího vedení u mostu 102-012 

SO 453 – Přeložka sdělovacího vedení u mostu 102-013 

SO 454 – Přeložka sdělovacího vedení u mostu 102-014 

SO 457 – Přeložka sdělovacího vedení u mostu 102-017 

SO 901 – Provizorní most přes Kocábu 

6. Přílohy 

- délky provizorních svodidel  

 

 


































































































































































