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12.9.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Daniel StibůrekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1_PD

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 1713900

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 000
SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ____________ ____________
dle TKP, KZP, veškeré zkoušky nutné pro provedení a předání díla

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ____________ ____________
dle TKP, KZP, veškeré zkoušky nutné pro provedení a předání díla

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

KPL 1,000 ____________ ____________

IČ pro DIO

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________

Vytýčení veškerých inženýrských sítí a jejich ochrana během výstavby :
Náklady správců sítí včetně zemních prací a ostatních přípomocí zhotovitele.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 000
SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 029113 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zákresu do katastrální mapy 
a její digitalizace

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 029113 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ____________ ____________
geodetické sledování v průběhu stavby

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 02940R OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE DÁLNICE PŘED A PO 
STAVBĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
RDS-z-PDPS pro všechny SO

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

Skutečné provedení stavby pro všechny SO

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 000
SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11 02945R OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

12 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________

Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace 
přilehlých nemovitostí, ploch, okolí a konstrukcí

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ____________ ____________
Označení stavby dle směrnic investora

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________

- Vč .případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů
- Vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby 
po celou dobu její výstavby

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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12.9.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Daniel StibůrekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

546,34Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Demolice stávajícího mostu

Demolice stávajícího mostu

Rozpočet:

III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1_PD

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 1713900

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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Demolice stávajícího mostu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 001
SO 001

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 1 109,520 ____________ ____________

11130+125738+121108
1386,000*0,100*2,0+368,640*2,0+(324,720-277,200)*2,0=1 109,520 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 
02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 128,045 ____________ ____________

113138+113338
28,152*2,4+25,200*2,4=128,045 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 
01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 10,598 ____________ ____________

113524
110,400*0,096=10,598 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 015141R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 
01  ARMOVANÉHO BETON Z DEMOLIC

T 2 173,913 ____________ ____________

966118+966168A+966168B+967168
311,220*2,5+280,592*2,5+262,362*2,5+15,391*2,5=2 173,913 [A]

Cenová soustava:  - 

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 1 386,000 ____________ ____________

Včetně odvozu na skládku
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 001
SO 001

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- tl. min. 100 mm
- kompletně pro celou stavbu (všechny objekty)

(245,000+100,000+245,000+225+160+180)*1,2=1 386,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3 28,152 ____________ ____________

Uvažovaná tl. 255 mm (chodníky)
Vč. odvozu
- veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele

55,2*1*0,255*2=28,152 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 20KM

M3 25,200 ____________ ____________

Uvažovaná tl. 50 mm (vozovka)
Vč. odvozu
- veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele

8,400*60,000*0,050=25,200 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M 110,400 ____________ ____________

Vč. odvozu
- veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele

55,2*2=110,400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm 162,288 ____________ ____________
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Demolice stávajícího mostu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 001
SO 001

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dalších 15 km
- uvažovaná hmotnost 96 kg/m
Vč. odvozu
- veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele

55,2*2*98/1000*15=162,288 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 103,320 ____________ ____________

Uvažovaná tl. 205 mm
Vč. odvozu a likvidace (recyklace) nebo dle pokynů objednatele
- veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele

8,400*60,000*0,205=103,320 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 324,720 ____________ ____________

Tl. 200 mm
- včetně odvozu na skládku pro zpětné použití (odvoz a uložení přebytečné ornice 
vč. všech poplatků)
- kompletně pro celou stavbu (všechny objekty)

(344+435+230+305+39)*1,2*0,200=324,720 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 368,640 ____________ ____________

Ochranné souvrství vozovky pod mostem během demolice
- definitivní odstranění (vč. geotextilie a případné separace od vybouraného 
materiálu)

(2,000+26,000+2,000)*(2,000+11,360+2,000)*0,800=368,640 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 12573A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 184,320 ____________ ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 001
SO 001

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ochranné souvrství vozovky pod mostem během demolice
- přemístění do vedlejšího pruhu (vč. geotextilie)

(2,000+26,000+2,000)*(2,000+11,360+2,000)*0,800/2=184,320 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 47,520 ____________ ____________
324,720-277,200=47,520 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

15 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 460,800 ____________ ____________

Ochranné souvrství vozovky pod mostem během demolice
- rozprostření dvojité geotextilie

(2,000+26,000+2,000)*(2,000+11,360+2,000)=460,800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 368,640 ____________ ____________

Ochranné souvrství vozovky pod mostem během demolice
- rozprostření ochranné vrstvy (recyklát,  štěrkodrť, zemina ...)
- tl. min. 800 mm

(2,000+26,000+2,000)*(2,000+11,360+2,000)*0,800=368,640 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 6
Čas: 10:54:3516.4.2019Datum:3.6.1.7

III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1_PD
Demolice stávajícího mostu
Demolice stávajícího mostu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 001
SO 001

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7

17 742Z00R DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN KPL 1,000 ____________ ____________
Odpojení elektrického ohradníku

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

18 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 110,400 ____________ ____________

Vč. odvozu a likvidace (kovošrot) nebo dle pokynů objednatele
- výzisk náleží objednateli
- veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele

55,2*2=110,400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 34,000 ____________ ____________

Demontáž svodidel (pod mostem) před demolicí mostu
- vč. dočasného uložení nebo dle instrukcí objednatele
- veškerý demontovaný materiál je v majetku objednatele

12+10+12=34,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 164,660 ____________ ____________

Vč. odvozu a likvidace (kovošrot) nebo dle pokynů objednatele
- výzisk náleží objednateli
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 001
SO 001

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele

49,000+41,660+49,000+25,000=164,660 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 9114B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 34,000 ____________ ____________

Demontáž svodidel (pod mostem) před demolicí mostu
- vč. dočasného uložení nebo dle instrukcí objednatele
- veškerý demontovaný materiál je v majetku objednatele

12+10+12=34,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 4,000 ____________ ____________

Vč. odvozu a likvidace (kovošrot) nebo dle pokynů objednatele
- výzisk náleží objednateli
- veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele

2+2=4,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 911FB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 34,000 ____________ ____________

Demontáž svodidel (pod mostem) před demolicí mostu
- vč. dočasného uložení nebo dle instrukcí objednatele
- veškerý demontovaný materiál je v majetku objednatele

12+10+12=34,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS 18,000 ____________ ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 001
SO 001

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vč. odvozu a likvidace (kovošrot) nebo dle pokynů objednatele
- výzisk náleží objednateli
- veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele

18=18,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

25 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 8,000 ____________ ____________

Vč. odvozu a likvidace (kovošrot) nebo dle pokynů objednatele
- výzisk náleží objednateli
- veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele

8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3 311,220 ____________ ____________

Odstranění nosníků včetně rozrušování dle ustanovení TZ
- vč. případného přesouvání materiálu z demolic

1,890-0,255-0,5=1,135 [A]
(1,000*0,25+1,150*0,25+1,000*0,25)*8*49,400=311,220 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

27 966168 A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 280,592 ____________ ____________

Ochranný a vyrovnávací beton
- uvažová tl. 500 mm
- vč. případného přesouvání materiálu z demolic

49,400*11,360*0,500=280,592 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

28 966168 B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 262,362 ____________ ____________
Demolice spodní stavby
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Demolice stávajícího mostu
Demolice stávajícího mostu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 001
SO 001

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Průvlaky
1,000*1,800*11,300*2=40,680 [A]
Pilíře
3,14*(0,500*0,500)*4,000*3+3,14*(0,500*0,500)*4,500*3=20,018 [B]
Základy pilířů
0,900*2,400*11,300*2=48,816 [C]
Opěry
(1,750*1,800+0,650*1,700)*11,300+(1,750*1,800+0,650*1,730)*11,300=96,383 [D]
Základy opěr
2,300*1,005*11,300*2=52,240 [E]
Křídla
3,250m2*0,650*2=4,225 [F]
Celkem
A+B+C+D+E+F=262,362 [G]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

29 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 
20KM

M3 15,391 ____________ ____________

Odstranění příčných a podélných dobetonávek mezi nosníky
- vč. případného přesouvání materiálu z demolic

0,200*0,250*49,400*2+0,200*1,150*4*11,360=15,391 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

30 96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M 16,800 ____________ ____________

Vybourání stávajících mostních závěrů
- vč. odvozu, uložení na skládku (kovošrot apod.) a veškerých poplatků

2*8,400=16,800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

31 96786 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK KUS 48,000 ____________ ____________

Vybourání stávajících mostních závěrů
- vč. odvozu, uložení na skládku (kovošrot apod.) a veškerých poplatků
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Demolice stávajícího mostu
Demolice stávajícího mostu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 001
SO 001

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8*6=48,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Úprava komunikace
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 103
SO 103

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 1 037,816 ____________ ____________

113328+123738
317,639*1,9+217,151*2,0=1 037,816 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 
02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 155,438 ____________ ____________

113138
64,766*2,4=155,438 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 
01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 366,342 ____________ ____________

113148
159,279*2,3=366,342 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3 64,766 ____________ ____________

Uvažovaná tl. 50 mm
- včetně odvozu a uložení na skládce (věcí zhotovitele)
- veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele
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Úprava komunikace
Úprava komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 103
SO 103

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Řitka
(7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*9,160=678,884 [A]
Čisovice
34,763*9,160=318,429 [B]
Příbram
298,000=298,000 [C]
Celkem
(A+B+C)*0,050=64,766 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 113148 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3 159,279 ____________ ____________

Uvažovaná tl. 120 mm
- včetně odvozu a uložení na skládce (věcí zhotovitele)
- veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele

Řitka
(7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*9,454=700,674 [A]
Čisovice
34,763*9,454=328,649 [B]
Příbram
298,000=298,000 [C]
Celkem
(A+B+C)*0,120=159,279 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 317,639 ____________ ____________

Uvažovaná tl. 200 mm
- včetně odvozu a uložení na skládce (věcí zhotovitele)
- veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele
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Úprava komunikace
Úprava komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 103
SO 103

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Řitka
(7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*11,850=878,251 [A]
Čisovice
34,763*11,850=411,942 [B]
Příbram
298,000=298,000 [C]
Celkem
(A+B+C)*0,200=317,639 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 128,279 ____________ ____________

Uvažovaná tl. 100 mm
- včetně odvozu a zajištění recyklace (věcí zhotovitele)
- veškerý vybouraný materiál je majetkem objednatele

Řitka
(7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*9,045=670,361 [A]
Čisovice
34,763*9,045=314,431 [B]
Příbram
298,000=298,000 [C]
Celkem
(A+B+C)*0,100=128,279 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 
20KM

M3 217,151 ____________ ____________

Pro rozšíření svahu a krajnice po odhumusování

Čisovice
(4,000+23,255+49,201+25,365+7,465+15)*1,410=175,243 [A]
Řitka
(4+22,900+43,56+1,120+1,120+11,65+17,865)*0,410=41,908 [B]
Celkem
A+B=217,151 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Úprava komunikace
Úprava komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 103
SO 103

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 28,346 ____________ ____________
Zemina vhodná nebo podm. vhodná dle ČSN 73 6133

Čisovice
(4,000+23,255+49,201+25,365+7,465+15)*0,108=13,423 [A]
Řitka
(4+22,900+43,56+1,120+1,120+11,65+17,865)*0,146=14,923 [B]
Celkem
A+B=28,346 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 217,151 ____________ ____________

123738
217,151=217,151 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 28,346 ____________ ____________
Zemina vhodná nebo podm. vhodná dle ČSN 73 6133, 95%PS

Čisovice
(4,000+23,255+49,201+25,365+7,465+15)*0,108=13,423 [A]
Řitka
(4+22,900+43,56+1,120+1,120+11,65+17,865)*0,146=14,923 [B]
Celkem
A+B=28,346 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 162,815 ____________ ____________
Rozšíření svahu štěrkodrtí ŠDA 0-63 ID=0,85-0,90

Čisovice
(4,000+23,255+49,201+25,365+7,465+15)*1,310=162,815 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Úprava komunikace
Úprava komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 103
SO 103

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

13 17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 14,310 ____________ ____________
Nezpevněná krajnice, R-materiál tl. 100 mm

Řitka
(4+22,900+43,56+1,120+1,120+11,65+17,865)*0,140=14,310 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 811,391 ____________ ____________
Požadováno Edef,2 na zemní pláni (povrch aktivní zóny min. 45 MPa

Řitka
(7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*13,900=1 030,185 [A]
Čisovice
34,763*13,900=483,206 [B]
Příbram
298,000=298,000 [C]
Celkem
(A+B+C)=1 811,391 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

15 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 159,292 ____________ ____________
Směs stmelená cementem SC C8/10 120 mm ČSN 73 6124-1, ČSN EN 14227-1

Řitka
(7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*9,455=700,748 [A]
Čisovice
34,763*9,455=328,684 [B]
Příbram
298,000=298,000 [C]
Celkem
(A+B+C)*0,120=159,292 [D]
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Úprava komunikace
Úprava komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 103
SO 103

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 317,639 ____________ ____________
Štěrkodrť ŠD min 200 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285

Řitka
(7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*11,850=878,251 [A]
Čisovice
34,763*11,850=411,942 [B]
Příbram
298,000=298,000 [C]
Celkem
(A+B+C)*0,200=317,639 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 313,823 ____________ ____________
Postřik infiltrační emulzní PI-C 0,6 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808

Řitka
(7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*9,330=691,484 [A]
Čisovice
34,763*9,330=324,339 [B]
Příbram
298,000=298,000 [C]
Celkem
(A+B+C)=1 313,823 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 590,626 ____________ ____________

Postřik spojovací emulzní modifikovaný PS-CP 0,35 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN EN 13 
808
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Úprava komunikace
Úprava komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 103
SO 103

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Řitka
(7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*9,160=678,884 [A]
Čisovice
34,763*9,160=318,429 [B]
Příbram
298,000=298,000 [C]
Celkem
(A+B+C)=1 295,313 [D]

Řitka
(7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*9,100=674,437 [E]
Čisovice
34,763*9,100=316,343 [F]
Příbram
298,000=298,000 [G]
Celkem
(A+B+C)=1 295,313 [H]

SUMA
D+H=2 590,626 [I]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 1 283,881 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifikovaný ACO 11+ PmB 45/80-65 40 mm 
ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1

Řitka
(7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*9,055=671,102 [A]
Čisovice
34,763*9,055=314,779 [B]
Příbram
298,000=298,000 [C]
Celkem
(A+B+C)=1 283,881 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 103
SO 103

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

20 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
60MM

M2 1 295,313 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložní vrstvy modifikovaný ACL 16+ PmB 25/55-60 60 mm ČSN 
73 6121, ČSN EN 13108-1

Řitka
(7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*9,160=678,884 [A]
Čisovice
34,763*9,160=318,429 [B]
Příbram
298,000=298,000 [C]
Celkem
(A+B+C)=1 295,313 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 
16S TL. 50MM

M2 1 306,745 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 50 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 
13108-1

Řitka
(7,590+6,742+30,725+21,878+7,179)*9,265=686,666 [A]
Čisovice
34,763*9,265=322,079 [B]
Příbram
298,000=298,000 [C]
Celkem
(A+B+C)=1 306,745 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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Úprava komunikace
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 103
SO 103

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

22 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 
A MONTÁŽ

M 164,660 ____________ ____________

49,000+41,660+49,000+25,000=164,660 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 22,000 ____________ ____________
22=22,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

24 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 102,944 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení na mostě - provizorní

Krajní vodící proužky
(7,620+10,495+31,305+17,555+17,635+80,100)*0,250*2=82,355 [A]
Plná středová čára
(7,620+10,495+31,305+17,555+17,635+80,100)*0,125=20,589 [B]
Celkem
A+B=102,944 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

25 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA

M2 102,944 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení na mostě - konečné

Krajní vodící proužky
(7,620+10,495+31,305+17,555+17,635+80,100)*0,250*2=82,355 [A]
Plná středová čára
(7,620+10,495+31,305+17,555+17,635+80,100)*0,125=20,589 [B]
Celkem
A+B=102,944 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 103
SO 103

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

26 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 1 213,565 ____________ ____________
11,000*40,00*2+34,750*9,599=1 213,565 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

27 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 1 213,565 ____________ ____________
11,000*40,00*2+34,750*9,599=1 213,565 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Čas: 10:54:3516.4.2019Datum:3.6.1.7

12.9.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Daniel StibůrekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

165,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Chodník podél komunikace vpravo

Chodník podél komunikace vpravo

Rozpočet:

III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1_PD

SO 151

Objekt: SO 151

Stavba: 1713900

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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Chodník podél komunikace vpravo

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 151
SO 151

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 231,500 ____________ ____________
Požadováno Edef,2 min. 30 MPa při poměru Edef,2/Edef,1 = max. 2,5

165,70m2+65,80m2=231,500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

2 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 231,500 ____________ ____________
Štěrkodrť 0-32, třída A ŠDA 0-32 min. 200 ČSN 73 6126, ČSN EN 13285

165,70m2+65,80m2=231,500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 56341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 231,500 ____________ ____________
Pískové lože fr. 2-4 L 30 mm ČSN 73 6126, ČSN EN 13285

165,70m2+65,80m2=231,500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 
Z KAM

M2 225,180 ____________ ____________

Zámková dlažba DL 60 mm ČSN 73 6131-1

165,70m2+65,80m2=231,500 [A]
(5,000*0,400+0,800*1,450)*2*-1=-6,320 [B]
A+B=225,180 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 151
SO 151

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 
Z KAM

M2 6,320 ____________ ____________

Zámková dlažba DL 60 mm ČSN 73 6131-1

(5,000*0,400+0,800*1,450)*2=6,320 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

6 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 110,600 ____________ ____________

Ocelové silniční dvojmadlové zábradlí
- kompletní provedení viz. TZ
- kotveno do betonových patek
- kotvení ocelovými dodatečně vlepenými chemickými kotvami přes patní plechy
- výška 1,10 m
- navázání na zábradlí na mostě SO 201

7,000+1,000*18+8,500=33,500 [A]
5,000+16,700+9,500+18,500+11,200+2,700+4,000+3,500+6,000=77,100 [B]
A+B=110,600 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 110,600 ____________ ____________

Podél zeleně

7,000+1,000*18+8,500=33,500 [A]
5,000+16,700+9,500+18,500+11,200+2,700+4,000+3,500+6,000=77,100 [B]
A+B=110,600 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 110,600 ____________ ____________
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III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1_PD
Chodník podél komunikace vpravo
Chodník podél komunikace vpravo

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 151
SO 151

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podél vozovky

7,000+1,000*18+8,500=33,500 [A]
5,000+16,700+9,500+18,500+11,200+2,700+4,000+3,500+6,000=77,100 [B]
A+B=110,600 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Čas: 10:54:3516.4.2019Datum:3.6.1.7

12.9.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Daniel StibůrekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

302,60Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Most ev. č. 1024-1_PD

Most ev. č. 1024-1_PD

Rozpočet:

III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1_PD

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 1713900

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 201
SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 225,408 ____________ ____________

131738
112,704*2,000=225,408 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 225,408 ____________ ____________

131838
112,704*2,000=225,408 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

3 015113 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 1 157,099 ____________ ____________

131938
525,954*2,200=1 157,099 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

4 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 ____________ ____________

Převzetí základové spáry geologem stavby
- kontrola souladu s IGP

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
Projekt sledování a údržby mostu

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 201
SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ____________ ____________
Výpočet zatížitelnosti vč. vyhodnocení

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

7 112038 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ 
DO 20KM

KUS 3,000 ____________ ____________

Kompletní odstranění vč. likvidace a veškerých nákladů s tím spojených

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 841,138 ____________ ____________
Pro zásyp základů z vytěžené zeminy

(20,283+4,861+4,836+18,085)*17,500=841,138 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 841,138 ____________ ____________

Umístění na mezideponii pro zpětné použití na zásyp základů
- odhad projektanta (52,82%)

(20,283+4,861+4,836+18,085)*17,500=841,138 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 112,704 ____________ ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 201
SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odhad projektanta (7,08% z celkového objemu ... tzn. 15% z nepoužitelné 
zeminy)

Výkopy
(35,400+10,350)m2*17,500=800,625 [A]
(35,250+10)m2*17,500=791,875 [B]
Pro zpětný zásyp základu
(20,283+4,861+4,836+18,085)*17,500*-1=- 841,138 [C]
(A+B+C)/100*15=112,704 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

11 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 112,704 ____________ ____________

- odhad projektanta (7,08% z celkového objemu ... tzn. 15% z nepoužitelné 
zeminy)

Výkopy
(35,400+10,350)m2*17,500=800,625 [A]
(35,250+10)m2*17,500=791,875 [B]
Pro zpětný zásyp základu
(20,283+4,861+4,836+18,085)*17,500*-1=- 841,138 [C]
(A+B+C)/100*15=112,704 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 525,954 ____________ ____________

- odhad projektanta (33,03% z celkového objemu ... tzn. 70% z nepoužitelné 
zeminy)

Výkopy
(35,400+10,350)m2*17,500=800,625 [A]
(35,250+10)m2*17,500=791,875 [B]
Pro zpětný zásyp základu
(20,283+4,861+4,836+18,085)*17,500*-1=- 841,138 [C]
(A+B+C)/100*70=525,953 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 751,363 ____________ ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 5
Čas: 10:54:3516.4.2019Datum:3.6.1.7

III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1_PD
Most ev. č. 1024-1_PD
Most ev. č. 1024-1_PD

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

751,363=751,363 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 841,138 ____________ ____________

Zásyp před opěrou a za opěrou do úrovně těsnící vrstvy
- použit odtěžený materiál
- specifikace viz. čl. 4,5 TZ
- zásyp základu ČSN 73 6244, čl. 5.1
- hutnění a´ 300 mm před zhutněním

(20,283+4,861+4,836+18,085)*17,500=841,138 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 1 386,000 ____________ ____________

Tl. 200 mm
- včetně přivezení z dočasné skládky
- kompletně pro celou stavbu (všechny objekty)

(245,000+100,000+245,000+225+160+180)*1,2=1 386,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 1 386,000 ____________ ____________
- kompletně pro celou stavbu (všechny objekty)

(245,000+100,000+245,000+225+160+180)*1,2=1 386,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

17 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 33,400 ____________ ____________

Odvodnění rubu opěr drenáží DN150 SN8
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 201
SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vyvedena přes křídlo na zpevněný svah

(2,000+12,700+2,000)*2=33,400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

18 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 3,232 ____________ ____________
Obsyp drenáže mezerovitým betonem

0,400*0,400*10,100*2=3,232 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

19 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,303 ____________ ____________

Spojení odvodňovacích trubiček podélným žebrem z drenážního polymerního 
betonu dle TKP18
- v místě trubiček a odvodňovačů žebro rozšířeno

34,570*0,150*0,040+0,600*0,400*0,040*(4+6)=0,303 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

20 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 337,593 ____________ ____________
Ochrana zasypaných ploch netkanou geotextilií (600 g/m2)

(7,665+4,230+3,840+0,910+7,165+5,15+3,470+0,995)*10,100=337,593 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

21 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 141,225 ____________ ____________

Pod opěry a křídla
Základy C30/37-XF3, XA1
Patní prahy
Základy C30/37-XF4, XD3
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 201
SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pod opěry a křídla
5,500*0,955*12,11*2=127,216 [A]
Patní prahy
0,500*1,100*14,150+0,500*0,880*14,150=14,009 [B]
Celkem
A+B=141,225 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

22 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 368,812 ____________ ____________

Těsnící vrstva ČSN 73 6244, čl. 5.2
Ochránění izolační geomembrány netkanou ochranou geotextilií

(0,300+9,174)*10,100+(0,362+8,422)*10,100=184,406 [A]
A*2=368,812 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

23 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 184,406 ____________ ____________

Těsnící vrstva ČSN 73 6244, čl. 5.2
- hydroizolační geomembrána s min. pev. 20 kN/m

(0,300+9,174)*10,100+(0,362+8,422)*10,100=184,406 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

24 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 624,000 ____________ ____________

Římsy kotveny kotvami do vývrtu
6 kg/ks a´ 1 m

104 ks*6,0 kg=624,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

25 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 50,960 ____________ ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Monolitické, železobetonové, nášlap 150 mm
Římsy C 30/37-XF4, XD3
Včetně bednění, výplně a těsnění prac. a dilat. spar včetně jejich zřízení, 
penetrace,další specifikace v TZ a dokumentaci
Pravá římsa je chodníková šířky 1,55 m na povrchu se striáží
Levá římsa šířky 0,8 m
- na křídlech kotveny vystupující betonářskou výztuží (viz. pol. č. 333365)
- včetně přípravy pro osazení chrániček

(0,650*0,300+0,220*0,500)*52,000=15,860 [A]
(0,650*0,300+0,240*2,000)*52,000=35,100 [B]
A+B=50,960 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

26 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 8,154 ____________ ____________
Odhad 160 kg/m3

50,960*0,160=8,154 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

27 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 525,485 ____________ ____________

Opěry vč. závěrných zdí a křídla
C30/37-XF4, XD3
- vč. bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti dle TZ a dokumentace 
vč.ochrany geotextilií, vč.výplně a těsnění prac. a dilat. spar, letopočtu vlysem do 
bednění a dalších specifikovaných náležitostí
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O1
(1,500*5,833+0,600*1,100+0,600*3,375-0,270*0,319)*12,110=137,429 [A]
K1 vlevo
(5,000*(5,725+2,440)-1,450*2,440+4,500*3,000/2+4,500*0,900)*1,000=48,087 [B]
K1 vpravo
(5,000*(5,975+2,437)-1,450*2,437+4,520*3,013/2+4,520*0,900)*1,000=49,404 [C]
O2
(1,500*6,037+1,000*2,000+1,000*1,000+0,600*2,418-0,270*0,319+0,450*0,500)*12,110=165,243 [D]
K2 vlevo
(5,000*(6,906+2,581)-(0,700+0,600)*2,581+5,500*3,667/2+5,500*0,900)*1,000=59,114 [E]
K2 vpravo
(5,000*(6,205+2,581)-1,45*2,581+5,609*3,739+5,609*0,900)*1,000=66,208 [F]
Celkem
A+B+C+D+E+F=525,485 [G]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

28 333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 0,563 ____________ ____________

Podložiskové bloky
C35/45-XF4, XD3
- vč.bednění, nátěru a dokumentace a dalších specifikovaných náležitostí

0,800*0,800*0,220*4=0,563 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

29 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 105,210 ____________ ____________

B500B v obvyklých profilech
- odhad 200 kg/m3
- vč. vystupující betonářské výztuže pro kotvení říms na křídlech

(525,485+0,563)*0,200=105,210 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
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30 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 36,900 ____________ ____________

Přechodová deska tl. 300 mm
- C25/30-XF2

5,125*0,300*12,000*2=36,900 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

31 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 
B500B

T 5,904 ____________ ____________

Odhad 160 kg/m3
- vč. výztužného trnu opatřeného PKO

36,900*0,160=5,904 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

32 424A16 SPŘAŽENÁ MOSTOVKA BETON - BETON SILNIČNÍ, ROZPĚTÍ DO 35M M2 414,840 ____________ ____________

Prefa nosníky C55/65-XF2, XD1
Spřažená deska a příčníky C30/37-xf2, xd1
- vč.bednění, nátěru proti zemní vlhkosti dle TZ a dokumentace vč.výplně a těsnění 
prac. a dilat. spar a dalších specifikovaných náležitostí

34,570*12,000=414,840 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

33 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 24,000 ____________ ____________
Kompletní provedení a dále dle ustanovení čl. 4.5 TZ

12,000*2=24,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

34 428733 KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 5MN, PEVNÉ KUS 4,000 ____________ ____________

Na OP1 s pevným uložením
- vč. polymerbetonu mezi ložiskem a ložiskovým blokem viz. ustanovení v TZ
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4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

35 431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 7,139 ____________ ____________

Revizní schodiště š. 750 mm
- kompletní provedení vč. veškerých úprav a doplňujících prací a dodávek
- stupně+deska
- C30/37-XF4, XD3
- podklad ze štěrkopísku viz. pol. 45157
- bet. lože viz. pol 451314

Stupně
0,270*0,180*0,857*(35+32)=2,791 [A]
Deska
0,3245*(35+32)*0,200=4,348 [B]
Celkem
A+B=7,139 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

36 451312 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 73,434 ____________ ____________

Podkladní beton C12/15-X0
- vč.bednění, nátěru (i spodní a horní ŽB desky) zasypaných ploch proti zemní 
vlhkosti dle TZ a dokumentace vč.ochrany geotextilií, vč.výplně a těsnění prac. a 
dilat. spar a dalších specifikovaných náležitostí

7,265*0,400*(0,200+12,110+0,200)+7,410*0,400*(0,200+12,110+0,200)=73,434 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

37 451312 B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 21,028 ____________ ____________

Sokl z podkladního betonu C12/15-X0
- vč.bednění, nátěru (i spodní a horní ŽB desky) zasypaných ploch proti zemní 
vlhkosti dle TZ a dokumentace vč.ochrany geotextilií, vč.výplně a těsnění prac. a 
dilat. spar a dalších specifikovaných náležitostí

3,470*0,300*10,100*2=21,028 [A]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

38 451312 C PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 12,300 ____________ ____________

Podkladní beton pod přechodovou desku
- vč.bednění, nátěru (i spodní a horní ŽB desky) zasypaných ploch proti zemní 
vlhkosti dle TZ a dokumentace vč.ochrany geotextilií, vč.výplně a těsnění prac. a 
dilat. spar a dalších specifikovaných náležitostí

5,125*0,100*12,000*2=12,300 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

39 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,761 ____________ ____________

Betonové lože pod skluzy z bet. dílců a revizní schodiště
- C25/30n-XF3
- uvažovaná tl. 200 mm

Skluzy
8,410*1,2*0,700*0,200=1,413 [A]
Schodiště
0,3245*(35+32)*0,200=4,348 [B]
Celkem
A+B=5,761 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

40 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 11,954 ____________ ____________

Betonové lože pod kamennou dlažbu
- C20/25n-XF3
- uvažovaná tl. 100 mm

((11,735+3,189+2,194+3,236+12,280) m2 *1,2*0,100)+((0,751+2,464+0,751+2,346)*12,735*0,100)=11,954 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

41 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 4,348 ____________ ____________
Podklad pod betonové lože
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Schodiště
0,3245*(35+32)*0,200=4,348 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

42 45852 A VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 63,246 ____________ ____________

Ochranný zásyp s drenážní funkcí
- ŠD 8-16
- specifikace viz. čl. 4,5 TZ
- ČSN 73 6244, čl. 5.3
- hutnění a´ 300 mm před zhutněním

2,606*10,100+3,656*10,100=63,246 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

43 45852 B VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 97,425 ____________ ____________

Samostatný přechodový klín - ochranný zásyp s drenážní funkcí
- ŠD 0-32
- specifikace viz. čl. 4.5 TZ
- ČSN 73 6244, čl. 5.6
- hutnění a´ 300 mm před zhutněním

4,221*10,100+5,425*10,100=97,425 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

44 458573 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX 
ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3 574,862 ____________ ____________

Zásyp za opěrou nad úrovní těsnící vrstvy
- ČSN 73 6244, čl. 5.4
- specifikace viz. čl. 4,5 TZ
- hutnění a´ 300 mm před zhutněním

27,179*10,100+29,738*10,100=574,862 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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45 46511 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 1,060 ____________ ____________

Skluz z betonových tvarovek (O2)
- uvažovaná tl. 150 mm
- lože vykázáno samostatně (viz. pol. č. 451314)

8,410*1,2*0,700*0,150=1,060 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

46 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 23,909 ____________ ____________

Zpevnění svahů : před opěrami a podél opěr vlevo
- kamenná dlažba tl. 200 mm do betonového lože C20/25n-XF3 tl. 100 mm (viz. pol. 
45131A)
- spáry MC 25 XF4 do výšky max. 35 mm pod horní líc kamene, jako „přírodní 
plochy“ (tzv. Naturstein)
Přechodová oblast říms : Za koncem říms
- kamenná dlažba tl. 200 mm do betonového lože 100 mm C20/25n-XF3 ( viz. pol. 
45131A)
- spárování MC 25 XF4
- dlažba třídy I dle ČSN 72 1860
- spáry do výšky max. 35 mm pod horní líc kamene, jako „přírodní plochy“ (tzv. 
Naturstein)

((11,735+3,189+2,194+3,236+12,280) m2 *1,2*0,200)+((0,751+2,464+0,751+2,346)*12,735*0,200)=23,909 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

47 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 414,840 ____________ ____________

Postřik spojovací emulzní s modif. asfaltem PS-EP0,30 kg/m2 ČSN 73 6129

12,000*34,570=414,840 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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48 572742 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 2,0KG/M2 M2 52,000 ____________ ____________
Uzavírací asfaltový nátěr šířky 500 mm podél obou říms

52*2*0,5=52,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

49 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 
40MM

M2 414,840 ____________ ____________

SMA 11 S PMB 45/80-60, pokládat s podrcením povrchu 1.5kg/m2 (viz. pol. č. 
57621) 40mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-5

12,000*34,570=414,840 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

50 575F65 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM 
MODIFIK

M2 414,840 ____________ ____________

MA 16 IV PMB 10/45-65 45 mm ČSN 73 6122, ČSN EN 13108-6

12,000*34,570=414,840 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

51 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 414,840 ____________ ____________
Podrcený povrch 1,5 kg/m2

12,000*34,570=414,840 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

52 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 1 021,188 ____________ ____________
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- Nátěr zasypaných ploch ALP+AIP
- kotevně impregační nátěr mostovky pod izolaci asf. pás.

Opěry a základy
(7,665+4,230+3,840+0,910+7,165+5,15+3,470+0,995)*10,100=337,593 [A]
K1 vlevo
(5,000*(5,725+2,440)-1,450*2,440+4,500*3,000/2+4,500*0,900)=48,087 [B]
K1 vpravo
(5,000*(5,975+2,437)-1,450*2,437+4,520*3,013/2+4,520*0,900)=49,404 [C]
K2 vlevo
(5,000*(6,906+2,581)-(0,700+0,600)*2,581+5,500*3,667/2+5,500*0,900)=59,114 [D]
K2 vpravo
(5,000*(6,205+2,581)-1,45*2,581+5,609*3,739+5,609*0,900)=66,208 [E]
CELKEM
A+B+C+D+E=560,406 [F]

Mostovka
(12,000+2*0,300)*(34,570+2*1,000)=460,782 [G]

SUMA
F+G=1 021,188 [H]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

53 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 94,738 ____________ ____________

Rub opěr natavovanou pásovou izolací po úroveň drenáže

(4,230+5,150)*10,100=94,738 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

54 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 460,782 ____________ ____________
Celoplošná natavovanými modifikovanými asfaltovými pásy tl. 5 mm

(12,000+2*0,300)*(34,570+2*1,000)=460,782 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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55 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 325,416 ____________ ____________

Izolace pod římsami 
- chráněna celoplošně nataveným izolačním pásem s výztužnou kovovou vložkou

(0,506+0,300+2,023+0,300)*(52*2)=325,416 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

56 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 143,194 ____________ ____________

Nátěr typ S2
- svislé boční plochy nosné konstrukce, vodorovné části na spodním líci nosné 
konstrukce do vzdálenosti 0,15 m od okrajů
- čela příčníků

(0,354+0,105+1,451+0,150)*32,620*2=134,394 [A]
2,200*4=8,800 [B]
A+B=143,194 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

57 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 31,200 ____________ ____________

Obruby říms a horní plocha od obruby v délce 150 mm opatřeny ochranným 
nátěrem S4 dle TKP 31

52,000*(0,150+0,150)*2=31,200 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

58 84914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ ZE SKLOLAM TRUB DN 
DO 200MM

M 31,100 ____________ ____________

Dle čl. 4.7.7 TZ
- vč. provedení zkoušek
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 201
SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

42,1-11=31,100 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

59 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 21,560 ____________ ____________

Přípojka do vsakovacího objektu a potrubí do vpusti
- PVC DN200 SN10

8,8*1,2+11=21,560 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

60 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 58,000 ____________ ____________

Kabelová chránička DN50 pro silový kabel soukromého vlastníka v levé římse
- opatřena ocelovým zatahovacím lankem a zavíčkována

52,000+2*3,000=58,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

61 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 174,000 ____________ ____________

3 rezervní kabelové chráničky DN90 v pravé římse
- opatřeny ocelovým zatahovacím lankem a zavíčkovány

3*(52,000+2*3,000)=174,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

62 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 ____________ ____________
Kompletní provedení

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

63 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 21,560 ____________ ____________
Pro PVC DN200 SN10
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 201
SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8,8*1,2+11=21,560 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

64 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 21,560 ____________ ____________
Pro PVC DN200 SN10

8,8*1,2+11=21,560 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

65 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 52,000 ____________ ____________

Ocelové mostní zábradlí se síťovou výplní kotveno do pravé římsy
- dle čl. 4.7.4 TZ

52=52,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

66 9114B2 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 34,000 ____________ ____________

Zpětná montáž svodidel (pod mostem)
- vč. přivezení z dočasného uložení
- vč. potřebných úprav, oprav apod.

12+10+12=34,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

67 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 52,000 ____________ ____________

Ocelové mostní svodidlo s úrovní zadržení H2 kotvené do říms
- dle čl. 4.7.3 TZ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1713900
SO 201
SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Na pravé římse
52,000=52,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

68 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 52,000 ____________ ____________

Ocelové zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2 kotvené do říms
- včetně síťové výpně na levé římse
- dle čl. 4.7.3 TZ

Včetně síťové výpně na levé římse
52,000=52,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

69 911FB2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 34,000 ____________ ____________

Zpětná montáž svodidel (pod mostem)
- vč. dovozu z dočasné skládky

12+10+12=34,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

70 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 6,000 ____________ ____________
3+3=6,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

71 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________
2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

72 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 153,907 ____________ ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 21
Čas: 10:54:3516.4.2019Datum:3.6.1.7

III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1_PD
Most ev. č. 1024-1_PD
Most ev. č. 1024-1_PD
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Mimo vozovku
- záhonový obrubník do betonového lože C20/25n-XF3 s opěrou
- vč. spárování viz. TZ

2,500+0,855*1,2+5,000*1,2+12,900*1,2+4,895+0,100*1,2+5,000*1,2+0,800*1,2+12,1*1,2+5,000+0,150*1,2+5,000*1,2+14,1*1,2+12,535*1,2+13,475*1,2+2,050+2,500
+5,000*1,2+13,770*1,2+13,350*1,2=153,907 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

73 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 10,000 ____________ ____________

Ze strany vozovky
- silniční obrubník do betonového lože C20/25n-XF3 s opěrou
- vč. spárování viz. TZ

5,000*2=10,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

74 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 9,600 ____________ ____________
Provedení řezaná spáry v obrusné vrstvě na O1

9,600=9,600 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

75 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 9,600 ____________ ____________

Nad O1
9,6=9,600 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

76 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M 12,630 ____________ ____________

Ocelový povrchový mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry, celkový posun 
do 80 mm (druh 4 dle TP 86)
- na O2
- půdorysná délka
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Objekt:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení viz. čl. 4.7.5 TZ

12,63=12,630 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

77 93640 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ M3 13,500 ____________ ____________

Vsakovací objekt (bloky) 2,0x4,0x1,5 m u O1 a 1,0x1,0x1,5 m u O2
- kompletní provedení včetně zemních prací, odvozu zeminy vč. poplatků na 
skládce, dodání potřebného materiálu a veškerých prací

2,000*4,000*1,500+1,000*1,000*1,500=13,500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

78 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 4,000 ____________ ____________
- vč. lapačů splavenin, svislých svodů

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

79 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 
OCELI

KUS 6,000 ____________ ____________

Izolace odvodněna trubičkami DN50 z nerezové oceli 1.4404

6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

80 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 1 213,565 ____________ ____________
11,000*40,00*2+34,750*9,599=1 213,565 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

81 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 1 213,565 ____________ ____________
11,000*40,00*2+34,750*9,599=1 213,565 [A]
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1713900
SO 201
SO 201
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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12.9.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Daniel StibůrekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

DIO na dálnici D4

DIO na dálnici D4

Rozpočet:

III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1_PD

SO 901

Objekt: SO 901

Stavba: 1713900

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

KPL 1,000 ____________ ____________

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 
schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz
provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní 
zařízení (např. zvětšené i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie,  
citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné 
výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po 
dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská 
opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho 
projednání.
Součástí fakturace bude podrobný rozpis fakturovaných značek a zařízení v rámci
této položky.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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12.9.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Daniel StibůrekVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

DIO na III/1024

DIO na III/1024

Rozpočet:

III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1_PD

SO 902

Objekt: SO 902

Stavba: 1713900

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

KPL 1,000 ____________ ____________

aktualizace DIO vč.projednání, včetně získání DIR

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
pasportizace objízdné trasy a dotčených komunikací

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,000 ____________ ____________

fyzická zábrana znemožňující náhodný vjezd do prostoru staveniště vč.odstranění 
a odvozu

odhad 
2*5,0=10,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

4 57790B VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK (KUBATURA) M3 285,000 ____________ ____________
Oprava objízdných tras
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odhad 
9500*6,0*0,05*0,10=285,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

5 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 
ZNAČEK

KUS 20,000 ____________ ____________

zřízení a odstranění

20=20,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

6 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 42,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků

IS11b 14+3+3+2=22,000 [A]
B1 2=2,000 [B]
E13 2=2,000 [C]
IP10a 2=2,000 [D]
A15 2=2,000 [E]
E7b 2=2,000 [F]
Ostatní 10=10,000 [G]
Celkem A+B+C+D+E+F+G=42,000 [H]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

7 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS 42,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu
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IS11b 14+3+3+2=22,000 [A]
B1 2=2,000 [B]
E13 2=2,000 [C]
IP10a 2=2,000 [D]
A15 2=2,000 [E]
E7b 2=2,000 [F]
Ostatní 10=10,000 [G]
Celkem A+B+C+D+E+F+G=42,000 [H]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

8 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 11 550,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti 
během výstavby

9 měsíců 42*(5*31+4*30)=11 550,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

9 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 19,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků

IS11b 9=9,000 [A]
IP22 6=6,000 [B]
Ostatní 4=4,000 [C]
Celkem A+B+C=19,000 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

10 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 19,000 ____________ ____________
Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu

IS11b 9=9,000 [A]
IP22 6=6,000 [B]
Ostatní 4=4,000 [C]
Celkem A+B+C=19,000 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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11 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 5 225,000 ____________ ____________
9 měsíců 19*(4*30+5*31)=5 225,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

12 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,000 ____________ ____________
Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení

Na Z2 2+2=4,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

13 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 4,000 ____________ ____________
Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení a odvozu

Na Z2 2+2=4,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

14 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 1 100,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení vč. kontroly úplnosti během 
výstavby

9 měsíců 4*(5*31+4*30)=1 100,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

15 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ____________ ____________
Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

16 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
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Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků a odvozu

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

17 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 550,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti 
během výstavby

9 měsíců 2*(5*31+4*30)=550,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


