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SMLOUVA O DÍLO 

 
číslo objednatele č. 1: S-1344/DOP/2019 

číslo objednatele č. 2: 2019-099/SMRM 

                  číslo dodavatele: 841/TC/FA/2019/009/FAFH 

 

„II/610 Tuřice – Kbel, I. etapa“ 

 

Smluvní strany 

Objednatel č. 1: 

Středočeský kraj  

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek  

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095 

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:  

a 

Objednatel č. 2: 

Město Benátky nad Jizerou 

se sídlem Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou 

zastoupené: PhDr. Karlem Bendlem, starostou 

IČO: 00237442 DIČ: CZ00237442 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu:  

objednatel č. 1 a objednatel č. 2 dále společně jen „objednatel“, není-li v této smlouvě 

výslovně uvedeno jinak 

 

a 
 

Dodavatel 

STRABAG a.s. 

se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7634   

jednající Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva 

   Ing. Jiří Dynka, člen představenstva 

IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka České Budějovice číslo účtu  

 

dále jen „dodavatel“ 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  

tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“): 
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Článek I. 

Předmět smlouvy 

 
1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „II/610 Tuřice – Kbel, I. etapa“ podle 

prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou 

vypracovala společnost CR Project s. r. o., IČO: 27086135, se sídlem Pod Borkem 319, 

Mladá Boleslav, PSČ 293 01, IČO: 253 24 365, v rozsahu specifikovaném v oceněném 

výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 8 Smlouvy a byl součástí 

nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu 

díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí dodavatel u příslušného silničního 

správního úřadu včetně aktualizace vyjádření správců sítí a orgánů státní správy.  

Specifikace jednotlivých stavebních objektů (částí díla), které budou realizovány pro 

objednatele č. 1 a pro objednatele č. 2: 

Stavební objekty realizované pro objednatele č. 1 - Středočeský kraj: 

Objekt Popis 

SO.101.A SO.101 – Komunikace a zpevněné plochy 

SO.453 SO.453 – Přeložky sdělovacích vedení – není součástí VŘ 

SO.301 SO.301 – Odvodnění 

SO.302 SO.302 – Jednotná kanalizace 

VoN.A Vedlejší a ostatní náklady 

Stavební objekty realizované pro objednatele č. 2 – město Benátky nad Jizerou: 

Objekt Popis 

SO.101.B SO.101 – Komunikace a zpevněné plochy 

SO.401 SO.401 – Veřejné osvětlení 

VoN.B Vedlejší a ostatní náklady 

Každý z objednatelů si ve vztahu ke své části díla dle tabulky výše zajišťuje samostatně 

vlastní technický a autorský dozor, který samostatně právně jedná v rozsahu jím 

zajišťované činnosti. V ostatních záležitostech jednají oba objednatelé společně – to se 

týká především změn této smlouvy podpisem změnového listu či dodatku, vyměření 

smluvní pokuty, provedení zápočtu a právních jednání vedoucích k ukončení této 

smlouvy. Toto platí, nedohodnou-li se objednatelé jinak.  
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Kde se v této smlouvě hovoří o objednateli, rozumí se tím, nevyplývá-li z textu jinak, oba 

účastníci na straně objednatele. 

Dále je předmětem díla: 

1.1.1. zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací v platném znění, která je uveřejněna na odkaze 

www.pjpk.cz (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“), 

odst. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle 

Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, 

Kapitola č. 4 – vozovky, krajnice, chodníky, dopravní plochy, schváleném 

Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze 

dne 1. 9. 2006* s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny 

na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů objednatele, které jsou přílohou této 

smlouvy. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací 

- rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy dodavatelem v návaznosti na 

změny stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako 

odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační 

dokumentace stavby. Realizační dokumentace bude objednateli předána:  

1.1.1.1. koncept v tištěné podobě ve 4 paré a 2x v elektronické podobě (rozsah 

a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a 

otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.), 

1.1.1.2. čistopis v tištěné podobě v 5 paré a 2x v elektronické podobě (rozsah 

a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a 

otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). 

1.1.2. zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle kapitoly 12 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací*, a v rozsahu uvedeném v předpisu 

Technické kvalitativních podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací –

Kapitola č. 4 – vozovky, krajnice, chodníky, dopravní plochy, č.j. 498/06-120-RS/1, ze 

dne 1. 9. 2006* s účinností od 1. 10. 2006 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze 

www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána: 

                                                 
* dodavatel má možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona 
* dodavatel má možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona 
* dodavatel má možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona 

http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/
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1.1.2.1. koncept v tištěné podobě ve 4 paré a 2x v elektronické podobě (rozsah 

a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) 

a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.), 

1.1.2.2. čistopis v tištěné podobě v 5 paré a 2x v elektronické podobě (rozsah 

a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) 

a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). 

1.1.3. zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby včetně geometrického plánu, 

potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, které bude předáno ve čtyřech 

vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také 

v elektronické podobě v grafickém formátu GIS, 

1.1.4. geodetické vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí. 

 

1.2. Místem plnění je silnice II/610 spojující obce Tuřice a Benátky nad Jizerou mezi km 6,900 

a km 8,640. 

 

1.3. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními 

předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných 

zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 

odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, 

evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební 

technické osvědčení nebo národní technická podmínka - má dodavatel možnost 

nabídnout rovnocenné řešení. 

 

1.4. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit 

dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených 

v této Smlouvě.  

 

1.5. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

- zabezpečení povolení kácení zeleně ve spolupráci s KSÚS  

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, 

v ostatních případech každé 3 měsíce); 

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli 

k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

- příprava a vytýčení staveniště včetně přístupu na staveniště; 

- dodavatel garantuje hranici použitých pozemků pro stavbu dle záborového elaborátu; 
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- splnění polohové a geometrické přesnosti umístění stavby; 

- dodavatel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout data a metadata o stavbě 

ve formě stanovené objednatelem a to do 1 měsíce po obdržení požadavku k zapsání 

do mapového podkladu GIS. V případě neobdržení požadavku ze strany objednatele 

předloží tyto data nejpozději s termínem ukončení stavby, termín na ukončení díla se 

o tuto dobu neprodlužuje; 

- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně 

zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před 

zahájením stavebních prací; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na 

staveništi a zajištění ochrany životního prostředí; 

- náklady na obnovení geodetických bodů; 

- náklady na protipožární ochranu; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zhotovení práce podle technologického předpisu; 

- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu 

domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 

- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP budou zajištěny 

akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem, resp. jeho 

stavebním dozorem (dále také „TDS“). Návrh akreditované zkušebny bude předložen 

objednateli odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání 

staveniště; 

- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat objednateli (TDS) 

výsledky jednotlivých zkoušek; 

- objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit realizační dokumentaci stavby (dále také 

„RDS“) - RDS bude předána objednateli v pěti (5) vyhotoveních v tištěné podobě a ve 

dvou (2) vyhotoveních v elektronické podobě; 

- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně 

případného nutného osvětlení; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 

- hospodaření s ornicí dle vyjádření orgánů ochrany přírody; 
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- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický 

průzkum; 

- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání 

objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení 

kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků); 

- dodání a montáž billboardu a plakátu s důležitými údaji o prováděné stavbě dle 

Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (dále jen „Obecná pravidla“), zveřejněných 

na stránkách www.strukturalni-fondy.cz; 

- trvalá pamětní deska (viz Obecná pravidla); 

- předložení technologických postupu k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před 

zahájením prací 

- doložení technických listů k použitým materiálům 

- vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole 

jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 

dny před jejich zakrytím 

- veškeré tyto činnosti, pokud nejsou výslovně uvedeny položkách soupisu prací, budou 

zahrnuty v položce „Vedlejší rozpočtové náklady“ nebo rozpuštěny v ostatních 

položkách soupisu prací. 

 

1.6. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 

být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 

objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti 

všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady 

znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé 

vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel 

prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  

 

1.7. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele 

prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými 

jsou zejména finanční prostředky rozpočtu města Benátky nad Jizerou, Středočeského 

kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Centra pro regionální rozvoj České 

republiky, státní příspěvkové organizace. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet 

povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů 

http://www.strukturalni-fondy.cz/
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České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z 

Integrovaného regionálního operačního programu. 

 

1.8. Dodavatel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, 

ve kterém objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce, 

a minimálně do roku 2028, povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících 

z rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínek pro příjemce dotace, poskytovat 

požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 

nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušné finanční správy a dalších oprávněných orgánů 

státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

1.9. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu 

a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků 

objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí 

předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4 a 1.5 Smlouvy). Při vyúčtování každé 

části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií 

postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude 

přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. 

V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se 

stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. 

videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. 

Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad 

a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede 

v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho 

konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude 

pro takový případ stranami považován za nesporný. 

 

1.10. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě 

při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky 

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 
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1.11. Závaznost dokumentace: 

 V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny 

podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová 

a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na 

veřejnou zakázku s názvem „II/610 Tuřice – Kbel, I. etapa“ (dále jen „Veřejná zakázka“) 

– výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

 

1.12. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl 

kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 

materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li 

v průběhu provádění díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a 

technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné 

stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může 

objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání 

dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. bodu 3.4 Smlouvy. Existenci a 

naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel. 

 

1.13. Dodavatel je povinen uzavřít s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5,  

IČO: 00066001 (dále jen „KSÚS“) smlouvu na odkup materiálu vytěženého na staveništi, 

včetně odfrézovaného asfaltového recyklátu, a to ve skutečně vytěženém množství. 

Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na staveništi se řídí ceníkem a interními 

předpisy KSÚS (aktuálně platným předpisem je směrnice R-Sm-16-02  

ze dne 15. 4. 2015, která tvoří přílohu č. 2 Smlouvy). 
 

Článek II. 

Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla 

 

2.1 Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. Smlouvy v termínu 

do 9 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 7 

Smlouvy – Finanční a časový harmonogram plnění (dále také „FHS“), s ohledem na 

podmínky poskytované dotace pro období 2014 – 2020.  

 

2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemnou 

výzvou poštou, a to nejpozději do 24 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo, a pokud 

dodavatel nebude mít k této výzvě odůvodněné námitky (doručené písemně, poštou, e-

mailem nebo faxem) zahájí předmět plnění dle článku I. Smlouvy. Dodavatel je povinen 
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zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. 

V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

 

2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. 

odst. 2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel 

nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich 

cenu ani náklady takto vynaložené hradit.   
 

2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 

 

2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 

podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy 

provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za 

podmínek stanovených ve Směrnici ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského 

kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona  

č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu  

č. 1 Smlouvy. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být 

provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti 

prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud 

dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla. 
   

2.6 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín 

pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto 

odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se 

dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. 

Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla. 

 

2.7 Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla 

navrženou dodavatelem, a to při respektování povinností objednatele dle ZZVZ, 

Metodického pokynu pro oblast zadávaní veřejných zakázek pro programové období 

2014-2020 a interních předpisů objednatele, které jsou přílohou této smlouvy, zejména 

pak Směrnice, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo Směrnici 

aktualizovat dle aktuálního výkladu Ministerstva pro místní rozvoj, Státního fondu 

dopravní infrastruktury, Nejvyššího kontrolního úřadu a případně dalších institucí. Pokud 

bude provedena aktualizace Směrnice, bude tato aktualizovaná Směrnice písemně 
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poskytnuta Dodavateli. 

 

2.8 Dodavatel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn 

nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na objednateli uplatňovat nároky 

ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Dodavatel je 

v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli 

vyhovět a snížit rozsah díla nebo bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení 

rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:              

a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude cena díla v nabídce dodavatele stanovena na základě 

cen uvedených v původní nabídce v oceněném soupisu prací (výkazu výměr). 

V případě, že není možné cenu díla stanovit tímto způsobem, bude cena díla 

stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku 

stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK)* 

platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu 

díla stanovit ani tímto způsobem, bude cena díla stanovena ve výši ceny obvyklé 

v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného dodavatelem 

formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných dodavatelů. Doklady 

o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je dodavatel povinen předat 

objednateli, 

c) změny budou administrovány v souladu se ZZVZ, přičemž snížení či zvýšení 

rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i 

Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za 

objednatele a dodavatele, 

d) dodavatel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 

objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice. 

 

2.9 Objednatel si v zadávací dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 

ZZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být objednatelem po dobu 

plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice: 

a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze 

skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout 

z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační 

dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na 

stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí 

být využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací 

                                                 
* dodavatel má možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona 
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neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, oprava zjevně vadně 

uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či neprovedení položky či její 

podstatné části. 

 

Článek III. 

Cena za dílo 

3.1 Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, v celkové výši 54 806 785,90 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše 

přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy. 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH 

ve výši 11 509 425,04 Kč. 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 66 316 210,94 Kč.  

 

3.2 Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 8 této Smlouvy. 

Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané 

položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu 

výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného 

výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž 

provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu 

výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou 

považovány za její součást.  
 

3.3 Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem o DPH, jestliže 

po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna.    
 

3.4 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 

proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel 

je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Jakákoli změna předmětu plnění této 

Smlouvy vyžaduje předchozí dohodu Smluvních stran formou písemného dodatku k této 

Smlouvě. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu s § 222 ZZVZ, tedy za 

předpokladu, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Pokud by 

cenový nárůst za změny závazku byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, 

odst. 6 a odst. 9 ZZVZ, je Objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu 

jeho průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této Smlouvy. 

 

3.5 V případě snížení rozsahu díla bude cena díla upravena dle odst. 2.8 Smlouvy, tj. snížena 
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o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy 

nebudou provedeny. 

 

3.6 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze za podmínek 

uvedených v článku II. odst. 2.7 a odst. 2.8 Smlouvy. Před provedením změny díla oproti 

prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) 

písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude 

přiloženo stanovisko TDS, autorského dozoru projektu a zástupce objednatele ve věcech 

technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude 

zvyšovat cenu díla, je možná pouze v případě, že nemá charakter podstatné změny 

závazku ve smyslu § 222 ZZVZ, bude schválena poskytovatelem dotace a bude 

v souladu se Směrnicí. 

 

3.7 Při určení změny ceny bude postupováno v souladu s ustanovením článku II. odst. 2.8 

Smlouvy. 

 

Článek IV. 

Platební podmínky 

 

4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 
 

4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány každému objednateli dle 

stavebních objektů uvedených v čl. 1 odst. 1.1 této smlouvy, a to na základě skutečně 

řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem 

každého objednatele (dle stavebních objektů uvedených v čl. 1 odst. 1.1 této smlouvy), a 

to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně 

závazných právních předpisů, tj. dle zákona o DPH a bude v nich uveden název zakázky, 

identifikace objednatele, číslo stavby, číslo smlouvy objednatele a číslo projektu IROP. 

Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za 

kalendářní měsíc (dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den tohoto 

kalendářního měsíce), který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a TDS, 

a dále fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.9 a odst. 1.10 Smlouvy. 

 

4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro 

každého objednatele (dle stavebních objektů uvedených v čl. 1 odst. 1.1 této smlouvy) 1x 

měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem 

zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Takto je Dodavatel 

oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této Smlouvy bez 
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DPH. Zbylých 10 % celkové ceny díla je Dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po 

řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to 

na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a 

převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání 

odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. XIV této 

Smlouvy. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace 

(případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a 

objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, 

může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, 

zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny. 
 

4.4 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla 

to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak), 

přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je 

splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude 

splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od 

předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10% celkové 

ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. Smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud 

faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat 

požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit. Lhůta 

splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné 

faktury. 
 

4.5 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 

kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. 

V případě, že by se účet označený v záhlaví Smlouvy ukázal v průběhu realizace díla 

jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o DPH), bude dodavatel do 10 dnů povinen 

označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen 

hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný 

ve smyslu výše popsaném. 
 

4.6 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 

jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 

uvedeným v článku II odst. 2.1 Smlouvy nebo oproti FHS tvořícímu Přílohu č. 7 Smlouvy, 

popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla 

nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle 

této Smlouvy. 

 

4.7 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
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4.8 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel 

souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých 

objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole 

výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká 

předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona 

o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným 

orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související 

se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji 

činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, 

Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 

Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do 

svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu 

realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění 

Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, 

neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných 

subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto 

odst. Smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. 

Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se Smlouvou a 

realizací projektu po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla, avšak minimálně do 

roku 2028. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků 

dle tohoto bodu Smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak 

neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.  
  

4.9 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu  

ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 

smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 

rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 

účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 

správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 

považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen 

Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým 

porušením povinností dodavatele.  
   

4.10 Dodavatel předložil objednateli dle ust. § 104 ZZVZ plánovaný FHS, který určuje objem 

čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento 
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finanční a časový harmonogram plnění tvoří nedílnou součást Smlouvy jako Příloha č. 7. 

Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. 
 

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání 

finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou 

se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS. 

 

4.11 Objednatel je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění 

vyplývající z této Smlouvy nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e 

zákona o DPH, neboť tato plnění nejsou využívaná pro ekonomickou činnost objednatele, 

resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že 

z předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že objednateli 

budou předmětná plnění fakturována včetně DPH. 

 

4.12 Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně konstatují, že za finanční plnění dle 

provedené fakturace odpovídá výhradně ten z objednatelů, kterému je faktura v souladu s 

touto smlouvou určena, tj. výslovně se vylučuje solidární odpovědnost Středočeského 

kraje a města Benátky nad Jizerou za jejich finanční závazky vůči dodavateli.  

 

 

Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 

 

5.1 Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby 

a vytýčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení. 
 

5.2 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel 

je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 

zpracováním stanou součástí vlastní stavby. 

 

5.3 Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve 

čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetického 

zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, 

potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické 

podobě okamžikem jejich převzetí od dodavatele.       
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Článek VI. 

Staveniště, stavební deník 

 

6.1 Dodavatel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého 

je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli 

však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek 

prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem, a to způsobem 

a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou 

provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. 

Dodavatel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den 

v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě 

dodavatele, objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDS a osoba 

provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke 

změně Smlouvy ani ke změně zadávací dokumentace. Žádný zápis ve stavebním deníku 

není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1 Smlouvy. Dodavatel je 

povinen protokolárně předat stavební deník objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení 

jeho vedení. 

 

6.2 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat 

pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
 

6.3 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 

Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 

písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

6.4 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen 

staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též 

odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. 
 

6.5 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho 

provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány 

státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS 

apod. 
 

6.6 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání 
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a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
 

6.7 Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 

vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené 

ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené 

škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu 

odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen 

ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této 

Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném 

provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech 

pro realizaci díla. 
 

6.8 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. 

Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 

se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 

požární ochrany apod. 
 

6.9 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů 

od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen 

uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    

 

6.10 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 

Článek VII. 

Stavební dozor, autorský dozor projektanta, oprávnění zástupci smluvních stran 

 

7.1 Je-li to účelné s ohledem na předmět díla, objednatel v souladu se stavebním zákonem 

před zahájením plnění díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor (TDS), tj. 

zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů a bude v rozsahu 

uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle Smlouvy. 

Informace jako je jméno a příjmení osoby, která bude vykonávat TDS a rozsah uděleného 

zmocnění budou objednatelem sděleny při předání staveniště a budou uvedeny 

v písemném protokolu  o předání staveniště a současně zapsány ve stavebním deníku. 

V rozsahu uděleného zmocnění je dodavatel povinen adresovat oznámení, výzvy a další 
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úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle objednatele rovněž TDS. 

V pravomoci TDS však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, 

závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Dodavatel se zavazuje TDS jakožto 

zástupce objednatele respektovat. Objednatel si vyhrazuje, že TDS u díla nesmí provádět 

dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

 

7.2 Je-li to účelné s ohledem na předmět díla, objednatel před zahájením plnění díla zajistí 

osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O 

osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude dodavatel objednatelem písemně 

vyrozuměn (postačující je záznam ve stavebním deníku). 

 

7.3 Dodavatel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy 

nesmí v souvislosti s dílem provádět výkon TDS dle odst. 7.1 Smlouvy, ani autorský dozor 

projektanta dle odst. 7.2 Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je objednatel 

oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

 

7.4 Oprávněnými zástupci objednatele č. 1 při provádění a převzetí díla a ve věcech 

technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 

 Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel KSÚS: tel:   e-mail

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Dále za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje ve věcech technických jsou: 

 Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, náměstek ředitele pro oblast investic KSUS: tel: 

  e-mail Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 Ing. Petr Nádvorník, investiční technik KSUS, tel.:  e-mail: 

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 Karel Motal, vedoucí technického úseku oblasti Kladno, mobil:  

e-mail  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 

technických a ve věcech, které tato Smlouva výslovně stanoví. Není-li touto Smlouvou 

stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného 

z objednatelů právní úkony.    

 Ve věcech smluvních zastupuje objednatele č. 1 zmocněný člen Rady Středočeského 

kraje. 

 Ve věcech smluvních zastupuje objednatele č. 2 starosta nebo 1. místostarosta. 
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7.5 Oprávněnými zástupci dodavatele ve věcech smluvních, technických, ekonomických a 

finančních jsou: Ing. Luděk Pavlů,    

  Ing. Petra Kroupová    

 Ing. Jan Dušek,    

 Tomáš Svoboda,   

 

7.6 Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba 

vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní 

strany. 

 

Článek VIII.   

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 

8.2 Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu  projektovou 

dokumentací, podmínkami pro provedení stavby stanovenými ve stavebním povolení a 

dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými 

technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo 

zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je 

dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci 

takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). 

V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo 

obsahuje vady a nedostatky. 
 

8.3 Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace 

pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1 

Smlouvy. 
 

8.4 Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 

jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

8.5 Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se 

stavebním zákonem a odst. 6.1 Smlouvy. 
 

8.6 Objednatel, resp. TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště 

kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků 

tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou 
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součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné 

nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve 

vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající 

koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru 

projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po 

jejich určení. 
 

8.7 Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající TDS přístup ke stavebnímu 

deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit 

objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění 

díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského 

dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 

8.8 Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x 

týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti 

oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor. Z kontrolního 

dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. 

Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit 

v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního 

kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím 

protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. 

Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise 

z proběhnuvšího kontrolního dne. Dle požadavků objednatele se mohou kontrolní dny 

konat také v sídle objednatele. 
 

8.9 Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 

částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 

norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit 

písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této 

skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  

 

 Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 

objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 

objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele 

provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla 

podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.  

 

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 
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zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 

českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 

dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně 

učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se 

dožadovat toho, aby byly zakryté části díla odkryty na náklady dodavatele a znovu 

na náklady dodavatele provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných 

právních předpisů nebo podle českých technických norem.          
 

8.10 Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 

dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel 

oprávněn odstoupit od Smlouvy.   
 

8.11 Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen 

písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, 

neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 

1.1 Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli 

a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení 

odborné péče. 

 

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání 

stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem 

a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění 

díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned 

písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající TDS, tak osobu 

objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. odst. 7.4 Smlouvy. 

V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování 

prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, 

nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných 

podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo 

písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené 

zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno 

provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má 

rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla v případě, kdy 

se prokáže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby dokumentace nebo pokynů 

objednatele dle tohoto odstavce. Jestliže dodavatel tuto povinnost nesplnil, pak nemá 

nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  
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V případě, že ale takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů 

pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče dodavatel zjistit před uzavřením 

této Smlouvy, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové 

dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny 

dodavatel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín 

dokončení díla neposune. 
 

8.12 Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 8.11 Smlouvy, odpovídá za vady 

díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové 

dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr dle článku I. odst. 1.1 a dalších 

písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem. 
 

8.13 Jestliže dodavatel splnil povinnost uvedenou v odst. 8.11 Smlouvy, neodpovídá za 

nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, 

nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu 

výměr v článku I. odst. 1.1 Smlouvy a dalších písemných podkladů předaných 

objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při 

provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla 

má dodavatel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném 

rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené 

dokumentace mohl dodavatel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před 

uzavřením této Smlouvy. 
 

8.14 Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, 

je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 

skutečnosti je povinen písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu 

vykonávající TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku 

VII. odst. 7.4 Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy 

bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno 

v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno 

písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5 Smlouvy. 

Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle  

článku II. odst. 2.5 Smlouvy.   

 

8.15 Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.7 Smlouvy zjistit před 

započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.14. Smlouvy, nemá 

žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež 
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bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V 

opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku 

nemožnosti dokončení díla vznikne. 

 

8.16 Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 

přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí 

objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný 

předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, 

přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad 

a nedodělků dodavatelem. 

 

8.17 Dodavatel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu 

Středočeského kraje názvem veřejné zakázky a textem: na této stavbě (nebo dle 

charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj, vzor je 

označen jako Příloha č. 5 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Dodavatel je současně 

povinen označit provedenou stavbu dle Manuálu jednotného grafického stylu ESI fondů 

zveřejněném na www.strukturálni-fondy.cz > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro 

koordinaci > Publicitní činnost > Manuál jednotného vizuálního stylu ESIF  

2014-2020. Výše uvedené označení stavby je podrobně popsáno v Příloze č. 4 Smlouvy. 

 

8.18 Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který 

je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele 

díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím 

prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat 

plnění v rozsahu dle předchozí věty. 
 

8.19 Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení 

Veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 

Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 

poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval 

původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, 

nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla 

vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy. 

 

8.20 Dodavatel se dále zavazuje, že bude po celou dobu plnění této smlouvy zajišťovat 

dodávky asfaltových směsí dle podmínek uvedených v čl. 13.4.2 zadávací dokumentace. 
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8.21 Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 

dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ. 

 

8.22 Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 

provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 

dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín 

dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, 

je dodavatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv 

snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.  

 

8.23 Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci 

příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku 

dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, 

a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná 

pouze s písemným souhlasem objednatele a za předpokladu, že nová osoba bude 

splňovat kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci. 

 

8.24 Dodavatel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na výkonu autorského dozoru 

nesmí připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. 

Dodavatel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy 

současně nesmí být nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané 

stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani poddodavatelem 

podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato skutečnost se nevztahuje na 

dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením zadávacího 

řízení Veřejné zakázky.  Porušení této povinnosti dodavatelem nebo poddodavatelem 

představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany dodavatele. 

 

8.25 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen stavbyvedoucí v místě 

stavby. 

 

Článek IX. 

Pojištění dodavatele 

 

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných 

škod způsobených pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez 
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DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 1 %, a jejíž 

prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 6 této Smlouvy. 

Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i 

po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 

snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 

9.2. Kopie pojistné smlouvy dodavatele, resp. akceptovaný návrh na uzavření pojistné 

smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku byl předán objednateli před podpisem 

této Smlouvy, jako jedna z podmínek pro uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a) 

ZZVZ. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později v průběhu trvání 

Smlouvy předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená dodavatelem 

je a zůstává v platnosti. 

 

9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 

dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 

dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 

3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 

povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení 

Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.  

 

Článek X. 

Splnění a předání díla 

 

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 

článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad 

a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných 

dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, 

které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím 

svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů. 
 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 

10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli č. 1 a objednateli č. 2 

na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými 

zástupci dodavatele a toho objednatele, o jehož stavební objekt dle čl. I odst. 1.1 se 

bude jednat, (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s 

vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla 
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uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro 

jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady 

nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či 

pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku 

VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí 

převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 
 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně 

a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány 

všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se 

objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést 

tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 

odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem 

jejich dodání dodavatelem objednateli. 
 

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 

v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 

za každou vadu a každý den prodlení. 
 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele č. 1 a objednatele č. 2 

písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, 

tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu 

navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího 

řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín 

předání díla. 

 

10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající technický dozor, případně také 

autorský dozor projektanta. 

   

Článek XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla za stavební část je sjednána na dobu 60 měsíců, 

délka záruční doby za jakost díla za technologickou část je sjednána na dobu  

36 měsíců. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí 

díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode 
dne jejich úplného odstranění. 

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, 
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tj. vyplývající z článku I. odst. 1.3 Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. 

odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému 

účelu. 
 

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně 

reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla 

do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli 

a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele 

dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje 

se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího 

ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť 

s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit 

nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. 

Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše 

popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; 

ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci 

dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení 

písemné reklamace povinen objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k 

odstranění vad navrhuje v rozmezí stanovených lhůt, viz výše, nebo z jakých důvodů 

odmítá reklamaci uznat. Po dobu ode dne doručení reklamace dodavateli do odstranění 

reklamovaných vad záruční doba neběží. 
 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v odst. 11.3 Smlouvy, popřípadě je 

neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná 

k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je 

objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady 

dodavatele jinou osobou.  

 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu. Nároky na náhradu škody nebo smluvní pokutu nejsou dotčeny 

také při nárocích z odpovědnosti za řádné provedení díla. 

 

  

 

 

Článek XII. 
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Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

12.1. Dodavatel bere na vědomí, že účinnost této Smlouvy závisí na poskytnutí dotace z 

fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto Smlouvu 

vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na 

realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z 

této Smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo 

úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení Smlouvy. Výpověď musí být 

písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi dodavateli.  

 

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší 

některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení 

pro porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně 

upozorněn, popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí 

či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy, kdy nelze 

předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně 

vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů 

spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu 

vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy a na 

náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele 

probíhá insolvenční řízení. 

 

12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem  

VIII. odst. 8.2 a odst. 8.20 Smlouvy a článkem IV. odst. 4.10 Smlouvy. 

 

12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 

odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li 

se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání 

na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

 

12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit 

od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, 

písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit 

od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, 

co prohlášení povinné strany obdrží. 

 

12.6. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.  
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Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 

nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 

Smlouvy. 

 

12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 

rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě 

se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale 

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 

jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí 

díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 

rozpracovaných částí díla. 
 

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování 

nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, 

v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 

této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik 

k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

 

12.9. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 

z vyrovnání smluvních stran. 

 

12.10. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 

objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů 

ode dne doručení výpovědi smluvní straně. 

 

Článek XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části 

oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako 

násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z celkové ceny díla nebo z 

příslušné části díla v Kč bez DPH, uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy. V případě, že 

dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli 

právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit 
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v důsledku vyšší moci. 

 

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH 

za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000 Kč za den. 

 

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody 

velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

13.4. V případě, že dodavatel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII odst. 8.20 této Smlouvy, 

tj. povinnost zajišťovat dodávky asfaltových směsí dle podmínek uvedených v čl. 13.4.2 

zadávací dokumentace, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

500.000,- Kč za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti. 

 

13.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 

ohledu na její výši.   
 

13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 

její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 

částky za každý den prodlení.  

 

13.7. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 

udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, města Benátky nad Jizerou, státního 

rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, rozpočtu 

Centra pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkové organizace, není 

objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, 

že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 

10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní 

účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 

% z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti pracovních dní po 

obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. 

 

13.8. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 

platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.6 Smlouvy. 

 

13.9. V případě nároku na smluvní pokutu dle tohoto článku smlouvy se stanoví, že tyto může 

každý z objednatelů uplatnit a vymáhat samostatně, pokud dojde ze strany 
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dodavatele porušení povinnosti související s částí díla náležící do vlastnictví objednatele 

č. 1 nebo objednatele č. 2 (dle stavebních objektů uvedených v čl. 1 odst. 1.1 této 

smlouvy) anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému z objednatelů 

samostatně. V případě ostatních povinností dodavatele je nárok na zaplacení smluvní 

pokuty dodavatelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a dodavatel 

se zprostí povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, nebo úhradou 

smluvní pokuty oběma objednatelům v poměru 66 % pro objednatele č. 1 a 34 % pro 

objednatele č. 2. 

    
Článek XIV. 

Bankovní záruka  

 

14.1 Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla 

objednateli bankovní záruku, v minimální výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH 

uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných 

objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. 

Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby a musí být 

vystavena ve prospěch objednatele č. 1 i objednatele č. 2. 
 

14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel 

nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy 

povinen. 
 

14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou 

záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději 

do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 

objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi 

dodavatelem a objednatelem. 
 

14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči 

dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že: 

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní 

záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel 

neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 

Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem  

k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu 
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dokončení a předání díla. 
 

14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti  

s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel. 

 
 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

 

15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, 

je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 

stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 

nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 

způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   
 

15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá 

dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 

15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy 

či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost 

do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 

písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, 

jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 

jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 

15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 

15.5 Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných 

stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti 

projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny zástupcem 

objednatele ve věci technických a TDS. Rozsah a hodnota případných dodatečných 

prací (dále jen „dodatečné stavební práce“) musí být vždy před uzavřením dodatku nebo 

jinou změnou této Smlouvy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje a 

Radou města Benátky nad Jizerou. V případě, že dodavatel provede vícepráce bez 

toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje a 

Radou města Benátky nad Jizerou, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové 
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vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této Smlouvy bez navýšení 

ceny díla. 

 

15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  

č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. 
 

15.7 Smlouva je podepsaná elektronicky, každá ze smluvních stran obdrží smlouvu 

v elektronickém originálu. 
 

15.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo 

schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 15. 4. 2019 č. usnesení 024-

14/2019/RK a usnesením Rady města Benátky nad Jizerou ze dne 5. 4. 2019 č. 

usnesení č. 214/6R/2019. 

 

15.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), 

které provede objednatel. 

 

15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, 

podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této 

Smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz článek I. smlouvy). Zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky a nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku tvoří 

nedílnou součást této Smlouvy, jako samostatná příloha na CD. 

 

15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel 

(objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 

včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním 

této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

 

15.12 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy: 

- Příloha č. 1: Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje 

upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění včetně příloh 

- Příloha č. 2: Směrnice KSÚS č. R-Sm-16-02 ze dne 15. 4. 2015 – Ceník nepotřebných 

zásob 
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- Příloha č. 3: Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 

- Příloha č. 4: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její 

dokončené části 

- Příloha č. 5: Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál 

povinné publicity pro IROP 

- Příloha č. 6: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu 

- Příloha č. 7: Finanční a časový harmonogram plnění 

- Příloha č. 8: Oceněný výkaz výměr 

 

 

V Benátkách nad Jizerou    V Praze  

                

Dodavatel      Objednatel č. 1 

STRABAG a.s.                                   Středočeský kraj  

 

 

 

 

…………………………………….   ……………………………………. 

Ing. Luděk Pavlů      Martin Herman, 

v zastoupení v plné moci    radní pro oblast investic  

a veřejných zakázek 

 

 

Objednatel č. 2 

Město Benátky nad Jizerou 

 

……………………………………. 

Ing. Petra Kroupová 

v zastoupení dle plné moci 

       ……………………………………. 

PhDr. Karel Bendl 

starosta 
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Příloha č. 1 - Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující 

provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění včetně příloh 

 

 

Krajská správa a  
údržba silnic 

Středočeského kraje, 
příspěvková 
organizace  

  Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle 

zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek 
  Stran celkem 65 

Rozdělovník: C 

Verze: 3.0 

R-Sm-36 

 

 Stručný obsah 

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek  v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace. 

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského 

kraje, příspěvková organizace. Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného 

souhlasu vedení organizace není povoleno. 

ZPRACOVATEL GARANT SPRÁVCE DOKUMENTACE PRÁVNÍ KANCELÁŘ 

Ing. Lukáš Svoboda  Ing. Miloslav Štrobach  

Podpis Podpis podpis Podpis 

 

SCHVÁLIL A VYDAL 

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

Krajské správy a údržby silnic Středočeského 

kraje, příspěvková organizace 
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2 22.5.2017 Štrobach Provedena  úprava v paragrafovém znění – verze 3.0 

 Článek 1 

Základní ustanovení 

 

§ 1 

Působnost Směrnice 

(1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského 

kraje (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice 

současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování 

a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace. 

(2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek 

malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další 

ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po 

odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky 

malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH). 

(3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy 

sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice 

je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které 

nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy 

postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky. 

(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny 

spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, 

způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle 

této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn 

kladných, tak v případech Změn záporných. 

(5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je 

Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 

procesně převedeny na KSÚS. 

(6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány 

z integrovaného regionální operačního programu (dále jen „IROP) anebo z integrované územní 

investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny během 

výstavby konzultovány a odsouhlasovány  Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) a 

to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí vždy 

Osoba oprávněná. 

 

§ 2 

Definice pojmů 

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí: 

(1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud 

se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, 

které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo 

nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. 

(2) „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona. 

(3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená 

Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat. 

(4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách https://smlouvy.gov.cz/.  

(5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS. 

(6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.   

(7) „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro 

https://smlouvy.gov.cz/
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dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 

29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-

910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010  

(8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci 

stavebních prací.  

(9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby 

(10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby 

(11) „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné 

smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek 

pro realizaci Stavby. 

(12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele 

vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby. 

(13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle 

této Směrnice. 

(14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou 

realizovány. 

(15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu 

realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale 

v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.  

(16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář. 

(17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní 

oblasti. 

(18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program. 

 

Článek 2  

Změny během výstavby 

 

§ 3   

Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby 

(1) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další 

změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS. 

(2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou 

rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi 

náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto 

Změnovém listu uvedených.  

(3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a 

ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

 

§ 4 

Základní hodnocení Změn 

(1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny 

hodnotí jako: 

a) Změny podstatné, 

b) Změny nepodstatné.   

(2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by: 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 

zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly 

této změně, 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, 

nebo 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

(3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno 

nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ. 
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(4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány 

způsobem stanoveným v této Směrnici. 

(5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do 

Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel 

KSÚS. 

(6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě 

ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být provedeno 

vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou 

vyhrazených změn dle § 7.  

(7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku 

(změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude 

takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování 

(fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn 

znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu 

příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele 

KSÚS. 

(8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po 

jeho ukončení. 

 

§ 5 

Nepodstatné Změny 
(1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice; 

b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice; 

c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;  

d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice; 

e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice. 

(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. 1 

písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších 

Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich 

ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících 

nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při 

zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice. 

 

§ 6 

Řetězení Změn 

(1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny 

(kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to 

včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. 

„řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. 

Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná 

souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) 

vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti. 

(2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, 

z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo 

k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, 

nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez 

ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách. 

 

§ 7 

Vyhrazené změny – Skupina 1 

(1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací 

dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové 

dohody za splnění následujících podmínek: 
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a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a 

b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména 

měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen 

„Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce 

uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z 

důvodu: 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo 

b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

(3) Měřením není: 

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených 

v původní veřejné zakázce; 

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000 

apod.); 

c) neprovedení položky či její podstatné části. 

(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a 

případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitem a 

takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny. 

Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže 

dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není 

vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice. 

(5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) 

ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů 

na profilu zadavatele.    

(6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).  

 

§ 8 

Preliminářové položky 

(1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u 

kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci 

veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci 

Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených 

nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou 

podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou 

dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen 

v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou 

osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení. 

(2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až do 

výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace 

proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu 

preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny, 

které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice. 

 

§ 9 

Záměna položek  - Skupina 2 

(1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje 

stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy 

záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, 

a to v případě, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 

vztahu k nahrazovaným položkám,  

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu 

k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,  
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c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu 

k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a  

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu 

stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto 

nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu 

nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 písm. c). 

(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, 

zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není 

nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované 

položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a c) této 

Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby 

nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se 

musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by 

bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k 

záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění 

představující podstatnou část plnění veřejné zakázky). 

(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není 

omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny. 

(4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací 

položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu 

zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice. 

(5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny 

položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven 

soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo , bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto 

případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice. 

(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 

stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny administrovány 

buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této 

Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice. 

(7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list 

musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. 

(8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).  

 

§ 10 

Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3 

(1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují 

podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  

c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 

více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny, 

d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice 

nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku. 

(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu 

realizace zakázky z důvodu 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za 

upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice, 

b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo 

c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou 

uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny. 

Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud 

je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení 



 

- 41 -  

náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací 

dokumentace.  

(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu 

pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice. 

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 

stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny 

administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna 

dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.  

(5) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list 

musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve 

Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná 

v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno 

prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání 

Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. 

Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého 

rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele. 

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).  

 

§ 11 

Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4 

(1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební 

práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě 

dodavatele: 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména 

v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo 

instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 

c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; 

pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této 

Skupiny. 

(2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v 

průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či 

ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména: 

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby, 

b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo 

c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod. 

(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se 

započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice. 

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 

stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány 

buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této 

Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.  

(5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě 

ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 

dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na 

příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní 

veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být 

Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž 

do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od 

schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého 

rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.  

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).  
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§ 12 

Změny de minimis  - Skupina 5 

(1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy 

jde o změnu: 

a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,  

b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně  

c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 

142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o 

stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je 

vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).  

(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis 

stanoveného Zákonem – viz § 13 této Směrnice. 

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 

stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny 

administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna 

dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.  

(4) V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě 

Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od 

jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

(5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).  

 

§ 13 

 Způsob započítávání a výpočtu limitů  

(1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a 

b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice. 

(2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny 

v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud 

se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, 

které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo 

nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.   

(3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek 

provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu 

prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné 

provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny položek.  

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice 

b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice. 

c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice. 

(5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí: 

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 

více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny; 

b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu 

samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní 

hodnota Změn záporných*. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené 

Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat; 

                                                 
* Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních 

hodnot celkem 70.000,- Kč. 
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c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) 

nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto 

limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené 

Změny realizovány (Změny záporné); 

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice 

nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny 

bez náhrady.    

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:  

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 

více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny; 

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního 

limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. 

c); 

c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn 

záporných†, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o 

záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem 

na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze 

odečítat; 

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely 

výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. 

V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů 

nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez 

DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely 

výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku. 

 

§ 14 

Změny záporné 

(1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují: 

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této 

Směrnice 

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na 

Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami 

kladnými). 

c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné 

nesouvisející se Změnami kladnými). 

(2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami 

kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice. 

(3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. 

K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu 

Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele. 

(4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.  

(5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly 

vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny 

záporné: 

a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů 

Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek 

rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo 

b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.  

(6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by 

samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně 

                                                 
† Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních 

hodnot celkem 70.000,- Kč. 
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ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba 

při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko 

existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi 

relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru. 

Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn 

záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem 

nechá zpracovat.  

(7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít 

k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá 

Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou 

schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O 

schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba 

informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.  

(8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně 

vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy 

společně.  

(9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy. 

 

§ 15  

Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) 

(1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí 

nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že 

a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ, 

b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty 

veřejných zakázek a 

c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb 

nebo nových stavebních prací. 

(2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce 

rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný 

v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a 

současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; 

v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). 

Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně. 

 

§ 16 

Základní postup pro určení Skupiny  

(1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí: 

1. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a 

práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této 

Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)  

2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice 

a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této 

Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této 

Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující 

podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u 

zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice 

včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro 

Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve 

Změně (jsou-li takové) 

5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této 

Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující 
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podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících 

položek ve Změně (jsou-li takové) 

6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona. 

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky. 

 

 

§ 17 

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek 

(1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních 

prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, 

se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové 

ceny takových prací.  

(2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem 

povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, 

efektivnosti a hospodárnosti.  

(3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu 

prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. 

(4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně: 

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky 

uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené 

úpravy. 

b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude 

jednotková cena odvozena:  

i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, 

přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo 

ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem 

k nabídce doloženy, nebo 

iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 

staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace 

nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke 

Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž 

vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního nebo 

inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na 

jednu cenovou soustavu, nebo 

iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo 

v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální 

kalkulace, 

s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.  

(5)  Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit 

jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou. 

 

§ 18 

Obsah dokumentace Změny 

(1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty: 

a) Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice), 

b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice) 

c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

(příloha č. 3 této Směrnice) 

d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice) 

e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice) 

f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice) 

g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování 

a ocenění Změn). 
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 Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše 

uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice. 

 

(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást 

smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.  

(3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě 

zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby 

(ZBV). 

 

§ 19 

Změnový list 

(1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou 

oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele. 

Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice. 

(2) Změnový list musí obsahovat:  

a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),  

b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o 

navrhované Změně, 

c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a 

rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska 

zákonného limitu, 

d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě 

využíván,   

e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI, 

f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),  

g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice), 

h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k 

takovým úkonům opravňují.  

 

(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice). 

(4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro 

vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně. 

 

§ 20 

Procesní postup při vzniku Změn 

(1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového 

listu, potom Oprávněná osoba. 

a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména 

jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh 

Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-li to nutné, tak i 

návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt 

pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve 

Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou 

lhůtu.  

(2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli 

k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh 

předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení 

návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této 

Směrnice. 

(3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do 

Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, 

kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další 

vyhotovované dokumenty podepíší. 
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(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem KSÚS 

nebo jím určenou Oprávněnou osobou.  

(5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek 

KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně 

závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku 

předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení 

včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. 

Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

§ 21 

Společné zásady 

(1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření 

bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho 

předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky 

zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto 

Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě 

návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu 

a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě 

lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku. 

 

§ 22 

Přechodná a zrušující ustanovení 

(1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této 

Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření 

smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností této 

Směrnice, budou zrušena a administrována dle této Směrnice. 

(2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do 

některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a 

touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné administrativní 

začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu 

celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ 

započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona.  

 

§ 23 

Účinnost 

 

§ 24  

Seznam příloh 

1. Krycí list ZBV 

2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 

souboru 

4. Rozpis ocenění změn položek 

5. Přehled zařazení změn do skupin 

6. Přehled dalších dokladů 

 

(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017 

 

 

V Praze dne 29.05.2017 

………………………………….. 

Bc. Zdeněk Dvořák 



 

- 48 -  

ředitel 

 

 

Krycí list ZBV 
                                          

  Název a evidenční číslo Stavby: 

     

Číslo SO/PS /   
/ číslo Změny 

SO/PS:   

Číslo 
ZBV: 

   ?   

  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

   
  

 

  

     

  Objednatel: Středočeský kraj 
     

     
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov 

          

     
IČ: 70891095      DIČ: CZ70891095 

               

  Zhotovitel: Název: ……………………………………………….           

     Sídlo: ……………………………………………….           

     IČ: ……………..  
     

          

  
                   

  

  Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 
  

  

  
                   

  

    
část ZBV č. 

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem     

    
?.1 0,00 0,00 0,00 

    

  
                   

  

    
část ZBV č. 

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem     

    
?.2 0,00 0,00 0,00 

    

  
                   

  

    
část ZBV č. 

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem     

    
?.3 0,00 0,00 0,00 

    

  
                   

  

    
část ZBV č. 

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem     

    
?.4 0,00 0,00 0,00 

    

                       

    
část ZBV č. 

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem     

    
?.5 0,00 0,00 0,00 

    

  
                   

  

    
Suma ZBV   

č. 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem     

    
? 0,00 0,00 0,00 

    

  
                   

  

  
  

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
  

  

  
  

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
  

  

  
  

a pro Rozpis ocenění změn položek. 
  

  

      

  ZBV - krycí list 
        

Číslo 
paré:   
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Změnový list 
  

                    
  

                                            

  
Název a evidenční číslo 
Stavby: 

     

Číslo SO/PS /   
/ číslo Změny 

SO/PS:   

Číslo ZBV: 

   ?. 
1,2,3,4,5   

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS): 

   
  

    

  Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva):    

  Objednatel: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov   

  

Zhotovitel:  [doplňte] 

  

    Přílohy Změnového listu:    
 

  
Paré 
č. 

 
Příjemce 

 
    

    
         

 
  

 
  

     
    

    
1. Krycí 
list       

x 
počet 
listů 

 
  1   Objednatel   

    

2. 
Změnový 
list 

      
x počet 

listů 
 

  2   Zhotovitel   

    
3. Zápis o projednání ocenění 
soupisu prací  

x 
počet 
listů 

 
  3   Projektant   

    
4. Rozpis ocenění Změn 
položek   

x 
počet 
listů 

 
  4   Stavební dozor   

    
5. Přehled zařazení změn 
do skupin   

x 
počet 
listů 

 
  5   Supervize     

    

         

 
  

 
  6.    Regionální dotační kancelář*   

    
6. Přehled 
dalších dokladů     

x 
počet 
listů 

 
   [doplňte dle potřeby]     

                          
 

                

  
                    

  

  Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]   
  

                
  

  Popis a zdůvodnění Změny:   

                                            

    
                  

    

    
                  

    

    
                  

    

    
  

 

 

 

               
    

    
                  

    

    
                  

    

                                            

  
  

Údaje v Kč 
bez DPH: 

  
 

         
  

  
  

Cena navrhovaných 
Změn záporných  

Cena 
navrhovaných 

Změn kladných 

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných 
celkem 

Součet absolutních hodnot Změn kladných 
a Změn záporných 

  

  
  

0,00 0,00 0,00 0,00   

  
                    

  

  
Podpis vyjadřuje souhlas se 
Změnou:                           
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       Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno 
  

datum 
  

podpis 
    

  
Projektant (autorský dozor) jméno   datum   podpis   

  

  
Stavební dozor jméno   datum   podpis   

  

  

Supervize (Regionální dotační 
kancelář)* 

jméno   datum   podpis   

  

  
Zástupce Objednatele:  jméno   datum   podpis   

  
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny 
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně 
prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list 
představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné 
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

  
Objednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele) 

jméno   datum   podpis 

    

  
Zhotovitel jméno   datum   podpis   

  

  
         

Číslo paré: 
 

  

                                            

 
*Pozn. pro zpracovatele - pouze pokud bude stavba financována z IROP/ITI 

 

 

 

ZÁPIS 
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

(SO/PS)  

  pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?   

Název Stavby:         

  
   

  

          

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 

 
  

          

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):   

  
   

  
          

     Údaje v Kč bez DPH 
    Cena SO/PS dle 

Smlouvy 

Poznámka: 
Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus 
(-).  1 - zadat 

 
  

    
 

    Cena SO/PS v předchozích ZBV:  
 

Údaje v Kč bez DPH 



 

- 52 -  

  

Cena všech 
Změn 

záporných v 
předchozích 
Změnách na 

SO/PS  

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na 

SO/PS  

Cena SO/PS 
po všech 

předchozích 
Změnách 

Rozdíl ceny SO/PS po všech 
předchozích Změnách a ve 

Smlouvě 

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavební/montáž
ní práce 

    0,00 0,00 

     Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:  
 

Údaje v Kč bez DPH 

  

Cena 
navrhovaných 

Změn 
záporných na 

SO/PS  

Cena 
navrhovaných 

Změn kladných na 
SO/PS  

Cena všech 
Změn 

kladných na 
SO/PS 

(předchozích 
a 

navrhovaných
)  

Cena všech Změn kladných 
na SO/PS k ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %  

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavební/montáž
ní práce 

    0,00   

     Cena SO/PS po této ZBV:  
 

Údaje v Kč bez DPH 

  

Cena všech 
Změn 

záporných na 
SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)  

Cena SO/PS po 
této Změně 

Rozdíl ceny 
SO/PS po této 
Změně oproti 
ceně SO/PS 
dle Smlouvy 

Rozdíl ceny SO/PS po této 
Změně oproti ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavební/montáž
ní práce 

0,00 0,00 0,00   

     Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis 
 

     Zhotovitel (stavbyvedoucí): 
  

     
    Projektant (autorský dozor): 

     
    Stavební dozor: 

     
    Zástupce Objednatele:  

     
    

Supervize 
(RDK) 

Pozn. - pouze 
pokud bude 

stavba 
financována z 

IROP/ITI 
     

    Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové projednání 
Změny: 
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Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5  

Evidenční číslo a název stavby: ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

Číslo a název SO/PS: č. 

Číslo a název rozpočtu: Skupina Změn: 

Poř. č. pol. 
Kód 

položky 
Název položky m.j. 

Množství 
ve 

Smlouvě 

Množství 
ve 

Změně 

Množství 
rozdílu 

Cena 
za 

m.j. 
v                   

Kč 

Cena 
celkem 

ve 
Smlouvě 

v Kč 

Změny 
záporné 

v Kč 

Změny 
kladné 

v Kč 

Cena 
celkem 

ve 
Změně 

v Kč 

Rozdíl 
cen 

celkem 
v      Kč 

Podíl 
cen 

celkem 
v      % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

    Celkem                       
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Přehled dalších dokladů 

   

Číslo ZBV:   

Název a evidenční číslo stavby:   

Název stavebního objektu / 

provozního souboru (SO/PS): 
  

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:   

  

 

  

Doklad  

Součást dokumentace ZBV  

ANO   

(počet listů) 
NE - Uloženo 

  doplnit počet listů             

dokladu 

doplnit kde je 

dokumentace k dispozici 

k nahlédnutí 

Soupis prací     

      

Další doklady nezbytné pro řádné 

zdůvodnění, popis, dokladování a 

ocenění změn: [doplnit název dokladu, 

příp. další identifikaci, např. 

zpracovatel, č.j., datum ...] 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

počet listů celkem 0   
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Příloha č. 2: Směrnice KSÚS č. R-Sm-16-02 ze dne 15. 4. 2015 

 

 
Krajská správa a  

údržba silnic 
Středočeského 

kraje, příspěvková 
organizace  

Ceník   Strana 56 (celkem 65) 

Rozdělovník: B 

Verze: 2.4 R-Sm-16-02 

C e n í k 

nepotřebných zásob 

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej: 

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky                           40,-- Kč/m3 

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů 

 (kmeny, silné části větví): Jasan     130,-- Kč/m3 

     Dub     140,-- Kč/m3 

     Buk     140,-- Kč/m3 

     Ovocné stromy   140,-- Kč/m3 

     Habr     140,-- Kč/m3 

     Bříza     113,-- Kč/m3 

     Ostatní listnaté     70,-- Kč/m3     

vyfrézovaná obalená drť                                                       30,-- Kč/t 

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr                                  60,-- Kč/t 

dlažební kostky použité, strojově odtěžené: 

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků 

dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i 

cena za vážení.) 

patníky a obrubníky kamenné nevytažené                                      30,-- Kč/ ks 

patníky a obrubníky kamenné vytažené                                       50,-- Kč/ks 

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)                                     400,-- Kč/ks 

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních 

předpisů. 

 

Poznámka: U tučně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních 

položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015). 

 

Říčany 15.4.2015 

 

Schválil:                   Bc. Zdeněk Dvořák 

ředitel  Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 

příspěvkové organizace  
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Příloha č. 3: Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 

NÁZEV STAVBY:  

 

 

Objednatel stavby: Středočeský kraj 

se sídlem: Zborovská 11, 150 21  Praha 5 – 

Smíchov 

IČ: 70891095; DIČ: CZ 70891095 

 

zastoupený 

 

Krajskou správou a údržbou silnic 

Středočeského kraje, p. o. 

se sídlem Zborovská 11 

150 21, Praha 5 IČ: 000 66 00  

Schválil - razítko, datum, podpis: 

 

 

 

Technický dozor: (bude doplněn název) 

(bude doplněno sídlo a IČ) 

 

 

 

Vyjadřuje se formou 

samostatného stanoviska. 

 

 

Autorský dozor: (bude doplněn název) 

(bude doplněno sídlo a IČ) 

 

 

 

Vyjadřuje se formou 

samostatného stanoviska. 

 

 

Zhotovitel: (bude doplněn název) 

(bude doplněno sídlo a IČ) 

 

 

Razítko, datum, podpis: 

 

 

Souřadnicový systém: (bude doplněno) 

Výškový systém: (bude doplněno) 

 

 

Číslo zakázky: (bude doplněno) Vedoucí projektant: (bude doplněno)  

Prostor pro rozpisku zpracovatele RDS 
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Schválil: (bude doplněno) Zodp. projektant: (bude doplněno) 

  

Tech. kontrola: (bude doplněno) Vypracoval: (bude doplněno) 

  

 

 

Objednatel: (bude doplněno) Obec: (bude doplněno) Kraj: (bude doplněno) 

Akce: (bude doplněno) 

 

Datum Stupeň 

 (bude doplněno) (bude doplněno) 

 Souprava 

(bude doplněno) 

Č. přílohy 

(bude doplněno) 
Objekt: (bude doplněno) 
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Příloha č.4: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části 

 

 

                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 

                                                       budovy nebo stavby 

                                                   nebo její dokončené části   

 

 

Přejímací organizace (Objednatel) 

název a sídlo (razítko) 

   

Středočeský kraj 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

 

č. zápisu:   

 

 

Datum zahájení přejímacího řízení  

 

          

 

 

Název budovy nebo stavby 

(nebo její dokončené části) 

 

„název akce“ 

 

Místo realizace akce:  

 

 

Popis: 

 

   

Odpovědný stavbyvedoucí 

 

     

 

Generální projektant 

 

    

Stavební dozor Objednatele 

   

 

 

Zhotovitel: 

     

 

 

Stavební povolení:  

 

 

vydal:  
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Smlouva o dílo č.  

 

ze dne                                                                  včetně     

 

Datum zahájení prací 

podle smlouvy o dílo         

                 

 

 

       

Datum dokončení prací 

podle smlouvy o dílo            

 

              

    

Skutečný termín zahájení: 

 

Skutečný termín dokončení prací:  

 

 

 

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody 

 

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních 

vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. 

 

 

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí 

ne 

 

 

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

 

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění 

ne 

   

Termín úplného vyklizení staveniště:    
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Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků 

 

administrativní přejímka dokladů bude dokončena do ……..  

 

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:  

ne 

    

 

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby  

 

Samostatná příloha 

 

    

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu           Kč 

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavební dozor               Kč 

 

                                             Celková cena s DPH 

 

    

Záruční doba (konečné datum):     

 

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu 

 

Samostatná příloha 

 

  

Vyjádření účastníků řízení:  

ne 

 

  

Datum skončení přejímacího řízení:   

 

  

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a 

zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy 
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a užívání.  

 

 

 

 

 Zástupci zhotovitele 

 

Jméno a příjmení 

 

podpisy 

 

 

    

 

 

 

Zástupci přejímací  

organizace    

 

    

 

   

 

 

Zástupci budoucího 

uživatele 

 

 

   

 

    

Ostatní účastníci řízení 
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Příloha č. 5: Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné 

publicity pro IROP 

 

VZOR – Jednotný vizuální styl Středočeského kraje 

 

  
 

VZOR – Publicita IROP 
 
Grafický manuál povinné publicity pro IROP 
 
Po dobu realizace projektu musí být vystaven v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný 
billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr 
dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného 
billboardu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. 
 
Před dokončením realizace projektu zhotoví a umístí dodavatel v místě jeho realizace stálou pamětní 
desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska by 
měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze 
použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. 

 
 
Logo IROP 
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Logo MMR ČR 
 
 

 
 
Logo IROP, logo MMR ČR, název projektu a hlavní cíl projektu musí zabírat nejméně 1/3 plochy 
plakátu, dočasného billboardu nebo stálé pamětní desky. Zbylé 2/3 plochy je možné využít pro 
grafickou prezentaci projektu. Na plakátu, dočasném billboardu a stálé pamětní desce není možné 
použít žádná další loga. 

 
 
Ideální logolink 
 

 
 
Povolené alternativy logolinku jsou v dostatečně kvalitním rozlišení, případně i v křivkách, k dispozici na 
webových stránkách IROP http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249. 

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-
9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf 

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-
9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf 

 
 

  

   

  

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf
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  Příloha č. 6: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu 

  Příloha č. 7: Finanční a časový harmonogram plnění 

  Příloha č. 8: Oceněný výkaz výměr 

  Příloha č. 9: Plná moc STRABAG a.s. 

 























Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 115047280-233375-190117143842, skládající se z 10 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Veronika Smejkalová

Vystavil: Procházková Alena - notářka
Pracoviště: JUDr. Procházková Alena - notářka
V Praze  dne 17.01.2019

115047280-233375-190117143842







Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 115047531-233375-190117144223, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Veronika Smejkalová

Vystavil: Procházková Alena - notářka
Pracoviště: JUDr. Procházková Alena - notářka
V Praze  dne 17.01.2019

115047531-233375-190117144223
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Obsah:
Článek 1	 Úvodní ustanovení
Článek 2	 Předmět pojištění, pojistné nebezpečí
Článek 3	 Základní rozsah pojištění 
Článek 4	 Rozšíření základní věcného rozsahu pojištění
Článek 5 	� Zvláštní ustanovení pro pojištění vybraných  

činností a vztahů
Článek 6 	 Společná ustanovení
Článek 7 	 Volitelné rozšíření pojištění

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.	 Pojištění odpovědnosti, které sjednává Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Běle-

hradská 132, Praha 2, 120 84, Česká republika (dále jen „pojistitel“) a pojistník, 
se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění od-
povědnosti (VPP O 2014/01), těmito Zvláštními pojistnými podmínkami, zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními 
předpisy České republiky. Ujednání pojistné smlouvy mají přednost před ustanove-
ními pojistných podmínek s tím, že zvláštní pojistné podmínky mají přednost před 
všeobecnými. 

2.	 Pojištění se sjednává jako škodové.

Článek 2
Předmět pojištění, pojistné nebezpečí
1.	 Pojištění se podle těchto ZPP O 2014/02 sjednává pro případ povinnosti pojiště-

ného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené poškozenému, není-li následně 
pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou uvedeno jinak. 

2.	 Pojištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou 
újmu, pokud byla způsobena jinému konáním nebo opomenutím nebo protiprávním 
stavem v důsledku činnosti nebo právního vztahu pojištěného, které jsou uvedeny 
v pojistné smlouvě, a k nimž je na základě platných právních předpisů oprávněn.

Článek 3
Základní rozsah pojištění
1.	 Věcný rozsah pojištění
1)	 Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel uhradil

a)	 škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví, zvlášť závaž-
ným ublížením na zdraví, usmrcením;

b)	 škodu na hmotné movité věci nebo objektu;
c)	 následnou finanční škodu;
d)	 náklady právního zastoupení.

2)	 Ustanovení o věci se na živé zvíře použijí obdobně, avšak jen v rozsahu, ve kterém 
to neodporuje jeho povaze.

2.	 Časový rozsah pojištění
1)	 Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy, 

pokud za ni odpovídá v důsledku příčiny vzniku škody nebo jiné újmy z doby trvání 
pojištění sjednané dle těchto pojistných podmínek.

2)	 Škoda nebo jiná újma, ke které dojde v době trvání pojištění, na základě příčiny 
vzniku škody nebo jiné újmy z doby před uzavřením pojistné smlouvy je pojištěním 
kryta pouze tehdy, pokud pojištěnému tato příčina v době uzavření pojistné smlou-
vy nemohla být známa.

3)	 Pro posouzení práva na pojistné plnění je rozhodný rozsah pojištění sjednaný  
v okamžiku, kdy došlo ke vzniku příčiny. 

3.	 Územní rozsah pojištění
1)	 Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy 

pouze tehdy, pokud došlo na území České republiky současně:
a)	 k příčině vzniku škody nebo jiné újmy a
b)	 ke vzniku škody nebo jiné újmy a
c)	 k prvnímu písemnému uplatnění práva na náhradu škody nebo jiné újmy po-

škozeným vůči pojištěnému.
2)	 Na základě ujednání mezi pojistitelem a pojistníkem lze rozšířit územní rozsah 

pojištění také na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené 
v zahraničí.

4.	 Výluky z pojištění
1)	 Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy 

vzniklé:
a)	 úmyslně, hrubou nedbalostí, ze svévole nebo škodolibosti;
b)	 činností nebo právním vztahem, k nimž není pojištěný oprávněn;
c)	 převzetím nebo uznáním povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy nad rámec 

stanovený právními předpisy, včetně smluvních pokut a smluvních penále, 
smluvních úroků z prodlení a soudně nařízenými pokutami; dále z příslibů 
záruky;

d)	 ve výši a rozsahu nad rámec dohodnuté limitace škody nebo jiné újmy mezi 
pojištěným a poškozeným;

e)	 na přirozených právech člověka, kromě nemajetkové újmy způsobené ublíže-
ním na zdraví, zvlášť závažným ublížením na zdraví nebo usmrcením;

f)	 nemajetkovou újmou, byla-li újma způsobena za zvláštních okolností, protipráv-
ním činem, zejména porušením důležité právní povinnosti z hrubé nedbalosti 
nebo úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť zavrženíhodné, 
pokud byla způsobena každému, kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje jako 
osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit;

g)	 pokud pojištěný bez vědomí pojistitele nevznesl námitku promlčení, nepodal 
odvolání proti rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu nebo odpor proti pla-
tebnímu rozkazu nebo jeho odůvodnění, uzavřel dohodu o narovnání nebo je 
povinen k náhradě v důsledku dohody o prodloužení promlčecí lhůty;

h)	 z pracovněprávních a služebních vztahů, včetně odpovědnosti při pracovním 
úraze a nemoci z povolání, včetně regresních náhrad ze zdravotního nebo 
nemocenského pojištění;

i)	 na věcech nehmotných včetně jejich následných finančních škod;
j)	 na věcech hmotných movitých, které jsou předmětem díla, předmětem scho-

vacích smluv, byly přenechány k užití pojištěnému nebo jiné činnosti na nich 
nebo s nimi; vyloučena je povinnost k náhradě na hmotných movitých věcech, 
i tehdy, kdy pojištěný není účastníkem nebo stranou schovací smlouvy.

	 Dále na objektech nebo jejich částech, které jsou předmětem díla nebo jiné 
oprávněné činnosti na nich nebo s nimi;

k)	 na věcech vnesených a odložených;
l)	 v důsledku vlastnického, nájemního nebo obdobného vztahu k objektu;
m)	 na penězích, směnkách, šecích, platebních kartách, cenných papírech, ceni-

nách a v jakékoli souvislosti s nimi;
n)	 pohřešováním, ztrátou, krádeží nebo loupeží;
o)	 z práv z vadného plnění nebo ze záruky za jakost;
p)	 vadou výrobku nebo vadou služby;
q)	 z vlastnictví, provozování a užívání letišť a leteckých ploch; provozu, výroby 

a opravárenství letadel a vznášedel a jejich součástek;
r)	 z provozu dopravních prostředků, které mají registrační značku; vzniklou 

z vlastnictví a držení železnic a přepravních, zasilatelských a obdobných smluv;
s)	 v souvislosti nebo v důsledku působení elektromagnetického pole, ionizujícího 

nebo radioaktivního nebo jaderného záření nebo zamoření; dále formaldehyd-
em, azbestem, toxickými plísněmi a genetickou modifikací organismu;

t)	 znečištěním vod všeho druhu, ovzduší, půdy nebo zemského povrchu;
u)	 ekologickou újmou nebo závažnou havárií ve smyslu příslušných obecně závaz-

ných právních předpisů;
v)	 v důsledku sesedání a sesouvání půdy, erozí, poddolováním a vibracemi
w)	 v důsledku povodní nebo záplav;
x)	 jakýmkoli pozvolným působením;
y)	 hospodářskými zvířaty nebo divokou zvěří na porostech a zemědělských kulturách;
z)	 zavlečením nebo rozšířením jakékoliv nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin;
aa)	správou datové schránky;
bb)	v důsledku válečných událostí, terorismu, stávek, ozbrojených konfliktů a ob-

čanských nepokojů;
cc)	pokud by se tak pojistitel dostal do rozporu s obecně závazným právním před-

pisem o provádění mezinárodních sankcí;
dd)	v důsledku přisouzení takových soudních rozhodnutí zahraničních jurisdikcí, 

které mají povahu zpřísněné nebo odstrašující náhrady škody (např. punitive, 
exemplary damages);

ee)	pojištěnému nebo dalším pojištěným, jsou-li majetkově propojenými osobami, 
dále vzniklou osobám blízkým pojištěnému nebo majetkově propojeným 
osobám; dále právnickým osobám, ve kterých je vlastník shodný s vlastníkem 
pojištěného, a to do výše jeho procentuálního spoluvlastnického podílu;

ff)	 při činnosti nebo vztahu, která nebo který podléhá povinnému pojištění;
2)	 V případě, kdy je jednotlivá výluka dopojištěna doplňkovými pojistnými podmínkami 

nebo smluvními ujednáními, platnost ostatních výluk zůstává zachována. 
Z pojištění lze ujednat další výluky.

Článek 4
Rozšíření základního věcného rozsahu pojištění
1.	 Škoda nebo jiná újma z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů 
1)	 Pojištění se na rozdíl od čl. 3 odst. 4 bod 1) písm. l) ZPP O 2014/02 vztahuje 

na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu vyplývající z vlastnických, 
nájemních a jim obdobných vztahů, např. škody nebo jiné újmy z držby nebo 
správy objektu, škody způsobené na najatých objektech; v případě škody nebo jiné 
újmy způsobené pronajímatelem nájemci je pojištění dáno jen, jde-li o ve smlouvě 
výslovně uvedenou pojištěnou činnost, byť tato nevyžaduje příslušné oprávnění.

2)	 Sublimit činí částku sjednanou jako limit pojistného plnění pro základní rozsah 
pojištění. 

3)	 Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí částku sjednanou jako 
spoluúčast pro základní rozsah pojištění. 

2.	 Škoda nebo jiná újma způsobená vadou výrobku
1)	 Pojištění se na rozdíl od čl. 3 odst. 4 bod 1) písm. p) ZPP O 2014/02 vztahuje také 

na povinnost k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé vadou výrobku nebo vadou 
služby.

2)	 Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy 
způsobené výrobkem po jeho dodání nebo poskytnutou službou po jejím poskyt-
nutí a převzetí.

3)	 Speciální výluky 
	 Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy:

a)	 v případě, kdy se pojištěný zprostí své povinnosti k náhradě škody nebo jiné 
újmy z důvodů uvedených v zákoně

b)	 způsobené nedodávkou výrobku či neuskutečněním služby
c)	 v důsledku nákladů na stažení výrobku z trhu
d)	 způsobené vydíráním pod hrozbou poškození výrobků
e)	 jde-li o čistě finanční škodu
f)	 způsobené výrobky bez řádné registrace

4)	 Sublimit činí částku sjednanou jako limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění.
5)	 Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí částku sjednanou jako 

spoluúčast pro základní rozsah pojištění. 
3.	 Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění
1)	 Pojištění se na rozdíl od čl. 3 odst. 4 bod 1) písm. h) ZPP O 2014/02 vztahuje 

na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve pro-
spěch pracovníka pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání 
pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost 
za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se tyto náklady vážou, se 
vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu 
nebo nemoci z povolání.  

2)	 Dále se pojištění vztahuje na regresní náhradu nemocenského pojištění, kdy došlo 
ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku a pojištěný je v důsledku 

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti 
(oblast podnikání, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) 
ZPP O 2014/02 
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zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem povi-
nen zaplatit orgánu nemocenského pojištění regresní náhradu.

3)	 Sublimit činí 5 000 000 Kč, maximálně však sublimit do výše limitu sjednaného pro 
základní rozsah pojištění. 

4)	 Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí částku sjednanou jako 
spoluúčast pro základní rozsah pojištění.

4.	 Čistě finanční škoda
1)	 Pojištění se na rozdíl od čl. 3 odst. 1 ZPP O 2014/02 vztahuje na povinnost k ná-

hradě čistě finanční škody.
2)	 Speciální výluky 
	 Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě čistě finanční škody 

vzniklé:
a)	 nebo způsobené výrobkem nebo službou;
b)	 v důsledku nedodávky či omezené dodávky elektrické energie, plynu, tepla, 

vody apod. pojištěným;
c)	 v důsledku porušení práv duševního vlastnictví;
d)	 výkonem poradenských a konzultačních činností, zpracování odborných studií 

a posudků a jiných odborných činností, které jsou poskytovány za úplatu a jsou 
charakteristické svojí duševní povahou a/nebo na kterou se podle obecně 
závazného právního předpisu vztahuje povinnost uzavřít pojistnou smlouvu;

e)	 nesplněním kvality jakékoli dodávky;
 f)	 nedodržením, nesplněním nebo včasným nesplněním lhůt, dob, termínů 

a smluv; dále náhradního plnění ze smluv;
g)	 překročením či nedodržením rozpočtu, rozpočtových pravidel nebo účetních 

postupů, výkaznictví;
h)	 z obchodů finančních, úvěrových, investičních a kapitálových, obchodů s cen-

nými papíry;
 i)	 ze ztráty při platebních postupech či vedení pokladny, zpronevěrou či jinou 

trestnou činností;
 j)	 v důsledku nepřidělení dotace, v důsledku povinnosti dotaci vrátit nebo v jiné 

souvislosti s dotací;
k)	 činností pojištěného jako člena statutárního orgánu obchodní korporace nebo 

subjektu v obdobném postavení nebo vykonávajícího jinou manažerskou funkci 
v obchodní korporaci nebo v subjektu v obdobném postavení;

 l)	 způsobenou při činnosti pojištěného jako člena statutárního orgánu právnické 
osoby.

3)	 Sublimit činí 10 000 000 Kč, maximálně však sublimit do výše limitu sjednaného pro 
základní rozsah pojištění. 

	 Sublimit pro pokuty a penále (nikoli smluvní pokuty, smluvní penále nebo jiné 
sankce, které z pojištění zůstávají nadále vyloučeny) činí 1 000 000 Kč, max. však 
sublimit do výše limitu sjednaného pro základní rozsah pojištění. 

4)	 Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí částku sjednanou jako 
spoluúčast pro základní rozsah pojištění.

Článek 5
Zvláštní ustanovení pro pojištění vybraných činností a vztahů
1.	 Praktické vyučování
1)	 Pojištění se vztahuje na škodu nebo jinou újmu vzniklou učni nebo studentovi, který 

vykonává praktické vyučování u pojištěného, včetně regresní náhrady zdravotního 
či nemocenského pojištění.

2)	 Sublimit činí 5 000 000 Kč, maximálně však sublimit do výše limitu sjednaného pro 
základní rozsah pojištění.

3)	 Spoluúčast činí částku sjednanou jako spoluúčast pro základní rozsah pojištění. 
2.	 Provádění staveb
1)	 V případě, že je pojištěna činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

geologické práce, zednictví, přípravné a dokončovací stavební práce, pojištění se 
rozšiřuje i na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy:
a)	 způsobené projektovou činností pojištěného, která je zároveň pojištěným reali-

zována, tj. projektování pro vlastní účely a vlastní realizace díla; pro tyto případy 
se neuplatní výluka dle čl. 3 odst. 4 bod 1) písm. ff) ZPP O 2014/02;

b)	 způsobené na podzemních a nadzemních zařízeních a vedeních (plynová a vo-
dovodní potrubí, elektrické a telefonní kabely, kanalizační síť apod.); pro tyto 
případy se neuplatní výluka dle čl. 3 odst. 4 bod 1)  písm. j) ZPP O 2014/02;

c)	 způsobené sesedáním a sesouváním půdy, erozí, poddolováním a vibra-
cemi; pro tyto případy se neuplatní výluka dle čl. 3 odst.4 bod 1)  písm. v) 
ZPP O 2014/02.

2)	 Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 10% ze vzniklé škody nebo 
jiné újmy, nejméně však 5 000 Kč.

3.	 Pořádání akce 
1)	 V případě, že je pojištěno pořádání akce, vztahuje se pojištění pouze na povinnost 

pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vyplývající z akce uvedené ve smlouvě.
2)	 Pojištění se na rozdíl od čl. 3 odst. 4 bod 1) písm. j) a písm. l) ZPP O 2014/02 

vztahuje na škodu na hmotné movité věci nebo objektu, které pojištěný oprávněně 
užívá za účelem pořádání akce. 

3)	 Pro pojištění odpovědnosti z pořádání akce platí odchylně od čl. 9 odst. 5) VPP 
O 2014/01 následující:

	 pokud není pojistné za pojištění odpovědnosti z pořádání akce uhrazeno před 
začátkem akce, pojištění nevzniká.

4)	 Speciální výluky
	 Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu 

způsobenou 
a) 	 z důvodu přerušení, omezení nebo zrušení akce;
b) 	 v důsledku přítomnosti většího počtu návštěvníků než je přípustná projektová 

kapacita;
c) 	 způsobené provozem jakýchkoli dopravních prostředků včetně přívěsů a plavidel.

5)	 Sublimit pojistného plnění pro škodu na hmotné movité věci nebo objektu, které 
pojištěný oprávněně užívá za účelem pořádání akce činí 10 % z limitu pojistného 
plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění.

6)	 Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 10 % ze vzniklé škody, 
nejméně však  2 000 Kč.

Článek 6
Společná ustanovení
1.	 Roční obrat
	 Ročním obratem se rozumí součet všech tržeb, výnosů a jiných příjmů pojištěného 

s výjimkou výnosů z licencí, prodeje podniku nebo jeho části. Obrat se počítá bez 
DPH.

2.	 Minimální stupeň zabezpečení
1)	 Požaduje-li pojistitel řádné zabezpečení prostor nebo minimální stupeň zabezpeče-

ní, platí:
a)	 pro motorová vozidla v případě otevřených, neoplocených parkovacích ploch 

– nepřetržitá dvoučlenná ostraha, kde alespoň jedna osoba neustále provádí 
kontrolní obchůzky zaparkovaných vozidel

b)	 pro motorová vozidla v případě oplocených parkovacích ploch, kde vjezd je 
zabezpečen otevírací závorou nebo vraty – nepřetržitá jednočlenná ostraha, 
která má do místa obsluhy (recepce u vjezdu) k dispozici výstup kamer CCTV 
z parkovacích stání se záznamem nebo z venkovní perimetrické ochrany PZTS 
a pro případ pouze PZTS by měly být vstupy opatřeny CCTV nebo vhodným 
přístupovým systémem. Fyzická ostraha musí být spolehlivá, fyzicky zdatná 
a psychicky odolná a musí být pro uvedený účel vycvičená a vyškolená. Musí 
být vybavena telekomunikačním zařízením pro přivolání pomoci

c)	 pro motorová vozidla uzavřené garáže nebo parkovací prostory musí být 
uzamčeny a musí být zaveden vhodný přístupový systém

d)	 pro věci převzaté do úchovy se používá trezor minimálně bezpečnostní třídy 0 
dle ČSN EN 1143-1

e)	 pro jízdní kola – umístnění v samostatně uzamykatelných prostorech (popř. 
boxech nebo klecích) uzamčených zadlabávacím zámkem s bezpečnostní 
cylindrickou vložkou (BT 3 dle ČSN  ENV 1627) nebo bezpečnostním visacím 
zámkem (BT 3 dle ČSN ENV 1627) s překrytým třmenem, jehož min. tloušťka 
bude 8  mm.

	 Uvnitř takto zabezpečených prostor bude kolo navíc připevněno ke stavební 
součásti (konstrukci) minimálně některým z následujících způsobů:
i)	 originální zámek na kolo tvořený ocelovým lankem o průměru min. 0,5 cm 

a cylindrickou vložkou s překrytým profilem nebo
ii)	 originální zámek na kolo tvořený ocelovým lankem o průměru min. 0,5 cm 

a s uzamykáním na min. čtyřmístný libovolně nastavitelný číselný kód, nebo
iii)	 zámek na kolo tvořený ocelovým lankem o průměru min. 0,5  cm nebo 

ocelovým řetězem silným min. 0,5 cm a bezpečnostním visacím zámkem 
certifikovaným minimálně v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN ENV 1627 
nebo

iv)	 originální U-zámek (speciální případ visacího zámku) tvořený ocelovým 
okem o průměru min. 0,5 cm a cylindrickou vložkou s překrytým profilem.

f)	 Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je překonání obou uvedených způsobů 
zabezpečení jízdního kola.

3.	 Výklad pojmů k minimálnímu stupni zabezpečení
1)	 PZTS (EZS) je systém, který splňuje následující kritéria: 

a)	 všechny komponenty PZTS (EZS) splňují minimálně 2. bezpečnostní třídě dle 
státní normy ČSN EN 50 131-1

b)	 navrhování, provoz, montáž a údržba musí být v souladu s požadavky platných 
norem pro navrhování, provoz, montáž a údržbu jednotlivých komponentů 

c)	 instalace čidel PZTS (EZS) musí být provedena tak, aby byla zajištěna registrace 
pachatele při pokusu o průnik do chráněných prostor, v případě narušení 
střežených prostor musí PZTS (EZS) prokazatelným způsobem vyvolat poplach 

2)	 PZTS (EZS) s prostorovou ochranou – znamená instalaci detektorů ve všech 
prostorách s chráněnými hodnotami vč. klíčových míst (především chodeb); 
prostorová ochrana je určena především k signalizaci pohybu neoprávněné osoby 
prostorem. 

3)	 PZTS (EZS) s plášťovou ochranou – znamená instalaci detektorů pokrývající plochy 
vymezující chráněný prostor. Jedná se především o hlídání na uzavření pohyblivých 
vnitřních částí, hlídání na uzamčení a hlídání na průraz prostřednictvím vhodných 
detektorů (magnetické kontakty, detektory na sklo, vibrační detektory, poplachové 
fólie apod.). 

4)	 PZTS (EZS) se považuje za funkční, pokud je v provozu (tzn. provozuschopná, řád-
ně udržovaná) a dále pak kontrolovaná. Kontrola PTZS (EZS) musí být prováděna 
dle návodu k údržbě a obsluze, není-li stanoveno jinak, potom minimálně jednou 
ročně. Kontrolu musí provádět výrobce nebo jím pověřená servisní organizace. 

5)	 Je-li pojištěný prostor střežen fyzickou ostrahou, nesmí mít tato možnost jakkoliv 
manipulovat s PZTS (EZS), především ji vypnout. Pokud ostraha tuto možnost má, 
nepovažuje se PZTS (EZS) za funkční. 

6)	 PCO (DPPC) je zařízení či systém, který umožňuje přenos a vyhodnocení signaliza-
ce narušení ze zabezpečených prostor do místa centrálního vyhodnocování pomocí 
linek telekomunikační sítě, rádiové sítě, GSM či ISDN sítě nebo jiného obdobného 
přenosu. Pult či centrum musí být trvale provozován policií nebo bezpečnostní 
službou, mající pro tuto činnost oprávnění. 

7) 	 CCTV (closed circuit television) je uzavřený televizní okruh, častěji známý jako 
bezpečnostní kamery. 

4.	 Výrobek
	 Výrobek je hmotná movitá věc určená k uvedení na trh, není-li v pojistné smlouvě 

stanoveno jinak. Pro účely tohoto pojištění je výrobek vadný, není-li tak bezpečný, 
jak to od něho lze rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem, zejména 
ke způsobu, jakým je výrobek na trh uveden nebo nabízen, k předpokládanému 
účelu, jemuž má výrobek sloužit, jakož i s přihlédnutím k době, kdy byl výrobek 
uveden na trh. Adekvátně se tato definice použije i pro poskytnutou službu.

	 Uvedením na trh se rozumí okamžik, kdy výrobek přechází z fáze výroby nebo 
dovozu do fáze distribuce a je určen k prodeji nebo do provozu.

	 Dodávkou se rozumí fyzické předání výrobku pojištěným třetí osobě, bez ohledu 
na stav vlastnictví dle zákona. Adekvátně se tato definice použije i pro poskytnutou 
službu.

Článek 7 
Volitelné rozšíření pojištění 
Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje se pojištění také na krytí 
pojistných nebezpečí dle těchto doplňkových pojistných podmínek.
1. 	 Doplňkové pojistné podmínky – Zahraniční pojistné krytí Evropa (DPP O 01)
1)	 Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje se pojištění na rozdíl od čl. 3 

odst. 3 ZPP O 2014/02 na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy 
způsobené na území Evropy, pokud pojištěný je povinen k náhradě podle právního 
řádu státu, který je součástí Evropy a v rozsahu jím stanoveném. Evropou se rozu-
mí Evropa ve smyslu jejího geografického vymezení.

2)	 Sublimit činí částku sjednanou jako limit pojistného plnění pro základní rozsah 
pojištění.

3)	 Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 10 % ze vzniklé škody nebo 
jiné újmy, nejméně však 10 000 Kč.
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2. 	 Doplňkové pojistné podmínky – Zahraniční pojistné krytí – Svět kromě USA 
a Kanady (DPP O 02)

1)	 Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje se pojištění na rozdíl od čl. 3 
odst. 3  ZPP O 2014/02 na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy 
způsobené na území celého světa, kromě území USA a Kanady.

2)	 Sublimit činí částku sjednanou jako limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění.
3)	 Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 10 % ze vzniklé škody nebo 

jiné újmy, nejméně však 20 000 Kč.
3. 	 Doplňkové pojistné podmínky – Věci třetích osob (DPP O 03)
1)	 Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje se pojištění na rozdíl od čl. 3 

odst. 4 bod 1) písm. j) ZPP O 2014/02 na povinnost pojištěného k náhradě škody 
na věcech hmotných movitých, které jsou předmětem díla, předmětem schovacích 
smluv, byly přenechány k užití pojištěnému nebo jiné oprávněné činnosti na nich 
nebo s nimi. Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě na hmotných 
movitých věcech, i tehdy, pokud pojištěný není účastníkem nebo stranou schovací 
smlouvy.

2)	 Pojištění se dále vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody na objektech 
nebo jejich částech, které jsou předmětem díla, práce nebo jiné oprávněné činnosti 
na nich nebo s nimi.

3)	 Speciální výluky:
a)	 Škody na dopravních prostředcích jsou z tohoto pojištění vyloučeny. Tato vý-

luka neplatí pro škody na dopravních prostředcích způsobené jejich nakládkou 
a vykládkou.

4)	 Sublimit činí 10% z limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojiště-
ní, není-li ujednáno jinak.

5)	 Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 10 % ze vzniklé škody, 
nejméně však 2 000 Kč. 

4.	  Doplňkové pojistné podmínky – Věci vnesené a odložené (DPP O 04)
1)	 Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje se pojištění na rozdíl od čl. 3 

odst. 4 bod 1) písm. k) ZPP O 2014/02 na povinnost pojištěného k náhradě:
a)	 škody na odložené věci, je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spo-

jeno odkládání věcí a byla-li věc odložena na místě k tomu určeném nebo 
na místě, kam se takové věci obvykle ukládají.

b)	 škody na vnesené věci, kterou způsobil pojištěný ubytovatel ubytovanému, 
který věc vnesl do prostor vyhrazených k ubytování nebo k uložení věcí 
nebo na věci, která tam byla pro ubytovaného vnesena nebo byla za tím 
účelem pojištěným ubytovatelem převzata. 

2)	 Pojištění se na rozdíl od čl. 3 odst. 4 bod 1) písm. n)  ZPP O 2014/02 vztahuje 
na škodu způsobenou krádeží nebo loupeží, včetně škody na dopravním pro-
středku převzatém pojištěným a umístěném v řádně zabezpečených prostorách. 
Pojištění se na rozdíl od čl. 3 odst. 4 bod 1) písm. m) ZPP O 2014/02 vztahuje také 
na peníze, platební karty, ceniny.

3)	 Pojištění se vztahuje i na škodu způsobenou na dopravním prostředku jeho převo-
zem do výše uvedených prostor, je-li tato služba pro pojištěnou činnost obvyklá; 
tímto je zčásti dotčeno ustanovení čl. 3 odst. 4 bod 1) písm. r) ZPP O 2014/02, 
když je pojištěna škoda na převáženém dopravním prostředku způsobená jeho 
provozem.

4)	 Speciální výluky:
	 Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu:

a)	 při nesplnění minimálního zabezpečení  a/nebo nepřekonání popsané překážky 
pachatelem

b)	 při nenahlášení krádeže nebo loupeže věci policejním orgánům za účelem 
zahájení šetření

c)	 na věcech uschovaných v oděvu a/nebo zavazadle v případě věcí odložených
d)	 na obsahu a/nebo nákladu dopravního prostředku. 

5)	 Sublimit pro případ poškození, zničení, krádeže nebo loupeže motorového vozidla 
činí 1 000 000 Kč.

6)	 Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události pro tyto případy činí 5 % ze 
vzniklé škody, nejméně však 5 000 Kč.

7)	 Sublimit pro případ poškození, zničení, krádeže nebo loupeže 
a)	 jízdního kola činí 50 000 Kč;
b)	 vnesené nebo odložené věci činí 25 000 Kč;
c)	 věci, včetně  živého zvířete, vnesené a převzaté do úschovy činí 150 000 Kč;
d)	 pro a) – c) maximálně však činí 250 000 Kč na všechny pojistné události v roč-

ním pojistném období nebo za pojistnou dobu.
8)	 Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 1 000 Kč.
5.	 Doplňkové pojistné podmínky – Věci zaměstnanců / návštěvníků (DPP O 05)
1)	 Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje se pojištění na rozdíl od čl. 3 

odst. 4 bod 1) písm. h) ZPP O 2014/02 na odpovědnost za škodu, která vznikla 
zaměstnanci na věci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 
porušením právních povinností a na povinnost k náhradě, která vznikla na věci 
návštěvníka.

2)	 Pojištění se na rozdíl od ustanovení čl. 3 odst. 4 bod 1) písm. j)  ZPP O 2014/02 
vztahuje na škodu vzniklou poškozením, zničením, krádeží nebo loupeží věci, po-
kud se věci nacházely v uzamčených šatních skříňkách a ke škodě došlo násilným 
překonáním překážky nebo se věc nacházela na místě k tomu určeném nebo 
na místě obvyklém. To za předpokladu, že vstupy do prostor výkonu zaměstnání 
jsou hlídány nebo uzamčeny.

3)	 Pojištění se na rozdíl od čl. 3 odst. 4 bod 1) písm. n) ZPP O 2014/02 vztahuje 
na škodu způsobenou krádeží nebo loupeží, včetně škod na dopravních prostřed-
cích převzatých pojištěným a umístěných v řádně zabezpečených prostorách.

	 Pojištění se na rozdíl od čl. 3 odst. 4 bod 1) písm. m) ZPP O 2014/02 vztahuje také 
na peníze, platební karty, ceniny.

4)	 Speciální výluky:
	 Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu:

a) 	 při nesplnění minimálního zabezpečení  a/nebo nepřekonání popsané překážky 
pachatelem

b) 	 při nenahlášení krádeže nebo loupeže věci policejním orgánům za účelem 
zahájení šetření

c) 	 na věcech uschovaných v oděvu a/nebo zavazadle v případě věcí odložených
d) 	 na obsahu a/nebo nákladu dopravního prostředku
e) 	 způsobenou zaměstnanci na dopravním prostředku, který zaměstnanec použil 

při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním.
5)	 Sublimit pro případ poškození, zničení, krádeže nebo loupeže motorového vozidla  

činí 1 000 000 Kč.
6)	 Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události pro tyto případy činí 5 % ze 

vzniklé škody, nejméně však 5 000 Kč.
7) 	 Sublimit pro případ poškození, zničení, krádeže nebo loupeže jízdního kola činí 

50 000 Kč. 

8) 	 Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události pro tyto případy činí 1 000 Kč. 
9)	 Sublimit pro ostatní věci zaměstnanců / návštěvníků činí 250 000 Kč; v případě, 

že je právním předpisem stanovena částka pro věci, které zaměstnanec obvykle 
do práce nenosí a které zaměstnavatel nepřevzal do zvláštní úschovy, platí tato 
částka jako sublimit.

10)	Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události pro tyto případy činí 500 Kč.
6.	 Doplňkové pojistné podmínky – Autoservisy / pneuservisy / myčky vozidel 

(DPP O 06)
1)	 Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, pojištění se na rozdíl od čl. 3 odst. 4 

bod 1)  písm. j) ZPP O 2014/02 vztahuje na povinnost k náhradě škody na doprav-
ním prostředku zákazníka (vozidle), převzatého řádně k práci na něm a doložené 
zakázkovým listem nebo jiným smluvním dokladem, v tomto rozsahu:
a)	 poškozením, zničením, ke kterému došlo při provádění činnosti na vozidle nebo 

po dobu, kdy bylo vozidlo předáno pojištěnému za účelem práce na vozidle;
b)	 poškozením, zničením pokud k poškození nebo zničení došlo po převzetí vozi-

dla zákazníkem a opuštění provozovny jako následek vadně provedené práce;
c)	 krádeží nebo loupeží vozidla, které pojištěný převzal k opravě v řádně zabezpe-

čených provozních prostorách;
d)	 poškozením, zničením vozidla při převozu vozidla do prostor pojištěného a zpět 

nebo zkušební jízdou; tímto je zčásti dotčeno ustanovení čl. 3 odst. 4 odd. 1) 
písm. r) ZPP O 2014/02, když je pojištěna škoda na převáženém dopravním 
prostředku způsobená jeho provozem.

2)	 Speciální výluky:
	 Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu:

a) 	 při nesplnění minimálního zabezpečení  a/nebo nepřekonání popsané překážky 
pachatelem

b) 	 při nenahlášení krádeže nebo loupeže věci policejním orgánům za účelem 
zahájení šetření

c) 	 na obsahu a/nebo nákladu dopravního prostředku.
d)	 na těch částech vozidla, které byly předmětem zakázky na vozidle a zůstávají 

tyto vyloučeny na základě výluky práva z vadného plnění nebo záruky za jakost 
včetně vyplývajících práv. Toto se neuplatní u činnosti mytí a čistění vozidel;

3)	 Sublimit činí 10% z limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojiště-
ní, není-li ujednáno jinak.

4)	 Sublimit pro případ vzniku škody během jízdy do prostor pojištěného a zpět a pro 
zkušební jízdy činí 50 000 Kč.

5)	 Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 5 % ze vzniklé škody, nejmé-
ně však 5 000 Kč.

7.	 Doplňkové pojistné podmínky – Onemocnění z potravin (DPP O 07)
1)	 Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje se pojištění na rozdíl od čl. 

3 odst. 4 bod 1) písm. z)  ZPP O 2014/02 na povinnost pojištěného k náhradě 
způsobené alimentárním onemocnění z potravin, vzniklé přítomností nežádoucích 
mikroorganismů v potravinách v souvislosti s vadou výrobku. 

2)	 Sublimit činí 10 % z limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění.
3)	 Spoluúčast pojištěného na každé pojistné událostí činí 10 % ze vzniklé škody nebo 

jiné újmy, nejméně však 2 000 Kč.
8.	 Doplňkové pojistné podmínky – Životní prostředí (DPP O 08)
1)	 Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje se pojištění na rozdíl od čl. 3 

odst. 4 bod 1)  písm. t)  ZPP O 2014/02 na povinnost k náhradě škody v důsledku 
poškození životního prostředí vzniklé náhlou nahodilou událostí např. náhlou tech-
nickou poruchou. 

2)	 Sublimit činí 10 % z limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojiště-
ní.

3)	 Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 10 % ze vzniklé škody, 
nejméně však 2 000 Kč.

9.	 Doplňkové pojistné podmínky – Křížová odpovědnost (DPP O 09)
1)	 Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje se pojištění na rozdíl od čl. 

3 odst. 4 bod 1) písm. ee) ZPP O 2014/02 na povinnost k náhradě škody nebo 
jiné újmy způsobené osobám blízkým pojištěnému nebo majetkově propojeným 
osobám.

2)	 Sublimit činí částku sjednanou jako limit pojistného plnění pro základní rozsah 
pojištění. 

3)	 Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 10 %, nejméně však 
2 000 Kč.

10.	Doplňkové pojistné podmínky – Čistě finanční škoda způsobená výrobkem 
(DPP O 10)

 1)	 Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, pojištění se dále rozšiřuje nad rámec 
ustanovení „Škody nebo jiné újmy způsobené vadou výrobku“ dle čl. 4 odst. 2) 
ZPP O 2014/02 o krytí čistě finanční škody, a to v rozsahu a pro případy uvedené 
níže ve věcném rozsahu těchto doplňkových pojistných podmínek. 

2)	 Věcný rozsah pojištění
	 Pojištění se v návaznosti na odst. 1 vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě 

čistě finanční škody:
a)	 vzniklé v důsledku vad výrobků, které vznikly teprve spojením, smísením vad-

ných výrobků dodaných pojištěným s jinými výrobky;
b)	 vzniklé v důsledku zpracování vadných výrobků pojištěného s jinými výrobky;
c)	 vzniklé v důsledku vymontování, odstranění a uvolnění vadných výrobků 

a za montáž či instalaci bezvadných náhradních výrobků;
d)	 která je způsobena tím, že prostřednictvím strojů včetně jejich údržby nebo 

opravy, které byly dodány prostřednictvím pojištěného, jsou vadně vyrobeny 
nebo vadně zpracovány jiné výrobky;

e)	 vzniklé jako účelně vynaložené náklady na kontrolu resp. zkoušení výrobků 
poté, kdy byl zjištěn jednotlivý vadný výrobek a s ohledem na okolnosti konkrét-
ního případu se lze oprávněně domnívat, že se stejná vada může vyskytovat 
i u jiných výrobků, nebo tomu nasvědčují výsledky příslušných namátkových 
kontrol resp. zkoušek. Za zkoušení se považuje i roztřídění výrobků k odzkou-
šení, roztřídění odzkoušených výrobků a opětovné zabalení odzkoušených 
výrobků, pokud je opětovné zabalení nezbytné v důsledku provedení zkoušení; 

f)	 vzniklé v důsledku likvidace vadných výrobků;
g)	 vzniklé v důsledku přepravy bezvadných náhradních výrobků a vadných výrob-

ků do místa jejich určení a náklady na dopravu osob provádějící úkony spojené 
se skutkovými podstatami uvedenými v tomto připojištění.

3)	 Speciální výluky 
	 Pojištění se nevztahuje na:

a)	 příjem za dodaný výrobek (cena výrobku)
b)	 práva vzniklá ze škod, které byly způsobeny výrobky nebo pracemi, jejichž výro-

ba nebo plnění bylo pojištěným předáno třetím osobám na základě licence
c)	 ušlý zisk
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4)	 Sublimit činí částku uvedenou v pojistné smlouvě, maximálně však 20 000 000 Kč.
5)	 Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 10 % ze vzniklé škody, 

nejméně však 5 000 Kč.
11.	Doplňkové pojistné podmínky - Nemajetková újma na přirozených právech 

člověka (DPP O 11)
1)	 Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje se pojištění na rozdíl od čl. 3 

odst. 4 bod 1) písm. e) ZPP O 2014/02 na nemajetkovou újmu způsobenou na při-
rozených právech člověka.

2)	 Speciální výluky
	 Z pojištění je vyloučena nemajetková újma způsobená

a)	 urážkou, pomluvou

b)	 sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním
c)	 porušením práv duševního vlastnictví
d)	 porušením mlčenlivosti
e)	 porušením ochrany osobních údajů

3)	 Sublimit činí 10% limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění, 
maximálně však 1 000 000 Kč. 

4)	 Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 10 % ze vzniklé nemajetkové 
újmy, nejméně však 20 000 Kč.
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Článek 1
Úvodní ustanovení
1)	 Pojištění, které sjednává Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 

Praha 2, 120 84, Česká republika (dále jen „pojistitel“) a pojistník, se řídí pojistnou 
smlouvou, těmito Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti, 
zvláštními pojistnými podmínkami, doplňkovými pojistnými podmínkami, sazební-
kem administrativních poplatků, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“) a ostatními obecně závaznými právními předpisy České 
republiky.

2)	 Pojištění se sjednává jako škodové.
3)	 Ujednání pojistné smlouvy mají přednost před ustanoveními pojistných podmínek 

s tím, že doplňkové mají přednost před zvláštními a zvláštní mají přednost před 
všeobecnými. Ustanovení pojistných podmínek mají přednost před ustanoveními 
právních předpisů. Nejsou-li některá práva a povinnosti účastníků pojištění, jakož  
i pojmy a definice upraveny v pojistné smlouvě nebo v pojistných podmínkách, řídí 
se občanským zákoníkem. 

4)	 Pojistník, pojištěný i další účastníci pojištění mají povinnost jednat poctivě, pravdivě 
a úplně odpovědět na všechny dotazy a informovat druhou stranu o skutečnostech 
podstatných pro uzavření smlouvy, jak je blíže popsáno v pojistných podmínkách. 
Žádný z účastníků pojištění nemůže těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního 
jednání.

5)	 Je-li pojistníkem podnikatel, předpokládá se, že jedná s odbornou znalostí, péčí 
a obezřetně, a ujednává se, že se neuplatní ochranná ustanovení stanovená pro 
smlouvy uzavírané adhezním způsobem.   

6)	 Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo 
jiné oprávněné osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním 
(pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné. Pojistná smlou-
va je smlouva odvážná, kdy prospěch nebo neprospěch jedné ze smluvních stran 
závisí na nejisté události. Pojistné náleží pojistiteli i v případě, že nenastane pojistná 
událost či je pojistné plnění nižší než zaplacené pojistné, naopak pojistitel poskytuje 
pojistné plnění i ve výši převyšující pojistné. Povinnost smluvních stran plnit není 
vzájemně podmíněna a není ve vzájemné úměře. 

Článek 2
Výklad pojmů
Pro účely sjednávaného pojištění platí tento výklad pojmů: 
a)	 běžným pojistným je pojistné stanovené za pojistné období;
b)	 hrubou nedbalostí je jednání (konání nebo opomenutí), při kterém musel být vznik 

škody nebo jiné újmy předpokládán nebo očekáván a pojištěný věděl, že při ta-
kovém jednání nebo opomenutí škoda nebo jiná újma nastane nebo může nastat, 
ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že nenastane, případně byl s jejím vznikem 
srozuměn nebo mu její vznik byl lhostejný;

c)	 jednorázovým pojistným je pojistné stanovené za celou dobu, na kterou bylo 
pojištění sjednáno;

d)	 náklady právního zastoupení jsou náklady v souvislosti s pojistnou událostí
-	 obhajoby do výše mimosmluvní odměny advokáta v přípravném řízení a trest-

ním řízení před soudem prvního stupně, vedeném proti pojištěnému;
-	 náklady řízení o náhradě škody nebo jiné újmy a náklady právního zastoupení 

advokáta do výše mimosmluvní odměny v tomto řízení, je-li pojištěný povinen 
tyto náklady uhradit;

e)	 nemajetkovou újmou je zásah do právní sféry poškozeného, který se nedotýká 
přímo jeho majetkových práv, zejména újma na životě nebo zdraví;

f)	 objektem je hmotná nemovitá věc a dále hmotné součásti práva stavby;
g)	 osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo registrovaný 

partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby 
sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně 
pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvag-
řené nebo osoby, které spolu trvale žijí;

h)	 osobami majetkově propojenými jsou 
- 	 společníci pojištěného a jejich blízké osoby;
- 	 právnické osoby, ve kterých jsou pojištěný nebo osoby jemu blízké společníky, 

členy nebo statutárními orgány nebo členy statutárních orgánů nebo jiných 
orgánů;

-	 právnické osoby, v nichž mají pojištěný nebo osoby jemu blízké podíl; v tom 
případě jsou majetkově propojenou osobou v tom v rozsahu, který odpovídá 
výši jejich procentuálního podílu;

- 	 vlastníci jednotek ve společenství vlastníků; v tom případě jsou majetkově pro-
pojenou osobou v tom rozsahu, který odpovídá výši procentuálního spoluvlast-
nického podílu na společných;

i)	 osobou oprávněnou je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo 
na pojistné plnění; oprávněnou osobou je pojištěný;

j)	 pojištěným je osoba, na jejíž povinnost nahradit škodu nebo jinou újmu se pojiště-
ní vztahuje; 

k)	 pojistnou dobou je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno;
l)	 pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou 

újmu, je-li zároveň spojen se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné 
plnění; 

m)	 pojistným nebezpečím je jednání (konání nebo opomenutí) nebo protiprávní stav, 
které mohou vést ke vzniku pojistné události;

n)	 pojistným obdobím je časové období, za které se platí pojistné; není-li v pojistné 
smlouvě ujednáno jinak, považuje se za ujednané roční pojistné období;

o)	 pojistným rizikem je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané 
pojistným nebezpečím;

p)	 pojistným zájmem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události;
q)	 poškozeným je ten, komu byla způsobena škoda nebo jiná újma a má právo 

na její náhradu;
r)	 povinným pojištěným je pojištění, u nějž je povinnost uzavřít pojistnou smlouvu 

uložena obecně závazným právním předpisem;
s)	 příčinou vzniku škody nebo jiné újmy je jednání (konání nebo opomenutí) nebo 

protiprávní stav, v jehož důsledku vznikla škoda nebo jiná újma;
t)	 sublimitem se rozumí omezený limit pojistného plnění sjednaný v rámci limitu 

pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění nebo jiného limitu pojist-
ného plnění; sublimit je vždy menší nebo nejvýše roven limitu pojistného plnění,  
v jehož rámci je sjednán a tyto limity se nesčítají;

u)	 škodou je újma na jmění; 
v)	 škodou čistě finanční je škoda, která nevyplývá z předchozí škody nebo 

nemajetkové újmy způsobené ublížením na zdraví nebo usmrcením ani ze škody 
způsobené na hmotné movité věci nebo objektu;

w)	 škodou následnou finanční je škoda, která vyplývá z předchozí škody nebo 
nemajetkové újmy způsobené ublížením na zdraví nebo usmrcením nebo ze škody 
na hmotné movité věci nebo objektu;

x)	 škodným průběhem je podíl (v procentech) vyplacených škod a vytvořených 
rezerv za neuzavřené škody v daném období vůči zaplacenému pojistnému urče-
nému pro krytí rizik v daném období;

y)	 účastníkem pojištění je pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojiště-
ný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost;

z)	 újma zahrnuje újmu na jmění (škodu) a nemajetkovou újmu.

Článek 3
Uzavření a změny pojistné smlouvy 
1)	 Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) musí být přijat 

pojistníkem ve lhůtě uvedené v nabídce. Není-li taková lhůta stanovena, musí být 
nabídka přijata do jednoho měsíce ode dne jejího doručení pojistníkovi. Nabídku 
pojistitele lze přijmout také zaplacením pojistného či jeho splátky ve výši a lhůtě 
uvedené v nabídce. 

2)	 Nabídku pojistitele nelze přijmout jiným způsobem než podle odst. 1 tohoto článku. 
3)	 Obsahuje-li přijetí nabídky jakékoliv dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny či 

odchylky, byť nemění podstatně podmínky nabídky pojistitele, považuje se taková 
odpověď za novou nabídku, kterou činí pojistník pojistiteli. Tuto novou nabídku 
může pojistitel přijmout do jednoho měsíce od jejího doručení, jinak se považuje se 
za odmítnutou. 

4)	 Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, uzavírá se pojistná smlouva na dobu 
neurčitou. 

5)	 Pro nabídku změny pojistné smlouvy se výše uvedená ustanovení použijí obdobně.
6)	 Pojistník je povinen informovat pojištěného o sjednání pojištění v jeho prospěch  

a seznámit jej s obsahem smlouvy.

Článek 4
Vznik a trvání pojištění; pojistná období
1)	 Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě. Není-li v pojistné smlouvě 

uveden jiný okamžik vzniku pojištění, vzniká pojištění dnem následujícím po uzavře-
ní pojistné smlouvy. 

2)	 Není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, sjednává se pojištění na dobu neurčitou 
s ročním pojistným obdobím, přičemž první pojistné období začíná dnem počátku 
pojištění. Následná pojistná období pak začínají běžet v den, jehož označení se 
shoduje s dnem počátku pojištění. Konec pojistného období připadá na den, který 
předchází dni, který se svým označením shoduje s dnem počátku pojištění, není-li 
takový den v daném měsíci, připadne konec pojistného období na jeho poslední 
den.

3) 	 Pokud je pojistná smlouva  uzavřena na dobu určitou s automatickou prolongací, 
pak uplynutím dohodnuté doby pojištění nezanikne a smlouva se automaticky 
prodlužuje vždy na další pojistné období, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6 
týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně nesdělí, že na pojištění již nemá 
zájem.

Článek 5
Změny účastníků pojištění, přechod práv a povinností a zákaz postoupení 
smlouvy
1)	 V případě smrti pojistníka zaniká pojištění uplynutím pojistného období, za které 

je ke dni smrti pojistníka zaplaceno pojistné (bylo-li dohodnuto placení pojistného 
ve splátkách, pak pojištění zaniká uplynutím časového období, ke kterému se 
vztahuje splátka pojistného zaplacená ke dni smrti pojistníka). Do pojištění vstupuje 
až do zániku pojištění na místo pojistníka jeho právní nástupce. Nebylo-li ke dni 
smrti pojistníka pojistné dle výše uvedeného zaplaceno, zaniká pojištění dnem smrti 
pojistníka. 
Obdobně se postupuje i při zániku pojistníka bez právního nástupce.
Smluvní strany ujednávají, že toto ustanovení se použije také v případě pojištění 
cizího pojistného nebezpečí.

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti
(VPP O 2014/01)

Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866. IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, 
klientský servis: 844 188 188, www.generali.cz, e-mail: servis@generali.cz. Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26.
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2)	 Dojde-li ke změně  vlastnictví nebo spoluvlastnictví majetku, s jehož vlastnictvím 
pojištění souvisí, pojištění nezaniká, pokud:
a)	 pojistník zůstává spoluvlastníkem nebo vlastníkem majetku nebo
b)	 pojistník se stane vlastníkem nebo spoluvlastníkem majetku. 
To se uplatní i v případě, že k této změně dojde v důsledku smrti pojištěné osoby 
nebo při zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce. 

3) 	 Dojde-li ke změně  vlastnictví nebo spoluvlastnictví majetku, s jehož vlastnictvím 
pojištění souvisí, který patří do společného jmění manželů, pojištění nezaniká, pokud:
a)	 společné jmění manželů zaniklo smrtí  a pozůstalý manžel je nadále vlastníkem 

nebo spoluvlastníkem majetku. V případě, že společné jmění manželů zaniklo 
smrtí toho z manželů, který uzavřel pojistnou smlouvu, vstupuje do pojištění 
na místo pojistníka pozůstalý manžel, který je nadále vlastníkem nebo spolu-
vlastníkem majetku;

b) 	 společné jmění manželů zaniklo z jiného důvodu (např. rozvodem), v takovém 
případě přechází práva a povinnosti z pojištění na toho z manželů, který je 
nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem majetku.

4)	 Pojistnou smlouvu nelze s výjimkou převodu pojistného kmene postoupit na třetí 
osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.

Článek 6
Zánik pojištění
1)	 Pojištění zaniká zejména:

a)	 dohodou smluvních stran;
b)	 uplynutím pojistné doby; 
c)	 výpovědí pojištění pojistitelem nebo pojistníkem zejména:

(i)	 doručenou druhé smluvní straně nejméně šest týdnů před koncem pojist-
ného období; pojištění zanikne uplynutím pojistného období; při doručení 
výpovědi později než šest týdnů před koncem pojistného období, zaniká 
pojištění ke konci následujícího pojistného období; povinné pojištění je 
pojistitel oprávněn vypovědět, jen pokud to jiný zákon připouští;

(ii)	 doručenou druhé smluvní straně do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné 
smlouvy; dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní doba, 
jejímž uplynutím pojištění zanikne; povinné pojištění je pojistitel oprávněn 
vypovědět, jen pokud to jiný zákon připouští;

(iii)	 doručenou druhé smluvní straně do tří měsíců ode dne oznámení vzniku 
pojistné události; dnem doručení výpovědi počíná běžet měsíční výpovědní 
doba, jejímž uplynutím pojištění zanikne; povinné pojištění je pojistitel opráv-
něn vypovědět, jen pokud to jiný zákon připouští;

d)	 marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem v upomínce o zaplacení dlužné-
ho pojistného nebo jeho části;

e)	 oznámením změny vlastnictví majetku, s jehož vlastnictvím nebo spoluvlastnic-
tvím pojištění souvisí, není-li uvedeno jinak; změna vlastnictví musí být pojistiteli 
prokázána; 

f)	 z dalších důvodů uvedených v občanském zákoníku nebo jiných příslušných 
právních předpisech. 

2)	 Pojištění dále zaniká:
a)	 rozhodnutím o úpadku nebo hrozícím úpadku pojistníka nebo pojištěného nebo 

zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku pojistníka nebo pojiš-
těného, a to ke dni zveřejnění tohoto rozhodnutí, to neplatí v případě povinného 
pojištění;

b)	 odstoupením od smlouvy v případě, že došlo k porušení smlouvy podstatným 
způsobem; pojištění zanikne dnem doručení odstoupení druhé straně; za pod-
statné porušení smlouvy se považuje zejména porušení povinností, u nichž to 
bylo výslovně stanoveno v příslušných pojistných podmínkách nebo dohodnuto 
v pojistné smlouvě; za podstatné porušení smlouvy se považuje nesplnění po-
kynů pojistitele, které byly účastníku pojištění při sjednávání nebo během trvání 
pojištění uloženy; od smlouvy povinného pojištění je oprávněn odstoupit pouze 
pojistník;

c)	 nesouhlasem pojistníka s nově upravenou výší pojistného projeveným do jedno-
ho měsíce ode dne kdy se o změně dozvěděl; v tom případě pojištění zanikne 
uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno. Pokud pojistník 
v uvedené lhůtě pojistiteli svůj nesouhlas nedoručí, pojištění nezaniká a pojistitel 
má nárok na nově stanovené pojistné;

d)	 výpovědí pojištění pojistitelem nebo pojistníkem:
(i)	 doručenou do dvou měsíců ode dne výplaty pojistného plnění nebo od pí-

semného sdělení, že právo na pojistné plnění nevzniká. Výpovědní lhůta je 
jeden měsíc, jejím uplynutím pojištění zanikne; povinné pojištění je pojistitel 
oprávněn vypovědět, jen pokud to jiný zákon připouští;	

(ii)	 doručenou do dvou měsíců od účinnosti právního předpisu, kterým došlo 
k rozšíření povinnosti pojištěného k náhradě škody, resp. újmy nebo k 
rozšíření rozsahu škody, resp. újmy. Výpovědní lhůta je jeden měsíc, jejím 
uplynutím pojištění zanikne; to neplatí v případě povinného pojištění.

Článek 7
Hranice pojistného plnění, limit pojistného plnění
1)	 Horní hranice pojistného plnění je vymezena limitem pojistného plnění. Limit pojist-

ného plnění určuje pojistník na vlastní odpovědnost. 
2)	 Není-li ujednáno jinak, představuje limit pojistného plnění hranici pojistného plnění, 

která se vztahuje na jednu pojistnou událost.
3)	 Za jednu pojistnou událost je považován také vznik povinnosti pojištěného nahradit 

všechny škody nebo jiné újmy vzniklé z téže příčiny nebo z více příčin, pokud mezi 
nimi existuje příčinná, časová nebo jiná přímá souvislost, bez ohledu na počet po-
škozených (tzv. sériová škoda). Sériová škoda vzniká okamžikem, ve kterém došlo 
ke vzniku první škody, přičemž je rozhodný rozsah pojištění sjednaný v okamžiku 
vzniku první škody.

4)	 Pro rozšíření či omezení rozsahu pojištění či jednotlivá volitelná připojištění může být 
ujednán sublimit.

Článek 8
Spoluúčast
1)	 Je-li ujednáno, že oprávněné osobě půjde určitá část úbytku majetku k tíži, není 

pojistitel povinen v rozsahu takto ujednané spoluúčasti poskytnout pojistné plnění. 
2)	 Výše spoluúčasti je uvedena v pojistné smlouvě nebo pojistných podmínkách. 

Není-li ujednáno jinak, spoluúčast se odečítá od pojistného plnění při každé pojistné 
události.

3)	 Je-li v případě souběhu pojistného plnění z různých rozsahů pojištění sjednána 
různá výše spoluúčasti, bude uplatněna spoluúčast nejvyšší.

Článek 9
Pojistné
1)	 Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění, ledaže je v příslušných práv-

ních předpisech či v pojistných podmínkách stanoveno, že má právo na pojistné  
i po zániku pojištění. 

2)	 Pojistné se stanoví pomocí pojistné sazby, která na základě dlouhodobých 
zkušeností pojistitele a pojistného trhu, zejména s ohledem na pojistné nebezpečí, 
pojistné riziko, druh, způsob a rozsah pojištěné činnosti či vztahu, věcný, časový  
a územní rozsah pojištění, limit pojistného plnění, škodný průběh, zabezpečuje 
trvalé splnění závazků pojistitele.

3)	 Je-li pojistné stanoveno na základě výše ročního příjmu, ročního obratu, počtu 
osob či jiných jednotek či jiného měřitelného údaje, základem pro stanovení výše 
pojistného je očekávaná výše takového údaje.  

4)	 Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, sjednává se pojistné jako běžné. 
5)	 Pojistné se platí v české měně, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Běžné 

pojistné je splatné prvního dne příslušného pojistného období a jednorázové pojist-
né dnem počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

6)	 V pojistné smlouvě je možné dohodnout hrazení pojistného (jednorázového či 
běžného) ve splátkách. Jednotlivé splátky pojistného jsou splatné vždy prvním 
dnem období uvedených v pojistné smlouvě. Pro vyloučení pochybností se uvádí, 
že hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na délku pojistného období a pojistitel 
je oprávněn účtovat přirážku v procentech ročního pojistného. 

7)	 Není-li ujednáno jinak, je pojistník povinen hradit pojistné na bankovní účet a s va-
riabilním symbolem určeným pojistitelem. Má se za to, že pojistné uhrazené pod 
správným variabilním symbolem určeným pojistitelem bylo uhrazeno pojistníkem či 
s jeho souhlasem jinou osobou. Pojistné uhrazené bez uvedení variabilního symbo-
lu určeného pojistitelem nebo na jiný účet pojistitele není uhrazeno řádně a pojistník 
je s jeho hrazením v prodlení. 

8)	 Je-li pojistné hrazeno prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je pojistné uhra-
zeno připsáním částky na účet pojistitele vedený u poskytovatele platebních služeb.

9)	 Dluží-li pojistník pojistné za více pojistných období a zaplacené pojistné není 
dostatečné k uhrazení celého dluhu, uhradí se zaplaceným pojistným pohledávky 
na pojistné v pořadí, v jakém po sobě vznikly. 

10)	 Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, poplatků a příslušenství pohledávky 
dlužného pojistného, bude ze zaplacené částky uhrazeno nejdříve dlužné pojistné, 
poté poplatky v pořadí podle jejich splatnosti, následně náklady spojené s vymáhá-
ním dlužného pojistného a nakonec úrok z prodlení. 

11)	 Pojistitel je oprávněn odečíst od pojistného plnění dlužné částky pojistného a jiné 
splatné pohledávky ze všech pojištění sjednaných s pojistníkem s výjimkou pojist-
ných plnění z povinného pojištění. 

12)	 Poskytl-li pojistitel pojistníkovi slevu z pojistného za sjednanou pojistnou dobu  
a pojištění zanikne z důvodů na straně pojistníka či pojištěného před uplynutím 
takové doby, je pojistník povinen zaplatit pojistiteli částku odpovídající takové 
poskytnuté slevě za celou dobu trvání pojištění (tj. rozdílu mezi celkovou částkou 
pojistného za dobu trvání pojištění, které by byl pojistník povinen uhradit, pokud 
by mu nebyla poskytnuta sleva, a částky pojistného, které uhradil podle pojistné 
smlouvy).

13)	 Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, má pojistitel vedle práva požadovat 
úrok z prodlení v zákonné výši právo na náhradu nákladů spojených s upomínáním 
a uplatňováním této pohledávky. Výše náhrady je uvedena v sazebníku administra-
tivních poplatků.  

14)	 Pojistitel má právo změnit výši běžného pojistného na další pojistné období 
na základě pojistně matematických metod, pokud dojde ke změně následujících 
podmínek rozhodných pro jeho stanovení: 
a)	 změní-li se obecně závazné právní předpisy, kterými se řídí náhrada škody nebo 

jiné újmy nebo které mají  vliv na stanovení výše pojistného plnění nebo kterými 
bude pojistiteli dodatečně uložena nebo změněna povinnost jiného odvodu, 
a tato povinnost bude mít vliv na změnu podmínek rozhodných pro stanovení 
výše pojistného;

b)	 pokud celkový škodný průběh všech pojistných smluv uzavřených pojistitelem 
o povinném pojištění odpovědnosti sjednaných s pojistitelem, s výjimkou pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla, neumožňuje zajištění trvalé splnitelnosti závazků 
pojistitele z povinných pojištění odpovědnosti, s výjimkou pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla, zejména pokud takový celkový škodný průběh přesahuje 100%;

c)	 pokud škodný průběh pojistných smluv o povinném pojištění odpovědnosti 
konkrétního pojištěného, s výjimkou pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, 
přesahuje celkový škodný průběh ze všech pojistných smluv uzavřených pojis-
titelem o povinném pojištění odpovědnosti, s výjimkou pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla.  

15)	 Byla-li pojistná smlouva uzavřena se zřetelem k budoucímu podnikání nebo jinému 
budoucímu zájmu, který nevznikne, má pojistitel právo na přiměřenou odměnu 
ve výši poloviny pojistného, které by pojistiteli jinak náleželo do okamžiku, kdy 
pojistník pojistiteli tuto skutečnost oznámil.

16)	 Pojištění se pro nezaplacení pojistného nepřerušuje. 

Článek 10
Poplatky
1)	 Pojistitel je oprávněn požadovat poplatky za úkony a služby, které jsou zejména:

a)	 spojené s činnostmi pojistitele konanými nad rámec jeho povinností stanove-
ných právními předpisy nebo pojistnou smlouvou; 

b)	 vyvolané porušením povinností ze strany některého z účastníků pojištění; 
c)	 prováděny z podnětu účastníka pojištění, v jeho prospěch nebo na jeho žádost.

2)	 Přehled úkonů a služeb, za které je pojistitel oprávněn požadovat poplatek, a jeho 
výše jsou uvedeny v sazebníku administrativních poplatků, se kterým byl pojistník 
seznámen před uzavřením pojistné smlouvy. V případě změny sazebníku admini-
strativních je rozhodná výše poplatku podle sazebníku platného ke dni provedení 
zpoplatňovaného úkonu či služby.

3)	 Pojistitel může sazebník administrativních poplatků měnit. Takovou změnu oznámí 
vhodným způsobem na svých internetových stránkách. Aktuální znění sazebníku je 
současně dostupné k nahlédnutí v sídle pojistitele a jeho obchodních místech. 

4)	 Poplatek je splatný dnem provedení úkonu či služby pojistitelem, není-li ve výzvě 
pojistitele uvedeno jinak. Je-li tak stanoveno , provede pojistitel požadovaný úkon či 
službu pouze za podmínky uhrazení příslušného poplatku. 

Článek 11
Práva a povinnosti z pojištění a následky jejich porušení
1)	 Pravdivá sdělení při sjednání pojistné smlouvy a při jejích změnách  

Zájemce o pojištění, pojistník a pojištěný jsou při jednání o uzavření pojistné 
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smlouvy nebo o její změně povinni odpovědět pravdivě a úplně na písemné dotazy 
pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a povinni sdělit pojistiteli v písemné 
formě všechny podstatné okolnosti, které jsou jim známy a které mají význam pro 
rozhodnutí pojistitele, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmí-
nek. Okolnosti, na které se pojistitel výslovně ptal, se za podstatné považují vždy.

2)	 Povinnosti ve vztahu k pojistnému riziku a další povinnosti v průběhu trvání pojištění 
a) 	 Změní-li se okolnosti, které byly uvedeny ve smlouvě nebo na které se pojistitel 

tázal, tak podstatně, že zvyšují pravděpodobnost vzniku pojistné události z vý-
slovně ujednaného pojistného nebezpečí, zvýší se pojistné riziko. Pro posouzení 
výše pojistného rizika jsou rozhodné mimo jiné: 
(i)	 pojištěná činnost, její rozsah a změny, pojištěné právní vztahy;
(ii)	 způsob užívání majetku, jeho stav a zabezpečení;
(iii)	 rozsah náhrady škody nebo jiné újmy, k níž může být pojištěný povinen.

b) 	 Pojistník a pojištěný jsou povinni oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu 
změnu pojistného rizika nebo zánik pojistného nebezpečí. Změnu ve výši 
ročního příjmu, ročního obratu, počtu osob či jiných jednotek či změnu jiného 
měřitelného údaje v jejich očekávané výši jsou povinni pojistník a pojištěný 
oznámit pojistiteli nejpozději 3 měsíce před koncem ročního pojistného období. 

c) 	 V případě, že se v pojistné době pojistné riziko podstatně sníží, vzniká pojistiteli 
povinnost snížit pojistné úměrně ke snížení pojistného rizika s účinností ode 
dne, kdy se o tomto snížení dozvěděl. V případě, že se v pojistné době pojistné 
riziko podstatně zvýší, má pojistitel za podmínek upravených v občanském 
zákoníku právo navrhnout novou výši pojistného nebo pojištění vypovědět. 

d) 	 Po uzavření pojistné smlouvy nesmí pojistník nebo pojištěný bez souhlasu pojis-
titele žádným způsobem zvyšovat pojistné riziko a nesmí připustit jeho zvýšení 
třetí osobou. Dozví-li se pojistník nebo pojištěný, že bez jeho vědomí nebo vůle 
bylo pojistné riziko zvýšeno, musí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
písemně oznámit pojistiteli.

e)	 Pojistník je povinen prokázat k žádosti pojistitele svůj pojistný zájem.
f)	 V případě, že byla uzavřena pojistná smlouva se zřetelem k budoucímu zájmu, 

který nevznikl, má pojistník povinnost tuto skutečnost pojistiteli bezodkladně 
písemně oznámit.

g) 	 Pojistník a pojištěný jsou povinni si počínat tak, aby nedocházelo k újmám 
na hodnotách pojistného zájmu.

h) 	 Pojistník a pojištěný jsou povinni umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám:
(i)	 přezkoumání provozu a zařízení sloužících k ochraně života a zdraví, majet-

ku a životního prostředí před vznikem škody nebo jiné újmy (zabezpečovací 
zařízení, požární zabezpečení apod.) a dodržování předpisů upravujících 
bezpečnost práce a jiných obdobných předpisů; za tímto účelem jsou 
povinni umožnit těmto osobám vstup do provozoven, kancelářských a 
ostatních prostor pojištěného, pořídit fotodokumentaci a dále předložit 
na vyžádání k nahlédnutí a případnému pořízení kopií požárně technickou a 
další relevantní dokumentaci;

(ii)	 ověření správnosti a úplnosti podkladů rozhodných pro výpočet pojistné-
ho; za tímto účelem jsou povinni zpřístupnit pojistiteli veškerou příslušnou 
dokumentaci a umožnit pořízení jejích kopií; v případech a za podmínek 
stanovených pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou jsou dále 
povinni předložit pojistiteli doklad o skutečné výši rozhodných údajů, a to 
i v průběhu trvání pojištění, ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení žádosti 
pojistitele. 

3)	 Prevenční povinnosti a povinnosti v případě pojistné události
a)	 Pojištěný je povinen dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména:

(i)	 nesmí porušovat povinnosti směřující ke zmenšení nebezpečí nebo k jeho 
odvrácení, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě, 
bezpečnostními a technickými normami anebo které mu byly uloženy pojis-
titelem, ani strpět podobná jednání třetích osob; 

(ii)	 řádně se starat o majetek, k jehož vlastnictví, držbě, správě, užití, používání 
a jinému nakládání s majetkem se pojištění vztahuje, udržovat jej v dobrém 
technickém stavu, provádět pravidelné předepsané revize, neužívat jej 
k jiným než stanoveným účelům nebo jinak než stanoveným způsobem,  
a neprodleně odstranit každou závadu nebo nebezpečí, o kterém se dozvě-
děl a které by mohlo mít vliv na vznik pojistné události;

(iii)	 na základě požadavků a pokynů pojistitele odstranit nedostatky a přijmout 
účelná opatření k zabránění vzniku škod či újem; i bez požadavku pojistitele 
odstranit nedostatky a příčiny, které vedly ke vzniku škod či újem v minulosti;

(iv)	 pokud hrozí škoda nebo jiná újma, k jejímu odvrácení zakročit způsobem 
přiměřeným okolnostem.

b)	 V případě vzniku škodné události pojištěný: 
(i)	 je povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit pojistiteli, 

podat mu pravdivé, úplné a nezkreslené vysvětlení vzniku a rozsahu násled-
ků takové události, o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném 
pojištění, předložit pojistiteli nezbytné doklady a doklady, které si pojistitel 
vyžádá;

(ii)	 je povinen učinit veškerá opatření tak, aby minimalizoval rozsah a následky 
škodné události a postupovat podle pokynů pojistitele a pokud to okolnosti 
umožňují, tyto pokyny si vyžádat;

(iii)	 je povinen na vlastní náklady zajistit důkazy o vzniku, příčině, rozsahu  
a následcích škodné události a výši vzniklé škody či jiné újmy a poskytnout 
je pojistiteli; 

(iv)	 je povinen umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření nezbytná 
pro posouzení nároku na pojistné plnění, zejména umožnit prohlídku poško-
zené věci prozkoumat příčiny a rozsah škody nebo jiné újmy pro stanovení 
výše pojistného plnění;

(v)	 je povinen neměnit stav způsobený škodnou událostí, zejména zdržet se 
oprav poškozeného majetku nebo odstraňování zbytků zničeného majetku, 
dokud s tím pojistitel neprojeví souhlas; je-li ujednána doba, dokdy se 
má pojistitel vyjádřit, zaniká tato povinnost uplynutím této doby; nebyla-li 
tato doba ujednána, zaniká tato povinnost, nevyjádří-li se pojistitel v době 
přiměřené okolnostem, uplynutím 15 dnů od oznámení pojistné události po-
jistiteli, pokud bylo potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických 
nebo jiných závažných důvodů s opravou majetku nebo s odstraněním jeho 
zbytků začít dříve; v těchto případech je povinen zabezpečit dostatečné 
důkazy o rozsahu poškození, např. šetřením provedeným policií nebo jinými 
vyšetřovacími orgány, fotografickým či filmovým záznamem;

(vi)	 je povinen oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním, 
správním nebo přestupkovém řízení, popř. hasičskému záchrannému sboru 
vznik události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného 
činu nebo přestupku;

(vii)	 je povinen plnit oznamovací povinnosti uložené obecně závaznými právními 
předpisy; 

(viii)	 je povinen postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo 
na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, které mu v souvislosti s pojist-
nou událostí vzniklo;

(ix)	 je povinen informovat poškozeného o uplatnění práva na pojistné plnění 
u pojistitele v souvislosti se škodnou události;

(x)	 je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že poškozený uplatnil 
právo na náhradu škody nebo jiné újmy, k jejíž náhradě by mohla pojiště-
nému vzniknout povinnost, a vyjádřit se k uplatněnému právu a výši škody 
nebo jiné újmy;

(xi)	 je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že poškozený uplatnil 
právo na náhradu škody nebo jiné újmy u orgánu veřejné moci nebo že bylo 
v souvislosti se škodnou událostí zahájeno trestní řízení, a pokud si v řízení 
vedeném proti němu zvolil právního zástupce, informovat pojistitele o zvole-
ném právním zástupci;

(xii)	 v případě uplatnění práva na náhradu škody nebo jiné újmy proti pojiště-
nému u orgánu veřejné moci je povinen postupovat v souladu s pokyny 
pojistitele a informovat pojistitele o průběhu a výsledku řízení; pojištěný 
je povinen sdělit a poskytnout pojistiteli bez zbytečného odkladu veškeré 
úkony, podání či písemnosti, které bude v dané právní věci činit či zasílat 
soudu, a veškerá sdělení, výzvy a rozhodnutí, která mu budou soudem 
sdělena či zaslána, a to tak, aby bylo pojistiteli umožněno na výše uvedená 
podání či úkony účinně reagovat; dále je povinen řízení se účastnit a 
postupovat v něm tak, aby věc byla meritorně projednána, neoprávněnému 
nároku na náhradu škody nebo jiné újmy se účinně bránit a po dohodě 
s pojistitelem využít opravných prostředků;

(xiii)	 je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že se našla pohře-
šovaná věc, za kterou pojistitel poskytl pojistné plnění; oprávněná osoba je 
pak povinna vydat pojistiteli to, co na pojistném plnění poskytl, po odečtení 
přiměřených nákladů účelně vynaložených na odstranění závad vzniklých 
v době, kdy byl zbaven možnosti s majetkem nakládat;

(xiv)	 není oprávněn bez předchozího souhlasu pojistitele zcela nebo z části uznat 
nebo vyrovnat právo na náhradu škody nebo jiné újmy;

(xv)	 je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že náhrada škody nebo 
jiné újmy je uplatňována také z jiného titulu než odpovědnosti pojištěného;

(xvi)	 je povinen vznést námitku promlčení proti uplatněnému právu na náhradu 
škody nebo jiné újmy, pokud je důvodná;

(xvii)	 není oprávněn uzavřít bez předchozího souhlasu pojistitele s poškozeným 
dohodu o mimosoudním jednání;

(xviii)	 je povinen informovat pojistitele  o tom, že si ujednal promlčecí lhůtu kratší 
než stanovenou právními předpisy.

4)	 Následky porušení povinností 
a)	 V případě porušení povinností k pravdivým sdělením či jiných povinností před 

sjednáním smlouvy:
(i)	 mají pojistitel i pojistník právo odstoupit od pojistné smlouvy za podmínek 

stanovených v občanském zákoníku; odstoupením od smlouvy se pojistná 
smlouva od počátku ruší; odstoupí-li pojistník od smlouvy, nahradí mu 
pojistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, 
zaplacené pojistné; snížené o to, co již případně z pojištění plnil; odstoupil-li 
od smlouvy pojistitel, má právo také na náklady spojené se vznikem  
a správou pojištění; paušální výši těchto nákladů nebo způsob jejich výpo-
čtu může pojistitel určit v sazebníku administrativních poplatků; odstoupí-li 
pojistitel od smlouvy a získal-li již účastník pojištění pojistné plnění, nahradí 
v téže lhůtě pojistiteli to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje 
zaplacené pojistné; od smlouvy povinného pojištění je oprávněn odstoupit 
pouze pojistník;

(ii)	 má pojistitel právo snížit pojistné plnění, bylo-li v důsledku porušení povin-
nosti pojistníka nebo pojištěného při jednání o uzavření smlouvy nebo o její 
změně ujednáno nižší pojistné, a to o takovou část, jaký je poměr pojistné-
ho, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet;

(iii)	 má pojistitel právo odmítnout pojistné plnění, byla-li příčinou pojistné udá-
losti skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou 
nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změny v důsledku zaviněně 
nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů pojistníkem 
nebo pojištěným, pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání smlou-
vy tuto smlouvu neuzavřel nebo pokud by ji uzavřel za jiných podmínek; 
odmítnutím pojistného plnění pojištění zaniká. 

b)	 V případě porušení povinnosti oznámit zvýšení pojistného rizika má pojistitel právo:
(i)	 vypovědět pojištění bez výpovědní doby; vypoví-li pojistitel pojištění, náleží 

mu pojistné až do konce pojistného období, v němž pojištění zaniklo; 
jednorázové pojistné náleží pojistiteli v tomto případě celé; povinné pojištění 
je pojistitel oprávněn vypovědět, jen pokud to jiný zákon připouští;

(ii)	 nastala-li po zvýšení rizika pojistná událost, snížit pojistné plnění úměrně 
k tomu, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které by měl 
obdržet, kdyby se byl o zvýšení pojistného rizika z oznámení včas dozvěděl.

c)	 V případě porušení prevenčních povinností a povinností v případě vzniku škod-
né události má pojistitel právo:
(i)	 snížit pojistné plnění, pokud pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba po-

ruší povinnosti stanovené právními předpisy nebo uložené pojistnou smlou-
vou, nebo nesplní pokyny pojistitele, a takové porušení nebo nesplnění 
mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení 
rozsahu jejích následků nebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění 
nebo na ztížení nebo znemožnění provést vlastní šetření pojistitele zejména 
ke zjištění oprávněnosti nároku na pojistné plnění nebo rozsahu škody, 
a to úměrně tomu, jaký vliv mělo uvedené porušení na rozsah povinnosti 
pojistitele poskytnout pojistné plnění; 

(ii)	 odmítnout plnění z pojistné smlouvy, jestliže oprávněná osoba uvede při 
uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě 
zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje 
týkající se této události zamlčí; odmítnutím pojistného plnění pojištění neza-
niká; odmítnutí podle tohoto ustanovení se neuplatní pro povinné pojištění;

(iii)	 snížit pojistné plnění, jestliže pojistník, pojištěný bez předchozího souhlasu 
pojistitele uznal bez vědomí pojistitele nárok na náhradu škody nebo jiné 
újmy nebo uzavřel dohodu o narovnání nebo soudní smír s poškozeným 
nebo osobou, která tvrdí, že má na pojistném plnění právní zájem bez 
vědomí pojistitele; to samé platí pro případ pravomocného rozhodnutí 
soudu o přiznání nároku na náhradu vůči pojištěnému na základě nečinnosti 
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pojištěného (platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání), nebo na základě 
uznání nároku, vč. rozsudku pro uznání, bez vědomí pojistitele; odmítnutím 
pojistného plnění pojištění nezaniká; to neplatí pro povinné pojištění;

(iv)	 na náhradu nákladů, škody, pokud v důsledku porušení některé z povinnos-
tí pojistníkem, pojištěným nebo oprávněnou osobou vznikne pojistiteli škoda 
nebo pojistitel zbytečně vynaloží náklady; pojistitel má právo na náhradu 
těchto nákladů nebo škody proti osobě, která škodu způsobila nebo vyna-
ložení nákladů vyvolala.

5)	 Odpovědnost za plnění povinností  
Všechna ustanovení pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek a povinnosti 
vyplývající z právních předpisů, které se týkají pojištěného, se obdobně vztahují  
i na pojistníka, na osobu, které byl předmět pojištění svěřen a na všechny osoby, 
které uplatňují právo na pojistné plnění. Pojistník a pojištěný odpovídají za plnění 
předepsaných povinností ke zmírnění škody nebo jiné újmy a povinností směřujících 
k předcházení a odvrácení škod nebo jiných újem těmito osobami. Jsou-li jednání 
nebo vědomost pojistníka nebo pojištěného právně významné, přihlíží pojistitel také 
k jednání a vědomosti oprávněné osoby nebo osob jednajících z jejich podnětu 
nebo v jejich prospěch.

Článek 12
Šetření pojistné události a pojistné plnění 
1)	 Pojistitel je povinen zahájit šetření pojistné události bez zbytečného odkladu 

po oznámení toho, kdo se pokládá za oprávněnou osobu a s nastalou událostí 
spojuje požadavek na pojistné plnění, nebo osoby, která má na pojistném plnění 
právní zájem. 

2)	 V případě, že výsledky šetření prokážou, že osoba, která uplatnila právo na po-
jistné plnění, není oprávněnou osobou, sdělí jí pojistitel tuto skutečnost, jakmile je 
z výsledků šetření zřejmá. 

3)	 Oprávněná osoba je povinna pojistiteli před výplatou pojistného plnění prokázat, že 
jí svědčí právo na pojistné plnění.

4)	 Pokud nemůže být šetření skončeno do 3 měsíců od oznámení pojistné události, 
je pojistitel povinen sdělit oprávněné osobě důvody, pro které nelze šetření ukončit; 
na žádost sdělí pojistitel důvody v písemné formě.

5)	 Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po ukončení šetření nutného ke zjištění exis-
tence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel 
sdělí jeho výsledky oprávněné osobě. Rozhoduje-li o důvodu nebo výši náhrady 
škody nebo jiné újmy orgán veřejné moci, vzniká povinnost poskytnout pojistné 
plnění až po právní moci rozhodnutí příslušného orgánu. Pojistné plnění je splatné 
do 15 dnů od předložení pravomocného rozhodnutí pojistiteli.

6)	 Pojistné plnění poskytuje pojistitel poškozenému, poškozený však právo na plnění 
proti pojistiteli nemá.

7)	 Pojistitel poskytuje pojistné plnění v penězích v tuzemské měně, pokud není 
ujednáno jinak. Pro přepočet cizí měny se použije kurzu oficiálně vyhlášeného 
Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné události. Má-li oprávněná osoba při 
provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok 
na odpočet daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), poskytne pojistitel plnění 
ve výši vyčíslené bez DPH. V případech, kdy oprávněná osoba tento nárok nemá, 
poskytne pojistitel plnění ve výši vyčíslené včetně DPH. 

8)	 Povinnost pojistitele plnit nevznikne, nebude-li v důsledku zásahu cizí moci, uznané 
či neuznané, pojistníka, pojištěného nebo třetích osob možné zjištění a likvidace 
škody, jakož i plnění ostatních povinností pojistitele.

9)	 Pojistitel nehradí náklady spojené s uplatněním pohledávky na pojistné plnění nebo 
na zachraňovací náklady.

10)	 Veškeré doklady týkající se pojištění včetně těch, které jsou předkládány k proká-
zání práva na pojistné plnění, jsou účastníci pojištění povinni předkládat v českém 
jazyce. V případě dokladů v jiném jazyce je nutné předložit tento doklad spolu 
s jeho úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Náklady na překlad hradí 
ten, kdo doklad předkládá.

11)	 Pojistitel je oprávněn odečíst od pojistného plnění, jakož i od vraceného přeplatku 
pojistného, náklady, které pojistiteli vznikly v souvislosti s provedením platby z po-
kynu účastníka pojištění prostřednictvím poštovní poukázky. 

12)	 Oprávněná osoba může postoupit pohledávku na pojistné plnění pouze se souhla-
sem pojistitele.

Článek 13
Rozsah pojistného plnění
1)	 Rozsah pojistného plnění pojistitele je omezen rozsahem náhrady škody nebo jiné 

újmy, k níž je pojištěný podle právních předpisů povinen a sjednaným rozsahem 
pojištění. Pojištění se vztahuje také na povinnost nahradit škodu nebo jinou újmu 
při porušení smluvní povinnosti, pokud tato smluvní povinnost nepřesahuje rozsah 
povinnosti při porušení zákona. 

2)	 Plnění pojistitele z jedné pojistné události, včetně nákladů právního zastoupení, 
nepřesáhne limit pojistného plnění, sjednaný v pojistné smlouvě.

3)	 Celkové plnění pojistitele ze všech pojistných událostí, včetně nákladů právního 
zastoupení v jednom ročním pojistném období nepřesáhne dvojnásobek limitu 
pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

4)	 Je-li pojištění sjednáno na kratší dobu než jeden rok, nepřesáhne celkové plnění 
ze všech pojistných událostí včetně nákladů právního zastoupení limit pojistného 
plnění sjednaný v pojistné smlouvě.

5)	 Je-li v pojistné smlouvě sjednáno volitelné připojištění nebo doplňkové připojištění 
limit pojistného plnění stanovený pro každé takové připojištění činí částku uvedenou 
v pojistné smlouvě a sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění.

6)	 Sublimit pro volitelná nebo doplňková připojištění se sjednává pro jednu a všechny 
pojistné události v ročním pojistném období.

Článek 14
Zachraňovací náklady
1)	 Zachraňovacími náklady jsou účelně vynaložené náklady 

a)	 na odvracení bezprostředně hrozící pojistné události, 
b)	 na zmírnění následků již nastalé pojistné události nebo 
c)	 vynaložené v důsledku plnění povinnosti odklidit poškozený pojištěný majetek 

nebo jeho zbytky z hygienických, ekologických a bezpečnostních důvodů.
2)	 Za bezprostředně hrozící pojistnou událost je považován stav, kdy by bez zásahu 

muselo ke vzniku pojistné události nevyhnutelně a nutně dojít, přičemž nebylo 
možné vzniku škody či jiné újmy zabránit jiným způsobem. 

3)	 Vynaložil-li tyto náklady pojistník účelně, má proti pojistiteli právo na jejich náhradu, 
jakož i na náhradu škody, kterou v souvislosti s touto činností utrpěl. 

4)	 Zachraňovací náklady hradí pojistitel nad rámec limitu pojistného plnění do výše 10% 
limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného  pro bezprostředně ohrožené 
pojistné nebezpečí, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala 
pojistná událost s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody.

5)	 Jde-li o záchranu života a zdraví osob, nahradí pojistitel zachraňovací náklady  
a utrpěnou škodu do výše 30 % z limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednané-
ho pro pojistné nebezpečí, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého 
nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo 
vznik škody.

6)	 Jiné náklady preventivní povahy pojistitel nehradí.

Článek 15
Forma jednání
1)	 Pojistná smlouva musí mít písemnou formu. 
2)	 Právní jednání směřující ke změně pojištění (včetně změny rozsahu pojištění či výše 

pojistného nebo jeho splatnosti) anebo k zániku pojištění musí být učiněna v písem-
né formě. 

3)	 Pokud si to pojistitel vyžádá, musí být oznámení či jednání, pro které není písemná 
forma vyžadována, dodatečně doplněna v písemné formě. K jednáním či oznáme-
ním, která nebudou na výzvu pojistitele ve stanovené lhůtě doplněna v písemné 
formě, se nepřihlíží. 

4)	 Písemná forma je dodržena zejména tehdy, je-li vlastnoručně podepsána jednající 
osobou, zaslána elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem či 
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. 

Článek 16
Doručování
 1)	 K doručování slouží zejména korespondenční adresa a kontaktní spojení, které 

účastník pojištění sdělil pojistiteli v písemné formě či osobně po ověření své totož-
nosti. Korespondenční adresou je adresa bydliště nebo sídla, popř. i jiná adresa, 
kterou účastník pojištění pro tyto účely sdělil pojistiteli (v případě sdělení adresy 
osoby odlišné od účastníka pojištění nese účastník pojištění důsledky plynoucí 
z předávání korespondence mezi těmito osobami). Korespondenční adresou může 
být pouze adresa na území České republiky. Kontaktním spojením se pak rozumí 
zejména email a telefonní číslo účastníka pojištění.  

2)	 Účastníci pojištění jsou povinni oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu jakouko-
liv změnu korespondenční adresy a kontaktního spojení. 

3)	 Písemnosti mohou být doručovány rovněž na adresu zjištěnou v souladu s právními 
předpisy, na které se účastník pojištění zdržuje. Doručovat lze i prostřednictvím 
veřejné datové sítě do datové schránky nebo osobním předáním.

4)	 Bude-li jakékoliv právní jednání nebo oznámení, které nemusí být učiněno v písem-
né formě, učiněno z kontaktního spojení sděleného pojistiteli, má se za to, že je 
učiněno příslušným účastníkem pojištění. Takové právní jednání či oznámení bude 
tedy považováno za řádně učiněné, i pokud bude provedeno jinou osobou, které 
účastník pojištění umožnil (ať úmyslně či neúmyslně) využít svůj email či telefon. 
Z tohoto důvodu je účastník pojištění povinen bez zbytečného odkladu informovat 
pojistitele o možném zneužití své e-mailové adresy či telefonu (například při prozra-
zení přístupových údajů k e-mailové schránce nebo při ztrátě mobilního telefonu). 

5)	 Za doručené do sféry adresáta se pak považují i písemnosti:
a)	 jejichž přijetí adresát odepřel; okamžikem doručení je pak den takového odepření;
b)	 uložené u provozovatele poštovních služeb; okamžikem doručení je pak po-

slední den úložní lhůty.
6)	 Zmaří-li vědomě adresát dojití, platí, že jednání či oznámení řádně došlo. O vědomé 

zmaření se jedná také vždy, když účastník pojištění neoznámil pojistiteli změnu 
údajů rozhodných pro doručování (např. změnu příjmení, korespondenční adresy, 
kontaktního spojení). 

7)	 Není-li prokázán jiný okamžik doručení, má se za to, že písemnost odeslaná s vyu-
žitím provozovatele poštovních služeb došla adresátovi 3. pracovní den po odeslá-
ní, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak 15. pracovní den po odeslání, 
a to i když se adresát, který vědomě doručení zmařil, o zásilce nedozvěděl.

Článek 17
Rozhodné právo
1)	 Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním 

řádem České republiky, ať již bude tento vztah posouzen z jakéhokoli právního 
titulu.

2)	 Pro spory vyplývající z pojistné smlouvy či s ní související jsou příslušné soudy 
České republiky.
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Článek 1 
Předmět pojišt ění, pojistné nebezpe čí  
1. Na rozdíl od čl. 3, odst. 4, bodu 1) písm. u) ZPP O 2014/02 se pojištění vztahuje  

na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit ekologickou újmu. 
 

2. Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit ekologickou újmu přijetím 
preventivního/ch a/nebo nápravného/ých opatření a nesením s tím souvisejících nákladů 
vzniklých v důsledku ekologické újmy nebo bezprostředně hrozící ekologické újmy 
způsobené činností nebo zařízením nebo výrobkem pojištěného uvedenou/ým v pojistné 
smlouvě anebo vztahy z této činnosti vyplývajícími, pokud je pojištěný k přijetí 
takového/ých opatření a nesení s tím souvisejících nákladů za způsobenou ekologickou 
újmu nebo bezprostředně hrozící ekologickou újmu dle obecně závazných 
enviromentálních právních předpisů povinen.  

 
Článek 2 
Vymezení pojm ů 
 
1. Bezprost řední hrozba ekologické újmy je dostatečná pravděpodobnost,  
že bezprostředně může dojít k ekologické újmě. 
 
2. Doplňková náprava je nápravné opatření přijaté v souvislosti s přírodním zdrojem  
nebo jeho funkcemi, jehož důvodem je skutečnost, že primární náprava nevedla k plné 
obnově poškozených přírodních zdrojů nebo jejich funkcí. 
 
3. Ekologická újma je nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné 
zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo s výjimkou nepříznivých 
účinků vyplývajících z jednání provozovatele, k němuž byl oprávněn podle zákona; jedná  
se o změnu na 
a) chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin  
nebo přírodních stanovištích, která má závažné nepříznivé účinky na dosahování  
nebo udržování příznivého stavu ochrany takových druhů nebo stanovišť, 
b) podzemních nebo povrchových vodách včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 
přírodních minerálních vod, která má závažný nepříznivý účinek na ekologický, 
chemický nebo množstevní stav vody nebo na její ekologický potenciál, nebo 
c) půdě znečištěním, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské 
zdraví v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů 
nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj. 
 
Ekologická újma musí mít původ v náhlé, nahodilé, nepředvídatelné, neočekávané, 
mimořádné, částečně nebo zcela nekontrolovatelné události, vzniklé v souvislosti s činností, 
zařízením, výrobkem pojištěného, uvedené/ho v pojistné smlouvě na území vymezeném 
pojistnou smlouvou. 
 



 
4. Hrubá nedbalost kromě konání a opomenutí uvedeného v ustanovení  
čl. 2, písm. b) VPP O 2014/01 je za hrubou nedbalost považováno takové zanedbání nutné 
opatrnosti a obezřetnosti, porušení právních předpisů nebo předpisů vydaných  
na základě nich, anebo smluvně převzatých povinností, jehož důsledkem byl vznik 
škody nebo zvětšení jejích následků (např. porušení požárních předpisů, závažné 
porušení technologických pravidel, apod.); hrubou nedbalostí je vždy takové jednání 
pojištěného, které bylo příčinou vzniku škodní události a pro které byla osoba 
pojistníka, pojištěného nebo jejich zástupců pravomocně odsouzena pro nedbalostní 
trestný čin. 
 
5. Nápravné opat ření je opatření přijaté ke zmírnění dopadů ekologické újmy,  
jehož cílem je obnovit, ozdravit nebo nahradit poškozené přírodní zdroje nebo jejich 
zhoršené funkce anebo poskytnout přiměřenou náhradu těchto zdrojů nebo jejich 
funkcí. 
 
6. Obecně závazné enviromentální právní p ředpisy jsou všechny obecně závazné 
právní předpisy v oblasti prevence a nápravy škod na životním prostředí. 
 
7. Preventivní opat ření jsou opatření přijatá v důsledku události, jednání nebo opomenutí 
vedoucího k bezprostřední hrozbě ekologické újmy, jehož cílem je předejít takové újmě nebo 
ji minimalizovat. 
 
8. Primární náprava je nápravné opatření, které vrací poškozené přírodní zdroje 
nebo jejich zhoršené funkce do základního stavu nebo směrem k tomuto stavu. 
 
10. Přírodním zdrojem je půda a horniny, chráněné druhy volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin a přírodní stanoviště, povrchová nebo podzemní voda včetně přírodních 
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod. 
 
11. První zjišt ění znamená první prokazatelné zjištění ekologické újmy nebo 
bezprostřední hrozby ekologické újmy poškozeným, třetí osobou nebo pojištěným 
(podle toho, která ze skutečností nastane dříve). 
 
12. Újmou  je ve smyslu čl. 2, písm. z) VPP O 2014/01 je ekologická újma nebo 
bezprostřední hrozba ekologické újmy. Ekologickou újmou je i bezprostřední hrozba 
ekologické újmy. 
 
13. Technické náklady jsou náklady vynaložené pojištěným v souvislosti 
s ekologickou újmou na právní služby, znalecký posudek, služby havarijních 
odborníků, environmentálních konzultantů nebo obdobných odborníků.  
 
15. Únik zne čišťujících látek uvolňování látek, přípravků, organismů a mikroorganismů  
do životního prostředí v důsledku lidských činností. 
 
16. Vyrovnávací náprava je činnost prováděná k vyrovnání přechodné ztráty  
na přírodních zdrojích nebo na jejich funkcích, ke kterým dochází ode dne, kdy došlo 
k ekologické újmě až do doby, kdy je primárními či doplňkovými opatřeními dosaženo 
jejich obnovy. 
 
17. Základní stav je stav přírodních zdrojů a jejich funkcí, který existoval v době, kdy 
došlo k ekologické újmě a jenž by dále existoval, kdyby k ní nedošlo, a to podle odhadu  
na základě nejlepších dostupných informací. 
 
 



Článek 3 
Základní rozsah pojišt ění 
 

1. Věcný rozsah pojišt ění 
 
1) Na rozdíl od ustanovení čl. 3, odst. 1, bod 1) ZPP O 2014/02 má v rozsahu tohoto 
pojištění pojištěný právo, aby za něho pojistitel uhradil náklady na nápravu vzniklé  
v důsledku bezprostředně hrozící či vzniklé ekologické újmy na chráněných druzích, 
přírodních stanovištích a vodních tělesech, pokud je pojištěný povinen k náhradě ekologické 
újmy ve smyslu obecně závazných právních předpisů nebo pokud je ve smyslu obecně 
závazných environmentálních právních předpisů povinen nést pojištěné níže uvedené 
náklady při ekologické újmě nebo bezprostřední hrozbě ekologické újmy. 
 
Jde o tyto náklady: 
 
a) náklady na preventivní opatření 
b) náklady na primární nápravu 
c) náklady na doplňkovou nápravu 
d) náklady na vyrovnávací nápravu 
e) technické náklady 
 
dále jen „náklady“ 
 
2) Náklady na nezbytná preventivní opatření dle bodu 1) tohoto odstavce pojistitel nahradí 

za pojištěného pouze tehdy, pokud pojištěný o jejich přijetí písemně informoval pojistitele 
ve lhůtě pěti dnů od dne přijetí nezbytných preventivních opatření. 
 

3) Technické náklady pojistitel uhradí pouze v případě, že se k takové úhradě písemně 
zavázal. Za písemný závazek se pro tyto účely považuje i souhlas s jejich vynaložením 
vyjádřený elektronickou poštou. 
 

 
4) Kromě nákladů uvedených v bodě 1) tohoto odstavce má pojištěný 

právo, aby za něho pojistitel nahradil: 
 
a) Účelně vynaložené náklady řízení v souvislosti s určením povinnosti pojištěného 

k náhradě ekologické újmy způsobené únikem znečišťujících látek v souvislosti  
s pojištěnou činností nebo výrobkem, na které se toto pojištění vztahuje. 
 

b) Účelně vynaložené náklady mimosoudního projednávání povinnosti pojištěného 
k náhradě ekologické újmy způsobené únikem znečišťujících látek v souvislosti  
s pojištěnou činností nebo výrobkem, pokud toto projednávání bylo potřebné ke 
zjištění povinnosti pojištěného k náhradě újmy nebo její výše. 
 

 
 
 

2. Časový rozsah pojišt ění 
 

1) Na rozdíl od čl. 3, odst. 2 ZPP O 2014/02 se pojištění se vztahuje na povinnost 
pojištěného k náhradě nákladů dle odstavce 1. tohoto článku, pokud v době trvání 
pojištění dojde zároveň 
 
a) k ekologické újmě,  
b) k příčině vzniku ekologické újmy  



c) k prvnímu zjištění 
d) k povinnosti k náhradě nákladů pojištěným 
e) k prvnímu písemnému uplatnění práva na náhradu ekologické újmy vůči pojištěnému  
f) k nahlášení pojistiteli do 35 dnů od vzniku ekologické újmy 

 
 

3. Územní rozsah pojišt ění 
 

1. Pojištění se vztahuje na ekologickou újmu, která nastala na území ČR. 
2. Pokud je v pojistné smlouvě uvedeno, vztahuje se pojištění na ekologickou újmu, 
která nastala na území geografického dosahu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/35/ES  
 

4. Výluky z pojišt ění 
 

1. Kromě výluk uvedených v čl. 3, odst. 4, ZPP O 2014/02 a  
čl. 4, odst. 2, bod 3), ZPP O 2014/02 se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného 
k náhradě: 
 
a) závazků či nároků, které nejsou ekologickou újmou nebo bezprostřední hrozbou 
ekologické újmy ve smyslu těchto pojistných podmínek, 
b) za ekologickou újmu či bezprostřední hrozbu ekologické újmy ve všech případech,  
které nespadají pod ochranu obecně závazných environmentálních právních předpisů. 
Zejména jde o případy dle § 1, odst. 3, zákona 
167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě 
c) za ekologickou újmu či bezprostřední hrozbu ekologické újmy, o níž pojištěný věděl  
nebo před sjednáním pojištění věděl o úniku znečišťujících látek, který by vedl ke vzniku 
újmy 
d) za ekologickou újmu či bezprostřední hrozbu ekologické újmy, která vznikne v důsledku 
nabytí či získání majetku pojistníkem po datu počátku pojištění 
e) za ekologickou újmu či bezprostřední hrozbu ekologické újmy na objektu ve vlastnickém, 
nájemním či jiném obdobném vztahu pojištěného - půda, vodstvo a tam žijící chráněné druhy 
rostlin a živočichů 
f) za ekologickou újmu či bezprostřední hrozbu ekologické újmy na podzemních vodách 
g) za ekologickou újmu či bezprostřední hrozbu ekologické újmy vyplývající ze změn  
na rezervoáru podzemní vody nebo výtoku z něho 
h) za ekologickou újmu či bezprostřední hrozbu ekologické újmy vzniklou vlivem nutných, 
potřebných a přijatelných dopadů běžné provozní činnosti, 
i) za ekologickou újmu či bezprostřední hrozbu ekologické újmy, která vyplývá z vypuštění 
látek do vzduchu nebo vody vylitím, rozlitím, přetečením, odkapáváním, prosáknutím, 
vypařováním, kondenzací nebo podobnými procesy při manipulaci s těmito látkami, pokud 
k uvedeným procesům nedojde v důsledku náhlé, nahodilé události 
j) za ekologickou újmu či bezprostřední hrozbu ekologické újmy vyplývající z výroby, dodání, 
užívání, zpracování, uvolnění nebo vypuštění odpadních vod, močůvky, odpadního kalu, 
pevné chlévské mrvy, přípravků na ošetření rostlin, hnojiv, pesticidů, pokud tyto látky 
neuniknou do životního prostředí náhle a nahodile a nejsou náhle a nahodile odplaveny 
srážkami nebo neodtečou na objekt, který není ve vlastnictví či nájemním či jiném obdobném 
vztahu pojistníka 
k) nákladů, které byly vynaložené na údržbu, opravu, výměnu nebo zlepšení 
provozních zařízení nebo vybavení pojištěného, 
l) za ekologickou újmu či bezprostřední hrozbou ekologické újmy vyplývající z uvedení 
výrobku na trh nebo realizace díla nebo služby, věděl-li pojištěný o jejích nedostatcích  
a škodlivosti. 
m) ekologickou újmu či bezprostřední hrozbu ekologické újmy způsobenou důlní a/nebo 
těžební činností a/nebo geologickým průzkumem 



n) za ekologickou újmu či bezprostřední hrozbu ekologické újmy, která souvisí s křemíkem, 
materiály nebo výrobky obsahujícími křemík 
o) za ekologickou újmu či bezprostřední hrozbou ekologické újmy vyplývající z tvorby, 
používání nebo využívání nanotechnologií 
p) za ekologickou újmu či bezprostřední hrozbu ekologické újmy způsobenou povolením  
a zásahem státní nebo úřední moci  
r) za ekologickou újmu či bezprostřední hrozbou ekologické újmy vzniklou v důsledku 
provozu zařízení v moři 
s) v případě, že na základě aktuálního stavu vědeckého a technického poznání 
nebyla činnost v době jejího zahájení nebo provozování považována za škodlivou nebo 
výrobek v době uvedení na trh za vadný 
 
2. V pojistné smlouvě mohou být sjednány i další výluky z pojištění. 

 
Článek 4 
Věcné rozší ření pojišt ění 
1. Je-li to v pojistné smlouvě výslovně uvedeno, vztahuje se pojištění též na škodu, 
která je jinak vyloučena dle čl. 3, odst. 4, bod 1) písm. e) těchto DPP, a to: 
a) na ekologickou újmu či bezprostřední hrozbu ekologické újmy vzniklou na chrán ěných 
druzích rostlin a živo čichů žijících na objektu ve vlastnickém, nájemním či jiném 
obdobném vztahu pojištěného. (půda, vodstvo) 
 
b) na ekologickou újmu či bezprostřední hrozbou ekologické újmy vzniklou na objektu - půdě 
- ve vlastnickém, nájemním či jiném obdobném vztahu pojištěného, pokud tento objekt 
představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví v důsledku přímého nebo 
nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na zemský povrch 
nebo pod něj. 
 

c) ekologickou újmu či bezprostřední hrozbou ekologické újmy vzniklou na objektu - 
vodních t ělesech  - (kromě podzemních vod a rezervoárů vod) ve vlastnickém, 
nájemním či jiném obdobném vztahu pojištěného  
 

2. Je-li to v pojistné smlouvě výslovně uvedeno, vztahuje se pojištění též na ekologickou 
újmu či bezprostřední hrozbou ekologické újmy, která je jinak vyloučena dle čl. 3, odst. 4, 
bod 1), písm. f) těchto DPP, a to na ekologickou újmu či bezprostřední hrozbou ekologické 
újmy na podzemních vodách.   
 
Článek 5 
Rozsah pln ění pojistitele, limit pojistného pln ění, sériová újma 
1. Na rozdíl od ustanovení článku 13, odst. 3, VPP O 2014/01 limit pojistného 
plnění pro jednu a všechny pojistné události v ročním pojistném období činí částku 
uvedenou v pojistné smlouvě. 
 
2. V návaznosti na čl. 7, odst. 3, VPP O 2014/01 je dále za jednu 
pojistnou událost považován vznik povinnosti pojištěného nahradit všechny ekologické újmy 
či bezprostřední hrozby ekologických újem vzniklé na základě několika příkazů k nápravě 
škody přičitatelné jedné a téže příčině či přímo přičitatelné obdobným příčinám, pokud 
existuje nesporná souvislost mezi 
těmito obdobnými příčinami. 
 
3. Součet nákladů včetně nákladů řízení a nákladů mimosoudního projednávání nároků 

nesmí z jedné příčiny vzniku ekologické újmy nebo bezprostřední hrozby ekologické újmy 
přesáhnout limit pojistného plnění resp. sublimit sjednaný pro pojištění odpovědnosti za 
ekologickou újmu uvedený v pojistné smlouvě. 

 



 
Článek 6 
Spoluú čast 
Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění z každé pojistné události činí částku 
uvedenou v pojistné smlouvě. 
 
Článek 7 
Doba trvání pojišt ění 
V návaznosti na ustanovení čl. 4, odst. 2, VPP O 2014/01 se pojištění sjednává 
na dobu určitou, která činí jedno roční pojistné období. 
 
Článek 8 
Povinnosti pojistníka a pojišt ěného 
1. V návaznosti na povinnost pojištěného/pojistníka oznámit pojistiteli bez 
zbytečného odkladu změnu pojistného rizika nebo zánik pojistného nebezpečí stanovenou  
v čl. 11, odst. 2) VPP O 2014/01 se za takovou povinnost považuje např. informování 
pojistitele o nabytí nového majetku, přestavbách, nových výstavbách, přemístění zařízení, 
např. nádrží, změnách technologií, změnách v používání chemických látek apod., pokud by 
tyto změny mohly mít vliv posouzení pojistného rizika. 
 
2. Kromě povinností stanovených čl. 11, odst. 3) VPP O 2014/01 je pojištěný/pojistník 
povinen informovat pojistitele o vzniku škodné události nebo o prvním ověřitelném 
počátečním zjištění újmy nejpozději do 35 dnů od jejího vzniku. Pokud tak neučiní, 
není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění. 
  
Článek 9 
Ustanovení článku 3, odst. 1, 2, 3 ZPP O 2014/02 se nepoužijí. 
. 



týden. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Zahajovací práce

SO.101.A - Komunikace a zpevněné plochy

SO.301 - Odvodnění

SO.302 - Jednotná kanalizace

SO.101.B - Komunikace a zpevněné plochy

SO.401 - Veřejné osvětlení

Dokončovací práce

týden. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42

Zahajovací práce

SO.101.A - Komunikace a zpevněné plochy

SO.301 - Odvodnění

SO.302 - Jednotná kanalizace

SO.101.B - Komunikace a zpevněné plochy

SO.401 - Veřejné osvětlení

Dokončovací práce

týden. 43 44 45 46 47 48 49 50

Zahajovací práce

SO.101.A - Komunikace a zpevněné plochy

SO.301 - Odvodnění

SO.302 - Jednotná kanalizace

SO.101.B - Komunikace a zpevněné plochy

SO.401 - Veřejné osvětlení

Dokončovací práce

Duben 5 mil

Květen 6 mil

Červen 7 mil

Červenec 8 mil

Srpen 13,8 mil

Září 7 mil

Říjen 4 mil

Listopad 3 mil

Prosinec 2 mil

Harmonogram - II/610 Tuřice – Kbel, I. etapa

Finanční harmonogram - II/610 Tuřice – Kbel, I. etapa



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum: 14. 3. 2018

Zadavatel: IČ: 00066001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ: CZ00066001

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15,00% 0,00 0,00

Základ daně Výše daně

21,00% 54 806 785,90 11 509 425,04

CZK 66 316 210,94

2017-119

II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa

Strabag a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou 

uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 

které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 

.......................... 

Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. 

.......................... 

Rozpočet (soupis prací) je vypracován na základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů. 

Veškeré položky rozpočtu (soupisu prací) je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je 

jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu (soupisu prací). 

Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr), 

případně může tento rozpočet (výkaz výměr) rozšířit o další položky. 

.......................... 

Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento 

výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, 

funkční a parametry životnosti. 

.......................... 

Vzhledem k charakteru stavby a to liniová, byly všechny plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.

54 806 785,90

Sazba daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017-119

Stavba:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum:

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:

Uchazeč: Strabag a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

SoupisVedlejší a ostatní náklady

29 821 132,31

40 987 679,4833 874 115,27

24 645 563,89

0,00

3 798 729,78

3 499 007,17

1 930 814,43

20 932 670,63

16 295 144,08

4 251 695,34

385 831,21

INVESTICE KSÚS

5 144 551,36

466 855,76

SO.101.B

SO.401

VoN.B

CR Project s.r.o.

Cena s DPH [CZK]Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

SO.453 - Přeložky sdělovacích vedení - NENÍ 

SOUČÁSTÍ VŘ

SO.301 - Odvodnění

SO.302 - Jednotná kanalizace

Vedlejší a ostatní náklady

INVESTICE MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU

SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

SO.401 - Veřejné osvětlení

II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa

14. 3. 2018

54 806 785,90 66 316 210,94

B

Kód

A

SO.101.A

SO.453

SO.301

SO.302

VoN.A

19 717 124,34

2 336 285,46

0,00

4 596 463,03

4 233 798,68

25 328 531,46
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum: 14. 3. 2018

Zadavatel: IČ: 00066001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ: CZ00066001

Uchazeč: IČ: 60838744

Strabag a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 24 645 563,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 24 645 563,89 21,00% 5 175 568,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 821 132,31

II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa

A - INVESTICE KSÚS

SO.101.A - SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. .......................... Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako 

nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. .......................... Rozpočet (soupis prací) je vypracován na 

základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Veškeré položky rozpočtu (soupisu prací) je 

bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je jednoznačně 

nadřazená tomuto rozpočtu (soupisu prací). Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně 

dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr), případně může tento rozpočet (výkaz 

výměr) rozšířit o další položky. .......................... Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím 

definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se 

srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, 

funkční a parametry životnosti. .......................... Vzhledem k charakteru stavby a to liniová, byly všechny 

plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum: 14. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:

Uchazeč: Strabag a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 645 563,89

HSV - Práce a dodávky HSV 24 645 563,89

    1 - Zemní práce 2 894 680,10

      R10 - Společné zemní práce 1 175 827,06

      R11 - Zemní práce pro komunikace 658 625,10

      R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací 865 554,28

      R13 - Odstranění zeleně 51 312,64

      R14 - Založení zeleně 143 361,02

    5 - Komunikace 14 180 795,91

      R50 - Podkladní vrstvy 4 453 044,53

      R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 9 477 043,04

      R53 - Autobusový záliv - žulová dlažba 202 147,96

      R56 - Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 48 560,38

    8 - Trubní vedení 2 749 069,01

      R80 - Společné práce pro trubní vedení 80 332,62

      R81 - Napojení odvodňovačů 913 645,59

      R82 - Uliční vpusti 468 814,58

      R83 - Liniové a povrchové odvodnění 115 859,81

      R85 - Drenážní potrubí 1 170 416,41

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 821 018,87

      R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce 75 664,50

      R94 - Svodidla a ochranné prvky silnic 804 819,24

      R95 - Osazení obrub a linek 171 378,26

      R96 - Bourání konstrukcí vozovek 1 494 578,13

      R97 - Ostatní bourací práce 156 486,79

      R98 - Vodorovné dopravní značení 669 376,21

      R99 - Svislé dopravní značení 187 028,90

      99 - Přesun hmot 1 261 686,84

A - INVESTICE KSÚS

SO.101.A - SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

CR Project s.r.o.

II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum: 14. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Strabag a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem
24 645 563,89

D HSV Práce a dodávky HSV 24 645 563,89

D 1 Zemní práce 2 894 680,10

D R10 Společné zemní práce 1 175 827,06

1 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 203,850 24,32 4 957,63 CS ÚRS 2018 01

VV Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití ornice:

VV 1359,0*0,150 "- ornice" 203,850

2 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 203,850 23,00 4 688,55 CS ÚRS 2018 01

VV Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití

VV 1359,0*0,150 "- ornice" 203,850

3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4 464,734 73,70 329 050,90 CS ÚRS 2018 01

VV Odvoz výkopku na skládku:

VV 2886,584 "- z komunikací" 2 886,584

VV 244,80 "- z hloubení jam" 244,800

VV 756,20 "- z hloubení rýh š. do 600 mm" 756,200

VV 577,150 "- z hloubení rýh š. do 2000 mm" 577,150

VV Součet 4 464,734

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4 464,734 2,87 12 813,79 CS ÚRS 2018 01

VV 4464,734 "- viz. položka č. 162701105 - Vodorovné přemístění výkopku na skládku" 4 464,734

5 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 8 259,758 66,33 547 869,75 CS ÚRS 2018 01

VV
4464,734*1,85 "- viz. položka č. 162701105 - Vodorovné přemístění výkopku na 

skládku"
8 259,758

6 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 14 294,025 19,34 276 446,44 CS ÚRS 2018 01

VV Pro komunikace a zpevněné plochy:

VV 74,50*1,11 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 82,695

VV 12661,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 14 053,710

VV 142,0*1,11 "- autobusový záliv - žul. kostky" 157,620

VV Součet 14 294,025

D R11 Zemní práce pro komunikace 131,14 658 625,10

7 K 122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 2 886,584 131,14 378 546,63 CS ÚRS 2018 01

VV Odkop pro spodní stavbu komunikací:

VV 0,050*12661,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 702,686

VV 0,050*142,0*1,11 "- autobusový záliv - žul. kostky" 7,881

VV Mezisoučet 710,567

VV Odkop pro výměnu podloží:

VV 0,250*74,50*1,11 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 20,674

VV
0,5*0,300*12661,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I - uvažováno 50% 

celkové plochy"
2 108,057

VV 0,300*142,0*1,11 "- autobusový záliv - žul. kostky" 47,286

VV Mezisoučet 2 176,017

VV Součet 2 886,584

8 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 2 886,584 4,20 12 123,65 CS ÚRS 2018 01

VV 2886,584 "- viz. položka 122202201 - Odkopávky pro silnice" 2 886,584

9 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 432,988 220,55 95 495,50 CS ÚRS 2018 01

VV Uvažováno s 15,0% objemu:

VV 2886,584*0,15 432,988

10 K 171102111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní 

zóně
m3 273,700 233,49 63 906,21 CS ÚRS 2017 02

VV Dosyp materiálu pod komunikace

VV 5,95*46,0 "- rozšíření komunikace km 1,360 - 1,400" 273,700

11 M 583312001 kamenivo těžené zásypový materiál t 561,085 193,47 108 553,11

VV Uvažováno 2050 kg/m3:

VV 2,050*5,95*46,0 "- rozšíření komunikace km 1,360 - 1,400" 561,085

D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací 865 554,28

12 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 244,800 222,77 54 534,10 CS ÚRS 2018 01

VV 64*2,25*1,70 "- UV" 244,800

13 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 244,800 4,20 1 028,16 CS ÚRS 2018 01

VV 244,80 "- Viz. pol. č. 131201101 - Hloubení jam nezapažených ve tř. 3" 244,800

SO.101.A - SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa

A - INVESTICE KSÚS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

14 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 756,200 209,83 158 673,45 CS ÚRS 2018 01

VV 0,60*0,50*2503,0 "- pro drenáž" 750,900

VV 0,40*0,50*26,50 "- pro žlaby" 5,300

VV Součet 756,200

15 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 756,200 4,20 3 176,04 CS ÚRS 2018 01

VV 756,20 "- Viz. pol. č. 132201102 - Hloubení rýh š. do 600 mm " 756,200

16 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 577,150 139,89 80 737,51 CS ÚRS 2018 01

VV 1,0*1,70*(186,50+16,0+91,0+46,0) "- napojení odvodnění" 577,150

17 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 577,150 4,20 2 424,03 CS ÚRS 2018 01

VV 577,150 "- Viz. pol. č. 132201202 - Hloubení rýh š. do 2000 mm " 577,150

18 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 807,100 57,82 104 486,52 CS ÚRS 2018 01

VV 4*64*1,50*1,70 "- UV" 652,800

VV 2*1,70*(186,50+16,0+91,0+46,0) "- napojení odvodnění 1 154,300

VV Součet 1 807,100

19 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 807,100 16,58 29 961,72 CS ÚRS 2018 01

VV 1807,10 "- viz pol.č. 151101102 Zřízení příložného pažení" 1 807,100

20 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1 578,150 6,08 9 595,15 CS ÚRS 2018 01

VV 244,80 " - z hloubení jam" 244,800

VV 756,20 "- z hloubení rýh š. do 600 mm" 756,200

VV 577,150 "- z hloubení rýh š. do 2000 mm" 577,150

VV Součet 1 578,150

21 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 732,290 178,21 130 501,40 CS ÚRS 2018 01

VV 64*2,05*1,70 "- UV" 223,040

VV 1,0*1,50*(186,50+16,0+91,0+46,0) "- napojení odvodnění" 509,250

VV Součet 732,290

22 M 583312001 kamenivo těžené zásypový materiál t 1 501,195 193,47 290 436,20

VV Uvažováno 2050 kg/m3:

VV 2,050*64*2,05*1,70 "- UV" 457,232

VV 2,050*1,0*1,50*(186,50+16,0+91,0+46,0) "- napojení odvodnění" 1 043,963

VV Součet 1 501,195

D R13 Odstranění zeleně 51 312,64

23 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 310,150 124,00 38 458,60 CS ÚRS 2018 01

VV odhadovaná tl. humózní vrstvy 100 mm

VV Odvoz na mezideponii na staveništi

VV
0,100*(11,50+25,50+62,50+93,0+6,50+28,50+2,50+62,50+22,50+11,0+21,50+81,50+86

,50+46,50+21,50+42,50+38,0+81,0+92,0+17,50+189,50+75,50+122,50+27,50)
126,950

VV
0,100*(48,0+51,50+3,50+92,0+2,0+3,0+30,50+9,0+8,50+2,50+74,50+193,50+86,50+20,

0+21,0+61,0+51,0+103,0+188,0+208,0+4,50+53,50+42,0+23,50+51,50+37,50)
146,950

VV 0,100*(12,50+23,50+86,0+41,0+45,0+23,50+6,50+1,50+6,50+105,50+11,0) 36,250

VV Součet 310,150

24 K 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm kus 4,000 1 764,43 7 057,72 CS ÚRS 2018 01

25 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 4,000 891,06 3 564,24 CS ÚRS 2018 01

26 K 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 4,000 558,02 2 232,08 CS ÚRS 2018 01

D R14 Založení zeleně 143 361,02

27 K 184802211
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu 

do 1:2
m2 1 359,000 5,53 7 515,27 CS ÚRS 2018 01

VV 39,50+227,50+710,0+89,50+292,50 1 359,000

28 K 183402121 Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 1 359,000 12,16 16 525,44 CS ÚRS 2018 01

VV 1359,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury" 1 359,000

29 K 182301122 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 1 359,000 26,73 36 326,07 CS ÚRS 2018 01

VV 1359,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury" 1 359,000

30 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a 

svahu do 1:5
m2 1 359,000 16,57 22 518,63 CS ÚRS 2018 01

VV Úprava podorničí

VV 1359,0 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm" 1 359,000

31 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 359,000 19,90 27 044,10 CS ÚRS 2018 01

VV 1359,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury" 1 359,000

32 M 005724000 osivo směs travní parková sídlištní kg 67,950 121,61 8 263,40

VV Uvažovaná spotřeba 0,05 kg/m2

VV 0,05*1359,0 67,950

33 K 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 m2 1 359,000 2,76 3 750,84 CS ÚRS 2018 01

VV 1359,0 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm" 1 359,000

34 K 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu 

do 1:5
m2 1 359,000 2,76 3 750,84 CS ÚRS 2018 01

VV 1359,0 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm" 1 359,000

35 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,680 25 980,04 17 666,43 CS ÚRS 2018 01

VV Uvažovaná spotřeba 0,0005 t/m2

VV 0,0005*1359,0 0,680

D 5 Komunikace 14 180 795,91

D R50 Podkladní vrstvy 4 453 044,53

36 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 78,225 183,28 14 337,08 CS ÚRS 2018 01

VV Podkladní vrstvy:

VV 74,50*1,05 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 78,225

37 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 157,620 235,92 37 185,71 CS ÚRS 2018 01

VV Podkladní vrstvy:

Strana 6 z 51



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 142,0*1,11 "- autobusový záliv - žul. kostky" 157,620

38 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 13 294,050 202,70 2 694 703,94 CS ÚRS 2018 01

VV Podkladní vrstvy:

VV 12661,0*1,05 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 13 294,050

39 K 567142111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm m2 149,100 317,99 47 412,31 CS ÚRS 2018 01

VV Podkladní vrstvy:

VV 142,0*1,05 "- autobusový záliv - žul. kostky" 149,100

40 K 564551111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm m2 14 211,330 26,60 378 021,38 CS ÚRS 2018 01

VV Výměna podloží - 2 vrstvy - celková tl. 300 mm:

VV
0,5*2*12661,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I - uvažováno 50% celkové 

plochy"
14 053,710

VV 142,0*1,11 "- autobusový záliv - žul. kostky" 157,620

VV Součet 14 211,330

41 K 564571111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 250 mm m2 82,695 38,93 3 219,32 CS ÚRS 2018 01

VV Výměna podloží - celková tl. 250 mm :

VV 74,50*1,11 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 82,695

VV Součet 82,695

42 M 583441R01 štěrkodrť frakce 0-63 třída B t 5 331,240 239,75 1 278 164,79

VV Výměna podloží - celková tl. 250 mm :

VV 2,45*0,250*74,50*1,11 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 50,651

VV Výměna podloží - celková tl. 300 mm :

VV
2,45*0,5*0,300*12661,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I - uvažováno 50% 

celkové plochy"
5 164,738

VV 2,45*0,300*142,0*1,11 "- autobusový záliv - žul. kostky" 115,851

VV Součet 5 331,240

D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 9 477 043,04

43 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 13 223,000 182,07 2 407 511,61 CS ÚRS 2018 01

VV 9,50+12651,50 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 12 661,000

VV 49,0+289,0+220,0+4,0 "- napojení na stávající komunikace" 562,000

VV Součet 13 223,000

44 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 25 884,000 11,28 291 971,52 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(9,50+12651,50) "- komunikace pro aut. dopravu - KS I - 2 vrstvy" 25 322,000

VV 49,0+289,0+220,0+4,0 "- napojení na stávající komunikace" 562,000

VV Součet 25 884,000

45 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu
m2 12 661,000 229,81 2 909 624,41 CS ÚRS 2018 01

VV 9,50+12651,50 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 12 661,000

46 K 565166112
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 

m
m2 12 661,000 289,47 3 664 979,67 CS ÚRS 2018 01

VV 9,50+12651,50 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 12 661,000

47 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 12 661,000 16,03 202 955,83 CS ÚRS 2018 01

VV 9,50+12651,50 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 12 661,000

D R53 Autobusový záliv - žulová dlažba 202 147,96

48 K 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 142,000 330,24 46 894,08 CS ÚRS 2018 01

VV 2*71,0 "- autobusový záliv" 142,000

49 M 583801590 kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá t 59,759 2 598,00 155 253,88 CS ÚRS 2017 02

VV 142,0/2,4 "- autobusový záliv" 59,167

VV "Ztratné 1,0% -" 59,167*0,01 0,592

VV Součet 59,759

D R56 Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 48 560,38

50 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 74,500 363,19 27 057,66 CS ÚRS 2018 01

VV ostrůvky na komunikaci:

VV 5,50+5,50+5,50+5,50+3,0+5,50+5,50+1,50+1,50+7,0+4,50+3,0+4,50 58,000

VV 4,50+4,0+4,0+4,0 "- slepecká dlažba" 16,500

VV Součet 74,500

51 M 59245008 dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná m2 59,160 233,99 13 842,85 CS ÚRS 2018 01

VV ostrůvky na komunikaci:

VV 5,50+5,50+5,50+5,50+3,0+5,50+5,50+1,50+1,50+7,0+4,50+3,0+4,50 58,000

VV "Ztratné 2,0% -" 58,000*0,02 1,160

VV Součet 59,160

52 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší 

tl 60 mm skupiny A
m2 16,500 14,70 242,55 CS ÚRS 2018 01

VV 4,50+4,0+4,0+4,0 "- slepecká dlažba" 16,500

53 M 59245006 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 16,830 440,72 7 417,32 CS ÚRS 2018 01

VV 4,50+4,0+4,0+4,0 "- slepecká dlažba" 16,500

VV "Ztratné 2,0% -" 16,500*0,02 0,330

VV Součet 16,830

D 8 Trubní vedení 2 749 069,01

D R80 Společné práce pro trubní vedení 80 332,62

54 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 22,000 2 206,65 48 546,30 CS ÚRS 2018 01

VV 22 22,000

55 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 

šoupěte nebo hydrantu
kus 24,000 1 324,43 31 786,32 CS ÚRS 2018 01

VV 19+5 24,000

D R81 Napojení odvodňovačů 913 645,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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56 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 101,850 553,65 56 389,25 CS ÚRS 2018 01

VV 1,0*0,30*(186,50+16,0+91,0+46,0) "- přípojky odvodnění" 101,850

57 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 

do 20 % DN 150
m 186,500 250,96 46 804,04 CS ÚRS 2018 01

VV
5,0+9,0+5,0+1,0+1,0+6,0+1,5+11,0+2,0+5,0+4,0+8,0+4,5+12,0+8,0+2,5+2,5+7,0+3,5+

3,5+2,5+6,0+4,0+4,0+4,0+4,0+6,0+4,0+3,0+4,0+5,0+6,0+4,0+5,0+6,0+3,0+2*7
186,500

58 M 597106320 trouba kameninová glazovaná DN 150mm L1,00m spojovací systém F m 198,762 575,76 114 439,21 CS ÚRS 2018 01

VV
5,0+9,0+5,0+1,0+1,0+6,0+1,5+11,0+2,0+5,0+4,0+8,0+4,5+12,0+8,0+2,5+2,5+7,0+3,5+

3,5+2,5+6,0+4,0+4,0+4,0+4,0+6,0+4,0+3,0+4,0+5,0+6,0+4,0+5,0+6,0+3,0+2*7
186,500

VV "Prořez 5,0% -" 186,500*0,05 9,325

VV Součet 195,825

VV 195,825*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 198,762

59 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 

do 20 % DN 200
m 16,000 326,13 5 218,08 CS ÚRS 2018 01

VV 7,0+9,0 16,000

60 M 597106330 trouba kameninová glazovaná DN 200mm L1,00m spojovací systém F m 17,052 736,95 12 566,47 CS ÚRS 2018 01

VV 7,0+9,0 16,000

VV "Prořez 5,0% -" 16,000*0,05 0,800

VV Součet 16,800

VV 16,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 17,052

61 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop 

DN 150
kus 76,000 225,53 17 140,28 CS ÚRS 2018 01

VV 2*38 76,000

62 M 597109840 koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F kus 66,000 414,80 27 376,80 CS ÚRS 2018 01

VV 65,0246305418719*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 66,000

63 M 597133130 manžeta převlečná pro normální zatížení DN 150 průměr 175-200 š 150mm kus 10,000 1 666,59 16 665,90 CS ÚRS 2018 01

64 K 837352221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop 

DN 200
kus 4,000 278,59 1 114,36 CS ÚRS 2018 01

VV 2*2 4,000

65 M 597109860 koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací systém F tř. 160 kus 4,000 627,72 2 510,88 CS ÚRS 2018 01

VV 3,94088669950739*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

66 K 837444112 Vývrt na potrubí DN do 800 pro osazení napojovacího elementu DN 150 kus 23,000 2 321,62 53 397,26

67 M 597118201 napojovací kameninový element C DN150 spojovací systém F kus 23,000 8 019,32 184 444,36

68 K 837444113 Vývrt na potrubí DN do 800 pro osazení napojovacího elementu DN 200 kus 2,000 2 542,73 5 085,46

69 M 597118201 napojovací kameninový element C DN150 spojovací systém F kus 2,000 8 019,32 16 038,64

70 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 91,000 175,78 15 995,98 CS ÚRS 2018 01

VV Přípojky UV a liniového odvodnění:

VV 12,0+7,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+8,0+5,0+6,0+5,0+6,0+6,0 91,000

71 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10 m 95,550 281,03 26 852,42 CS ÚRS 2018 01

VV Přípojky UV a liniového odvodnění:

VV 12,0+7,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+8,0+5,0+6,0+5,0+6,0+6,0 91,000

VV "Prořez 5,0% -" 91,000*0,05 4,550

VV Součet 95,550

72 K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 m 46,000 255,16 11 737,36 CS ÚRS 2018 01

VV 11,0+9,0+10,0+16,0 "- přípojky UV" 46,000

73 M 28617004 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000 mm SN 10 m 48,300 463,11 22 368,21 CS ÚRS 2018 01

VV 11,0+9,0+10,0+16,0 "- přípojky UV" 46,000

VV "Prořez 5,0% -" 46,000*0,05 2,300

VV Součet 48,300

74 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 150
kus 28,000 252,06 7 057,68 CS ÚRS 2018 01

VV 2*14 28,000

75 M 28617338 koleno kanalizace PP KG DN 160x45° kus 28,000 123,49 3 457,72 CS ÚRS 2018 01

76 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 200
kus 8,000 275,28 2 202,24 CS ÚRS 2018 01

VV 2*4 8,000

77 M 28617339 koleno kanalizace PP KG DN 200x45° kus 8,000 249,85 1 998,80 CS ÚRS 2018 01

78 K 837365125 Vývrt a montáž odbočné tvarovky kanalizační potrubí potrubí do DN 500 kus 27,000 2 321,62 62 683,74

VV 23+4 "- Napojení UV do stávající kanalizace" 27,000

79 M 286115783
sedlová vsazovaná odbočka do otvoru silnostěnné trouby KGEAM DN400/150 s 

distančním kroužkem a maticí
kus 23,000 2 556,66 58 803,18

VV 23 "- Napojení UV do stávající kanalizace" 23,000

80 M 286115784
sedlová vsazovaná odbočka do otvoru silnostěnné trouby KGEAM DN400/200 s 

distančním kroužkem a maticí
kus 4,000 3 418,64 13 674,56

VV 4 "- Napojení UV do stávající kanalizace" 4,000

81 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 kus 13,000 2 321,62 30 181,06 CS ÚRS 2018 01

VV Přípojky odvodnění:

VV 5+8 "- napojení do šachet" 13,000

82 K 894812613 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200 kus 5,000 2 542,73 12 713,65 CS ÚRS 2018 01

VV Přípojky odvodnění do stávajících šachet

VV 5 "- napojení UV" 5,000

83 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 32,000 2 647,75 84 728,00 CS ÚRS 2018 01

VV Obetonování uličních vpustí

VV 64*0,50 32,000

D R82 Uliční vpusti 468 814,58

84 K 895941211 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký kus 64,000 1 566,54 100 258,56 CS ÚRS 2018 01
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85 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 64,000 204,30 13 075,20 CS ÚRS 2018 01

86 M 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300 kus 64,000 662,44 42 396,16 CS ÚRS 2018 01

87 M 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm kus 64,000 534,64 34 216,96 CS ÚRS 2018 01

88 M 592238540 skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm kus 64,000 563,82 36 084,48 CS ÚRS 2018 01

89 M 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm kus 64,000 318,39 20 376,96 CS ÚRS 2018 01

90 K 899203111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B12, C250 kus 64,000 979,50 62 688,00 CS ÚRS 2018 01

91 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 63,000 2 393,26 150 775,38 CS ÚRS 2018 01

92 M 592238R03
obrubníková vtoková mříž zkosená 645x580 mm, výška 160 mm, pro zatížení B125, 

litinová
kus 1,000 8 942,88 8 942,88

D R83 Liniové a povrchové odvodnění 115 859,81

93 K 935114122 Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem m 26,200 4 422,13 115 859,81 CS ÚRS 2018 01

VV 26,20 "- štěrbinová trouba km 0,700" 26,200

D R85 Drenážní potrubí 1 170 416,41

94 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 75,090 861,32 64 676,52 CS ÚRS 2018 01

VV uvažovaná spotřeba 0,03 m3/bm potrubí

VV 0,03*2503,0 75,090

95 K 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 2 503,000 98,39 246 270,17 CS ÚRS 2018 01

VV 785,0+376,0+1342,0 2 503,000

96 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 

63 mm
m3 851,020 408,94 348 016,12 CS ÚRS 2018 01

VV Uvažovaná spotřeba 0,34 m3/bm potrubí

VV 0,34*2503,0 851,020

97 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 

do 2,5 m
m2 5 631,750 27,64 155 661,57 CS ÚRS 2018 01

VV uvažovaná spotřeba 2,25 m2/bm potrubí

VV 2,25*2503,0 5 631,750

98 M 693660530 textilie netkaná vpichovaná 250 g/m2 m2 6 507,800 31,84 207 208,35

VV Uvažován překryv 200 mm

VV 2,45*2503,0 6 132,350

VV "Prořez 15,0% -" 2503,0*0,15 375,450

VV Součet 6 507,800

99 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 kus 64,000 2 321,62 148 583,68 CS ÚRS 2018 01

VV 64 "- Napojení drenáží do UV a šachet" 64,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 821 018,87

D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 75 664,50

100 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 132,500 22,06 2 922,95 CS ÚRS 2018 01

VV Napojení na stavající povrchy:

VV
30,50+5,50+6,50+6,50+8,0+6,0+6,0+6,0+8,0+7,50+3,0+6,50+6,0+4,0+8,50+8,0+6,0 "- 

komunikace pro aut. dopravu"
132,500

101 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 220,000 17,64 3 880,80 CS ÚRS 2018 01

VV
21,50+5,50+6,50+6,50+8,0+6,0+6,0+7,50+5,50+6,50+6,0+106,50+20,0+8,0 "- v místě 

plného KS"
220,000

102 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném 

krytu
m 132,500 40,90 5 419,25 CS ÚRS 2018 01

VV 132,50  "- napojení na stavající povrchy - komunikace pro aut. dopravu" 132,500

103 K 919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu m 132,500 40,90 5 419,25 CS ÚRS 2018 01

VV 132,50 "- Viz. pol. č. 919112212 - Řezání spar pro vytvoření komůrky 10x20 mm" 132,500

104 K 938908R11 Úklid stavby po výstavbě strojem se samosběrem a ručním zametením m2 14 877,500 3,90 58 022,25

VV po výstavbě

VV 74,50 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 74,500

VV 12661,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I - uvažováno 50% celkové plochy" 12 661,000

VV 142,0 "- autobusový záliv - žul. kostky" 142,000

VV 2*1000,0 "- Ostatní okolní plochy" 2 000,000

VV Součet 14 877,500

D R94 Svodidla a ochranné prvky silnic 804 819,24

105 K 911331111
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 

m
m 358,000 884,43 316 625,94 CS ÚRS 2018 01

VV 76,0+282,0 358,000

106 K 911331412
Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zaberaněním sloupků v 

rozmezí do 2 m
m 21,000 2 376,90 49 914,90 CS ÚRS 2018 01

VV 8,0+5,0+8,0 21,000

107 K 911381122 Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 0,8 m m 96,000 4 162,99 399 647,04 CS ÚRS 2018 01

VV 32,0+64,0 96,000

108 K 911381136 Silniční svodidlo betonové jednostranné koncové délky 4 m výšky 0,8 m m 16,000 2 414,46 38 631,36 CS ÚRS 2018 01

VV 4,0*4 16,000

D R95 Osazení obrub a linek 171 378,26

109 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 146,000 398,21 58 138,66 CS ÚRS 2018 01

VV 24,0+25,50+28,0+23,0+45,50 "- ostrůvky" 146,000

110 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 32,640 89,27 2 913,77 CS ÚRS 2018 01

VV 4,0*2+4,0*2+4,0*2+4,0*2 "- ostrůvky" 32,000

VV "Ztratné 2,0% -" 32,0*0,02 0,640

Strana 9 z 51



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Součet 32,640

111 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 16,320 277,21 4 524,07 CS ÚRS 2018 01

VV 2*8 "- přechodové obruby" 16,000

VV "Ztratné 2,0% -" 16,000*0,02 0,320

VV Součet 16,320

112 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 77,704 92,86 7 215,59 CS ÚRS 2018 01

VV 24,0+25,50+28,0+23,0+45,50 "- ostrůvky" 146,000

VV -32,0 "- odpočet nájezdových obrub" -32,000

VV -16,0 "- odpočet přechodových obrub" -16,000

VV -21,820 "- odpočet obloukových obrub" -21,820

VV Mezisoučet 76,180

VV "Ztratné 2,0% -" 76,180*0,02 1,524

VV Součet 77,704

113 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm m 22,256 290,37 6 462,47 CS ÚRS 2018 01

VV Ostrůvky:

VV 1,12*2+1,23*2+1,23+1,33+1,23*2 "- R=0,50m" 9,720

VV 6,05*2 "- R=2,0m" 12,100

VV Mezisoučet 21,820

VV "Ztratné 2,0% -" 21,820*0,02 0,436

VV Součet 22,256

114 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 17,000 357,97 6 085,49 CS ÚRS 2018 01

VV 2,50*2+2,0*2+2,0*2+2,0*2 "- ostrůvky" 17,000

115 M 59217002 obrubník betonový zahradní  šedý 100 x 5 x 20 cm m 17,340 39,80 690,13 CS ÚRS 2018 01

VV 17,0 "- zahradní obruby" 17,000

VV "Ztratné 2,0% -" 17,0*0,02 0,340

VV Součet 17,340

116 K 916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 81,000 357,97 28 995,57 CS ÚRS 2018 01

VV 42,0+39,0 "- dvojlinka - zastávka BUS" 81,000

117 K 916111112 Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m 81,000 357,97 28 995,57 CS ÚRS 2018 01

VV 42,0+39,0 "- dvojlinka - zastávka BUS" 81,000

118 M 58380160 kostka dlažební žula velká t 10,530 2 598,00 27 356,94 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(42,0+39,0)*0,065 "- dvojlinka - zastávka BUS" 10,530

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 1 494 578,13

119 K 113154332 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 17 595,500 57,68 1 014 908,44 CS ÚRS 2018 01

VV 17595,50 "- komunikace pro aut. dopravu" 17 595,500

120 K 113107243 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 17 599,000 8,29 145 895,71 CS ÚRS 2018 01

VV Podkladní vrstvy:

VV 17595,50 "- komunikace pro aut. dopravu" 17 595,500

VV Obrusné vrstvy:

VV 3,50 "- drobné asfaltové plochy - nájezdy" 3,500

VV Součet 17 599,000

121 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 17 595,500 16,57 291 557,44 CS ÚRS 2018 01

VV Podkladní vrstva komunikace pro aut. dopravu:

VV 17595,50 "- komunikace pro aut. dopravu - pod asfaltem" 17 595,500

122 K 113106092
Rozebrání vozovek ze silničních dílců při překopech se spárami zalitými cementovou 

maltou strojně pl do 15 m2
m2 33,500 317,47 10 635,25 CS ÚRS 2018 01

VV 33,50 33,500

123 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 154,500 25,98 4 013,91 CS ÚRS 2018 01

VV Podkladní vrstvy:

VV 33,50 "- pod panely" 33,500

VV Obrusné vrstvy:

VV 5,0+13,0+2,50+38,50+14,50+5,50+13,50+28,50 "- štěrkové plochy" 121,000

VV Součet 154,500

124 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 412,500 66,83 27 567,38 CS ÚRS 2018 01

VV 93,50+17,50+9,50+292,0 412,500

D R97 Ostatní bourací práce 156 486,79

125 K 113204R11 Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámů kus 58,000 891,06 51 681,48

126 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 18,000 165,83 2 984,94 CS ÚRS 2018 01

VV 18 "- trvale" 18,000

127 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 23,000 165,83 3 814,09 CS ÚRS 2018 01

VV 20 "- trvale" 20,000

VV 3 "- pro zpětné osazení" 3,000

VV Součet 23,000

128 K 911381812 Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 0,8 m m 122,000 497,49 60 693,78 CS ÚRS 2018 01

VV 45,0+77,0 122,000

129 K 966005311 Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí m 375,000 99,50 37 312,50 CS ÚRS 2018 01

VV 82,50+292,50 375,000

D R98 Vodorovné dopravní značení 669 376,21

130 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 4 149,500 3,32 13 776,34 CS ÚRS 2018 01

VV 1108,50+920,50 "- pro čáry š. 0,125 mm" 2 029,000

VV 1034,0+1029,0 "- pro čáry š. 0,250 mm" 2 063,000

VV 57,50 "- vodící pás přechodu" 57,500

VV Součet 4 149,500

131 K 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva m 1 108,500 15,48 17 159,58 CS ÚRS 2018 01
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VV Po pokládce asfaltu:

VV
13,50+13,50+10,0+111,0+27,0+40,0+8,50+9,0+60,0+5,0+1,50+7,0+6,0+1,50+6,50+6,5

0+1,0+30,0+30,0+18,50+18,50+16,0+19,0+50,0+31,50+21,50+21,50+9,50+6,0+6,0
605,500

VV 28,50+50,0+29,0+150,0+99,50+74,0 "- plné čáry" 431,000

VV 2*(2,50*4+3,50*4+12,0) "- zastávka BUS" 72,000

VV Součet 1 108,500

132 K 915111122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva m 920,500 15,48 14 249,34 CS ÚRS 2018 01

VV Po pokládce asfaltu:

VV
19,50+24,0+12,50+8,50+14,0+19,0+13,50+183,0+147,0+25,50+155,50+11,50+15,0+152

,0+21,0+99,0 "- přerušované čáry"
920,500

133 K 915121112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bíllá barva m 1 034,000 30,95 32 002,30 CS ÚRS 2018 01

VV Po pokládce asfaltu:

VV
9,0+10,50+4,50+6,50+4,50+3,50+6,50+7,0+6,50+16,50+3,50+4,0+4,50+6,0+4,0+5,50+

3,0+3,50+5,50+6,50+7,0+7,0+9,50+5,0+5,0+5,0+5,0+6,0+8,0+5,50+211,50+4,50
400,000

VV
23,50+6,0+152,50+8,50+7,50+16,0+19,0+11,0+1,0+9,0+3,50+8,0+11,50+82,0+275,0 "- 

plné čáry"
634,000

VV Součet 1 034,000

134 K 915121122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bíllá 

barva
m 1 029,000 30,95 31 847,55 CS ÚRS 2018 01

VV Po pokládce asfaltu:

VV
34,0+22,0+1,0+44,50+7,50+6,0+26,0+45,0+21,50+15,50+7,50+13,50+16,0+8,50+15,50

+15,50+10,0+18,50+8,50+16,50+11,0+11,50+28,50+18,0+16,50+13,50+6,0+9,0
467,000

VV
8,0+10,50+11,0+11,0+6,0+11,0+28,0+27,50+16,0+16,0+18,0+4,50+3,50+9,0+8,0+9,50

+7,50+9,50+8,50+6,0+13,0+26,50+23,50+6,0+18,50+12,0+3,50+12,0+14,50+18,50
377,000

VV
18,0+13,50+17,0+13,50+7,0+27,50+16,50+6,50+16,0+12,0+2,50+35,0 "- přerušované 

čáry"
185,000

VV Součet 1 029,000

135 K 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast m 1 036,500 42,01 43 543,37 CS ÚRS 2018 01

VV Po vyštěpení asfaltu - obnova značení z barvy:

VV
13,50+13,50+10,0+111,0+27,0+40,0+8,50+9,0+60,0+5,0+1,50+7,0+6,0+1,50+6,50+6,5

0+1,0+30,0+30,0+18,50+18,50+16,0+19,0+50,0+31,50+21,50+21,50+9,50+6,0+6,0
605,500

VV 28,50+50,0+29,0+150,0+99,50+74,0 "- plné čáry" 431,000

VV Součet 1 036,500

136 K 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast m 920,500 42,01 38 670,21 CS ÚRS 2018 01

VV Po vyštěpení asfaltu - obnova značení z barvy:

VV
19,50+24,0+12,50+8,50+14,0+19,0+13,50+183,0+147,0+25,50+155,50+11,50+15,0+152

,0+21,0+99,0 "- přerušované čáry"
920,500

137 K 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast m 1 034,000 84,02 86 876,68 CS ÚRS 2018 01

VV Po vyštěpení asfaltu - obnova značení z barvy:

VV
9,0+10,50+4,50+6,50+4,50+3,50+6,50+7,0+6,50+16,50+3,50+4,0+4,50+6,0+4,0+5,50+

3,0+3,50+5,50+6,50+7,0+7,0+9,50+5,0+5,0+5,0+5,0+6,0+8,0+5,50+211,50+4,50
400,000

VV
23,50+6,0+152,50+8,50+7,50+16,0+19,0+11,0+1,0+9,0+3,50+8,0+11,50+82,0+275,0 "- 

plné čáry"
634,000

VV Součet 1 034,000

138 K 915221122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast m 1 029,000 84,02 86 456,58 CS ÚRS 2018 01

VV Po vyštěpení asfaltu - obnova značení z barvy:

VV
34,0+22,0+1,0+44,50+7,50+6,0+26,0+45,0+21,50+15,50+7,50+13,50+16,0+8,50+15,50

+15,50+10,0+18,50+8,50+16,50+11,0+11,50+28,50+18,0+16,50+13,50+6,0+9,0
467,000

VV
8,0+10,50+11,0+11,0+6,0+11,0+28,0+27,50+16,0+16,0+18,0+4,50+3,50+9,0+8,0+9,50

+7,50+9,50+8,50+6,0+13,0+26,50+23,50+6,0+18,50+12,0+3,50+12,0+14,50+18,50
377,000

VV
18,0+13,50+17,0+13,50+7,0+27,50+16,50+6,50+16,0+12,0+2,50+35,0 "- přerušované 

čáry"
185,000

VV Součet 1 029,000

139 K 915321115 Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké m 57,500 1 271,36 73 103,20 CS ÚRS 2018 01

VV 5,50+6,50+7,0+7,50+7,0+4,50+7,50+5,50+6,50 57,500

140 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 500,175 3,32 1 660,58 CS ÚRS 2018 01

VV
1,725*0,50*(12+16)+4,0*0,50*(7+8+8+8+8)+1,225*0,50*(14+16+10+12+14)+3,0*0,50*(6+

7) "- přechody"
162,075

VV
38,50+13,50+6,50+5,0+16,0+14,50+19,0+12,0+13,50+213,0-96,50 "- šrafy na 

komunikaci"
255,000

VV 1,25*21 "- šipky" 26,250

VV 2,25*21 "- cyklopiktogramy" 47,250

VV 4*1,20*2,0 "- nápisy BUS" 9,600

VV Součet 500,175

141 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá 

barva
m2 500,175 123,82 61 931,67 CS ÚRS 2018 01

VV Po pokládce asfaltu:

VV
1,725*0,50*(12+16)+4,0*0,50*(7+8+8+8+8)+1,225*0,50*(14+16+10+12+14)+3,0*0,50*(6+

7) "- přechody"
162,075

VV
38,50+13,50+6,50+5,0+16,0+14,50+19,0+12,0+13,50+213,0-96,50 "- šrafy na 

komunikaci"
255,000

VV 1,25*21 "- šipky" 26,250

VV 2,25*21 "- cyklopiktogramy" 47,250

VV 4*1,20*2,0 "- nápisy BUS" 9,600

VV Součet 500,175

142 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý 

plast
m2 500,175 336,08 168 098,81 CS ÚRS 2018 01

VV Po vyštěpení asfaltu - obnova značení z barvy:

VV
1,725*0,50*(12+16)+4,0*0,50*(7+8+8+8+8)+1,225*0,50*(14+16+10+12+14)+3,0*0,50*(6+

7) "- přechody"
162,075

VV
38,50+13,50+6,50+5,0+16,0+14,50+19,0+12,0+13,50+213,0-96,50 "- šrafy na 

komunikaci"
255,000

VV 1,25*21 "- šipky" 26,250

VV 2,25*21 "- cyklopiktogramy" 47,250

Strana 11 z 51



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 4*1,20*2,0 "- nápisy BUS" 9,600

VV Součet 500,175

D R99 Svislé dopravní značení 187 028,90

143 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 57,000 1 492,47 85 070,79 CS ÚRS 2018 01

VV 38+6+1+12 "- nové sloupky pro značky a zrcadla" 57,000

144 M 404452250 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm kus 57,000 386,94 22 055,58 CS ÚRS 2018 01

VV 1+8+8+10+3+1+1+1+2+2+1 "- pro 1 značku na 1 sloupek" 38,000

VV 2+1+3 "- pro 2 značky na 1 sloupek" 6,000

VV 1 "- pro 4 značky na 1 sloupek" 1,000

VV 2*(1+2+2+1) "- pro 1 značku na 2 sloupky" 12,000

VV Součet 57,000

145 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 60,000 221,11 13 266,60 CS ÚRS 2018 01

146 M 404440000 značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 700mm kus 5,000 939,70 4 698,50 CS ÚRS 2018 01

VV 3 "- P4" 3,000

VV 1 "- A10" 1,000

VV 1 "- A11" 1,000

VV Součet 5,000

147 M 404441011 značka dopravní svislá příkazová C FeZn 500 mm kus 10,000 939,70 9 397,00

VV 10 "- C4a" 10,000

148 M 404440520 značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 700mm kus 2,000 939,70 1 879,40 CS ÚRS 2018 01

VV 2 "- P6" 2,000

149 M 404442300 značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm kus 25,000 801,51 20 037,75 CS ÚRS 2018 01

VV 1 "- IJ4b" 1,000

VV 10 "- IP6" 10,000

VV 11 "- P2" 11,000

VV 3 "- E2b" 3,000

VV Součet 25,000

150 M 404442560 značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 700 mm kus 3,000 939,70 2 819,10 CS ÚRS 2018 01

VV 3 "- IP12" 3,000

151 M 40445492 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x300mm kus 1,000 497,49 497,49 CS ÚRS 2018 01

VV 1 "- E13" 1,000

152 M 40445481 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 1000x1500mm kus 6,000 2 653,28 15 919,68 CS ÚRS 2018 01

VV 1 "- IP19" 1,000

VV 2 "- IP20a" 2,000

VV 2 "- IP20b" 2,000

VV 1 "- IS10c" 1,000

VV Součet 6,000

153 M 40445502 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 250x1000mm kus 2,000 1 381,92 2 763,84 CS ÚRS 2018 01

VV 2 "- Z4b" 2,000

154 M 40445484 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 1100x330mm kus 1,000 1 381,92 1 381,92 CS ÚRS 2018 01

VV 1 "- IS3a" 1,000

155 M 40445487 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 1350x500mm kus 2,000 1 381,92 2 763,84 CS ÚRS 2018 01

VV 1 "- IS1d" 1,000

VV 1 "- IS3d" 1,000

VV Součet 2,000

156 M 40445486 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 1350x330mm kus 2,000 1 492,47 2 984,94 CS ÚRS 2018 01

VV 2 "- IS3c" 2,000

157 M 40445498 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 1000x200mm kus 1,000 1 492,47 1 492,47 CS ÚRS 2018 01

VV 1 "- IS22e" 1,000

D 99 Přesun hmot 1 261 686,84

158 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 15 362,956 1,22 18 742,81 CS ÚRS 2018 01

159 K 979082R14 Vodorovná doprava suti na skládku t 15 362,956 47,02 722 366,19

160 K 979082R13 Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot t 15 362,956 33,17 509 589,25

161 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 9 555,299 1,15 10 988,59 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum: 14. 3. 2018

Zadavatel: IČ: 00066001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ: CZ00066001

Uchazeč: IČ: 60838744

Strabag a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa

A - INVESTICE KSÚS

SO.453 - SO.453 - Přeložky sdělovacích vedení - NENÍ SOUČÁSTÍ VŘ

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. .......................... Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako 

nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. .......................... Rozpočet (soupis prací) je vypracován na 

základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Veškeré položky rozpočtu (soupisu prací) je 

bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je jednoznačně 

nadřazená tomuto rozpočtu (soupisu prací). Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně 

dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr), případně může tento rozpočet (výkaz 

výměr) rozšířit o další položky. .......................... Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím 

definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se 

srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, 

funkční a parametry životnosti. .......................... Vzhledem k charakteru stavby a to liniová, byly všechny 

plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum: 14. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:

Uchazeč: Strabag a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

N00 - SO.453 - Přeložky sdělovacích vedení 0,00

A - INVESTICE KSÚS

SO.453 - SO.453 - Přeložky sdělovacích vedení - NENÍ SOUČÁSTÍ VŘ

CR Project s.r.o.

II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum: 14. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Strabag a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem
0,00

D N00 SO.453 - Přeložky sdělovacích vedení 0,00

1 M RSO.453
Přeložky sdělovacích vedení CETIN na základě Cenové nabídky překláídky vedení SEK - 

NENÍ SOUČÁSTÍ VŘ
1,000 0,00

SO.453 - SO.453 - Přeložky sdělovacích vedení - NENÍ SOUČÁSTÍ VŘ

II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa

A - INVESTICE KSÚS
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum: 14. 3. 2018

Zadavatel: IČ: 00066001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ: CZ00066001

Uchazeč: IČ: 60838744

Strabag a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 3 798 729,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 798 729,78 21,00% 797 733,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 596 463,03

II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa

A - INVESTICE KSÚS

SO.301 - SO.301 - Odvodnění

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. .......................... Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako 

nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. .......................... Rozpočet (soupis prací) je vypracován na 

základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Veškeré položky rozpočtu (soupisu prací) je 

bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je jednoznačně 

nadřazená tomuto rozpočtu (soupisu prací). Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně 

dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr), případně může tento rozpočet (výkaz 

výměr) rozšířit o další položky. .......................... Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím 

definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se 

srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, 

funkční a parametry životnosti. .......................... Vzhledem k charakteru stavby a to liniová, byly všechny 

plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum: 14. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:

Uchazeč: Strabag a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 798 729,78

HSV - Práce a dodávky HSV 3 538 386,43

    1 - Zemní práce 2 345 457,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 40 342,20

    4 - Vodorovné konstrukce 343 406,54

    8 - Trubní vedení 651 559,89

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 360,26

    998 - Přesun hmot 149 260,24

PSV - Práce a dodávky PSV 40 342,20

    721 - Kanalizace 40 342,20

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 220 001,15

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 74 070,75

    VRN3 - Zařízení staveniště 79 598,42

    VRN4 - Inženýrská činnost 66 331,98

A - INVESTICE KSÚS

SO.301 - SO.301 - Odvodnění

CR Project s.r.o.

II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum: 14. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Strabag a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem
3 798 729,78

D HSV Práce a dodávky HSV 3 538 386,43

D 1 Zemní práce 2 345 457,30

1 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 17,000 267,26 4 543,42 CS ÚRS 2018 01

2 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 m 14,000 420,41 5 885,74 CS ÚRS 2018 01

3 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 16,000 215,21 3 443,36 CS ÚRS 2018 01

4 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 253,800 220,55 55 975,59 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*3,0*1,5*47 253,800

5 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 253,800 1 017,09 258 137,44 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*3,0*1,5*47 253,800

6 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 2 236,100 254,27 568 573,15 CS ÚRS 2018 01

VV 1320,9+396,1+519,1 "kubatury získány SW programem" 2 236,100

7 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 2 236,100 50,52 112 967,77 CS ÚRS 2018 01

VV 1320,9+396,1+519,1 "kubatury získány SW programem" 2 236,100

8 K 151201101 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 353,600 181,31 64 111,22 CS ÚRS 2018 01

VV 353,6 "plochy získány SW programem" 353,600

9 K 151201102 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 2 774,800 196,78 546 025,14 CS ÚRS 2018 01

VV 1838,8+936,0 "plochy získány SW programem" 2 774,800

10 K 151201111 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 353,600 45,77 16 184,27 CS ÚRS 2018 01

VV 353,6 "plochy získány SW programem" 353,600

11 K 151201211 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m m2 2 774,800 44,22 122 701,66 CS ÚRS 2018 01

VV 1838,8+936,0 "plochy získány SW programem" 2 774,800

12 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1 717,000 6,08 10 439,36 CS ÚRS 2018 01

VV 1320,9+396,1 "kubatury získány SW programem" 1 717,000

13 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 519,100 121,61 63 127,75 CS ÚRS 2018 01

VV 519,1 "kubatury získány SW programem" 519,100

14 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 646,052 193,47 124 991,68 CS ÚRS 2018 01

VV
3,14*0,65*0,65*(2,93+2,95+3,22+3,74+3,69+3,46+3,23+3,0+2,79+2,79+3,16+2,61+2,06

+1,65+1,37) "objem revizních šachet"
56,582

VV (289,0+272,4)*1,4*0,75 "lože a obsyp potrubí" 589,470

VV Součet 646,052

15 K 171201202 Uložení sypaniny na skládku m3 646,052 16,58 10 711,54

VV
3,14*0,65*0,65*(2,93+2,95+3,22+3,74+3,69+3,46+3,23+3,0+2,79+2,79+3,16+2,61+2,06

+1,65+1,37) "objem revizních šachet"
56,582

VV (289,0+272,4)*1,4*0,75 "lože a obsyp potrubí" 589,470

VV Součet 646,052

16 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1 421,314 66,33 94 275,76 CS ÚRS 2018 01

VV
3,14*0,65*0,65*(2,93+2,95+3,22+3,74+3,69+3,46+3,23+3,0+2,79+2,79+3,16+2,61+2,06

+1,65+1,37) "objem revizních šachet"
56,582

VV (289,0+272,4)*1,4*0,75 "lože a obsyp potrubí" 589,470

VV Součet 646,052

VV 646,052*2,2 "přepočet na tuny" 1 421,314

17 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 590,048 178,21 283 362,45 CS ÚRS 2018 01

VV 2236,1-646,052 1 590,048

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 342,20

18 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 561,400 71,86 40 342,20 CS ÚRS 2018 01

VV 289,0+272,4 561,400

D 4 Vodorovné konstrukce 343 406,54

19 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 589,470 553,65 326 360,07 CS ÚRS 2018 01

VV (289,0+272,4)*1,4*0,75 "lože a obsyp potrubí" 589,470

20 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 5,775 2 951,77 17 046,47 CS ÚRS 2018 01

VV 0,7*0,15*55,0 "statická ochrana potrubí" 5,775

SO.301 - SO.301 - Odvodnění

II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa

A - INVESTICE KSÚS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 8 Trubní vedení 651 559,89

21 K 871360310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250 m 496,700 281,91 140 024,70 CS ÚRS 2018 01

VV 224,3+272,4 496,700

22 K 871365221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250 m 496,700 340,28 169 017,08 CS ÚRS 2018 01

VV 224,3+272,4 496,700

23 M 286113990 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45° kus 8,000 542,93 4 343,44 CS ÚRS 2018 01

24 K 871370310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300 m 64,700 298,49 19 312,30 CS ÚRS 2018 01

VV 64,7 64,700

25 K 871375221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315 m 64,700 544,70 35 242,09 CS ÚRS 2018 01

26 K 877373121
Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PP těsněných kroužkem otevřený 

výkop. DN 250
kus 8,000 115,93 927,44 CS ÚRS 2018 01

27 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno 

beton tř. C 25/30
kus 15,000 4 974,90 74 623,50 CS ÚRS 2018 01

28 M 592240500 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 5,000 687,20 3 436,00 CS ÚRS 2018 01

29 M 59224006 dílec betonový pro vstupní šachty-kónus+ kapsulové stupadlo 100/62,5x60x9 cm kus 14,000 1 354,50 18 963,00 CS ÚRS 2018 01

30 M 592240510 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 4,000 1 065,96 4 263,84 CS ÚRS 2018 01

31 M 592240520 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 12 cm kus 14,000 1 751,17 24 516,38 CS ÚRS 2018 01

32 M 59224029 dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice   100 x 78,5 x 15 cm kus 10,000 5 483,45 54 834,50 CS ÚRS 2018 01

33 M 59224030 dno betonové šachtové TBZ-Q PERF300-785 kus 5,000 5 483,45 27 417,25

34 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 38,000 205,96 7 826,48 CS ÚRS 2018 01

35 M 592243150 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5 x 16,5 cm kus 1,000 3 228,16 3 228,16 CS ÚRS 2018 01

36 M 592240130 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm kus 11,000 363,50 3 998,50 CS ÚRS 2018 01

37 M 592240131 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty TBW-Q 120/625/120 kus 5,000 416,57 2 082,85

38 M 592240120 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm kus 6,000 329,01 1 974,06 CS ÚRS 2018 01

39 M 592240110 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm kus 3,000 285,23 855,69 CS ÚRS 2018 01

40 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 15,000 753,96 11 309,40 CS ÚRS 2018 01

41 M 552410300 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro intenzivní provoz kus 12,000 2 894,95 34 739,40 CS ÚRS 2018 01

42 M 55241031 poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací kus 3,000 2 874,61 8 623,83 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 360,26

43 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 1,000 8 360,26 8 360,26 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 149 260,24

44 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 85,559 1 744,53 149 260,24 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 40 342,20

D 721 Kanalizace 40 342,20

45 K 721290113 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 m 561,400 71,86 40 342,20 CS ÚRS 2018 01

VV 289,0+272,4 561,400

D VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 220 001,15

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 74 070,75

46 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou-vytýčení stavby Kč 1,000 22 110,67 22 110,67 CS ÚRS 2018 01

47 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby-zaměření skutečného provedení Kč 1,000 19 899,61 19 899,61 CS ÚRS 2018 01

48 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě-zpracování skutečného provedení Kč 1,000 4 422,13 4 422,13 CS ÚRS 2018 01

49 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 27 638,34 27 638,34 CS ÚRS 2018 01

D VRN3 Zařízení staveniště 79 598,42

50 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště-vytýčení inž.sítí kpl 1,000 16 583,00 16 583,00 CS ÚRS 2018 01

51 K 032203000 Pronájem ploch staveniště kpl 1,000 5 527,67 5 527,67 CS ÚRS 2018 01

52 K 032603000 Zřízení zařízení staveniště kpl 1,000 22 110,67 22 110,67 CS ÚRS 2018 01

53 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 5 527,67 5 527,67 CS ÚRS 2018 01

54 K 034203000 Oplocení staveniště neprůhlednými dílci v.2,0 m do patek v obci kpl 1,000 3 316,60 3 316,60 CS ÚRS 2018 01

55 K 034403000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 16 583,00 16 583,00 CS ÚRS 2018 01

56 K 034703000 Osvětlení staveniště kpl 1,000 2 211,07 2 211,07 CS ÚRS 2018 01

57 K 035103001 Pronájem ploch kpl 1,000 5 527,67 5 527,67 CS ÚRS 2018 01

58 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 2 211,07 2 211,07 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D VRN4 Inženýrská činnost 66 331,98

59 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení-revize,zkoušky betonu kpl 1,000 11 055,34 11 055,34 CS ÚRS 2018 01

60 K 043194000 Ostatní zkoušky-hutnící zkoušky statické po 50m kpl 10,000 4 422,13 44 221,30 CS ÚRS 2018 01

61 K 043203000 Měření monitoring bez rozlišení-fotodokumentace kpl 1,000 5 527,67 5 527,67 CS ÚRS 2018 01

62 K 045203000 Kompletační činnost-doklady požadované k předání a převzetí díla kpl 1,000 5 527,67 5 527,67 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum: 14. 3. 2018

Zadavatel: IČ: 00066001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ: CZ00066001

Uchazeč: IČ: 60838744

Strabag a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 3 499 007,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 499 007,17 21,00% 734 791,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 233 798,68

II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa

A - INVESTICE KSÚS

SO.302 - SO.302 - Jednotná kanalizace

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. .......................... Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako 

nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. .......................... Rozpočet (soupis prací) je vypracován na 

základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Veškeré položky rozpočtu (soupisu prací) je 

bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je jednoznačně 

nadřazená tomuto rozpočtu (soupisu prací). Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně 

dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr), případně může tento rozpočet (výkaz 

výměr) rozšířit o další položky. .......................... Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím 

definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se 

srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, 

funkční a parametry životnosti. .......................... Vzhledem k charakteru stavby a to liniová, byly všechny 

plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum: 14. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:

Uchazeč: Strabag a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 499 007,17

HSV - Práce a dodávky HSV 3 280 526,04

    1 - Zemní práce 1 134 912,52

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 16 168,50

    4 - Vodorovné konstrukce 233 695,60

    8 - Trubní vedení 1 752 067,23

    998 - Přesun hmot 143 682,19

PSV - Práce a dodávky PSV 16 168,50

    721 - Kanalizace 16 168,50

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 202 312,63

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 74 070,75

    VRN3 - Zařízení staveniště 79 598,42

    VRN4 - Inženýrská činnost 48 643,46

A - INVESTICE KSÚS

SO.302 - SO.302 - Jednotná kanalizace

CR Project s.r.o.

II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum: 14. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Strabag a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem
3 499 007,17

D HSV Práce a dodávky HSV 3 280 526,04

D 1 Zemní práce 1 134 912,52

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 552,000 61,91 34 174,32 CS ÚRS 2018 01

VV 23*24 552,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 23,000 44,22 1 017,06 CS ÚRS 2018 01

3 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 16,000 267,26 4 276,16 CS ÚRS 2018 01

4 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 1,000 215,21 215,21 CS ÚRS 2018 01

5 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 91,800 220,55 20 246,49 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*3,0*1,5*17 91,800

6 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 91,800 1 017,09 93 368,86 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*3,0*1,5*17 91,800

7 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 995,300 412,36 410 421,91 CS ÚRS 2018 01

8 K 151811113 Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 5 m m2 1 391,800 178,65 248 645,07

9 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 995,300 121,61 121 038,43 CS ÚRS 2018 01

10 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 995,300 31,54 31 391,76 CS ÚRS 2018 01

11 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 296,525 193,47 57 368,69 CS ÚRS 2018 01

VV 3,14*0,65*0,65*(3,12+2,98+3,0+3,06+3,28+3,11+3,14) "OBJEM ŠACHET" 28,775

VV 225,0*1,4*0,85 "OBJEM LOŽE A OBSYPU" 267,750

VV Součet 296,525

12 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 296,525 24,32 7 211,49 CS ÚRS 2018 01

VV 3,14*0,65*0,65*(3,12+2,98+3,0+3,06+3,28+3,11+3,14) "OBJEM ŠACHET" 28,775

VV 225,0*1,4*0,85 "OBJEM LOŽE A OBSYPU" 267,750

VV Součet 296,525

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 296,525 2,87 851,03 CS ÚRS 2018 01

VV 3,14*0,65*0,65*(3,12+2,98+3,0+3,06+3,28+3,11+3,14) "OBJEM ŠACHET" 28,775

VV 225,0*1,4*0,85 "OBJEM LOŽE A OBSYPU" 267,750

VV Součet 296,525

14 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 652,355 66,33 43 270,71 CS ÚRS 2018 01

VV 3,14*0,65*0,65*(3,12+2,98+3,0+3,06+3,28+3,11+3,14) "OBJEM ŠACHET" 28,775

VV 225,0*1,4*0,85 "OBJEM LOŽE A OBSYPU" 267,750

VV Součet 296,525

VV 296,525*2,2 "přepočet na tuny" 652,355

15 K 174101103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním m3 698,775 87,89 61 415,33 CS ÚRS 2018 01

VV 995,3-296,525 698,775

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 168,50

16 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 225,000 71,86 16 168,50 CS ÚRS 2018 01

D 4 Vodorovné konstrukce 233 695,60

17 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 93,915 553,65 51 996,04 CS ÚRS 2018 01

VV 225,0*1,4*0,50 "OBJEM OBSYPU" 157,500

VV -3,14*0,3*0,3*225,0 "ODPOČET OBJEMU POTRUBÍ DN 500" -63,585

VV Součet 93,915

18 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 63,000 2 884,12 181 699,56 CS ÚRS 2018 01

VV 225,0*1,4*0,20 63,000

D 8 Trubní vedení 1 752 067,23

19 M 59711810
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 500/150 L100cm spojovací 

systém C/F tř.160/-
kus 11,165 8 019,32 89 535,71 CS ÚRS 2018 01

VV 11*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 11,165

20 K 831422121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 

do 20 % DN 500
m 225,000 713,07 160 440,75 CS ÚRS 2018 01

SO.302 - SO.302 - Jednotná kanalizace

II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa

A - INVESTICE KSÚS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

21 M 59710709 trouba kameninová glazovaná DN 500mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 m 228,375 5 129,12 1 171 362,78 CS ÚRS 2018 01

VV 225*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 228,375

22 K 831422921
Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 

do 20% DN500
m 225,000 718,60 161 685,00 CS ÚRS 2018 01

23 K 837421221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop 

DN 500
kus 11,000 841,42 9 255,62 CS ÚRS 2018 01

24 K 894411241 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno kamenina kus 6,000 4 974,90 29 849,40 CS ÚRS 2018 01

25 K 899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 6,000 654,01 3 924,06 CS ÚRS 2018 01

26 M 592240560 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm kus 6,000 1 354,50 8 127,00 CS ÚRS 2018 01

27 M 59224046 dno betonové šachtové DN 500 kameninový žlab i nástupnice  100 x 98,5 x 23 cm kus 5,000 13 972,18 69 860,90 CS ÚRS 2018 01

28 M 59224049 dno betonové šachtové DN 600 kameninový žlab i nástupnice  100 x 108,5 x 23 cm kus 1,000 13 404,60 13 404,60 CS ÚRS 2018 01

29 M 592241770 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 100/625/120 kus 6,000 416,57 2 499,42

30 M 592241751 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 80/625/120 kus 5,000 285,23 1 426,15

31 M 592241600 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 1,000 687,20 687,20 CS ÚRS 2018 01

32 M 592241610 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 2,000 1 065,96 2 131,92 CS ÚRS 2018 01

33 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm kus 6,000 1 751,17 10 507,02 CS ÚRS 2018 01

34 M 552414120
poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, Bituplan bez odvětrání se znakem Vak 

MB
kus 6,000 2 894,95 17 369,70 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 143 682,19

35 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 98,609 1 457,09 143 682,19 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 16 168,50

D 721 Kanalizace 16 168,50

36 K 721290113 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 m 225,000 71,86 16 168,50 CS ÚRS 2018 01

D VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 202 312,63

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 74 070,75

37 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou-vytýčení stavby Kč 1,000 22 110,67 22 110,67 CS ÚRS 2018 01

38 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby-zaměření skutečného provedení Kč 1,000 19 899,61 19 899,61 CS ÚRS 2018 01

39 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě-zpracování skutečného provedení Kč 1,000 4 422,13 4 422,13 CS ÚRS 2018 01

40 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 27 638,34 27 638,34 CS ÚRS 2018 01

D VRN3 Zařízení staveniště 79 598,42

41 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště-vytýčení inž.sítí kpl 1,000 16 583,00 16 583,00 CS ÚRS 2018 01

42 K 032203000 Pronájem ploch staveniště kpl 1,000 5 527,67 5 527,67 CS ÚRS 2018 01

43 K 032603000 Zřízení zařízení staveniště kpl 1,000 22 110,67 22 110,67 CS ÚRS 2018 01

44 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 5 527,67 5 527,67 CS ÚRS 2018 01

45 K 034203000 Oplocení staveniště neprůhlednými dílci v.2,0 m do patek v obci kpl 1,000 3 316,60 3 316,60 CS ÚRS 2018 01

46 K 034403000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 16 583,00 16 583,00 CS ÚRS 2018 01

47 K 034703000 Osvětlení staveniště kpl 1,000 2 211,07 2 211,07 CS ÚRS 2018 01

48 K 035103001 Pronájem ploch kpl 1,000 5 527,67 5 527,67 CS ÚRS 2018 01

49 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 2 211,07 2 211,07 CS ÚRS 2018 01

D VRN4 Inženýrská činnost 48 643,46

50 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení-revize,zkoušky betonu kpl 1,000 11 055,34 11 055,34 CS ÚRS 2018 01

51 K 043194000 Ostatní zkoušky-hutnící zkoušky statické po 50m kpl 6,000 4 422,13 26 532,78 CS ÚRS 2018 01

52 K 043203000 Měření monitoring bez rozlišení-fotodokumentace kpl 1,000 5 527,67 5 527,67 CS ÚRS 2018 01

53 K 045203000 Kompletační činnost-doklady požadované k předání a převzetí díla kpl 1,000 5 527,67 5 527,67 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum: 14. 3. 2018

Zadavatel: IČ: 00066001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ: CZ00066001

Uchazeč: IČ: 60838744

Strabag a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 1 930 814,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 930 814,43 21,00% 405 471,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 336 285,46

II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa

A - INVESTICE KSÚS

VoN.A - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. .......................... Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako 

nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. .......................... Rozpočet (soupis prací) je vypracován na 

základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Veškeré položky rozpočtu (soupisu prací) je 

bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je jednoznačně 

nadřazená tomuto rozpočtu (soupisu prací). Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně 

dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr), případně může tento rozpočet (výkaz 

výměr) rozšířit o další položky. .......................... Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím 

definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se 

srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, 

funkční a parametry životnosti. .......................... Vzhledem k charakteru stavby a to liniová, byly všechny 

plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum: 14. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:

Uchazeč: Strabag a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 930 814,43

OST -  Vedlejší a osatní náklady 1 930 814,43

    O02 -  Vedlejší náklady 930 306,48

    O03 -  Ostatní náklady 1 000 507,95

A - INVESTICE KSÚS

VoN.A - Vedlejší a ostatní náklady

CR Project s.r.o.

II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum: 14. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Strabag a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem
1 930 814,43

D OST  Vedlejší a osatní náklady 1 930 814,43

D O02  Vedlejší náklady 930 306,48

1 K VON990001
Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních 

komunikací
soubor 1,000 22 110,67 22 110,67

2 K VON990002 Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením soubor 1,000 6 633,20 6 633,20

3 K VON990004 Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby soubor 1,000 55 276,68 55 276,68

4 K VON990005
Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být 

výstavbou dotčeny
soubor 1,000 88 442,69 88 442,69

5 K VON990007
Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v 

otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem
soubor 1,000 42 010,28 42 010,28

6 K VON990009

Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem 

výstavby,včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených 

pozemků   (skládky materiálu, mezideponie atd.)

soubor 1,000 60 804,35 60 804,35

7 K VON990011
Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci stavby 

její realizací dotčeny
soubor 1,000 8 844,27 8 844,27

8 K VON990012
Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění 

komunikací dotčených provozem zhotovitele
soubor 1,000 29 849,41 29 849,41

9 K VON990013

Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou 

fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a 

bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím

soubor 1,000 6 633,20 6 633,20

10 K VON990014
Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, 

nutný rozsah pojištění
soubor 1,000 4 422,13 4 422,13

11 K VON990015
Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení zhutnění 

pláně
kus 18,000 13 266,40 238 795,20

12 K VON990018 Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele soubor 1,000 8 844,27 8 844,27

13 K VON990080 Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření soubor 1,000 31 507,71 31 507,71

14 K VON990081 Dopravně - inženýrské opatření - zřízení soubor 1,000 16 583,00 16 583,00

15 K VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem) soubor 1,000 292 966,42 292 966,42

16 K VON990083 Dopravně - inženýrské opatření - odstranění soubor 1,000 16 583,00 16 583,00

D O03  Ostatní náklady 1 000 507,95

17 K ON990001-A Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytyčení stavby soubor 1,000 276 383,41 276 383,41

18 K ON990001-B
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného provedení 

stavby
soubor 1,000 138 191,71 138 191,71

19 K ON990002-A Zhotovení realizační dokumentace stavby soubor 1,000 497 490,14 497 490,14

20 K ON990002-B Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla soubor 1,000 88 442,69 88 442,69

VoN.A - Vedlejší a ostatní náklady

II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa

A - INVESTICE KSÚS
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum: 14. 3. 2018

Zadavatel: IČ: 00066001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ: CZ00066001

Uchazeč: IČ: 60838744

Strabag a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 16 295 144,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 295 144,08 21,00% 3 421 980,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 717 124,34

II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa

B - INVESTICE MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU

SO.101.B - SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. .......................... Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako 

nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. .......................... Rozpočet (soupis prací) je vypracován na 

základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Veškeré položky rozpočtu (soupisu prací) je 

bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je jednoznačně 

nadřazená tomuto rozpočtu (soupisu prací). Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně 

dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr), případně může tento rozpočet (výkaz 

výměr) rozšířit o další položky. .......................... Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím 

definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se 

srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, 

funkční a parametry životnosti. .......................... Vzhledem k charakteru stavby a to liniová, byly všechny 

plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum: 14. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:

Uchazeč: Strabag a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 295 144,08

HSV - Práce a dodávky HSV 16 295 144,08

    1 - Zemní práce 1 949 056,62

      R10 - Společné zemní práce 891 689,17

      R11 - Zemní práce pro komunikace 271 076,15

      R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací 315 062,99

      R13 - Odstranění zeleně 39 486,25

      R14 - Založení zeleně 261 422,97

      R15 - Zemní práce pro základy konstrukcí 4 765,39

      R18 - Výsadba zeleně 165 553,70

    2 - Zakládání 443 953,70

      R21 - Ochrany sítí 303 219,45

      R23 - Hydroizolace objektů 140 734,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 201 185,18

      R33 - Svislé zděné konstrukce 38 735,90

      R34 - Zábradlí a oplocení 156 709,35

      R35 - Konstrukce prosvětlovací 5 739,93

    5 - Komunikace 8 240 764,05

      R50 - Podkladní vrstvy 3 542 356,09

      R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 912 200,94

      R55 - Pojížděná komunikace - vjezdy a parkovací stání - zámková dlažba 1 931 696,00

      R56 - Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 1 846 191,91

      R57 - Plochy z kačírku 8 319,11

    8 - Trubní vedení 831 565,16

      R80 - Společné práce pro trubní vedení 141 386,48

      R81 - Napojení odvodňovačů 206 277,80

      R83 - Liniové a povrchové odvodnění 455 568,68

      R86 - Zasakovací zařízení 28 332,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 628 619,37

      R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce 58 153,05

      R93 - Mobiliář 480 871,68

      R95 - Osazení obrub a linek 2 956 709,06

      R96 - Bourání konstrukcí vozovek 639 814,74

      R97 - Ostatní bourací práce 269 652,02

      R98 - Vodorovné dopravní značení 676,80

      99 - Přesun hmot 222 742,02

B - INVESTICE MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU

SO.101.B - SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

CR Project s.r.o.

II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum: 14. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Strabag a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem
16 295 144,08

D HSV Práce a dodávky HSV 16 295 144,08

D 1 Zemní práce 1 949 056,62

D R10 Společné zemní práce 891 689,17

1 K 167101R11 Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a dovozu na místo použití m3 419,925 276,38 116 058,87

VV 2587,50*0,25-120,650 526,225

VV 1359,0*0,15-310,150 "- přebytek z SO.101.A" -106,300

VV Součet 419,925

2 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 226,950 24,32 5 519,42 CS ÚRS 2018 01

VV Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití ornice:

VV 120,650 "- ornice" 120,650

VV 310,150-1359,0*0,150 "- přebytek z SO.101.A" 106,300

VV Součet 226,950

3 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 226,950 23,00 5 219,85 CS ÚRS 2018 01

VV Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití

VV 120,650 "- ornice" 120,650

VV 310,150-1359,0*0,150 "- přebytek z SO.101.A" 106,300

VV Součet 226,950

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 963,540 73,70 218 412,90 CS ÚRS 2018 01

VV Odvoz výkopku na skládku:

VV 2528,164 "- z komunikací" 2 528,164

VV 30,0 "- z hloubení jam" 30,000

VV 37,90 "- z hloubení rýh š. do 600 mm" 37,900

VV 362,10 "- z hloubení rýh š. do 2000 mm" 362,100

VV 5,376 "- z hloubení jam pro zábradlí a oplocení" 5,376

VV Součet 2 963,540

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 963,540 2,87 8 505,36 CS ÚRS 2018 01

VV 2963,540 "- viz. položka č. 162701105 - Vodorovné přemístění výkopku na skládku" 2 963,540

6 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 5 482,549 66,33 363 657,48 CS ÚRS 2018 01

VV
2963,540*1,85 "- viz. položka č. 162701105 - Vodorovné přemístění výkopku na 

skládku"
5 482,549

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 9 013,200 19,34 174 315,29 CS ÚRS 2018 01

VV Pro komunikace a zpevněné plochy:

VV 4158,0*1,11 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 4 615,380

VV 990,50*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I - uvažováno 50% celkové plochy" 1 099,455

VV 2971,50*1,11 "- vjezdy a parkovací stání" 3 298,365

VV Součet 9 013,200

D R11 Zemní práce pro komunikace 271 076,15

8 K 122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 2 528,164 69,94 176 819,79 CS ÚRS 2018 01

VV Odkop pro spodní stavbu komunikací:

VV
0,050*990,50*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I - uvažováno 50% celkové 

plochy"
54,973

VV 0,050*2971,50*1,11 "- vjezdy a parkovací stání" 164,918

VV Mezisoučet 219,891

VV Odkop pro výměnu podloží:

VV 0,250*4158,0*1,11 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 1 153,845

VV
0,5*0,300*990,50*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I - uvažováno 50% celkové 

plochy"
164,918

VV 0,300*2971,50*1,11 "- vjezdy a parkovací stání" 989,510

VV Mezisoučet 2 308,273

VV Součet 2 528,164

9 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 2 528,164 4,20 10 618,29 CS ÚRS 2018 01

VV 2528,164 "- viz. položka 122202201 - Odkopávky pro silnice" 2 528,164

10 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 379,225 220,55 83 638,07 CS ÚRS 2018 01

VV Uvažováno s 15,0% objemu:

VV 2528,164*0,15 379,225

D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací 315 062,99

11 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 30,000 174,86 5 245,80 CS ÚRS 2018 01

VV 0,50*1,50*1,0*40 "- vsakovací jámy a rýhy" 30,000

SO.101.B - SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa

B - INVESTICE MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

12 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 30,000 4,20 126,00 CS ÚRS 2018 01

VV 30,0 "- Viz. pol. č. 131201101 - Hloubení jam nezapažených ve tř. 3" 30,000

13 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 37,900 139,89 5 301,83 CS ÚRS 2018 01

VV 0,40*0,50*189,50 "- pro žlaby" 37,900

14 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 37,900 4,20 159,18 CS ÚRS 2018 01

VV 37,90 "- Viz. pol. č. 132201102 - Hloubení rýh š. do 600 mm " 37,900

15 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 362,100 139,89 50 654,17 CS ÚRS 2018 01

VV 1,0*1,70*(14,0+124,50) "- napojení odvodnění" 235,450

VV 1,0*1,70*(74,50) "- napojení dešťových svodů" 126,650

VV Součet 362,100

16 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 362,100 4,20 1 520,82 CS ÚRS 2018 01

VV 362,10 "- Viz. pol. č. 132201202 - Hloubení rýh š. do 2000 mm " 362,100

17 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 884,200 57,82 51 124,44 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(0,50+1,50)*1,0*40 "- vsakovací jámy a rýhy" 160,000

VV 2*1,70*(14,0+124,50) "- napojení odvodnění" 470,900

VV 2*1,70*(74,50) "- napojení dešťových svodů" 253,300

VV Součet 884,200

18 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 884,200 16,58 14 660,04 CS ÚRS 2018 01

VV 884,20 "- viz pol.č. 151101102 Zřízení příložného pažení" 884,200

19 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 430,000 6,08 2 614,40 CS ÚRS 2018 01

VV 30,0 "- z hloubení jam" 30,000

VV 37,90 "- z hloubení rýh š. do 600 mm" 37,900

VV 362,10 "- z hloubení rýh š. do 2000 mm" 362,100

VV Součet 430,000

20 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 319,500 178,21 56 938,10 CS ÚRS 2018 01

VV 1,0*1,50*(14,0+124,50) "- napojení odvodnění" 207,750

VV 1,0*1,50*(74,50) "- napojení dešťových svodů" 111,750

VV Součet 319,500

21 M 583312001 kamenivo těžené zásypový materiál t 654,976 193,47 126 718,21

VV Uvažováno 2050 kg/m3:

VV 2,050*1,0*1,50*(14,0+124,50) "- napojení odvodnění" 425,888

VV 2,050*1,0*1,50*(74,50) "- napojení dešťových svodů" 229,088

VV Součet 654,976

D R13 Odstranění zeleně 39 486,25

22 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 120,650 124,00 14 960,60 CS ÚRS 2018 01

VV odhadovaná tl. humózní vrstvy 100 mm

VV Odvoz na mezideponii na staveništi

VV 0,100*(39,50+334,0+510,0+323,0) 120,650

23 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 

1000 m2
m2 327,000 33,41 10 925,07 CS ÚRS 2018 01

VV
8,0+16,0+20,0+5,0+7,0+18,0+17,0+20,0+27,0+25,0+12,0+12,0+24,0+14,0+20,0+5,0+4,

0+34,0+7,0+5,0+13,0+14,0
327,000

24 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 327,000 8,83 2 887,41 CS ÚRS 2018 01

VV
8,0+16,0+20,0+5,0+7,0+18,0+17,0+20,0+27,0+25,0+12,0+12,0+24,0+14,0+20,0+5,0+4,

0+34,0+7,0+5,0+13,0+14,0
327,000

25 K 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm kus 2,000 1 764,43 3 528,86 CS ÚRS 2018 01

26 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 2,000 891,06 1 782,12 CS ÚRS 2018 01

27 K 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 2,000 558,02 1 116,04 CS ÚRS 2018 01

28 K 112101105 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 1100 mm kus 1,000 2 205,54 2 205,54 CS ÚRS 2018 01

29 K 112201105 Odstranění pařezů D přes 900 mm kus 1,000 1 336,59 1 336,59 CS ÚRS 2018 01

30 K 174201204 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm kus 1,000 744,02 744,02 CS ÚRS 2018 01

D R14 Založení zeleně 261 422,97

31 K 184802211
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu 

do 1:2
m2 2 587,500 5,53 14 308,88 CS ÚRS 2018 01

VV
51,0+18,50+109,0+25,50+8,50+34,0+7,0+5,50+5,0+5,0+11,50+13,0+36,50+86,50+47,5

0+44,0+6,0+21,0+18,0+41,50+27,0+35,0+4,50+14,0+11,50+11,0+4,0+32,50+7,0
741,000

VV
4,0+4,0+9,0+12,0+2,50+51,0+4,50+5,0+8,0+10,50+4,0+9,0+7,0+31,0+2,50+10,0+10,50

+10,0+3,0+22,0+5,0+20,50+5,50+5,0+16,50+9,50+11,0+13,50+15,50+4,0+3,50
329,000

VV
4,50+3,0+10,0+9,50+3,50+7,50+3,50+10,50+3,50+35,50+24,50+3,50+7,50+13,50+15,5

0+7,50+5,50+26,50+5,50+2,0+21,0+29,0+2,50+8,0+72,50+7,0+10,50+22,50+9,0
384,500

VV
43,50+2,50+8,50+2,50+92,0+10,0+11,50+9,0+74,50+4,50+92,50+30,50+9,0+29,50+37,

50+23,0+49,50+12,50+14,50+21,50+31,50+10,50+114,0+21,50+36,50+16,0+19,0
827,500

VV 9,50+1,0+34,0+19,50+16,0+6,0+8,50+7,50+12,50+70,50+39,50+33,0+19,50+28,50 305,500

VV Součet 2 587,500

32 K 183402121 Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 2 587,500 12,16 31 464,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2587,50 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury" 2 587,500

33 K 182301124 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm m2 2 587,500 22,28 57 649,50 CS ÚRS 2018 01

VV 2587,50 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury" 2 587,500

34 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a 

svahu do 1:5
m2 2 587,500 16,57 42 874,88 CS ÚRS 2018 01

VV Úprava podorničí

VV 2587,50 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm" 2 587,500

35 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 2 587,500 19,90 51 491,25 CS ÚRS 2018 01

VV 2587,50 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury" 2 587,500

36 M 005724000 osivo směs travní parková sídlištní kg 129,375 121,61 15 733,29

VV Uvažovaná spotřeba 0,05 kg/m2

VV 0,05*2587,50 129,375
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37 K 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 m2 2 587,500 2,76 7 141,50 CS ÚRS 2018 01

VV 2587,50 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm" 2 587,500

38 K 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu 

do 1:5
m2 2 587,500 2,76 7 141,50 CS ÚRS 2018 01

VV 2587,50 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm" 2 587,500

39 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 1,294 25 980,04 33 618,17 CS ÚRS 2018 01

VV Uvažovaná spotřeba 0,0005 t/m2

VV 0,0005*2587,50 1,294

D R15 Zemní práce pro základy konstrukcí 4 765,39

40 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 5,376 882,22 4 742,81 CS ÚRS 2018 01

VV 20*0,40*0,40*0,80 "- pro patky odpadkových košů" 2,560

VV 22*0,40*0,40*0,80 "- pro patky zábradlí" 2,816

VV Součet 5,376

41 K 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 5,376 4,20 22,58 CS ÚRS 2018 01

VV 5,376 "- Viz. pol. č. 131203102 - Hloubení jam a rýh v tř.3" 5,376

D R18 Výsadba zeleně 165 553,70

42 K 183101221
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a 

svahu do 1:5
kus 14,000 1 094,48 15 322,72 CS ÚRS 2018 01

43 M 103715001 zahradnický substrát pro výsadbu dřevin m3 14,650 718,60 10 527,49

VV 14*0,50*1,45 "- výsadba zeleně - stromy" 10,150

VV 300*0,015 "- výsadba zeleně - keře" 4,500

VV Součet 14,650

44 M 628560001 fólie proti prorůstání kořenů m2 56,000 884,43 49 528,08

VV 14*1,0*1,0*4 "- výsadba zeleně - stromy" 56,000

45 K 184102118 Výsadba dřeviny s balem D do 1,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 14,000 497,49 6 964,86 CS ÚRS 2018 01

46 M 026504641
Habr obecný (Carpinus betulus "Fastigiata") odvod kmene 14/16, koruna nasazená ve 

výšce min. 220 cm
kus 14,000 4 643,24 65 005,36

47 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 14,000 199,00 2 786,00 CS ÚRS 2017 02

48 M 251911551 půdní kondicioner 0,3 kg/jamka kg 4,200 541,71 2 275,18

VV 14*0,3 4,200

49 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 14,000 199,00 2 786,00 CS ÚRS 2018 01

50 M 605910581 kůl frézovaný se špicí 6/250 kus 42,000 88,44 3 714,48

VV 3*14 42,000

51 M 605910582 příčka 6/60, 3ks/strom kus 42,000 16,58 696,36

52 M 605910583 úvazek plochý š. 3cm, 3m/strom kus 42,000 12,16 510,72

53 K 184501141 Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 m2 31,500 33,17 1 044,86 CS ÚRS 2018 01

VV 14*0,90*2,50 31,500

54 M 618940101 rákosová rohož, š. 180 cm, 30 cm/ks m 31,500 16,58 522,27

55 K 184852312 Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m kus 14,000 276,38 3 869,32 CS ÚRS 2018 01

D 2 Zakládání 443 953,70

D R21 Ochrany sítí 303 219,45

56 K 460510024 Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm m 450,000 354,60 159 570,00 CS ÚRS 2018 01

VV 450,0 "- ochrana vedení stávajících sítí" 450,000

57 M 345711001 chránička podélně dělená HDPE DN 110 m 472,500 304,02 143 649,45

VV 450,0 "- ochrana vedení stávajících sítí" 450,000

VV "Ztratné 5,0% -" 450,000*0,05 22,500

VV Součet 472,500

D R23 Hydroizolace objektů 140 734,25

58 K 711161306
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm 

šířky 1,0 m
m2 1 745,000 80,65 140 734,25 CS ÚRS 2017 02

VV Odizolování okolních objektů

VV 1,0*(770,0+155,0+100,0+120,0+600,0) 1 745,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 201 185,18

D R33 Svislé zděné konstrukce 38 735,90

59 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 3,360 7 760,98 26 076,89 CS ÚRS 2018 01

VV 0,60*0,80*7,0 "- zeď u č.p. 163" 3,360

60 K 311113133
Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 

betonu tř. C 16/20
m2 7,000 1 808,43 12 659,01 CS ÚRS 2018 01

VV 1,0*7,0 "- zeď u č.p. 163" 7,000

D R34 Zábradlí a oplocení 156 709,35

61 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 45,000 165,83 7 462,35 CS ÚRS 2018 01

VV 9,0+30,0+6,0 45,000

62 M 749101405

ocelové trubkové dvoumadlové zábradlí z TR profilu (44,5 mm), délka pole do 250 

cm s kotvením do betonových patek, výška madla nad terénem 1100 mm, PKO 

práškovou barvou

m 45,000 3 316,60 149 247,00

VV 9,0+30,0+6,0 45,000

D R35 Konstrukce prosvětlovací 5 739,93
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63 K 761661R01
Odstranění stávajícího poklopu a úprava sklepního světlíku vč. dodání a osazení 

nového ocelového poklopu
kus 1,000 3 975,50 3 975,50

64 K 761661901 Vyčištění sklepních světlíků (anglických dvorků ) hloubky do 0,60 m kus 1,000 1 764,43 1 764,43 CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace 8 240 764,05

D R50 Podkladní vrstvy 3 542 356,09

65 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 4 678,920 183,28 857 552,46 CS ÚRS 2018 01

VV Podkladní vrstvy:

VV 4158,0*1,05 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 4 365,900

VV 2*141,0*1,11 "- zesílené KS vjezdů - KS III" 313,020

VV Součet 4 678,920

66 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 4 012,050 202,70 813 242,54 CS ÚRS 2018 01

VV Podkladní vrstvy:

VV 990,50*1,05 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 1 040,025

VV (2971,50-141,0)*1,05 "- vjezdy a parkovací stání" 2 972,025

VV Součet 4 012,050

67 K 564551111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm m2 7 696,185 26,60 204 718,52 CS ÚRS 2018 01

VV Výměna podloží - 2 vrstvy - celková tl. 300 mm :

VV
0,5*2*990,50*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I - uvažováno 50% celkové 

plochy"
1 099,455

VV 2*2971,50*1,11 "- vjezdy a parkovací stání" 6 596,730

VV Součet 7 696,185

68 K 564571111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 250 mm m2 4 615,380 38,93 179 676,74 CS ÚRS 2018 01

VV Výměna podloží - celková tl. 250 mm :

VV 4158,0*1,11 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 4 615,380

VV Součet 4 615,380

69 M 583441R01 štěrkodrť frakce 0-63 třída B t 5 655,268 262,97 1 487 165,83

VV Výměna podloží - celková tl. 250 mm :

VV 2,45*0,250*4158,0*1,11 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 2 826,920

VV Výměna podloží - celková tl. 300 mm :

VV
2,45*0,5*0,300*990,50*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I - uvažováno 50% 

celkové plochy"
404,050

VV 2,45*0,300*2971,50*1,11 "- vjezdy a parkovací stání" 2 424,298

VV Součet 5 655,268

D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 912 200,94

70 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 1 418,000 204,73 290 307,14 CS ÚRS 2018 01

VV
162,50+69,50+52,0+118,0+53,0+56,0+56,50+133,0+10,0+55,0+46,0+47,0+38,0+75,0+1

9,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I"
990,500

VV
3,0+3,50+3,50+5,0+3,0+3,0+3,50+3,50+296,0+103,50 "- napojení na stávající 

komunikace"
427,500

VV Součet 1 418,000

71 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 2 408,500 11,28 27 167,88 CS ÚRS 2018 01

VV
2*(162,50+69,50+52,0+118,0+53,0+56,0+56,50+133,0+10,0+55,0+46,0+47,0+38,0+75,

0+19,0) "- komunikace pro aut. dopravu - KS I - 2 vrstvy"
1 981,000

VV
3,0+3,50+3,50+5,0+3,0+3,0+3,50+3,50+296,0+103,50 "- napojení na stávající 

komunikace"
427,500

VV Součet 2 408,500

72 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu
m2 990,500 267,04 264 503,12 CS ÚRS 2018 01

VV
162,50+69,50+52,0+118,0+53,0+56,0+56,50+133,0+10,0+55,0+46,0+47,0+38,0+75,0+1

9,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I"
990,500

73 K 565166112
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 

m
m2 990,500 317,36 314 345,08 CS ÚRS 2018 01

VV
162,50+69,50+52,0+118,0+53,0+56,0+56,50+133,0+10,0+55,0+46,0+47,0+38,0+75,0+1

9,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I"
990,500

74 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 990,500 16,03 15 877,72 CS ÚRS 2018 01

VV
162,50+69,50+52,0+118,0+53,0+56,0+56,50+133,0+10,0+55,0+46,0+47,0+38,0+75,0+1

9,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I"
990,500

D R55 Pojížděná komunikace - vjezdy a parkovací stání - zámková dlažba 1 931 696,00

75 K 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 2 971,500 303,88 902 979,42 CS ÚRS 2018 01

VV vjezdy:

VV
21,0+9,50+11,0+11,50+10,0+16,50+22,0+10,0+7,0+10,0+8,0+8,0+8,50+7,0+7,0+8,0+8,

0+9,0+10,0+22,0+6,50+6,50+6,50+7,50+7,0+6,0+9,0+9,50+9,50+6,0+7,50
305,500

VV
7,0+6,50+10,0+6,0+8,0+6,50+31,0+26,0+12,50+6,50+13,0+10,50+7,0+10,0+7,50+11,5

0+8,50+7,0+9,0+13,50+9,0+7,50+8,50+11,50+10,0+8,0+6,0+8,50+6,50+9,50
302,500

VV
12,0+7,50+7,50+9,50+11,0+8,0+20,0+31,0+22,0+14,0+9,0+17,50+11,0+13,0+7,0+6,0+

9,0+11,50+28,0+10,0+13,0+10,0+14,0+35,50+10,50+13,50+10,50+14,0
385,500

VV
16,50+10,0+32,0+21,50+13,50+13,0+11,50+22,0+4,0+5,0+16,50+14,50+6,50+12,0+9,0

+16,50+28,50+8,50+13,0+9,50+16,0+8,0+13,50+13,50+7,50+20,0+24,0+39,50
425,500

VV slepecká dlažba:

VV
2,0+2,0+2,50+2,0+2,50+2,0+2,0+1,50+2,0+2,50+1,50+1,50+2,0+1,50+2,0+1,50+1,50+6

,50+2,50+2,0+2,0+1,50+2,50+1,50+2,50+2,0+2,0+2,0+1,50+2,0+2,0+4,0+3,50
72,500

VV
2,50+2,50+4,50+3,50+3,0+3,0+3,50+3,0+3,0+3,0+3,50+4,0+3,0+2,50+2,50+3,0+2,0+2,

0+2,50+2,50+2,0+4,0+2,0+2,50+4,0+3,50+2,50+2,0+2,50+2,50+4,0
90,500

VV park. stání:

VV
65,50+75,0+12,50+63,50+80,50+40,50+13,50+26,0+28,50+18,0+31,50+18,0+14,50+60,

0+15,0+53,0+28,0+28,50+40,50+31,50+16,50+16,0+22,0+16,50+22,50+16,50
854,000

VV
12,50+58,0+52,0+28,0+28,0+16,50+4,0+18,0+16,50+20,0+15,50+25,0+22,50+16,0+28,

0+30,0+21,0+77,50+29,50
518,500

VV umělá vodící linie

VV 4,0 4,000

VV 13,0 "- předláždění" 13,000

VV Součet 2 971,500
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76 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 1 447,380 189,88 274 828,51 CS ÚRS 2018 01

VV vjezdy:

VV
21,0+9,50+11,0+11,50+10,0+16,50+22,0+10,0+7,0+10,0+8,0+8,0+8,50+7,0+7,0+8,0+8,

0+9,0+10,0+22,0+6,50+6,50+6,50+7,50+7,0+6,0+9,0+9,50+9,50+6,0+7,50
305,500

VV
7,0+6,50+10,0+6,0+8,0+6,50+31,0+26,0+12,50+6,50+13,0+10,50+7,0+10,0+7,50+11,5

0+8,50+7,0+9,0+13,50+9,0+7,50+8,50+11,50+10,0+8,0+6,0+8,50+6,50+9,50
302,500

VV
12,0+7,50+7,50+9,50+11,0+8,0+20,0+31,0+22,0+14,0+9,0+17,50+11,0+13,0+7,0+6,0+

9,0+11,50+28,0+10,0+13,0+10,0+14,0+35,50+10,50+13,50+10,50+14,0
385,500

VV
16,50+10,0+32,0+21,50+13,50+13,0+11,50+22,0+4,0+5,0+16,50+14,50+6,50+12,0+9,0

+16,50+28,50+8,50+13,0+9,50+16,0+8,0+13,50+13,50+7,50+20,0+24,0+39,50
425,500

VV Mezisoučet 1 419,000

VV "Ztratné 2,0% -" 1419,000*0,02 28,380

VV Součet 1 447,380

77 M 59245005 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná m2 1 404,880 478,31 671 968,15 CS ÚRS 2018 01

VV park. stání:

VV
65,50+75,0+12,50+63,50+80,50+40,50+13,50+26,0+28,50+18,0+31,50+18,0+14,50+60,

0+15,0+53,0+28,0+28,50+40,50+31,50+16,50+16,0+22,0+16,50+22,50+16,50
854,000

VV
12,50+58,0+52,0+28,0+28,0+16,50+4,0+18,0+16,50+20,0+15,50+25,0+22,50+16,0+28,

0+30,0+21,0+77,50+29,50
518,500

VV umělá vodící linie

VV 4,0 4,000

VV Mezisoučet 1 376,500

VV "Ztratné 2,0% -" 1419,000*0,02 28,380

VV Součet 1 404,880

78 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A
m2 163,000 14,70 2 396,10 CS ÚRS 2018 01

VV slepecká dlažba:

VV
2,0+2,0+2,50+2,0+2,50+2,0+2,0+1,50+2,0+2,50+1,50+1,50+2,0+1,50+2,0+1,50+1,50+6

,50+2,50+2,0+2,0+1,50+2,50+1,50+2,50+2,0+2,0+2,0+1,50+2,0+2,0+4,0+3,50
72,500

VV
2,50+2,50+4,50+3,50+3,0+3,0+3,50+3,0+3,0+3,0+3,50+4,0+3,0+2,50+2,50+3,0+2,0+2,

0+2,50+2,50+2,0+4,0+2,0+2,50+4,0+3,50+2,50+2,0+2,50+2,50+4,0
90,500

VV Součet 163,000

79 M 592450061 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 166,260 478,31 79 523,82

VV slepecká dlažba:

VV
2,0+2,0+2,50+2,0+2,50+2,0+2,0+1,50+2,0+2,50+1,50+1,50+2,0+1,50+2,0+1,50+1,50+6

,50+2,50+2,0+2,0+1,50+2,50+1,50+2,50+2,0+2,0+2,0+1,50+2,0+2,0+4,0+3,50
72,500

VV
2,50+2,50+4,50+3,50+3,0+3,0+3,50+3,0+3,0+3,0+3,50+4,0+3,0+2,50+2,50+3,0+2,0+2,

0+2,50+2,50+2,0+4,0+2,0+2,50+4,0+3,50+2,50+2,0+2,50+2,50+4,0
90,500

VV Mezisoučet 163,000

VV "Ztratné 2,0% -" 163,000*0,02 3,260

VV Součet 166,260

D R56 Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 1 846 191,91

80 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 4 158,000 210,35 874 635,30 CS ÚRS 2018 01

VV komunikace pro pěší:

VV levá strana:

VV
241,0+72,50+89,0+224,50+15,50+5,0+59,50+31,50+17,0+30,50+49,0+6,50+18,0+30,0+

20,50+18,0+51,0+35,50+34,0+20,50+21,50+22,50+40,50+28,50+21,50+47,50+2,0
1 253,000

VV
2,0+31,50+48,50+43,0+69,0+39,50+38,50+13,0+141,0+8,0+29,50+1,50+1,50+62,0+13,

50+37,0+21,50+21,0+12,50+17,50+2,0+2,0+24,0+16,0+26,0+25,0+29,50+8,50
784,500

VV 73,0+19,50+22,0+105,0+6,0+45,0+2,0 "- chodníky" 272,500

VV slepecká dlažba:

VV
5,5+4,5+3,5+4,5+1,0+5,0+3,5+3,0+4,0+1,0+1,0+1,0+1,5+1,0+1,0+2,0+6,5+1,0+1,0+1,0

+3,0+3,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+3,5+3,0+3,0+1,0*9+2,0+1,50+3,0 "- slepci"
88,500

VV Mezisoučet 2 398,500

VV pravá strana:

VV
4,50+17,50+4,0+11,50+21,0+133,0+149,0+8,0+19,0+6,50+4,50+50,0+50,50+33,50+17,

50+30,0+35,50+121,0+32,0+24,50+30,50+16,50+18,50+21,50+10,50+56,0+44,50
971,000

VV
40,0+19,50+24,50+15,0+3,50+17,50+14,0+17,0+12,50+17,0+16,50+12,0+95,50+5,0+3,

0+26,50+21,0+16,50+19,0+14,50+5,0+23,0+21,0+19,50 "- chodníky"
478,500

VV slepecká dlažba:

VV
4,0+5,50+5,0+3,50+3,0+4,0+1,50+2,0+2,0+1,50+3,50+3,0+2,0+2,0+2,0+4,0+4,50+3,50

+3,0+4,50+1,50+6,0"- slepci"
71,500

VV 144,50+74,50+19,50 "- předláždění - využití pův. dlažby" 238,500

VV Mezisoučet 1 759,500

VV Součet 4 158,000

81 M 59245008 dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná m2 3 834,690 233,99 897 279,11 CS ÚRS 2018 01

VV levá strana:

VV
241,0+72,50+89,0+224,50+15,50+5,0+59,50+31,50+17,0+30,50+49,0+6,50+18,0+30,0+

20,50+18,0+51,0+35,50+34,0+20,50+21,50+22,50+40,50+28,50+21,50+47,50+2,0
1 253,000

VV
2,0+31,50+48,50+43,0+69,0+39,50+38,50+13,0+141,0+8,0+29,50+1,50+1,50+62,0+13,

50+37,0+21,50+21,0+12,50+17,50+2,0+2,0+24,0+16,0+26,0+25,0+29,50+8,50
784,500

VV 73,0+19,50+22,0+105,0+6,0+45,0+2,0 "- chodníky" 272,500

VV pravá strana:

VV
4,50+17,50+4,0+11,50+21,0+133,0+149,0+8,0+19,0+6,50+4,50+50,0+50,50+33,50+17,

50+30,0+35,50+121,0+32,0+24,50+30,50+16,50+18,50+21,50+10,50+56,0+44,50
971,000

VV
40,0+19,50+24,50+15,0+3,50+17,50+14,0+17,0+12,50+17,0+16,50+12,0+95,50+5,0+3,

0+26,50+21,0+16,50+19,0+14,50+5,0+23,0+21,0+19,50 "- chodníky"
478,500

VV Mezisoučet 3 759,500

VV "Ztratné 2,0% -" 3759,500*0,02 75,190

VV Součet 3 834,690

82 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší 

tl 60 mm skupiny A
m2 160,000 14,70 2 352,00 CS ÚRS 2018 01

VV slepecká dlažba:

VV levá strana:

VV
5,5+4,5+3,5+4,5+1,0+5,0+3,5+3,0+4,0+1,0+1,0+1,0+1,5+1,0+1,0+2,0+6,5+1,0+1,0+1,0

+3,0+3,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+3,5+3,0+3,0+1,0*9+2,0+1,50+3,0 "- slepci"
88,500

VV pravá strana:

VV
4,0+5,50+5,0+3,50+3,0+4,0+1,50+2,0+2,0+1,50+3,50+3,0+2,0+2,0+2,0+4,0+4,50+3,50

+3,0+4,50+1,50+6,0"- slepecká dlažba"
71,500
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VV Součet 160,000

83 M 59245006 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 163,200 440,72 71 925,50 CS ÚRS 2018 01

VV slepecká dlažba:

VV levá strana:

VV
5,5+4,5+3,5+4,5+1,0+5,0+3,5+3,0+4,0+1,0+1,0+1,0+1,5+1,0+1,0+2,0+6,5+1,0+1,0+1,0

+3,0+3,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+3,5+3,0+3,0+1,0*9+2,0+1,50+3,0 "- slepci"
88,500

VV pravá strana:

VV
4,0+5,50+5,0+3,50+3,0+4,0+1,50+2,0+2,0+1,50+3,50+3,0+2,0+2,0+2,0+4,0+4,50+3,50

+3,0+4,50+1,50+6,0"- slepecká dlažba"
71,500

VV Mezisoučet 160,000

VV "Ztratné 2,0% -" 160,000*0,02 3,200

VV Součet 163,200

D R57 Plochy z kačírku 8 319,11

84 K 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm m2 23,000 312,91 7 196,93 CS ÚRS 2018 01

VV 12,0+2,0+9,0 23,000

85 K 184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 m2 23,000 38,36 882,28 CS ÚRS 2018 01

VV 12,0+2,0+9,0 23,000

86 M 693112151 textilie netkaná mulčovací 50 g/m2 m2 26,450 9,07 239,90

VV 12,0+2,0+9,0 23,000

VV "- prořez a překryv" 23,000*0,15 3,450

VV Součet 26,450

D 8 Trubní vedení 831 565,16

D R80 Společné práce pro trubní vedení 141 386,48

87 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 31,000 2 206,65 68 406,15 CS ÚRS 2018 01

VV 31 31,000

88 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 

šoupěte nebo hydrantu
kus 43,000 1 324,43 56 950,49 CS ÚRS 2018 01

VV 41+2 43,000

89 K 721242115 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 kus 12,000 782,17 9 386,04 CS ÚRS 2018 01

VV 12 12,000

90 K 732242001
Klempířské dopojení dešťových svodů D100 z pozinkovaného plechu do lapačů 

splaveninen nebo liniových žlabů
12,000 553,65 6 643,80

VV 12 12,000

D R81 Napojení odvodňovačů 206 277,80

91 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 63,900 553,65 35 378,24 CS ÚRS 2018 01

VV 1,0*0,30*(14,0+124,50) "- přípojky odvodnění" 41,550

VV 1,0*0,30*(74,50) "- přípojky dešťových svodů" 22,350

VV Součet 63,900

92 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 

do 20 % DN 150
m 14,000 250,96 3 513,44 CS ÚRS 2018 01

VV 8,0+6,0 14,000

93 M 597106320 trouba kameninová glazovaná DN 150mm L1,00m spojovací systém F m 14,921 575,76 8 590,91 CS ÚRS 2018 01

VV 8,0+6,0 14,000

VV "Prořez 5,0% -" 14,000*0,05 0,700

VV Součet 14,700

VV 14,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 14,921

94 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop 

DN 150
kus 4,000 225,53 902,12 CS ÚRS 2018 01

VV 2*2 4,000

95 M 597109840 koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F kus 4,000 414,80 1 659,20 CS ÚRS 2018 01

VV 3,94088669950739*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

96 K 837444112 Vývrt na potrubí DN 800 pro osazení napojovacího elementu DN 150 kus 2,000 2 321,62 4 643,24

97 M 597118201 napojovací kameninový element C DN150 spojovací systém F kus 2,000 8 019,32 16 038,64

98 K 871260310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100 m 74,500 160,30 11 942,35 CS ÚRS 2018 01

VV 6,50+5,0+4,0+3,0+2,0+4,0+3,0+9,0*4+11,0 "- napojení děšťových svodů" 74,500

99 M 28617001 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000 mm SN 10 m 78,225 142,39 11 138,46 CS ÚRS 2018 01

VV 6,50+5,0+4,0+3,0+2,0+4,0+3,0+9,0*4+11,0 "- napojení děšťových svodů" 74,500

VV "Prořez 5,0% -" 74,500*0,05 3,725

VV Součet 78,225

100 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 124,500 175,78 21 884,61 CS ÚRS 2018 01

VV Přípojky UV a liniového odvodnění:

VV
3,50+8,0+3,50+3,50+3,50+2,0+1,0+2,0+2,0+1,50+3,50+1,50+2,0+3,50+2,0+2,0+1,50+1

,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+2,0+1,0+1,50+1,50+1,50+1,50+2,50+1,50+2,0
70,500

VV 1,50+2,50+3,50+1,50+1,50+2,0+20,0+4,50+1,50+1,50+2,0+2,50+2,50+2,50+3,50+1,0 54,000

VV Součet 124,500

101 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10 m 130,725 281,03 36 737,65 CS ÚRS 2018 01

VV Přípojky UV a liniového odvodnění:

VV
3,50+8,0+3,50+3,50+3,50+2,0+1,0+2,0+2,0+1,50+3,50+1,50+2,0+3,50+2,0+2,0+1,50+1

,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+2,0+1,0+1,50+1,50+1,50+1,50+2,50+1,50+2,0
70,500

VV 1,50+2,50+3,50+1,50+1,50+2,0+20,0+4,50+1,50+1,50+2,0+2,50+2,50+2,50+3,50+1,0 54,000

VV Mezisoučet 124,500

VV "Prořez 5,0% -" 124,500*0,05 6,225

VV Součet 130,725

102 K 877265211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 100
kus 24,000 163,85 3 932,40 CS ÚRS 2018 01

VV 2*12 "- napojení dešťových svodů" 24,000

103 M 28617180 koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 100 kus 24,000 54,83 1 315,92 CS ÚRS 2018 01
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104 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 150
kus 96,000 252,06 24 197,76 CS ÚRS 2018 01

VV 2*48 96,000

105 M 28617338 koleno kanalizace PP KG DN 160x45° kus 96,000 123,49 11 855,04 CS ÚRS 2018 01

106 K 894812611 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110 kus 5,000 2 045,24 10 226,20 CS ÚRS 2018 01

VV 5 "- napojení dešťových svodů" 5,000

107 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 kus 1,000 2 321,62 2 321,62 CS ÚRS 2018 01

VV Přípojky odvodnění:

VV 1 "- napojení do šachet" 1,000

D R83 Liniové a povrchové odvodnění 455 568,68

108 K 935113211 Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 189,500 480,91 91 132,45 CS ÚRS 2018 01

VV odvodňovací žlaby:

VV
3,50+5,0+3,0+3,0+3,50+3,0+3,0+9,0+5,50+3,0+4,0+3,50+4,0+3,50+4,0+3,50+2,50+3,0

+3,50+3,0+3,50+2,50+6,0+3,50+5,50+5,0+2,0+6,0+2,0*2+4,50+5,0+3,0*2+5,0
134,500

VV 5,0+6,0+5,0+6,0+3,0+2,50+3,50+4,0+3,0+3,0+5,50+3,50 "- š. 100mm" 50,000

VV 5,0 "- š. 150mm" 5,000

VV Součet 189,500

109 M 592270R01
žlab odvodňovací kompozitový 15 x 13,8 x 100 cm, světlá šířka 10 cm, s ochrannou 

kompozitní hranou, svislý odtok, bez spádu dna
m 184,500 812,57 149 919,17

VV
3,50+5,0+3,0+3,0+3,50+3,0+3,0+9,0+5,50+3,0+4,0+3,50+4,0+3,50+4,0+3,50+2,50+3,0

+3,50+3,0+3,50+2,50+6,0+3,50+5,50+5,0+2,0+6,0+2,0*2+4,50+5,0+3,0*2+5,0
134,500

VV 5,0+6,0+5,0+6,0+3,0+2,50+3,50+4,0+3,0+3,0+5,50+3,50 "- š. 100mm" 50,000

VV Součet 184,500

110 M 592270R02
kombinovaná čelní stěna na začátek a konec žlabu z polypropylenu pro žlab sv. š. 10 

cm
kus 94,000 110,55 10 391,70

VV 2*47 94,000

111 M 592270R03 rošt můstkový - grafitová tvárná litina 50cm x 12,3cm x 371cm2/m, tř.zatíž. C250 kus 369,000 503,46 185 776,74

VV 184,50/0,50 369,000

112 M 592270R04
žlab odvodňovací kompozitový 21 x 18,8 x 100 cm, světlá šířka 15 cm, s ochrannou 

kompozitní hranou, svislý odtok, bez spádu dna
m 5,000 1 481,42 7 407,10

VV 5,0 "- š. 150mm" 5,000

113 M 592270R05
kombinovaná čelní stěna na začátek a konec žlabu z polypropylenu pro žlab sv. š. 15 

cm
kus 2,000 265,66 531,32

VV 2 2,000

114 M 592270R06 rošt můstkový - grafitová tvárná litina 50cm x 17,3cm x 578cm2/m, tř.zatíž. D400 kus 10,000 686,54 6 865,40

VV 5,0/0,50 10,000

115 K 935112111 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm m 8,000 248,75 1 990,00 CS ÚRS 2017 02

116 M 59227051 žlabovka betonová příkopová 210x280x100mm m 8,000 194,35 1 554,80 CS ÚRS 2018 01

VV 8,0 8,000

D R86 Zasakovací zařízení 28 332,20

117 K 211521111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 

125 mm
m3 30,000 408,94 12 268,20 CS ÚRS 2018 01

VV 0,50*1,50*1,0*40 "- vsakovací jámy a rýhy" 30,000

118 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 250,000 27,64 6 910,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3*0,50*1,50*40 "- vodorovné plochy" 90,000

VV 2*1,50*1,0*40 "- svislé plochy" 120,000

VV 2*0,50*1,0*40 "- ukončení příkopů" 40,000

VV Součet 250,000

119 M 693110621 geotextilie netkaná 300 g/m2 m2 287,500 31,84 9 154,00

VV 3*0,50*1,50*40 "- vodorovné plochy" 90,000

VV 2*1,50*1,0*40 "- svislé plochy" 120,000

VV 2*0,50*1,0*40 "- ukončení příkopů" 40,000

VV Mezisoučet 250,000

VV "Ztratné 15,0% -" 250,0*0,15 37,500

VV Součet 287,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 628 619,37

D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 58 153,05

120 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 7,500 22,06 165,45 CS ÚRS 2018 01

VV Napojení na stavající povrchy:

VV 2,0+2,0+3,50 "- komunikace pro pěší" 7,500

121 K 938908R11 Úklid stavby po výstavbě strojem se samosběrem a ručním zametením m2 10 120,000 5,73 57 987,60

VV po výstavbě

VV 4158,0 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 4 158,000

VV 990,50 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I - uvažováno 50% celkové plochy" 990,500

VV 2971,50 "- vjezdy a parkovací stání" 2 971,500

VV 2*1000,0 "- Ostatní okolní plochy" 2 000,000

VV Součet 10 120,000

D R93 Mobiliář 480 871,68

122 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 20,000 1 970,06 39 401,20 CS ÚRS 2018 01

123 M 749101301
koš odpadkový kruhový, opláštění perforovaným plechem, se stříškou, průměr 380 

mm, výška 940 mm, objem nádoby 45 l
kus 20,000 8 489,39 169 787,80

124 K 914001111 Osazení a montáž označníku zastávek do dvou betonových patek na kotevní šrouby kus 2,000 4 025,25 8 050,50

Strana 36 z 51



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

125 M 404459001

zastávkový označník, zinkovaná ocel. uzavřená konstrukce opatřená práškovou 

vypal. barvou RAL 7016 nese terč (50 x 50 cm) a štítek označení linek (50 x 20 cm) z 

ocelového plechu, s nosičem jízdních řádů (65 x 30 cm) a s odpadkovým košem z 

perfor. plechu

kus 2,000 14 924,70 29 849,40

126 K 767995R01 Montáž atypických zámečnických konstrukcí kus 2,000 31 545,30 63 090,60

127 M 76799R109

Čekárna s plochou střechou z bezpečnostního skla, NK z ocelových zinkovaných 

profilů opatřená práškovým vypalovacím lakem, svislé stěny z kaleného skla, lavička 

z masivního dveřa, rozměry přístřešku 2,860/1,855/2,55m

kus 2,000 85 346,09 170 692,18

D R95 Osazení obrub a linek 2 956 709,06

128 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 2 715,000 398,21 1 081 140,15 CS ÚRS 2018 01

VV
348,50+48,50+183,0+88,0+107,50+39,50+3,50+96,50+392,0+5,50+14,0+155,50+4,50+5

,0+154,0+5,50+33,0+165,0+132,0+25,50+219,0+16,50+64,50+45,0+363,50
2 715,000

129 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 521,730 89,27 46 574,84 CS ÚRS 2018 01

VV nájezdové obruby:

VV
9,50+4,50*2+4,0*2+5,0+8,50+7,50+5,50+4,0*2+4,0+3,50*2+4,50+6,0+4,0+5,50+6,0+3,5

0+3,0*2+4,0*2+3,0+3,50+6,50+4,0+6,50+6,0+3,50*2+6,0+14,50+8,50+3,50+4,0
188,500

VV
6,0+4,50+6,0+4,0+6,0+3,0+3,0+6,0+3,0+6,50+12,0+11,0+4,0*2+8,50+5,0+3,0*2+9,0+6,

50+5,0+5,0+7,0+5,0+5,0+6,0+6,50+8,0+5,50+4,50+2,50*2+4,50*2+3,0*2+4,0
195,500

VV
5,50+4,50+3,50*2+3,0+4,50+4,50+3,50+8,0+4,0*2+3,50*2+2,50+4,0+8,50+7,50+4,50+2

,50+4,0+5,0+8,0+3,50+4,0+3,50*2+11,0
127,500

VV Mezisoučet 511,500

VV "Ztratné 2,0% -" 511,50*0,02 10,230

VV Součet 521,730

130 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 203,640 277,21 56 451,04 CS ÚRS 2018 01

VV 2*101 "- přechodové obruby" 202,000

VV "Ztratné 2,0% -" 82,000*0,02 1,640

VV Součet 203,640

131 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 1 974,128 92,86 183 317,53 CS ÚRS 2018 01

VV
348,50+48,50+183,0+88,0+107,50+39,50+3,50+96,50+392,0+5,50+14,0+155,50+4,50+5

,0+154,0+5,50+33,0+165,0+132,0+25,50+219,0+16,50+64,50+45,0+363,50
2 715,000

VV -511,50 "- odpočet nájezdových obrub" -511,500

VV -202,0 "- odpočet přechodových obrub" -202,000

VV -66,080 "- odpočet obloukových obrub" -66,080

VV Mezisoučet 1 935,420

VV "Ztratné 2,0% -" 1935,420*0,02 38,708

VV Součet 1 974,128

132 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm m 67,402 290,37 19 571,52 CS ÚRS 2018 01

VV 0,79*2+0,79*2+0,79*2+0,79*2 "- R=0,50m" 6,320

VV
0,8+0,8+0,9+1+0,98+0,78+0,78+0,98+0,84+0,84+0,81+0,84+0,79+0,7+0,84+0,8+0,85+

0,9+0,79+0,79+0,9+0,79+0,82+0,79+0,79+0,83+0,79+0,83+0,82+0,8 "- R=1,0m"
24,970

VV
0,82+0,82+0,82+0,92+0,92+0,79+0,86+0,79+0,86+1,15+0,79+0,79+0,79+0,79+1,11+1,

4 "- R=1,0m"
14,420

VV 1,62+3,15+3+3,14+3,18+3,14+3,14 "- R=2,0m" 20,370

VV Mezisoučet 66,080

VV "Ztratné 2,0% -" 66,080*0,02 1,322

VV Součet 67,402

133 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 1 303,500 357,97 466 613,90 CS ÚRS 2018 01

VV
34,50+4,50+6,0+4,50+46,0+14,50+4,0+33,0+2,50+6,0+2,50+45,50+3,0+3,0+4,50+22,0

+5,50+4,0+1,50+25,50+2,50+2,50+4,50+3,0+8,0+17,0+47,50+2,50+2,50+3,50
366,000

VV
3,0+3,0+5,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,50+2,50+2,50+3,50+14,50+4,50+3,0+3,0+4,0+28,

0+2,50+2,0+4,0+2,0+3,0+4,0+28,50+2,50+3,0+3,50+3,50+9,50+133,0+16,50
312,500

VV
3,0+6,0+1,0+1,50+3,50+22,50+4,0+3,0+3,0+3,50+3,0+2,50+4,0+4,0+2,50+4,0+2,50+3,

0+3,50+11,0+2,50+3,0+2,50+27,50+3,50+16,50+2,50+4,0+3,0+16,50+3,0+2,50
178,000

VV
6,0+3,0+3,0+4,0+2,50+2,50+2,0+6,0+3,0+2,0+130,50+5,0+2,50+6,0+2,50+2,50+5,0+5,

0+3,50+3,50+5,0+5,0+6,0+6,50+8,0+5,50+4,50+4,0+5,50+3,0+3,0+4,0+31,50
291,500

VV
4,50+3,50+3,50+3,50+2,50+4,0+59,50+4,50+2,50+6,0+5,0+4,50+5,50+16,50+9,50+20,

50
155,500

VV Součet 1 303,500

134 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 1 329,570 86,45 114 941,33 CS ÚRS 2018 01

VV 1303,50 "- betonové obrubníky" 1 303,500

VV "Ztratné 2,0% -" 1303,50*0,02 26,070

VV Součet 1 329,570

135 K 916431111 Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm m 24,000 326,13 7 827,12 CS ÚRS 2018 01

VV 12,0+12,0 "- zastávky" 24,000

136 M 59217040 obrubník bezbariérový betonový náběhový m 4,000 277,21 1 108,84 CS ÚRS 2018 01

137 M 59217041 obrubník bezbariérový betonový přímý m 20,000 89,27 1 785,40 CS ÚRS 2018 01

138 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 1 787,000 357,97 639 692,39 CS ÚRS 2018 01

VV
27,0+10,0+23,0+15,50+7,0+19,50+4,50+4,50+4,50+4,0+7,0+14,0+25,50+17,0+3,0+3,0

+29,50+25,0+4,50+16,0+8,50+10,50+15,0+15,50+16,50+6,0+12,0+17,0+5,50+7,0
377,500

VV
20,0+4,50+3,50+7,50+10,50+4,0+24,50+9,50+7,50+5,50+14,0+6,0+11,0+5,50+14,50+1

7,50+6,50+5,50+20,0+6,50+17,0+27,0+3,50+7,0+13,50+3,50+9,50+3,50+16,50
305,000

VV
3,50+13,50+2,0+12,0+2,0+5,50+10,0+14,50+2,50+9,50+2,50+10,0+32,0+3,0+20,0+3,0

+5,50+12,50+23,0+4,50+14,0+5,50+4,50+1,0+18,50+13,0+8,0+18,0+12,0+15,0
300,500

VV
22,50+11,0+4,50+9,50+33,50+10,50+12,50+10,50+30,50+9,0+33,0+11,0+15,0+9,50+15

,0+15,50+31,0+12,50+7,50+105,0+7,50+14,50+20,0+9,0+38,50+10,0+4,50+3,0
516,000

VV
4,0+5,0+12,50+9,50+21,50+16,0+13,0+71,0+8,50+10,50+30,0+18,50+17,0+7,0+24,50+

13,50+6,0
288,000

VV Součet 1 787,000

139 M 59217002 obrubník betonový zahradní  šedý 100 x 5 x 20 cm m 1 822,740 39,80 72 545,05 CS ÚRS 2018 01

VV 1787,0 "- zahradní obruby" 1 787,000

VV "Ztratné 2,0% -" 1787,0*0,02 35,740

VV Součet 1 822,740
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140 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 

m
m 167,040 751,76 125 573,99 CS ÚRS 2018 01

VV 547*0,18 "- výška 600mm" 98,460

VV 381*0,18 "- výška 800mm" 68,580

VV Součet 167,040

141 M 592284R01 PALISÁDA betonová přírodní 12x18x60 cm kus 547,000 130,62 71 449,14

VV 44+9+106+44+44+42+15+4+81+42+14+14+88 547,000

142 M 592284R02 PALISÁDA betonová přírodní 12x18x80 cm kus 381,000 174,78 66 591,18

VV 168+138+75 381,000

143 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,600 2 542,73 1 525,64 CS ÚRS 2018 01

VV 0,025*24,0 "- zastávkové obruby" 0,600

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 639 814,74

144 K 113154332 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 296,000 974,19 288 360,24 CS ÚRS 2018 01

VV 296,0 "- ul. F. Adámka" 296,000

145 K 113107243 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 47,000 97,65 4 589,55 CS ÚRS 2018 01

VV Podkladní vrstvy:

VV 47,0 "- ul. F. Adámka" 47,000

146 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 47,000 40,88 1 921,36 CS ÚRS 2018 01

VV Podkladní vrstva komunikace pro aut. dopravu:

VV 47,0 "- ul. F. Adámka" 47,000

147 K 113106092
Rozebrání vozovek ze silničních dílců při překopech se spárami zalitými cementovou 

maltou strojně pl do 15 m2
m2 15,500 317,47 4 920,79 CS ÚRS 2018 01

VV 5,50+10,0 15,500

148 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 322,500 89,11 28 737,98 CS ÚRS 2018 01

VV
10,0+85,0+3,50+3,50+2,0+3,0+24,50+2,0+4,0+4,50+4,0+2,0+1,50+2,0+2,50+1,50+1,0+

12,50+1,0*2+7,50+1,50+2,50+9,0+5,0+1,50*3+11,0+4,0+15,0+7,0+9,50+8,0+7,0
262,500

VV 25,0+25,0+10,0 "- komunikace pro pěší - bet. desky" 60,000

VV Součet 322,500

149 K 113106151 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně m2 5,000 176,44 882,20 CS ÚRS 2018 01

VV 2,50+2,50 "- dlážděné plochy" 5,000

150 K 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně m2 134,500 89,11 11 985,30 CS ÚRS 2018 01

VV 2,0+1,50+106,0+10,50+14,50 "- dlážděné plochy" 134,500

151 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 2 052,500 48,57 99 689,93 CS ÚRS 2018 01

VV
620,50+23,50+396,50+198,50+50,50+203,50+79,0+10,0+3,0+52,0+12,50+20,50+17,50+

51,0+26,0+26,50+23,0 "- trvale"
1 814,000

VV 144,50+74,50+19,50 "- předláždění" 238,500

VV Součet 2 052,500

152 K 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 m2 8,000 133,66 1 069,28 CS ÚRS 2018 01

VV Obrusné vrstvy:

VV 2,50+5,50 "- komunikace pro pěší" 8,000

153 K 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně m2 109,500 93,43 10 230,59 CS ÚRS 2018 01

VV Obrusné vrstvy:

VV
0,50+2,0+1,50+10,0+5,0+18,50+7,50+3,0+2,0+9,0+11,0+4,0+10,50+7,0+12,0+6,0 "- 

betonové plochy"
109,500

154 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 4 491,500 16,57 74 424,16 CS ÚRS 2018 01

VV Podkladní vrstvy:

VV 15,50 "- pod panely" 15,500

VV 322,50 "- komunikace pro pěší - bet. desky" 322,500

VV 5,0 "- komunikace pro pěší - velké kostky" 5,000

VV 134,50 "- komunikace pro pěší - drobné kostky" 134,500

VV 1814,0 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 1 814,000

VV 8,0 "- komunikace pro pěší - asfalt" 8,000

VV 109,50 "- betonové plochy" 109,500

VV Mezisoučet 2 409,000

VV Obrusné vrstvy:

VV
126,0+68,0+59,50+2,50+210,50+4,50+20,50+4,0+6,50+2,50+74,0+33,0+5,50+3,0+390,

0+267,50+12,0+260,0+28,50+16,0+11,50+18,50+43,50+100,50+26,0+167,0+32,50
1 993,500

VV 189,0+18,50+2,50-121,0 "- štěrkové plochy" 89,000

VV Mezisoučet 2 082,500

VV Součet 4 491,500

155 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 238,500 44,11 10 520,24 CS ÚRS 2018 01

VV 144,50+74,50+19,50 "- předláždění" 238,500

156 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 257,000 66,83 17 175,31 CS ÚRS 2018 01

VV 217,0+4,50+5,50+4,50+6,50+4,50+6,50+8,0 257,000

157 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1 128,500 66,83 75 417,66 CS ÚRS 2018 01

VV
43,50+154,50+26,0+86,50+18,50+4,0+53,0+105,50+9,50+3,50+8,50+3,0+8,0+11,0+533

,0+8,0+7,50+5,50+7,50+2,0+5,0+4,0+10,50+5,0+5,50
1 128,500

158 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 207,000 44,55 9 221,85 CS ÚRS 2018 01

VV
17,0+5,0+9,50+34,50+9,50+8,0+3,0+4,0+7,50+5,0+10,50+11,50+29,0+4,50+8,0+10,0+

4,50+2,50+11,0+9,0+3,50
207,000

159 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 5,000 133,66 668,30 CS ÚRS 2018 01

VV 2,50+2,50 "- jednolinka z kostek" 5,000

D R97 Ostatní bourací práce 269 652,02

160 K 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm m 22,500 1 216,09 27 362,03 CS ÚRS 2018 01

VV 5,0+17,50 22,500
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161 K 966008221 Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm m 79,000 2 673,18 211 181,22 CS ÚRS 2018 01

VV 3,50+3,0+3,50+5,50+4,0+4,50+4,50+3,0+21,0+3,50+6,50+4,0+3,0+9,50 "- ve vjezdech" 79,000

162 K 966005111 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami m 46,500 66,17 3 076,91 CS ÚRS 2018 01

VV 5,0+18,50+12,0+2,0+1,0+4,0+4,0 46,500

163 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 27,840 445,53 12 403,56 CS ÚRS 2018 01

VV Bourání stávajících zdí:

VV
0,60*0,80*(2,50+1,50+2,0+1,0+2,0+1,0+1,50+2,0+2,0+3,0+1,0+1,50+3,0+4,0+3,0+8,50

+2,0+2,0+2,0+4,0+4,50+4,0)
27,840

164 K 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3 34,800 297,02 10 336,30 CS ÚRS 2018 01

VV Bourání stávajících zdí:

VV
0,50*1,20*(2,50+1,50+2,0+1,0+2,0+1,0+1,50+2,0+2,0+3,0+1,0+1,50+3,0+4,0+3,0+8,50

+2,0+2,0+2,0+4,0+4,50+4,0)
34,800

165 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých 

dílů do 50 kg
kg 300,000 17,64 5 292,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*150 "- demontáž autobusového přístřešku" 300,000

D R98 Vodorovné dopravní značení 676,80

166 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 36,000 3,32 119,52 CS ÚRS 2018 01

VV 36,0 "- pro čáry š. 0,125 mm" 36,000

167 K 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva m 36,000 15,48 557,28 CS ÚRS 2018 01

VV Po pokládce asfaltu:

VV 6,0*6 "- plné čáry - v místě park. stání" 36,000

D 99 Přesun hmot 222 742,02

168 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 2 600,397 1,22 3 172,48 CS ÚRS 2018 01

169 K 979082R14 Vodorovná doprava suti na skládku t 2 600,397 47,02 122 270,67

170 K 979082R13 Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot t 2 600,397 33,17 86 255,17

171 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 9 603,219 1,15 11 043,70 CS ÚRS 2018 01

Strana 39 z 51



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum: 14. 3. 2018

Zadavatel: IČ: 00066001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ: CZ00066001

Uchazeč: IČ: 60838744

Strabag a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 4 251 695,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 251 695,34 21,00% 892 856,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 144 551,36

II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa

B - INVESTICE MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU

SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. .......................... Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako 

nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. .......................... Rozpočet (soupis prací) je vypracován na 

základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Veškeré položky rozpočtu (soupisu prací) je 

bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je jednoznačně 

nadřazená tomuto rozpočtu (soupisu prací). Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně 

dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr), případně může tento rozpočet (výkaz 

výměr) rozšířit o další položky. .......................... Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím 

definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se 

srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, 

funkční a parametry životnosti. .......................... Vzhledem k charakteru stavby a to liniová, byly všechny 

plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum: 14. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:

Uchazeč: Strabag a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 251 695,34

21-M - Elektromontáže silnoproud 2 914 415,35

22-M - Elektromontáže sdělovacích zařízení 60 089,93

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 277 190,06

B - INVESTICE MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU

SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení

CR Project s.r.o.

II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa

Strana 41 z 51



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum: 14. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Strabag a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem
4 251 695,34

D 21-M Elektromontáže silnoproud 2 914 415,35

1 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 

mm2
kus 462,000 22,11 10 214,82 CS ÚRS 2018 01

2 K 210100099
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení 

průřezu žíly do 10 mm2
kus 560,000 22,11 12 381,60 CS ÚRS 2018 01

3 K 210100150 Trubka svodová na betonovém nebo ocelovém sloupu m 60,000 42,01 2 520,60

4 M Pol1 Trubka ocelová závitová 29 mmvčetně montážní pásky m 65,000 354,88 23 067,20

5 K 210100151
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 

4x16 mm2
kus 150,000 132,66 19 899,00 CS ÚRS 2018 01

6 M Pol2 Kabelová koncovka do 4X25mm2 kus 150,000 127,14 19 071,00

7 K 210190003 Montáž rozvodnic do 100kg, kus 1,000 9 397,04 9 397,04

8 M Pol3 Spínací bod VO - rozvaděč do stávající niky RVO2 specifikace níže kus 1,000 10 972,42 10 972,42

9 M Pol4 Elektroměr s hlavním jističem hodnoty stávající kus 1,000 1 180,71 1 180,71

10 M Pol5 Jistič 16/1/C kus 9,000 121,61 1 094,49

11 M Pol6 Jistič 6/1/C kus 1,000 51,96 51,96

12 M Pol7 Jistič 10/1/B kus 3,000 92,86 278,58

13 M Pol8 Stykač 40/3 kus 4,000 518,50 2 074,00

14 M Pol9 Pomocné relé 3/p 16A kus 2,000 739,60 1 479,20

15 M Pol10 Spínací hodiny digitální kus 2,000 383,62 767,24

16 M Pol11 Soumrakový spínač kus 1,000 720,81 720,81

17 M Pol12 Přepínač 1/0/2 kus 2,000 231,06 462,12

18 M Pol13 Pomocný materiál- svorkovnice, propjovací dráty apod… kus 1,000 1 658,30 1 658,30

19 K 210101234
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1až5 žíly 

do 4x25až35 mm2
kus 10,000 608,04 6 080,40 CS ÚRS 2018 01

20 M Pol14 Kabelová smršťovací spojka - přechodová Cu25 na Al35 kus 10,000 749,55 7 495,50

21 K 210202013 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník kus 77,000 342,72 26 389,44 CS ÚRS 2018 01

22 M Pol15

Svítidlo pro osvětlení komunikací se zdrojem sodíková výbojka 150W nebo LED - 

osazení na výložník specifikace v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení případně 

ocenit ve dvou variantách, referenční svítidla viz technické podklady

kus 55,000 7 951,00 437 305,00

23 M Pol16

Svítidlo pro osvětlení komunikací se zdrojem 150W HQI - nebo LED osazení na 

výložník - Speciální svítidlo pro osvětlení přechodů pro chodce viz specifikace v 

zadávací dokumentacipro výběrové řízení, případně ocenit ve dvou variantác, 

referenční svítidla v

kus 22,000 13 976,16 307 475,52

24 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 71,000 1 713,58 121 664,18 CS ÚRS 2018 01

25 M Pol17 Stožár silniční H=7,2 m (+výložník) svítidlo 10m nad zemí FeZn kus 53,000 8 568,99 454 156,47

26 M Pol18
Stožár speciální přechodový - P6 - osvětlení přechodů pro chodce  - průměr spodního 

dílu min. 156 mm
kus 16,000 5 618,32 89 893,12

27 M Pol19
Stožár parkový K4 pro uchycení tabule s blikajícím výstražnými světly-upozornění na 

přechod pro chodce
kus 2,000 3 591,88 7 183,76

28 K 210204104 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg kus 77,000 530,66 40 860,82 CS ÚRS 2018 01

29 M Pol20 Výložník jednoramenný do 1,8/1,5-2m kus 51,000 1 677,09 85 531,59

30 M Pol21 výložník jednoramenný pro svítidlo přechodové ke stožáru P6do 1,5 m kus 16,000 939,70 15 035,20

31 M Pol22
pomocný výložník s třemenem pro uchycení na stožár VO silniční - určený pro 

instalaci svítidla osvětlení přechodů pro chodce -
kus 6,000 2 598,00 15 588,00

32 M Pol23
pomocný výložník s třemenem blikajícíh výstražné dopravní značky upozorňující na 

přechod pro chodce
kus 4,000 1 381,92 5 527,68

33 K 210204105 Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg kus 2,000 574,88 1 149,76 CS ÚRS 2018 01

34 M Pol24 Výložník dvouramenný do 1,8/1,5-2m 180 nebo 90st. kus 2,000 2 737,30 5 474,60

35 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 61,000 464,32 28 323,52 CS ÚRS 2018 01

SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení

II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa

B - INVESTICE MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

36 M Pol25 Stožárová svorkovnice 25mm2 - s pojistkou kus 61,000 497,49 30 346,89

37 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 8,000 464,32 3 714,56 CS ÚRS 2018 01

38 M Pol26 Stožárová svorkovnice 25mm2 - s 2 pojistkami kus 8,000 497,49 3 979,92

39 K 210204203 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy kus 6,000 464,32 2 785,92 CS ÚRS 2018 01

40 M Pol27 Stožárová svorkovnice 25mm2 - s 3 pojistkami kus 6,000 497,49 2 984,94

41 K 210204203.1 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy - MR kus 12,000 464,32 5 571,84

42 M Pol28 Stožárová svorkovnice prostorově oddělená pro rozvod místního rozhlasu kus 12,000 497,49 5 969,88

39 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 

ve městské zástavbě
m 1 780,000 35,38 62 976,40 CS ÚRS 2018 01

40 M Pol29 Páska uzemňovací FeZn 30/4 - m 1 810,000 37,59 68 037,90

41 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 190,000 27,64 5 251,60 CS ÚRS 2018 01

42 M Pol30 Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka atd… kus 190,000 35,38 6 722,20

43 K 210810005
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště 

(CYKY)
m 920,000 22,11 20 341,20 CS ÚRS 2018 01

44 M Pol31 Kabel CYKY 3x1,5 - J m 960,000 12,16 11 673,60

45 K 210810006
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště 

(CYKY)
m 130,000 22,11 2 874,30 CS ÚRS 2018 01

46 M Pol32 Kabel CYKY 3x2,5 - J m 50,000 18,79 939,50

47 M Pol33 Nosné lanko pro převěsy rozvodů MR m 80,000 65,23 5 218,40

48 K 210810008
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště 

(CYKY)
m 1 980,000 22,11 43 777,80 CS ÚRS 2018 01

49 M Pol34 Kabel CYKY 4x4 - J rozvody pro místní rozhlas m 2 050,000 39,80 81 590,00

50 K 210810009
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x1,5 až 4 mm2 uložený volně nebo v liště 

(CYKY)
m 460,000 22,11 10 170,60 CS ÚRS 2018 01

51 M Pol35 Kabel CYKY 3x6 - J m 520,000 46,43 24 143,60

45 K 210810013 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) m 2 130,000 24,32 51 801,60 CS ÚRS 2018 01

46 M Pol36 Kabel CYKY 4x16 - J m 2 180,000 163,62 356 691,60

47 K 210280004
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací nad 

1 000 000 Kč
kus 1,000 7 185,97 7 185,97

48 K PC Práce montážní plošiny hod 120,000 608,04 72 964,80

49 K PC.1 Geodetické zaměření kabelu m 1 800,000 27,64 49 752,00

50 K PC.2
Úpravy na SSZ, přeložení blikačů pro přechody pro chodce (4ks), úprava napájení 

kamerového systému, koordinace s PČR
hod 150,000 497,49 74 623,50

51 K PC.3 Projektová dokumentace RDS ks 1,000 6 080,44 6 080,44

52 K PC.4 Provizorní přepojování VO v průběhu stavby - bude účtováno dle skut. ks 1,000 5 527,67 5 527,67

50 K PC.5
Demontáže stávajícího zařízení (cca 50 stožárů) + nespecifikovaná činnost 

montážnáho dělníka, zednická výpomoc
hod 250,000 464,32 116 080,00

51 M Pol37 Přidružený a pomocný materiál kpl 1,000 2 211,07 2 211,07

D 22-M Elektromontáže sdělovacích zařízení 60 089,93

1 K 220020336 Montáž výstroje stožárů konzol L pro reproduktor L 50x32x350 mm kus 14,000 165,83 2 321,62

2 M Pol38 Konzola L proreproduktor MR kus 14,000 172,46 2 414,44

3 K 220370445 Montáž reproduktoru na ocelový stožár kus 14,000 165,83 2 321,62 CS ÚRS 2018 01

4 M Pol39 Reproduktor místního rozhlasu 100V - 10W kus 14,000 1 824,13 25 537,82

4 M Pol40 Krabicová rozvodka typu Acidur kus 10,000 173,57 1 735,70

5 K PC Práce montážní plošiny hod 10,000 608,04 6 080,40

6 K PC.6
Demontáže stávajícího zařízení, zvuková zkouška, přepojení ze vzdušného vedení do 

kabel (svody v trubkách a svorkování v krabicích Acidur
hod 40,000 464,32 18 572,80

7 M Pol41 Přidružený a pomocný materiál % 1,000 1 105,53 1 105,53

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 277 190,06

1 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 1,800 1 492,47 2 686,45 CS ÚRS 2018 01

2 K 460050003
Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v 

hornině tř 3
kus 71,000 608,04 43 170,84 CS ÚRS 2018 01

3 K 460080013 Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění m3 71,000 773,87 54 944,77 CS ÚRS 2018 01

4 M Pol42 Betonová směs C12/15 včetně dopravy m3 71,000 2 542,73 180 533,83

5 M Pol43 Trubka do základu pro vetknutí stožáru VO - dn 200 ks 71,000 641,21 45 525,91

5 K 460120013 Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 m3 25,000 165,83 4 145,75 CS ÚRS 2018 01

6 K 460120113 Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění, urovnání m3 25,000 2 183,43 54 585,75

7 K 460310104
Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 

125 mm
m 12,000 2 432,17 29 186,04 CS ÚRS 2018 01

8 K 460200163 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 1 660,000 170,25 282 615,00

9 K 460200293 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3 m 240,000 334,98 80 395,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

10 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 5 300,000 5,53 29 309,00 CS ÚRS 2018 01

11 K 460421172
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š 

lože do 50 cm
m 1 660,000 35,38 58 730,80 CS ÚRS 2018 01

12 M Pol44 Písek pro kabelové lože m3 150,000 359,30 53 895,00

13 K 460470001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem kus 38,000 11,06 420,28 CS ÚRS 2018 01

14 K 460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 44,000 11,06 486,64 CS ÚRS 2018 01

15 K 460470012 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 1 250,000 11,06 13 825,00 CS ÚRS 2018 01

16 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 2 000,000 3,32 6 640,00 CS ÚRS 2018 01

17 M Pol45 Kabelová výstražná folie š 25 cm m 2 000,000 3,32 6 640,00

18 K 460510065 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm m 4 880,000 22,11 107 896,80 CS ÚRS 2018 01

19 M Pol46 Plastová trubka korugovaná červená/černá 50 mm m 2 620,000 26,53 69 508,60

20 M Pol47 Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm m 2 200,000 28,74 63 228,00

21 M Pol48 Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm m 60,000 35,38 2 122,80

22 K 460510075 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm m 140,000 149,25 20 895,00 CS ÚRS 2018 01

23 M Pol48 Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm m 140,000 35,38 4 953,20

24 M Pol49 Betonová směs C12/15 včetně dopravy m3 20,000 2 542,73 50 854,60

25 K 460560273 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3 m 20,000 75,18 1 503,60 CS ÚRS 2018 01

26 K 460560143 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 m 240,000 35,38 8 491,20 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum: 14. 3. 2018

Zadavatel: IČ: 00066001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ: CZ00066001

Uchazeč: IČ: 60838744

Strabag a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 385 831,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 385 831,21 21,00% 81 024,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 466 855,76

II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa

B - INVESTICE MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU

VoN.B - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. .......................... Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako 

nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. .......................... Rozpočet (soupis prací) je vypracován na 

základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Veškeré položky rozpočtu (soupisu prací) je 

bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je jednoznačně 

nadřazená tomuto rozpočtu (soupisu prací). Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně 

dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr), případně může tento rozpočet (výkaz 

výměr) rozšířit o další položky. .......................... Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím 

definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se 

srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, 

funkční a parametry životnosti. .......................... Vzhledem k charakteru stavby a to liniová, byly všechny 

plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum: 14. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:

Uchazeč: Strabag a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 385 831,21

OST -  Vedlejší a osatní náklady 385 831,21

    O02 -  Vedlejší náklady 247 639,51

    O03 -  Ostatní náklady 138 191,70

B - INVESTICE MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU

VoN.B - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Benátky nad Jizerou Datum: 14. 3. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: Strabag a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem
385 831,21

D OST  Vedlejší a osatní náklady 385 831,21

D O02  Vedlejší náklady 247 639,51

1 K VON990001
Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních 

komunikací
soubor 1,000 5 527,67 5 527,67

2 K VON990002 Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením soubor 1,000 2 211,07 2 211,07

3 K VON990004 Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby soubor 1,000 11 055,34 11 055,34

4 K VON990005
Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být 

výstavbou dotčeny
soubor 1,000 11 055,34 11 055,34

5 K VON990007
Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v 

otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem
soubor 1,000 7 738,74 7 738,74

6 K VON990009

Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem 

výstavby,včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených 

pozemků   (skládky materiálu, mezideponie atd.)

soubor 1,000 5 527,67 5 527,67

7 K VON990011
Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci stavby 

její realizací dotčeny
soubor 1,000 2 211,07 2 211,07

8 K VON990012
Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění 

komunikací dotčených provozem zhotovitele
soubor 1,000 3 316,60 3 316,60

9 K VON990013

Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou 

fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a 

bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím

soubor 1,000 2 211,07 2 211,07

10 K VON990014
Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, 

nutný rozsah pojištění
soubor 1,000 1 105,53 1 105,53

11 K VON990015
Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení zhutnění 

pláně
kus 35,000 3 316,60 116 081,00

12 K VON990018 Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele soubor 1,000 2 211,07 2 211,07

13 K VON990080 Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření soubor 1,000 16 583,00 16 583,00

14 K VON990081 Dopravně - inženýrské opatření - zřízení soubor 1,000 16 583,00 16 583,00

15 K VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem) soubor 1,000 27 638,34 27 638,34

16 K VON990083 Dopravně - inženýrské opatření - odstranění soubor 1,000 16 583,00 16 583,00

D O03  Ostatní náklady 138 191,70

17 K ON990001-A Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytyčení stavby soubor 1,000 33 166,01 33 166,01

18 K ON990001-B
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného provedení 

stavby
soubor 1,000 27 638,34 27 638,34

19 K ON990002-A Zhotovení realizační dokumentace stavby soubor 1,000 55 276,68 55 276,68

20 K ON990002-B Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla soubor 1,000 22 110,67 22 110,67

VoN.B - Vedlejší a ostatní náklady

II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

rekapitulaci 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Příslušnost položky do cenové soustavy

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Plný popis položky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor





Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 127082_000485, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: RADKA HORÁKOVÁ

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Benátky nad Jizerou 2
Česká pošta, s.p. dne 03.01.2019

114516499-205317-190103130932
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