
DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o Dílo č. 40/2010/OIN
na zhotovení projektové dokumentace, na inženýrskou Činnost,

výkon autorského dozoru a souvisejících prací k akci

,,Projektová dokumentace - cyklostezka Greenway Jizera, úsek Zeleneč - Benátky nad Jizerou"

ŠMLUVNÍ STRANY

l. Objednatel
Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 81/1 l, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095

zastoupený ve věcech smluvních: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a
veřejných zakázek

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Klimeš

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu

(dále jen ,,Objednatel") na straně jedné

2. Zhotovitel
Pontex, spol. s r. o.
se sídlem:
IČ,
DIČ,
zastoupený:
zápis v OR:

Bezová 1658, 147 14 Praha 4
407 63 439
CZ40763439 (plátce DPH)
Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Hrdina

(dále jen ,,Zhotovitel") na straně druhé,
anebo společně též jako ,,smluvní strany"

I.
Úvodní ustanovení

Na základě Smlouvy o dílo č. 40/2010/OIN ze dne 22. 02. 2010 (dále jen ,,Smlouva") provádí
Zhotovitel pro Objednatele zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební
povolení a zadávací dokumentace a zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání příslušných
rozhodnutí včetně zajištění doložek o nabytí právní moci a souvisejících prací na akci ,,Projektová
dokumentace - cyklostezka Greenway Jizera, úsek Zeleneč - Benátky nad Jizerou" (dále jen ,,Dílo").
Jednotlivé součásti Díla jsou podrobněji definovány v článku I. Smlouvy.
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V rámci zpracování konceptu DUR byla stavba rozdělena do 9 částí:

- část l Zeleneč - Lázně Toušeň
- Část 2 Lázně Toušeň
- část 3 Káraný, předmostí lávky
- část 4 Káraný, místní úprava
- část 5 Nový Vestec - Otradovice
- část 6 Otradovice - Skorkov
- část 7 Skorkov - Tuřice - Sobětuchy
- část 8 Sobětuchy - Kochánky
- část 9 Obodř

Pro dvě části (část 1 a 3) již byla projektová příprava stavby úspěšně dokončena a tyto části byly
realizovány. Při zajišťování projektové přípravy ostatních částí byly postupně zjištěny problémy, které
se v rámci dosud platného smluvního vztahu jeví jako nepřekonatelné. Smluvní strany shodně
konstatují, že shora termín uvedený v uzavřené smlouvě o dílo nebyl ze strany Zhotovitele dodržen, a
to z důvodů zjištěných problémů u sedmi úseků z devíti. O vývoji situace Zhotovitel Objednatele
průběžně informoval a Objednatel za nedodržení tohoto termínu nebude uplatňovat žádné sankce.

Smluvní strany se dohodly na uzavření této Dohody o narovnání (dále jen ,,Dohoda") ke Smlouvě o
dílo, kterou se upravuje předmět plnění k dokončení projektové přípravy a upravuje se cena Díla.

Důvodem pro uzavření Dohody je potřeba rozdělení projektové přípravy po částech podle konceptu
DUR a vypuštění činností projektové přípravy těch částí, které není možné v dosavadním režimu
projektové přípravy kvůli zjištěným problémům dokončit.

Na dokončených částech l Zeleneč - Lázně Toušeň a 3 Káraný, předmostí lávky bylo zjištěno, že
územní rozhodnutí není pro stavbu vyžadováno. Pro tuto část byla zpracována DSP a PDPS a
vykonána inženýrská činnost, která zajistila povolení stavby dle §104 a následujících stavebního
zákona.

Pro všechny části stavby nebyla dokončena inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí a
vzhledem k tomu, že v částech l a 3 není inženýrská činnost pro územní rozhodnutí potřeba a pro
ostatní části je nedokončitelná z technických důvodů a nevyřešitelných majetkoprávních vztahů a
následné správy cyklostezky, je inženýrská činnost pro územní rozhodnutí touto dohodou ze smlouvy
o dílo vyjmuta.

S ohledem na dokončené úseky budou rozděleny dílčí části plnění dokumentace pro stavební povolení,
zadávací dokumentace stavby a inženýrské činnosti pro stavební povolení na devět stejných dílů. Pro
části l a 3 bude zpracování projektových dokumentací ve stupni DSP a PDPS a inženýrské činnosti
pro stavební povolení ve smlouvě ponechány. Zpracování projektových dokumentací ve stupni DSP a
PDPS a inženýrské činnosti pro stavební povolení pro ostatní části budou vzhledem k tomu, že jsou
nedokončitelné, ze smlouvy o dílo vyjmuty.

Touto Dohodou narovnávají Smluvní strany podle § 1903 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi sebou vzájemná práva a povinnosti.
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11.
Cena Díla

Na základě vzájemné dohody se upravuje cena Díla sjednaná dle ČI. IV. Smlouvy takto:

Cena za Dílo po zohlednění méněprací se ponižuje z původní částky l 895 000,- KČ bez DPH, o
856 200,- Kč bez DPH a je nově sjednána v celkové výši l 038 800,- KČ bez DPH.

Cena za Dílo po zohlednění méněprací činí l 038 800,- KČ bez DPH, tj. l 248 398,- KČ s DPH,
přičemž vyfakturováno bylo 855 000,- KČ bez DPH. Změna závazku je předpokládána v souladu
s ustanovením §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

Rozpis nabídkové ceny za méněpráce je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

III.
Ostatní ustanovení

Dohoda se vztahuje ke smlouvě o Dílo 40/2010/OIN (číslo smlouvy Objednatele) a 10 016 00 (číslo
smlouvy Zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčená touto Dohodou zůstávají beze změn.

Dohoda je vyhotovena v 5 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
Objednatel obdrží 3 a Zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy tohoto dodatku.

Dohoda byla schválena Radou kraje Usnesením č. č. 041-22/2019/RK ze dne 1.7.2019.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této Dohody, že s jejím obsahem souhlasí a že
Dohodu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své
podpisy.

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jejího podpisu.

V Praze dne V Praze dne ...... 0.6.:0.8.:.2019....

Za Zhotovitele

T< J; j'"".! " Íl,

f'.' ;: \

Ing. Václav Hvízdal
jednatel Pontex, spol. s r. o.

Za bjednatele iŠ)oc es,'-;.
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Martin erinan, radní pro ob ast
inve tic a veřejných zakázek
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projektová dokumentace - cyklostezka Greenway Jizera, úsek Zeleneč - Benátky nad jizerou
ROZPIS CENY

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Rozpis ceny dle SOD
POČET HODINOVÁ CELKEM
HODIN SAZBA (bez DPH) Kč

Fakturováno
25.6.2010

Úprava rozpisu ceny dle dohodou o narovnáni
Činnosti vyjmuté Činnosti ponechané ve
ze smlouvy o dílo smlouvě o dílo

l) Dokumentace pro územní rozhodnuti
Podklady a místní šetření
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnné technické řešeni
C. výkresy
D. Dokladová část
E. Souvisící dokumentace
Geodetické zaměření (pouze nutné části trasy)
záborový elaborát (pouze požadované části trasy)
Průzkum inženýrských síti
Zákresy do katastrální mapy s výpisem dotč. pozemků
Geologický a pedologický průzkum
Dendrologický průzkum
F. Odhad stavebních nákladů
G. Projednání

2) Inženýrská činnost pro vydáni Ur

3) Dokumentace pro stavební povolení
A Průvodní zpráva
B. Souhrnné technické řešení
C. Výkresy
D. Dokladová část
E. SouvisÍcÍ dokumentace
Geodetické zaměřeni - doměření
Projednáni
Soupis prací a rozpočet

4) Inženýrská činnost pro vydáni SP

5) Zádavací dokumentace stavby

6) Autorský dozor *)

celková cena díla bez DPH
DPH (20%)
celková cena díla včetně DPH

40 500,00 20 000,00 100% 20 000,00 0,00% 0,00 100% 20 000,00
80 500,00 40 000,00 100% 40 000,00 0,00% 0,00 100% 40 000,00
80 500,00 40 000,00 100% 40 000,00 0,00% 0,00 100% 40 000,00

350 500,00 175 000,00 100% 175 000,00 0,00% 0,00 100% 175 000,00
120 500,00 60 000,00 100% 60 000,00 0,00% 0,00 100% 60 000,00

180 500,00 90 000,00 100% 90 000,00
150 500,00 75 000,00 100% 75 000,00

60 500,00 30 000,00 100% 30 000,00
120 500,00 60 000,00 100% 60 000,00

100 000,00 100% 100 000,00
60 000,00 100% 60 000,00

60 500,00 30 000,00 100% 30 000,00
150 500,00 75 000,00 855 000,00 100% 75 000,00

300 500,00 150 000,00 0% 0,00

80 500,00 40 000,00 0% 0,00
80 500,00 40 000,00 0% 0.00

600 500,00 300 000,00 0% 0,00
120 500,00 60 000,00 0% 0,00

0,00% 0,00 100% 90 000,00
0,00% 0,00 100% 75 000,00
0,00% 0,00 100% 30 000,00
0,00% 0,00 100% 60 000,00
0,00% 0,00 100% 100 000,00
0,00% 0,00 100% 60 000,00
0,00% 0,00 100% 30 000,00
0,00% 0,00 100% 75 000,00

100% 150 000,00 0,00% 0,00
DOS, lČ SP a PDPS DOS, lČ SP a PDPS

7 úseky z 9 2 úseky z 9
77,78% 31 200,00 22,22% 8 800,00
77,78% 31 200,00 22,22% 8 800,00
77,78% 233 400,00 22,22% 66 600,00
77,78% 46 700,00 22,22% 13 300,00

120 500,00
80 500,00

250 500,00

250 500,00

100 600,00

40 000,00 0%
60 000,00 0%
40 000,00 580 000,00 0%

125 000,00 0%

125 000,00 0%

60 000,00 0%

1 895 000,00
379 000,00

2 274 000,00

0,00 77,78%
0,00 77,78%
0,00 77,78%

0,00 77,78%

0,00 77,78%

0,00 100,00%

855 000,00
171 000,00

1 026 000,00

31 200,00 22,22%
46 700,00 22,22%
31 200,00 22,22%

97 300,00 22,22%

97 300,00 22,22%

60 000,00 0,00%

856 200,00
179 802,00

1 036 002,00

8 800,00
13 300,00

8 800,00

27 700,00

27 700,00

0,00

1 038 800,00
209 598,00

1 248 398,00
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