
**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

„Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany“

číslo objednatele	S-4794/ŠKS/2021/2/2022
číslo dodavatele	202123

TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 30.8.2021, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Liborem lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 

dále také „**objednatel**“

a

Dodavatel:

BBP Stavby s.r.o.

se sídlem Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 239297

jednající Michalem Bystroněm, jednatelem

IČO: 03875199 DIČ: CZ03875199

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu 

BYSTROŇ Group a.s.

se sídlem Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3238

jednající Michalem Bystroněm, členem představenstva

IČO: 27800466 DIČ: CZ27800466.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu 

KAMI PROFIT CZ s.r.o.

se sídlem Spoju 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C vložka 69026

jednající Ing. Danielem Rimelem, jednatelem a Ing. Milínem Kaňuščákem, jednatelem

IČO: 28463463 DIČ: CZ28463463

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. číslo účtu 

RI OKNA a.s.

se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 4626

jednající Petrem Ingrem, předsedou představenstva

IČO: 60724862 DIČ: CZ60724862

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s. číslo účtu



Zastoupení na základě Smlouvy o společnosti ze dne 12.11.2020 vedoucím společníkem, společností

BBP Stavby s.r.o., viz. příloha č. 2 Dodatku č. 2

dále jen „**dodavatel**“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu. Detailní popisy změn jsou součástí Změnového listu č. 4, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele S-4794/ŠKS/2021 a č. dodavatele 202123.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsáných ve Změnovém listu č. 4, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany“ podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost VMS projekt s.r.o., sídlem: Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10 – Vršovice, IČO 273 94 361, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnových listů č. 1, 2, 3 a 4. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění je Gymnázium Říčany, Komenského náměstí 1280, 251 01 Říčany v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

2.2 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsáných ve Změnovém listu č. 4, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **74 901 601,00 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná.*

*K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **15 729 336,21 Kč**.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí **90 630 937,21 Kč***

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění Změnových listů č. 1, 2, 3, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1, Změnového listu č. 4, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu

výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 71 965 690,25 Kč bez DPH, tedy 87 078 485,20 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 2 972 442,93 Kč bez DPH na 74 938 133,18 Kč bez DPH, tedy 90 675 141,15 Kč s DPH. Dodatkem č. 2 je cena snížena o 36 532,18 Kč bez DPH na 74 901 601,00 Kč bez DPH, tedy 90 630 937,21 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	71 965 690,25 Kč	15 112 794,95 Kč	87 078 485,20 Kč
Dodatek č. 1	2 972 442,93 Kč		
Dodatek č. 2	-36 532,18 Kč		
Celková nová cena díla	74 901 601,00 Kč	15 729 336,21 Kč	90 630 937,21 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. 039-18/2022/RK ze dne 5. 5. 2022.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 4
- 2) Smlouva o společnosti z 12.11.2020

Dodavatel
BBP Stavby s.r.o.

Ing. Jakub
Blaťák

Digitálně podepsal
Ing. Jakub Blaťák
Datum: 2022.05.25
11:50:25 +02'00'

.....
Ing. Jakub Blaťák, Ph.D.
na základě plné moci

Objednatel
Středočeský kraj

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: **Libor Lesák**
Organizace, OJ: Středočeský kraj - Krajský úřad
Sériové č. cert.: 22540262
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 31.05.2022 14:06:06
Dávod:
Místo:

.....
radní pro obla

zakázek



FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany“

Určeno:

(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: číslo objednatele: S-4794/ŠKS/2021 číslo dodavatele: 202123

Termín plnění: převzetí staveniště 1.10.2021, termín dle sod 22 měsíců + dodatek č.1 -1 měsíc

Celková cena díla: 74 938 133,18 – 36 532,18 = 74 901 601 Kč bez DPH

Dodavatel:

BBP Stavby s.r.o.

se sídlem Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 239297

jednající Michalem Bystroněm, jednatelem

IČO: 03875199 DIČ: CZ03875199

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu



BYSTROŇ Group a.s.

se sídlem Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3238

jednající Michalem Bystroněm, členem představenstva

IČO: 27800466 DIČ: CZ27800466.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu



KAMI PROFIT CZ s.r.o.

se sídlem Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C vložka 69026

jednající Ing. Danielelem Rimelem, jednatelem a Ing. Milínem Kaňuščákem, jednatelem

IČO: 28463463 DIČ: CZ28463463

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. číslo účtu



RI OKNA a.s.

se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 4626

jednající Petrem Ingrem, předsedou představenstva

IČO: 60724862 DIČ: CZ60724862

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s. číslo účtu



IČO: 03875199; 27800466; 28463463; 60724862

Oprávněná osoba: Ing Jakub Blaťák

Telefonní spojení: 725 781 185

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 4
Zhotovitel : BBP stavy s.r.o. Korunovační 103/6 170 00 IČO : 03875199 DIČ : CZ03875199		
Objednatel :	Kontrola za TDS REALSTAV MB, spol. s r.o. stavebně-technický dozor staveb REALSTAV MB, spol. s r.o. Břetislav Nádvořník tel.: 602 307 583	
Způsob odesílání / předání / dle	Stavba:	
e-mailem, dne	VCP - Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ19/I	
Odkazy	na dokumentaci :	
	na rozpočet :	Cenové nabídka zhotovitele pro uzavření smlouvy ze dne
	na jednání na akci:	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Vzhledem k nedostatku cihel na trhu museli být zaměněny původně uvažované cihly s broušenou hranou za cihly s nebroušenou hranou. Vyjádření dodavatele a energetický posudek, který prokazuje, že změna nemá vliv na celkové vlastnosti obvodové stěny jsou přílohou ZL.		
Cenové vyčíslení:		-36 532,18 Kč
Zhotovitel : BBP STAVBY BBP Stavby s.r.o., Korunovační 103/6 170 00 Praha 7 - Bubenec IČ: 03875199, DIČ: CZ03875199	Odsouhlasení objednatelem: 	
Jakub Blažák		
Odsouhlasení GP:  Navroslá 977 IČ 37304	Odsouhlasení TDS: REALSTAV MB, spol. s r.o. Klauďanova 124 293 01 Mladá Boleslav tel.: 326 323 419 DIČ: CZ25685210 e-mail: realstav@realstavmb.cz Břetislav Nádvořník, stavebně-technický dozor staveb	

KRYCÍ LIST

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Změnový list č.1		
Méně práce CELKEM		-5 418,47 Kč
Více práce CELKEM		690 489,29 Kč
CENA CELKEM		685 070,82 Kč
Změnový list č.2		
Méně práce CELKEM		-23 384,84 Kč
Více práce CELKEM		2 012 774,25 Kč
CENA CELKEM		1 989 389,41 Kč
Změnový list č.3		
Méně práce CELKEM		0,00 Kč
Více práce CELKEM		297 982,70 Kč
CENA CELKEM		297 982,70 Kč
Změnový list č.4		
Méně práce CELKEM		-1 797 904,97 Kč
Více práce CELKEM		1 761 372,79 Kč
CENA CELKEM		-36 532,18 Kč
Méně práce CELKEM		-1 826 708,28 Kč
Více práce CELKEM		4 762 619,03 Kč
CENA CELKEM		2 935 910,75 Kč

Poznámka :

KRYCÍ LIST

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Méně práce CELKEM		-1 797 904,97 Kč
Více práce CELKEM		1 761 372,79 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-36 532,18 Kč

Poznámka :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10	VCP -Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny ČÚ19/1
O:	1	SO 01 - Přístavba učeben
R:	1	Více práce

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová úroveň
Díl: 3							
Svislé a kompletní konstrukce							
1 311238144R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,88$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,55$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhko... Prvek zdíci pálený - klasický; funkce: blok zdíci; tvar: základní; P; l = 247 mm; w = 300 mm; h = 249 mm; broušený; slyčná plocha: P+D; sv...	m2	-157,63875	1 288,43	-203 106,49	801-1	SOD
2 311238144R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,88$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,55$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhko... Prvek zdíci pálený - klasický; funkce: blok zdíci; tvar: základní; P; l = 247 mm; w = 300 mm; h = 249 mm; broušený; slyčná plocha: P+D; sv...	m2	-1 237,78434	1 288,43	-1 594 798,48	801-1	SOD
3 311238115R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,01$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,60$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhko... Prvek zdíci pálený - klasický; funkce: blok zdíci; tvar: základní; P; l = 247 mm; w = 300 mm; h = 238 mm; slyčná plocha: P+D; svísle děrova...	m2	157,63875	1 262,25	198 979,51	801-1	RTS 21/1 + sleva 8%
4 311238115R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,01$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,60$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhko... Prvek zdíci pálený - klasický; funkce: blok zdíci; tvar: základní; P; l = 247 mm; w = 300 mm; h = 238 mm; slyčná plocha: P+D; svísle děrova...	m2	1 237,78434	1 262,25	1 562 393,28	801-1	RTS 21/1 + sleva 8%
Celkem					-36 532,18		

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI
(uzavřená podle § 2716 a násl. občanského zákoníku)

Smluvní strany – společníci

BBP Stavby s.r.o.

Sídlo: Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6
IČO: 03875199
Zastoupená: Ing. Jakubem Blaťákem, Ph.D., na základě plné moci
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 239297
Dále též jako „**vedoucí společník**“

a

BYSTROŇ Group a.s.

Sídlo: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 27800466
Zastoupená: Michalem Bystroněm, členem představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 3238
Dále též jako „**společník 1**“

a

KAMI PROFIT CZ s.r.o.

Sídlo: Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava
IČO: 28463463
Zastoupená: Ing. Danielelem Rimlem, jednatelem
Ing. Milínem Kaňuščákem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 69026
Dále též jako „**společník 2**“

a

RI OKNA a.s.

Sídlo: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
IČO: 60724862
Zastoupená: Petrem Ingrem, předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 4626
Dále též jako „**společník 3**“
Společně též jako „**smluvní strany**“ nebo „**společníci**“.

I.

Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je vypracování nabídky pro společnou účast v zadávacím řízení s názvem „**Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) vyhlášeném zadavatelem Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, PSČ 150 21 Praha 5, IČO 70891095 (dále jen „**zadavatel**“), dále uzavření příslušné smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky se zadavatelem, jakož i vlastní provedení předmětu veřejné zakázky.
2. V případě, že společná nabídka společnosti bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, uzavřou společníci se zadavatelem příslušnou smlouvu, na základě které se zaváží provést předmět veřejné zakázky společně a nerozdílně a stejným způsobem odpovídat i za ostatní závazky ze smlouvy vyplývající.
3. Společníci tímto prohlašují, že se dohodli na níže uvedených podílech věcného plnění v rámci realizace veřejné zakázky Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany.
 - **BBP Stavby s.r.o. – provádí veškeré stavební činnosti a organizuje výstavbu, mimo činnosti, které byly svěřeny poddodavatelům či ostatním společníkům.**
 - **BYSTROŇ Group a.s. – podílí se na organizaci výstavby v rozsahu předložených členů realizačního týmu a dále poskytuje know-how s vedením zakázky a řízením rizik, mimo činnosti, které byly svěřeny poddodavatelům či ostatním společníkům.**
 - **KAMI PROFIT CZ s.r.o. – podílí se na organizaci výstavby v rozsahu předložených členů realizačního týmu a dále poskytuje know-how s vedením zakázky a řízením rizik, mimo činnosti, které byly svěřeny poddodavatelům, jak je specifikováno v poddodavatelském systému, předloženého v rámci společné nabídky.**
 - **RI OKNA a.s. - podílí se na organizaci výstavby zejména se zaměřením na výplně stavebních otvorů a poskytuje know-how s vedením zakázky a řízením rizik, mimo činnosti, které byly svěřeny poddodavatelům, jak je specifikováno v poddodavatelském systému, předloženého v rámci společné nabídky.**
4. Tato smlouva sleduje výlučně účel stanovený v tomto článku, práva a povinnosti z ní vyplývající mohou být uplatňovány pouze k tomu účelu.

II.

Název a sídlo společnosti

1. Společníci se dohodli na tomto názvu společnosti: „**BBP – Bystroň-Kami – RI okna group**“ (dále jen „**společnost**“).
2. Sídlem společnosti je Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6.

III.

Doba trvání společnosti

1. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost okamžikem podpisu všech společníků.
2. Společnost založená touto smlouvou vzniká uzavřením této smlouvy a trvá po celou dobu existence závazků vyplývajících ze společně předložené nabídky a v případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější též po celou dobu existence závazků ze smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.

3. K ukončení této smlouvy a tím i k rozpuštění společnosti dojde dnem, kdy z jakýchkoliv důvodů dojde k zániku vázanosti společníků společně podanou nabídkou anebo kdy dojde k zániku všech společníků vyplývajících ze smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.

IV.

Odpovědnost

1. Společníci jsou vůči zadavateli z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Společníci se dohodli, že při vystavování daňových dokladů spojených s účelem společnosti, jak je uveden v čl. I této smlouvy, bude užíváno údajů vedoucího společníka, jak jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
2. Ve vzájemném vztahu jsou společníci samostatně odpovědní za řádné provádění svého rozsahu činnosti v souladu s touto smlouvou a aplikovatelnými obecně závaznými právními předpisy.

V.

Vedoucí společník

1. Společníci se dohodli, že faktury bude zadavateli vystavovat vedoucí společník.
2. Další společníci, tímto výslovně udělují plnou moc vedoucímu společníkovi a jeho oprávněné osobě jednat jejich jménem v rámci všech úkonů směřujících k naplnění účelu této smlouvy. Plná moc tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

VI.

Ostatní ujednání

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky, které budou potvrzeny všemi společníky.
2. Majetek získaný společnou činností společníků v rámci smlouvy o společnosti bude mezi společníky rozdělen v procentuálním poměru určeném dle této smlouvy.
3. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které nebudou vyřešeny dohodou smluvních stran, budou rozhodovány soudem.
5. Každý společník obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy. Každé vyhotovené má stejnou platnost.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem pod ní připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 „Plná moc“.

V Praze dne

**Ing. Jakub
Blaťák**

Digitálně podepsal
Ing. Jakub Blaťák
Datum: 2020.11.11
13:10:02 +01'00'

Ing. Jakub Blaťák, Ph.D.

V Praze dne

**Michal
Bystroň**

Digitálně podepsal
Michal Bystroň
Datum: 2020.11.12
14:32:59 +01'00'

Michal Bystroň

BBP Stavby s.r.o.
na základě plné moci

V Praze dne

Ing. Daniel Rimel
Digitálně podpísal
Ing. Daniel Rimel
Datum: 2020.11.11
17:55:05 +01'00'

.....
Ing. Daniel Rimel
KAMI PROFIT CZ s.r.o.
jednatel

V Praze dne

Petr Ingr
Digitálně podepsal Petr
Ingr
Datum: 2020.11.11
12:05:16 +01'00'

.....
RI OKNA a.s.
Petr Ingr
předseda představenstva

BYSTROŇ Group a.s.
jednatel

V Praze dne

Milín Kaňuščák
Digitálně podpísal
Milín Kaňuščák
Datum: 2020.11.11
18:22:43 +01'00'

.....
Ing. Milín Kaňuščák
KAMI PROFIT CZ s.r.o.
jednatel

PLNÁ MOC

BYSTROŇ Group a.s.

Sídlo: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 27800466

Zastoupená: Michalem Bystroň, jednatelem

a

KAMI PROFIT CZ s.r.o.

Sídlo: Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava

IČO: 28463463

Zastoupená: Ing. Danielelem Rimlem, jednatelem

Ing. Milínem Kaňuščákem, jednatelem

a

RI OKNA a.s.

Sídlo: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

IČO: 60724862

Zastoupená: Petrem Ingrem, předsedou představenstva

(dále společně jako „zmocnitel“)

t í m t o z m o c ň u j e

BBP Stavby s.r.o.

Sídlo: Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6

IČO: 03875199

Zastoupenou: Ing. Jakubem Blaťákem Ph.D., na základě plné moci

(Dále jen „zmocněnec“)

k právním úkonům spojeným s organizačním zajištěním podání společné nabídky na veřejnou zakázku pod názvem „**Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) vyhlášenou zadavatelem **Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, PSČ 150 21 Praha 5, IČO 70891095** (dále jen „**zadavatel**“), dále k jednání se zadavatelem v rámci předmětného zadávacího řízení a dalších činností uvedených ve smlouvě o společnosti, ke které je, jako příloha, tato plná moc přiložena.

Zmocněnec je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce, a pokud jich ustanoví více, je každý z nich oprávněn jednat samostatně.

Za zmocnitele

V Praze dne

**Michal
Bystroň** Digitálně podepsal
Michal Bystroň
Datum: 2020.11.12
14:35:04 +01'00'

.....
Michal Bystroň
BYSTROŇ Group a.s.
člen představenstva

V Praze dne

Petr Ingr Digitálně podepsal
Petr Ingr
Datum: 2020.11.11
12:06:03 +01'00'

.....
RI OKNA a.s.
Petr Ingr
předseda představenstva

V Praze dne

**Ing. Daniel
Rimel** Digitálně podepsal
Ing. Daniel Rimel
Datum: 2020.11.11
17:49:17 +01'00'

.....
Ing. Daniel Rimel
KAMI PROFIT CZ s.r.o.
jednatel

V Praze dne

**Milín
Kaňuščák** Digitálně podepsal
Milín Kaňuščák
Datum: 2020.11.11
18:21:16 +01'00'

.....
Ing. Milín Kaňuščák
KAMI PROFIT CZ s.r.o.
jednatel

Plnou moc přijal:

V Praze dne

**Ing. Jakub
Blaťák** Digitálně podepsal
Ing. Jakub Blaťák
Datum: 2020.11.11
13:10:35 +01'00'

.....
Ing. Jakub Blaťák Ph.D.
BBP Stavby s.r.o.
Na základě plné moci