

profil zadavatele

V Říčanech dne 01. 07. 2022

Reg. č.: VZ-264/22

Č.j.: 1143/22/KSUS/R/BAL

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5-6 k veřejné zakázce „III/33716 Perštejnec, most ev.č. 33716 -1 III“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Podle informací z příslušného stavebního úřadu dosud nebylo vedeno jednání ohledně stavebního povolení nebo územního rozhodnutí o provedení provizorní lávky pro pěší. Tato skutečnost bude mít zásadní vliv na termín provádění díla. Bude toto zohledněno v harmonogramu prací, který bude zahájen až od povolení stavby lávky?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
6.	Ano – toto bude zohledněno v HMG prací, účastník navrhne vlastní konstrukční řešení lávky pro pěší dle jeho možností a zajistí projednání se stavebním úřadem- včetně povolení dočasné stavby. Staveniště bude zhotoviteli předáno až po vydání tohoto povolení. Doba výstavby je vázaná na termín předání staveniště.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žadatel dále žádá o informaci, kudy bude možný příjezd těžké stavební techniky k mostu (např. vrtačky pro vrtání mikropilotů) pokud v jediné možné provizorní staveništní komunikaci bude stát dočasná lávka pro pěší. Bude možné tuto lávku posunout o cca 10m. lze rozšířit dočasný zábor o tyto plochy?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ano – toto je plně v kompetenci zhotovitele, včetně případného projednání dočasného záboru.