



## DODATEK č. 2

### k Smlouvě o dílo

číslo objednatele **S-4124/SOC/2015**

číslo zhotovitele

### „Vybavení Domova seniorů Rakovník“

uzavřené dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1:

#### **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic  
a veřejných zakázek  
IČ: 708 91 095  
DIČ: CZ70891095  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.  
číslo účtu: 4440009090/0600

Objednatel č. 2:

#### **Domov Na Zátíší, poskytovatel sociálních služeb**

se sídlem: S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník  
zastoupený: Bc. Markétou Grundmannovou, pověřenou řízením Domova Na Zátíší  
Rakovník  
IČ: 712 09 930  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 265664750/0300

dále jen „objednatel“ nebo „objednatelé“



ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY



INVESTICE DO VAŠI BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Zhotovitel:

**EXBYDO, s.r.o.**

se sídlem Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C vložka 4529

jednající Michal Janeček

IČ: 62497791 DIČ: CZ62497791

Bankovní spojení: 5004423003/2600 číslo účtu 5004423003

dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **DODATEK č. 2 k Smlouvě o dílo**

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna čísla účtu objednatele č. 2. Nové číslo účtu objednatele č. 2 je nyní 265664750/0300.
2. Předmětem tohoto dodatku je dále změna ceny díla v důsledku omezení rozsahu díla o méněpráce zjištěné v průběhu realizace stavebních prací při rekonstrukci objektu. Jedná se o odečet položek, které byly navíc v dodávce stavby, tudíž by byly dvakrát. Dále se odečítají položky, které nelze dodat v termínu do konce roku z důvodu vytížení kapacit výrobců v ČR. U některých položek došlo vlivem omezeného prostoru umístění k jejich zmenšení.
3. Původní znění čl. 3. bod. 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:  
*„Cena za dílo dle čl. 1. bodu 1.1 je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele, v celkové výši 6 856 003,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.  
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1 327 823,23 Kč.  
Celková cena za dílo včetně DPH činí 8 183 831,23 Kč.  
Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v seznamu jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.  
Nedílnou součástí dodatku č. 2 je změnový list č. 1, který tvoří jeho přílohu.“*
4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.



ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

## II.

### Platnost dodatku

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všech smluvních stran.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v 5 paré s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 107-44/2015/RK ze dne 14.12.2015.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

V Humpolci dne ..... 21.12.2015

Dodavatel

EXBYDO s.r.o.

.....  
Michal Janeček  
jednatel společnosti

V Praze dne ..... 17.12.2015

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

.....  
Ing. Zuzana Moravčíková  
náměstkyně hejtmana pro oblast  
investic a veřejných zakázek

V Rakovníku dne ..... 21.12.2015

Objednatel č. 2

Domov Na Zátíší Rakovník,  
poskytovatel sociálních služeb

.....  
Bc. Markéta Grundmannová

pověřená řízením Domova Na Zátíší Rakovník

Domov Na Zátíší Rakovník  
poskytovatel sociálních služeb  
S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník  
Tel.: 313 512 509, Fax: 313 518 509  
IČ: 71209930, DIČ: CZ71209930

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN DODÁVKY**  
**„Vybavení Domova seniorů Rakovník“**

Určeno: Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek

(v kopii Odbor krajského investora, Krajský úřad SK)

Číslo SoD S-3837/SOC2015

Termín plnění: 31.12.2015 dle SOD

Nová celková cena díla: 8 183 831,23 Kč vč. DPH

Zhotovitel: EXBYDO s.r.o.

IČ: 62497791

Oprávněná osoba: Michal Janeček, jednatel společnosti

Telefonní spojení: 565 534 336

Popis předmětu informace: viz.změnový list č. 1

Popis problému: viz. změnový list č.1

Čeho se zhotovitel domáhá: viz. změnový list č.1

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

**Datum, podpis oprávněné osoby : 10.12.2015**

**Michal Janeček , jednatel společnosti**

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**





Čestné prohlášení:

Pro firmu EXBYDO s.r.o. Lužická 600 Humpolec 39601

IČO: 62497791 DIČ:CZ62497791

LCD televize s podsvícením LED o úhlopříčce 19" v požadovaném množství 38 ks již nejsou a nebudou dostupné, proto byly nahrazeny televizemi o úhlopříčce 20".

Dne 8.12.2015

Jiří Maryška Elektro

5.května 314 Humpolec 39601

IČO: 45035253 DIČ: CZ7107071488

