

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podepsané dne 14. dubna 2015,
vedené v evidenci Objednatele pod číslem S-4602/REG/2015,

„Vybavení interiérů Multifunkčního turistického centra “

Smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 21, 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic
a veřejných zakázek
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF Banka, a. s.
číslo účtu: 440000248/6000
(dále jen „Objednatel“)

a

C+C CIMBÁL s.r.o.

se sídlem Dlouhá 415/3, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 27315827
DIČ: CZ27315827
zastoupena: Pavlem Cimbálem, jednatelem
bankovní spojení: KB Jablonec nad Nisou
číslo účtu: 164943-451/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely spolu tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 4. 2015,
vedené v evidenci Objednatele pod číslem S-4602/REG/2015, (dále jen „Smlouva“):

Čl. I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.

Znění čl. II. odst. 2.1. se mění v textu takto:

„ Dodavatel se zavazuje řádně a úplně dokončit dílo dle této smlouvy bez vad a
nedodělků nejpozději do 31. 8. 2015“

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.
2. Tento Dodatek se pořizuje v pěti (5) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
3. Účastníci tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 01 -07- 2015
Objednatel



.....
Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmána
pro oblast investic a veřejných zakázek

V Praze dne
Zhotovitel 14.7.2015



.....
Pavel Cimbál
jednatel
C+C CIMBÁL s.r.o.