

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

**podepsané dne 27. února 2015,
vedené v evidenci Objednatele pod číslem S-4237/REG/2015**

„Rekonstrukce a dostavba Regionálního muzea v Kolíně-interiéry“

Smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

zastoupen Ing. Milošem Peterou, hejtnanem Středočeského kraje

Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek

Bankovní spojení PPF banka, a.s., č.ú. 4440009090/0600

(dále jen „Objednatel“)

a

A.M.O.S. DESIGN s.r.o.

se sídlem Beethovenova 641/9, 602 00 Brno

IČ: 63479982 DIČ: CZ63479982

zastoupen Peterem Smrekem, jednatelem

Bankovní spojení KB Brno venkov, č.ú. 1118930267/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely spolu tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 27.2.2015 vedené v evidenci Objednatele pod číslem S-4237/REG/2015, č. Zhotovitele 107800/11 (dále jen „Smlouva“):

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.

Znění čl. II. odst. 2.1. se ruší, a nahrazuje se nově tímto zněním:

„2.1. Dodavatel realizuje dodávku a montáž interiérů dle této smlouvy nejpozději do 8 kalendářních měsíců ode dne, kdy k tomu bude písemně vyzván. Bez ohledu na předchozí větu se nejpozdější termín dokončení dodávky předmětu díla stanovuje na 31. 10. 2015“

Znění čl. IV. odst. 4.3 se doplňuje o toto znění:

„Objednatel poskytne dodavateli díla možnost vystavení jedné průběžné faktury k datu 31. 8. 2015 na základě písemného potvrzení na předávacím protokolu, který bude tvořit přílohu faktury“


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.


Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.
2. Tento Dodatek se pořizuje v pěti (5) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
3. Účastníci tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne
Objednatel 01 -07- 2015

V Praze dne
Zhotovitel


.....
Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmana pro oblast
investic a veřejných zakázek


.....
Peter Smrek
jednatel
A.M.O.S. DESIGN, s.r.o.