



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**Dodatek č.2**

## **SMLOUVA O DÍLO**

číslo objednatele 57/2013/NPZ

číslo zhotovitele S14-055-0108

### **„II/275 Mcely – Křinec, rekonstrukce silnice“**

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku v platném znění

#### **Smluvní strany**

Objednatel

**Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

**a**

Zhotovitel

**SILMEX s.r.o.**

se sídlem Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04 České Budějovice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle  
C, vložka 18337

jednající: Jana Balšánková, na základě plné moci

nebo Ing. Milan Štěrba, na základě plné moci

IČ: 489 51 081 DIČ: CZ489 51 081

Bankovní spojení: GE MONEY BANK, a.s. číslo účtu 513709584/0600

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento  
dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 57/2013/NPZ ze dne 13.11.2013, kterým se upravuje cena  
plnění zhotovitele.



### **Článek I.**

- 1.1. Shora označené smluvní strany spolu dne 13.11.2013 uzavřely Smlouvu o dílo č. 57/2013/NPZ, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „II/275 Mcely – Kříneč, rekonstrukce silnice“. Dále konstatují, že obsah uvedené smlouvy o dílo byl změněn uzavřením dodatku č. 1 k uvedené smlouvě o dílo, a to dne 7.8.2014.
- 1.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje výše ceny předmětu plnění díla – stavebních prací dle čl. III z původní částky 20 461 850,25 Kč bez DPH na částku 20 624 783,06 Kč bez DPH.
- 1.3. Na základě nově zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby byla zpracována následující změna během výstavby (ZBV):
  - Ocelové silniční svodidlo typu JSNH4/N2 v celkové délce 50m v obci Bošín na propustku č.2 a suché vodní nádrže v km 6,080 je nahrazeno svodidlem dřevocelovým TETRU typ T18 4MS2 na základě požadavku Národního památkového ústavu.
  - V rámci rekonstrukce v km 2,459 na stávajícím propustku č. 2 bylo z bezpečnostních důvodů osazeno oboustranné zábradlí.

### **Článek II.**

- 2.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č.57/2013/NPZ ze dne 13.11.2013 zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Tento dodatek č.2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.
- 2.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 57/2013/NPZ byl schválen Radou kraje usnesením č. 121-32/2014/RK ze dne 20.10.2014.
- 2.5. Příloha č.1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha č.1: ZBV 2 - Změnový list - rekapitulace, popis a zdůvodnění změn, soupis změn,  
rozpočet s dodatky

V Kolíně dne 9.12.2014

V Praze dne 18-12-2014

Zhotovitel  
**SILMEX s.r.o.**

Objednatel  
**Středočeský kraj**

**SILMEX s.r.o.** ©  
Pražská tř. 495/58  
370 04 České Budějovice  
IČO: 42951081 DIČ: CZ48951081

Jana Balšánková  
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací



Ing. Miloš Petera  
hejtman Středočeského kraje





## ZBV2 - Změnový list - část 1

### Příloha a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Objekt č.

Název projektu: II/275 Mcely - Křinec, rekonstrukce silnice

Objekt a název objektu: II/275 Mcely - Křinec, rekonstrukce silnice

poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
45	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zaberaněním sloupků po 4 m	záměna typu svodidla	NPÚ požaduje nahrazení ocelového svodidla za dřevoocelové typ T18 4MS2
46	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zaberaněním sloupků do 2 m		
84	X001	Dřevoocelové svodidlo TETRU T18 4MS2, vč. dvou výškových náběhů délky 4m		
85	X002	Montáž svodidla a náběhů		
86	X003	Doprava ze skladu dodavatele		
87	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	nové zábradlí propustku staničení km 2,459	bezpečnostní opatření
88	553912130	zábradelní díl - pozink.		

\* může být doloženo na samostatném listu

## ZBV2 - Změnový list - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD



Projekt č.		Název projektu: II/275 Mcely - Křinec, rekonstrukce silnice								
Název objektu: II/275 Mcely - Křinec, rekonstrukce silnice										
číslo položky	Kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celkové ceny Kč
<b>Původní položky SOD změněné dle ZBV2</b>										
<b>-47 159,08</b>										
45	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zaberaněním sloupků po 4 m	m	505,000	471,000	-34,000	731,54	369 427,70	344 555,34	-24 872,36
46	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zaberaněním sloupků do 2 m	m	160,000	144,000	-16,000	1 392,92	222 867,20	200 580,48	-22 286,72
<b>Nové položky dle ZBV2</b>										
<b>210 091,88</b>										
84	X001	Dřevoocelové svodidlo TETRU T18 4MS2, vč. dvou výškových náběhů délky 4m	m	0,000	50,000	50,000	3 384,98	0,00	169 248,95	169 248,95
85	X002	Montáž svodidla a náběhů	m	0,000	50,000	50,000	330,630	0,00	16 531,50	16 531,50
86	X003	Doprava ze skladu dodavatele	km	0,000	382,000	382,000	27,553	0,00	10 525,06	10 525,06
87	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	0,000	6,500	6,500	610,98	0,00	3 971,37	3 971,37
88	553912130	zábradlní díl - pozink	kus	0,000	6,500	6,500	1 510,000	0,00	9 815,00	9 815,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:	<b>162 932,80 Kč</b>
------------------------------	----------------------

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis
Jana Balšánková	

**Schválil:**

Inženýr stavby/TDI	
Eduard Chalupa	
projektant/VAD	
Ing. Štěpán Moučka	
zadavatel/objednatel	

# ROZPOČET S DODATKY

Stavba: II/275 Mceily - Kámeč, rekonstrukce silnice  
 Objekt: S  
 S dodatkem ZBV 2

Zpracoval  
 Datum

Jana Balšánková  
 11.8.2014

Objednatel  
 Zhotovitel

Středočeský kraj  
 SILMEX s.r.o.

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle ZDS	Rozdíl množství	Množství dle ZBV 02	Cena jednotková	Náklad dle SOD (ZDS)	Náklad dle ZBV 11 - ZBV 2	Rozdíl v nákladech	Náklad dle ZBV 12	Úroveň
1	2	3	4	5	6	7 - ZBV 2	8	9	10	11	12	13	

**D HSV Práce a dodatky HSV**  
**D 1 Zemní práce**  
 18 563 498,92 -47 159,08 18 538 339,88  
 2 266 759,85 0,00 2 266 759,87

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	180,000	0,000	180,000	33,24	5 983,20	0,00	5 983,20	SOD
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm	m <sup>2</sup>	180,000	0,000	180,000	23,01	4 141,80	0,00	4 141,80	SOD
3	K	113107163	Odstřanění podkladu pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup> z kamenná drceného tl 300 mm	m <sup>2</sup>	4 429,500	0,000	4 429,500	37,05	164 112,98	0,00	164 112,98	SOD
4	K	113107223	Odstřanění podkladu pl přes 200 m <sup>2</sup> z kamenná drceného tl 300 mm	m <sup>2</sup>	2 187,120	0,000	2 187,120	32,55	71 190,76	0,00	71 190,76	SOD
5	K	113154113	Fřezování živého krytu do tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m <sup>2</sup> bez překážek v trase	m <sup>2</sup>	6 658,620	0,000	6 658,620	45,09	300 237,18	0,00	300 237,18	SOD
6	K	113154223	Fřezování živého krytu do tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m <sup>2</sup> bez překážek v trase s naložením	m <sup>2</sup>	2 724,800	0,000	2 724,800	33,07	90 109,14	0,00	90 109,14	SOD
7	K	120901113	Bourání zdiva kamenného maltu cementovou ručně	m <sup>3</sup>	4,800	0,000	4,800	1 306,38	6 270,62	0,00	6 270,62	SOD
8	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně	m <sup>3</sup>	1,200	0,000	1,200	4 426,76	5 312,11	0,00	5 312,11	SOD
9	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m <sup>3</sup> v hornině tř 3	m <sup>3</sup>	2 026,236	0,000	2 026,236	68,39	138 574,28	0,00	138 574,28	SOD
10	K	122202209	Připlátek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř 3 za lepivosti - dle pol. 122202202	m <sup>3</sup>	2 026,236	0,000	2 026,236	4,43	8 976,23	0,00	8 976,23	SOD
11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	42,000	0,000	42,000	211,04	8 863,68	0,00	8 863,68	SOD
12	K	132201109	Připlátek za lepivosti, k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř 3	m <sup>3</sup>	42,000	0,000	42,000	52,91	2 222,22	0,00	2 222,22	SOD
13	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	21,000	0,000	21,000	286,16	6 009,36	0,00	6 009,36	SOD
14	K	132201209	Připlátek za lepivosti k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 3 - dle pol. 132201201	m <sup>3</sup>	21,000	0,000	21,000	17,81	374,01	0,00	374,01	SOD
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypanny z horniny tř 1 až 4 - dle pol. 122202202, 132201101 a 175101101	m <sup>3</sup>	2 185,902	0,000	2 185,902	138,92	303 665,51	0,00	303 665,51	SOD
16	K	162701109	Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypanny z horniny tř 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - dle pol. 162701105	m <sup>3</sup>	6 557,706	0,000	6 557,706	8,70	57 052,04	0,00	57 052,04	SOD
17	K	171101103	Uložení sypanny z hornin soudržných do nasytů zhuštěných do 100 % PS - dle v.č. B1 2 a B1 4	m <sup>3</sup>	2 026,236	0,000	2 026,236	32,21	65 265,06	0,00	65 265,06	SOD
18	M	563441990	Nákup materiálu pro výměnu podloží zeminy - šléřkordí frakce 0-63 třída C	t	3 451,413	0,000	3 451,413	190,90	658 874,74	0,00	658 874,74	SOD
19	K	171201201	Uložení sypanny na skládky - dle pol. 162701105	m <sup>3</sup>	2 185,902	0,000	2 185,902	8,22	17 968,11	0,00	17 968,11	SOD
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypanny na skládce (skládkovné)	t	3 497,443	0,000	3 497,443	80,17	280 390,01	0,00	280 390,01	SOD
21	K	175101101	Obsypání potrubí bez přehrožení sypanny z hornin tř 1 až 4 uložených do 3 m od kraje výkopu	m <sup>3</sup>	19,564	0,000	19,564	209,44	4 095,39	0,00	4 095,39	SOD
22	M	583441970	šléřkordí frakce 0-63	t	35,197	0,000	35,197	330,92	11 647,39	0,00	11 647,39	SOD
23	K	181951102	Úprava plátně v zářezech v hornině tř 1 až 4 se zhuštěním	m <sup>2</sup>	6 574,620	0,000	6 574,620	8,43	55 424,05	0,00	55 424,05	SOD
24	K	451572111	Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevíraný výkop z kamenná drceného třezného - vč.nakoupení materiálu a dovozu	m <sup>3</sup>	13,200	0,000	13,200	539,44	7 120,61	0,00	7 120,61	SOD
25	K	564861111	Podklad ze šléřkordí ŠD tl 200 mm	m <sup>2</sup>	9 240,468	0,000	9 240,468	114,26	1 065 815,87	0,00	1 065 815,87	SOD
26	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalovaná kamenná OKS) tl 60 mm š do 3 m - dle pol. 564861111	m <sup>2</sup>	2 187,120	0,000	2 187,120	221,57	484 600,18	0,00	484 600,18	SOD
27	K	565211111	Podklad ze šléřku částečně zpevněného cementovou maltou SC tl 130 mm	m <sup>2</sup>	6 941,151	0,000	6 941,151	160,01	1 110 653,57	0,00	1 110 653,57	SOD
28	K	569821112	Zpevnění krajnic šléřkordí tl 90 mm	m <sup>2</sup>	1 640,000	0,000	1 640,000	76,60	125 624,00	0,00	125 624,00	SOD
29	K	569903321	Zřízení zerních krajnic bez zhuštění - dosypávka krajnic ŠD dle v.č. B 1 4	m <sup>3</sup>	1 312,000	0,000	1 312,000	95,20	124 902,40	0,00	124 902,40	SOD
30	K	569911131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 50 mm	m <sup>2</sup>	1 576,200	0,000	1 576,200	33,74	37 418,99	0,00	37 418,99	SOD
31	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACL 16 - tl od 30 do 70 mm	m <sup>2</sup>	13 192,500	0,000	13 192,500	194,14	2 561 191,95	0,00	2 561 191,95	SOD

**D 4 Vodorovné konstrukce**  
 7 120,61 0,00 7 120,61  
 12 779 296,77 0,00 12 779 296,76

**Komunikace**

25	K	564861111	Podklad ze šléřkordí ŠD tl 200 mm	m <sup>2</sup>	9 240,468	0,000	9 240,468	114,26	1 065 815,87	0,00	1 065 815,87	SOD
26	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalovaná kamenná OKS) tl 60 mm š do 3 m - dle pol. 564861111	m <sup>2</sup>	2 187,120	0,000	2 187,120	221,57	484 600,18	0,00	484 600,18	SOD
27	K	565211111	Podklad ze šléřku částečně zpevněného cementovou maltou SC tl 130 mm	m <sup>2</sup>	6 941,151	0,000	6 941,151	160,01	1 110 653,57	0,00	1 110 653,57	SOD
28	K	569821112	Zpevnění krajnic šléřkordí tl 90 mm	m <sup>2</sup>	1 640,000	0,000	1 640,000	76,60	125 624,00	0,00	125 624,00	SOD
29	K	569903321	Zřízení zerních krajnic bez zhuštění - dosypávka krajnic ŠD dle v.č. B 1 4	m <sup>3</sup>	1 312,000	0,000	1 312,000	95,20	124 902,40	0,00	124 902,40	SOD
30	K	569911131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 50 mm	m <sup>2</sup>	1 576,200	0,000	1 576,200	33,74	37 418,99	0,00	37 418,99	SOD
31	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACL 16 - tl od 30 do 70 mm	m <sup>2</sup>	13 192,500	0,000	13 192,500	194,14	2 561 191,95	0,00	2 561 191,95	SOD



# ROZPOČET S DODATKY

Stavba: I/1275 Mčely - Křinec, rekonstrukce silnice

Objekt: S dodatkem

ZBV 2

Zpracoval:

Jana Balšánková

11.8.2014

Objednatel:

Silnědobošský kraj

SILMEX s.r.o.

Zdrovitel:

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle ZDS	Rozdíl množství: 7 - ZBV 2	Množství dle ZBV 02	Cena jednotková	Náklad dle SOD (ZDS)	Rozdíl v nákladech 11 - ZBV 2	Náklad dle ZBV 02	Uroveň
1	2	3	4	5	6	7 - ZBV 2	8	9	10	11 - ZBV 2	12	13
32	K	57214112B	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)	m2	80,000	0,000	80,000	317,40	25 392,00	0,00	25 392,00	SOD
33	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích kamenivem hrubým drceným - oprava tříln a olemaných okrajů na krajnicích	m3	120,000	0,000	120,000	735,37	88 244,40	0,00	88 244,40	SOD
34	K	572531131	Oprava tříln asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm	m	850,000	0,000	850,000	70,15	59 627,50	0,00	59 627,50	SOD
35	K	573111111	Postřik živičný infiltranční s posypem z asfaltu množství 0,40 - 0,50 kg/m2 P+E dle pol. č. 565211111	m2	20 336,476	0,000	20 336,476	8,92	181 401,37	0,00	181 401,37	SOD
36	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	31 154,400	0,000	31 154,400	9,02	281 012,69	0,00	281 012,69	SOD
37	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř 11 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	17 550,000	0,000	17 550,000	158,42	2 780 271,00	0,00	2 780 271,00	SOD
38	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř 11 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	13 660,400	0,000	13 660,400	196,29	2 681 399,92	0,00	2 681 399,92	SOD
39	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tř 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 423,500	0,000	4 423,500	265,79	1 175 722,07	0,00	1 175 722,07	SOD
40	K	599142111	Úprava závlaky dilatčních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	85,800	0,000	85,800	70,15	6 018,87	0,00	6 018,87	SOD
<b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně</b>												
41	K	628195001	Očištění zdva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně	m2	49,000	0,000	49,000	59,02	2 891,98	0,00	2 891,98	SOD
42	K	628332121	Omlitka cementová zdi a valů zařazená hladká - údržba čel	m2	25,000	0,000	25,000	240,05	6 001,25	0,00	6 001,25	SOD
43	K	628631221	Spárování zdi a valů ze zdva kvádřového cementovou maltou hl do 100 mm - P4	m2	20,000	0,000	20,000	130,40	2 608,00	0,00	2 608,00	SOD
<b>D 8 Trubní vedení</b>												
44	K	899231111	Výsková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením míře	kus	4,000	0,000	4,000	1 489,50	5 958,00	0,00	5 958,00	SOD
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>												
45	K	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zábržnosti N2 typ JSNH4N2 se zabíraním sloupků po 4 m	m	505,000	-34,000	471,000	731,54	369 427,70	-24 872,36	344 555,34	SOD
46	K	911331411	Náběž ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabíraním sloupků do 2 m	m	160,000	-16,000	144,000	1 392,92	222 867,20	-22 286,72	200 580,48	SOD
47	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prostě uložení bez betonového základu - doplnění	kus	98,000	0,000	98,000	120,25	11 784,50	0,00	11 784,50	SOD
48	M	404451650	sloupek směrový silniční ocelový GS-SF 800	kus	98,000	0,000	98,000	160,34	15 713,32	0,00	15 713,32	SOD
49	K	912211121	Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo - odhad	kus	10,000	0,000	10,000	40,09	400,90	0,00	400,90	SOD
50	M	404451610	sloupek svodidlový plastový s odrazovými skly s kovovým držákem	kus	10,000	0,000	10,000	160,34	1 603,40	0,00	1 603,40	SOD
51	K	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	11 814,000	0,000	11 814,000	13,03	153 936,42	0,00	153 936,42	SOD
52	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	11 814,000	0,000	11 814,000	39,98	472 323,72	0,00	472 323,72	SOD
53	K	915611111	Předznačení vodovodního linového značení	m	11 814,000	0,000	11 814,000	0,70	8 269,80	0,00	8 269,80	SOD
54	K	919411121	Čelo propustky z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	7,000	0,000	7,000	14 426,80	100 987,60	0,00	100 987,60	SOD
55	K	919413221	Vrtková jímka z betonu prostého vodostavbného pro propustek z trub do DN 1500	kus	1,000	0,000	1,000	28 919,58	28 919,58	0,00	28 919,58	SOD
56	K	919441221	Čelo propustky z lomového kamene pro propustek z trub DN 1200	kus	2,000	0,000	2,000	18 391,94	36 783,88	0,00	36 783,88	SOD
57	K	919521015	Zřízení propustků z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	8,000	0,000	8,000	1 777,02	14 216,16	0,00	14 216,16	SOD
58	M	592211420	trouba železobetonová 8Uheiničková, zesílená TZP-Q D60x100x8 cm	kus	8,080	0,000	8,080	1 146,41	9 262,99	0,00	9 262,99	SOD
59	K	919521021	Zřízení propustků z trub betonových nebo ŽB DN 1200	m	14,000	0,000	14,000	3 289,60	46 054,40	0,00	46 054,40	SOD
60	M	592224160	trouba tvrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 1200/2500 120 x 250 x 15 cm	kus	6,000	0,000	6,000	12 220,66	73 323,96	0,00	73 323,96	SOD
61	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prosím vodostavbním	m3	13,000	0,000	13,000	3 057,75	39 750,75	0,00	39 750,75	SOD

**11 501,23**

**0,00**

**11 501,23**

**5 958,00**

**0,00**

**5 958,00**

**2 443 270,64**

**-47 153,08**

**2 396 117,56**

# ROZPOČET S DODATKY

Stavba: I/12/75 Moely - Křinec, rekonstrukce silnice  
 Objekt: S dodatkem ZBV 2

Zpracoval: Jana Baláňková  
 Datum: 11.8.2014

Objednatel: Střebocký kraj  
 Zhotovitel: SILMEX s.r.o.

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle ZDS	Rozdíli množství	Množství dle ZBV 02	Cena jednotková	Náklad dle SOD (ZDS)	Rozdíli v nákladech	Náklad dle ZBV 02	Úroveň
1	2	3	4	5	6	7 - ZBV 2	8	9	10	11 - ZBV 2	12	13
62	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná mámě hmotnost do 300 g/m <sup>2</sup> - dle v.č.B1.2a a b a v.č.B1.4	m <sup>2</sup>	6 574,620	0,000	6 574,620	45,27	297 633,05	0,00	297 633,05	SOD
63	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl do 100 mm	m	81,000	0,000	81,000	51,27	4 152,87	0,00	4 152,87	SOD
64	K	938902204	Čištění příkopů zpevněných ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,15 m <sup>3</sup> /m	m	4 272,000	0,000	4 272,000	38,08	162 677,76	0,00	162 677,76	SOD
65	K	938902205	Čištění příkopů zpevněných ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,3 m <sup>3</sup> /m	m	4 272,000	0,000	4 272,000	57,12	244 016,64	0,00	244 016,64	SOD
66	K	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m <sup>2</sup>	31 210,400	0,000	31 210,400	0,44	13 732,58	0,00	13 732,58	SOD
67	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	3 547,800	0,000	3 547,800	13,43	47 646,95	0,00	47 646,95	SOD
68	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	10,000	0,000	10,000	1 728,19	17 281,90	0,00	17 281,90	SOD
69	K	979000000R	Vysušení propustků tlakovou soupravou	HZS	15,000	0,000	15,000	751,58	11 273,70	0,00	11 273,70	SOD
70	K	979000000R	Vysušení propustků tlakovou soupravou	HZS	9,000	0,000	9,000	1 503,16	13 528,44	0,00	13 528,44	SOD
71	K	979000001R	Běžná údržba stávajících propustků po pročištění - očištění otryskáním, vyspravení spárováním a nátěr proti chem. vlivům - dle skutečné potřeby	ks	4,000	0,000	4,000	851,79	3 407,16	0,00	3 407,16	SOD
72	K	979000002R	Demontáž a znovuosazení zábradlí na rozdíli objektu - výtok propustku	ks	1,000	0,000	1,000	501,05	501,05	0,00	501,05	SOD
73	K	979093111R	Uložení suti na skládku s hrubým urovněním bez zhutnění	t	4 315,299	0,000	4 315,299	5,05	21 792,26	0,00	21 792,26	SOD
				<b>D</b>	<b>99</b>				<b>1 069 591,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 591,83</b>	
74	K	997221551	Vodorovná oprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4 315,299	0,000	4 315,299	86,18	371 892,47	0,00	371 892,47	SOD
75	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	51 902,583	0,000	51 902,583	3,17	164 531,19	0,00	164 531,19	SOD
76	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	3 686,573	0,000	3 686,573	100,21	369 431,48	0,00	369 431,48	SOD
77	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5 919,620	0,000	5 919,620	27,66	163 736,68	0,00	163 736,68	SOD
				<b>D</b>	<b>PSV</b>				<b>11 805,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11 805,87</b>	
				<b>D</b>	<b>783</b>				<b>11 805,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11 805,87</b>	
78	K	783271001	Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí: jednonásobné a 2x emal - zábradlí	m <sup>2</sup>	5,000	0,000	5,000	230,42	1 152,10	0,00	1 152,10	SOD
79	K	783891220	Nátěry stěn dvojnásobné - ochrana proti chemickým vlivům	m <sup>2</sup>	83,500	0,000	83,500	127,59	10 653,77	0,00	10 653,77	SOD
				<b>D</b>	<b>VRN</b>				<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	
80	K	011114100R	Vytváření IS	kpl	1,000	0,000	1,000	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	SOD
81	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	0,000	1,000	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	SOD
82	K	034403000	Dopravní značení na staveništi - zajištění DIO, osazení DZ pro realizaci stavby vč označení obížděkových tras	kpl	1,000	0,000	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	SOD
83	K	034503000	Informační tabule na staveništi - označení opravovaného úseku, informační tabulí dle dispozic zadavatele	kpl	1,000	0,000	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	SOD
									<b>0,00</b>	<b>210 091,88</b>	<b>210 091,88</b>	
84	K	X001	Dřevocoelové svodidlo TETRU T18 4MS2, vč dvou výškových náběhů délky 4m	m	0,000	50,000	50,000	3 384,979	0,00	169 248,95	169 248,95	kalkulační ceny dle nabídky VESIBA
85	K	X002	Montáž svodidla a náběhů	m	0,000	50,000	50,000	330 630	0,00	16 531,50	16 531,50	kalkulační ceny dle nabídky VESIBA
86	K	X003	Doprava ze skládky dodavatele	km	0,000	382,000	382,000	27 553	0,00	10 525,06	10 525,06	kalkulační ceny dle nabídky VESIBA
87	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	0,000	6,500	6,500	610,980	0,00	3 971,37	3 971,37	URS 2013/II
88	M	563912130	Zábradlí dří - pozink	kus	0,000	6,500	6,500	1 510,000	0,00	9 815,00	9 815,00	URS 2013/II

**CELKEM**

**18 746 304,79**

**162 932,80**

**18 909 237,63**