

Profil zadavatele

V Říčanech dne 09.09.2022

Reg. č.: VZ-406/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 k veřejné zakázce „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V zadávací dokumentaci Objednatele se uvádí předpokládaný termín zahájení prací v průběhu 10/2022 a celkovou délku výstavby 4 měsíce (tj. cca 10/2022 – 01 až 02/2023) . Z tohoto vyplývá, že stavba bude probíhat z větší části v nevhodných klimatických podmínkách a některé použité technologie definované v ZD se téměř vylučují. Z výše uvedeného pramení níže uvedené dotazy na objednatele: 1. Je v uvedené délce výstavby započítána zimní přestávka? 2. V případě, že objednatel plánuje prodloužit dobu výstavby o zimní přestávku, bude objednatel požadovat do konce roku 2022 provést pouze takové práce, které umožní zachovat provoz na mostě? Tj. samotnou demolicí mostu provést až po zimní přestávce, tak aby se minimalizovala doba, po kterou bude komunikace neprůjezdná?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Dle vzoru SoD je stavba po dobu zimní přestávky přerušena, délka zimní přestávky se tedy do doby výstavby nezapočítává. Zadavatel bude požadovat, aby se minimalizovala doba, po kterou bude most neprůjezdný a hlavně neprůchozí. Hlavně z toho důvodu je konstrukce navržena jako prefabrikovaná a je počítáno s tím, že po většinu stavby bude nutno zachovat pěší provoz po této komunikaci pomocí lávky pro pěší přes stavbu, aby se minimalizovala doba, kdy zde nebude možný pěší provoz.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- ☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- ☐ uveřejňuje v příloze

.....

¹ ☒ Zadavatel úkon realizoval
☐ Zadavatel úkon nerealizoval

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace