



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo dodatku objednatele 35/00410021/2022/1/2022
číslo zhotovitele 2201023

Smluvní strany

Objednatel

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace

se sídlem: Huťská 1375, 272 01 Kladno

zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 904

zastoupené: PhDr. Zdeňkem Kuchyňkou, ředitelem

IČ: 00410021 DIČ: 00410021 (nejsme plátcí DPH)

Bankovní spojení: 

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

Subterra a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským/Městským soudem v Praze v oddíle B vložka

zastoupená: Ing. Davidem Cyroněm, ředitelem divize 1, na základě plné moci

IČ: 453 09 612 DIČ: CZ 453 09 612

Bankovní spojení: 

dále jen „zhotovitel“

na základě ohlášení změny stavby ze dne 7. 9. 2022 uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku dodatek smlouvy o dílo, jímž se mění Článek II Doba zhotovení díla takto:

2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. předmětné smlouvy o dílo

v termínu do 4 měsíců od výzvy k zahájení prací a v souladu s Přílohou č. 4 – Upravený harmonogram plnění – časový, nejpozději však do 30. 11. 2022.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo tvoří následující přílohy:

Příloha č. 4: Upravený harmonogram plnění

V Praze dne.....

V Kladně dne

Zhotovitel

Objednatel

Ing. David
Cyroň

Podepsal Ing. David Cyroň
DN: cn=Ing. David Cyroň, o=CZ,
o=Subterra a.s., ou=15821,
email=dcyron@subterra.cz
Datum: 2022.09.12 21:52:52
+02'00'

PhDr.
Zdeněk
Kuchyňka

Digitálně
podepsal PhDr.
Zdeněk Kuchyňka
Datum:
2022.09.13
13:39:14 +02'00'

.....
Ing. David Cyroň
ředitel divize 1
Subterra a.s.

.....
PhDr. Zdeněk Kuchyňka
ředitel SVMK, p.o.