



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 23. 2. 2015**

**ZADAVATEL:** Středočeský kraj  
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
Jednající: Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje  
Ing. Zuzana Moravčíková - náměstkyně hejtmána pro oblast investic  
a veřejných zakázek  
IČ: 708 91 095

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**  
„III/11515 Karlík, rekonstrukce mostu ev. č. 11515 - 2“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám, kterými upřesňuje informace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

**Zadavatel obdržel žádosti o poskytnutí dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího znění:**

**Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

1. Dle poskytnuté projektové dokumentace je součástí akce kácení stávajících dřevin. S ohledem na plánované zahájení stavby v jarním období se dotazujeme, zda disponuje zadavatel výjimkou pro kácení v době mimo období vegetačního klidu?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 1:**

Výjimku pro kácení v době mimo období vegetačního klidu zabezpečuje zhotovitel.

**Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

2. Dle čl. 2.1. smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) je termín dokončení stavby 31.08.2015 nepřekročitelný. Dle čl. 2.3. SoD může dojít k předání staveniště až do 30. 06. 2015. Rozumíme správně, že v takovémto případě bude doba provedení stavby, jejíž součástí jsou i nutné inženýrské úkony nezbytné pro zahájení stavby (např. vyřízení přechodných úprav provozu, řešení objížděk, aj.) a zpracování realizační dokumentace, pouhé 2 měsíce?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 2:**

Zadavatel trvá s ohledem na podmínky poskytované dotace na termínu doby provedení díla do 31.8.2015.

**Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

3. V průvodní zprávě je uvedeno: „Nutnou podmínkou pro realizaci stavby jsou přeložky kabelů ČEZ Distribuce, které musí probíhat v souběhu s touto stavbou.“. Je společnost ČEZ připravena provést přeložky v takovém období, aby bylo možno zabezpečit realizaci stavby v termínech dle čl. II SoD?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 3:**

Zadavatel uzavřel se společností ČEZ smlouvu na provedení přeložky. Přeložka bude společností provedena.



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

4. SO 201 - ve výkazu výměr postrádáme D+M dilatačních profilů Lyra - viz detail E. Žádáme o prověření.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 4:**

Došlo k doplnění položky 931996111 do soupisu prací – viz Příloha č. 1 DI 2 - Doplněné položky výkazu výměr.

**Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

5. SO 202 - ve výkazu výměr postrádáme řezání stávajících oper diamantem - viz výkres bourání a D+M pružné a kluzné vložky. Žádáme o prověření.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 5:**

Došlo k doplnění položek 931976111, 931976112, 977211190R do soupisu prací – viz Příloha č. 1 DI 2 - Doplněné položky výkazu výměr.

**Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:**

6. Žádáme o prověření, zda je projektová dokumentace poskytnutá v rámci DI 1 skutečně kompletní, postrádáme např. situaci pro hlavní objekt SO 101.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 6:**

Projektová dokumentace zveřejněná s dodatečnými informacemi č. 1 ze dne 13.2.2015 s názvem „Příloha DI 1- Kompletní projektová dokumentace“ je kompletní.

**Zadavatel zároveň doplňuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

Vzhledem k charakteru dodatečné informace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **18/03/2015 do 10:30 hodin**.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne **18/03/2015 v 11:00 hodin**.

S pozdravem

v.r. Bc. Veronika Koblasová  
Krajský úřad Středočeského kraje  
tel: +420 257 280 565,  
e-mail: koblasova@kr-s.cz

**Přílohy:**

Příloha č. 1 DI 2 – Doplněné položky výkazu výměr