



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dohoda o narovnání

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 21
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
č. smlouvy: S-3430/00066001/2020

Obec Stříbrná Skalice

se sídlem: Sázavská 3, 281 67 Stříbrná Skalice
IČO: 00235750
DIČ: CZ00235750
Zastoupená: PhDr. Miroslavem Šmiedem, PhD.

KSÚS a Obec Stříbrná Skalice společně dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Společnost Stříbrná Skalice, B E S – MTS Infra

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
zastoupená vedoucím společníkem na základě smlouvy o společnosti č. 128/2020 oprávněným jednat za společnost:

1

B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO: 437 92 553
DIČ: CZ43792553
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
zastoupená: Ing. Janem Freudlem a Petrem Váňou – jednatele
„*vedoucí společník*“

2

Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO: 242 04 005
DIČ: CZ24204005
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819
zastoupená: Ing. Zdeňkem Ludvíkem – předsedou představenstva
Ing. Markem Steinerem – členem představenstva
„*druhý společník*“

Bankovní spojení a č.ú.: KB a.s., č.ú.

Zastoupená: Ing. Janem Freudlem a Petrem Váňou – jednatele (každý samostatně)

Č. smlouvy: S131/2020

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 08. 12. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/335 Stříbrná Skalice, průtah – stavební práce**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. Závěrečná ustanovení odst. 15.14 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tuto dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dohoda o narovnání**“).

I. Předmět Dohody o narovnání

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku 4 doba a místo plnění Smlouvy, který nově zní:
 - 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 5. 10. 2022 s tím, že Zhotovitel zprovozní komunikaci do 30.08.2022 s výjimkou úseku v první etapě (úsek I.B – staničení km 8,56 – 8,722), který je zasažen zpožděnou přeložkou kabelu ČEZ.

Úsek I.B staničení 8,56 – 8,722 nebude realizován z důvodu neprovedení přeložky vedení společnosti ČEZ a bude za zakázky vyjmut. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na zúžení rozsahu díla o tento úsek, neboť z objektivních důvodů není v moci smluvních stran, aby zajistily možnost realizace díla v tomto úseku, přičemž toto smluvní strany nemohly ani s náležitou péčí předvídat. Přeložka kabelu je plně v rukou třetích stran (zejména spol. ČEZ a vlastníků pozemků, kam má být kabel přeložen) a realizace přeložky trvá již velmi dlouhou dobu, přičemž výsledek, který smluvní strany nemohou nijak ovlivnit, je nejistý. Přesný rozsah zúžení předmětu díla bude specifikován na základě Zhotovitelem vypracovaných ZBV. Přílohou této dohody je aktualizovaný harmonogram prací (příloha č. 2)

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku 15. Závěrečná ustanovení odst. 15.7 Smlouvy, který nově zní:
 - 15.7. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele: ve věcech smluvních za KSÚS:

Jméno: ing. Aleš Čermák, Ph.D. MBA
email: _____
tel.:

ve věcech smluvních za Obec Stříbrná Skalice:
jméno: PhDr. Miroslav Šmied, PhD.
e-mail:
tel.:

ve věcech technických za KSÚS:
jméno: Jan Zákostelský, DiS
email:
tel.:

ve věcech technických za Obec Stříbrná Skalice:
Jméno: PhDr. Miroslav Šmied, PhD.
e-mail:

tel.: 736 643 090

Jméno: Ing. Rudolf Havlík

e-mail :

tel:

ve věcech ekonomických a finančních za KSÚS:

Jméno: Ing. Jaroslava Jurková, ekonomický náměstek

email:

ve věcech ekonomických a finančních za Obec Stříbrná Skalice:

Jméno: PhDr. Miroslav Šmied, PhD.

e-mail:

tel.:

3. Smluvní strany se dohodly na změně článku 15. Závěrečná ustanovení odst. 15.8 Smlouvy, který nově zní:

15.8. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

Jméno: ing. Aleš Čermák, Ph.D. MBA

email:

tel.:

statutární zástupce ředitele

Jméno: Ing. Jan Fidler,

email:

tel.:

Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních:

jméno: Ing. Jan Freudl – jednatel

Petr Váňa - jednatel

email:

tel.:

ve věcech technických:

Jméno: Ing. Zdeněk Račan – vedoucí výroby

email:

tel.:

ve věcech ekonomických a finančních:

Jméno: Petr Váňa - jednatel

email:

tel.:

4. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 6 Seznam poddodavatelů Smlouvy, který tvoří přílohu č. 5 této Dohody o narovnání

II. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda o narovnání bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tato Dohoda o narovnání nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí

s tím, že Objednatel tuto Dohodu o narovnání uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Tato Dohoda o narovnání je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou touto Dohodou o narovnání výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tato Dohoda o narovnání je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Dohodu o narovnání uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Dohody o narovnání za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Dohody o narovnání rozhodující.

Přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

V Říčanech

V Benešově dne

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Ing. Jan Freudl, jednatel

Ve Stříbrné Skalici dne

**Obec Stříbrná Skalice
PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D., starosta**

Petr Váňa, jednatel

Zahájení prací:

Dokončení prací:

	prodloužení prací SO 302	Kanalizace
	prodloužení prací SO 303	Přeložka vody
	prodloužení prací SO 102	Chodníky

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ

dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům:

	Identifikační údaje poddodavatele <i>(název/obchodní firma, sídlo, IČO)</i>	Identifikace části veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit¹ <i>(popis části veřejné zakázky/prací realizovaných poddodavatelem)</i>	Podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky vyjádření v %, příp. finanční hodnotou v Kč bez DPH
1.	TKP geo s.r.o. IČ: 241 34 295	geodetické práce	0,01%
2.	Metrostav a.s. IČ: 000 14 915	prokázání kvalifikace - autorizace oboru v vodní hospodářství a krajinné inženýrství	
3.	Metrostav a.s. IČ: 000 14 915	frézování	0,01%
4.	Hedvik spol. s.r.o. IČ: 185 95 693	elektro	0,01%
5.	3K Značky, s.r.o. IČ: 250 56 271	SDZ,VDZ, DIO	0,01%
6.	Benegeb s.r.o IČ: 07214499	zemní práce	29 643 062,73 Kč
7.	Starmosty s.r.o. IČ: 07122764	mosty SO 201, 202, OZ SO 204	12 225 248.51 Kč

¹ Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na plnění veřejné zakázky.

8.	Zakládání Staveb IČ: 43792553 (ZBV)	Záporové pažení	3 672 258 Kč
9.	Feri s.r.o. IČ:257041	SO 101 propustky	2 075 621, 44 Kč
10.	PORR a.s. IČ: 4300556	Silniční a chodníkové zábradlí	1 489 739,16 Kč
11.	SAFEROAD s.r.o. IČ: 25229761	svodidla	458 552 Kč
12	BELLE Bohemia s.r.o.	Chodníky, dlažby	5 333 304 Kč

Ing. Jan Freudl, jednatel