



Držitel certifikátu ISO 9001:2008

Náměstí TGM 1130/III
290 01 Poděbrady

Čj.: 25/2015
Vyřizuje : Ing. Bureš L.

V Poděbradech dne: 9.12.2015

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor dopravy

p. Ing. Kluzák

Zborovská 11

P r a h a 5

Věc: **Vyjádření TDI K ZBV č.1**
Stavba: **„III/0066-úprava sjezdu MÚK Jeneč-Jih“**

TDI potvrzuje nárok zhotovitele ROBSTAV STAVBY a.s. na provedené vícepráce, které jsou zdokumentovány v ZBV č.1.

Tento nárok vychází ze skutečně provedených prací, je řádně zdokumentován a zapsán ve stavebním deníku.

Děkuji

Ing. Lubomír Bureš





Úprava sjezdu MÚK Jeneč – okružní křižovatka jih
15.12.2015

ÚPRAVA SJEZDU MÚK JENEČ – OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA JIH

Závěrečný komentář generálního projektanta vykonávajícího autorský dozor na uvedené stavbě k příloze změnového listu – Rekapitulace ZBV č.1.

Tento změnový list obsahuje jedinou položku SO 201 – Opěrné a zárubní zdi. Netýká se projektu či realizace samotné zdi, ale pouze zemních prací spojených s realizací této zdi.

Návrh zdi, resp. zemních prací s tím spojených vycházel z Geotechnického průzkumu zpracovaného Ing. Boleslavem Březinou z firmy Bobr, který obsahoval 3 jádrové vrty J-1 až J-3.

Protože se zmíněná položka týká pouze této části předprojektčních prací, požádal jsem Ing. Březinu o odborné vyjádření, které je uvedeno v samostatné příloze a po obsahové stránce plně nahrazuje vyjádření generálního projektanta k příloze změnového listu – Rekapitulace ZBV č.1.

S přátelským pozdravem

Ing. Miloslav Maxa

Za / on behalf of European Transportation Consultancy, s.r.o.

European Transportation Consultancy, s.r.o.
Anny Letenské 34/7, Prague 2 - 120 00

T: +420 224 211 708

F: +420 224 213 271

E: etc@etc-transport.com

PŘÍLOHY

PŘÍLOHY: ZMĚNOVÝ LIST – REKAPITULACE ZBV Č.1

UPŘESNĚNÍ ROZPOJITELNOSTI A TĚŽITELNOSTI HORNIN

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor dopravy
Zborovská 11
150 21 Praha 5 - Smíchov**

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka
90/16/KSUS/KLT/RAB

Vyřizuje/telefon
Raboch /602489632

Praha
6. 1. 2016

**Věc: Vyjádření ke změnovým listům č. 1 u akce „III/0066 – úprava sjezdu
MÚK Jeneč - Jih“**

Na základě zjištění na stavbě zhotovitel podal návrh na tyto změny během výstavby:

Změna během výstavby č. 1

SO 201 – Opěrné a zárubní zdi

Během provádění zemních prací na opěrných zdech bylo zjištěno, že prováděné odkopávky nejsou v těžitelnosti tř. 3 a 4 jak je navrženo v RDS, ale dle hodnocení geologa byly v těžitelnosti horniny tř. 4 (30%) a v hornině tř. 5 a 6 (70%) .

Z výše uvedených důvodů byly poníženy výměry v rozpočtu u odkopávek v tř. 3 a 4 tj. **sníží se náklady o 53 171,31 bez DPH** a vznikly v rozpočtu nové položky odkopávek a dolamování v hornině v tř. 4,5,6 a **navyšují se náklady stavby o 349 371,50 Kč bez DPH**.

Celková cena díla po odečtení méněprací a přičtení víceprací bude 7 284 809, 76 bez DPH

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace jako následný správce výše uvedené stavby nemá námitek ke změnám vyvolaným přetříděním hornin u zemních prací, z kterého vychází změnový list č. 1 dle uvedení výše, u stavby – „III/0066-úprava sjezdu MÚK Jeneč – Jih“

S pozdravem

Ivana Jurčíková
vedoucí TSÚ-oblast Kladno

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
ČO: 00066001

150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

Bank. spoj.: 7730161/0100
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon: 602 489 632
Fax:
E-mail: josef.raboch@ksus.cz