

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/33011 Hořátev - Písková Lhota Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/33011 staničení 3,452 - 5,443 km	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1
---	---	------------------------

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-109 135,25	0,00	-109 135,25
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-631 433,02	1 393 351,87	761 918,85
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-740 568,27	1 393 351,87	652 783,60

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/33011 Hořátev - Písková Lhota Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/33011 staničení 3,452 - 5,443 km	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1.3
---	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-2585/00066001/2022 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.9.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

Zhotovitel: **STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5**

<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 2. Změnový list 3 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 5. Přehled zařazení změn do skupin 1 6. Přehled dalších dokladů 1 Další doklady 66	<table><tr><th>Paré č.</th><th>Příjemce</th></tr><tr><td>1</td><td>Objednatel</td></tr><tr><td>2</td><td>Objednatel</td></tr><tr><td>3</td><td>Zhotovitel</td></tr></table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Objednatel	3	Zhotovitel
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Objednatel								
3	Zhotovitel								

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Práce požadované Smlouvou, dle zadávací PD:
Frézování do hl 4 cm v průtahu obce Písková Lhota a v místě napojení v obci Hořátev hutnění asfaltové vrstvy, vyrovnavka, střední a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev, řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5cm, frézování spár a prasklin, zalévání spár asfaltovou zálivkou, střední a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 1000 – 10000 m2, tl 5 cm, zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu, čištění vozovek metením strojně. V místech s nebezpečným poklesem krajů vozovky je navržena sanace konstrukce. Pracoviště má být označeno příslušnými SDZ.
Smlouva o dílo byla uzavřena v 09/2022 a doba provádění prací byla smlouvou stanovena na 5 týdnů. Staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 24.10.2022.

Důvod změny:
Před zahájením oprav silnice III/33011 Hořátev - Písková Lhota byly pochůzkou určeny místa navrhnutá pro provedení sanace. Tyto plochy a jejich poruchy se vyskytují v menším či větším rozsahu v celém úseku určeného k opravě povrchu komunikace. Jedná se zejména o opravy poruch v krajích každého jízdního pruhu.

S ohledem na dobu provádění prací v aktuálních klimatických podmínkách a zejména s výhledem k jejich zhoršení je provedení sanace dle zadání velmi technicky náročné

V současné době je okolí, zejména zemědělské plochy komunikace, přesyceno množstvím srážkové vody s reálným výhledem na nedostatečné zásáknutí do hlubších vrstev podloží, tedy pod úroveň aktivní zóny.
Je tedy pravděpodobné, že při provádění sanací dle zadání dojde k odkrytí míst až do hloubky původního podloží komunikace a dojde vlivem výše popisovaného stavu k jejímu znehodnocení. Na takto ovlivněném podloží, které by již nesplňovalo kvalitativní parametry pláně AZ by nebylo možné bez dalších technických zásahů založit nové konstrukční souvrství sanace.
Z těchto důvodů navrhuje změnu provedení navržené sanace krajnic a také úpravy jejího rozsahu. Určená místa k provedení sanace budou obsahovat lokální zafrézování a odstranění asfaltových vrstev, očištění povrchu, provedení spojovacího postřiku a zhotovení vrstvy z ACL do 80 mm.

V místech nerovností na stávající komunikaci, které bude možno vyrovnat samostatně, bude provedena uvažovaná vyrovnavka z ACL. Následně, po očištění povrchu a provedení spojovacího postřiku, bude provedena pokládka z ACO 11, včetně vyrovnavky pro dorovnání míst, které již nebylo možné vyrovnat z ACL před zhotovením obrusné vstvy.

K finančnímu vyjádření navržených úprav jsou použity výchozí jednotkové ceny z SoD a aritmeticky vyjádřená cena vyrovnavky ACO 11 z vysoutěžené jednotkové ceny.
Tato změna je vyjádřena položkami č.2, 5, 8, 16,17 a zvyšuje smluvní cenu stavby o 761 918,85 Kč.
Veškerá oznámení, vyjádření a souhlasy jsou v přílohách tohoto ZBV.
Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu přípravy a provádění prací. Jedná se o změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je dle § 5, odst. 1, písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-631 433,02	1 393 351,87	761 918,85	2 024 784,89

Technická pomoc Objednatele	jméno		datum	podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Marek Rež	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	podpis
Stavební dozor	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Petr Holan	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Marek Rež	datum	podpis
	jméno	Ing. Luděk Pavlů	datum	podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/33011 Hořátev - Písková Lhota	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/33011 staničení 3,452 - 5,443 km		

Strany smlouvy o dílo č. S-2585/00066001/2022 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.9.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

Zhotovitel: **STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5**

Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	1	Objednatel
2. Změnový list	3	2	Objednatel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	3	Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek	1		
5. Přehled zařazení změn do skupin	1		
6. Přehled dalších dokladů	1		
Další doklady	66		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Tato změna byla způsobena skutečným zaměřením plochy hotové asfaltové vrstvy z ACO 11 (příloha č. 13). Změnu jsme zařadili do skupiny č. 1 Doměrky.

Tato změna je vyjádřena položkami č. 4, 6, 7 a snižuje smluvní cenu stavby o - 109 135,25 Kč.

Veškerá oznámení, vyjádření a souhlasy jsou v přílohách tohoto ZBV.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu přípravy a provádění prací. Jedná se o změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je dle § 5, odst. 1, písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-109 135,25	0,00	-109 135,25	109 135,25

Technická pomoc Objednatele	jméno		datum	podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Marek Rež	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	podpis
Stavební dozor	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Petr Holan	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Marek Rež	datum	podpis
	jméno	Ing. Luděk Pavlů	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: III/33011 Hořátev - Písková Lhota
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/33011 staničení 3,452 - 5,443 km

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 985 249,23

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-740 568,27	1 393 351,87	1 393 351,87	27,95%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-740 568,27	5 638 032,83	652 783,60	13,09%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Marek Rež

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele: Petr Holan

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby:			III/33011 Hořátev - Písková Lhota					ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:			SO 101 - sil. III/33011 staničení 3,452 - 5,443 km					101/1					
Číslo a název rozpočtu:			SO 101 - sil. III/33011 staničení 3,452 - 5,443 km					Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km tl. 4 cm	m3	116,000	171,084	55,084	1 429,06	165 770,96	0,00	78 718,34	244 489,30	78 718,34	47,49
5	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 50/70	m3	185,000	160,481	-24,519	2 308,70	427 109,50	-56 607,02	0,00	370 502,48	-56 607,02	-13,25
8	R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)	m2	350,000	0,000	-350,000	1 642,36	574 826,00	-574 826,00	0,00	0,00	-574 826,00	-100,00
		NOVÉ POLOŽKY											
16	R položka	Sanace konstrukční vrstev (dle Nového technického návrhu sanace)	m2	0,000	1 377,100	1 377,100	416,01	0,00	0,00	572 887,37	572 887,37	572 887,37	100,00
17	574A04	vyrovnávka asfalt. bet. ACO 11+, 11S	m3	0,000	150,535	150,535	4 927,40	0,00	0,00	741 746,16	741 746,16	741 746,16	100,00
		Celkem						1 167 706,46	-631 433,02	1 393 351,87	1 929 625,31	761 918,85	65,25

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Marek Rež, (hlavní stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Bc. Petr Holan (vedoucí oblasti Kutná Hora)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby:			III/33011 Hořátev - Písková Lhota					ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:			SO 101 - sil. III/33011 staničení 3,452 - 5,443 km					101/1					
Číslo a název rozpočtu:			SO 101 - sil. III/33011 staničení 3,452 - 5,443 km					Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	12 543,000	12 130,000	-413,000	2,35	29 476,05	-970,55	0,00	28 505,50	-970,55	-3,290
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	12543,00	12 130,000	-413,000	15,53	194 792,79	-6 413,89	0,00	188 378,90	-6 413,89	-3,290
7	574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m2	12543,00	12 130,000	-413,000	246,37	3 090 218,91	-101 750,81	0,00	2 988 468,10	-101 750,81	-3,290
		Celkem						3 314 487,75	-109 135,25	0,00	3 205 352,50	-109 135,25	-3,293

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Marek Rež, (hlavní stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Bc. Petr Holan (vedoucí oblasti Kutná Hora)

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/33011 Hořátev - Písková Lhota

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	4 985 249,23
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	5 638 032,83
2a=2*1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	6 822 019,72
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	113,09%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-2,19%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-14,86%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	761 918,85
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	15,28%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 495 574,77

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	40,62%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 024 784,89
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 492 624,62

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 140 448 000 Kč	0,00
14=137 336 000,00-37	Zbývá do vyčerpání limitu	140 448 000,00

- 1 -						- 2 -						- 3 -						- 4 -					
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)						Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)						Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)						Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 140 448 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31={30/1}*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35={34/1}*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38={37/1}*100
		III/33011 Hořátev - Písková Lhota	- 740 568,27	1 393 351,87	652 783,60	- 109 135,25	0,00	- 109 135,25	0,00	0,00	0,00	- 631 433,02	1 393 351,87	27,95%	761 918,85	2 024 784,89	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
101	1	sil. III/33011 staničení 3,452 - 5,443 km / úprava sanací	- 740 568,27	1 393 351,87	652 783,60	- 109 135,25	0,00	- 109 135,25			0,00	- 631 433,02	1 393 351,87	27,95%	761 918,85	2 024 784,89			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/33011 Hořátev - Písková Lhota
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	sil. III/33011 staničení 3,452 - 5,443 km
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 101	1	
08 Nový technický návrh sanace	1	
09 Oznámení o změně	1	
10 Pokyn objednatele ke změně	1	
11 Stavební deník	13	
12 Geodetický protokol - sanace	3	
13 Geodetický protokol - zaměření plochy ACO	8	
14 Předávací protokol	3	
15 Vážní lístky - vyrovnávka z ACL	16	
16 Vážní lístky - vyrovnávka z ACO	14	
17 Souhlas s úpravou položek KSÚS	2	
18 Fotodokumentace	3	
Počet listů celkem	66	

Změnový soupis prací SO 101 po změně 1													
Evidenční číslo a název stavby: III/33011 Hořátev - Písková Lhota								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 101 - sil. III/33011 staničení 3,452 - 5,443 km								101/1					
Číslo a název rozpočtu: 101 - sil. III/33011 staničení 3,452 - 5,443 km								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	1,000	0,000	107 643,66	107 643,66	0,00	0,00	107 643,66	0,00	0,00
2	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km tl. 4 cm	m3	116,000	171,084	55,084	1 429,06	165 770,96	0,00	78 718,34	244 489,30	78 718,34	47,49
		navýšení frézování z důvodů sanací dle geodetického zaměření 1 377,10 m2 * 0,04 = 55,084 m3											
3	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	62,000	62,000	0,000	52,14	3 232,68	0,00	0,00	3 232,68	0,00	0,00
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	12 543,000	12 130,000	-413,000	2,35	29 476,05	-970,55	0,00	28 505,50	-970,55	-3,29
		dle geodetického zaměření											
5	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 50/70	m3	185,000	160,481	-24,519	2 308,70	427 109,50	-56 607,02	0,00	370 502,48	-56 607,02	-13,25
		dle vážních lístků 400,08 t : 2,493 = 160,481 m3											
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	12 543,000	12 130,000	-413,000	15,53	194 792,79	-6 413,89	0,00	188 378,90	-6 413,89	-3,29
		dle geodetického zaměření											
7	574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m2	12 543,000	12 130,000	-413,000	246,37	3 090 218,91	-101 750,81	0,00	2 988 468,10	-101 750,81	-3,29
		dle geodetického zaměření											
8	R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)	m2	350,000	0,000	-350,000	1 642,36	574 826,00	-574 826,00	0,00	0,00	-574 826,00	-100,00
9	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	62,000	62,000	0,000	42,29	2 621,98	0,00	0,00	2 621,98	0,00	0,00
10	931312	Zalévání spár dilatační asf. zálivkou	m	62,000	62,000	0,000	42,29	2 621,98	0,00	0,00	2 621,98	0,00	0,00
11	56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	1 800,000	1 800,000	0,000	77,84	140 112,00	0,00	0,00	140 112,00	0,00	0,00
12	11372B	doprava NO na skládku Benátky n.J. 32 km	TKM	192,000	192,000	0,000	72,66	13 950,72	0,00	0,00	13 950,72	0,00	0,00
13	14132	poplatky za likvidaci odpadu Nebezpečného S-NO	t	6,000	6,000	0,000	347,59	2 085,54	0,00	0,00	2 085,54	0,00	100,00
14	915111	VDZ barvou - vodící proužky V2 -12,5 , piktogramy cyklo 6 ks	m2	503,000	503,000	0,000	110,07	55 365,21	0,00	0,00	55 365,21	0,00	100,00
15	915211	VDZ plast - vodící proužky V2 -12,5 , piktogramy cyklo 6 ks	m2	503,000	503,000	0,000	348,75	175 421,25	0,00	0,00	175 421,25	0,00	0,00
		NOVÉ POLOŽKY											
16	R položka	Sanace konstrukční vrstev (dle Nového technického návrhu sanace)	m2	0,000	1 377,100	1 377,100	416,01	0,00	0,00	572 887,37	572 887,37	572 887,37	100,00
		dle geodetického zaměření											
		JC dle kalkulace na listu č. 8											
17	574A04	vyrovnávka asfalt. bet. ACO 11+, 11S	m3	0,000	150,535	150,535	4 927,40	0,00	0,00	741 746,16	741 746,16	741 746,16	100,00
		dle vážních lístků 362,64 t : 2,409 = 416,01 m3											
		JC byla převedena aritmetickým převodem z položky č. 574A44											
		246,37 Kč/m2 : 0,05 mm = 4 927,40 Kč/m3											
		dle drobných nerovností, kde nebylo možné provést vyrovnávku z ACL											
		Celkem						4 985 249,23	-740 568,27	1 393 351,87	5 638 032,83	652 783,60	13,09

Nový technický návrh sanace

Číslo položky OTSKP	Popis položky	MJ	Výměra	Kč/MJ	Celkem Kč
21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	m2	0,00	52,47	0,00
015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANY ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	t	0,00	173,79	0,00
122938	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	m3	0,00	338,19	0,00
56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM	m2	0,00	348,77	0,00
567104	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM - TL. 120 MM	m3	0,00	4 557,09	0,00
572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	1,00	15,53	15,53
574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ - TL. 80MM	m3	0,08	5 006,01	400,48
	Celkem sanace	m2	1		416,01

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Oblast BENÁTKY
Provozní jednotka Praha východ

STRABAG

Bc. Petr Holan
vedoucí oblasti Kutná Hora

*Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
e-mail:*



Vyřizuje:
Marek Rež
Vedoucí provozní jednotky Praha východ
Tel.
Mobil

Naše značka:
FBHG

18.10.2022

Věc: Oznámení o změně č. 1 na akci III/33011 Hořátev - Písková Lhota (Dodatek č. 1)

Vážený pane vedoucí,
před zahájením oprav silnice III/33011 Hořátev - Písková Lhota byly pochůzkou určeny místa navrhnutá pro provedení sanace. Tyto plochy a jejich poruchy se vyskytují v menším či větším rozsahu v celém úseku určeného k opravě povrchu komunikace. Jedná se zejména o opravy poruch v krajích každého jízdního pruhu. S ohledem na dobu provádění prací v aktuálních klimatických podmínkách a zejména s výhledem k jejich zhoršení je provedení sanace dle zadání velmi technicky náročné s predikcí nárůstů finančních prostředků a neurčitě prodloužení úplné uzávěry zasahující již do termínu zimní údržby. V současné době je okolí, zejména zemědělské plochy komunikace, přesyceno množstvím srážkové vody s reálným výhledem na nedostatečné zasáknutí do hlubších vrstev podloží, tedy pod úroveň aktivní zóny. Je tedy více než pravděpodobné, že přes provádění sanací dle zadání dojde k provedení odkrytí míst až do hloubky původního podloží komunikace a dojde vlivem výše popisovaného stavu k jejímu znehodnocení. Na takto ovlivněném podloží, které by již nesplňovalo kvalitativní parametry pláně AZ by nebylo možné bez dalších technických zásahů založit nové konstrukční souvrství sanace.

Z těchto důvodů navrhujeme změnu provedení navržené sanace a také úpravy jejího rozsahu. Určená místa k provedení sanace budou obsahovat lokální zafrézování a odstranění asfaltových vrstev, očištění povrchu, provedení spojovacího postřiku a zhotovení vrstvy z ACL do 80 mm. V místech nerovností na stávající komunikaci, které bude možno vyrovnat samostatně, bude provedena uvažovaná vyrovnávka z ACL. Následně po očištění povrchu a provedení spojovacího postřiku bude provedena pokládka z ACO 11 včetně vyrovnávky pro dorovnání míst, které již nebylo možné vyrovnat z ACL před zhotovením obrusné vstvy.

Prováděné práce budou zdokumentovány zejména geodetickým zaměřením, pasportizací oprav či dodáním vážních listků.

S pozdravem
Marek Rež
Vedoucí provozní jednotky Praha východ

STRABAG a.s.
Boženy Němcové 756
294 71 Benátky nad Jizerou/Česká republika
www.strabag.cz

Tel. +420 326 361-170
Fax +420 326 361-169
strabag.praha@strabag.com

Československá obchodní banka, a.s.
IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233
BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

strana 1 z 1

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Oblast Benátky
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 Jinonice

V Kolíně dne 25.10.2022

„III/33011 Hořátev – Písková Lhota" – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 2585/00066001/2022, odst. 6.8.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce
v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem spočívajícím ve změně navržené technologie sanací – lokální zafrézování a odstranění asfaltových vrstev, očištění povrchu, provedení spojovacího postřiku a zhotovení vrstvy ACL do 80mm. V místech nerovností na stávající komunikaci, které bude možno vyrovnat samostatně, bude provedena uvažovaná vyrovnávka z ACL. Následně po očištění povrchu a provedení spojovacího postřiku bude provedena pokládka z ACO 11 včetně vyrovnávky pro dorovnání míst, které již nebylo možné vyrovnat z ACL před zhotovením obrusné vrstvy.

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1).

za

Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00

Petr Holan
vedoucí oblasti Kutná Hora

STAVEBNÍ DENÍK**NÁZEV STAVBY:**III/33011 HORÁTEV - PÍŠKOVÁ LHOTA**SO:****NS:**841/FBHG

Dodavatel stavby:

STRABAG a.s.

IČ: 608 38 744

SE SÍDLÍM PRAHA 5, KAČÍRKOVA 982,4, PSČ 158 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 7634

Realizuje:

Odštěpný závod:

TC - PRAHA

Oblast:

BD - BENÁTKY NAD JIZEROU

Provozní jednotka:

FB - PRAHA VÝCHOD

Adresa:

B MĚTČOVÉ 756294 71 BENÁTKY NAD JIZEROU

Datum převzetí staveniště:

Datum prvního zápisu:

Datum posledního zápisu:

Pořadové číslo deníku:

1

Datum ukončení záruky:

Základní list - adresář**Identifikace stavby**

Název Stavby: III/33011 HORÁTEV - PIŠKOVÁ LHOTA

Kraj: STŘEDOČESKÝ

Okres: MYTŮSK

Obec:

Místo: III/33011 km 3,452 - 5,443

Zúčastněné strany: jméno, adresa, telefon podpisové vzory zástupců

Investor:

(Stavebník)

Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO
KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ZBOROVSKO 841M, 150 21 PRAHA 5-SITIČOV

Stavební (Technický)

dozor investora:

Generální projektant:

Odpov. projektant:

Autorský dozor:

Generální dodavatel:

Hlavní stavbyvedoucí: MAREK REJ

Stavbyvedoucí: ING. JAN SLANINA

Odpovědný geodet: ING. RADIM MIKULA
PETR SCHOVANEK

Autorizační razítko a podpis
stavbyvedoucího

Změny a doplňky:

Smlouvy o dílo, jejich změny a doplňky

[illegible]

Datum: 24.10.2022 Den týdne: po

Nákladové středisko: FBHG Název akce: III/330-11 HURÁTEV - PÍŠKOVÁ LHOTA

Počasí:

Pracovní doba:

Pracovní přestávka:

Pracovníci (jména a příjmení):

Mechanismy:

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce:

- SKOLENÍ BOZP, PO A OŽP
- PRACOVNÍCI SEZNÁMENÍ SE STAVENIŠTĚM, S PŘÍSTUPNOSTÍ A ÚNIKOVÍMI CESTAMI
 - SEZNÁMENÍ PRACOVNÍKŮ S PRACOVNÍMI RIZIKY VČ. PODZHOTOVITELŮ
 - SEZNÁMENÍ S HAVARIJNÍ PŘÍPRAVENOSTÍ (UMÍSTĚNÍ HAVARIJNÍ SOUPRAVY) A POŽÁRNÍ OCHRANY (UMÍSTĚNÍ HASÍČÍCH PŘÍSTROJŮ)
 - HOSPODÁŘENÍ S ODPADY (SHROMAŽĐOVÁNÍ A TRÍDĚNÍ ODPADŮ)
 - VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
 - NUTNOST POUŽÍVÁNÍ VŠECH PŘEDEPSANÝCH OOPP (PŘEDEVŠÍM PAK VĚŠTŘENA VESTA, HELMA, PRACOVNÍ ODEV A OBUV).
 - PŘÍSNÝ ZÁKAZ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH A OMAMNÝCH LÁTEK
 - PŘI STAVBĚ BUDOU POUŽÍVÁNY ASEALTOVÉ FRÉZY, FINIŠERY, VÁLCE A TĚŽKÁ NÁKLADNÍ VOZIDLA, PŘI PŘÍSNÝ ZÁKAZ POKYBU V PRACOVNÍM PROSTORU STROJŮ
- SÍM PODPISUJÍ STVRZUJÍ, ŽE JETI PROBRANÉ LÁTKY POROZUMĚL

24.10.2022 PETR MICHALČÍK

ŠKOLENÍ PROVEDL:
ING. ŠLÁMA,

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Datum: 24.10.2022 Den týdne: PO

Vákladové středisko: FBHG Název akce: III/330M HORÁTEV - PÍŠKOVÁ LHOTA

Počasí: 9-16 °C, ZATAŽENO, PŘEHÁŇKY

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Pracovní přestávka: 11-12

Pracovníci (jména a příjmení): PETR MICHALCÍK

SAZNAK - 4x

AVIANT SECURITY - 2x

Mechanismy: FRÉZA NA KRAJNICE, SAMOSBĚR

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce:

DNEŠNÍHO DNE PROBEHLO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ,
VIZ SAMOSTATNÝ PROTOKOL

- ZAHÁJENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU DLE VYDANÉHO
DIR č.3. MUMVM - OSO / 80021/2022 / PeL
- V ÚSEKU STAVBY ZAVEDEN KYVADLOVÝ PROVOZ,
KTERÝ SE ŘÍZEN SEMAFORY, NEBO REGULOVČÍKY
- ODSTRANĚNÍ DRUH Z KRAJNIC DO VÝŠKY NUTNÉ
PRO ZPEVNĚNÍ KRAJNIC DLE PD
- ZAPĚTENÍ A VYČIŠTĚNÍ KOMUNIKACE

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Datum: 25.10.2022 Den týdne: úte
základové středisko: FBHG Název akce: III/33041 HORÁTEV - PIŠKOVA LHOTA
Počasí: 8 - 16 °C, POLOJASNO
Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ Pracovní přestávka: 11-12
Pracovníci (jména a příjmení): PETR MICHALČÍK
SAT - 4x
AVIANT SECURITY - 2x

Mechanismy: FREZA WIRTGEN W210XP, ŠKOLA, SAMOSBĚR,
KROPICÍ VŮZ

Materiál:

Koušky:

Provedené práce:

- FREZOVÁNÍ VOZOVKY V TL DLE PD
 - ODFREZOVÁNÍ ASE. KRYTY V OBCI PIŠKOVA LHOTA A HORÁTEV PRO REALIZACI PLYNULEHO NAROJENÍ NOVE VRSKY
 - VYFREZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH SANACÍ VČ. ÚPRAV PRÍČNEHO SKLONU DLE OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ Č.1.
- ZAMETENÍ A VYČISTĚNÍ KOMUNIKACE
- OZNAČENÍ VYFREZOVANÝCH HRAN PZ "24"
- KONTROLA DIO

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Datum: 26.10.2022 Den týdne: SK

Vákladové středisko: FBHG Název akce: III/33011 HORÁTEV - PÍŠKOVÁ LHOTA

Počasí: 10 - 17 °C, SKORO JASNO

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Pracovní přestávka: 11-12

Pracovníci (jména a příjmení): PETR MICHALČÍK
SAT - 2x
AVIANT SECURITY - 2xMechanismy: FRÉZA WIRTGEN W50, SAMOSBER, SKOLA,
KROPICÍ VŮZ

Materiál:

Koušky:

Provedené práce:

- FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY - DOFRÉZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH OPRAV, KŘÍŽOVATEK A NÁPOJENÍ NA VEDLEJŠÍ KOMUNIKACE POMOCÍ "PALE" FRÉZY
- ZAHĚTENÍ A VYČIŠTĚNÍ KOMUNIKACE

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Datum: 31.10.2022 Den týdne: PO

Vákladové středisko: FISHG Název akce: III/3304 HORÁTEV - PÍŠKOVÁ LHOTA

Počasí: 10-19°C, SKORO JASNO, DOPOLEDNE MLHA

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Pracovní přestávka: 11-12

Pracovníci (jména a příjmení):
POKLÁDKOVÁ ČETA "A"
BITUMNOVA - 1x
LABORANT TPA - 1x
AVIANT SECURITY - 2x
GEODETMechanismy: FINISER VÖGELE S2100, BOITAG BW 180, BOMAG BW 174,
HAMM HD 12, BOBCAT BC 650, KROPICÍ VŮZ, SAMOSBĚR,
DISTRIBUTOR POSTŘIKY
5x NA
MALÁ MECHANIZACE

Materiál: ACL 16 50/70

Koušky:
- ODBĚR VZORKY PRO KONTROLU VLASTNOSTÍ SMĚSI
- MĚŘENÍ TEPLOTY SMĚSI
- MĚŘENÍ PÍRY ZHUTNĚNÍ A NEZEROVITOSTI RADIOSONDOU

Provedené práce:

- APLIKACE SPOJOVACÍHO POSTŘIKY V MÍSTECH SPNACÍ A VYROVNÁVKY
- POKLÁDKA ASFALTOVÉ VRSTVY ACL 16 - PROVEDENÍ LOKÁLNÍCH SANACÍ A VYROVNÁNÍ PŘÍČNÉHO SKLONU DLE OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ Č.1.
- ZAŘÍZNUTÍ A ODBOURÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU V MÍSTECH NAROZENÍ NA OKOLNÍ KOMUNIKACE
- ZAPĚTENÍ A VYČIŠTĚNÍ VOZOVKY
- GEODETICKÉ ZAPĚŘENÍ LOKÁLNÍCH SANACÍ

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Datum: 1.11.2022 Den týdne: úte

základové středisko: FBHG Název akce: III/330M - HORÁTEV - PÍŠKOVÁ LHOTA

počasí: 5-16 °C, POLODASNO, DOPoledNE MLHA

pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Pracovní přestávka: 11-12

pracovníci (jména a příjmení): POKLÁDKOVÁ ČETA "A"

BITULOVÁ - 1x

LABORANT TPA - 1x

AVIANT SECURITY - 2x

JAZNAK - 4x

mechanismy: FINISER VÖGELE S2100, BOMAG BW 180, BOMAG BW 174,
HAMM HD 12, BOBCAT RC 650, KROPIČÍ VOZ, DISTRIBUTOR POSTŘÍKY
8x NA

MALÁ MECHANIZACE

materiál: ACO M 50/70

koušky: ODBĚR VZORKU PRO KONTROLU VLASTNOSTÍ SMĚSI

MĚŘENÍ TEPLOTY SMĚSI

MĚŘENÍ MÍRY ZHUTNĚNÍ A NEZEROVITOSTI RADIOSONDAMI

provedené práce:

- ZAHÁJENÍ II. ETAPY PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU DLE
PIR Č.3. MUNYPI-050/80021/2022/PEL
- ÚPLNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACE
- APLIKACE SPOJOVACÍHO POSTŘÍKY DLE PD V CELÉ PLOŠE
OPRAVOVANÉHO ÚSEKU
- POKLÁDKA ASEALTOVÉ VRSTVY ACO M VČETNĚ VYROVNÁVKY
- POKLÁDKA PROVEDENA NA CELOU ŠÍŘKU VOZOVKY
S VYUŽITÍM VYROVNÁVACÍCH LATÍ K ELIMINACI
LOKÁLNÍCH NEROVNOSTÍ

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Datum: 2.11.2022 Den týdne: St

základové středisko: FBHG Název akce: III/330M HURÁTEV - PÍSKOVÁ LHOTA

čas: 5-14°C, skoro jasno

pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Pracovní přestávka: 11-12

pracovníci (jména a příjmení): POKLÁDKOVÁ ČETA "A"
LABORANT TPA - 1x
AVIANT SECURITY - 2xmechanismy: FINISER VÖGELE S2100, BOMAG BW 180, BOMAG BW 174,
HAMM HD 12, BOBCAT BC 650, KROPICI VŮŽ
8x NA
MALÁ MECHANIZACE

materiál: ACO M 50/70

koušky: MĚŘENÍ TEPLoty SMĚSI
MĚŘENÍ MÍRY ZHUTNĚNÍ A MEZEROVITOSTI RADIOSONDou

provedené práce:

- POKLÁDKA ASFALTOVÉ Vrstvy ACO M VČETNĚ VYROVNÁVKY
- POKLÁDKA PROVEDENA NA CELOU ŠÍŘKU VOZOVKY
S VYUŽITÍM VYROVNÁVACÍCH LATÍ K ELIMINACI
LOKÁLNÍCH NEROVNOSTÍ

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Datum: 3.11.2022

Den týdne: ČT

ákladové středisko: FBHG Název akce: III/33011 HORÁTEV- PÍŠKOVÁ LHOTA

Počasí: 4-12°C, POLOJASNO

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Pracovní přestávka: 11-12

Pracovníci (jména a příjmení): POKLÁDKOVÁ ČETA "A"

LABORANT TPA - 1x

AVIANT SECURITY - 2x

DZ MĚLNÍK - 3x

DAT - 3x, GEODET

Mechanismy: FINISER VÖGELE S2100, BORAG BW 180, BORAG BW 174,
HAMM HD-12, BOBCAT BC 650, KROPIČ VŮZ

8x NA

MALÁ MECHANIZACE

Materiál: ACO M 50/70

Měření: MĚŘENÍ TEPLOTY SMĚSI

MĚŘENÍ MÍRY ZAHNUTÍ A MEZEROVITOSTI RADIOSONDOU

Provedené práce:

- POKLÁDKA ASFALTOVÉ VRSUVY ACO M VČETNĚ VYROVNÁVKY
- POKLÁDKA PROVEDENA NA CELOU ŠÍŘKU VOZOVKY
S VYUŽITÍM VYROVNÁVACÍCH LATÍ K ELIMINACI
LOKÁLNÍCH NEROVNOSTÍ
- PROVEDENÍ VZD BARVOU - VODÍČÍ PROJEKTY V2-12,5
- PIKTOGRAMY CYKLO - 6KS
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ PROVEDENÉ OPRAVY
- PROŘÍZNUTÍ A ZALITÍ PRACOVNÍCH SPÁR A NAROŽENÍ
NA OKOLNÍ KOMUNIKACE

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Datum: 4. 11. 2022 Den týdne: PA

Nákladové středisko: FBHG Název akce: III/330M HORÁTEV - PÍSKOVÁ LHOTA

Počasí: 7 - 13 °C, ZATAŽENO, DEŠT

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Pracovní přestávka: 11-12

Pracovníci (jména a příjmení): PETR MICHALCÍK, PAVEL KERN, PAVEL PAKŠI,

DAVID DVOŘÁK, JAKUB LIŠA

POKRA - 4x

JAZNAK - 4x

AVIANT SECURITY - 2x

Mechanismy: JCD 3CX SUPER, FINISER NA POKLÁDKY KRAJNIC,
NAKLADAČ ZAMETACÍ KOSTĚ, 3x NA
ITALIA MECHANIZACE

Materiál: ASFALTOVÝ RECYKLÁT

Koušky:

Provedené práce:

- ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU, HUTNĚNÍ
- ÚKLID STAVENIŠTĚ
- UKONČENÍ PŘECHODNÉ GPRAVY PROVOZU DLE DIA. Č.Č. MUXY17 - 050 / 80021 / 2022 / PEL

Podpis zástupce investora (DI):

Podpis stavbyvedoucího:

Datum: Den týdne:
Základové středisko: FBHG Název akce: III/330-M HORÁTEV - PÍSKOVA LHOTA
časí:
Pracovní doba: Pracovní přestávka:
Pracovníci (jména a příjmení):

Mechanismy:

Materiál:

Koušky:

Provedené práce:

práce dokončeny dle smlouvy - bez expozic expozic.
VDT - plast bude provedeno do 30.5.2023

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

GEOSPEKTRUM s.r.o.
Předávací protokol č. 1/2022

Dne: 31.10.2022	bylo provedeno: zaměření sanací pro výpočet ploch na sil. III/33011 Hořátev-Písková Lhota	
Stavba: III/33011 Hořátev-Písková Lhota	Objekt: nový asfaltový povrch mezi obcemi Hořátev-Písková Lhota	
Pro: STRABAG a.s.	Podklady vyhotovil:	
Č. zakázky: 2022-079-01	Č. paré:	Č. výkresu:
Označení polohového BP: S-JTSK		
Označení výškového BP: Bpv		
Použité normy a předpisy:	ČSN 73 0420, 73 0212, 73 0405, 01 3410, 73 0210, ISO 4463	

Technická zpráva:

*Zaměření sanací pro výpočet plochy viz hlavička bylo provedeno aparaturou GNSS Trimble Piranha R4 metodou RTK v síťovém řešení VRS Now a robotizovanou totální stanicí Trimble S9.
Zpracování proběhlo za využití softwaru Microstation V8i. Výpočty provedeny programem Groma 12.*

Celková plocha sanací na sil. III/33011 je : 1377,1 m2.

Přílohy:

- Seznam souřadnic zaměřených bodů s popisy
- Náčrt situace v měřítku 1:2000 (1 list A3)

31.10.2022 Č.ověření : 137/2022

Náležitostími a přesností
odpovídá právním předpisům

Za GEOSPEKTRUM s.r.o.
Petr Schováněk

Za dodavatele
STRABAG a.s.

Za investora

Podpis

Podpis

Podpis

Seznam souřadnic zaměřených sanací na silnici III/33011 pro výpočet ploch

Stavba : III/33011, k.ú. Písková Lhota u Poděbrad, Hořátek

Č.bodu	Y	X	Z	Popis	Č.bodu	Y	X	Z	Popis
1	697194.030	1043455.816	187.450	sanace	63	697191.366	1043454.280	187.508	sanace
2	697201.254	1043444.323	187.395	sanace	64	697198.472	1043442.898	187.492	sanace
3	697208.351	1043433.018	187.401	sanace	65	697205.909	1043431.450	187.483	sanace
4	697214.281	1043423.536	187.407	sanace	66	697211.567	1043422.020	187.479	sanace
5	697232.120	1043395.000	187.415	sanace	67	697229.492	1043393.453	187.470	sanace
6	697238.149	1043385.365	187.432	sanace	68	697235.415	1043383.809	187.503	sanace
7	697243.649	1043376.567	187.495	sanace	69	697241.138	1043374.658	187.523	sanace
8	697250.340	1043365.802	187.446	sanace	70	697247.713	1043364.170	187.510	sanace
9	697258.243	1043353.241	187.444	sanace	71	697255.720	1043351.553	187.482	sanace
10	697264.254	1043343.802	187.410	sanace	72	697261.618	1043342.119	187.451	sanace
11	697269.546	1043335.429	187.388	sanace	73	697267.725	1043332.644	187.419	sanace
12	697272.387	1043330.963	187.396	sanace	74	697269.738	1043329.404	187.440	sanace
13	697273.504	1043329.145	187.399	sanace	75	697312.768	1043261.019	187.342	sanace
14	697315.295	1043262.582	187.382	sanace	76	697316.449	1043254.610	187.354	sanace
15	697319.276	1043256.030	187.362	sanace	77	697319.805	1043249.710	187.364	sanace
16	697322.234	1043251.196	187.394	sanace	78	697322.426	1043245.109	187.382	sanace
17	697324.990	1043246.613	187.408	sanace	79	697324.758	1043240.339	187.371	sanace
18	697327.541	1043241.994	187.451	sanace	80	697327.295	1043235.709	187.411	sanace
19	697330.014	1043236.969	187.457	sanace	81	697329.458	1043231.075	187.407	sanace
20	697332.223	1043232.488	187.465	sanace	82	697331.660	1043226.360	187.419	sanace
21	697334.415	1043227.506	187.452	sanace	83	697334.821	1043218.543	187.412	sanace
22	697337.524	1043219.991	187.418	sanace	84	697339.604	1043206.616	187.360	sanace
23	697342.310	1043207.549	187.345	sanace	85	697345.192	1043191.658	187.321	sanace
24	697347.947	1043192.937	187.284	sanace	86	697349.918	1043179.253	187.257	sanace
25	697352.738	1043180.125	187.200	sanace	87	697354.452	1043167.363	187.218	sanace
26	697357.179	1043168.689	187.146	sanace	88	697358.662	1043156.173	187.235	sanace
27	697361.568	1043157.010	187.142	sanace	89	697363.117	1043144.268	187.195	sanace
28	697365.918	1043145.685	187.107	sanace	90	697366.177	1043136.632	187.191	sanace
29	697369.003	1043137.507	187.121	sanace	91	697378.067	1043104.665	187.130	sanace
30	697380.926	1043105.849	187.168	sanace	92	697380.291	1043099.096	187.132	sanace
31	697383.059	1043100.156	187.159	sanace	93	697382.645	1043092.973	187.151	sanace
32	697386.084	1043092.293	187.164	sanace	94	697384.495	1043088.033	187.139	sanace
33	697387.386	1043088.838	187.121	sanace	95	697386.357	1043082.691	187.093	sanace
34	697389.152	1043083.833	187.128	sanace	96	697388.321	1043076.936	187.076	sanace
35	697391.146	1043077.767	187.093	sanace	97	697389.449	1043072.672	187.069	sanace
36	697392.395	1043073.777	187.114	sanace	98	697390.561	1043068.261	187.068	sanace
37	697393.748	1043068.706	187.117	sanace	99	697390.562	1043066.430	187.062	sanace
38	697394.047	1043067.229	187.131	sanace	100	697315.886	1042829.374	187.264	sanace
39	697318.511	1042828.561	187.112	sanace	101	697330.154	1042867.978	187.161	sanace
40	697317.664	1042825.900	187.057	sanace	102	697335.552	1042881.586	187.149	sanace
41	697316.620	1042822.290	187.035	sanace	103	697338.463	1042889.804	187.125	sanace
42	697315.959	1042819.477	187.024	sanace	104	697314.716	1042826.765	187.179	sanace
43	697315.105	1042815.138	187.015	sanace	105	697313.630	1042823.422	187.166	sanace
44	697314.663	1042812.214	187.001	sanace	106	697312.730	1042819.545	187.151	sanace
45	697314.209	1042808.643	186.998	sanace	107	697311.947	1042815.954	187.141	sanace
46	697313.937	1042805.235	187.000	sanace	108	697311.454	1042812.059	187.125	sanace
47	697313.586	1042800.463	186.996	sanace	109	697311.034	1042809.264	187.118	sanace
48	697313.308	1042796.504	187.001	sanace	110	697311.228	1042805.318	187.093	sanace
49	697313.024	1042791.381	187.017	sanace	111	697310.796	1042801.159	187.091	sanace
50	697312.653	1042783.120	187.057	sanace	112	697310.299	1042796.136	187.091	sanace
51	697312.313	1042773.533	187.071	sanace	113	697310.035	1042791.834	187.092	sanace
52	697312.107	1042761.030	187.082	sanace	114	697309.894	1042782.945	187.101	sanace
53	697311.802	1042750.077	187.126	sanace	115	697309.504	1042774.099	187.121	sanace
54	697311.415	1042735.678	187.151	sanace	116	697309.088	1042760.927	187.141	sanace
55	697311.022	1042720.305	187.182	sanace	117	697308.875	1042750.290	187.175	sanace
56	697310.586	1042709.654	187.189	sanace	118	697307.976	1042735.630	187.231	sanace
57	697310.162	1042696.958	187.239	sanace	119	697307.682	1042720.367	187.296	sanace
58	697309.709	1042684.961	187.261	sanace	120	697307.340	1042709.747	187.305	sanace
59	697309.473	1042678.328	187.284	sanace	121	697307.039	1042697.290	187.331	sanace
60	697327.498	1042869.065	187.125	sanace	122	697306.524	1042685.178	187.361	sanace
61	697332.829	1042882.688	187.099	sanace	123	697306.405	1042678.492	187.377	sanace
62	697336.015	1042890.947	187.065	sanace	124	697270.854	1043327.586	187.451	sanace

sanace 1
186,1 m²

sanace 2
235,2 m²


sanace 3
67,2 m²

sanace 4
123,1 m²

sanace 5
409,3 m²

sanace 6
240,5 m²

sanace 7
115,7 m²



Celková plocha sanací je : 1377,1 m²

Kraj	Obec	Kat. území	GEOSPEKTRUM s.r.o. Mimoňská 628/13 190 00 PRAHA 9	
Středočeský	Písková Lhota, Hořátek	Písková Lhota u Poděbrad Hořátek		
<u>Akce:</u> III/33011 Hořátek-Písková Lhota staničení od 3,452 - 5,443 km Náčrt sanací pro výpočet plochy				
Objednatel	STRABAG a.s.			
Zaměřil	Vyhotovil	Kontroloval	Výškový systém	Bpv
31.10.2022	31.10.2022	31.10.2022	Měřítko	1 : 2000
Petr Schovánek	Petr Schovánek	Ing. Radim Mikula		

Hořátek

Písková Lhota

GEOSPEKTRUM s.r.o.

Předávací protokol č. 2/2022

Dne: 3.11.2022	bylo provedeno: zaměření nového asfaltu pro výpočet ploch na sil. III/33011 Hořátev-Písková Lhota	
Stavba: III/33011 Hořátev-Písková Lhota	Objekt: nový asfaltový povrch mezi obcemi Hořátev-Písková Lhota	
Pro: STRABAG a.s.	Podklady vyhotovil:	
Č. zakázky: 2022-079-01	Č. paré:	Č. výkresu:
Označení polohového BP: S-JTSK		
Označení výškového BP: Bpv		
Použité normy a předpisy:	ČSN 73 0420, 73 0212, 73 0405, 01 3410, 73 0210, ISO 4463	

Technická zpráva:

Zaměření skutečného stavu nového asfaltu pro výpočet plochy viz hlavička bylo provedeno aparaturou GNSS Trimble Piranha R4 metodou RTK v síťovém řešení VRS Now a robotizovanou totální stanicí Trimble S9. Zpracování proběhlo za využití softwaru Microstation V8i. Výpočty provedeny programem Groma 12.

Celková plocha nově položeného asfaltu na sil. III/33011 je :12 130,0 m².

Přílohy:

- Seznam souřadnic zaměřených bodů s popisy
- Náčrt situace v měřítku 1:2000 (1 list A4, 2 listy A3)

4.11.2022 Č.ověření : 138/2022

Náležitostmi a přesností
odpovídá právním předpisům

Za GEOSPEKTRUM s.r.o.
Petr Schojánek

Za dodavatele
STRABAG a.s.

Za investora

Podpis

Podpis

Podpis

Seznam souřadnic zaměřeného nově položeného asfaltu pro výpočet ploch

Stavba : III/33011, k.ú. Písková Lhota u Poděbrad, Hořátek

Č.bodu	Y	X	Z	Popis	Č.bodu	Y	X	Z	Popis
1	696839.393	1044072.935	187.667	asf	88	696827.324	1044113.494	187.717	asf
2	696837.344	1044076.921	187.745	asf_asf	89	696829.144	1044109.642	187.697	asf
3	696835.037	1044081.557	187.718	asf	90	696830.737	1044106.415	187.699	asf
4	696835.337	1044082.661	187.777	asf	91	696831.337	1044104.994	187.684	dlazba
5	696835.438	1044084.255	187.871	asf	92	696833.714	1044100.858	187.674	dlazba
6	696835.079	1044085.229	187.862	asf	93	696833.586	1044100.772	187.714	obruba
7	696832.283	1044090.399	187.848	asf	94	696833.667	1044100.581	187.737	obruba
8	696829.084	1044096.266	187.889	asf	95	696835.445	1044097.313	187.777	asf
9	696826.870	1044100.228	187.886	asf	96	696836.943	1044094.737	187.807	asf
10	696824.614	1044104.314	187.873	asf	97	696837.503	1044094.547	187.721	asf
11	696822.604	1044108.340	187.926	asf	98	696838.921	1044092.161	187.629	asf
12	696821.113	1044111.581	187.928	asf	99	696840.564	1044089.040	187.734	asf
13	696819.807	1044114.647	187.906	asf	100	696840.686	1044088.465	187.764	asf
14	696819.750	1044115.024	187.886	asf	101	696840.592	1044087.910	187.895	asf
15	696818.681	1044117.694	187.936	asf	102	696843.859	1044081.852	187.933	asf
16	696817.968	1044119.883	187.947	asf	103	696847.140	1044075.860	187.954	asf
17	696817.727	1044120.267	187.931	asf	104	696849.379	1044071.836	187.979	asf
18	696817.120	1044120.831	187.794	asf	105	696849.784	1044071.686	187.958	asf
19	696816.775	1044122.462	187.760	asf	106	696851.484	1044068.581	187.975	asf
20	696816.812	1044124.057	187.859	asf	107	696851.699	1044067.719	187.949	asf
21	696817.120	1044124.816	187.958	asf	109	696854.760	1044062.033	187.891	obruba
22	696816.837	1044128.620	187.929	asf	110	696856.835	1044058.481	187.881	obruba
23	696816.387	1044133.456	187.887	asf	111	696857.151	1044057.506	187.977	asf
24	696816.209	1044137.286	187.900	asf	112	696866.947	1044039.523	187.819	asf
25	696816.062	1044139.751	187.875	asf	113	696872.082	1044030.187	187.830	asf
26	696815.718	1044140.463	187.833	asf	114	696878.260	1044019.131	187.790	asf
27	696815.769	1044144.466	187.862	asf	115	696882.436	1044011.589	187.746	asf
28	696815.925	1044145.171	187.867	asf	116	696888.628	1044000.604	187.796	asf
29	696816.142	1044145.807	187.921	asf	117	696894.777	1043989.721	187.879	asf
30	696816.202	1044146.890	187.922	asf	118	696900.131	1043980.149	187.900	asf
31	696816.318	1044153.872	187.924	asf	119	696906.551	1043968.459	187.885	asf
32	696816.364	1044159.204	187.982	asf	120	696913.221	1043956.532	187.803	asf
33	696816.185	1044162.813	187.973	asf	121	696919.723	1043945.024	187.801	asf
34	696816.075	1044163.333	187.958	asf	122	696926.516	1043933.052	187.742	asf
35	696815.835	1044164.153	187.961	asf	123	696932.761	1043922.171	187.713	asf
36	696815.892	1044167.917	187.975	asf	124	696938.104	1043912.714	187.744	asf
37	696815.897	1044169.890	187.938	asf	125	696941.342	1043906.922	187.730	asf
38	696816.128	1044170.696	187.915	asf	126	696941.797	1043906.584	187.703	asf
39	696816.205	1044174.522	187.926	asf	127	696944.875	1043900.955	187.718	asf
40	696816.143	1044178.746	187.945	asf	128	696945.028	1043900.431	187.701	asf
41	696816.008	1044182.994	187.973	asf	129	696953.461	1043885.333	187.715	asf
42	696815.801	1044186.174	188.017	asf	130	696959.911	1043873.916	187.707	asf
43	696815.541	1044188.683	188.027	dlazba	131	696965.704	1043863.470	187.734	asf
44	696814.944	1044190.875	188.017	dlazba	132	696972.707	1043850.658	187.695	asf
45	696814.365	1044192.171	188.032	asf	133	696978.911	1043839.447	187.702	asf
46	696813.568	1044193.486	188.043	asf	134	696986.452	1043825.799	187.729	asf
47	696811.692	1044195.726	188.082	asf	135	696995.582	1043809.565	187.773	asf
48	696810.607	1044197.019	188.118	asf	136	697002.473	1043797.261	187.781	asf
49	696809.191	1044198.003	188.132	asf	137	697008.928	1043785.568	187.761	asf
50	696808.063	1044198.718	188.150	asf	138	697014.032	1043776.383	187.783	asf
51	696808.482	1044200.227	188.177	asf_asf	139	697018.355	1043768.563	187.741	asf
52	696814.113	1044199.045	188.212	asf_asf	140	697019.093	1043767.417	187.766	asf
53	696821.122	1044197.501	188.225	asf_asf	141	697019.610	1043767.093	187.751	asf
54	696829.060	1044195.837	188.299	asf_asf	142	697021.049	1043764.700	187.729	asf
55	696837.076	1044194.117	188.355	asf_asf	143	697021.531	1043763.464	187.716	asf
56	696836.813	1044192.949	188.291	asf	144	697021.670	1043762.795	187.688	asf
57	696834.932	1044193.096	188.264	asf	145	697028.776	1043749.790	187.739	asf
58	696833.156	1044192.874	188.215	asf	146	697034.495	1043739.484	187.781	asf
59	696831.489	1044192.424	188.185	asf	147	697040.317	1043728.950	187.744	asf
60	696829.905	1044191.727	188.122	asf	148	697046.238	1043718.167	187.707	asf
61	696828.719	1044190.836	188.079	asf	149	697052.741	1043706.565	187.679	asf
62	696827.217	1044189.326	188.008	asf	150	697060.586	1043692.524	187.628	asf
63	696825.734	1044187.711	187.930	asf	151	697065.989	1043682.694	187.676	asf
64	696824.598	1044186.101	187.895	asf	152	697072.085	1043671.662	187.605	asf
65	696823.796	1044184.616	187.882	asf	153	697077.115	1043662.604	187.570	asf
66	696823.473	1044183.596	187.868	asf	154	697082.563	1043652.679	187.553	asf
67	696823.058	1044181.112	187.843	asf	155	697087.885	1043643.025	187.545	asf
68	696822.893	1044179.254	187.875	asf	156	697094.473	1043631.011	187.567	asf
69	696822.968	1044178.444	187.883	asf	157	697100.136	1043620.883	187.553	asf
70	696823.086	1044178.226	187.868	dlazba	158	697100.936	1043619.377	187.565	asf
71	696822.256	1044173.802	187.888	dlazba	159	697101.784	1043618.473	187.550	asf
73	696822.470	1044170.870	187.920	asf	160	697103.868	1043614.770	187.575	asf
74	696822.570	1044164.379	187.921	asf	161	697104.402	1043613.762	187.569	asf
75	696822.670	1044161.080	187.913	asf	162	697104.698	1043612.637	187.584	asf
76	696822.732	1044160.345	187.861	dlazba	163	697111.357	1043600.576	187.596	asf
77	696822.500	1044155.303	187.879	dlazba	164	697116.756	1043590.680	187.692	asf
78	696822.536	1044149.609	187.918	asf	165	697120.631	1043583.853	187.615	asf
79	696822.658	1044144.881	187.923	asf	166	697121.030	1043583.317	187.611	asf
80	696822.623	1044140.374	187.953	asf	167	697121.410	1043582.966	187.604	asf
81	696822.780	1044135.215	187.914	asf	168	697122.794	1043580.718	187.580	asf
82	696823.012	1044131.033	187.796	asf	169	697124.617	1043577.198	187.595	asf
83	696823.172	1044128.892	187.783	obruba	170	697124.905	1043576.548	187.595	asf
84	696823.651	1044125.541	187.762	obruba	171	697125.009	1043575.916	187.598	asf
85	696824.216	1044122.934	187.762	asf	172	697133.915	1043559.920	187.670	asf
86	696825.288	1044119.372	187.728	asf	173	697137.064	1043554.163	187.616	asf
87	696826.171	1044116.395	187.721	asf	174	697141.455	1043546.300	187.643	asf

175	697148.786	1043533.171	187.608	asf	263	697351.960	1042915.061	187.113	asf
176	697154.001	1043523.751	187.618	asf	264	697352.092	1042914.128	187.115	beton
177	697159.598	1043513.588	187.601	asf	265	697350.107	1042909.656	187.133	beton
178	697166.755	1043501.054	187.572	asf	266	697349.364	1042908.941	187.111	asf
179	697172.734	1043490.769	187.601	asf	267	697346.081	1042900.804	187.151	asf
180	697175.727	1043485.702	187.607	asf	268	697344.189	1042895.652	187.149	asf
181	697176.844	1043484.222	187.594	asf	269	697339.732	1042884.263	187.166	asf
182	697179.015	1043480.477	187.595	asf	270	697335.169	1042872.074	187.135	asf
183	697179.435	1043479.477	187.604	asf	271	697330.792	1042860.926	187.123	asf
184	697184.515	1043471.029	187.557	asf	272	697327.074	1042851.465	187.124	asf
185	697189.416	1043463.186	187.531	asf	273	697323.316	1042841.784	187.146	asf
186	697191.300	1043459.943	187.546	asf	274	697320.984	1042835.618	187.130	asf
187	697193.971	1043455.779	187.503	asf	275	697318.445	1042828.583	187.165	asf
188	697201.195	1043444.285	187.448	asf	277	697317.597	1042825.920	187.110	asf
189	697208.292	1043432.981	187.454	asf	278	697316.552	1042822.308	187.088	asf
190	697214.222	1043423.499	187.460	asf	279	697315.890	1042819.492	187.077	asf
191	697220.001	1043414.298	187.444	asf	280	697315.036	1042815.150	187.068	asf
192	697226.520	1043403.703	187.464	asf	281	697314.593	1042812.223	187.054	asf
193	697232.061	1043394.962	187.468	asf	282	697314.140	1042808.650	187.051	asf
194	697238.090	1043385.328	187.485	asf	283	697313.867	1042805.241	187.053	asf
195	697243.589	1043376.530	187.548	asf	284	697313.516	1042800.468	187.049	asf
196	697250.281	1043365.765	187.499	asf	285	697313.238	1042796.509	187.054	asf
197	697258.184	1043353.204	187.497	asf	286	697312.954	1042791.385	187.070	asf
198	697264.195	1043343.765	187.463	asf	287	697312.583	1042783.123	187.110	asf
199	697269.487	1043335.392	187.441	asf	288	697312.243	1042773.535	187.124	asf
200	697272.328	1043330.926	187.449	asf	289	697312.037	1042761.031	187.135	asf
201	697273.444	1043329.108	187.452	asf	290	697311.732	1042750.079	187.179	asf
202	697280.418	1043318.100	187.445	asf	291	697311.564	1042741.995	187.204	asf
203	697286.594	1043308.342	187.471	asf	292	697311.345	1042735.680	187.204	asf
204	697292.556	1043298.938	187.445	asf	293	697310.952	1042720.307	187.235	asf
205	697295.255	1043294.729	187.450	asf	294	697310.516	1042709.657	187.242	asf
206	697296.105	1043293.889	187.444	asf	295	697310.092	1042696.960	187.292	asf
207	697296.822	1043292.821	187.436	asf	296	697309.639	1042684.964	187.314	asf
208	697300.145	1043287.387	187.458	asf	297	697309.403	1042678.330	187.337	asf
209	697300.609	1043286.145	187.411	asf	298	697309.192	1042671.281	187.369	asf
210	697304.082	1043280.446	187.424	asf	299	697309.033	1042664.618	187.403	asf
211	697307.579	1043274.942	187.415	asf	300	697308.869	1042658.011	187.396	asf
212	697312.173	1043267.472	187.432	asf	301	697308.781	1042653.468	187.357	asf
213	697315.235	1043262.546	187.435	asf	302	697308.891	1042645.987	187.307	asf
214	697319.217	1043255.993	187.415	asf	303	697309.050	1042639.001	187.303	asf
215	697322.174	1043251.160	187.447	asf	304	697309.278	1042632.547	187.269	asf
216	697324.930	1043246.579	187.461	asf	305	697309.646	1042626.000	187.217	asf
217	697327.478	1043241.961	187.504	asf	306	697310.255	1042617.001	187.198	asf
218	697329.951	1043236.938	187.510	asf	307	697311.027	1042606.741	187.194	asf
219	697332.159	1043232.458	187.518	asf	308	697311.826	1042596.879	187.257	asf
220	697334.350	1043227.478	187.505	asf	309	697312.728	1042585.133	187.259	asf
221	697337.459	1043219.965	187.471	asf	310	697313.549	1042573.729	187.325	asf
222	697342.244	1043207.524	187.398	asf	311	697314.592	1042561.609	187.290	asf
223	697347.882	1043192.912	187.337	asf	312	697315.403	1042550.862	187.268	asf
224	697352.672	1043180.100	187.253	asf	313	697316.040	1042541.199	187.298	asf
225	697357.113	1043168.664	187.199	asf	314	697316.708	1042530.444	187.291	asf
226	697361.503	1043156.985	187.195	asf	315	697317.362	1042519.658	187.278	asf
227	697365.852	1043145.660	187.160	asf	316	697317.984	1042509.804	187.251	asf
228	697368.938	1043137.482	187.174	asf	317	697318.561	1042500.676	187.244	asf
229	697372.932	1043127.013	187.190	asf	318	697318.689	1042499.599	187.248	asf
230	697376.666	1043116.890	187.185	asf	319	697318.944	1042499.222	187.211	asf
231	697379.675	1043108.802	187.198	asf	320	697319.223	1042494.053	187.208	asf
232	697380.860	1043105.824	187.221	asf	321	697318.968	1042493.580	187.260	asf
233	697382.994	1043100.131	187.212	asf	322	697319.425	1042484.221	187.219	asf
234	697386.018	1043092.268	187.217	asf	323	697320.010	1042477.019	187.194	asf
235	697387.320	1043088.814	187.174	asf	324	697320.453	1042471.131	187.189	asf
236	697389.086	1043083.810	187.181	asf	325	697321.171	1042461.816	187.065	asf
237	697391.079	1043077.746	187.146	asf	326	697322.030	1042450.393	187.006	asf
238	697392.328	1043073.758	187.167	asf	327	697322.822	1042439.164	186.987	asf
239	697393.680	1043068.690	187.170	asf	328	697323.573	1042428.275	186.998	asf
240	697393.979	1043067.216	187.184	asf	329	697324.277	1042419.008	187.024	asf
241	697395.186	1043060.280	187.203	asf	330	697325.154	1042407.171	186.979	asf
242	697395.752	1043056.051	187.206	asf	331	697325.904	1042396.605	186.987	asf
243	697396.249	1043050.759	187.211	asf	332	697326.482	1042387.541	187.037	asf
244	697396.479	1043046.359	187.233	asf	333	697327.195	1042377.826	187.090	asf
245	697396.497	1043041.677	187.275	asf	334	697327.621	1042371.547	187.134	asf
246	697396.351	1043037.673	187.302	asf	335	697327.727	1042368.722	187.127	asf
247	697396.074	1043034.897	187.307	asf	336	697324.443	1042368.408	187.314	asf_asf
248	697395.742	1043032.105	187.328	asf	337	697321.584	1042368.147	187.246	asf
249	697395.109	1043029.187	187.311	asf	338	697320.949	1042376.429	187.203	asf
250	697394.865	1043028.353	187.333	asf	339	697320.213	1042386.940	187.152	asf
251	697393.608	1043023.872	187.286	asf	340	697319.530	1042397.683	187.108	asf
252	697391.742	1043018.016	187.243	asf	341	697318.722	1042409.950	187.120	asf
253	697389.209	1043010.389	187.229	asf	342	697317.796	1042422.526	187.097	asf
254	697385.896	1043001.702	187.153	asf	343	697317.316	1042432.485	187.130	asf
255	697381.485	1042990.106	187.105	asf	344	697316.656	1042443.113	187.139	asf
256	697375.518	1042975.150	187.117	asf	345	697316.000	1042454.003	187.136	asf
257	697369.992	1042960.783	187.129	asf	346	697315.268	1042465.015	187.126	asf
258	697367.665	1042955.054	187.122	asf	347	697314.751	1042472.991	187.150	asf
259	697363.648	1042944.769	187.082	asf	348	697314.330	1042479.066	187.185	asf
260	697359.227	1042933.448	187.110	asf	349	697313.221	1042491.778	187.182	asf
261	697355.512	1042924.018	187.112	asf	350	697312.579	1042500.998	187.225	asf
262	697352.630	1042916.853	187.111	asf	351	697311.803	1042513.257	187.296	asf

352	697310.816	1042529.088	187.338	asf	440	697390.604	1043048.147	187.076	asf
353	697310.121	1042539.385	187.397	asf	441	697390.392	1043051.700	187.076	asf
354	697309.430	1042550.187	187.410	asf	442	697389.991	1043055.094	187.078	asf
355	697308.650	1042561.353	187.344	asf	443	697389.665	1043058.104	187.081	asf
356	697308.198	1042567.248	187.342	asf	444	697388.959	1043061.943	187.059	asf
357	697307.881	1042567.749	187.345	asf	445	697388.329	1043065.389	187.064	asf
358	697307.555	1042571.550	187.325	asf	446	697387.465	1043069.083	187.071	asf
359	697307.298	1042576.056	187.305	asf	447	697386.346	1043073.294	187.077	asf
360	697307.438	1042577.277	187.299	asf	448	697385.065	1043077.524	187.072	asf
361	697306.601	1042589.247	187.265	asf	449	697383.757	1043081.405	187.104	asf
362	697305.883	1042600.087	187.244	asf	450	697382.247	1043085.724	187.125	asf
363	697305.103	1042611.403	187.234	asf	451	697379.878	1043092.132	187.174	asf
364	697304.407	1042621.256	187.252	asf	452	697376.657	1043100.559	187.126	asf
365	697304.105	1042626.411	187.244	asf	453	697373.339	1043109.220	187.131	asf
366	697303.920	1042630.147	187.283	asf	454	697370.256	1043117.411	187.138	asf
367	697303.786	1042632.359	187.297	asf	455	697367.084	1043125.800	187.171	asf
368	697303.379	1042641.972	187.341	asf	456	697363.652	1043134.882	187.218	asf
369	697303.058	1042650.713	187.400	asf	457	697359.774	1043145.208	187.249	asf
370	697302.933	1042656.056	187.439	asf	458	697355.756	1043155.803	187.272	asf
371	697302.899	1042660.370	187.459	asf	459	697351.306	1043167.228	187.239	asf
372	697302.989	1042666.345	187.441	asf	460	697348.427	1043174.706	187.263	asf
373	697303.219	1042675.385	187.433	asf	461	697344.841	1043184.241	187.348	asf
374	697303.472	1042684.103	187.405	asf	462	697340.894	1043194.615	187.364	asf
375	697303.713	1042694.126	187.384	asf	463	697337.085	1043204.531	187.360	asf
376	697303.962	1042702.827	187.369	asf	464	697333.634	1043213.442	187.414	asf
377	697304.146	1042707.702	187.360	asf	465	697330.705	1043221.072	187.436	asf
378	697304.017	1042707.964	187.353	asf	466	697328.163	1043226.996	187.426	asf
379	697303.623	1042708.540	187.287	asf	467	697325.675	1043232.364	187.404	asf
380	697303.539	1042711.732	187.243	asf	468	697323.290	1043237.115	187.394	asf
381	697303.616	1042714.738	187.167	asf	469	697320.523	1043242.214	187.347	asf
382	697304.303	1042715.457	187.348	asf	470	697316.972	1043248.368	187.333	asf
383	697304.549	1042716.087	187.359	asf	471	697312.854	1043255.235	187.342	asf
384	697304.868	1042727.912	187.286	asf	472	697307.212	1043264.364	187.324	asf
385	697305.196	1042739.039	187.221	asf	473	697301.057	1043274.195	187.365	asf
386	697305.437	1042749.132	187.159	asf	474	697295.417	1043283.168	187.366	asf
387	697305.861	1042760.890	187.146	asf	475	697289.617	1043292.485	187.402	asf
388	697306.324	1042772.517	187.138	asf	476	697284.067	1043301.394	187.441	asf
389	697306.759	1042784.100	187.120	asf	477	697277.677	1043311.605	187.459	asf
390	697307.105	1042792.437	187.124	asf	478	697271.376	1043321.515	187.426	asf
391	697307.443	1042799.327	187.175	asf	479	697265.307	1043330.962	187.406	asf
392	697307.794	1042805.507	187.206	asf	480	697259.562	1043340.082	187.443	asf
393	697308.162	1042809.310	187.241	asf	481	697253.740	1043349.364	187.475	asf
394	697308.606	1042812.872	187.255	asf	482	697247.824	1043358.777	187.519	asf
395	697309.042	1042816.156	187.274	asf	483	697242.026	1043367.867	187.529	asf
396	697309.727	1042819.803	187.287	asf	484	697236.423	1043376.738	187.543	asf
397	697310.463	1042823.189	187.296	asf	485	697231.189	1043385.028	187.480	asf
398	697311.371	1042826.587	187.318	asf	486	697225.357	1043394.269	187.481	asf
399	697312.415	1042829.642	187.329	asf	487	697221.394	1043400.654	187.480	asf
400	697313.523	1042832.862	187.321	asf	488	697215.886	1043409.676	187.470	asf
401	697313.936	1042834.016	187.325	asf	489	697209.836	1043419.237	187.481	asf
402	697316.316	1042840.447	187.228	asf	490	697203.518	1043429.307	187.537	asf
403	697319.421	1042848.122	187.236	asf	491	697197.724	1043438.504	187.542	asf
404	697324.308	1042860.709	187.190	asf	492	697192.132	1043447.412	187.573	asf
405	697327.563	1042869.040	187.178	asf	493	697187.065	1043455.458	187.571	asf
406	697332.894	1042882.663	187.152	asf	494	697181.416	1043464.382	187.626	asf
407	697336.080	1042890.921	187.118	asf	495	697177.406	1043470.650	187.647	asf
408	697340.471	1042901.946	187.119	asf	496	697173.757	1043476.676	187.694	asf
409	697343.089	1042908.953	187.140	asf	497	697169.666	1043483.690	187.739	asf
410	697344.185	1042911.845	187.155	asf	498	697165.802	1043490.286	187.720	asf
411	697344.063	1042912.201	187.156	asf	499	697162.394	1043496.226	187.711	asf
412	697343.923	1042912.730	187.169	beton	500	697156.438	1043506.877	187.687	asf
413	697345.745	1042916.992	187.189	beton	501	697152.366	1043514.117	187.685	asf
414	697346.417	1042917.585	187.190	asf	502	697151.802	1043514.572	187.658	asf
415	697350.623	1042928.106	187.156	asf	503	697149.322	1043518.970	187.679	asf
416	697354.279	1042937.561	187.143	asf	504	697149.027	1043520.102	187.699	asf
417	697357.762	1042946.401	187.115	asf	505	697142.929	1043531.013	187.699	asf
418	697360.646	1042953.811	187.096	asf	506	697137.580	1043540.637	187.739	asf
419	697364.408	1042963.272	187.114	asf	507	697130.575	1043553.248	187.692	asf
420	697368.742	1042974.067	187.177	asf	508	697125.237	1043562.823	187.655	asf
421	697371.084	1042979.995	187.192	asf	509	697124.100	1043564.814	187.632	asf
422	697371.326	1042980.847	187.165	asf	510	697123.430	1043565.496	187.618	asf
423	697371.255	1042981.360	187.169	asf	511	697120.972	1043569.773	187.609	asf
424	697371.783	1042983.091	187.167	asf	512	697120.310	1043571.689	187.608	asf
425	697373.211	1042986.554	187.144	asf	513	697113.656	1043583.745	187.662	asf
426	697373.999	1042987.691	187.149	asf	514	697108.106	1043593.926	187.660	asf
427	697377.494	1042996.503	187.143	asf	515	697101.778	1043605.188	187.636	asf
428	697380.751	1043004.976	187.181	asf	516	697095.614	1043616.242	187.463	asf
429	697382.582	1043009.647	187.230	asf	517	697089.477	1043627.472	187.656	asf
430	697384.104	1043013.903	187.212	asf	518	697080.925	1043642.935	187.668	asf
431	697385.818	1043019.092	187.154	asf	519	697071.863	1043659.466	187.605	asf
432	697387.087	1043022.995	187.112	asf	520	697069.795	1043663.011	187.600	asf
433	697388.574	1043028.353	187.071	asf	521	697069.214	1043663.639	187.608	asf
434	697389.445	1043032.052	187.046	asf	522	697067.236	1043667.277	187.648	asf
435	697389.877	1043034.458	187.031	asf	523	697066.710	1043668.493	187.597	asf
436	697390.242	1043036.928	187.025	asf	524	697059.425	1043681.916	187.627	asf
437	697390.515	1043039.609	187.071	asf	525	697052.170	1043695.034	187.650	asf
438	697390.661	1043042.121	187.047	asf	526	697051.766	1043695.336	187.605	asf
439	697390.716	1043045.123	187.066	asf	527	697049.411	1043699.247	187.602	asf


528	697049.142	1043700.378	187.623	asf	558	696939.245	1043897.515	187.620	asf
529	697043.363	1043710.854	187.698	asf	559	696938.629	1043897.854	187.538	asf_asf
530	697038.669	1043719.172	187.604	asf	560	696936.191	1043901.856	187.565	asf_asf
531	697033.412	1043728.697	187.683	asf	561	696933.208	1043907.226	187.555	asf_asf
533	697020.574	1043752.201	187.900	asf	562	696932.162	1043908.918	187.525	dlazba
534	697014.127	1043763.724	187.848	asf	563	696932.228	1043910.817	187.639	dlazba
535	697013.669	1043764.133	187.799	asf	564	696926.686	1043920.853	187.692	asf
536	697011.500	1043768.012	187.800	asf	565	696920.849	1043931.240	187.700	asf
537	697011.326	1043768.686	187.782	asf	566	696915.355	1043941.019	187.708	asf
538	697002.178	1043785.341	187.728	asf	567	696909.670	1043951.365	187.734	asf
539	696995.582	1043797.263	187.763	asf	568	696903.222	1043963.113	187.801	asf
540	696988.432	1043809.969	187.745	asf	569	696897.413	1043973.613	187.828	asf
541	696982.460	1043820.591	187.759	asf	570	696891.641	1043984.004	187.801	asf
542	696977.193	1043830.061	187.775	asf	571	696885.991	1043994.237	187.800	asf
543	696972.440	1043838.526	187.730	asf	572	696880.364	1044004.106	187.734	asf
544	696968.701	1043845.055	187.714	asf	573	696878.243	1044007.861	187.735	asf
545	696967.985	1043845.157	187.631	asf	574	696875.423	1044013.203	187.707	asf_asf
546	696963.542	1043852.576	187.500	asf	575	696873.143	1044017.150	187.748	asf_asf
547	696963.630	1043854.303	187.649	asf	576	696868.852	1044024.652	187.787	asf
548	696963.287	1043855.240	187.650	asf	577	696865.254	1044031.481	187.844	asf
549	696962.364	1043857.257	187.576	obruba	578	696859.865	1044041.251	187.925	asf
550	696958.945	1043863.315	187.625	obruba	579	696854.647	1044050.431	187.926	asf
551	696957.718	1043865.368	187.652	asf	580	696850.674	1044057.432	187.940	asf
552	696956.636	1043867.463	187.655	obruba	581	696846.643	1044064.600	187.971	asf
553	696953.618	1043872.686	187.701	obruba	582	696844.348	1044068.644	187.932	asf
554	696952.244	1043875.076	187.842	asf	583	696842.887	1044070.763	187.862	asf
555	696947.550	1043883.476	187.879	asf	584	696841.874	1044072.104	187.871	asf
556	696942.294	1043892.813	187.695	asf	585	696840.968	1044072.823	187.842	asf
557	696939.844	1043897.013	187.630	asf	586	696840.090	1044072.906	187.752	asf

Celková plocha nového asfaltu SO 10I je : 12130,0 m²

List 1

Kraj	Obec	Kat. území	GEOSPEKTRUM s.r.o. Mimořská 628/13 190 00 PRAHA 9	
Středočeský	Písková Lhota, Hořátek	Písková Lhota u Poděbrad Hořátek		
Akce: III/33011 Hořátek-Písková Lhota staničení od 3,452 - 5,443 km Náčrt skutečného provedení nových povrchů ASF				
Objednatel	STRABAG a.s.		Souřadný systém	S-JTSK
Zaměřil	Vyhotavil	Kontroloval	Výškový systém	Bpv
3.11.2022	4.11.2022	4.11.2022	Měřítko	1:2000
Petr Schovánek	Petr Schovánek	Ing. Radlím Míkula		


Hořátek




Hořátek



Písková Lhota






Celková plocha nového asfaltu S0 10l je : 12130,0 m²

List 2

Hořátev



Písková Lhota

Kraj	Obec	Kat. území	GEOSPEKTRUM s.r.o. <i>Mimoňská 628/13 190 00 PRAHA 9</i>	
Středočeský	Písková Lhota, Hořátev	Písková Lhota u Poděbrad Hořátev		
<u>Akce:</u> III/33011 Hořátev-Písková Lhota staničení od 3,452 - 5,443 km Náčrt skutečného provedení nových povrchů ASF				
Objednatel	STRABAG a.s.		Souřadný systém	S-JTSK
Zaměřil	Vyhotovil	Kontroloval	Výškový systém	Bpv
3.11.2022	4.11.2022	4.11.2022	Měřítko	1:2000
Petr Schovánek	Petr Schovánek	Ing. Radim Míkula		



Kraj	Obec	Kat. území	GEOSPEKTRUM s.r.o. Mimoňská 628/13 190 00 PRAHA 9	
Středočeský	Písková Lhota, Hořátev	Písková Lhota u Poděbrad Hořátev		
Akce: III/33011 Hořátev-Písková Lhota staničení od 3,452 - 5,443 km Náčrt skutečného provedení nových povrchů ASF				
Objednatel	STRABAG a.s.			
Zaměřil	Vyhotovil	Kontroloval	Výškový systém	Bpv
3.11.2022	4.11.2022	4.11.2022	Měřítko	1:2000
Petr Schovánek	Petr Schovánek	Ing. Radim Mikula		

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
dokončené budovy nebo stavby
nebo její dokončené části

Přejímací organizace název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení 24.10.2022	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) Oprava komunikace III/33011 Hořátev-Písková Lhota
Místo realizace akce: Popis : KOMUNIKACE III/33011 Hořátev-Písková Lhota okres Nymburk	
Odpovědný stavbyvedoucí Marek Rež Vedoucí provozní jednotky Praha východ	Generální projektant ---
Technický dozor investora	Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO : 60838744 DIČ CZ60838744
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. S-2585/00066001/2022 Ze dne 21.09.2022	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo 24.10.2022	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo 21.11.2022

Skutečný termín zahájení: 24.10.2022	Skutečný termín dokončení prací: 04.11.2022
Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad Provedení VDZ v plastu – termín do 30.05.2023	
Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění 	
Termín úplného vyklizení staveniště : 07.11..2022	
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků	
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby :	

**Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstav
Samostatná příloha**

Cena Díla bez DPH	4 985 249,23 Kč
DPH 21%	1 046 902,34Kč
DPH 15%	--- Kč
Cena Díla včetně DPH	6 032 151,57 Kč

Záruční doba (konečné datum): 36 měsíců

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Vyjádření účastníků řízení :

Datum skončení přejímacího řízení :

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.

	Jméno a příjmení	
Zástupci zhotovitele	Marek Rež Vedoucí provozní jednotky Praha východ	
Zástupci přejímací organizace	SALAČ RADEK Zástupce vedoucího PÚ KH VESELÝ MICHAL Cestmistr 326 Poděbrady 327 Nymburk	

Zástupci budoucího uživatelé		
Ostatní účastníci řízení		

STRABAG Asphalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019785**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 31.10.2022
Čas 07:39
Závod Hájky
Odesílající NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG**Vozidlo** 5SL3060**Typ vozidla** <Nák.voz.obecné>

Dopravce 99999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy

Artikl-Čís.	Označení Artiklu	Množství
L301031401		

1951
20**ACL 16 + 50/70**
PR20-007-CT

26,260 t

Číslo zkoušky Typu : PR20-007-CT**č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811**

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008****Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.**

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR20-007-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Tel. objednávka : 22200087 objednáno 400,00 t dodáno 26,26 t

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2022-10-31	07:59	41074	40,96 t	Brutto
2022-10-31	06:50	41066	14,70 t	Tara
		E	26,26 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Expedient Lukáš Steklý

Řidič

IČO: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, č. vl. 8452, Sídlo společnosti: Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01, DIČ: CZ25186183

50019785

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019786**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 31.10.2022
Čas 07:52
Závod Hájky
Odesílající NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG**Vozidlo** 4ST2481**Typ vozidla** <Nák.voz.obecné>

Dopravce 9999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy**Artikl-Čís.**
L301031401**Označení Artiklu****Množství**1951
20**ACL 16 + 50/70**
PR20-007-CT

27,160 t

Číslo zkoušky Typu : PR20-007-CT**č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811**

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR20-007-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Tel. objednávka : 22200087 objednáno 400,00 t dodáno 53,42 t

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2022-10-31	08:12	41076	41,20 t	Brutto
2022-10-31	06:53	41068	14,04 t	Tara
		E	27,16 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

281
P. O. Expedient Lukáš Steklý
281 30 OHAŘE

Řidič

50019786

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019788**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 31.10.2022
Čas 08:07
Závod Hájky
Odesílající NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG**Vozidlo** 5SA5482**Typ vozidla** <Nák.voz.obecné>

Dopravce 99999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy

Artikl-Čís.	Označení Artiklu	Množství
-------------	------------------	----------

L301031401

1951
20**ACL 16 + 50/70**
PR20-007-CT

26,900 t

Číslo zkoušky Typu : PR20-007-CT**č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811**

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008****Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.**

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR20-007-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Tel. objednávka : 22200087 objednáno 400,00 t dodáno 80,32 t

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2022-10-31	08:28	41078	42,94 t	Brutto
2022-10-31	06:54	41069	16,04 t	Tara
		E	26,90 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Expedient Lukáš Steklý

Řidič

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019789**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 31.10.2022
Čas 08:17
Závod Hájky
Odesílající NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG**Vozidlo** 3SZ7352**Typ vozidla** <Nák.voz.obecné>

Dopravce 9999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy

Artikl-Čís.
L301031401

Označení Artiklu**Množství**1951
20**ACL 16 + 50/70**
PR20-007-CT

22,680 t

Číslo zkoušky Typu : PR20-007-CT**č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811**

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008****Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.**

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR20-007-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Tel. objednávka : 22200087 objednáno 400,00 t dodáno 103,00 t

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2022-10-31	08:37	41079	37,90 t	Brutto
2022-10-31	06:45	41064	15,22 t	Tara
		E	22,68 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

2R: 50 Expedient Lukáš Steklý

Řidič

IČO: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, č. vl. 8452, Sídlo společnosti: Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01, DIČ: CZ25186183

50019789

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019790**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 31.10.2022
Čas 08:28
Závod Hájky
Odesílající NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG**Vozidlo** 5SL3059**Typ vozidla** <Nák.voz.obecné>

Dopravce 9999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy**Artikl-Čís:**
L301031401**Označení Artiklu****Množství**1951
20**ACL 16 + 50/70**
PR20-007-CT

26,740 t

Číslo zkoušky Typu : PR20-007-CT**č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811**

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008****Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.**

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR20-007-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Tel. objednávka : 22200087 objednáno 400,00 t dodáno 129,74 t

Datum	Čas	Alibi-Čís.	Váha	
2022-10-31	08:48	41080	41,42 t	Brutto
2022-10-31	06:52	41067	14,68 t	Tara
		E	26,74 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Expedient Lukáš Steklý**Řidič**

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019793**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 31.10.2022
Čas 09:13
Závod Hájky
Odesílající NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG*Vozidlo* 5SL3060*Typ vozidla* <Nák.voz.obecné>

Dopravce 99999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy

Artikl-Čís.	Označení Artiklu	Množství
L301031401		

1951
20**ACL 16 + 50/70**
PR20-007-CT

25,800 t

Číslo zkoušky Typu : PR20-007-CT**č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811**

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008****Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.**

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR20-007-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Tel. objednávka : 22200087 objednáno 400,00 t dodáno 155,54 t

<i>Datum</i>	<i>Čas</i>	<i>Alibi-čís.</i>	<i>Váha</i>	
2022-10-31	09:33	41089	40,48 t	Brutto
2022-10-31	09:28	41087	14,68 t	Tara
		E	25,80 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Expedient Lukáš Steklý

Řidič

IČO: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, č. vl. 8452, Sídlo společnosti: Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01, DIČ: CZ25186183

50019793

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019800**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 31.10.2022
Čas 09:53
Závod Hájky
Odesílající NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG**Vozidlo** 4ST2481**Typ vozidla** <Nák.voz.obecné>

Dopravce 9999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy

Artikl-Čís.	Označení Artiklu	Množství
L301031401		

1951
20**ACL 16 + 50/70**
PR20-007-CT

25,460 t

Číslo zkoušky Typu : PR20-007-CT**č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811**

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008****Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.**

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR20-007-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Tel. objednávka : 22200087 objednáno 400,00 t dodáno 181,00 t

Datum	Čas	Alibi-Čís.	Váha	
2022-10-31	10:14	41106	39,48 t	Brutto
2022-10-31	09:58	41100	14,02 t	Tara
		E	25,46 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

28130 OHAŘE
Expedient Lukáš Steklý

Řidič

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019803**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 31.10.2022
Čas 10:32
Závod Hájky
Odesílající NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG

Vozidlo 5SA5482

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 9999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy

Artikl-Čís.
L301031401

Označení Artiklu

Množství



1951
20

ACL 16 + 50/70
PR20-007-CT

25,100 t

Číslo zkoušky Typu : PR20-007-CT

č. osvědčení SRV 1951-CPR-4100811

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008**

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR20-007-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Tel. objednávka : 22200087 objednáno 400,00 t dodáno 206,10 t

Datum	Čas	Alibi-Čís.	Váha	
2022-10-31	10:52	41115	41,12 t	Brutto
2022-10-31	10:20	41108	16,02 t	Tara
		E	25,10 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Expedient Lukáš Steklý

Řidič

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019806**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 31.10.2022
Čas 11:00
Závod Hájky
Odesílající NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG**Vozidlo** 5SL3059**Typ vozidla** <Nák.voz.obecné>

Dopravce 9999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy

Artikl-Čís.	Označení Artiklu	Množství
L301031401		
	ACL 16 + 50/70 PR20-007-CT	23,880 t
1951 20	Číslo zkoušky Typu : PR20-007-CT	
	č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811	
	Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem	
	Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008	
	Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.	
	Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR20-007-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011	
	Tel. objednávka : 22200087 objednáno 400,00 t dodáno 229,98 t	

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2022-10-31	11:20	41118	38,54 t	Brutto
2022-10-31	10:40	41112	14,66 t	Tara
		E	23,88 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Expedient **Lukáš Steklý**

Řidič

STRABAG Asphalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019807**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 31.10.2022
Čas 11:07
Závod Hájky
Odesílající NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG**Vozidlo** 5SL3060**Typ vozidla** <Nák.voz.obecné>

Dopravce 9999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy

Artikl-Čís.	Označení Artiklu	Množství
L301031401		
	ACL 16 + 50/70 PR20-007-CT	23,840 t
1951 20	Číslo zkoušky Typu : PR20-007-CT č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811 Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008 Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy. Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR20-007-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011 Tel. objednávka : 22200087 objednáno 400,00 t dodáno 253,82 t	

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2022-10-31	11:27	41120	38,50 t	Brutto
2022-10-31	10:52	41114	14,66 t	Tara
		E	23,84 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

STRABAG Asphalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019808**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 31.10.2022
Čas 11:19
Závod Hájky
Odesílající NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG**Vozidlo** 4ST2481**Typ vozidla** <Nák.voz.obecné>

Dopravce 99999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy**Artikl-Čís.**
L301031401**Označení Artiklu****Množství**1951
20**ACL 16 + 50/70**
PR20-007-CT

26,240 t

Číslo zkoušky Typu : PR20-007-CT**č. osvědčení SRV 1951-CPR-4100811**

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008****Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.**

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR20-007-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Tel. objednávka : 22200087 objednáno 400,00 t dodáno 280,06 t

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2022-10-31	11:39	41122	40,24 t	Brutto
2022-10-31	11:23	41119	14,00 t	Tara
		E	26,24 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Expedient Lukáš Steklý

Řidič

STRABAG Asphalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019812**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 31.10.2022
Čas 12:14
Závod Hájky
Odesílající NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG**Vozidlo** 5SL3059**Typ vozidla** <Nák.voz.obecně>

Dopravce 9999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy

Artikl-Čís.	Označení Artiklu	Množství
L301031401		

1951
20**ACL 16 + 50/70**
PR20-007-CT

26,300 t

Číslo zkoušky Typu : PR20-007-CT**č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811**

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008****Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.**

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR20-007-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Tel. objednávka : 22200087 objednáno 400,00 t dodáno 306,36 t

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2022-10-31	12:34	41130	40,94 t	Brutto
2022-10-31	12:29	41129	14,64 t	Tara
		E	26,30 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

281 30 OHAŘE
Expedient Lukáš Steklý

Řidič

IČO: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, č. vl. B452, Sídlo společnosti: Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01, DIČ: CZ25186183

50019812

STRABAG Asphalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019817**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 31.10.2022
Čas 13:55
Závod Hájky
Odesílající NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG**Vozidlo** 5SL3060**Typ vozidla** <Nák.voz.obecné>

Dopravce 99999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy

Artikl-Čís.	Označení Artiklu	Množství
L301031401		

1951
20**ACL 16 + 50/70**
PR20-007-CT

22,520 t

Číslo zkoušky Typu : PR20-007-CT**č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811**

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR20-007-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Tel. objednávka : 22200087 objednáno 400,00 t dodáno 328,88 t

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2022-10-31	14:16	41144	37,18 t	Brutto
2022-10-31	12:37	41131	14,66 t	Tara
		E	22,52 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

281 30
Expedient Lukáš Steklý

Řidič

IČO: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, č. vl. 8452, Sídlo společnosti: Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01, DIČ: CZ25186183

50019817

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019818**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 31.10.2022
Čas 14:10
Závod Hájky
Odesílatel NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG**Vozidlo** 5SA5482**Typ vozidla** <Nák.voz.obecné>

Dopravce 99999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy

Artikl-Čís.	Označení Artiklu	Množství
L301031401		

1951
20**ACL 16 + 50/70**
PR20-007-CT

21,120 t

Číslo zkoušky Typu : PR20-007-CT**č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811**

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008****Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.**

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR20-007-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Tel. objednávka : 22200087 objednáno 400,00 t dodáno 350,00 t

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2022-10-31	14:31	41145	37,12 t	Brutto
2022-10-31	12:38	41132	16,00 t	Tara
		E	21,12 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

281 30 OHAŘE
Expedient Lukáš Steklý

Řidič

STRABAG Asphalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019865**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 01.11.2022
Čas 13:31
Závod Hájky
Odesílající NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG**Vozidlo** 3SZ7352**Typ vozidla** <Nák.voz.obecné>

Dopravce 9999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy

Artikl-Čís.	Označení Artiklu	Množství
O201031004		
	ACO 11 + 50/70 PR22-012-CT	22,580 t
1951 22	Číslo zkoušky Typu : PR22-012-CT	
č. osvědčení SRV 1951-CPR-4100811		
Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem		
Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008		
Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.		
Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR22-012-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011		

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2022-11-01	13:51	41244	37,84 t	Brutto
2022-11-01	13:37	41242	15,26 t	Tara
		E	22,58 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Expedient Lukáš Steklý

Řidič

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019875**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 02.11.2022
Čas 07:41
Závod Hájky
Odesílající NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG**Vozidlo** 5SA5482**Typ vozidla** <Nák.voz.obecné>

Dopravce 9999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy**Artikl-Čís.**
O201031004**Označení Artiklu****Množství**1951
22**ACO 11 + 50/70**
PR22-012-CT

27,500 t

Číslo zkoušky Typu : PR22-012-CT**č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811**

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008****Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.**

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR22-012-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2022-11-02 08:01		41263	43,54 t	Brutto
2022-11-02 06:57		41251	16,04 t	Tara
		E	27,50 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Expedient Lukáš Steklý

Řidič

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019829**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum
Čas
Závod
Odesílající NS
DL-Typ
Expedient

01.11.2022
08:01
Hájky
835CTAM
L
Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG

Vozidlo 5SL3060

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 9999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy

Artikl-Čís.
O201031004

Označení Artiklu

Množství



1951
22

ACO 11 + 50/70
PR22-012-CT

25,920 t

Číslo zkoušky Typu : PR22-012-CT

č. osvědčení SRV 1951-CPR-4100811

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008**

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR22-012-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

<i>Datum</i>	<i>Čas</i>	<i>Alibi-čís.</i>	<i>Váha</i>	
2022-11-01	08:22	41173	40,66 t	Brutto
2022-11-01	07:07	41158	14,74 t	Tara
		E	25,92 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Expedient Lukáš Steklý

Řidič

IČO: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, č. vl. 8452, Sídlo společnosti: Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01, DIČ: CZ25186183

50019829

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019834**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 01.11.2022
Čas 08:29
Závod Hájky
Odesílající NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG

Vozidlo 4ST2481

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 9999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy

Artikl-Čís.
O201031004

Označení Artiklu

Množství



1951
22

ACO 11 + 50/70
PR22-012-CT

24,460 t

Číslo zkoušky Typu : PR22-012-CT

č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008**

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR22-012-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2022-11-01	08:50	41180	38,54 t	Brutto
2022-11-01	07:09	41160	14,08 t	Tara
		E	24,46 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

201 30 01/2022
Expedient Lukáš Steklý

Řidič

IČO: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C. č. vl. 8452, Sídlo společnosti: Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01, DIČ: CZ25186183

50019834

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019837**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum
Čas
Závod
Odesílací NS
DL-Typ
Expedient

01.11.2022
08:56
Hájky
835CTAM
L
Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG

Vozidlo 3SZ7352

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 9999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy

Artikl-Čís.
O201031004

Označení Artiklu

Množství



1951
22

ACO 11 + 50/70
PR22-012-CT

23,840 t

Číslo zkoušky Typu : PR22-012-CT

č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008**

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR22-012-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2022-11-01 09:16		41185	39,10 t	Brutto
2022-11-01 07:14		41165	15,26 t	Tara
		E	23,84 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Expedient Lukáš Steklý

Řidič

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019849**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 01.11.2022
Čas 11:02
Závod Hájky
Odesílací NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG

Vozidlo 3SZ7352

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 99999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy

Artikl-Čís.	Označení Artiklu	Množství
O201031004		



1951
22

ACO 11 + 50/70
PR22-012-CT

22,480 t

Číslo zkoušky Typu : PR22-012-CT

č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008**

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR22-012-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2022-11-01	11:22	41211	37,78 t	Brutto
2022-11-01	11:07	41208	15,30 t	Tara
		E	22,48 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Expedient Lukáš Steklý

Řidič

IČO: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, č. vl. 8452, Sídlo společnosti: Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01, DIČ: CZ25186183

50019849

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019859**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 01.11.2022
Čas 12:15
Závod Hájky
Odesílající NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG**Vozidlo** 3SZ7352**Typ vozidla** <Nák.voz.obecné>

Dopravce 9999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy**Artikl-Čís.**
0201031004**Označení Artiklu****Množství**1951
22**ACO 11 + 50/70**
PR22-012-CT

24,580 t

Číslo zkoušky Typu : PR22-012-CT**č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811**

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR22-012-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2022-11-01	12:36	41231	39,90 t	Brutto
2022-11-01	12:24	41230	15,32 t	Tara
		E	24,58 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Expedient Lukáš Steklý

Řidič

IČO: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, č. vl. 8452, Sídlo společnosti: Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01, DIČ: CZ25186183

50019859

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019862**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 01.11.2022
Čas 12:54
Závod Hájky
Odesílající NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG**Vozidlo** 5SU8682**Typ vozidla** <Nák.voz.obecné>

Dopravce 9999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy

Artikl-Čís.	Označení Artiklu	Množství
0201031004		
	ACO 11 + 50/70 PR22-012-CT	27,380 t

1951
22**Číslo zkoušky Typu : PR22-012-CT****č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811**

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008****Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.**

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR22-012-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2022-11-01	13:14	41237	42,06 t	Brutto
2022-11-01	13:09	41235	14,68 t	Tara
		E	27,38 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

P. O. Expedient Lukáš Steklý
281 30 OHAŘE

Řidič

IČO: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, č. vl. 8452, Sídlo společnosti: Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01, DIČ: CZ25186183

50019862

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019864**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 01.11.2022
Čas 13:14
Závod Hájky
Odesílající NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG

Vozidlo 5SL3059

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 99999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy

Artikl-Čís.	Označení Artiklu	Množství
0201031004		



1951
22

ACO 11 + 50/70
PR22-012-CT

25,740 t

Číslo zkoušky Typu : PR22-012-CT

č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008**

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR22-012-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2022-11-01	13:34	41241	40,46 t	Brutto
2022-11-01	13:26	41239	14,72 t	Tara
		E	25,74 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Expedient Lukáš Steklý

Řidič

STRABAG Asphalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019876**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 02.11.2022
Čas 07:48
Závod Hájky
Odesílací NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG

Vozidlo 4ST2481

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 99999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy

Artikl-Čís.
O201031004

Označení Artiklu

Množství



1951
22

ACO 11 + 50/70
PR22-012-CT

26,520 t

Číslo zkoušky Typu : PR22-012-CT

č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008**

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR22-012-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2022-11-02 08:09		41264	40,54 t	Brutto
2022-11-02 06:57		41250	14,02 t	Tara
		E	26,52 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Expedient Lukáš Steklý

Řidič

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019885**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 02.11.2022
Čas 09:00
Závod Hájky
Odesílatc 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG**Vozidlo** 5SA5482**Typ vozidla** <Nák.voz.obecné>

Dopravce 99999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy**Artikl-Čís.**
O201031004**Označení Artiklu****Množství**1951
22**ACO 11 + 50/70**
PR22-012-CT

28,080 t

Číslo zkoušky Typu : PR22-012-CT**č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811**

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR22-012-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2022-11-02	09:20	41278	44,10 t	Brutto
2022-11-02	09:13	41275	16,02 t	Tara
		E	28,08 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Expedient Lukáš Steklý

Řidič

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019893**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 02.11.2022
Čas 10:08
Závod Hájky
Odesílající NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG

Vozidlo 5SA5482

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 99999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy

Artikl-Čís.
O201031004

Označení Artiklu

Množství



1951
22

ACO 11 + 50/70
PR22-012-CT

27,400 t

Číslo zkoušky Typu : PR22-012-CT

č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008**

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR22-012-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2022-11-02	10:28	41295	43,40 t	Brutto
2022-11-02	10:20	41292	16,00 t	Tara
		E	27,40 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Expedient Lukáš Steklý

Řidič

IČO: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, č. vl. 8452, Sídlo společnosti: Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01, DIČ: CZ25186183

50019893

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019897**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 02.11.2022
Čas 10:51
Závod Hájky
Odesílající NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG

Vozidlo 5SL3059

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 99999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy

Artikl-Čís.
0201031004

Označení Artiklu

Množství



1951
22

ACO 11 + 50/70
PR22-012-CT

26,460 t

Číslo zkoušky Typu : PR22-012-CT

č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008**

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR22-012-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2022-11-02	11:11	41305	41,10 t	Brutto
2022-11-02	11:02	41301	14,64 t	Tara
		E	26,46 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Expedient Lukáš Steklý

Řidič

IČO: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, č. vl. 8452, Sídlo společnosti: Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01, DIČ: CZ25186183

50019897

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019898**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 02.11.2022
Čas 11:02
Závod Hájky
Odesílací NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG

Vozidlo 3SZ7352

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 99999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy

Artikl-Čís.	Označení Artiklu	Množství
O201031004		
	ACO 11 + 50/70 PR22-012-CT	23,840 t

1951
22

Číslo zkoušky Typu : PR22-012-CT

č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008**

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR22-012-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2022-11-02	11:23	41306	39,06 t	Brutto
2022-11-02	11:11	41304	15,22 t	Tara
		E	23,84 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Expedient Lukáš Steklý
281 30 OHAŘE

Řidič

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019902**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 02.11.2022
Čas 11:31
Závod Hájky
Odesílající NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG**Vozidlo** 5SL3060**Typ vozidla** <Nák.voz.obecné>

Dopravce 9999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy**Artikl-Čís.**
O201031004**Označení Artiklu****Množství**1951
22**ACO 11 + 50/70**
PR22-012-CT

27,060 t

Číslo zkoušky Typu : PR22-012-CT**č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811**

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008****Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.**

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR22-012-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2022-11-02	11:51	41314	41,68 t	Brutto
2022-11-02	11:42	41311	14,62 t	Tara
		E	27,06 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Expedient: Lukáš Steklý

Řidič

STRABAG Asfalt s.r.o.

Na Švadlačkách 478
Soběslav II
392 01

Provoz : Hájky
Adresa : Hájky
CZ-28130 Ohaře

STRABAG

IČO: 25186183 DIČ: CZ25186183

DODACÍ LIST**50019922**

RC-KST-CZ-841-FBHG



Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IČO : 60838744 DIČ : CZ60838744

Stavba WBA5000253
Hořátev-P.Lhota
CZ-,

Datum 03.11.2022
Čas 07:53
Závod Hájky
Odesílatel NS 835CTAM
DL-Typ L
Expedient Lukáš Steklý

Nák.středisko 841FBHG

Vozidlo 5SL3060

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 9999999
vlastní doprava

Typ dopravy Bez dopravy

Artikl-Čís.	Označení Artiklu	Množství
O201031004		



1951
22

ACO 11 + 50/70
PR22-012-CT

28,880 t

Číslo zkoušky Typu : PR22-012-CT

č. osvědčení SŘV 1951-CPR-4100811

Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly získány: Empirickým přístupem

Zboží odpovídá: **EN 13108-1:2006/AC:2008**

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.

Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech č. : PR22-012-CT' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)č. 305/2011

Datum	Čas	Alibi-čís.	Váha	
2022-11-03 08:14		41349	43,62 t	Brutto
2022-11-03 07:01		41340	14,74 t	Tara
		E	28,88 t	Netto

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registračním číslem ve zprávě o vážení.

Přílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. Řidič byl seznámen s Dopravním řádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Expedient Lukáš Steklý

Řidič

IČO: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, č. vl. 8452, Sídlo společnosti: Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01, DIČ: CZ25186183

50019922

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby:				III/33011 Hořátev - Písková Lhota				ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:				SO 101 - sil. III/33011 staničení 3,452 - 5,443 km				101/1					
Číslo a název rozpočtu:				SO 101 - sil. III/33011 staničení 3,452 - 5,443 km				Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	113728	frézování asphalt. ploch, odvoz do 20km tl. 4 cm	m3	116,000	171,084	55,084	1 429,06	165 770,96	0,00	78 718,34	244 489,30	78 718,34	47,49
5	574C06	vyrovnávka asphalt. bet. ACL 16+ , 50/70	m3	185,000	160,481	-24,519	2 308,70	427 109,50	-56 607,02	0,00	370 502,48	-56 607,02	-13,25
8	R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)	m2	350,000	0,000	-350,000	1 642,36	574 826,00	-574 826,00	0,00	0,00	-574 826,00	-100,00
		NOVÉ POLOŽKY											
16	R položka	Sanace konstrukční vrstev (dle Nového technického návrhu sanace)	m2	0,000	1 377,100	1 377,100	416,01	0,00	0,00	572 887,37	572 887,37	572 887,37	100,00
17	574A04	vyrovnávka asphalt. bet. ACO 11+, 11S	m3	0,000	150,535	150,535	4 927,40	0,00	0,00	741 746,16	741 746,16	741 746,16	100,00
		Celkem						1 167 706,46	-631 433,02	1 393 351,87	1 929 625,31	761 918,85	65,25

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Marek Rež, (hlavní stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Bc. Petr Holan (vedoucí oblasti Kutná Hora)

Datum:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: III/33011 Hořátev - Písková Lhota								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - sil. III/33011 staničení 3,452 - 5,443 km								101/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - sil. III/33011 staničení 3,452 - 5,443 km								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	12 543,000	12 130,000	-413,000	2,35	29 476,05	-970,55	0,00	28 505,50	-970,55	-3,290
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	12543,00	12 130,000	-413,000	15,53	194 792,79	-6 413,89	0,00	188 378,90	-6 413,89	-3,290
7	574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m2	12543,00	12 130,000	-413,000	246,37	3 090 218,91	-101 750,81	0,00	2 988 468,10	-101 750,81	-3,290
		Celkem						3 314 487,75	-109 135,25	0,00	3 205 352,50	-109 135,25	-3,293

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Marek Rež, (hlavní stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Bc. Petr Holan (vedoucí oblasti Kutná Hora)

Datum:

Podpis:





