

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO Č. 125/2007/OIN

*uzavřený v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)*

SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL

název: **STŘEDOČESKÝ KRAJ**
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Ing. Marcelem Hrabětem, náměstkem hejtmana Středočeského kraje
IČ: 708 91 095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5
č.ú.: 27-6603970257/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Marcel Hrabě, náměstek hejtmana
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Čihák, vedoucí Odboru dopravy

(dále jen objednatel)

2. ZHOTOVITEL

název: **VPÚ DECO PRAHA A.S.**
se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
zastoupený: Ing. Petrem Noskem, předsedou představenstva a generálním ředitelem
a
Ing. Milanem Kubešem, místopředsedou představenstva
IČ: 60193280
DIČ: CZ60193280
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: 2689681/0300

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Vejsada, ředitel ateliéru
dopravních staveb
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Jelínek, hlavní inženýr projektu

(dále jen zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu dodatku
č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 125/2007/OIN ze dne 18.9.2007 na akci „III/0031 Dolní Břežany -
obchvat“.

Zdůvodnění

Z důvodu závěrů, vyplývajících z projednání zjišťovacího řízení, je nutné zpracovat dokumentaci ve smyslu §8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem dodatku je změna termínů inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí a zároveň projektu pro územní rozhodnutí.

III.

Doba zhotovení díla

Původní text článku III. bodu 3.1. smlouvy o dílo č. 125/2007/OIN ze dne 18.9.2007 se mění takto:

- **Zpracování projektové dokumentace DÚR**

původní termín	do 30.4.2008
nový termín	10 měsíců od schválení EIA

původní termín pro IČ k ÚR	31.10.2008
nový termín pro IČ k ÚR	9 měsíců od odsouhlasení dokladů (smluv) k majetkoprávnímu vypořádání Krajským úřadem Stč. kraje

XII.

Závěrečná ustanovení

Veškerá další ustanovení výše citované smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Tento Dodatek č. 1. je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a je účinný ode dne 30.4.2008.

V Praze dne 09-12-2010

V Praze dne

14-02-2011


VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČÚ: 2689681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280



ZA ZHOTOVITELE
ING. PETR NOSEK

GENERÁLNÍ ŘEDITEL A PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA A.S.



ZA OBJEDNATELE
ING. MARCEL HRABĚ

NÁMĚSTEK HEJTMANA STŘEDOČESKÉHO KRAJE