

profil zadavatele

V Říčanech dne 06. 12. 2022
Reg. č.: VZ-458/22
Č.j.: 2671/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-11 k veřejné zakázce „Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadávací a projektová dokumentace v řadě míst odkazuje na dodržení podmínek vydaných povolení včetně podmínek dotčených orgánů státní správy a provozovatelů inženýrských sítí. Uchazeč však tyto dokumenty v poskytnutých podkladech nenalezl. Doplní zadavatel do VZ vydaná pravomocná povolení stavby včetně kompletní složky projednání?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uveřejňuje stavební povolení včetně kompletních dokladů stavby.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Projektová dokumentace stavby obsahuje v části A.Průvodní zpráva, B.Souhrnná technická zpráva a Výkazu výměr stavební objekty řady 400 a to: SO 411 – Přeložka kabelů NN ČEZ Distribuce a SO 451 – Přeložka podzemního vedení Cetin. PDPS část D však dokumentaci těchto SO neobsahuje. Uchazeči není jasný způsob provedení, zasmluvnění a ocenění těchto SO. Jsou přeložky SO 411 a SO 451 součástí plnění a předpokládané hodnoty této veřejné zakázky, tedy smlouvy o dílo?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací, ze kterého jsou vyjmuty SO 411 a SO 451, které budou realizovány samostatně jako podmiňující stavba.
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Doplní zadavatel PDPS stavebních objektů 411 a 451 do ZD nebo vysvětlí jinak způsob jejich ocenění?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací, ze kterého jsou vyjmuty SO 411 a SO 451, které budou realizovány samostatně jako podmiňující stavba.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

	<p>Součástí projektové dokumentace je v části B.Souhrnná technická zpráva, oddíl B.8.3. Harmonogram výstavby.</p> <p>Je tento předběžný harmonogram stavby pro uchazeče závazný např. v tom smyslu, že obsahuje maximální lhůty činností?</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Zadavatel sděluje, že harmonogram výstavby v oddílu B.8.3 je pouze orientační. Přesný harmonogram výstavby bude vypracován v rámci RDS.</p>
6.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Je s dotčenými orgány státní správy předjednáno DIO, zejména částečná uzavírka s kyvadlovou dopravou mostu SO 202?</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Zadavatel sděluje, že dopravní opatření pro výstavbu byla projednána s příslušnými dotčenými orgány.</p>
7.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>V zadávací dokumentaci je složité pospán mechanismus zhotovení DSPS pro různé druhy komunikací a mostních konstrukcí.</p> <p>Bude zadavatel požadovat DSPS pro celý mostní objekt 202?</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Ano včetně úpravy mostního listu a zanesení do BMS.</p>
8.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Prosíme o specifikaci zábradlí na výše citovanou zakázku.</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Ocelové zábradlí výšky 1,30m se svislou výplní a dvěma madly.</p>
9.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Chápe uchazeč správně, že položky „SO 411 Přeložka kabelů nn ČEZ Distribuce“ a „SO 451 Přeložka podzemního vedení Cetin“ má ocenit nulou?</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací, ze kterého jsou vyjmuty SO 411 a SO 451, které budou realizovány samostatně jako podmiňující stavba.</p>
10.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Prosíme o upřesnění, jak bude uchycený „boční římsový plech“ a jak bude řešena dilatace</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Boční římsový plech bude ke konstrukci konzoly přivařen. V podélném směru budou provedeny v oblasti za každou osazenou konzolou napojení montážním svarem na celou výšku římsového plechu. Přesná poloha styku bude upřesněna dle možností zhotovitele.</p> <p>Dilatace bude na koncích mostu osazena do betonové kapsy, která je řešena jako dobetonávka za poslední atypickou ocelovou konzolou, viz příloha č. 01 a č.09.</p>
11.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>do dnešního dne nebyly zodpovězeny naše dotazy k zakázce. Proto se ptáme jestli termín odevzdání platí ?</p>

	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel zasílá vysvětlení ZD 2-11.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 01-Vyjádření.zip
- CS_Lysa_rekap_VV.pdf
- CS_Lysa_VV.pdf
- CS_Lysa_VV.xlsx
- CS_Lysa_VV.xml
- CS_Lysa_XC4_VV.xml
- SoupiPraci.pdf

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu na 37.192.233,22 Kč bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na 03. 01. 2023 v 9:00.