

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: 146/00066001/2017
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO: 25103431
DIČ: CZ25103431
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: .
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524
zastoupená: Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva
Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva
č. smlouvy: GTC/2017/395
dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé
(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)
uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb

(dále jen „**Dodatek č. 3**“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2017 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: „**II/101 Dolní Břežany – Zbraslav – PD**“.
- 1.2. Dne 03. 07. 2019 nabylo právní moci územní rozhodnutí zde 28. 05. 2019. Pro návazné stavební povolení bylo nutné zajistit rozhodnutí o odnětí z PUPFL, které podle lesního zákona a jeho prováděcí vyhlášky vyžaduje souhlasy vlastníků dotčených pozemků v ochraně PUPFL. Souhlas Arcibiskupství Pražského jako jednoho z vlastníků dotčených pozemků v ochraně PUPFL byl zajištěn až v roce 2022 po uplynutí doby platnosti územního rozhodnutí. Nové zajištění samostatného územního rozhodnutí není s ohledem na zajištění souhlasu vlastníků pozemků účelné, proto bude zajištěno v rámci společného povolení.
- 1.3. Při projednání DUSP poskytovatel obdržel stanovisko orgánu ochrany životního prostředí krajského úřadu Středočeského kraje, kde není vyloučen vliv na životní prostředí, konkrétně na významný krajinný prvek (vodní tok) a zvláště chráněné druhy živočichů. Podání žádosti

o společné povolení je možné až na základě vydání nekonfliktního stanoviska orgánu životního prostředí Středočeského kraje.

- 1.4. Poskytovateli není umožněno řádně dodržet plnění části Služeb tak, jak je uvedeno ve Smlouvě. V souladu s čl. 5.2 Termíny plnění Smlouvy se proto Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek č. 3.

Článek 2.

Předmět Dodatku č. 3

- 2.1. Vzhledem ke komplikacím uvedených v bodě 1.2 tohoto Dodatku č. 3 bude projektová dokumentace upravena a projednána ve stupni DUSP.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že se tímto Dodatkem č. 3 nahrazuje text Smlouvy „Dokumentace pro stavebnímu povolení (DSP)“ textem:
„Dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP)“.
- 2.3. Ostatní ujednání, vztahující se k Dokumentaci pro stavební povolení (DSP), se tak stávají platná pro sloučenou dokumentace DUSP.
- 2.4. Čl. 5 Termíny plnění odst. 5.1.5. a 5.1.6 Smlouvy se nahrazují následovně:
- 5.1.5. Dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení - čístopis
- čístopis dokumentace DUSP bude Objednateli předán do 23. 08. 2022
- 5.1.6. Podání žádosti o vydání společného povolení
- nejpozději do 3 týdnů od získání souhlasného stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje - Odbor životního prostředí

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 3 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 3 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 3 podepisují.

V Říčanech dne 15. 11. 2022

V Praze dne 11. 11. 2022

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Ing. Jan Fidler, DiS, na základě
plné moci

GeoTec-GS, a.s.

Mgr. Filip Dudík, předseda představenstva

GeoTec-GS, a.s.

Ing. Jan Hrabánek, člen představenstva