



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK č. 1

k prováděcí smlouvě

číslo Objednatele: S-0926/DOP/2021

číslo Zhotovitele: 3296/08

„II/329 Pečky, severní obchvat“ - PD“

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

dále jen „**Dodatek č. 1**“

objednatel: **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku

a veřejných zakázek

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel Krajské správy a údržby

silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společností APIS/ PGP/Pontex – RD projekty Středočeský kraj**

zastoupená společností Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem v Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú. [REDACTED]

IČO: 61853267 DIČ: CZ61853267

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku

vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

(správce společnosti)

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČ: 45272387, zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

(společník)

**Pontex, spol. s r.o.**



se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, IČ: 40763439, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, 2994  
(společník)

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“

#### VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 17.2.2021 Smlouvu o dílo č. S-0926/DOP/2021 na „**II/329 Pečky, severní obchvat“ - PD**“ (dále jen „Smlouva“);
- (B) Město Pečky požádalo objednatele o doplnění protihlukové stěny do projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy (žádost je přílohou č. 2 tohoto dodatku);
- se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1:

### I. PŘEDMĚT DODATKU

I.1 Předmětem Dodatku č. 1 je změna **čl. I. Předmět smlouvy:**

I.2 Předmět smlouvy se doplňuje následovně:

„Předmět plnění se oproti podrobné specifikaci, která je přílohou č. 1 smlouvy, rozšiřuje o návrh protihlukové stěny a izolační zeleně ve staničení obchvatu cca km 0,85 až km 1,05 – v místě nejbližší zástavby plánovaného obchvatu.“

I.3 Předmětem Dodatku č. 1 je dále změna **čl. II. Cena díla:**

I.4 Cena díla se upravuje následovně:

CENA DLE SMLOUVY CELKEM:

bez DPH: 4 290 000,- Kč

DPH: 900 900,- Kč

včetně DPH: 5 190 900,- Kč

CENA DLE DODATKU Č.1:

bez DPH: 410 000,- Kč

DPH: 86 100,- Kč

včetně DPH: 496 100,- Kč

CENA DLE SMLOUVY + DODATEK Č.1:

bez DPH: 4 700 000,- Kč

DPH: 987 000,- Kč

včetně DPH: 5 687 000,- Kč



Podrobný soupis prací je přílohou č. 1.

## II. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- II.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo S-0926/DOP/2021 (číslo objednatele) a 3296/08 (číslo zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- II.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- II.3 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
- II.4 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- II.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 050-42/2022/KUSK ze dne 10.11.2022.
- II.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 tvoří přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

Příloha č. 2 - Žádost Města Pečky

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne

V Praze dne

PODEPSÁN

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**

za zhotovitele:

**Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

Libor Lesák  
Datum: 2022.12.08

Ing. Karel Nejedlý  
Datum: 2022.12.08

Libor Lesák  
radní pro oblast investic,  
majetku a veřejných zakázek

Ing. Karel Nejedlý  
jednatel

	bez DPH	včetně DPH
<b>Cena dle Smlouvy celkem</b>	<b>4 290 000 Kč</b>	<b>5 190 900 Kč</b>
<b>Dodatek č. 1</b>		
provedení geotechnického průzkumu pro založení PHS	90 000 Kč	108 900 Kč
Projektová dokumentace stavebních objektů protihlukových opatření	260 000 Kč	314 600 Kč
inženýrská činnost	60 000 Kč	72 600 Kč
<b>Cena dle Dodatku č. 1</b>	<b>410 000 Kč</b>	<b>496 100 Kč</b>
<b>Cena celkem dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1</b>	<b>4 700 000 Kč</b>	<b>5 687 000 Kč</b>



# Město Pečky

## Mgr. Alena Švejnová - starostka

Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky

Tel. [REDACTED]

Naše č.j. PEC/949/2022

V Pečkách dne 02.03.2022

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**

k rukám váženého pana ředitele Ing. Jan Lichtnegra

a pana náměstka pro investice Ing. Aleše Čermáka, Ph.D., MBA

Vážení pánové,

na základě opakovaných žádostí občanů města si Vás dovoluji požádat o zanesení protihlukové stěny do projektové dokumentace plánované stavby II/329 Pečky, severní obchvat. Jedná se o tu část, kde je v blízkosti křížení s komunikací na Kostelní Lhotu současná zástavba nejbližší a občané, kteří v těchto nemovitostech bydlí, se oprávněně obávají zásadního zhoršení kvality svého žití.

Děkuji Vám předem za vyslyšení této žádosti a jsem připravena poskytnout potřebnou součinnost.

Jsem s uctivým pozdravem,



Alena Švejnová

starostka města