



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I.

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	637 600 766,45
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	611 583 953,22
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	95,92%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměry položek	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-6,62%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-26 016 803,23
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-4,08%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	191 280 229,94

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	9,02%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,13%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	58 346 888,89
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	318 800 383,23

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15%	0,00%
13=37	Sledování limitu 140 448 000 Kč	- Kč
14=140448000/37		140 448 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky)			- 2 - Záměna položek (Započítávání)			- 3 - Nepředvídatelnost				- 4 - Nezbytnost				- 5 - Změny de minimis	
						Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 140 448 000)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I.	-42 181 846,96	16 165 042,83	-26 016 803,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 181 846,96	16 165 042,83	-26 016 803,23	57 519 434,36	0,00	827 454,53	827 454,53	827 454,53	0,00	0%
101+111	1	Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa / RDS (úprava typu svodidla, odvodnění, trativodů, vozovek na sjezdech, propustku v km 1,05)	-1 230 712,50	445 208,80	-785 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 230 712,50	445 208,80	-785 503,90	1 875 921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
101+111	2	Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa / Propustky v km 4,15; 3,93 a 3,92, záhyb šachty v km 4,25, přechod pro chodce v km 0,13, štět, kámen pod vozovkou a betonová svodidla zajištění skai	-225 219,46	2 260 437,88	2 035 218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 219,46	2 260 437,88	2 035 218,42	2 485 657,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
421	3	Přeložka kabelů NN u hráze Vrané / RDS (optimalizace vedení NN)	-139 930,22	132 459,90	-7 470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 930,22	132 459,90	-7 470,32	272 390,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
201	4	Most ev.č.102-007 / změna založení, spodní stavby a přechodové oblasti	-2 009 738,74	1 492 468,02	-517 270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 009 738,74	1 492 468,02	-517 270,72	3 502 206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
203	5	Most ev.č.102-010 / změna založení, spodní stavby a přechodové oblasti	-1 861 838,02	1 015 120,82	-846 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 861 838,02	1 015 120,82	-846 717,20	2 876 958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
251	6	Opěrné zdi Praha - Měchenice vlevo / RDS (náhrada zápornového pažení svaňováním, vynesčení lésnicí vrstvy, rozdělení taktování zdi na dilatační úseky dle zvoleného zdřizného systému	-23 189 458,88	4 147 037,83	-19 022 419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 189 458,88	4 147 037,83	-19 022 419,05	27 316 494,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
251	7	Opěrné zdi Praha - Měchenice vlevo / Demolice lávky	0,00	827 454,53	827 454,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 454,53	827 454,53	827 454,53	0,00	0%	
251	8	Opěrné zdi Praha - Měchenice vlevo / Změna zatřídění hloubení	-9 914 474,29	4 674 698,69	-5 239 775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 914 474,29	4 674 698,69	-5 239 775,60	14 589 172,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
202	9	Most ev.č.102-008 / změna založení, spodní stavby a přechodové oblasti	-3 630 475,95	1 170 156,56	-2 460 319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 630 475,95	1 170 156,56	-2 460 319,39	4 800 632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.