

Profil zadavatele

V Říčanech dne 04.01.2023

Reg. č.: VZ-467/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 34 k veřejné zakázce „Labská cyklostezka, Kostelec n. L. – Mělník, úsek Kostelec n. L. – Tuháň“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Kácení stromů je možné provést pouze do začátku vegetačního období (konec března 2023). Jak bude postupováno v případě, že se zahájení stavby protáhne a kácení se v požadované lhůtě nestihne provést? Bude v tomto případě stavba odložena?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
34.	Kácení stromů musí proběhnout v době vegetačního klidu, tedy do konce března 2023. Pokud se zahájení stavby protáhne takovým způsobem, kdy již nebude možné stromy pokácet, případně zadavateli nebude od příslušného OŽP udělena výjimka provést kácení mimo dobu vegetačního klidu, nebo zadavatel nezajistí kácení v době vegetačního klidu jiným způsobem, nebude možné stavbu řádně dokončit a stavba by musela být odložena, v krajním případě zrušena, jelikož má zadavatel na tuto akci přidělené finanční prostředky z evropských zdrojů, kde je vázán konkrétními termíny dokončení stavby.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval