

„Rekonstrukce elektrorozvodů Domov Vraný, p.s.s.“

2/4 1234420/1/2021

Domov Vraný, p.s.s.

Zámek 1, 27373 Vraný

IČ: 71234420

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: účet č. 35-3513320257/0100

Zastoupená: Ing. Karlem Prokopem, ředitelem

na straně jedné a dále v textu pouze jako „Objednatel“

a

Stavitelství DUO-STAV s. r. o.

Se sídlem: U Studně 65/5, 41201 Litoměřice

IČ: 25422316

DIČ: CZ25422316

Bankovní spojení: účet č. 94-3414130247/0100 vedený u Komerční banky a.s.

V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsaná v oddílu C, vložka 17355.

Jednatel (zastoupena): Rostislav Bílek – 602 434 687 a Zdeněk Štefan – 602 110 996

na straně druhé a dále v textu pouze jako „Zhotovitel“

Uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník tento

Dodatek č. 1

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, vzhledem k enormnímu navýšení cen elektromateriálu a stavebního materiálu, a to z důvodu koronavirové situace, na doplnění Smlouvy o dílo ze dne 16/04/2021 následovně:

- **Cena elektromateriálu bude navýšena o částku** **164 820,- Kč bez DPH**
- **Cena stavebního + podružného materiálu bude navýšena o částku** **118 200,- Kč bez DPH**

Cena celkem	283 020,- Kč bez DPH
DPH 15 %	42 453,- Kč
Cena celkem	325 473,- Kč vč. DPH

Příklad:

- 1) *Původní cena rozvaděče* *411 239,- Kč + navýšení 16 % = 477 037,- Kč (rozdíl 65 798,- Kč)*
- 2) *Původní cena kabeláže* *347 895,- Kč + navýšení 50 % = 521 843,- Kč (rozdíl 173 948,- Kč)*
- 3) *Původní cena ostatního elektromateriálu* *427 158,- Kč + navýšení 15 % = 491 232,- Kč (rozdíl 64 074,- Kč)*
- 4) *Stavební + ostatní materiál* *navýšení 10- 15 % = 118 200,- Kč*

Celkový nárůst cen činí **422 020,- Kč bez DPH**

Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo řádně seznámily, že je projevem jejich skuteční, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísní a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Ve Vraném dne:

7.10.2021

Za Objednatele



DOMOV VRANÝ
Správce sociálních služeb
Jankův 1, 273 73 Vraný /
tel: 601 423 603 IČO 1234420

Ve Vraném dne:

4.10.2021

Za Zhotovitele



Stavítelství DUO-STAV s.r.o.
U Studně 5, 412 01 Litoměřice
DIČ: CZ25422316, IČO: 25422316
tel./fax: 416 735 457