

Profil zadavatele

V Říčanech dne 19.01.2023

Reg. č.: VZ-6/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2 k veřejné zakázce „II/119 Dobříš, most ev.č. 119-001“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dle čl. 4 DOBA PLNĚNÍ výzvy k podání nabídky má být akce realizovaná za 15 týdnů od předání staveniště. Domníváme se, že při dodržení technologických postupů není možné realizovat stavbu v dané době plnění. Prodlouží zadavatel délku výstavby?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Projektant dokumentace PDPS je přesvědčen, že při dodržení technologických postupů je možná výstavba mostu během 15 týdnů. Zadavatel se rozhodl prodloužit délku výstavby na 20 týdnů. Zadavatel tímto mění termín ukončení realizace ve Výzvě a zadávací dokumentaci na 20 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli. Zadavatel přikládá aktualizovanou TS a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel nevydal NÁVRH SMLOUVY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Doplní zadavatel smlouvu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel přikládá vzor smlouvy.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **06.02.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze

**Technická specifikace 119-001 Dobříš 20 týdnů
Smlouva**

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace