

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S-0167/SOC/2023

číslo dodavatele: 2023/04/01

„Rekonstrukce objektu pro navýšení kapacity služby DZR v Domově seniorů Vojkov“

Smluvní strany

Objednatel:

Středočeský kraj

Zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

IČO: 708 91 095

Se sídlem: Zborovská 11, 150 00, Praha 5

Bankovní spojení: PPF banka, a.s.

Číslo účtu: 

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:

INVESSALES, spol. s r.o.

sídlo: Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 Nové Město

zastoupená: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem

bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 

IČO: 62957678

DIČ: CZ62957678

zápis: C 41963 MS v Praze

kontaktní osoba: Vasilij Lakatyš

tel.: 

Passive Concept s.r.o.

sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 Staré Město

zastoupená: Veronikou Jaškovou jednatelkou

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 

IČO: 03497275



DIČ: CZ2110821
zápis: C 232488 u MS v Praze
kontaktní osoba: Veronika Jašková
tel.: [REDACTED]

společnost podle § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění vystupující pro účely této veřejné zakázky pod společným názvem SPOLEČNOST INVESSALES – Passive Concept, se sídlem Praha 2 – Nové Město 22/1512, PSČ 128 00, kdy vedoucím společníkem je společnost **INVESSALES, spol. s r.o.**, jež je zmocněn zastupovat jmenované společníky v rámci veřejné zakázky a rovněž i při uzavření této Smlouvy

dále jen „**dodavatel**“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

Preambule

- 1.1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem^[1], který je určeným cílem nebo který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná osoba“).
- 1.2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:
 - a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;
 - b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a
 - c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, agenturou nebo kancelářím, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva obchodu USA (dále souhrnně jen „**Sankce**“).
- 1.3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář^[2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní

^[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci.

^[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.



společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Střet zájmů**“).

- 1.4. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.5. Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „**Rekonstrukce objektu pro navýšení kapacity služby DZR v Domově seniorů Vojkov**“ podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost **IPROS s.r.o., IČO: 248 09 951, se sídlem: Tyršova 2076, Benešov, 256 01, Ing. Miroslav Frantes**, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Plnění je spolufinancováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 01331.

Názvy projektu: „Rekonstrukce objektu pro navýšení kapacity služby DZR v Domově seniorů Vojkov“

Identifikační číslo projektu: 013D313004902

Místem plnění předmětu této smlouvy je Domov seniorů Vojkov, Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy Janovice, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- 1.6. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo národní technická podmínka - má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení).
- 1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.
- 1.8. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 3 měsíce);
 - vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;



- náklady na případnou likvidaci havárie;
 - náklady na protipožární ochranu;
 - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
 - dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
 - zhotovení práce podle technologického předpisu;
 - veškeré nutné prostředky ochrany práce;
 - zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
 - letní opatření;
 - zimní opatření;
 - zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
 - zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
 - zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
 - soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
 - odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
 - dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
 - v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí Dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;
 - zabezpečení povolení kácení zeleně;
 - zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
 - zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
 - dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
 - zkoušky a měření, revize zařízení;
 - zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace;
 - zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů;
 - předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací;
 - doložení technických listů k použitým materiálům;
 - vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich zakrytím.
- 1.9. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.10. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla bude financována ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a



rozpočtu Státního fondu životního prostředí. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Operačního programu Životního prostředí 2014-2020.

1.11. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítáním díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.5 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.12. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.13. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce objektu pro navýšení kapacity služby DZR v Domově seniorů Vojkov**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.14. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. bodu 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel.

Článek II.

Doba zhotovení díla

2.1. Dodavatel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.4. a 1.7. smlouvy v termínu **do patnácti (15) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen „HMG“**.

2.2. K započítání plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započítáním prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data



- započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZZV. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.**
- 2.6. Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušování provádění dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti přerušování provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 2.7. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZZV;
 - nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolností na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.5. Smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele;
 - z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy;
 - v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího roku bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách. Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé, budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je dodavatel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou stavební práce přerušeny. O



každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických podmínek a o každém opětovném započítání stavebních prací bude sepsán písemný protokol.

- 2.8. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:
- a) na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,
 - b) na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit,
 - c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior),
 - d) v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně zabraňují realizaci Díla v původních termínech nebo
 - e) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště).
- 2.9. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho poddodavatele.
- 2.10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby alespoň jeden pracovník, který bude u dodavatele zaměstnán, tato osoba bude mít max. 3 roky od ukončení SŠ nebo VŠ v oboru pozemních staveb, konstrukcí pozemních staveb, případně v jiném obdobném oboru, bude mít po celou dobu realizace Díla uzavřen pracovněprávní vztah s tímto pracovníkem. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy, zakládajícím Objednateli právo na odstoupení od Smlouvy, se rozumí rovněž porušení povinnosti Dodavatele neuzavření či odstoupení od pracovněprávního vztahu s pracovníkem, který bude u dodavatele zaměstnán, tato osoba bude mít max. 3 roky od ukončení SŠ nebo VŠ v oboru pozemních staveb, konstrukcí pozemních staveb, případně v jiném obdobném oboru, po celou dobu realizace Díla. Splnění podmínky stanovené v čl. 2.10. této Smlouvy doloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání předmětu plnění.
- 2.11. Veškeré práce budou probíhat za plného provozu. Pracovní doba pro dodavatele bude umožněna 7 dní v týdnu od 8.00 do 19.00 hodin. Veškeré práce mohou probíhat po jednotlivých částech budovy vždy po dohodě s investorem. V objektu Zámku nebude umožněno skladovat žádný materiál. Vjezd do objektu bude umožněn pouze za účelem naložení a složení materiálu. Výměna, repase okenních výplní nebude umožněna v zimním období.

Článek III. Cena za dílo



- 3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 26 984 687,70 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 4 047 703,16 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 31 032 390,86 Kč.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2. Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.
- 3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatel vyžadovány (méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před započítáním odpovídajících prací na díle) písemně informován.
- 3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a učiněna postupem podle ZZVZ.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuti. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuti, bude se vycházet z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.
- 3.7. Případná změna ceny díla je možná jestliže:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla



- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „**Rekonstrukce objektu pro navýšení kapacity služby DZR v Domově seniorů Vojkov**“, číslo smlouvy dodavatele, číslo smlouvy objednatele, příslušné číslo projektu: 013D313004902. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.11. a odst. 1.12. této smlouvy.
- 4.3. Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený TDS. Vystavené faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v plné výši. Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajícími z bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. XIV této Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a



- převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku.
- 4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. Smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura splatnost.
- 4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele splatnosti.
- 4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této Smlouvy.
- 4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinností uvedeným v tomto odst. Smlouvy. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
- 4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné



částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.

- 4.11. Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této Smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

Článek V. Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatelů oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2. Smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelům předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
- 6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcem, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání




- a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6. Dodavatel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel.
- 6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této Smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.9. Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran





- 7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Bc. Petr Kučera, vedoucí oddělení investic, email: 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatel: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

- 7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: Vasilij Lakatyš, tel.: + e-mail: 
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Radomil Šrůt, tel.: + e-mail: 



Zástupce stavbyvedoucího: Jaroslav Shrbený, tel. + e-mail:

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP: Ing. Oldřich Štěch, tel.: + e-mail:

Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů: Tereza Štrobová, tel.: + e-mail:

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy podmínky dané v rámci zadávacího řízení.

Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Vasilij Lakatyš.

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami nebo jimi rovnocennými. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.5. Smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této Smlouvy.
- 8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci



- autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním.
- 8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
- 8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní



ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

- 8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.4. Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. Smlouvy, pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušением díla.
- 8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. Smlouvy.
- 8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.
- 8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy.



- Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy.
- 8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená.
- 8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňovala nahrazovaná osoba.
- 8.24. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.

Článek IX.

Pojištění dodavatele

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, **se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději



při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.

- 9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělků. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělků nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.
- 10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělků na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč** za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený



dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

- 10.7. K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také autorský dozor projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **5 let**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. vyplývající z článku I. odst. 1.6. Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatele oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi dodavateli.
- 12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou



- smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatel předem písemně upozorněn, popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý plátce DPH), kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.
- 12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. Smlouvy.
- 12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst. 15.3 Smlouvy takového oznámení povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
- 12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.
- 12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinností ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.
- 12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
- nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo
 - zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě objednatel nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.



- 12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.
- 12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.
- 12.12. Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně závazných právních předpisů.
- 12.13. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den.
- 13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 13.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
- 13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky nebo dotace z fondu IROP není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok z prodlení stanovený



nařízením vlády č. 351/2013 Sb. od uplynutí 10 denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

- 13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle článku IV. odst. 4.6 Smlouvy.
- 13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržetí platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy.

Článek XIV. Bankovní záruka

- 14.1. Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku, v minimální výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatel vzhledem k titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.
- 14.2. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.
- 14.3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatel do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi dodavatelem a objednatel.
- 14.4. Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatel vzhledem k titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
- v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel neodstraní vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
 - nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.
- 14.5. Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinná ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným



- způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.3. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 15.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 15.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
- 15.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
- 15.7. Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál.
- 15.8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 8. 12. 2022 č. usnesení 036-45/2022/RK.
- 15.9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.
- 15.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy).
- 15.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatel v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 15.12. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:
- Příloha č. 1:** Harmonogram plnění
Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/



- Příloha č. 3:** Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za škodu
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů
Příloha č. 6: Plná moc – pověření osoby oprávněné jednat za uchazeče

V Praze

V Příbrami

Objednatel

Dodavatel

Dokument je podepsán elektronickým podpisem

Podepisující: **Libor Lesák**
Organizace: Středočeský kraj
Sériové č. cert.: 22805919
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 23.01.2023 13:24:15
Důvod:
Místo:

Digitálně
podepsal Vasilij
Lakatyš
Datum:
2023.01.17
10:59:39 +01'00'

Středočeský kraj

Libor Lesák,

radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

Vasilij Lakatyš

**jednatel společnosti INVESSALES,
spol. s.r.o., tedy**

subjektu zmocněného k podpisu této smlouvy za společnost podle § 2716 a násl. obč. zák. tvořenou společnostmi INVESSALES, spol. s.r.o. a Passive Concept s.r.o..

Harmonogram stavby: Rekonstrukce objektu pro navýšení kapacity služby DZR v Domově seniorů Vojkov

Zhotovitel : SPOLEČNOST INVESSALES - Passive Concept

Průběh výstavby v měsících

Číslo	Název	Cena (Kč)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022/10/01	Vojkov	26 984 687,70															
3	Rozpočet Pol	24 437 089,45															
1	Zemní práce	329 744,28															
2	Základy,zvláštní zakládání	499 325,73															
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 266 546,08															
4	Vodorovné konstrukce	591 481,43															
5	Komunikace	53 369,95															
60	Úpravy povrchů, omítky	2 538,98															
61	Úpravy povrchů vnitřní	504 606,74															
62	Úpravy povrchů vnější	618 376,87															
63	Podlahy a podlahové konstrukce	149 787,80															
64	Výplně otvorů	118 704,00															
91	Doplňující práce na komunikaci	21 385,73															
94	Lešení a stavební výtahy	242 940,37															
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	1 289 442,59															
951	Interierové vybavení - viz tabulka PD	2 682 163,65															
96	Bourání konstrukcí	217 101,92															
97	Prorážení otvorů	1 338 841,34															
99	Staveništní přesun hmot	413 338,85															
711	Izolace proti vodě	235 140,52															
713	Izolace tepelné	446 235,98															
720	Zdravotechnická instalace	609 731,82															
721	Vnitřní kanalizace	21 257,75															
730	Ústřední vytápění	544 305,30															
762	Konstrukce tesařské	1 406 932,63															
764	Konstrukce klempířské	578 916,91															
765	Krytiny tvrdé	1 083 285,32															
766	Konstrukce truhlářské	2 164 176,73															
767	Konstrukce zámečnické	3 479 055,55															
771	Podlahy z dlaždic a obklady	50 932,29															
776	Podlahy povlakové	340 536,44															
777	Podlahy ze syntetických hmot	76 181,04															
781	Obklady keramické	162 805,46															
783	Nátěry	97 694,89															
784	Malby	97 805,98															
M21	Elektromontáže	1 843 355,63															
M24	Montáže vzduchotechnických zař	174 042,90															
VN	Vedlejší náklady	685 000,00															
5	Rozpočet Pol2	2 547 598,25															
951	Interierové vybavení - viz tabulka PD	2 447 598,25															
VN	Vedlejší náklady	100 000,00															



Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Rekonstrukce objektu pro navýšení kapacity služby DZR v Domově seniorů Vojkov“**

Určeno:,
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Položkový rozpočet

Zakázka:		Stavební úpravy - Vojkov č.p.41	
Misto		Vojkov č.p.41	
Objednatel:	Domov seniorů	IČ:	
	Vojkov č.p.1	DIČ:	
	25753 Vojkov		
Zhotovitel:	SPOLEČNOST INVESSALES – Passive Concept	IČ:	
	Podskalská 22/1512	DIČ:	
	12800 Praha 2 Nové Město		
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			12 787 294,56
PSV			11 394 994,61
MON			2 017 398,53
Vedlejší náklady			785 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			26 984 687,70
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		26 984 687,70 CZK
Snížená DPH	15 %		4 047 703,16 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			31 032 390,86 CZK
<p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			329 744,28

2	Základy,zvláštní zakládání	HSV	499 325,73
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	1 266 546,08
4	Vodorovné konstrukce	HSV	591 481,43
5	Komunikace	HSV	53 369,95
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV	2 538,98
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	504 606,74
62	Upravy povrchů vnější	HSV	618 376,87
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	149 787,80
64	Výplně otvorů	HSV	118 704,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	21 385,73
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	242 940,37
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	1 289 442,59
951	Interierové vybavení - viz tabulka PD	HSV	2 682 163,65
96	Bourání konstrukcí	HSV	217 101,92
97	Prorážení otvorů	HSV	1 338 841,34
99	Staveništní přesun hmot	HSV	413 338,85
711	Izolace proti vodě	PSV	235 140,52
713	Izolace tepelné	PSV	446 235,98
720	Zdravotechnická instalace	PSV	609 731,82
721	Vnitřní kanalizace	PSV	21 257,75
730	Ústřední vytápění	PSV	544 305,30
762	Konstrukce tesařské	PSV	1 406 932,63
764	Konstrukce klempířské	PSV	578 916,91
765	Krytiny tvrdé	PSV	1 083 285,32
766	Konstrukce truhlářské	PSV	2 164 176,73
767	Konstrukce zámečnické	PSV	3 479 055,55
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	50 932,29
776	Podlahy povlakové	PSV	340 536,44
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV	76 181,04
781	Obklady keramické	PSV	162 805,46
783	Nátěry	PSV	97 694,89
784	Malby	PSV	97 805,98

M21	Elektromontáže	MON			1 843 355,63
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			174 042,90
VN	Vedlejší náklady	VN			685 000,00
Cena celkem					24 437 089,45

Položkový rozpočet

Zakázka:	Stavební úpravy - Vojkov č.p.41		
Místo	Vojkov č.p.41		
Objednatel:	Domov seniorů	IČ:	
	Vojkov č.p.1	DIČ:	
	25753 Vojkov		
Zhotovitel:	SPOLEČNOST INVESSALES – Passive Concept	IČ:	
	Podskalská 22/1512	DIČ:	
	12800 Praha 2 Nové Město		
Rozpis ceny			
		Celkem	
HSV			10 339 696,31
PSV			11 394 994,61
MON			2 017 398,53
Vedlejší náklady			685 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			24 437 089,45
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		24 437 089,45 CZK
Snížená DPH	15 %		3 665 563,42 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			28 102 652,87 CZK
<p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				Celkem
-------	-------	----------	--	--	--	--------

1	Zemní práce	HSV			329 744,28
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			499 325,73
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 266 546,08
4	Vodorovné konstrukce	HSV			591 481,43
5	Komunikace	HSV			53 369,95
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			2 538,98
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			504 606,74
62	Upravy povrchů vnější	HSV			618 376,87
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			149 787,80
64	Výplně otvorů	HSV			118 704,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			21 385,73
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			242 940,37
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			1 289 442,59
951	Interierové vybavení - viz tabulka PD	HSV			2 682 163,65
96	Bourání konstrukcí	HSV			217 101,92
97	Prorážení otvorů	HSV			1 338 841,34
99	Staveništní přesun hmot	HSV			413 338,85
711	Izolace proti vodě	PSV			235 140,52
713	Izolace tepelné	PSV			446 235,98
720	Zdravotechnická instalace	PSV			609 731,82
721	Vnitřní kanalizace	PSV			21 257,75
730	Ústřední vytápění	PSV			544 305,30
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 406 932,63
764	Konstrukce klempířské	PSV			578 916,91
765	Krytiny tvrdé	PSV			1 083 285,32
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 164 176,73
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 479 055,55
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			50 932,29
776	Podlahy povlakové	PSV			340 536,44
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			76 181,04
781	Obklady keramické	PSV			162 805,46

783	Nátěry	PSV			97 694,89
784	Malby	PSV			97 805,98
M21	Elektromontáže	MON			1 843 355,63
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			174 042,90
VN	Vedlejší náklady	VN			685 000,00
Cena celkem					24 437 089,45

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy - Vojkov č.p.41
O:	Vojkov č.p.41

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				329 744,28		0
1	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3	m3	64,24500	1 855,00	119 174,48	0	0
2	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3	1,74800	2 630,00	4 597,24	0	0
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	65,99300	278,50	18 379,05	0	0
4	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	65,99300	246,50	16 267,27	0	0
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	20,68500	214,50	4 436,93	0	0
6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	20,68500	42,90	887,39	0	0
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, pro obvodovou drenáž	m3	6,33300	1 428,00	9 043,52	0	0
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, za kamenou zdi	m3	25,88500	1 428,00	36 963,78	0	0
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	29,75200	51,40	1 529,25	0	0
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	29,75200	298,50	8 880,97	0	0
11	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	29,75200	51,40	1 529,25	0	0
12	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	29,75200	546,00	16 244,59	0	0
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	89,14100	299,00	26 653,16	0	0
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	89,14100	490,00	43 679,09	0	0
15	113106122R00	Rozebrání dlažeb kamenných	m2	99,15900	71,00	7 040,29	0	0
16	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně, (vč.vyspádování)	m2	25,12000	60,10	1 509,71	0	0
17	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	99,15900	39,90	3 956,44	0	0
18	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	35,39200	253,50	8 971,87	0	0
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				499 325,73		166,97048
19	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm, tl.250mm	m3	2,14500	1 885,00	4 043,33	2,16	4,6332
20	631315511RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15, z betonu prostého	m3	1,71600	3 700,00	6 349,20	2,525	4,3329
21	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	1,71600	347,50	596,31	0	0
22	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,09000	69 450,00	6 250,50	1,06625	0,09596
23	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	1,67000	883,00	1 474,61	0,0392	0,06546
24	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,67000	140,00	233,80	0	0
25	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm, tl.350mm	m3	45,43800	1 885,00	85 650,63	2,16	98,14608
26	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm, okolo výtahové šachty	m3	5,07500	1 885,00	9 566,38	2,16	10,962
27	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	129,82300	21,00	2 726,28	0,00003	0,00389
28	67390503R	Geotextilie netkaná S 300 g/m2 2x50 m	m2	155,78800	36,10	5 623,95	0,0003	0,04674
29	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	13,30600	3 815,00	50 762,39	2,525	33,59765
30	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	13,30600	695,00	9 247,67	0	0
31	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,70100	69 450,00	48 684,45	1,06625	0,74744
32	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	1,32000	883,00	1 165,56	0,0392	0,05174
33	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,32000	140,00	184,80	0	0
34	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	49,31000	29,80	1 469,44	0	0
35	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	54,24100	64,40	3 493,12	0,00048	0,02604
36	212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těženého, 8/16mm	m3	2,46600	1 294,00	3 191,00	1,9205	4,73595
37	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	44,37900	38,70	1 717,47	0,00018	0,00799
38	67390503R	Geotextilie netkaná 300 g/m2 2x50 m	m2	55,47500	36,10	2 002,65	0,0003	0,01664
39	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	2,11200	135,00	285,12	0,288	0,60826
40	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	1,13400	3 095,00	3 509,73	2,525	2,86335
41	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	3,42000	883,00	3 019,86	0,0392	0,13406
42	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	3,42000	140,00	478,80	0	0
43	R281 60-6199	Beztlaková chem.injektáž zdiva tl. -90 cm	m	57,51000	4 025,00	231 477,75	0,0227	1,30548
44	279311113R00	Postupně podbetonování zákl. zdiva C12/15	m3	1,74800	6 665,00	11 650,42	2,52766	4,41835
45	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	4,37000	883,00	3 858,71	0,0392	0,1713

46	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	4,37000	140,00	611,80	0	0
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 266 546,08		121,28224
47	317944311R00	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů, 1.NP	t	0,14600	77 900,00	11 373,40	1,09	0,15914
48	R317 99991	Dodávka válcovaných nosníků I,U v.-12cm	t	0,16100	61 900,00	9 965,90	1	0,161
49	317944313R00	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů, 1.NP	t	0,23500	77 010,00	18 097,35	1,09	0,25615
50	R317 99992	Dodávka ocelových nosníků I,U v.14-22cm	t	0,25900	61 900,00	16 032,10	1	0,259
51	317944311R00	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů, 2.NP	t	0,05200	77 900,00	4 050,80	1,09	0,05668
52	R317 99991	Dodávka válcovaných nosníků I,U v.-12cm	t	0,05700	61 900,00	3 528,30	0	0
53	317944313R00	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů, 2.NP	t	0,25500	77 010,00	19 637,55	1,09	0,27795
54	R317 99992	Dodávka ocelových nosníků I,U v.14-22cm	t	0,28100	61 900,00	17 393,90	1	0,281
55	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,88200	7 745,00	6 831,09	1,8196	1,60489
56	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	3,69600	991,00	3 662,74	0,17444	0,64473
57	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	97,99000	1 350,00	132 286,50	0,01373	1,3454
58	342264051RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	13,37900	1 350,00	18 061,65	0,01373	0,18369
59	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	111,36900	57,20	6 370,31	0,00181	0,20158
60	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	129,55700	1 350,00	174 901,95	0,01373	1,77882
61	342264051RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	11,42600	1 350,00	15 425,10	0,01373	0,15688
62	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	140,98300	57,20	8 064,23	0,00181	0,25518
63	R342 26-9991	Příplatek za opláštění druhou deskou GKF 15mm, NC	m2	5,71000	600,00	3 426,00	0	0
64	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	3,41800	428,00	1 462,90	0	0
65	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 5 - 10 m2	m2	30,68800	149,00	4 572,51	0	0
66	311238244R00	Zdivo keramické 44 broušené P10, tl. 440 mm, nadezdívka	m2	16,67900	3 365,00	56 124,84	0,3456	5,76426
67	311238130R00	Zdivo keramické 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm, nadezdívka	m2	16,67900	1 976,00	32 957,70	0,21063	3,5131
68	311238143R00	Zdivo keramické 24 broušené P10, tl. 240 mm	m2	46,23000	1 947,00	90 009,81	0,22569	10,43365
69	311238143R00	Zdivo keramické 24 broušené P10, tl. 240 mm	m2	13,59000	1 947,00	26 459,73	0,22569	3,06713
70	342248140R00	Příčky keramické 8 broušené na DBM, tl. 80 mm	m2	11,09400	1 165,00	12 924,51	0,07856	0,87154
71	342248141R00	Příčky keramické 11,5 broušené na DBM, tl. 115 mm	m2	6,10600	1 116,00	6 814,30	0,10091	0,61616
72	342248141R00	Příčky keramické 11,5 broušené na DBM, tl. 115 mm, (přízdění pozednice a věnce)	m2	7,47800	1 116,00	8 345,45	0,10091	0,7546
73	342248144R00	Příčky keramické 14 broušené na DBM, tl. 140 mm	m2	215,99900	1 268,00	273 886,73	0,12269	26,50092
74	342248144R00	Příčky keramické 14 broušené na DBM, tl. 140 mm, (přízdívka ve výtahové šachtě)	m2	13,06300	1 268,00	16 563,88	0,12269	1,6027
75	342248144R00	Příčky keramické 14 broušené na DBM, tl. 140 mm, (přízdívka schod.prostoru)	m2	7,69500	1 268,00	9 757,26	0,12269	0,9441
76	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	1,27900	6 175,00	7 897,83	1,84144	2,3552
77	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	0,71800	6 175,00	4 433,65	1,84144	1,32215
78	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,30000	6 505,00	1 951,50	1,84144	0,55243
79	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,96100	6 505,00	6 251,31	1,84144	1,76962
80	340238212R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	0,70200	1 201,00	843,10	0,2664	0,18701
81	342241161R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm, přízdění	m2	1,63800	617,00	1 010,65	0,1165	0,19083
82	342241161R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm, přízdění	m2	2,48900	617,00	1 535,71	0,1165	0,28997
83	317168132R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x238x1500 mm	kus	35,00000	928,00	32 480,00	0,05422	1,8977
84	317168133R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x238x1750 mm	kus	9,00000	1 150,00	10 350,00	0,06314	0,56826
85	317998113R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm	m	7,50000	148,50	1 113,75	0,00044	0,0033
86	311112125RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 25 cm, zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	7,13000	1 346,00	9 596,98	0,5921	4,22167
87	R317 99-9991	Příplatek za vytvoření klenutého nadpraží, NC	kus	22,00000	2 500,00	55 000,00	0	0
88	311361721R00	Výtuž nadzákladových zdí z ocel BSt 500 S	t	0,08800	55 170,00	4 854,96	1,02029	0,08979
89	416091071RT1	Příplatek za opláštění ostění střešního okna, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	925,00	3 700,00	0,01668	0,06672
90	317235811R00	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami, (podokapová v nadezdívané části)	m3	0,46400	8 865,00	4 113,36	1,89848	0,88089
91	340238211R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm, (ve fasádě)	m2	1,28300	798,00	1 023,83	0,12906	0,16558
92	310236241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	34,00000	242,50	8 245,00	0,0515	1,751
93	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm	kus	28,00000	95,40	2 671,20	0,0063	0,1764
94	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm, odhad - rozsah bude upřesněn dle skutečnosti	m2	110,17200	234,50	25 835,33	0,03767	4,15018
95	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	14,66300	4 630,00	67 889,69	2,65657	38,95329

96	311211128R00	Příplatek za jednostranné lícování nadzáklad.zdiva	m3	14,66300	1 161,00	17 023,74	0	0
97	R311 99991	Použití stávajícího kamene - předpoklad 70%	m3	-10,26400	1 000,00	-10 264,00	0	0
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				591 481,43		51,51658
98	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropích č. 14 - 22, (výtahová šachta)	t	0,11100	11 250,00	1 248,75	0,01663	0,00185
99	R413 99992	Dodávka válcovaných nosníků I,U v.14-22cm	t	0,12200	61 900,00	7 551,80	1	0,122
100	413100010RAB	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků cihlami, nosník výšky 300 mm	kus	2,00000	369,50	739,00	0,06201	0,12402
101	413100010RAB	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků cihlami, nosník výšky 300 mm	kus	31,00000	369,50	11 454,50	0,06201	1,92231
102	411354251R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 30 mm tl. 0,8 mm	m2	127,80700	1 317,00	168 321,82	0,01037	1,32536
103	R411 35 9999	Příplatek za montáž plechů po jednotlivých částech, (mezi nosníky) - NC	m2	127,80700	500,00	63 903,50	0	0
104	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	8,28600	6 500,00	53 859,00	2,52514	20,92331
105	411361921RT9	Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,67100	70 620,00	47 386,02	1,05472	0,70772
106	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	1,66000	4 105,00	6 814,30	2,52511	4,19168
107	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	13,56200	462,50	6 272,43	0,00782	0,10605
108	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	13,56200	108,50	1 471,48	0	0
109	417361721R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel BSt 500 S	t	0,11600	73 990,00	8 582,84	1,01665	0,11793
110	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	3,58100	5 000,00	17 905,00	2,52508	9,04231
111	430361725R00	Výztuž schodišť. konstrukcí křivočarých BSt 500 S	t	0,32200	91 270,00	29 388,94	1,02092	0,32874
112	431351125R00	Bednění podest a podstup.desek křivočar.- zřízení, pohledové !!!	m2	17,54700	3 805,00	66 766,34	0,05476	0,96087
113	431351126R00	Bednění podest a podstup.desek křivočar.odstranění	m2	17,54700	173,00	3 035,63	0	0
114	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30	m	28,35000	406,00	11 510,10	0,11369	3,22311
115	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení, pohledové !!!	m2	5,30400	1 994,00	10 576,18	0,01693	0,0898
116	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	5,30400	117,50	623,22	0	0
117	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	0,23300	5 000,00	1 165,00	2,52508	0,58834
118	430361921RT9	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,00900	74 590,00	671,31	1,05772	0,00952
119	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30	m	4,59000	406,00	1 863,54	0,11369	0,52184
120	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení, pohledové	m2	0,85900	1 994,00	1 712,85	0,01693	0,01454
121	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	0,85900	117,50	100,93	0	0
122	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	0,37000	5 000,00	1 850,00	2,52508	0,93428
123	430361921R00	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí	t	0,03300	77 000,00	2 541,00	1,05844	0,03493
124	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30	m	5,28000	406,00	2 143,68	0,11369	0,60028
125	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení, pohledové	m2	0,80300	1 994,00	1 601,18	0,01693	0,01359
126	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	0,80300	117,50	94,35	0	0
127	R430 99991	Oprava stávajícího schodiště - NC, bude fakturováno dle skutečnosti	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	0	0
128	413231231R00	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2	kus	36,00000	405,50	14 598,00	0,08687	3,12732
129	631313621RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25, z betonu prostého (krycí deska kam.zdi)	m3	0,93000	4 100,00	3 813,00	2,525	2,34825
130	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	0,93000	784,00	729,12	0,02	0,0186
131	631361821R00	Výztuž mazanin z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,06300	65 700,00	4 139,10	1,0185	0,06417
132	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	3,82000	424,00	1 619,68	0,0141	0,05386
133	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	3,82000	112,00	427,84	0	0
Díl: 5		Komunikace				53 369,95		26,30164
134	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	25,12000	950,00	23 864,00	0,11	2,7632
135	58380120.AR	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2, štípaná	m2	26,37600	720,00	18 990,72	0,2	5,2752
136	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	25,12000	345,50	8 678,96	0,60104	15,09812
137	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	25,12000	73,10	1 836,27	0,126	3,16512
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				2 538,98		0,01546
138	601011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky	m2	5,88000	79,30	466,28	0,00032	0,00188
139	602011184R00	Štěrka na stěnách silikátová barevná	m2	5,88000	352,50	2 072,70	0,00231	0,01358
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				504 606,74		45,2934
140	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, (na stávajících stěnách MV)	m2	87,52700	353,50	30 940,79	0,04414	3,86344
141	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková, (na stávajících stěnách MV)	m2	628,79700	484,50	304 652,15	0,04766	29,96847
142	617421232R00	Omítka vnitřní světlíků a šachet, MVC, štuková hlazená	m2	74,31200	494,50	36 747,28	0,04766	3,54171
143	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	0,51900	644,00	334,24	0,05284	0,02742
144	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	52,06100	644,00	33 527,28	0,05284	2,7509
145	R612 42-593	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, oblé nadpraží	m2	10,60600	1 500,00	15 909,00	0,03491	0,37026
146	612434133R00	Omítkový sanač.syst.,vnitřní,3vrst., odhad - rozsah bude upřesněn dle skutečnosti	m2	64,00000	1 289,00	82 496,00	0,07455	4,7712

Díl:	62	Upřady povrchů vnější				618 376,87		19,01608
147	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	46,23400	53,70	2 482,77	0,00004	0,00185
148	622421144R00	Omitka vnější stěn, MV, štuková, složitost 3	m2	20,57900	790,00	16 257,41	0,05723	1,17774
149	622423722R00	Oprava vněj. omítek III, do 80%, štuk na 100% plochy, vč. opravy šambrán a říms	m2	292,57900	850,00	248 692,15	0,05752	16,82914
150	R622 99991	Příplatek za opravu narušené hlavní římsy, vč. zachycení stáv. profilu - NC	m	48,42000	2 500,00	121 050,00	0	0
151	R622 99992	Příplatek za opravu narušené podokapní římsy, vč. zachycení stáv. profilu - NC	m	33,42000	2 750,00	91 905,00	0	0
152	622471318RU5	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota silikátová , základ + 2x barva	m2	313,15800	349,50	109 448,72	0,00097	0,30376
153	622390322R00	Montáž KZS fasáda, miner.desky, stěrka+výztuž.tk.	m2	5,64000	850,00	4 794,00	0	0
154	63150870R	Desky fasádní izolační tl. 20 mm	m2	5,92200	146,50	867,57	0,002	0,01184
155	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	1,47000	274,50	403,52	0,00367	0,00539
156	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene	m2	31,00100	725,00	22 475,73	0,02214	0,68636
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				149 787,80		35,20152
157	632441017R00	Potěr anhydritový ,plocha do 100 m2, tl.60 mm	m2	130,15700	519,00	67 551,48	0,1323	17,21977
158	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	130,15700	45,60	5 935,16	0	0
159	632441014R00	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.45 mm	m2	11,65000	411,50	4 793,98	0,09923	1,15603
160	632441016R00	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.55 mm	m2	116,12000	483,00	56 085,96	0,12128	14,08303
161	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	127,77000	45,60	5 826,31	0	0
162	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	0,53600	3 815,00	2 044,84	2,525	1,3534
163	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	0,53600	784,00	420,22	0,02	0,01072
164	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,02800	69 450,00	1 944,60	1,06625	0,02986
165	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	18,16200	285,50	5 185,25	0,07426	1,34871
Díl:	64	Výplně otvorů				118 704,00		1,88553
166	641954211R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 2,5 m2	kus	17,00000	550,00	9 350,00	0,04048	0,68816
167	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2	kus	6,00000	513,00	3 078,00	0,04048	0,24288
168	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	13,00000	977,00	12 701,00	0,01897	0,24661
169	642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., zazděním, (dodatečně)	kus	2,00000	1 828,00	3 656,00	0,0432	0,0864
170	642945122R00	Osazení zárubní ocel. požár.2kříd., zazděním	kus	4,00000	2 025,00	8 100,00	0,05321	0,21284
171	R642 99990	Dodávka ocel.zárubně se stín.drážkou 700/2100mm, bezfalcová, v provedení dle tabulky - NC	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,0168	0,0168
172	R642 99991	Dodávka ocel.zárubně se stín.drážkou 800/2100mm, bezfalcová, v provedení dle tabulky - NC	kus	5,00000	4 000,00	20 000,00	0,0168	0,084
173	R642 99992	Dodávka ocel.zárubně se stín.drážkou 1100/2100mm, bezfalcová, v provedení dle tabulky - NC	kus	8,00000	4 000,00	32 000,00	0,0184	0,1472
174	R642 99995	Dodávka ocel.zárubně se stín.drážkou 900/2100mm, protipožární, v provedení dle tabulky - NC	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00	0,0168	0,0336
175	R642 99996	Dodávka ocel.zárubně se stín.drážkou 1100/2100mm, protipožární, v provedení dle tabulky - NC	kus	4,00000	4 000,00	16 000,00	0,0189	0,0756
176	642952220R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2	kus	2,00000	440,00	880,00	0,01356	0,02712
177	642952330R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 10 m2	kus	1,00000	939,00	939,00	0,02432	0,02432
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				21 385,73		5,80572
178	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	11,90000	311,00	3 700,90	0,15674	1,86521
179	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,04100	3 245,00	3 378,05	2,525	2,62853
180	58380351R	Obrubník kamenný přímý OP5 20x20 cm	m	12,49500	1 145,00	14 306,78	0,105	1,31198
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				242 940,37		9,25911
181	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	374,16500	77,40	28 960,37	0,01838	6,87715
182	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 870,82500	57,50	107 572,44	0,00097	1,8147
183	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	374,16500	69,00	25 817,39	0	0
184	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	374,16500	15,50	5 799,56	0	0
185	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	1 870,82500	10,60	19 830,75	0,00005	0,09354
186	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	374,16500	9,20	3 442,32	0	0
187	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	147,43000	132,00	19 460,76	0,00121	0,17839
188	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	186,92000	171,50	32 056,78	0,00158	0,29533
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				1 289 442,59		0,07235
189	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	272,79000	131,00	35 735,49	0,00004	0,01091
190	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	2,00000	87,80	175,60	0,00001	0,00002
191	44984124R	Přístroj hasicí práškový PHP 21A, 113 B,C (6kg)	kus	2,00000	1 089,00	2 178,00	0,0155	0,031
192	R950 99995	Požární ucpávky	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0	0
193	953941211R00	Osazování konzol nebo kotev pro madla apod.	kus	13,00000	119,50	1 553,50	0,00234	0,03042

194	R950 99991	Kotvení ocel.nosníků, pomocí ocel.úhelníku a chem.kotvy NC	kus	9,00000	1 650,00	14 850,00	0	0
195	R950 99992	Kotvení ocel.nosníků ke kamenné zdi, úhelníkem a chem.kotvou - NC	kus	9,00000	2 650,00	23 850,00	0	0
196	R950 99993	Betonový základ a podložka z tvrd.dřeva, pod uložení trámů - NC	kus	36,00000	850,00	30 600,00	0	0
197	R950 99994	Kotvení strop.trámů pomocí ocel.konzol , přes zvukové tlumící podložky - NC	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00	0	0
198	R950 99999	Dodávka a montáž lůžkového výtahu , NC	soubor	1,00000	1 150 000,00	1 150 000,00	0	0
Díl: 951		Interierové vybavení - viz tabulka PD				2 682 163,65		0
199	R725 99991	D+M sklopné nerez sedačky , nerezové provedení - viz tabulka, NC	kus	4,00000	4 542,15	18 168,60	0	0
200	R725 99992	D+M madla pevného na WC, koupelnové madlo - viz tabulka, NC	kus	8,00000	1 915,30	15 322,40	0	0
201	R725 99993	D+M madla sklopného na WC, délka 75cm, vč.úchytky papíru - viz tabulka, NC	kus	8,00000	2 814,10	22 512,80	0	0
202	R725 99994	D+M držáku na mýdlo, mechanický dávkovač mýdla - viz tabulka, NC	kus	4,00000	850,65	3 402,60	0	0
203	R725 99995	D+M držáku na ručník , oválný - viz tabulka, NC	kus	4,00000	636,65	2 546,60	0	0
204	R725 99996	D+M madla ve sprše, nerezové dl.60-70cm - viz tabulka, NC	kus	4,00000	3 177,90	12 711,60	0	0
205	R725 99997	D+M háčků na oblečení (držáků), nerez - viz tabulka, NC	kus	4,00000	524,30	2 097,20	0	0
206	R725 10001	Pečovatelské lůžko elektrické + příslušenství, vč.hrazdy a hrazdičky - viz tabulka	kus	11,00000	44 672,50	491 397,50	0	0
207	R725 10002	Noční stolek - stolek k lůžku, s výklopnou jídelní deskou - viz tabulka	kus	11,00000	10 357,60	113 933,60	0	0
208	R725 10003	Šatní skříň š.100 - dvoudveřová skříň s policemi, 100x200x60cm - viz tabulka	kus	5,00000	24 503,00	122 515,00	0	0
209	R725 10004	Šatní skříň š.70 - jednodveřová skříň s policemi, 70x200x60cm - viz tabulka	kus	9,00000	18 671,50	168 043,50	0	0
210	R725 10006	Stůl do společenské místnosti 90x90, jídelní stůl - viz tabulka	kus	2,00000	17 815,50	35 631,00	0	0
211	R725 10007	Stůl do společenské místnosti 70 x 70, jídelní stůl - viz tabulka	kus	2,00000	7 265,30	14 530,60	0	0
212	R725 10008	Stůl 80 x 180 - jídelní stůl v.cca 70cm, viz tabulka	kus	2,00000	10 111,50	20 223,00	0	0
213	R725 10009	Židle/malé křeslo, židle s područkama a opěradlem - viz tabulka	kus	19,00000	4 686,60	89 045,40	0	0
214	R725 10010	Komoda 40x60, zásuvková komoda výšky 85cm - viz tabulka	kus	1,00000	7 383,00	7 383,00	0	0
215	R725 10011	Lampička, stolní svítidlo - viz tabulka prvků	kus	11,00000	1 177,00	12 947,00	0	0
216	R725 10012	Lednička - chladnička s integrovaným mrazákem, objem cca 95 l - viz tabulka	kus	8,00000	6 527,00	52 216,00	0	0
217	R725 10013	Křeslo - pevná kce křesla z masiv buku, na 4 otočných kolech - viz tabulka	kus	7,00000	37 985,00	265 895,00	0	0
218	R725 10014	Kancelářská židle - otočná, s hlav.opěrkou, regulace výšky - viz tabulka	kus	2,00000	4 269,30	8 538,60	0	0
219	R725 10015	Polička na stěnu - zarážky na bocích 22cm, provedení v dekoru javor - viz tabulka	kus	13,00000	2 568,00	33 384,00	0	0
220	R725 10016	Žaluzie - interierová, montáž do vnitřní špalety , rozměr dle tabulky oken v PD	kus	22,00000	3 745,00	82 390,00	0	0
221	R725 10017	Televize 80 uhl., LCD televizor, příjem dig.TV signálu - viz tabulka	kus	8,00000	6 687,50	53 500,00	0	0
222	R725 10018	Televize 120 uhl., LCD televizor, příjem dig.TV signálu - viz tabulka	kus	2,00000	17 655,00	35 310,00	0	0
223	R725 10019	Držák TV - kloubový držák, nosnost 35kg , materiál kov - viz tabulka	kus	10,00000	1 337,50	13 375,00	0	0
224	R725 10020	Kuch.linka 120 bez spotřebičů, pracovní deska se skříňkami - viz tabulka	kus	1,00000	15 515,00	15 515,00	0	0
225	R725 10021	Kuch.linka 240 bez spotřebičů, pracovní deska se skříňkami - viz tabulka	kus	2,00000	25 038,00	50 076,00	0	0
226	R725 10022	Dřez, nerezový dřez s odkápací plochou - viz tabulka	kus	2,00000	2 129,30	4 258,60	0	0
227	R725 10023	Baterie kuchyňská páková, s pružným nastav.ramínkem	kus	2,00000	2 782,00	5 564,00	0	0
228	R725 10024	PC procesor Intel Core i3, paměť RAM 8 GB, hardisk SSD 250, OS Windows 11 Pro	kus	1,00000	26 750,00	26 750,00	0	0
229	R725 10024	Monitor LCD Dell "27"	kus	1,00000	4 269,30	4 269,30	0	0
230	R725 10024	Tiskárna barevná, laserová, multifunkční	kus	1,00000	6 420,00	6 420,00	0	0
231	R725 10025	Psací stůl + kontejner, psací stůl s pracovní LTD deskou - viz tabulka	kus	1,00000	8 693,75	8 693,75	0	0
232	R725 10026	Myčka podlož.mís, myčka nerez 1.4301 - viz tabulka	kus	1,00000	176 550,00	176 550,00	0	0
233	R725 10027	Úklidový vozík kompl., bezhlučná manipulace, hmotnost 10kg - viz tabulka	kus	1,00000	7 329,50	7 329,50	0	0

234	R725 10028	Vozík na pomůcky, 150x58x115cm - viz tabulka	kus	2,00000	24 610,00	49 220,00	0	0
235	R725 10029	Drátěný vozík na prádlo, maximální nosnost 400kg - viz tabulka	kus	1,00000	16 585,00	16 585,00	0	0
236	R725 10030	Toaletní židle - polstrované křeslo s hyg.výřezem, toaletní nádoba - viz tabulka	kus	2,00000	6 366,50	12 733,00	0	0
237	R725 10031	Koupací židle - hydraul.výškově nastav.toalet křes, nosnost 140kg - viz tabulka	kus	2,00000	123 050,00	246 100,00	0	0
238	R725 10032	Bezzápachový koš na použité pleny, oběm 75l - viz tabulka	kus	2,00000	19 795,00	39 590,00	0	0
239	R725 10033	Invalidní vozík - šíře sedu 50cm, nosnost 150kg - viz tabulka	kus	2,00000	9 576,50	19 153,00	0	0
240	R725 10034	Sprchovací lůžko, elektrické sprch.lůžko se zdvihem - viz tabulka	kus	1,00000	155 150,00	155 150,00	0	0
241	R725 10035	Vážící křeslo - s kolečky, nosnost 250kg, viz tabulka	kus	1,00000	32 046,50	32 046,50	0	0
242	R725 10036	Pacientský zvedák - elektrický, nosnost 200kg - viz tabulka	kus	1,00000	37 450,00	37 450,00	0	0
243	R725 10037	Deska pro laterální přesun z lůžka na lůžko, rozměr 180x50cm - viz tabulka	kus	1,00000	18 725,00	18 725,00	0	0
244	R725 10038	Vozík na léky - hliníková kce, š.85cm, hl.50cm, v.100cm - viz tabulka	kus	1,00000	52 965,00	52 965,00	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				217 101,92		0,20813
245	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	7,01700	290,00	2 034,93	0,00219	0,01537
246	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	12,24400	288,50	3 532,39	0,001	0,01224
247	968062559R00	Vybourání dřevěných rámu vrat pl. nad 5 m2	m2	9,21800	134,00	1 235,21	0,00083	0,00765
248	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	18,99100	271,00	5 146,56	0,00117	0,02222
249	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	7,72300	255,50	1 973,23	0,001	0,00772
250	968061137R00	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy nad 4 m2	kus	2,00000	129,00	258,00	0	0
251	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	59,00000	11,40	672,60	0	0
252	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	19,00000	19,00	361,00	0	0
253	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,21800	4 125,00	899,25	0	0
254	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	0,21800	1 831,00	399,16	0	0
255	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	3,53900	3 255,00	11 519,45	0	0
256	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	3,53900	1 831,00	6 479,91	0	0
257	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	7,47800	398,50	2 979,98	0	0
258	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	1,82400	161,50	294,58	0	0
259	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	7,11000	909,00	6 462,99	0,00128	0,0091
260	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	2,62400	138,50	363,42	0,00067	0,00176
261	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	87,76400	185,00	16 236,34	0,00067	0,0588
262	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	10,03100	1 291,00	12 950,02	0	0
263	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	0,84600	1 291,00	1 092,19	0	0
264	963053936R00	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných	m2	5,98400	1 388,00	8 305,79	0	0
265	R960 99991	Demontáž stávajícího vybavení a zařízení	hod	64,00000	300,00	19 200,00	0	0
266	967032975R00	Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. nad 8cm	m2	4,78200	360,50	1 723,91	0	0
267	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	0,48400	202,00	97,77	0,00034	0,00016
268	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm	m2	1,67000	411,50	687,21	0,00034	0,00057
269	964061131R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď kamen. průřezu 0,05 m2	kus	34,00000	971,00	33 014,00	0,00162	0,05508
270	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	15,59300	1 538,00	23 982,03	0,00112	0,01746
271	R960 99993	Čištění vybouraného kamene k dalšímu použití	hod	24,00000	300,00	7 200,00	0	0
272	R960 99992	Bourací práce nespécifikované	hod	160,00000	300,00	48 000,00	0	0
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 338 841,34		3,75493
273	971024681R00	Vybourání otvor. zeď kam. pl. 4 m2, tl. 90 cm, MVC	m3	12,87700	2 990,00	38 502,23	0,00133	0,01713
274	971024651R00	Vybourání otvor. zeď kam. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MVC	m3	6,46900	2 455,00	15 881,40	0,00133	0,0086
275	971024581R00	Vybourání otvor. zeď kam. pl. 1 m2, tl. 90 cm, MVC	m3	3,91000	3 975,00	15 542,25	0,00133	0,0052
276	971033631R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	4,88000	197,50	963,80	0,00054	0,00264
277	974029153R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 10 x 10 cm	m	24,66000	389,00	9 592,74	0,00049	0,01208
278	974029164R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 15 x 15 cm	m	21,97500	554,00	12 174,15	0,00049	0,01077
279	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	12,69000	271,50	3 445,34	0,00049	0,00622
280	970031025R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 25 mm	m	2,66000	1 915,00	5 093,90	0	0
281	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	344,98600	98,60	34 015,62	0	0
282	978015281R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 80 %	m2	292,57900	60,70	17 759,55	0	0
283	973022251R00	Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,1 m2, hl. 30 cm	kus	27,00000	447,50	12 082,50	0,0009	0,0243
284	973022241R00	Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,1 m2, hl. 15 cm	kus	1,00000	337,50	337,50	0,0009	0,0009
285	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,07600	4 710,00	357,96	0,00139	0,00011
286	971033451R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC	kus	1,00000	632,00	632,00	0,00133	0,00133
287	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	321,71900	357,50	115 014,54	0	0
288	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	643,43900	39,80	25 608,87	0	0
289	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	160,86000	394,50	63 459,27	0	0
290	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	321,71900	256,50	82 520,92	0	0

291	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 504,06600	24,60	110 800,02	0	0
292	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	321,71900	1 925,00	619 309,08	0	0
293	975022441R00	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m, zdi 90 cm do 3 m	m	15,72000	9 585,00	150 676,20	0,22684	3,56592
294	975022241R00	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m, zdi 45 cm do 3 m	m	2,10000	2 415,00	5 071,50	0,04749	0,09973
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				413 338,85		0
295	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	486,28100	850,00	413 338,85	0	0
Díl:	711	Izolace proti vodě				235 140,52		1,47909
296	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	144,17600	13,40	1 931,96	0	0
297	711112001R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	24,07900	28,50	686,25	0,00017	0,00409
298	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	144,17600	122,00	17 589,47	0,00041	0,05911
299	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	24,07900	144,50	3 479,42	0,00058	0,01397
300	11163111R	Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL	kg	43,26800	114,00	4 932,55	0,001	0,04327
301	62852265R	Pás modifikovaný asfalt 40 special mineral	m2	204,31400	228,50	46 685,75	0,0045	0,91941
302	711747067R00	Oprac. prostupů pod objímkou, NAIP, D do 300 mm	kus	8,00000	330,50	2 644,00	0,00031	0,00248
303	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod., vodorovná	m2	23,42900	61,60	1 443,23	0,00021	0,00492
304	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod., svislá	m2	76,65800	61,60	4 722,13	0,00021	0,0161
305	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti, tl. 2mm - vodorovný	m2	23,42900	557,00	13 049,95	0,00368	0,08622
306	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti, tl. 2mm - svislá	m2	76,65800	557,00	42 698,51	0,00368	0,2821
307	711482001RZ1	Izolační systém, jednoduchý spoj, svisle, včetně dodávky fólie nopové a spojovacích prvků	m2	29,22600	289,50	8 460,93	0,00081	0,02367
308	711482001RZ1	Izolační systém, jednoduchý spoj, svisle, včetně dodávky fólie nopové a spojovacích prvků	m2	29,32600	289,50	8 489,88	0,00081	0,02375
309	R711 99991	Svislé hydroizolační souvrství dle H01, penetrace zdiva,....., hydroizol.pás-cement.stěrka	m2	79,73800	850,00	67 777,30	0	0
310	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	2 197,74700	4,80	10 549,19	0	0
Díl:	713	Izolace tepelné				446 235,98		2,68624
311	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn	m	73,86000	26,60	1 964,68	0	0
312	283754601R	Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm, pásek v. 100mm, tl. 10mm	m3	0,77600	4 675,00	3 627,80	0,035	0,02716
313	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	130,15700	42,50	5 531,67	0	0
314	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm, (tl. 120mm)	m3	16,40000	4 620,00	75 768,00	0,02	0,328
315	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	130,15700	45,90	5 974,21	0,00001	0,0013
316	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	127,77000	47,90	6 120,18	0	0
317	63151436R	Deska z minerální plsti N tl. 40 mm	m2	134,15700	330,00	44 271,81	0,004	0,53663
318	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	127,77000	45,90	5 864,64	0,00001	0,00128
319	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	133,06000	45,90	6 107,45	0,00001	0,00133
320	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložena mezi krokve, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	165,62500	196,50	32 545,31	0,00023	0,03809
321	63151374.AR	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x100 mm	m2	173,90600	266,00	46 259,00	0,003	0,52172
322	63151377.AR	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x160 mm	m2	173,90600	425,50	73 997,00	0,0048	0,83475
323	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	140,98300	150,00	21 147,45	0,00053	0,07472
324	63151370.AR	Deska z minerální plsti tl. 1200x625x40 mm	m2	148,03200	106,50	15 765,41	0,0012	0,17764
325	713111211RK4	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, Jutafoł N 140 speciál	m2	140,98300	164,00	23 121,21	0,00019	0,02679
326	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením drátem	m2	1,09200	118,00	128,86	0,00053	0,00058
327	28375945R	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 50 mm	m2	1,14700	184,00	211,05	0,00115	0,00132
328	713131152R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná	m2	3,63500	232,50	845,14	0	0
329	63150882R	Desky minerální fasádní izolační tl. 140 mm	m2	3,81600	1 026,00	3 915,22	0,014	0,05342
330	713511321RT1	Nátěr protipožární dřeva transparentní, snižující reakci na oheň jehl.dřeva do třídy B	m2	80,93400	807,00	65 313,74	0,00076	0,06151
331	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	3 231,73000	2,40	7 756,15	0	0
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				609 731,82		0
332	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách, třídy těžitelnosti I. skupiny 3 ručně	m3	18,72000	1 740,00	32 572,80	0	0
333	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800mm v hornině, třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 50m3 stroj	m3	9,60000	821,00	7 881,60	0	0
334	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny, z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	20,34000	87,60	1 781,78	0	0
335	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny, z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	18,15000	344,00	6 243,60	0	0
336	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	28,32000	165,00	4 672,80	0	0
337	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační, skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	36,30000	299,00	10 853,70	0	0

338	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	18,15000	22,80	413,82	0	0
339	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů , sypaninou se zhutněním ručně	m3	5,85000	239,00	1 398,15	0	0
340	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů, sypaninou se zhutněním	m3	4,32000	148,00	639,36	0	0
341	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,53000	554,00	5 833,62	0	0
342	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození , uloženou do 3 m	m3	4,32000	222,00	959,04	0	0
343	58337302	Štěrkopísek frakce 0/16	t	29,70000	350,00	10 395,00	0	0
344	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,30000	1 098,00	3 623,40	0	0
345	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno, DN400/150 přímý tok	kus	1,00000	1 984,00	1 984,00	0	0
346	894812031	Revizní a čistící šachta z PP DN400 šachtová roura, korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000mm	kus	1,00000	1 662,00	1 662,00	0	0
347	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP, DN 400 za určení šachtové roury	kus	1,00000	285,00	285,00	0	0
348	894812062	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litin., s betonovým rámem pro třídu zatížení B125	kus	1,00000	3 122,00	3 122,00	0	0
349	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem, nebo teracem tl.do 150 mm pl.přes 4 m2	m3	3,36000	2 820,00	9 475,20	0	0
350	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D180mm, do stavebních materiálů	kus	1,00000	5 560,00	5 560,00	0	0
351	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot, pro budovy v do 6m ručně	t	7,49300	928,00	6 953,50	0	0
352	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku , nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,49300	324,00	2 427,73	0	0
353	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot, na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	74,93000	14,20	1 064,01	0	0
354	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné), stav.odpadu smés.kód odpadu 17 09 04	t	7,49300	1 700,00	12 738,10	0	0
355	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrub.pouzdry, bez úpravy slepenými 1x tl.izolace do 25mm	m	133,00000	50,00	6 650,00	0	0
356	28377104	Pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny , 22/13mm	m	39,00000	49,00	1 911,00	0	0
357	28377045	Pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny, 22/20mm	m	26,00000	94,00	2 444,00	0	0
358	28377112	Pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny, 28/13mm	m	15,00000	54,00	810,00	0	0
359	28377048	Pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny, 28/20mm	m	25,00000	109,00	2 725,00	0	0
360	28377055	Pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny, 35/20mm	m	28,00000	122,00	3 416,00	0	0
361	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné, v objektech v do 6 m	%	112,08600	5,00	560,43	0	0
362	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	20,00000	229,00	4 580,00	0	0
363	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	19,00000	315,00	5 985,00	0	0
364	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	16,00000	499,00	7 984,00	0	0
365	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	6,00000	205,00	1 230,00	0	0
366	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	15,00000	313,00	4 695,00	0	0
367	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	3,00000	185,00	555,00	0	0
368	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	12,00000	195,00	2 340,00	0	0
369	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	10,00000	195,00	1 950,00	0	0
370	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	5,00000	313,00	1 565,00	0	0
371	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN 40/50	kus	6,00000	195,00	1 170,00	0	0
372	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN 100	kus	5,00000	298,00	1 490,00	0	0
373	721212127	Odtokový sprchový žlab délky 1000mm, s krcým roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	4,00000	7 115,00	28 460,00	0	0
374	721226R03	Kalich pro úkapy DN 32 se zápachovou uzávěrkou	kus	2,00000	568,00	1 136,00	0	0
375	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,00000	1 086,00	2 172,00	0	0
376	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN125	m	90,00000	25,00	2 250,00	0	0
377	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou , do DN 200	m	16,00000	25,00	400,00	0	0
378	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace, v objektech v do 6 m	%	971,01400	7,00	6 797,10	0	0
379	722173R01	Napojení na stávající vodovod	kus	1,00000	1 654,00	1 654,00	0	0
380	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze, PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	65,00000	225,00	14 625,00	0	0
381	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze, PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	40,00000	312,00	12 480,00	0	0
382	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze, PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	28,00000	390,00	10 920,00	0	0

383	722190401	Vývedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	25,00000	178,00	4 450,00	0	0
384	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4	kus	2,00000	1 240,00	2 480,00	0	0
385	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42, do 185st.C vnitřní závit	kus	5,00000	415,00	2 075,00	0	0
386	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42, do 185st.C vnitřní závit	kus	1,00000	575,00	575,00	0	0
387	7222501R1	Hydrantový systém a tvarově stálou hadicí, D 19 x 20 m celoplechový	soubor	1,00000	9 800,00	9 800,00	0	0
388	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	133,00000	25,00	3 325,00	0	0
389	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí, do DN 80	m	133,00000	14,00	1 862,00	0	0
390	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod, v objektech v do 6 m	%	765,97700	6,00	4 595,86	0	0
391	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny, s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	1,00000	4 240,00	4 240,00	0	0
392	725112R01	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým, splachováním odpad vodorovný, pro tělesně postižené	soubor	4,00000	6 584,00	26 336,00	0	0
393	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640mm, připevněné na stěnu šrouby	soubor	4,00000	1 685,00	6 740,00	0	0
394	725211701	Umývatko keramické bílé stěnové šířky 400mm, připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	1 124,00	1 124,00	0	0
395	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo , sprchové 750 x 450 mm	soubor	4,00000	3 596,00	14 384,00	0	0
396	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů , nerezové sedačky do sprchy	soubor	4,00000	6 400,00	25 600,00	0	0
397	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů, smaltované madlo krakorcové dl.834mm	soubor	4,00000	2 640,00	10 560,00	0	0
398	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů, smaltované madlo krakorcové sklopné dl.834 mm	soubor	4,00000	4 230,00	16 920,00	0	0
399	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická, se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,00000	4 269,00	4 269,00	0	0
400	725532320	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární, stacionární 0,6 MPa 200/2,2 kW	soubor	2,00000	18 843,00	37 686,00	0	0
401	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky, nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	10,00000	275,00	2 750,00	0	0
402	55190003	Flexi hadice sanitární D 9x13mm FF 1/2, 500mm	m	10,00000	353,00	3 530,00	0	0
403	725821R01	Baterie dřezová nástěnná páková s ot.kulatým, ústím a délkou ramínka 200 mm pro výlevku	soubor	1,00000	2 165,00	2 165,00	0	0
404	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	5,00000	2 540,00	12 700,00	0	0
405	725841354	Baterie sprchová automatická, s termostatickým ventilem a sprch.růžicí	soubor	4,00000	15 430,00	61 720,00	0	0
406	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40/50	kus	5,00000	415,00	2 075,00	0	0
407	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty, v objektech v do 6 m	%	1 471,84000	8,00	11 774,72	0	0
408	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu, v.1080mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	5,00000	7 456,00	37 280,00	0	0
409	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty, v objektech v do 6 m	%	424,50000	9,00	3 820,50	0	0
410	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomoc, (sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení,..)	hod	40,00000	300,00	12 000,00	0	0
411	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	5 400,00	5 400,00	0	0
412	R720 9001	Stavební přípomoc	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0	0
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				21 257,75		0,54311
413	721242112R00	Lapač střešních splavenin HL600NHO D 110 až 125 mm	kus	7,00000	2 654,00	18 578,00	0,07663	0,53641
414	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm, vyústění drenáže	m	4,65000	313,00	1 455,45	0,00144	0,0067
415	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	204,05000	6,00	1 224,30	0	0
Díl:	730	Ústřední vytápění				544 305,30		0
416	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrub.pouzdry, bez úpravy slepenými 1x tl.izolace do 25mm	m	281,00000	50,00	14 050,00	0	0
417	28377096	Pouzdro izolační potrubní, z pěnového polystyrenu 15/20mm	m	46,00000	42,00	1 932,00	0	0
418	28377106	Pouzdro izolační potrubní, z pěnového polystyrenu 18/20mm	m	58,00000	44,00	2 552,00	0	0
419	28377045	Pouzdro izolační potrubní, z pěnového polystyrenu 22/20mm	m	81,00000	51,00	4 131,00	0	0
420	28377048	Pouzdro izolační potrubní, z pěnového polystyrenu 28/20mm	m	10,00000	56,00	560,00	0	0
421	28377053	Pouzdro izolační potrubní, z pěnového polystyrenu 32/20mm	m	8,00000	62,00	496,00	0	0

422	28377063	Pouzdro izolační potrubní, z pěnového polystyrenu 45/25mm	m	78,00000	125,00	9 750,00	0	0
423	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech v do 6 m	%	272,77300	4,00	1 091,09	0	0
424	733223202	Potrubí měděné tvrdé, spojované tvrdým pájením D15x1	m	46,00000	256,00	11 776,00	0	0
425	733223203	Potrubí měděné tvrdé, spojované tvrdým pájením D18x1	m	58,00000	294,00	17 052,00	0	0
426	733223204	Potrubí měděné tvrdé, spojované tvrdým pájením D22x1	m	81,00000	356,00	28 836,00	0	0
427	733223205	Potrubí měděné tvrdé, spojované tvrdým pájením D28x1,5	m	10,00000	642,00	6 420,00	0	0
428	733223206	Potrubí měděné tvrdé, spojované tvrdým pájením D35x1,5	m	8,00000	795,00	6 360,00	0	0
429	733223207	Potrubí měděné tvrdé, spojované tvrdým pájením D42x1,5	m	78,00000	968,00	75 504,00	0	0
430	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	281,00000	20,00	5 620,00	0	0
431	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí, v objektech v do 6 m	%	1 763,35400	9,00	15 870,19	0	0
432	734221532	Ventil závitový termostatický rohový 1regulační, G1/2 PN 16 do 110st. bez hlavice ovládání	kus	4,00000	375,00	1 500,00	0	0
433	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10, do 110 st. otopných těles	kus	24,00000	350,00	8 400,00	0	0
434	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN10, do 110st. radiátorů typu VK	kus	20,00000	546,00	10 920,00	0	0
435	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G1/2, bez vypouštění	kus	4,00000	275,00	1 100,00	0	0
436	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185st., vnitřní závit G1	kus	2,00000	575,00	1 150,00	0	0
437	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42, do 185st. vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,00000	815,00	1 630,00	0	0
438	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185st., vnitřní závit G 1 1/2	kus	4,00000	975,00	3 900,00	0	0
439	734295024	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 40, se servomotorem	kus	1,00000	6 840,00	6 840,00	0	0
440	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury , v objektech v do 6 m	%	350,86000	6,00	2 105,16	0	0
441	735152553	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové, 2přídavné přestup.plochy v/d 500/600mm výkon 871W	kus	4,00000	8 063,00	32 252,00	0	0
442	735152554	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové, 2přídavné přestup.plochy v/d 500/700mm výkon 1016W	kus	2,00000	8 558,00	17 116,00	0	0
443	735152559	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové, 2přídavné přestup.plochy v/d 500/1200mm výkon1742W	kus	1,00000	11 024,00	11 024,00	0	0
444	735152573	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové, 2přídavné přestup.plochy v/d 600/600mm výkon 1007W	kus	3,00000	8 247,00	24 741,00	0	0
445	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové, 2přídavné přestup.plochy v/d 600/800mm výkon 1343W	kus	2,00000	9 294,00	18 588,00	0	0
446	735152576	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové, 2přídavné přestup.plochy v/d 600/900mm výkon 1511W	kus	2,00000	9 821,00	19 642,00	0	0
447	735152556	Otopné těleso panelové VK třideskové, 3přídavné přestup.plochy v/d 500/900mm výkon 1871W	kus	1,00000	12 938,00	12 938,00	0	0
448	735152658	Otopné těleso panelové VK třideskové, 3přídavné přestup.plochy v/d 500/1100mm výkon2287W	kus	1,00000	14 234,00	14 234,00	0	0
449	735152659	Otopné těleso panelové VK třideskové, 3přídavné přestup.plochy v/d 500/1200mm výkon2495W	kus	1,00000	14 885,00	14 885,00	0	0
450	735152675	Otopné těleso panelové VK třideskové, 3přídavné přestup.plochy v/d 600/800mm výkon 1925W	kus	1,00000	13 030,00	13 030,00	0	0
451	735152676	Otopné těleso panelové VK třideskové, 3přídavné přestup.plochy v/d 600/900mm výkon 2165W	kus	1,00000	13 770,00	13 770,00	0	0
452	735152696	Otopné těleso panelové VK třideskové, 3přídavné přestup.plochy v/d 900/900mm výkon2995W	kus	1,00000	18 340,00	18 340,00	0	0
453	735164R03	Otopné těleso trubkové v/d 1500/600mm, přímotopné elektrické na stěnu	kus	4,00000	7 992,00	31 968,00	0	0
454	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa, v objektech v do 6 m	%	1 003,54000	9,00	9 031,86	0	0
455	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zed.výpomocí, (sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení)	hod	80,00000	300,00	24 000,00	0	0
456	013224000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	0	0
457	043114R03	Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, (zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy)	soubor	1,00000	10 800,00	10 800,00	0	0
458	73099991	Stavební přípomocě	soubor	1,00000	12 400,00	12 400,00	0	0
Díl:	762	Konstrukce tesařské				1 406 932,63		2,26006
459	762822140R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2, (do 550cm2, 22x25cm)	m	86,10000	164,50	14 163,45	0,00016	0,01378

460	762822140R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2, (do 550cm2, 22x25cm)	m	51,30000	164,50	8 438,85	0,00016	0,00821
461	R762 99951	Dodávka hranolů Bo, Sm 22/25cm, (předpoklad 60% nového - zbývající část stávající)	m3	3,12600	18 500,00	57 831,00	0	0
462	R762 99951	Dodávka hranolů Bo, Sm 22/25cm, (předpoklad 60% nového - zbývající část stávající)	m3	1,86100	18 500,00	34 428,50	0	0
463	R762 80-9999	Oprava zpětně použitých stávajících strop. trámů , (protézování, přeplátování,...a pod.)	soubor	1,00000	285 000,00	285 000,00	0	0
464	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	7,55700	286,50	2 165,08	0,00311	0,0235
465	762085153R00	Hoblování tesařských prvků - ručně	m2	161,30400	47,40	7 645,81	0	0
466	762822850R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2	m	69,75000	131,50	9 172,13	0,00016	0,01116
467	762822850R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2	m	69,60000	131,50	9 152,40	0,00016	0,01114
468	762333110R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	21,83400	221,00	4 825,31	0,00099	0,02162
469	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	371,03100	297,50	110 381,72	0,00099	0,36732
470	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	209,70000	297,50	62 385,75	0,00099	0,2076
471	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	13,72100	378,50	5 193,40	0,00099	0,01358
472	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	6,60000	378,50	2 498,10	0,00099	0,00653
473	762333140R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	19,67600	409,50	8 057,32	0,00099	0,01948
474	762333140R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	13,85000	409,50	5 671,58	0,00099	0,01371
475	R762 33-3199	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2	m	12,50000	455,00	5 687,50	0,00099	0,01238
476	R762 99952	Dodávka hranolů Bo, Sm	m3	8,91400	18 500,00	164 909,00	0	0
477	R762 99952	Dodávka hranolů Bo, Sm	m3	5,64700	18 500,00	104 469,50	0	0
478	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	8,10300	1 750,00	14 180,25	0,02357	0,19099
479	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,13300	1 750,00	8 982,75	0,02357	0,12098
480	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	24,00000	208,50	5 004,00	0,00332	0,07968
481	R762 99401	Dodávka kotev pozednice	kus	24,00000	650,00	15 600,00	0	0
482	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	193,42000	89,10	17 233,72	0	0
483	R762 99511	D+M laťování z ocel.profilů do 350mm , vč.dodávky	m2	37,11200	1 250,00	46 390,00	0	0
484	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím	m2	229,05200	31,50	7 215,14	0	0
485	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,22900	1 750,00	3 900,75	0,02357	0,05254
486	R762 99954	Dodávka latí Bo, Sm	m3	2,45200	12 500,00	30 650,00	0	0
487	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním, (pod okapový plech)	m2	23,43100	151,00	3 538,08	0	0
488	60726121R	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 18 mm	m2	25,77400	583,00	15 026,24	0,0113	0,29125
489	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2	37,11200	151,00	5 603,91	0	0
490	59590738R	Deska cementotřísková BASIC tl. 14 mm	m2	40,82400	415,50	16 962,37	0,0189	0,77157
491	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,94100	1 750,00	1 646,75	0,02357	0,02218
492	762213811R00	Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1 m	m	3,75000	339,50	1 273,13	0	0
493	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	37,39200	101,00	3 776,59	0	0
494	762812811R00	Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm	m2	142,42400	51,70	7 363,32	0	0
495	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	21,83400	58,30	1 272,92	0	0
496	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	588,72700	73,20	43 094,82	0	0
497	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	13,72100	88,00	1 207,45	0	0
498	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	19,67600	103,00	2 026,63	0	0
499	762331815R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2	m	12,50000	118,00	1 475,00	0	0
500	762311811R00	Demontáž kotevních želez do 5 kg	kus	24,00000	40,00	960,00	0	0
501	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	236,96800	25,90	6 137,47	0	0
502	762331941R00	Výřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.3 m, zakrácení	m	5,40000	283,50	1 530,90	0,00016	0,00086
503	762633110R00	Montáž vrat tesařských otočných	m2	8,00400	120,00	960,48	0	0
504	R762 99901	Dodávka dřevěných vrat 2760/2900mm vč.rámu, replika dle původních - NC	kus	1,00000	185 000,00	185 000,00	0	0
505	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	7 382,28000	7,70	56 843,56	0	0
Díl:	764	Konstrukce klempířské				578 916,91		1,07789
506	764510260R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 400 mm, (350mm) - K01	m	5,76000	1 817,00	10 465,92	0,00458	0,02638
507	764521230R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 200 mm, (rš.180mm) - K02	m	45,13600	1 073,00	48 430,93	0,0033	0,14895
508	764255203R00	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 660 mm, (rš.568mm) K03	m	56,05900	3 600,00	201 812,40	0,0064	0,35878
509	764222230R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 400 mm, (rš.395mm) - K04	m	54,72300	2 070,00	113 276,61	0,0039	0,21342
510	764231240R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm, (360mm) - K05	m	18,17300	1 394,00	25 333,16	0,00252	0,0458
511	764292240R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 500 mm, (rš.390mm) - K06	m	19,67700	1 753,00	34 493,78	0,00326	0,06415
512	764554203R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm, (D125mm) - K07	m	49,95700	1 979,00	98 864,90	0,00346	0,17285
513	764259211R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	7,00000	3 145,00	22 015,00	0,00504	0,03528

514	764530240R00	Oplechování zdí z Cu plechu, rš 500 mm, (490mm) - K08	m	0,59000	1 997,00	1 178,23	0,00514	0,00303
515	764530260R00	Oplechování zdí z Cu plechu, rš 750 mm, (710mm) - K09	m	1,40000	2 755,00	3 857,00	0,00661	0,00925
516	R764 99-9991	Demontáže klempířských prvků	hod	36,00000	300,00	10 800,00	0	0
517	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	3 569,78000	2,35	8 388,98	0	0
Díl:	765	Krytiny tvrdé				1 083 285,32		18,19377
518	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutí	m2	236,96800	109,00	25 829,51	0	0
519	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do sutí, (hřeben a nároží)	m	55,07500	41,70	2 296,63	0	0
520	765311514RU4	Krytina z bobrovek, střech jedn., korunová, do malty, tašky kulatý řez - engoba, vč. doplňkových tašek	m2	229,05200	3 500,00	801 682,00	0,07728	17,70114
521	765901131R00	Fólie podstřešní pojistná hydroizolace	m2	229,05200	133,00	30 463,92	0,00011	0,0252
522	765311539R00	Hřeben bobrovka	m	14,35000	1 283,00	18 411,05	0,01061	0,15225
523	765311542R00	Nároží bobrovka, hřebenáči	m	39,82000	1 428,00	56 862,96	0,00718	0,28591
524	765311583R00	Bobrovka - přiřezání a uchycení tašek	m	67,56200	271,50	18 343,08	0,00001	0,00068
525	765311722R00	Větrací mřížka 2000 univerzální	m	56,05900	157,50	8 829,29	0,00051	0,02859
526	R765 31-9991	D+M střešního výlezu pro histor.budovy 49,5x55cm, NC	kus	2,00000	35 000,00	70 000,00	0	0
527	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	4 514,90000	11,20	50 566,88	0	0
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				2 164 176,73		0,24061
528	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	11,00000	579,00	6 369,00	0,00002	0,00022
529	R766 99991	Dodávka parapetů dřevěných tl.30mm, š.450mm	m	9,56000	1 400,00	13 384,00	0	0
530	R766 99992	Dodávka parapetů dřevěných tl.30mm, š.550mm	m	2,45700	1 450,00	3 562,65	0	0
531	R766 99993	Dodávka parapetů dřevěných tl.30mm, š.630mm	m	1,17600	1 500,00	1 764,00	0	0
532	766231111R00	Montáž stahovacích půdních schodů	kus	3,00000	2 015,00	6 045,00	0	0
533	R612-5009R	Schody skládací dřevěné s TI a PO 90x60 cm	kus	3,00000	25 000,00	75 000,00	0,035	0,105
534	766624043R00	Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm	kus	4,00000	2 230,00	8 920,00	0,00028	0,00112
535	R766 99920	Dodávka střešního okna s vent.klapkou 800/1400mm, spod.otv.,vč.oplech.,napoj.na hydroizol a parozábr	soubor	4,00000	20 000,00	80 000,00	0	0
536	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypněním	m	88,77000	285,50	25 343,84	0,00002	0,00178
537	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypněním	m	22,44000	285,50	6 406,62	0,00002	0,00045
538	766601216R00	Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska	m	88,77000	171,50	15 224,06	0	0
539	766601216R00	Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska	m	22,44000	171,50	3 848,46	0	0
540	R766 99981	Dodávka dřevěných oken dle tabulky, pol.001-004,006-008 - NC	m2	27,17600	21 500,00	584 284,00	0	0
541	R766 99982	Dodávka dřevěných jednoduchých oken dle tabulky, pol.005,009+010 , NC	m2	5,24100	26 300,00	137 838,30	0	0
542	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	7,00000	707,00	4 949,00	0	0
543	R766 99940	Dveře dřevěné plné 700/2100mm, barva zink.žlutá, dle tabulky prvků D16 - NC	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00	0	0
544	R766 99940	Dveře dřevěné plné 800/2100mm, barva zink.žlutá, dle tabulky prvků D07 - NC	kus	2,00000	25 000,00	50 000,00	0	0
545	R766 99941	Dveře dřevěné plné 800/2100mm, barva zink.žlutá, dle tabulky prvků D17 - NC	kus	1,00000	40 000,00	40 000,00	0	0
546	R766 99942	Dveře dřevěné plné 800/2100mm, barva světle zelená, dle tabulky prvků D11 - NC	kus	2,00000	25 000,00	50 000,00	0	0
547	766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 2kř.do 1,45 m	kus	8,00000	1 194,00	9 552,00	0	0
548	R766 99943	Dveře dřevěné plné 2kř.1100/2100mm , barva zink.žlutá, dle tabulky dveří D06 - NC	kus	4,00000	35 000,00	140 000,00	0	0
549	R766 99944	Dveře dřevěné plné 2kř.1100/2100mm , barva světle zel., dle tabulky dveří D06 - NC	kus	4,00000	35 000,00	140 000,00	0	0
550	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	2,00000	840,00	1 680,00	0	0
551	R766 99945	Dveře dřevěné plné s PO 900/1970mm, dle tabulky dveří D13 - NC	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00	0	0
552	R766 99946	Dveře dřevěné plné s PO 900/1970mm, dle tabulky dveří D14 - NC	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00	0	0
553	766661432R00	Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm	kus	4,00000	1 313,00	5 252,00	0	0
554	R766 99947	Dveře dřevěné plné s 1100/2100mm s EW30DP3, barva zink.žlutá, dle tabulky D04 - NC	kus	2,00000	45 000,00	90 000,00	0	0
555	R766 99948	Dveře dřevěné plné s 1100/2100mm s EW30DP3, barva světle zelená, dle tabulky D09 - NC	kus	2,00000	45 000,00	90 000,00	0	0
556	R766 99905	D+M kovové dveřní mřížky 500/100mm do dveří, OV03 - NC	kus	5,00000	2 000,00	10 000,00	0	0
557	R766 99001	Dodávka WC kování pro dveře , NC	kus	5,00000	2 000,00	10 000,00	0	0
558	R766 99002	Dodávka kování pro dveře , NC	kus	13,00000	2 000,00	26 000,00	0	0
559	R766 99003	Dodávka bezpečnostního kování pro dveře , NC	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00	0	0
560	766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 2kř.do 1,45 m	kus	1,00000	1 194,00	1 194,00	0	0
561	766662352R00	Montáž nadsvětlikových křidel H do 50 cm, MD	kus	1,00000	308,50	308,50	0,00019	0,00019

562	R766 99961	Dveře vstupní 2kř.1300/2420mm s nadsvět.(replika), vč.zárubně, dle tabulky dveří D01 - NC	kus	1,00000	88 710,00	88 710,00	0	0
563	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřiravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000	707,00	707,00	0	0
564	766662362R00	Montáž nadsvětlíkových křidel H nad 50 cm, MD	kus	1,00000	516,00	516,00	0,00019	0,00019
565	R766 99962	Dveře exteriérové 960/2660mm s nadsvětlíkem, vč.rám.zárubně , dle tabulky dveří D08 - NC	kus	1,00000	59 200,00	59 200,00	0	0
566	766441111R00	Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt	m2	23,02000	968,00	22 283,36	0,00025	0,00576
567	R766 99401	Dodávka modřínových prken tl.30mm	m2	25,32200	1 500,00	37 983,00	0	0
568	766414142R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami do 1,5 m2	m2	4,68000	316,50	1 481,22	0,00017	0,0008
569	59590740R	Deska cementotřísková tl. 18 mm	m2	5,14800	530,00	2 728,44	0,0243	0,1251
570	R766 99592	D+M vestavěné skříně 560/1000mm - T05, NC	kus	1,00000	33 600,00	33 600,00	0	0
571	R766 99594	D+M vestavěné skříně 600/3150mm - T05, NC	kus	1,00000	108 800,00	108 800,00	0	0
572	R766 99594	D+M vestavěné skříně 600/3475mm - T05, NC	kus	1,00000	64 960,00	64 960,00	0	0
573	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	18 401,34000	1,70	31 282,28	0	0
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 479 055,55		4,72187
574	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg, patní olechy táhel	kg	50,24000	255,00	12 811,20	0,00006	0,00301
575	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg, táhla	kg	68,45400	185,00	12 663,99	0,00005	0,00342
576	R767 99991	Dodávka ocelových táhel vč.patních plechů	t	0,13100	45 000,00	5 895,00	1	0,131
577	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg, stropní nosníky I22	kg	3 151,05200	185,00	582 944,62	0,00005	0,15755
578	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg, stropní nosníky I22	kg	272,43600	255,00	69 471,18	0,00005	0,01362
579	R767 99951	Dodávka válcovaných nosníků I,U v.14-22cm	t	3,76600	45 000,00	169 470,00	1	3,766
580	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg, montáž úhelníků na I profil	kg	1 148,83600	185,00	212 534,66	0,00005	0,05744
581	R767 99957	Dodávka válcovaných nosníků L 75/50/5mm	t	1,26400	45 000,00	56 880,00	0	0
582	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg, terasa	kg	397,36000	63,10	25 073,42	0,00005	0,01987
583	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg, terasa	kg	110,98000	41,20	4 572,38	0,00005	0,00555
584	R767 99951	Dodávka válcovaných nosníků I,U v.14-22cm	t	0,55900	45 000,00	25 155,00	1	0,559
585	R767 66091	Dodávka + montáž vstup.automat.dveří vč.světlíků, 2860/2900mm - NC	soubor	1,00000	285 000,00	285 000,00	0	0
586	R767 66090	D+M protipožár.ocelových dveří 120/215cm, vč.zárubně D08 - NC	kus	1,00000	70 000,00	70 000,00	0	0
587	R767 66081	Dodávka a montáž vnitřní ocelové prosklené stěny, s požární odolností dle tabulky - Z01	m2	33,76000	28 000,00	945 280,00	0	0
588	R767 66080	Dodávka+montáž ocelových protipožár.dveří 160/215, do stěny - D05 - NC	kus	2,00000	90 000,00	180 000,00	0	0
589	R767 66082	Dodávka + montáž ocelových madel 50/25/2mm, dle tabulky Z02-04	m	12,27700	4 000,00	49 108,00	0	0
590	R767 66083	Dodávka + montáž ocelového zábradlí , (kce jackl 50/25/2mm+výplň z nerez.sítě) - Z05	m	6,82800	8 000,00	54 624,00	0	0
591	R767 66086	Dod.a mont.mřížové stěny s dveřmi Z06a+b + D15, profil jackel 50/25/2, výplň nerez sítě - NC	m2	19,86300	25 000,00	496 575,00	0	0
592	R767 66084	Dodávka + montáž ocelového madla 50/25/2mm, dle tabulky Z07	m	2,28800	4 000,00	9 152,00	0	0
593	R767 66085	Dodávka + montáž ocelového zábradlí , dle tabulky Z08-10, NC	m	13,62000	8 000,00	108 960,00	0	0
594	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg, Z11+12	kg	33,15800	235,00	7 792,13	0,00006	0,00199
595	R767 99956	Dodávka ocelových sloupků	t	0,03600	45 000,00	1 620,00	0	0
596	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg, kce opláštění odvětrání	kg	57,00200	127,00	7 239,25	0,00006	0,00342
597	R767 99952	Dodávka ocelových prvků opláštění odvětrání, profil 50mm	t	0,06300	45 000,00	2 835,00	0	0
598	R767 99954	Doplnění mezipodesty sklem 1170/350mm, NC	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00	0	0
599	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	32 782,05000	2,30	75 398,72	0	0
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				50 932,29		0,00592
600	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	27,33000	55,90	1 527,75	0,00021	0,00574
601	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	27,33000	563,00	15 386,79	0	0
602	R771 99991	Tmel, pojivo pro montáž dlažby	m2	27,33000	350,00	9 565,50	0	0
603	R771 99992	Dodávka dlažby keramické dle výběru investora, NC	m2	30,06300	700,00	21 044,10	0	0
604	771577114R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška	m	0,70000	304,00	212,80	0,00026	0,00018
605	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	414,98000	7,70	3 195,35	0	0
Díl: 776		Podlahy povlakové				340 536,44		0,0638
606	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	229,06200	7,70	1 763,78	0	0
607	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	229,06200	291,50	66 771,57	0,00025	0,05272

608	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	217,58000	84,20	18 320,24	0,00003	0,00653
609	R776 99991	Dodávka Marmolea dle výběru investora, NC	m2	251,96800	826,00	208 125,57	0	0
610	R776 99992	Dodávka soklu k marmoleu, NC	m	228,45900	150,00	34 268,85	0	0
611	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	19,47200	118,50	2 307,43	0	0
612	776511820RT2	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch 10 - 20 m2	m2	53,31200	113,00	6 024,26	0	0
613	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	3 177,14000	0,93	2 954,74	0	0
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				76 181,04		1,59927
614	777531022R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.2 mm	m2	115,07000	265,00	30 493,55	0,00404	0,46488
615	777531025R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.5 mm	m2	116,82700	383,00	44 744,74	0,00971	1,13439
616	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	698,33000	1,35	942,75	0	0
Díl:	781	Obklady keramické				162 805,46		0,01848
617	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	87,99900	55,90	4 919,14	0,00021	0,01848
618	781210131R00	Obkládání stěn obl. pórovin. do tmele do 300x300	m2	87,52700	585,00	51 203,30	0	0
619	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	2,36000	327,50	772,90	0	0
620	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	6,56000	69,10	453,30	0	0
621	R781 99991	Dodávka tmele, pojiva a spárovací hmoty	m2	87,99900	350,00	30 799,65	0	0
622	R781 99992	Dodávka obkladu keramického dle výběru investora, NC	m2	96,79900	700,00	67 759,30	0	0
623	R781 99993	Dodávka plastové rohové lišty	m	7,54400	150,00	1 131,60	0	0
624	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1 356,77000	4,25	5 766,27	0	0
Díl:	783	Nátěry				97 694,89		0,22292
625	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 2x	m2	420,86800	71,90	30 260,41	0,00016	0,06734
626	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 2x	m2	161,30400	71,90	11 597,76	0,00016	0,02581
627	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 2x	m2	140,87600	71,90	10 128,98	0,00016	0,02254
628	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	50,57900	76,30	3 859,18	0,00008	0,00405
629	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	50,57900	194,00	9 812,33	0,00028	0,01416
630	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	50,64400	244,00	12 357,14	0,00042	0,02127
631	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	161,30400	122,00	19 679,09	0,00042	0,06775
Díl:	784	Malby				97 805,98		0,25738
632	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x, na SDK	m2	252,32000	22,90	5 778,13	0,00007	0,01766
633	784195212R00	Malba , bílá, bez penetrace, 2 x, na SDK	m2	252,32000	60,70	15 315,82	0,00015	0,03785
634	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	917,60800	22,90	21 013,22	0,00007	0,06423
635	784195212R00	Malba , bílá, bez penetrace, 2 x	m2	917,60800	60,70	55 698,81	0,00015	0,13764
Díl:	M21	Elektromontáže				1 843 355,63		0
636	RM21 1001	Dodávky zařízení	NADPIS	0,00000	0,00	0,00	0	0
637	000721111	SP100/NVP1P-L 1 sada vel.00/160A	kus	1,00000	1 572,48	1 572,48	0	0
638	000721321	SR401/NVW2 4sady vel. 1/250A výklenek	kus	1,00000	12 873,28	12 873,28	0	0
639	441162000	Dvoužil.topná rohož 0,5x10m 800W 230V, 160W/m2	kus	4,00000	3 412,64	13 650,56	0	0
640	073764581	A1 svít.LED 27W 6x12 3K ND PMMA, IP44 pr.375 700mA	kus	4,00000	1 368,64	5 474,56	0	0
641	073725353	A2 svít.LED 34W 8x12 3K ND PMMA , IP44 pr.480 900mA	kus	3,00000	1 789,76	5 369,28	0	0
642	099038359	A3 svít LED 14W 3x12 3K ND PMMA, IP44 pr285 350mA	kus	2,00000	980,00	1 960,00	0	0
643	073716375	B1 svít.závěs LED 54W 3K DALI IP20 , 1200mm 1050mA	kus	2,00000	4 816,00	9 632,00	0	0
644	073719789	B2 svít.závěs LED 34W 3K DALI IP20, 1200mm 700mA	kus	18,00000	4 256,00	76 608,00	0	0
645	099009305	B3 svít.závěs LED 25W 3K DALI IP20 , 600mm 500mA	kus	4,00000	3 337,60	13 350,40	0	0
646	099009305	B4 svít.závěs LED 25W 3K ND IP20, 600mm 500mA	kus	1,00000	2 104,48	2 104,48	0	0
647	073718041	C1 svít.LED 28W 24001m 3K ND PMMA IP20, pr.370 700mA	kus	12,00000	2 139,20	25 670,40	0	0
648	099038618	C2 svít.LED 36W 30001m 3K ND PMMA IP20, pr.370 900mA	kus	2,00000	2 139,20	4 278,40	0	0
649	000519111	D1 svít.koupele.LED 8.3W 7701m 3K ND IP44	kus	6,00000	2 540,16	15 240,96	0	0
650	009972026	D2 svít.nástěnné ramínko žárovkové 60W IP44	kus	3,00000	2 408,00	7 224,00	0	0
651	869504970	N1 svít.nouz.vestav 1W 1401m IP20, SE/AT 1H	kus	6,00000	1 494,08	8 964,48	0	0
652	448959337	N2 svít.nouz.vestav 3W 3501m IP20, SE/AT 1H	kus	2,00000	2 303,84	4 607,68	0	0
653	821206983	N3 svít.nouz.nást.2W 2401m IP22, SE/AT 1H + piktogram	kus	8,00000	1 780,80	14 246,40	0	0
654	286952675	N4 svít.nouz.str.2W 2401m IP22, SE/AT 1H + 2-piktogram	kus	1,00000	2 985,92	2 985,92	0	0
655	00000000	Rozvodnice R1, ozn.R1	NADPIS	0,00000	0,00	0,00	0	0
656	612739523	Skříň rozvaděče 72M/550x500x110mm/IP30, zápusťná v protipožár.úpravě EI 30DP1-S	kus	1,00000	15 164,80	15 164,80	0	0
657	615510181	Vypínač páčkový 3pól 400V/40A na lištu	kus	1,00000	604,80	604,80	0	0
658	614120091	Odp poj PV10-3 le 32A, Ue 690V	kus	3,00000	431,20	1 293,60	0	0

659	614062452	Pojistková patrona válcová PV10 25A gG	kus	9,00000	39,20	352,80	0	0
660	615660909	Svodič přepětí 3pól 75kA/Up1,5kV/typ1 TNC	kus	1,00000	9 564,80	9 564,80	0	0
661	611610069	Proudový chránič 4pól 25A/0.03A typA	kus	2,00000	1 624,00	3 248,00	0	0
662	611010623	Chránič komb 1P+N 6kA/10A/0,03A/charB , typA	kus	3,00000	1 836,80	5 510,40	0	0
663	614614057	Jistič 3pól/ch.B/10kA/32A	kus	1,00000	728,00	728,00	0	0
664	614310065	Jistič 1pól/ch.B/6kA/6A	kus	1,00000	125,44	125,44	0	0
665	614310072	Jistič 1pól/ch.B/6kA/10A	kus	2,00000	95,20	190,40	0	0
666	614310096	Jistič 1pól/ch.B/6kA/16A	kus	10,00000	87,36	873,60	0	0
667	613849122	Přídavná svorka N pro FI	kus	2,00000	140,00	280,00	0	0
668	616366541	Držák přídavných svorkovnic	kus	1,00000	28,00	28,00	0	0
669	330662621	Krycí lišta přístrojová bílá	kus	2,00000	50,40	100,80	0	0
670	613740924	Hřeben propoj 3P 10mm2 4x3P/12x1P jističe	kus	1,00000	403,20	403,20	0	0
671	631741068	Hřeben propoj 3P 10mm2 1xF1/8x1P jističe	kus	2,00000	302,40	604,80	0	0
672	RM000001	Materiál podružný	%	448,31000	11,20	5 021,07	0	0
673	RM000002	Výroba rozvaděče	hod	10,90000	616,00	6 714,40	0	0
674	RM000003	Zkoušky	soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00	0	0
675	00000000	Rozvodnice R2, ozn.R2	NADPIS	0,00000	0,00	0,00	0	0
676	612739585	Skříň rozvaděče 96M/550/800/110mm/IP30 , zápuštná v protipožár.úpravě EI 30DP1-S	kus	1,00000	18 872,00	18 872,00	0	0
677	615510143	Vypínač páčkový 3pól 400V/32A na lištu	kus	1,00000	604,80	604,80	0	0
678	614120091	Odp.poj PV10-3 1e 32A, Ue 690V	kus	2,00000	431,20	862,40	0	0
679	614062452	Pojistková patrona válcová PV10 25A gG	kus	6,00000	39,20	235,20	0	0
680	614120077	Odp.poj PV10-1 1e 32A, Ue 690V	kus	1,00000	201,60	201,60	0	0
681	614062438	Pojistková patrona válcová PV10 16A gG	kus	1,00000	39,20	39,20	0	0
682	615660619	Svodič T3 1P+N 255V/typ3	kus	1,00000	5 040,00	5 040,00	0	0
683	001305651	Spínač HDO na DIN lištu program dle hlavního HDO	kus	1,00000	2 844,80	2 844,80	0	0
684	611610069	Proudový chránič 4pól 25A/0.03A typA	kus	2,00000	1 624,00	3 248,00	0	0
685	611010623	Chránič komb 1P+N 6kA/10A/0,03A/charB typA	kus	4,00000	1 836,80	7 347,20	0	0
686	614614033	Jistič 3pól/ch.B/10kA/20A	kus	1,00000	728,00	728,00	0	0
687	614310065	Jistič 1pól/ch.B/6kA/6A	kus	2,00000	125,44	250,88	0	0
688	614310072	Jistič 1pól/ch.B/6kA/10A	kus	7,00000	95,20	666,40	0	0
689	614310096	Jistič 1pól/ch.B/6kA/16A	kus	9,00000	87,36	786,24	0	0
690	612400553	Stykač 1pól 1xS/25A/240Vac	kus	2,00000	537,60	1 075,20	0	0
691	613849122	Přídavná svorka N pro F1	kus	2,00000	140,00	280,00	0	0
692	616366541	Držák přídavných svorkovnic	kus	1,00000	28,00	28,00	0	0
693	330662621	Krycí lišta přístrojová bílá	kus	5,00000	50,40	252,00	0	0
694	613740924	Hřeben propoj 3P 10mm2 4x3P/12x1P jističe	kus	1,00000	403,20	403,20	0	0
695	613741068	Hřeben propoj 3P 10mm2 1xF1/8x1P jističe	kus	2,00000	302,40	604,80	0	0
696	RM000004	Materiál podružný	%	335,02000	5,60	1 876,11	0	0
697	RM000005	Výroba rozvaděče	hod	12,27000	616,00	7 558,32	0	0
698	RN000006	Zkoušky	soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00	0	0
699	00000000	Rozvodnice R-SLP ozn.R-SLP	NADPIS	0,00000	0,00	0,00	0	0
700	612739646	Skříň 120M/550x800x110mm/IP30 zapuštěná, v protipožární úpravě EI 30DP1-S	kus	1,00000	18 748,80	18 748,80	0	0
701	616240353	Multimediální deska na 1/2 skříně	kus	1,00000	1 724,80	1 724,80	0	0
702	611004349	Držák multimediálních prvků, dvoudílný plastový	kus	4,00000	728,00	2 912,00	0	0
703	644909898	Swith 12-port.RJ45 1GB podpora PoE do 100W	kus	1,00000	9 208,64	9 208,64	0	0
704	616668393	3-zásuvka 230V 16A 2P+PE na DIN	kus	1,00000	1 790,88	1 790,88	0	0
705	RM000007	Sestava prvků pro DT-PřS viz záložka DT-PřS, dodávka přístrojů součástí - zde jen montáž	soubor	0,00000	24 505,00	0,00	0	0
706	RM000008	Router WLAN dle nabídky1ks.spínač kamery DIN2M 3ks, řídicí jednotka synapp 1ks	soubor	0,00000	3 380,00	0,00	0	0
707	RM000009	Sada elektronika zál.zdroje+akumulátor 12V/7Ah 1ks, sw základ.mod.správy,zdál.přístup,admin.panel 1ks	soubor	0,00000	845,00	0,00	0	0
708	RM000010	Čtečka USB pro nahrávání RFID čipů 1ks, distributor/akt.rozbočovač audio/video signálu 1ks	soubor	0,00000	325,00	0,00	0	0
709	RM000011	Spína.síť.zdroj NM HDR 60-15 15V/4A, DC duo+melody 1ks	soubor	0,00000	845,00	0,00	0	0
710	RM000012	Podružný materiál	%	301,51000	61,60	18 573,02	0	0
711	RM000013	Výroba rozvaděče	hod	11,87000	616,00	7 311,92	0	0
712	RM000014	Zkoušky	soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00	0	0
713	00000000	Rozvodnice R-STA, ozn.R-STA	NADPIS	0,00000	0,00	0,00	0	0
714	616615755	Skříň multimediální, IP30 330x756x90 s MP	kus	1,00000	3 189,76	3 189,76	0	0
715	611004349	Držák multimediálních prvků, dvoudílný plastový	kus	1,00000	728,00	728,00	0	0
716	109044750	Aktiv.anténní rozbočovač pro 10TV vč.zdroje	kus	1,00000	4 009,60	4 009,60	0	0
717	740850919	2-zásuvka 230V 16A 2P+PE do Cprofilu	kus	1,00000	504,00	504,00	0	0
718	RM000015	Podružný materiál	%	46,63000	44,80	2 089,02	0	0

719	RM000016	Výroba rozvaděče	hod	4,03000	616,00	2 482,48	0	0
720	RM000017	Zkoušky	soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00	0	0
721	00000000	Dodávka domácí telefon + přístupový systém, (DT+PřS)	NADPIS	0,00000	0,00	0,00	0	0
722	400500047	Router WLAN	kus	1,00000	1 064,00	1 064,00	0	0
723	411000031	Ident.čip RFID 125KHz BIS, přívěšek	kus	10,00000	151,20	1 512,00	0	0
724	400400136	Modul: spínač kamery DIN 2M	kus	3,00000	871,36	2 614,08	0	0
725	413000013	Límeč proti dešti, nízký 2M (lesk)	kus	3,00000	888,16	2 664,48	0	0
726	400400560	Řídící jednotka synapp	kus	1,00000	7 331,52	7 331,52	0	0
727	400400120	Elektronika záložního zdroje ZZ2010, + akumul. 12V 7Ah	sada	1,00000	4 948,16	4 948,16	0	0
728	400400135	Sw.zákl.modul správy, vzdál.přístup.admin.panel	kus	1,00000	27 776,00	27 776,00	0	0
729	400400133	Nahrávací USB čtečka RFID čipů/FL	kus	1,00000	2 420,32	2 420,32	0	0
730	400500001	El.zámek 41-2NF úzký 16mm standard., 8-12V AC/DC	kus	5,00000	1 239,84	6 199,20	0	0
731	002140154	Rozhraní Synapp/Wiegand ke čtečce	kus	12,00000	1 242,08	14 904,96	0	0
732	400400363	Zvon.tablo melody 4-tlač.+kamera 2M do rámku	kus	1,00000	16 075,36	16 075,36	0	0
733	400400566	Domovní Handsfree videotel.5" melody - dom.telef.	kus	4,00000	7 919,52	31 678,08	0	0
734	400400376	Zvon.tablo melody, kod.kláves.12jmen+kamera,rám	kus	2,00000	19 145,28	38 290,56	0	0
735	400210005	Zápusťná mont.krabice pro DT, MK 2M	kus	3,00000	888,16	2 664,48	0	0
736	400400562	Distrib.ARK/RJ45, aktiv.rozboč.audio/vid.signálu	kus	1,00000	3 092,32	3 092,32	0	0
737	400510047	Spín.síť.zdroj NM HDR 60-15/4A DC melody duo+	kus	3,00000	1 396,64	4 189,92	0	0
738	000350021	Klávesnice nástěnná wiegandse čtečkou BIS	kus	9,00000	1 350,72	12 156,48	0	0
739	005000000	Recyklační poplatky	kus	1,00000	80,08	80,08	0	0
740	00000000	Dodávka - RF přivolávací systém / pouze rozšíření	NADPIS	0,00000	0,00	0,00	0	0
741	RM000018	Pager Sirius	kus	2,00000	11 110,40	22 220,80	0	0
742	RM000019	Přenosné nouzové tlačítko PR-200F	kus	25,00000	1 111,04	27 776,00	0	0
743	RM000020	Pevné nouzové tlačítko ES-200F	kus	15,00000	1 041,60	15 624,00	0	0
744	RM21 9991	Doprava dodávek	%	5 509,69000	1,12	6 170,85	0	0
745	RM21 9992	Přesun dodávek	%	5 509,69000	1,12	6 170,85	0	0
746	RM21 1002	Materiál elektromontážní	NADPIS	0,00000	0,00	0,00	0	0
747	000101105	Kabel CYKY 3x1,5	m	472,00000	18,93	8 934,02	0	0
748	000101106	Kabel CYKY 3x2,5	m	580,00000	31,14	18 058,88	0	0
749	000101305	Kabel CYKY 5x1,5	m	186,00000	31,25	5 812,13	0	0
750	000101307	Kabel CYKY 5x4	m	18,00000	83,55	1 503,94	0	0
751	000101308	Kabel CYKY 5x6	m	8,00000	122,53	980,22	0	0
752	000101209	Kabel CYKY 4x10	m	16,00000	155,23	2 483,71	0	0
753	000152211	Kabel 1kV AYKY 4x25	m	30,00000	111,89	3 356,64	0	0
754	000171107	Vodič CY 4 /H07V-U/	m	78,00000	17,14	1 336,61	0	0
755	000171108	Vodič CY 6 /H07V-U/	m	148,00000	27,10	4 011,39	0	0
756	000171110	Vodič CY 16 /H07V-U/	m	4,00000	63,17	252,67	0	0
757	000165106	Šňůra V05VV-F 3x2,5	m	4,00000	39,09	156,35	0	0
758	000160305	Šňůra CGSG 5x1,5	m	5,00000	45,70	228,48	0	0
759	000167004	Šňůra CYSY 2x1,0	m	14,00000	12,43	174,05	0	0
760	000209382	VF koaxiální kabel VCCY 75-4,8	m	204,00000	17,02	3 472,90	0	0
761	000203301	Kabel JYTY 2x1	m	58,00000	14,45	837,98	0	0
762	000203303	Kabel JYTY 4x1	m	98,00000	23,63	2 315,94	0	0
763	000209432	Kabel 1583EU/UTP Cat 5e 4x2xAWG24 PVC	m	210,00000	11,09	2 328,48	0	0
764	000321132	Trubka ohebná PVC pr. 1216E	m	474,00000	38,08	18 049,92	0	0
765	000295001	Vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	34,00000	87,81	2 985,47	0	0
766	000321132	Trubka ohebná PVC superflex p.16E	m	216,00000	11,76	2 540,16	0	0
767	000191408	Smršťovací trubice KZ3/6-25(3x6)	m	29,00000	25,87	750,29	0	0
768	000000125	Smršťovací trubice RPK 30/8	m	0,40000	179,09	71,64	0	0
769	000199512	Štítek kabelový 40x15mm střední	kus	38,00000	3,25	123,42	0	0
770	000209486	Konektor komunikační R145-SL 8pol licna stíněný	kus	40,00000	38,86	1 554,56	0	0
771	000209471	Anténní F-konektor	kus	30,00000	39,20	1 176,00	0	0
772	000199095	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 s krytem	kus	4,00000	270,82	1 083,26	0	0
773	000199097	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 v krabici, KO100E	kus	1,00000	284,48	284,48	0	0
774	000295442	Svorka zemnicí ZSA16 nerez	kus	20,00000	41,89	837,76	0	0
775	000295444	Páska nerez uzemiňovací ZSA16-délka 0,5m	kus	20,00000	16,46	329,28	0	0
776	000311216	Krabice přístrojová KP67/2	kus	152,00000	15,90	2 417,41	0	0
777	000311117	Krabice univerz/rozvodka KU68-1903, vč.KO68+S66	kus	35,00000	60,08	2 102,69	0	0
778	000311111	Krabice univerzální/přístrojová KU68/1	kus	12,00000	8,40	100,80	0	0
779	000311316	Krabičová rozvodka KR97/5, vč.KO97V+SP96	kus	10,00000	155,55	1 555,46	0	0
780	568923691	Krabice KUZ-VOI do zateplení hl.120-330mm	kus	1,00000	726,43	726,43	0	0
781	000311731	Distanční rámeček DR42	kus	60,00000	13,56	813,79	0	0

782	000000302	Hmoždinka plastová HM8/8x40mm	kus	260,00000	1,94	503,78	0	0
783	000902005	Souprava pro exotermické svařování zemničů FeZn	kus	4,00000	91,62	366,46	0	0
784	000410130	SESTAVA spínač 1pól10A/250V, stř.řaz.1	NADPIS	0,00000	0,00	0,00	0	0
785	000409820	Spínač/strojek 10A/250V sdř.řaz. 1,1So	kus	8,00000	107,41	859,26	0	0
786	000410101	Kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0	kus	8,00000	60,48	483,84	0	0
787	000420091	Rámeček pro 1 přístroj	kus	8,00000	25,76	206,08	0	0
788	000410150	SESTAVA přepínač sériový 10A/250V, stř.řaz.5	NADPIS	0,00000	0,00	0,00	0	0
789	000409826	Přepínač/strojek 10A/250V stř.řazení 5	kus	5,00000	145,13	725,65	0	0
790	000410102	Kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0	kus	5,00000	51,41	257,04	0	0
791	000420091	Rámeček pro 1 přístroj	kus	5,00000	25,76	128,80	0	0
792	000410151	SESTAVA přepín.střídavý 10a/250V, stř.řaz.6	NADPIS	0,00000	0,00	0,00	0	0
793	000409822	Přepínač/strojek 10A/250V stř.řaz.6,6So	kus	16,00000	114,13	1 826,05	0	0
794	000410101	Kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0	kus	16,00000	60,48	967,68	0	0
795	000420091	Rámeček pro 1 přístroj	kus	16,00000	25,76	412,16	0	0
796	000410155	SESTAVA přepínač křížový 10A/250V, stř.ř.7	NADPIS	0,00000	0,00	0,00	0	0
797	000409824	Přepínač/strojek 10A/250V stř.řaz.7,7So	kus	6,00000	165,31	991,87	0	0
798	000410101	Kryt spínače 1-ducký 3pro ř.1,6,7,1/0	kus	6,00000	60,48	362,88	0	0
799	000420091	Rámeček pro 1 přístroj	kus	6,00000	25,76	154,56	0	0
800	000410164	SESTAVA ovladače stmívacího DALI vč.zdroje	NADPIS	0,00000	0,00	0,00	0	0
801	000420091	Rámeček pro 1 přístroj	kus	10,00000	25,76	257,60	0	0
802	021171500	Ovladač/strojek DALI otoč/stisk., vč.zdroje pro DALI	kus	10,00000	3 356,64	33 566,40	0	0
803	000410105	Kryt otočného ovladače	kus	10,00000	105,84	1 058,40	0	0
804	000410165	SESTAVA ovlad.stmívacího DALI bez zdroje	NADPIS	0,00000	0,00	0,00	0	0
805	000420091	Rámeček pro 1 přístroj	kus	3,00000	25,76	77,28	0	0
806	021170500	Ovladač/strojek DALI otoč.stisk bez zdroje	kus	3,00000	1 291,58	3 874,75	0	0
807	000410105	Kryt otočného ovladače	kus	3,00000	105,84	317,52	0	0
808	000410168	SESTAVA inteligent.termostatu	NADPIS	0,00000	0,00	0,00	0	0
809	244002952	POdlahový senzor pro termostat	lus	4,00000	565,26	2 261,06	0	0
810	244003501	Přístroj spinací 16A 230V	kus	4,00000	743,01	2 972,03	0	0
811	000420091	Rámeček pro 1 přístroj	kus	4,00000	25,76	103,04	0	0
812	244002513	Inteligent.termostat s prostor.a podlah.senzorem	kus	4,00000	1 820,00	7 280,00	0	0
813	000420006	Zásuvka 16A/250V stř.Tango bez Šr.clonk	kus	28,00000	132,76	3 717,41	0	0
814	000420091	Rámeček pro 1 přístroj	kus	28,00000	25,76	721,28	0	0
815	000420008	Zásuvka 16A/250Vstř.bezŠr chrán	kus	12,00000	893,09	10 717,06	0	0
816	000420091	Rámeček pro 1 přístroj	kus	12,00000	25,76	309,12	0	0
817	000420015	2-zásuvka 16A/250V stř.bezŠr	kus	43,00000	193,80	8 333,61	0	0
818	000420060	SESTAVA zásuvka TV+R koncová	NADPIS	0,00000	0,00	0,00	0	0
819	000420030	Strojek zásuvky TV+R (EU3503) koncový	kus	10,00000	206,98	2 069,76	0	0
820	000420050	Kryt zásuvky TV+(+SAT)	kus	10,00000	43,12	431,20	0	0
821	000420091	Rámeček pro 1 přístroj	kus	10,00000	25,76	257,60	0	0
822	000420085	SESTAVA zásuvka komunikační 1xRJ45-8	NADPIS	0,00000	0,00	0,00	0	0
823	000420053	Kryt zásuvky komunikační	kus	4,00000	72,22	288,87	0	0
824	000420091	Rámeček pro 1 přístroj	kus	4,00000	25,76	103,04	0	0
825	000420205	Zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e/u, R302518	kus	4,00000	74,93	299,71	0	0
826	000420211	Nosná maska pro 1x zásuvka ModukarJack	kus	4,00000	29,16	116,66	0	0
827	000420086	SESTAVA zásuvka komunikační 2xRJ45-8	NADPIS	0,00000	0,00	0,00	0	0
828	000420053	Kryt zásuvky komunikační	kus	2,00000	56,00	112,00	0	0
829	000420091	Rámeček pro 1 přístroj	kus	2,00000	72,22	144,44	0	0
830	000420205	Zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e/u, R302518	kus	4,00000	74,93	299,71	0	0
831	000420212	Nosná maska pro 2xzásuvka ModularJack	kus	2,00000	29,16	58,33	0	0
832	000423002	Zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-2999 IP44, clonky	kus	1,00000	194,88	194,88	0	0
833	696424080	Spínač 3-pól. 3x40A 400V 3+N+PE IP651	kus	1,00000	1 098,72	1 098,72	0	0
834	683484500	Autonomní požár.hlásič profí, s výměn.baterií	kus	17,00000	604,80	10 281,60	0	0
835	000433166	Pojistková patrona PNA000 160A gG	kus	3,00000	177,86	533,57	0	0
836	000001031	Držák pojistel D1PH	kus	1,00000	481,94	481,94	0	0
837	607234207	D2 žárovka LED 15W/1320lm/E27/220V	kus	3,00000	108,19	324,58	0	0
838	000295001	Vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	58,00000	87,81	5 092,86	0	0
839	000295011	Vedení FeZn pr.10mm (0,63kg/m)	m	25,00000	53,54	1 338,40	0	0
840	000295601	Drát AlMgSi pr.8mm polotvrký 0,135kg/m	m	106,00000	38,92	4 125,52	0	0
841	000321136	Trubka ohebná PVC superflex pr.40	m	36,00000	32,40	1 166,46	0	0
842	000295615	Jímací tyč hladká JT2,0 M16 AlMgSi pr.19/2000mm	kus	2,00000	327,82	655,65	0	0
843	000295251	Ochranná stříška jímače OSH FeZn horní	kus	2,00000	78,06	156,13	0	0
844	000295252	Ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní	kus	2,00000	78,04	156,08	0	0

845	000295635	Svorka k jimači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm, 2šroub Al221330	kus	2,00000	53,65	107,30	0	0
846	000295313	Podpěra vedení do zdíva PV FeZn	kus	4,00000	104,16	416,64	0	0
847	000295331	Podpěra vedení pod tašky PV FeZn	kus	12,00000	44,46	533,57	0	0
848	000295345	Podpěra vedení na hřebenač PV FeZn	kus	38,00000	738,67	28 069,60	0	0
849	000295626	Svorka na odpadní žlab SO 1šroub Al	kus	5,00000	39,20	196,00	0	0
850	000295632	Svorka zkušební SZ 2šrouby Al litá 221332	kus	5,00000	40,28	201,38	0	0
851	000295621	Svorka univerzální SU Al	kus	12,00000	22,93	275,12	0	0
852	000295053	Tyč zemnicí ZT2,0 FeZn 2000/28mm holá	kus	10,00000	884,69	8 846,88	0	0
853	000902005	Souprava pro exotermické svařování zemniců FeZn	kus	15,00000	86,24	1 293,60	0	0
854	000295882	Označovací štítek zemního svodu	kus	10,00000	12,54	125,44	0	0
855	568923691	Krabice KUZ s otv. víkem do zateplení, hl.120-330mm	kus	5,00000	726,43	3 632,16	0	0
856	RM21 1003	Prořez	%	515,83000	5,60	2 888,65	0	0
857	RM22 1004	Materiál podružný	%	1 894,23000	24,64	46 673,83	0	0
858	RM21 1005	Materiál zemní+stavební	NADPIS	0,00000	0,00	0,00	0	0
859	000046133	Beton B10	m3	1,00000	5 600,00	5 600,00	0	0
860	000046383	Výstražná folie šířka 0,34m	m	22,00000	3,47	76,38	0	0
861	000046513	Roura korugovaná KOPODUR KD09075, pr.75/61mm	m	22,00000	53,09	1 167,94	0	0
862	000046523	/Roura korugovaná 09075/ spojka 02075	kus	4,00000	113,90	455,62	0	0
863	RM21 1006	Elektromontáže	NADPIS	0,00000	0,00	0,00	0	0
864	210800103	Kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	472,00000	37,22	17 566,71	0	0
865	210800103	Kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	580,00000	37,22	21 586,21	0	0
866	210800103	Kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	186,00000	37,22	6 922,47	0	0
867	210800112	Kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	18,00000	38,53	693,50	0	0
868	210800112	Kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	8,00000	38,53	308,22	0	0
869	210800113	Kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10	m	16,00000	44,40	710,35	0	0
870	210901062	Kabel Al(-1kV AYKY) volně uložený, do 3x35/4x25/5x16	m	30,00000	44,40	1 331,90	0	0
871	210800006	Vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	78,00000	37,22	2 902,97	0	0
872	210800006	Vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	148,00000	37,22	5 508,20	0	0
873	210800006	Vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	4,00000	37,22	148,87	0	0
874	210802224	Šňůra lehká volně ulož., do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	4,00000	30,35	121,41	0	0
875	210802406	Šňůra střední volně ulož.do 2x6/4x4/5x2, 5/7x1,5	m	5,00000	30,35	151,76	0	0
876	210802224	Šňůra lehká volně ulož., do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	14,00000	30,35	424,93	0	0
877	210803501	Kabel koaxiální volně uložený	m	204,00000	37,22	7 592,39	0	0
878	210850010	Kabel NCEY/JYTY volně uložený do 19x1	m	58,00000	37,22	2 158,62	0	0
879	210850010	Kabel NCEY/JYTY volně uložený do 19x1	m	98,00000	37,22	3 647,32	0	0
880	210950341	Vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	210,00000	37,22	7 815,70	0	0
881	210010002	Trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2316/pr.16	m	474,00000	53,65	25 429,15	0	0
882	210220021	Uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	34,00000	49,52	1 683,52	0	0
883	210100001	Ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	m	116,00000	43,96	5 099,36	0	0
884	210100002	Ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	kus	20,00000	43,96	879,20	0	0
885	210100003	Ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	kus	2,00000	43,96	87,92	0	0
886	210100004	Ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2	kus	8,00000	130,70	1 045,63	0	0
887	210100259	Ukončení kabelu smřšřovací trubici do 5x6	kus	4,00000	157,92	631,68	0	0
888	210100204	Ukončení šňůry do 3x4	kus	12,00000	151,38	1 816,55	0	0
889	210100219	Ukončení šňůry do 5x6	kus	8,00000	254,58	2 036,61	0	0
890	210950101	Označovací štítek na kabelu	kus	38,00000	16,33	620,52	0	0
891	210111602	Zástrčka komunikační/konektor vč.zapojení 8pol	kus	40,00000	153,44	6 137,60	0	0
892	210111601	Zástrčka anténní F-konektor vč.zapojení	kus	30,00000	123,20	3 696,00	0	0
893	210192561	Ochranná svorkovnice (nulový můstek), vč.zapoj.do 25A	kus	4,00000	616,00	2 464,00	0	0
894	210192562	Ochranná svorkovnice (nulový můstek), vč.zapoj.do 63A	kus	1,00000	761,60	761,60	0	0
895	210220321	Svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	kus	20,00000	172,59	3 451,84	0	0
896	210010301	Krabice přístrojová bez zapojení	kus	152,00000	79,22	12 041,08	0	0
897	210010321	Krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení, (-KR68)	kus	35,00000	254,77	8 916,82	0	0
898	210010301	Krabice přístrojová bez zapojení	kus	12,00000	78,66	943,89	0	0
899	210010322	Krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení, (-KR97)	kus	10,00000	261,68	2 616,77	0	0
900	210010322	Krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení, (-KR97)	kus	10,00000	261,68	2 616,77	0	0
901	210010702	Osazení do cihly hmoždinky HM8	kus	260,00000	45,71	11 883,87	0	0
902	210990052	Svařování zemniců	kus	4,00000	344,96	1 379,84	0	0
903	210110041	Spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	kus	8,00000	199,60	1 596,76	0	0

904	210110043	Přepínač zapuštěný vč.zapojení seriový, řazení 5-5A	kus	5,00000	213,30	1 066,52	0	0
905	210110045	Přepínač zapuštěný vč.zapojení střídací, řazení 6	kus	16,00000	213,30	3 412,86	0	0
906	210110046	Přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový /řazení 7	kus	6,00000	227,12	1 362,75	0	0
907	210110091	Spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	kus	10,00000	358,51	3 585,12	0	0
908	210110091	Spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	kus	3,00000	358,51	1 075,54	0	0
909	210110062	Prostorový termostat s podlah.senzorem	kus	4,00000	392,00	1 568,00	0	0
910	210111012	Zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	kus	28,00000	213,30	5 972,51	0	0
911	210111012	Zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	kus	12,00000	213,30	2 559,65	0	0
912	210111012	Zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	kus	43,00000	213,30	9 172,07	0	0
913	210111311	Zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	kus	10,00000	200,48	2 004,80	0	0
914	210111311	Zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	kus	4,00000	200,48	801,92	0	0
915	210111312	Zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení	kus	2,00000	347,20	694,40	0	0
916	210111011	Zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	kus	1,00000	213,30	213,30	0	0
917	210110513	Vypínač vačkový v krytu vč.zapojení 3x40A	kus	1,00000	605,14	605,14	0	0
918	210110091	Spínač zapuštěný - požární hlásič	kus	17,00000	212,80	3 617,60	0	0
919	210120103	Patrona nožové pojistky do 630a	kus	3,00000	95,20	285,60	0	0
920	210290751	Montáž ventilátoru vč.zapoj do 1,5kW	kus	4,00000	616,00	2 464,00	0	0
921	210290753	Připojení el.bojleru do 2,5kW	kus	2,00000	470,40	940,80	0	0
922	210190001	Rozvodnice do hmotnosti 20kg	kus	2,00000	9 856,00	19 712,00	0	0
923	210190002	Rozvodnice do hmotnosti 50kg	kus	2,00000	9 856,00	19 712,00	0	0
924	210191511	Kabelová skříň plast.SPPO-SPP9, osazení bez ukonč.	kus	1,00000	4 928,00	4 928,00	0	0
925	210191513	Kabelová skříň plast SPR2-SPR5, osazení bez ukonč.	kus	1,00000	4 928,00	4 928,00	0	0
926	210130418	Podlahová topná rohož do 5m2	kus	4,00000	1 680,00	6 720,00	0	0
927	210200012	A1 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	kus	4,00000	511,84	2 047,36	0	0
928	210200012	A2 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	kus	3,00000	511,84	1 535,52	0	0
929	210200012	A3 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	kus	2,00000	511,84	1 023,68	0	0
930	210201011	B1 svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj	kus	2,00000	840,00	1 680,00	0	0
931	210201011	B2 svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj	kus	18,00000	840,00	15 120,00	0	0
932	210201011	B3 svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj	kus	4,00000	840,00	3 360,00	0	0
933	210201011	B4 svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj	kus	1,00000	840,00	840,00	0	0
934	210200012	C1 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	kus	12,00000	511,84	6 142,08	0	0
935	210200012	C2 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	kus	2,00000	511,84	1 023,68	0	0
936	210201041	D1 svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	kus	6,00000	511,84	3 071,04	0	0
937	210201041	D2 svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	kus	3,00000	511,84	1 535,52	0	0
938	210200032	N1 svítidlo žárovkové vestavné/více zdrojů	kus	6,00000	511,84	3 071,04	0	0
939	210200032	N2 svítidlo žárovkové vestavné/více zdrojů	kus	2,00000	511,84	1 023,68	0	0
940	210201201	N3 nouzové orientační svítidlo zářivkové	kus	8,00000	511,84	4 094,72	0	0
941	210201201	N4 nouzové orientační svítidlo zářivkové	kus	1,00000	511,84	511,84	0	0
942	210000001	Montáž a oživení systému DT+přístupového systému	kus	1,00000	48 809,60	48 809,60	0	0
943	210000002	Montáž a oživení RF přivolávacího systému	kus	1,00000	13 776,00	13 776,00	0	0
944	210010306	Krabice přístrojová bez zapojení	kus	5,00000	78,66	393,29	0	0
945	210220021	Uzemňov.vedení v zemi úplná mtž , FeZn do 120mm2	m	58,00000	53,65	3 111,58	0	0
946	210220022	Uzemňov.vedení v zemi úplná mtž, FeZn pr.8-10mm	m	25,00000	80,42	2 010,40	0	0
947	210220101	Svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	106,00000	323,68	34 310,08	0	0
948	210010006	Trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2348/pr.48	m	36,00000	64,65	2 327,27	0	0
949	210220201	Jímací tyč do 3m montáž na hřeben	kus	2,00000	619,36	1 238,72	0	0
950	210220301	Svorka hromosvodová do 2 šroubů	kus	5,00000	163,52	817,60	0	0
951	210220301	Svorka hromosvodová do 2 šroubů	kus	5,00000	163,52	817,60	0	0
952	210220301	Svorka hromosvodová do 2 šroubů	kus	12,00000	163,52	1 962,24	0	0
953	210220361	Tyčový zemnič 2m vč.připojení	kus	10,00000	949,76	9 497,60	0	0
954	210990052	Svařování zemničů	kus	15,00000	344,96	5 174,40	0	0
955	210220401	Označení svodu štítkem	kus	10,00000	117,38	1 173,76	0	0
956	RM21 1007	Zemní práce	NADPIS	0,00000	0,00	0,00	0	0
957	406200153	Výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cmtz.3/kol.0	m	76,00000	117,60	8 937,60	0	0
958	460560153	Zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3	m	76,00000	53,42	4 060,22	0	0
959	460620013	Provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	26,60000	58,46	1 555,14	0	0
960	460200303	Výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/kol.1	m	22,00000	251,44	5 531,68	0	0
961	460490012	Výstražná folie šířka nad 30cm	m	22,00000	30,25	665,53	0	0
962	460510031	Kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	22,00000	174,72	3 843,84	0	0
963	460560303	Zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3	m	22,00000	127,68	2 808,96	0	0
964	460600001	Odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,32000	380,80	883,46	0	0
965	460620013	Provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	11,00000	58,46	643,10	0	0
966	460650017	Podklad a obetonování chrániček	m3	1,00000	5 600,00	5 600,00	0	0

967	RM21 1008	PPV pro elektromontáže	%	4 222,86000	11,20	47 296,03	0	0
968	RM21 1009	PPV pro zemní práce	%	296,61000	56,00	16 610,16	0	0
969	RM21 1010	Ostatní náklady	NADPIS	0,00000	0,00	0,00	0	0
970	219005011	Řezání rýhy pro kabel - stěna/podlaha/strop	m	548,00000	108,42	59 411,97	0	0
971	219002214	Vysekání kapsy/zeď cihla/ do 150x150x150mm	kus	202,00000	199,58	40 315,97	0	0
972	219002241	Vysekání kapsy/zeď cihla/ do 0,10m2/hl.do 0,15m	kus	2,00000	493,92	987,84	0	0
973	219002242	Vysekání kapsy/zeď cihla/ do 0,10m2/hl.do 0,30m	kus	1,00000	672,00	672,00	0	0
974	219001212	Vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	kus	20,00000	112,00	2 240,00	0	0
975	219001214	Vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,60m	kus	8,00000	295,68	2 365,44	0	0
976	219001232	Vybour.otvoru ve zdi/cihla/do 0,09m2/tl.do 0,30m	kus	4,00000	234,64	938,56	0	0
977	218009002	A1 poplatek za recyklaci svítidla do 50cm	kus	4,00000	8,96	35,84	0	0
978	218009002	A2 poplatek za recyklaci svítidla do 50cm	kus	3,00000	8,96	26,88	0	0
979	218009002	A3 poplatek za recyklaci svítidla do 50cm	kus	2,00000	8,96	17,92	0	0
980	218009001	B1 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	kus	2,00000	8,96	17,92	0	0
981	218009001	B2 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	kus	18,00000	8,96	161,28	0	0
982	218009001	B3 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	kus	4,00000	8,96	35,84	0	0
983	218009001	B4 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	kus	1,00000	8,96	8,96	0	0
984	218009002	C1 poplatek za recyklaci svítidla do 50cm	kus	12,00000	8,96	107,52	0	0
985	218009002	C2 poplatek za recyklaci svítidla do 50cm	kus	2,00000	8,96	17,92	0	0
986	218009002	D1 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	kus	6,00000	8,96	53,76	0	0
987	218009002	D2 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	kus	3,00000	8,96	26,88	0	0
988	218009011	D2 poplatek za recyklaci světelného zdroje	kus	3,00000	8,96	26,88	0	0
989	218009002	N1 poplatek za recyklaci svítidla do 50cm	kus	6,00000	8,96	53,76	0	0
990	218009002	N2 poplatek za recyklaci svítidla do 50cm	kus	2,00000	8,96	17,92	0	0
991	218009002	N3 poplatek za recyklaci svítidla do 50cm	kus	8,00000	8,96	71,68	0	0
992	218009002	N4 poplatek za recyklaci svítidla do 50cm	kus	1,00000	8,96	8,96	0	0
993	219002251	Vysekání kapsy/zeď cihla/do 0,16m2/hl.do 0,15m	kus	2,00000	8,96	17,92	0	0
994	RM21 1011	Zařízení staveniště	%	4 830,91000	2,24	10 821,24	0	0
995	RM21 1014	Kompletační činnost	soubor	1,00000	11 088,00	11 088,00	0	0
996	RM21 1012	Revize	soubor	1,00000	15 120,00	15 120,00	0	0
997	RM21 1015	Investorská činnost	soubor	1,00000	11 088,00	11 088,00	0	0
998	RM21 1013	Stavební přípomoc	soubor	1,00000	168 000,00	168 000,00	0	0
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				174 042,90		0
999	751R00001	Radiální stropní ventilátor, s doběhem a zpětnou klapkou, 170m3/hod	soubor	5,00000	8 650,00	43 250,00	0	0
1000	751R00002	Výfuková hlavice VHO D160	kus	2,00000	3 038,00	6 076,00	0	0
1001	751R00003	Ocelové potrubí D160	m	14,00000	1 760,00	24 640,00	0	0
1002	751R00004	Ocelové potrubí D125	m	6,00000	1 160,00	6 960,00	0	0
1003	751R00005	Spiro potrubí D125	m	12,00000	830,00	9 960,00	0	0
1004	751R00006	Izolace potrubí minerální vlnou s Al folií, tl.50 mm	m2	6,00000	2 650,00	15 900,00	0	0
1005	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku, v objektech v do 12 m	%	650,46000	15,00	9 756,90	0	0
1006	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba, dělník zednických výpomocí	hod	40,00000	300,00	12 000,00	0	0
1007	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	0	0
1008	043134R01	Zkoušky zatěžovací, komplexní a provozní, (zaregulování, uvedení do provozu, měření hlučnosti)	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	0	0
1009	RM24 99992	Stavební přípomoc	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				685 000,00		0
1010	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	155 000,00	155 000,00	0	0
1011	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	105 000,00	105 000,00	0	0
1012	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	0	0
1013	005123010R	Ztížené výrobní podmínky , snížení hladiny rybníku	Soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00	0	0
1014	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0	0
1015	004111020R	Výrobní dokumentace	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00	0	0
1016	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0	0
1017	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0	0
1018	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00	0	0
1019	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	0	0
1020	004111010R	Průzkumné práce , (sondy a pod.)	Soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00	0	0

Celkem

24 437 089,45

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka:	Stavební úpravy - Vojkov č.p.41		
Místo	Vojkov č.p.41		
Objednatel:	Domov seniorů	IČ:	
	Vojkov č.p.1	DIČ:	
	25753 Vojkov		
Zhotovitel:	SPOLEČNOST INVESSALES – Passive Concept	IČ:	
	Podskalská 22/1512	DIČ:	
	12800 Praha 2 Nové Město		

Rozpis ceny		Celkem
HSV		2 447 598,25
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		100 000,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		2 547 598,25

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	2 547 598,25 CZK
Snížená DPH	15 %	382 139,74 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	2 929 737,99 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
-------	-------	----------	--	--	--------

951	Interierové vybavení - viz tabulka PD	HSV			2 447 598,25
VN	Vedlejší náklady	VN			100 000,00
Cena celkem					2 547 598,25

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy - Vojkov č.p.41
O:	Vojkov č.p.41

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	951	Interierové vybavení - viz tabulka PD				2 447 598,25		0
1	R725 10001	Pečovatelské lůžko elektrické + příslušenství, vč.hrazdy a hrazdičky - viz tabulka	kus	11,00000	44 672,50	491 397,50	0	0
2	R725 10002	Noční stolek - stolek k lůžku, s výklopnou jídelní deskou - viz tabulka	kus	11,00000	10 357,60	113 933,60	0	0
3	R725 10003	Šatní skříň š.100 - dvoudveřová skříň s policemi, 100x200x60cm - viz tabulka	kus	5,00000	24 503,00	122 515,00	0	0
4	R725 10004	Šatní skříň š.70 - jednodveřová skříň s policemi, 70x200x60cm - viz tabulka	kus	9,00000	18 671,50	168 043,50	0	0
5	R725 10006	Stůl do společenské místnosti 90x90, jídelní stůl - viz tabulka	kus	2,00000	17 815,50	35 631,00	0	0
6	R725 10007	Stůl do společenské místnosti 70 x 70, jídelní stůl - viz tabulka	kus	2,00000	7 265,30	14 530,60	0	0
7	R725 10008	Stůl 80 x 180 - jídelní stůl v.cca 70cm, viz tabulka	kus	2,00000	10 111,50	20 223,00	0	0
8	R725 10009	Židle/malé křeslo, židle s područkama a opěradlem - viz tabulka	kus	19,00000	4 686,60	89 045,40	0	0
9	R725 10010	Komoda 40x60, zásuvková komoda výšky 85cm - viz tabulka	kus	1,00000	7 383,00	7 383,00	0	0
10	R725 10011	Lampička, stolní svítidlo - viz tabulka prvků	kus	11,00000	1 177,00	12 947,00	0	0
11	R725 10012	Lednička - chladnička s integrovaným mrazákem, objem cca 95 l - viz tabulka	kus	8,00000	6 527,00	52 216,00	0	0
12	R725 10013	Křeslo - pevná kce křesla z masiv buku, na 4 otočných kolech - viz tabulka	kus	7,00000	37 985,00	265 895,00	0	0
13	R725 10014	Kancelářská židle - otočná, s hlav.opěrkou, regulace výšky - viz tabulka	kus	2,00000	4 269,30	8 538,60	0	0
14	R725 10015	Polička na stěnu - zarážky na bocích 22cm, provedení v dekoru javor - viz tabulka	kus	13,00000	2 568,00	33 384,00	0	0
15	R725 10017	Televize 80 uhl., LCD televizor, příjem dig.TV signálu - viz tabulka	kus	8,00000	6 687,50	53 500,00	0	0
16	R725 10018	Televize 120 uhl., LCD televizor, příjem dig.TV signálu - viz tabulka	kus	2,00000	17 655,00	35 310,00	0	0
17	R725 10019	Držák TV - kloubový držák, nosnost 35kg , materiál kov - viz tabulka	kus	10,00000	1 337,50	13 375,00	0	0
18	R725 10024	Stolní PC micro tower, SSD disk 256 MB, 8 GB RAM, procesor i5 - viz tabulka	kus	1,00000	26 750,00	26 750,00	0	0
19	R725 10024	Monitor LCD display 23-24"	kus	1,00000	4 269,30	4 269,30	0	0
20	R725 10024	Tiskárna ČB laserová multifunkční, oboustran.tisk, kopírování a funkce sc	kus	1,00000	6 420,00	6 420,00	0	0
21	R725 10025	Psací stůl + kontejner, psací stůl s pracovní LTD deskou - viz tabulka	kus	1,00000	8 693,75	8 693,75	0	0
22	R725 10026	Myčka podlož.mís, myčka nerez 1.4301 - viz tabulka	kus	1,00000	176 550,00	176 550,00	0	0
23	R725 10027	Úklidový vozík kompl., bezhlučná manipulace, hmotnost 10kg - viz tabulka	kus	1,00000	7 329,50	7 329,50	0	0
24	R725 10028	Vozík na pomůcky PSS, 150x58x115cm - viz tabulka	kus	2,00000	24 610,00	49 220,00	0	0
25	R725 10029	Drátěný vozík na prádlo, maximální nosnost 400kg - viz tabulka	kus	1,00000	16 585,00	16 585,00	0	0
26	R725 10030	Toaletní židle - polstrované křeslo s hyg.výřezem, toaletní nádoba - viz tabulka	kus	2,00000	6 366,50	12 733,00	0	0
27	R725 10031	Koupací židle - hydraul.výškově nastav.toalet křes, nosnost 140kg - viz tabulka	kus	2,00000	123 050,00	246 100,00	0	0
28	R725 10032	Bezzápachový koš na použité pleny, objem nádoby 75 l - viz tabulka	kus	2,00000	19 795,00	39 590,00	0	0
29	R725 10033	Invalidní vozík - šíře sedu 50cm, nosnost 150kg - viz tabulka	kus	2,00000	9 576,50	19 153,00	0	0
30	R725 10034	Sprchovací lůžko, elektrické sprch.lůžko se zdvihem - viz tabulka	kus	1,00000	155 150,00	155 150,00	0	0
31	R725 10035	Vážící křeslo - s kolečky, nosnost 250kg, viz tabulka	kus	1,00000	32 046,50	32 046,50	0	0
32	R725 10036	Pacientský zvedák - elektrický, nosnost 200kg - viz tabulka	kus	1,00000	37 450,00	37 450,00	0	0
33	R725 10037	Deska pro laterální přesun z lůžka na lůžko, rozměr 180x50cm - viz tabulka	kus	1,00000	18 725,00	18 725,00	0	0
34	R725 10038	Vozík na léky - hliníková konstrukce, š.85cm, hl.50cm, v.100cm - viz tabulka	kus	1,00000	52 965,00	52 965,00	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				100 000,00		0

35	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	0	0
36	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0	0
37	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0	0
38	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0
39	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0
40	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0
41	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0	0

Celkem							2 547 598,25		
---------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

**DODATEK č. 2 K POJISTNÉ SMLOUVĚ O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Z PROVOZNÍ ČINNOSTI č. 2950266086 - v plném znění
změna k datu 25. 7. 2020**

Pojistitel:**Generali Česká pojišťovna a.s.**

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsaná v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, zastoupená Lukášem Pínou specialistou podpory obchodu region Praha a Ing. Zdeňkem Safránkem, specialistou podpory obchodu region Praha (dále jen "pojistitel")

a**Pojistník:**

obchodní firma/název:

INVESSALES, spol. s r.o.

IČO:

62957678sídlo/místo podnikání: **Podskalská 1512/22, 128 00 Praha 28**

Identifikace osoby oprávněné jednat za pojistníka

Kontaktní spojení

PREAMBULE

Pojistná smlouva je sjednána podle pojistných podmínek společnosti Generali Pojišťovna a.s. Po spojení aktivit společností Generali Pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna a.s. k datu 21.12.2019 je pojistitelem dle tohoto dodatku pojistné smlouvy Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, sídlo Spálená 75/16, Praha 1, 110 00. Tam, kde je v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebo jiné smluvní dokumentaci zmíněna Generali Pojišťovna a.s., myslí se tím Generali Česká pojišťovna a.s. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) je: dpo@generaliceska.cz, a kontakt na stížnosti je: stiznosti@generaliceska.cz

uzavírají tento dodatek pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti. Dodatkem se navyšuje limit pojistného plnění.

Pojištěný je totožný s pojistníkem.

Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný.

POJISTNÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění se řídí VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02 a níže uvedenými DPP O.

Pojistné nebezpečí

Pojištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, pokud byla způsobena jinému konáním nebo opomenutím nebo protiprávním stavem v důsledku činnosti nebo právního vztahu pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, a k nimž je na základě platných právních předpisů oprávněn.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, je-li zároveň spojen se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojištěný předmět činnosti: dle výpisu z ARES z 30.4.2015, kromě silniční motorové dopravy, převažující činnost - stavební činnost

Interní poznámka pojistitele: B2003, riziková třída: 3

Údaj rozhodný pro výpočet pojistného:

Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obrátu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši **30 000 000 Kč.**

Základní rozsah pojištění

Limit pojištění plnění pro základní rozsah pojištění:	80 000 000 Kč
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:	20 000 Kč
Základní roční pojistné:	77 616 Kč
Sleva za spoluúčast (ze základního pojistného)	15 %

Čistě finanční škoda

Limit pojištění plnění pro toto připojištění na rozdíl od ZPP O 2014/02:	5 000 000 Kč
Sublimit pro pokuty a penále dle ZPP O 2014/02:	500 000 Kč
Spoluúčast:	20 000 Kč
Sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2014/02	3 881 Kč

Škoda nebo jiná újma způsobená vadou výrobku

Limit pojištění plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2014/02:	20 000 000 Kč
Spoluúčast:	20 000 Kč
Sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2014/02	3 881 Kč

Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění

Limit pojištění plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2014/02:	5 000 000 Kč
Spoluúčast:	20 000 Kč
Sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2014/02	3 881 Kč

Odpovědnost z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů

Limit pojištění plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2014/02:	20 000 000 Kč
Spoluúčast:	20 000 Kč
Sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2014/02	3 881 Kč

Celková sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2014/02 **15 524 Kč**

V pojistné smlouvě je dále sjednáno:**DPP O 3 - Věci třetích osob**

Sublimit pojištění plnění pro připojištění dle DPP O 3	2 000 000 Kč
Spoluúčast 10% min. 2000 Kč	
Přirážka k základnímu ročnímu pojistnému 10 % =	7 762 Kč

DPP O 4 - Věci vnesené a odložené

Sublimit pojištění plnění pro připojištění dle DPP O 4	
Spoluúčast 1000 Kč	
Přirážka k základnímu ročnímu pojistnému =	3 881 Kč

DPP O 7 - Onemocnění z potravin

Sublimit pojištění plnění pro připojištění dle DPP O 7	2 000 000 Kč
Spoluúčast 10% min. 2000 Kč	
Přirážka k základnímu ročnímu pojistnému =	5 433 Kč

Základní roční pojistné**Rekapitulace pojistného**

	celkové roční pojistné v Kč
odpovědnost	67 526
sleva obchodní	20 %
sleva za propojištěnost	20 %
celkové roční pojistné	

Počátek pojištění, pojistná doba:

Tento dodatek je účinný k 25. 7. 2020.

Pojištění začíná dne 15. 6. 2015 a sjednává se na dobu neurčitou. Pojistné období je roční. Pojistné je stanoveno jako běžné. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období.

Splatnost a způsob placení pojistného:

Pojistné je splatné pololetně, a to vždy k 15. dni 6. 12. měsíce každého roku.

Splátka pojistného:

Bankovní spojení: číslo účtu 02800000000000000000, konstantní symbol 3558

Pro platbu prvního pojistného je variabilním symbolem číslo nabídky.

Pro platbu následného pojistného je variabilním symbolem číslo pojistné smlouvy uvedené v pojistce.

Při platbě trvalým příkazem je variabilním symbolem vždy číslo pojistné smlouvy (tzn. trvalý příkaz lze nastavit až po obdržení pojistky).

Pojistné bude placeno: bankovním převodem

Závěrečná ustanovení:

Tato pojistná smlouva se řídí následujícími pojistnými podmínkami:

- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01
- Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/02
- Doplnkové pojistné podmínky DPP O 3 - Věci třetích osob
- Doplnkové pojistné podmínky DPP O 4 - Věci vnesené a odložené
- Doplnkové pojistné podmínky DPP O 7 - Onemocnění z potravin

Prohlášení pojistníka

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou podle rozsahu sjednaného pojištění: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/02, doplnkové pojistné podmínky (DPP O). Jsou-li ve smlouvě výslovně uvedeny, a sazebník administrativních poplatků.

Prohlášení pojistníka/pojištěného:

Potvrzuji, že jsem převzal a před uzavřením smlouvy jsem byl seznámen se všemi ustanoveními pojistné smlouvy, včetně všech příloh a pojistných podmínek. Jejich obsahu rozumím a s rozsahem a podmínkami pojištění souhlasím. Potvrzuji, že před uzavřením pojistné smlouvy jsem se seznámil též se sazebníkem poplatků a s Informacemi pro klienta, které obsahují i poučení o ochraně osobních údajů.

Potvrzuji, že jsem pojistiteli sdělil před uzavřením smlouvy všechny své pojistné potřeby a požadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a žádné další nemám. Prohlašuji, že nabízené pojištění odpovídá mým požadavkům a pojistnému zájmu. Zároveň prohlašuji, že mi byly pojistitelem úplně zodpovězeny všechny mé dotazy k sjednávanému pojištění. Zavazuji se plnit povinnosti uvedené v pojistných podmínkách a jsem si vědom, že v případě jejich porušení mne mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).

Zprošťuji pojistitele mlčenlivosti o uzavřeném pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k zajistiteli pro potřeby zajištění pojistitele. V případě vzniku škodné události dále:

a) zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti;

b) zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohli nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a vyhořetovat z nich kopie či výpisy;

c) zmocňuji pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a s výplatou pojistných plnění.

Souhlasím s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (např. v souvislosti se zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného pojistnou smlouvou a v tomto rozsahu ho zprošťuji povinnosti mlčenlivosti.

Výše uvedené souhlasy a zmocnění se vztahují i na dobu po mé smrti.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen o účelu, rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, a že jsem byl informován o svých právech a o povinnostech pojistitele. Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů zejména pro účely pojistovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem o pojišťovnictví a za účelem zasilání obchodních sdělení. Výslovně souhlasím s tím, abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitosti nabízení pojistovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generali a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován písemnou, elektronickou nebo jinou formou. Zároveň sdělením kontaktního spojení dávám souhlas, aby mne pojistitel kontaktoval elektronickou formou i v záležitostech týkajících se dříve sjednaného pojištění. Souhlasím s předáváním a poskytováním svých osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacími partnerům v souladu s právními předpisy pro shora uvedené účely.

Potvrzuji, že všechny údaje, které jsem sdělil pojistiteli (zejména ty, které jsou uvedené v pojistné smlouvě), jsou pravdivé a úplné. Pokud jsem údaje nenapsal vlastnoručně, stvrzuji, že jsem je ověřil a jsou pravdivé a úplné. Zavazuji se bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich případné změny (včetně změn osobních údajů) a jsem si vědom příp. negativních následků nenahlášení změn (zejména při doručování korespondence).
Prohlašuji, že jsem oprávněn výše uvedené prohlášení učinit i jménem pojistěného, je-li osobou odlišnou od pojistníka. Pro tento případ se zavazuji, že seznámím pojistěného s obsahem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek a s ostatními relevantními dokumenty a informacemi sdělenými mi pojistitelem.

Pojšťovací zprostředkovatel:

příjmení, jméno, titul (název) osoby oprávněné pojistitelem sepsat pojistnou smlouvu a provést identifikaci:

STEINER & MAKOVEC s.r.o., Vojtěch Steiner, tel. 

registrační číslo přidělené ČNB:

agenturní číslo: 11813334

Podpisy smluvních stran

V Příbrami, 24.7.2020

Místo a datum



Místo a datum



INVESSALES, spol. s r.o.



SEZNAM PODDODAVATELŮ

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	% finanční podíl
Stamed s.r.o.	29161941	Interiérové vybavení	8
TRUHLÁŘSTVÍ PETR KAISER s.r.o.	28491670	Dodávka výplní otvorů	7

Veřejná zakázka „Rekonstrukce objektu pro navýšení kapacity služby DZR v Domově seniorů Vojkov“
– zhotovitel stavby

PLNÁ MOC

Pověření osoby oprávněné jednat za uchazeče ve věci veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu pro navýšení kapacity služby DZR v Domově seniorů Vojkov“ – zhotovitel stavby

Všichni níže uvedení uchazeči podávající společnou nabídku o podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce objektu pro navýšení kapacity služby DZR v Domově seniorů Vojkov“ – zhotovitel stavby zadávanou zadavatelem Středočeský kraj, IČ: 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5,

INVESSALES, spol. s r. o.

se sídlem: Praha 2 - Nové Město, Podskalská 22/1512, PSČ 12800
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678 (plátce DPH)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 41963
jednající: Vasilij Lakatyš, jednatel společnosti

Passive Concept s.r.o.

se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 Staré Město
IČO: 03497275
DIČ: CZ03497275 (plátce DPH)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 232488
jednající: Veronika Jašková, jednatelka společnosti

tímto pověřuji a zmocňuji INVESSALES, spol. s r. o. zastoupenou svým jednatelem Vasilijem Lakatyšem, aby za ně jako osoba oprávněná jednal ve všech záležitostech týkajících se veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce objektu pro navýšení kapacity služby DZR v Domově seniorů Vojkov“ – zhotovitel stavby, a to zejména, aby:

- 1. podepsal společnou nabídku do uvedené veřejné zakázky a spolu s tím i všechny doplňující a související dokumenty jako jsou všechna příslušná čestná prohlášení vyžadovaná zadávací dokumentací zadavatele, a to i prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů, technických kvalifikačních předpokladů včetně sestavení nabídkové ceny,
- 2. aby působil jako vedoucí společník společnosti sestavené za účelem plnění výše uvedené veřejné zakázky a aby jako takový ve věcech veřejné zakázky komunikoval se zadavatelem,
- 3. podepsal smlouvu o dílo se zadavatelem, přijímal pokyny a závazky pro a za každého a všechny společníky a přijímal platby od zadavatele jako objednatel.

V Příbrami dne

13. 9. 2012



INVESSALES, spol. s r. o.
Vasilij Lakatyš, jednatel společnosti



INVESSALES, spol. s r. o.
Podskalská 22/1512, Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OR měst. Soudu v Praze
odd. C, vl. 41963

Passive Concept s.r.o.

Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

IČO: 03497275 DIČ: CZ03497275

info@passiveconcept.cz

www.passiveconcept.cz

Passive Concept s.r.o.

Veronika Jašková, jednatelka společnosti

