
**DODATEK Č. 4
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany“

číslo objednatele	S-4794/ŠKS/2021/4/2023
číslo dodavatele	202123

TENTO DODATEK Č. 4 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 30.8.2021, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Liborem lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 

dále také „**objednatel**“

a

Dodavatel:

BBP Stavby s.r.o.

se sídlem Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 239297

jednající Michalem Bystroněm, jednatelem

IČO: 03875199 DIČ: CZ03875199

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu 

BYSTROŇ Group a.s.

se sídlem Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3238

jednající Michalem Bystroněm, členem představenstva

IČO: 27800466 DIČ: CZ27800466.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu 

KAMI PROFIT CZ s.r.o.

se sídlem Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C vložka 69026

jednající Ing. Danielem Rimelem, jednatelem a Ing. Milínem Kaňuščákem, jednatelem

IČO: 28463463 DIČ: CZ28463463

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. číslo účtu 

RI OKNA a.s.

se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 4626

jednající Petrem Ingrem, předsedou představenstva

IČO: 60724862 DIČ: CZ60724862

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s. číslo účtu



Zastoupení na základě Smlouvy o společnosti ze dne 12.11.2020 vedoucím společníkem, společností
BBP Stavby s.r.o., viz. příloha č. 2 Dodatku č. 3.

dále jen „**dodavatel**“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu. Detailní popisy změn jsou součástí Změnových listů č. 6 a 7, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. objednatele S-4794/ŠKS/2021 a č. dodavatele 202123.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsáných ve Změnových listech č. 6 a 7, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany“ podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost VMS projekt s.r.o., sídlem: Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10 – Vršovice, IČO 273 94 361, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění je Gymnázium Říčany, Komenského náměstí 1280, 251 01 Říčany v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

2.2 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsáných ve Změnových listech č. 6 a 7, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. II., bod. 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **81 739 318,14 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná.*

*K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **17 165 256,81 Kč**.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí **98 904 574,95 Kč***

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění Změnových listů č. 1, 2, 3, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1, Změnového listu č. 4, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 2, Změnového listu č. 5, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 3 a Změnových listů č. 6 a 7, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 4. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně

nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 71 965 690,25 Kč bez DPH, tedy 87 078 485,20 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 2 972 442,93 Kč bez DPH na 74 938 133,18 Kč bez DPH, tedy 90 675 141,15 Kč s DPH. Dodatkem č. 2 byla cena snížena o 36 532,18 Kč bez DPH na 74 901 601,00 Kč bez DPH, tedy 90 630 937,21 Kč s DPH. Dodatkem č. 3 byla cena navýšena o 7 071 255,19 Kč bez DPH na 81 972 856,19 Kč bez DPH, tedy 99 187 155,99 Kč s DPH. Dodatkem č. 4 je cena snížena o 233 538,05 Kč bez DPH na 81 739 318,14 Kč bez DPH, tedy 98 904 574,95 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	71 965 690,25 Kč	15 112 794,95 Kč	87 078 485,20 Kč
Dodatek č. 1	2 972 442,93 Kč		
Dodatek č. 2	-36 532,18 Kč		
Dodatek č. 3	7 071 255,19 Kč		
Dodatek č. 4	-233 538,05 Kč		
Celková nová cena díla	81 739 318,14 Kč	17 165 256,81 Kč	98 904 574,95 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. 123-46/2022/RK ze dne 15.12.2022.

Přílohy:

- 1) Změnové listy č. 6, 7
- 2) Smlouva o společnosti z 12.11.2020

Dodavatel
BBP Stavby s.r.o.

Ing. Jakub
Blaták

Digitálně podepsal
Ing. Jakub Blaták
Datum: 2023.01.02
10:20:14 +01'00'

.....
Ing. Jakub Blaták, Ph.D.
na základě plné moci

Objednatel
Středočeský kraj

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	Libor Lesák
Organizace:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	22805919
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	23.01.2023 13:40:42
Důvod:	
Místo:	

radní pro obl

zakázek



Středočeský kraj

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany“

Určeno:

(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: číslo objednatele: S-4794/ŠKS/2021 číslo dodavatele: 202123

Termín plnění: převzetí staveniště 1.10.2021, termín dle sod a stávajících dodatků 23 měsíců

Celková cena díla: 81 899 399,45 – 233 538,05 = 81 665 861,40 Kč bez DPH

Dodavatel:

BBP Stavby s.r.o.

se sídlem Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 239297

jednající Michalem Bystroněm, jednatelem

IČO: 03875199 DIČ: CZ03875199

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu



BYSTROŇ Group a.s.

se sídlem Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3238

jednající Michalem Bystroněm, členem představenstva

IČO: 27800466 DIČ: CZ27800466.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu



KAMI PROFIT CZ s.r.o.

se sídlem Spoju 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C vložka 69026

jednající Ing. Danielem Rimelem, jednatelem a Ing. Milínem Kaňuščákem, jednatelem

IČO: 28463463 DIČ: CZ28463463

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. číslo účtu



RI OKNA a.s.

se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 4626

jednající Petrem Ingrem, předsedou představenstva

IČO: 60724862 DIČ: CZ60724862

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s. číslo účtu



IČO: 03875199; 27800466; 28463463; 60724862

Oprávněná osoba: Ing Jakub Blaťák

Telefonní spojení:





Popis předmětu informace: Úpravy a doplnění VZT

Popis problému:

ZL6: Z důvodu zazdění okenních otvorů sloužících k větrání stávajících sociálních zařízení tělocvičny, je nutné provedení nuceného odvětrání těchto prostor.

ZL7: Bylo upraveno technické řešení odvětrání haly tak, aby mohl být systém větrání lépe regulován. Zároveň byla doplněna plynulá regulace výkonu, které je automaticky ovládána na základě naplněnosti haly

Čeho se dodavatel domáhá: Schválení úpravy navrženého VZT a doplnění VZT v sociálním zázemí školy.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 30.11.2022



Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

KRYCÍ LIST

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Změnový list č.6		
Méně práce CELKEM		0,00 Kč
Více práce CELKEM		71 821,64 Kč
CENA CELKEM		71 821,64 Kč
Změnový list č.7		
Méně práce CELKEM		-2 156 451,59 Kč
Více práce CELKEM		1 851 091,90 Kč
CENA CELKEM		-305 359,69 Kč
Méně práce CELKEM		-2 156 451,59 Kč
Více práce CELKEM		1 922 913,54 Kč
CENA CELKEM		-233 538,05 Kč

Poznámka :

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 6	
Zhotovitel : BBP staby s.r.o. Korunovační 103/6 170 00 IČO : 03875199 DIČ : CZ03875199			
Objednatel : Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095		Kontrola za TDS REALSTAV MB, spol. s r.o. stavebně-technický dozor staveb REALSTAV MB, spol. s r.o. Břetislav Nádvořník tel.: 602 307 583	
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne		Stavba: VCP - Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ19/I	
Odkazy			
na dokumentaci :			
na rozpočet :		Cenové nabídka zhotovitele pro uzavření smlouvy ze dne	
na jednání na akci:			
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Z důvodu zazdění okenních otvorů sloužících k větrání stávajících sociálních zařízení tělocvičny, je nutné provedení nuceného odvětrání těchto prostor			
Cenové vyčíslení: 71 821,64 Kč			
Zhotovitel :  11. 11. 2022 Jakub Blažák		Odsouhlasení objednatelem:  Daniel Janík	
Odsouhlasení GP: 11. 11. 2022  Ing. Václav Steinhaizl		Odsouhlasení TDS: 11. 11. 2022  Břetislav Nádvořník, stavebně-technický dozor	

KRYCÍ LIST

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Méně práce CELKEM		0,00 Kč
Více práce CELKEM		71 821,64 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		71 821,64 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

S:	6	Ričany
O:	1	VCP II - Gymnázium Rířany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ19/I
R:	01	Zl. 6 - VZT - Školáky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				1 409,00
------	----	------------------------	--	--	--	----------

1	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdíva maltou tl.do 3 cm	m2	2,00000	244,50	489,00
		2		2,00000		

RTS

2	614471713R00	Vypravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 30 mm	m2	1,00000	940,00	940,00
---	--------------	---	----	---------	--------	--------

RTS

Díl:	96	Bourání konstrukcí				6 348,00
------	----	--------------------	--	--	--	----------

3	971033481R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.90cm, MVC	kus	5,00000	1 259,00	6 295,00
---	--------------	--	-----	---------	----------	----------

RTS

Všechně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

4	972054341R00	Vybourání otvor. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm	kus	1,00000	523,00	523,00
---	--------------	---	-----	---------	--------	--------

RTS

Díl:	M21	Elektromontáže				6 853,34
------	-----	----------------	--	--	--	----------

5	900	RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 Připojení zařízení ÚT a VZT a sdělní techniky na el.rozvody	h	12,26000	559,00	6 853,34
---	-----	-----	---	---	----------	--------	----------

RTS

Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				48 479,64
------	-----	-------------------------------------	--	--	--	-----------

6	M24000B	Potrubní ventilátor diag.d 200 + mech.zpětl.klap., + nastav.doběh, dod.+mont.	kus	2,00000	8 190,35	16 380,70
---	---------	---	-----	---------	----------	-----------

SoD

7	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	9,00000	180,50	1 624,50
---	--------------	---	-----	---------	--------	----------

RTS

8	4297266284R	Ventil talířový univerzální plastový DAV 200	kus	9,00000	236,50	2 124,00
---	-------------	--	-----	---------	--------	----------

RTS

9	M240032	Výfuková hlavice komfortní d200, dod.+mont.	kus	2,00000	1 592,66	3 305,32
---	---------	---	-----	---------	----------	----------

SoD

10	M240044a	Kruhové potrubí Spiro vč.spoj.a těsnícího materiál, d125, dod.+mont.	m	6,00000	260,64	1 560,24
----	----------	--	---	---------	--------	----------

SoD

11	M240044f	Kruhové potrubí Spiro vč.spoj.a těsnícího materiál, d200, dod.+mont.	m	12,00000	507,20	6 086,40
----	----------	--	---	----------	--------	----------

SoD

12	M240045a	Ohebn. Al lamin.hadice s miner.tepel.a akust.izol., d125, dod.+mont.	m	6,00000	282,66	1 695,96
----	----------	--	---	---------	--------	----------

SoD

13	M240045c	Ohebn. Al lamin.hadice s miner.tepel.a akust.izol., d200, dod.+mont.	m	12,00000	411,48	4 937,52
----	----------	--	---	----------	--------	----------

SoD

14	767663223RV8	Objímka dvoušroubová, upínací sestava, ODBP pro potrubí průměru 210 - 219 mm	ks	2,00000	337,50	775,00
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

RTS

15	711767478R00	Ópracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu, pryžerní, dotěsnění tmelem	kus	2,00000	1 034,00	2 068,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

RTS

16	24633516R	Tmel spárovací polyuretanový jednosložkový, váleček 600 ml	kus	2,00000	371,00	742,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

RTS

17	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg závěsy a kotevní materiál	kg	28,00000	250,00	6 580,00
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

RTS

Díl:	ON	Ostatní náklady				8 731,66
------	----	-----------------	--	--	--	----------

18	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	8 731,66	8 731,66
----	----------	----------------	--------	---------	----------	----------

RTS

RTS - vlastní

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--



--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 7
Zhotovitel : BBP staby s.r.o. Korunovační 103/6 170 00 IČO : 03875199 DIČ : CZ03875199		
Objednatel : Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095		Kontrola za TDS REALSTAV MB, spol. s r.o. stavebně-technický dozor staveb REALSTAV MB, spol. s r.o. Břetislav Nádvořník tel.: 602 307 583
Způsob odeslání / předání / datum :		Stavba:
e-mailem, dne		VCP - Gymnázium Říčany - přístavba učeben a tělocvičny CÚ19/I
Odkazy	na dokumentaci :	
	na rozpočet :	Cenové nabídka zhotovitele pro uzavření smlouvy ze dne
	na jednání na akci:	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Bylo upraveno technické řešení odvětrání haly tak, aby mohl být systém větrání lépe regulován. Zároveň byla doplněna plynulá regulace výkonu, které je automaticky ovládána na základě naplněnosti haly		
Cenové vyčíslení: - 305 359,69 Kč		
Zhotovitel :  1. 11. 2022 Jakub Blažák		Odsouhlasení objednatelem:  Daniel Janík
Odsouhlasení GP: 1. 11. 2022  Ing. Václav Steinházel		Odsouhlasení TDS: 1. 11. 2022  Břetislav Nádvořník, stavebně-technický dozor staveb

KRYCÍ LIST

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Méně práce CELKEM		-2 156 451,59 Kč
Více práce CELKEM		1 851 091,90 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-305 359,69 Kč

Poznámka :

Gymnázium ŘÍČANY
VZT

Ref		Komentář	množ.	jedn.	Jedn.cena	Cena celkem
917	Větrací jednotka ve venk.provedení - 1.01, dod.+mont.		-1,00000	kus	472 455	-472 455,38
918	Větrací jednotka ve venk.provedení - 2.01, dod.+mont.		-1,00000	kus	666 044	-666 044,47
1	Větrací jednotka ve venk.provedení - 1.01 a 2.01 dohromady		1,00000	kus	971 689	971 689,00
2	REGULATOR PRUTOKU 1 N09 500/500		2,00000	kus	18 862	37 723,50
3	REGULATOR PRUTOKU 1 N10 D 400		2,00000	kus	19 059	38 118,38
4	MĚŘICE KŘÍŽE		2,00000	kpl		0,00
941	Vířivý anemostat přívodní nastav. pro v.9,7m, V=750m3/hod, 1.06, dod.+mont.		-8,00000	kus	3 700	-29 601,97
942	Vířivý anemostat přívodní nastav. pro v.8,0m, V=960m3/hod, 2.06, dod.+mont.		-11,00000	kus	6 102	-67 119,05
5	DIFUZORY S MULTI DYZY	ELFEA8225/225	8,00000	kus	12 491	99 926,00
6	DIFUZORY S MULTI DYZY	ELFEA 1025/225	12,00000	kus	14 904	178 848,00
945	Uzavírací klapka 450x500 se sevopohonem, 1.09, 1.10, dod.+mont.		-2,00000	kus	7 394	-14 788,73
7	Uzavírací klapka 400x500 se sevopohonem, 1.N07.+mont.		2,00000	kus	7 394	14 788,73
8	Uzavírací klapka 500x500 se sevopohonem, 11N08.+mont.		2,00000	kus	7 394	14 788,73
9	Uzavírací klapka 710x500 se sevopohonem, 1.N06mont.		2,00000	KUS	7 394	14 788,73
951	Výfuková havice komfortní d250, 4.12, 5.11, dod.+mont.		-4,00000	kus	2 022	-8 086,62
10	Výfuková havice komfortní d250, 4.12, 5.11, d4,13 od.+mont.		7,00000	kus	2 022	14 151,59
977	Čtyřhranné potrubí z Pz plechu vč.spoj.a těs.mater, dod.+mont.		-780,00000	m2	907	-707 216,06
11	Čtyřhranné potrubí z Pz plechu vč.spoj.a těs.mater, dod.+mont.		536,00000	m2	650	348 400,00
986	Izolace VZT potrubí tepelná, požární a akustická, miner.vlna 60mm s Al fólií, dod.+mont.		-100,00000	m2	637	-101 940,96
12	Izolace VZT potrubí tepelná, požární a akustická, miner.vlna 60mm s Al fólií, dod.+mont.		120,00000	m2	637	76 455,72
987	Izolace VZT potrubí tepelná a akustická, miner.vlna 120mm s Al fólií, dod.+mont.	včetně oplachování	-140,00000	m2	637	-89 198,34
13	Izolace VZT potrubí tepelná a akustická, miner.vlna 120mm s Al fólií, dod.+mont.	včetně oplachování	65,00000	m2	637	41 413,52
	CELKEM Kč bez DPH					-305 359,69

VCP
MNP

1 851 091,90
-2 156 451,59

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI
(uzavřená podle § 2716 a násl. občanského zákoníku)

Smluvní strany – společníci

BBP Stavby s.r.o.

Sídlo: Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6
IČO: 03875199
Zastoupená: Ing. Jakubem Blaťákem, Ph.D., na základě plné moci
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 239297
Dále též jako „**vedoucí společník**“

a

BYSTROŇ Group a.s.

Sídlo: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 27800466
Zastoupená: Michalem Bystroněm, členem představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 3238
Dále též jako „**společník 1**“

a

KAMI PROFIT CZ s.r.o.

Sídlo: Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava
IČO: 28463463
Zastoupená: Ing. Danielelem Rimlem, jednatelem
Ing. Milínem Kaňuščákem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 69026
Dále též jako „**společník 2**“

a

RI OKNA a.s.

Sídlo: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
IČO: 60724862
Zastoupená: Petrem Ingrem, předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 4626
Dále též jako „**společník 3**“
Společně též jako „**smluvní strany**“ nebo „**společníci**“.

I.

Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je vypracování nabídky pro společnou účast v zadávacím řízení s názvem „**Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) vyhlášeném zadavatelem Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, PSČ 150 21 Praha 5, IČO 70891095 (dále jen „**zadavatel**“), dále uzavření příslušné smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky se zadavatelem, jakož i vlastní provedení předmětu veřejné zakázky.
2. V případě, že společná nabídka společnosti bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, uzavřou společníci se zadavatelem příslušnou smlouvu, na základě které se zaváží provést předmět veřejné zakázky společně a nerozdílně a stejným způsobem odpovídat i za ostatní závazky ze smlouvy vyplývající.
3. Společníci tímto prohlašují, že se dohodli na níže uvedených podílech věcného plnění v rámci realizace veřejné zakázky Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany.
 - **BBP Stavby s.r.o. – provádí veškeré stavební činnosti a organizuje výstavbu, mimo činnosti, které byly svěřeny poddodavatelům či ostatním společníkům.**
 - **BYSTROŇ Group a.s. – podílí se na organizaci výstavby v rozsahu předložených členů realizačního týmu a dále poskytuje know-how s vedením zakázky a řízením rizik, mimo činnosti, které byly svěřeny poddodavatelům či ostatním společníkům.**
 - **KAMI PROFIT CZ s.r.o. – podílí se na organizaci výstavby v rozsahu předložených členů realizačního týmu a dále poskytuje know-how s vedením zakázky a řízením rizik, mimo činnosti, které byly svěřeny poddodavatelům, jak je specifikováno v poddodavatelském systému, předloženého v rámci společné nabídky.**
 - **RI OKNA a.s. - podílí se na organizaci výstavby zejména se zaměřením na výplně stavebních otvorů a poskytuje know-how s vedením zakázky a řízením rizik, mimo činnosti, které byly svěřeny poddodavatelům, jak je specifikováno v poddodavatelském systému, předloženého v rámci společné nabídky.**
4. Tato smlouva sleduje výlučně účel stanovený v tomto článku, práva a povinnosti z ní vyplývající mohou být uplatňovány pouze k tomu účelu.

II.

Název a sídlo společnosti

1. Společníci se dohodli na tomto názvu společnosti: „**BBP – Bystroň-Kami – RI okna group**“ (dále jen „**společnost**“).
2. Sídlem společnosti je Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6.

III.

Doba trvání společnosti

1. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost okamžikem podpisu všech společníků.
2. Společnost založená touto smlouvou vzniká uzavřením této smlouvy a trvá po celou dobu existence závazků vyplývajících ze společně předložené nabídky a v případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější též po celou dobu existence závazků ze smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.

3. K ukončení této smlouvy a tím i k rozpuštění společnosti dojde dnem, kdy z jakýchkoliv důvodů dojde k zániku vázanosti společníků společně podanou nabídkou anebo kdy dojde k zániku všech společníků vyplývajících ze smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.

IV.

Odpovědnost

1. Společníci jsou vůči zadavateli z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Společníci se dohodli, že při vystavování daňových dokladů spojených s účelem společnosti, jak je uveden v čl. I této smlouvy, bude užíváno údajů vedoucího společníka, jak jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
2. Ve vzájemném vztahu jsou společníci samostatně odpovědní za řádné provádění svého rozsahu činnosti v souladu s touto smlouvou a aplikovatelnými obecně závaznými právními předpisy.

V.

Vedoucí společník

1. Společníci se dohodli, že faktury bude zadavateli vystavovat vedoucí společník.
2. Další společníci, tímto výslovně udělují plnou moc vedoucímu společníkovi a jeho oprávněné osobě jednat jejich jménem v rámci všech úkonů směřujících k naplnění účelu této smlouvy. Plná moc tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

VI.

Ostatní ujednání

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky, které budou potvrzeny všemi společníky.
2. Majetek získaný společnou činností společníků v rámci smlouvy o společnosti bude mezi společníky rozdělen v procentuálním poměru určeném dle této smlouvy.
3. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které nebudou vyřešeny dohodou smluvních stran, budou rozhodovány soudem.
5. Každý společník obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy. Každé vyhotovené má stejnou platnost.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem pod ní připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 „Plná moc“.

V Praze dne

**Ing. Jakub
Blaťák**

Digitálně podepsal
Ing. Jakub Blaťák
Datum: 2020.11.11
13:10:02 +01'00'

Ing. Jakub Blaťák, Ph.D.

V Praze dne

**Michal
Bystroň**

Digitálně podepsal
Michal Bystroň
Datum: 2020.11.12
14:32:59 +01'00'

Michal Bystroň

BBP Stavby s.r.o.
na základě plné moci

V Praze dne

Ing. Daniel Rimel
Digitálně podpísal
Ing. Daniel Rimel
Datum: 2020.11.11
17:55:05 +01'00'

.....
Ing. Daniel Rimel
KAMI PROFIT CZ s.r.o.
jednatel

V Praze dne

Petr Ingr
Digitálně podepsal Petr
Ingr
Datum: 2020.11.11
12:05:16 +01'00'

.....
RI OKNA a.s.
Petr Ingr
předseda představenstva

BYSTROŇ Group a.s.
jednatel

V Praze dne

Milín Kaňuščák
Digitálně podpísal
Milín Kaňuščák
Datum: 2020.11.11
18:22:43 +01'00'

.....
Ing. Milín Kaňuščák
KAMI PROFIT CZ s.r.o.
jednatel

PLNÁ MOC

BYSTROŇ Group a.s.

Sídlo: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 27800466

Zastoupená: Michalem Bystroň, jednatelem

a

KAMI PROFIT CZ s.r.o.

Sídlo: Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava

IČO: 28463463

Zastoupená: Ing. Danielem Rimlem, jednatelem

Ing. Milínem Kaňuščákem, jednatelem

a

RI OKNA a.s.

Sídlo: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

IČO: 60724862

Zastoupená: Petrem Ingrem, předsedou představenstva

(dále společně jako „zmocnitel“)

t í m t o z m o c ň u j e

BBP Stavby s.r.o.

Sídlo: Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6

IČO: 03875199

Zastoupenou: Ing. Jakubem Blaťákem Ph.D., na základě plné moci

(Dále jen „zmocněnec“)

k právním úkonům spojeným s organizačním zajištěním podání společné nabídky na veřejnou zakázku pod názvem „**Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) vyhlášenou zadavatelem **Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, PSČ 150 21 Praha 5, IČO 70891095** (dále jen „**zadavatel**“), dále k jednání se zadavatelem v rámci předmětného zadávacího řízení a dalších činností uvedených ve smlouvě o společnosti, ke které je, jako příloha, tato plná moc přiložena.

Zmocněnec je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce, a pokud jich ustanoví více, je každý z nich oprávněn jednat samostatně.

Za zmocnitele

V Praze dne

**Michal
Bystroň** Digitálně podepsal
Michal Bystroň
Datum: 2020.11.12
14:35:04 +01'00'

.....
Michal Bystroň
BYSTROŇ Group a.s.
člen představenstva

V Praze dne

Petr Ingr Digitálně podepsal
Petr Ingr
Datum: 2020.11.11
12:06:03 +01'00'

.....
RI OKNA a.s.
Petr Ingr
předseda představenstva

V Praze dne

**Ing. Daniel
Rimel** Digitálně podepsal
Ing. Daniel Rimel
Datum: 2020.11.11
17:49:17 +01'00'

.....
Ing. Daniel Rimel
KAMI PROFIT CZ s.r.o.
jednatel

V Praze dne

**Milín
Kaňuščák** Digitálně podepsal
Milín Kaňuščák
Datum: 2020.11.11
18:21:16 +01'00'

.....
Ing. Milín Kaňuščák
KAMI PROFIT CZ s.r.o.
jednatel

Plnou moc přijal:

V Praze dne

**Ing. Jakub
Blaťák** Digitálně podepsal
Ing. Jakub Blaťák
Datum: 2020.11.11
13:10:35 +01'00'

.....
Ing. Jakub Blaťák Ph.D.
BBP Stavby s.r.o.
Na základě plné moci