




## Dohoda o narovnání K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

(Číslo smlouvy objednatele: S-7306/DOP/2020)

Název zakázky:

Výkon občasného stavebního dozoru včetně výkonu koordinátora BOZP na stavbě  
**„II/335 Stříbrná Skalice, průtah“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dohoda o narovnání**“):

**objednatel:** **Středočeský kraj**  
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,  
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleše Čermák, Ph.D., MBA, ředitel a dále Ing. Jan Fidler, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28.06.2022 (dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

### SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr.

**konzultantem** **KOMOVIA s.r.o. - „Společník 3“ „Správce“**  
se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3  
zastoupeným: Ing. Václavem Marvanem, jednatelem  
Mgr. Markétou Svobodovou, jednatelkou  
Ing. Martinem Chrastilem, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 

IČ: 04363795

DIČ: CZ04363795

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl C, vložka 243822

**konzultantem:** **PUDIS a.s. - „Společník 1“**  
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha



IČ: 45272891

DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl B, vložka 1458  
a

**konzultantem: FRAM Consult a.s. - „Společník 2“**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha

IČ: 64948790

DIČ: CZ64948790

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl B, vložka 3682,

**konzultantem GeoTec-GS, a.s. - „Společník 4“**

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha

IČ: 251 03 431

DIČ: CZ25103431

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl B, vložka 4524

**konzultantem Dopravoprojekt Brno a.s. - „Společník 5“**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČ: 463 47 488

DIČ: CZ46347488

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(objednatel a konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

## I.

### Předmět dohody o narovnání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dohody o narovnání k Prováděcí smlouvě č. S-7306/DOP/2020.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně Prováděcí smlouvy:

**Článek II. Cena za poskytování služby** odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:



bez DPH:	1 522 700 Kč
<b>Cena dle dohody o narovnání č.1 bez DPH:</b>	<b>311 100 Kč</b>
<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>1 833 800 Kč</b>
DPH:	385 098 Kč
včetně DPH:	2 218 898 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č.1 této Dohody o narovnání.

### Článek III. Doba a místo plnění odst.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Předpokládaný termín zahájení: 10/2020  
**Předpokládaný termín dokončení: 11/2022**

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda o narovnání nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.
2. Ustanovení Smlouvy touto Dohodou o narovnání nedotčena, zůstávají v platnosti.
3. Tato Dohoda o narovnání se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Uzavření této dohody o narovnání č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 027-04/2023/KUSK ze dne 26. 01. 2023
5. Nedílnou součástí této dohody o narovnání jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – nové znění Přílohy C Smlouvy – podrobná specifikace ceny

V Praze dne

Za objednatele:

**Libor  
Lesák**

D  
Libor Lesák  
Datum: 2023.02.22

**Libor Lesák**

Radní pro oblasti investic, majetku a  
veřejných zakázek

V Praze dne

Za SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr.

Podepsal Ing.  
Václav Marvan  
Datum: 2023.02.20  
06:32:30 +01'00'

**Ing. Václav Marvan a Mgr. Markéta Svobodová**  
Jednatelé **KOMOVIA s.r.o.**  
Správce

Příloha C - Oceněný soupis prací - „II/335 Stříbrná Skalice, průtah“

Služba - funkce	počet	DODATEK Č.1		DODATEK Č.1			DODATEK Č.1	
		počet	počet dní**	Počet dní	Počet dní	Denní sazba*)	Cena	Cena
		měsíců	MĚSÍCŮ	v měsíci	celkem	celkem	Kč	Kč
<b>A) Technická dozorčí správa :</b>								
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	15	3	7	105	21	5 500	577 500	115500
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	14	3	4	56	12	5 500	308 000	66000
Koordinátor BOZP	14	3	4	56	12	5 400	302 400	64800
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	2	0	3	6	0	5 400	32 400	0
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	14	3	4	56	12	5 400	302 400	64800
<b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>						<b>CELKEM</b>	<b>1 522 700</b>	<b>311100</b>
<b>Celkem (bez DPH) :</b>							<b>1 522 700</b>	<b>311100</b>
<b>Celkem (bez DPH) VČETNĚ DODATKU Č.1:</b>								<b>1 833 800</b>