
**DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DÍLO**

„Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“

Číslo Objednatele 173/69841/2019/3/2022
Číslo Zhotovitele 557/2019

Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 173/69841/2019 a č. dodavatele 557/2019 uzavřené dne 29.10.2019 je uzavřen mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Polabské muzeum, příspěvková organizace

se sídlem: Na Dláždění 68, 290 55 Poděbrady
zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou, ředitelem
IČO: 00069841
DIČ: CZ00069841
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“

a

BFK service a.s.

Sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9379
Jednatel Ing. Jiří Fořt, člen představenstva
IČO: 27155153
DIČ: CZ27155153
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci realizace akce „Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“ a mezi smluvními stranami uzavřené Smlouvy o dílo č. objednatele 173/69841/2019 a č. dodavatele 557/2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.02.2021 a Dodatku č. 2 ze dne 05.05.2021 (dále jen „**Smlouva**“) byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů, a proto smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“). Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí Dodatku.

2. Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy takto:

a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsáných ve změnových listech č. 5, 10, 11A, 11B, 12 a 13, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval RAM projekt s.r.o., Architektonická a projekční kancelář, se sídlem Jugoslávským partyzánů 24, Praha 6, IČ: 27100669 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy, ve znění změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11A, 11B, 12 a 13 a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je Vlastivědné muzeum Nymburk, Tyršova 174/6, 288 02 Nymburk v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.“

b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem popsáným na změnovém listě č. 13 se původní znění čl. II., bod 2.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 40 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.

c) Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsáných ve změnových listech č. 5, 10, 11A, 11B, 12 a 13, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 43 922 013,13 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 9 223 622,76 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 53 145 635,89 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy ve znění změnových listů č. 1, 2, 3, 4, které tvoří přílohu č.1 k Dodatku č.1, změnových listů č. 6, 7, 8 a 9, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2 a změnových listů č. 5, 10, 11A, 11B, 12 a 13, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.“

Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo činila 36 399 796,88 Kč bez DPH, tedy 44 043 754,22 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 843 111,28 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činila 37 242 908,16 Kč bez DPH, tedy 45 063 918,87 Kč s DPH. Dodatkem č. 2 byla cena navýšena o 2 221 941,54 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle smlouvy ve znění Dodatku č. 2 činila 39 464 849,70 Kč bez DPH, tedy 47 752 468,14 Kč s DPH.

Tímto Dodatkem č. 3 je cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 4 457 163,43 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 činí 43 922 013,13 bez DPH, tedy 53 145 635,89 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	36 399 796,88 Kč	7 643 957,34 Kč	44 043 754,22 Kč
Dodatek č. 1	843 111,28 Kč		
Dodatek č. 2	2 221 941,54 Kč		
Dodatek č. 3	4 457 163,43 Kč		
Celková nová cena díla	43 922 013,13 Kč	9 223 622,76 Kč	53 145 635,89 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením Rady Středočeského kraje č. 043-29/2022/RK ze dne 28.7.2022.

Přílohy:

- 1) Změnové listy č. 5, 10, 11A, 11B, 12 a 13

V Zásnukách

Dodavatel
BFK service a.s.

.....
Ing. Jiří Fořt, člen představenstva

V Poděbradech

Objednatel
Polabské muzeum, příspěvková organizace

.....
PhDr. Jan Vinduška, ředitel