

## Změna termínu dokončení díla

**Objednatel:**

Domov seniorů Dobříš, p.o.

Za Poštou 1660

236 01 Dobříš

IČO: 42727201

**Dodavatel:**

Vilém Mrázek


Děkana Bučila 409

264 01 Sedlčany

IČO: 88728340

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla u VZMR **Údržba zahradní zeleně** na základě domluvy vedení Domova seniorů Dobříš s dodavatelem, jelikož dochází ke zhoršení povětrnostních podmínek a došlo i k přihlídnutí ke klidnějšímu prostředí ke konci roku pro naše klienty. Dle smlouvy číslo 42/42727201/2022 byl původní termín dokončení 20.12.2022 aktuálně změněn na 31.1.2023.

V Dobříši 28.11.2022

  
-----  
Mgr. Marie Doležalová

Ředitelka Domova

  
-----  
Vilém Mrázek