



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy Beroun“

Číslo objednatele: 10/00640808/2017



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 21.5.2017,
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Střední zdravotnická škola, Beroun

Sídlo: Mládeže 1102, 266 01 Beroun
Zastoupený: Mgr. Leonou Machkovou, ředitelkou SZŠ Beroun
IČ: 00640808
Telefon: +420 774 438 401
E-mail: reditelka@szsberoun.cz
Bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu: 6031-131/0100

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

BBP Stavby s.r.o.

se sídlem: Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239297
Jednatel: Michal Bystroň, jednatel
IČO: 03875199 DIČ: CZ03875199
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava, číslo účtu 115-1988110297/0100

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



Článek I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, se původní znění čl. 3., bod. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 8.419.949,07 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1.768.189,30 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 10.188.138,37 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.“

2. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 8.507.560,00 Kč bez DPH, tedy 10.294.148,00 Kč s DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 8.419.949,07 Kč bez DPH, 10.188.138,37 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	8.507.560,00 Kč	1.786.588,00 Kč	10.294.148,00 Kč
Dodatek č.1	-87.610,63 Kč	-18.398,23 Kč	-106.008,86 Kč
celková nová cena díla	8.419.949,07 Kč	1.768.189,30 Kč	10.188.138,37 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Článek II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1-5 s formulářem pro ohlášení změn stavby ze dne 20.11.2017

V Praze dne... 5. 12. 2017

V Berouně dne... 11. 12. 2017

Zhotovitel
BBP Stavby s.r.o.

Objednatel
SZŠ Beroun



Sřední zdravotnická škola
příspěvkové organizace
Mládežev 1132 (1)
266 01 BEROUN

Michal Bystrůň
jednatel

Mgr. Leona Machková
Ředitelka Střední zdravotnické školy, Beroun



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy Beroun“

Určeno: Mgr. Leona Machková
ředitelka příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 10/00640808/2017

Termín plnění: 22.12.2017 (27 kalendářních týdnů od předání staveniště 16.6.2017)

Celková cena díla: 10.294.148,00 Kč včetně DPH

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

IČO: 038 75 199

Oprávněná osoba: Michal Bystroň, jednatel společnosti

Telefonní spojení: 777 813 850

Popis předmětu informace: změna rozsahu prací

Popis problému:

Změna způsobu provedení izolace půdy v prostoru nad zubní ordinací a částí chodby, kdy při provedení sondy bylo zjištěno, že se pod stávajícím podhledem nachází rozvody, které by značně prodloužily dobu realizace. Tato část objektu je pronajatá a slouží jako zubní ordinace. Místo zateplení stropní konstrukce bude použito foukané izolace do podkrovního prostoru. Změna detailu boční strany říms, kdy bude vypuštěna položka D+M detailu boční strany říms. Navýšení počtu svodů hromosvodu a jejich následné uzemnění, kdy po montáži nového hromosvodu zpět bylo při proměření zjištěno, že nevyhovuje platné ČSN. Změna prováděné technologie opravy podlahy v podloubí, kdy po vybourání stávající betonové vrstvy podlahy byl zjištěn horší stav podkladního betonu než bylo předpokládáno. Změna postupu zateplení stropu nad 1.NP objektu č.4. Původní technické řešení je vzhledem k současnému stavu krovu velice složité proveditelné a nezaručovalo by správné fungování konstrukce

Čeho se zhotovitel domáhá:
Odsouhlasení změny provedení

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 8.12. 2017



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Datum, podpis oprávněné osoby: 20.11. 2017



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

20. 11. 2017

Střední zdravotnická škola
příspěvková organizace
Mládeže 1152 (1)
266 91 BEROUN