

Dodatek č. 1**ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 28. 11. 2016****Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák

č. smlouvy: 650 / 00066001 / 2016

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

jejímž jménem jedná Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

č. smlouvy: 16-423

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)**Název akce: Okružní křižovatka Mariánovice, západ - PD**

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 15.9. Smlouvy o poskytování služeb dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází k úpravě termínu plnění.

Článek 1.**Předmět dodatku**

Objednatel a Poskytovatel se z důvodu novelizace stavebního zákona účinné od 1. 1. 2018 dohodli na podání žádosti o vydání Stavebního povolení podle nové legislativy.

Článek 5. Termíny plnění, odst. 5.1.3 Podání žádosti o vydání stavebního povolení se ruší a nahrazuje se novým zněním, které je následující:

5.1.3 Podání žádosti o vydání stavebního povolení

- **Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné**


do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,

- **Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné
do 31. 1. 2018**

Článek 2. Ostatní ujednání


- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 2.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.5. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech dne _____



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák

V Praze dne 27.11.2017



PRAGOPROJEKT, a.s.
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434