

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**Číslo smlouvy Objednatele: 3602/00066001/2017**

**Číslo smlouvy Zhotovitele: 1511.7040990TVE**

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 Praha 5  
Zborovská 11  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „KSÚS“)

**Obec Dolní Břežany**

sídlo: 5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany

IČO: 00241202

DIČ: CZ00241202

jednající: Ing. Věslav Michalik, CSc., starosta obce Dolní Břežany

č. smlouvy:

(dále jen „Obec Dolní Břežany“)

KSÚS a Obec Dolní Břežany společně jen „Objednatel“ na straně jedné na straně jedné

a

**EUROVIA CS a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561

Jednající: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ, na základě plné moci

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ, na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.11.2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „Dolní Břežany – Bezpečné Břežany – Opatření na silnicích III. třídy – lokalita 2, 3, 11 a oprava III/10116“ (dále jen „Dílo“).

2. S ohledem na skutečnost, že část provádění stavebních prací by měla probíhat během zimního období, kdy z důvodu nevhodných klimatických podmínek není možné pokračovat v plnění Smlouvy, se Smluvní strany v souladu s čl. 4.1. a 4.2. a) dohodly na přerušení plnění Díla po dobu trvání zimního období a (zároveň) nepříznivých klimatických podmínek, avšak nejpozději do 30.04.2018. Před uplynutím této doby je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k pokračování v plnění Díla dle této smlouvy s tím, že trvání nevhodných klimatických podmínek posoudí výlučně Objednatel nebo TDI. Doba plnění stanovená v čl. 4.1. Smlouvy zůstává nezměněna.
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 9.1. Smlouvy a to následujícím způsobem:

„Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělků Díla.“

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v osmi (8) stejnopisech, z nichž každý z Objednatelů obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 17. 12. 2017  
Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Zemědělského náměstí 21, Praha 5  
150 00 Praha 5 - Stodůlky

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Dolních Břežanech dne 19. 12. 2017  
Objednatel:



**Obec Dolní Břežany**  
Ing. Věslav Michalík, CSc, starosta obce

V Praze dne  
Zhotovitel:



**EUROVIA CS, a.s.**  
Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ  
na základě plné moci

  
**EUROVIA** ③  
VINCI  
EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Praha západ, K Hájmům 946  
155 00 Praha 5 - Stodůlky