

Harmonogram stavby II/125 Vlašim příčná spára u mostu 125-012

rok	1. rok																								
týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
SO 021	■		■					■					■				■	■							
SO 101	Etapa 1																								
SO 102	Etapa 1																								
SO 103			Etapa 2.1				Etapa 2.2				Etapa 2.3				Etapa 2.4										
			Etapa 2.5				Etapa 2.6																		
SO 104																					Etapa 3				
SO 105																					Etapa 3				
SO 106																					Etapa 3				
SO 107																					Etapa 3				
SO 108						Etapa 1																	Etapa 3		
SO 180	■																								
SO 190							■	■																■	■
SO 191						■	■				■	■				■	■				■	■			