

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S-10124/DOP/2016

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku v platném znění

**„III/3308 Velenka – Semice, rekonstrukce silnice“ PD**

### **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek

ve věcech technických zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, MBA, tel. 702 021 917, ales.cermak@ksus.cz

(dále jen „Objednatel“)

a/

### **Česká stavební aliance, s.r.o.**

se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

IČ: 247 95 488

DIČ: CZ247 95 488

zastoupena: jednatelkou Bc. Janou Malířovou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174934,  
dne 17. ledna 2011

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“

Smluvní strany uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2016

## PREAMBULE

1. Dne 29.6.2016 uzavřely Smluvní strany smlouvu o dílo dle ust. § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Občanského zákoníku (číslo objednatele: S-10124/DOP/2016, číslo zhotovitele : 06/2016), dále jen „Smlouva“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to způsobem uvedeným v tomto dodatku č. 1.

### I.

#### Změna článku 3, odst. 3.1. Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly tak, že text čl. 3, odst. 3.1. (Doba a místo plnění) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním :

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho části dle odst. 2.2. této Smlouvy v následujících lhůtách:

- 3.1.1 Koncept DUR – do jednoho měsíce od podepsání dodatku.
- 3.1.2 Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem
- 3.1.3 Podání žádosti o vydání ÚR – do 5 měsíců od podpisu smlouvy
- 3.1.4 Koncept DSP – do 3 měsíců od vydání pravomocného SP
- 3.1.5 Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem
- 3.1.6 Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP
- 3.1.7 PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP
- 3.1.8 AD – v průběhu stavby – předpoklad 7 měsíců
- 3.1.9 Záborový elaborát vyhotoví Zhotovitel do 45 dnů od podpisu SoD
- 3.1.10 Výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP

3.1.11 Položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP

3.1.12 Dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební řízení

3.1.13 Zajišťovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby až do jejího zhotovení, tedy po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby, termín zahájení a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn Objednatelem alespoň třicet (30) dnů předem, Zhotovitel zahájí činnost na základě písemné výzvy Objednatele, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od dne přijetí této výzvy. Činnost autorského dozoru ze strany Zhotovitele bude ukončena po vydání kolaudačního rozhodnutí Stavby nebo uvedením Stavby do provozu a po předání závěrečného technicko - ekonomického vyhodnocení Stavby.

3.1.14 Účastnit se na jednáních hodnotící komise bude Zhotovitel v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise Objednatel nebo hodnotící komise samotná, na jednání hodnotící komise bude Zhotovitel pozván písemně nejméně pět (5) dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, bude Zhotovitel písemně vyrozuměn nejpozději pět (5) dní před prvním jednání hodnotící komise.

## II.

### Změna článku 5, odst. 5.1. Smlouvy

Smluvní strany se dohodly tak, že se ruší a nahrazuje celý článek 5, odst. 5.1. (Cena díla) Smlouvy

a tento se nahrazuje tímto zněním:

Cena za dílo dle odst. 2.2. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující cenové tabulky:


Součásti Díla	Cena bez DPH
Projektová dokumentace pro územní řízení	295 360
Projektová dokumentace pro stavební řízení	346 800
Projektová dokumentace pro provádění stavby	175 200

Záborový elaborát	80 300
Výkaz výměr	16 590
Položkový rozpočet stavby	17 200
Dokladová část	12 000
Zastupování v územním řízení včetně opatření Územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby s doložkou nabytí právní moci	216 300
Zastupování ve stavebním řízení včetně opatření stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci	201 150
Autorský dozor	43 000
Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele	2 000
Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné)	132 600
<b>Cena celkem</b>	<b>1 538 500</b>

III.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednavatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli, prostu omylu, což stvrzují svými podpisy.
4. Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje 079-44/2017/RK ze dne 18. 12. 2017.
5. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze, dne : - 2 -02- 2018	V Praze, dne : <i>12. 1. 2018</i>
Objednatel: Středočeský kraj	Zhotovitel: Česká stavební aliance s.r.o.
Zastoupený MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek	Zastoupena: Jana Malířová
Podpis: 	Podpis: 