

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. EES 88/00066567/2023

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dne 25. 10. 2022

Článek I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL DÍLA: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
v zastoupení
Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace Středočeského kraje
adresa: nám. Míru 54, 276 01 Mělník
IČO: 00066567
DIČ: CZ00066567
zastoupení: Mgr. Jitka Králová, ředitelka
kontaktní osoba dozor:
telefon: 728 620 428 (ředitelka), 602 244 183 (dozor)
email: kralova@muzeum-melnik.cz
datová schránka: nxzk7gx
bank. spojení: 3139-171/0100

ZHOTOVITEL DÍLA: ČL trans – autopůjčovna s.r.o.
adresa: Chržín 78, 273 24 Chržín
IČO: 04409388
DIČ: CZ04409388
zastoupení: Miluše Vlková, jednatelka
telefon: 733452875
e-mail:
datová schránka: anw856d
bankovní spojení: 115-1137270217/0100

Článek II.

Výše uvedení účastníci uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo č. EES 88/00066567/2023.

Článek III.

1. Dodatek mění termín provedení díla z důvodu posunu dodávky subdodavatele. Nový termín plnění je 30. 6. 2023.
2. Zhotovitel může po podpisu tohoto dodatku vystavit dílčí daňový doklad podle vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených stavebních prací. Po dokončení díla bude vystaven daňový doklad na zbývajících část.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení výše zmíněné smlouvy zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží jedno paré. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Mělníku, dne 10. 5. 2023

V Chržíně, dne 10.5.2023

.....
objednatel

Mgr. Jitka Králová
ředitelka

.....
zhotovitel

Miluše Vlková
jednatelka