

profil zadavatele

V Říčanech dne 30. 05. 2023
Reg. č.: VZ-604/22
Č.j.: 1447/23/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 64 - 68 k veřejné zakázce „III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice a III/1025 Bojov-Klíнец, rekonstrukce silnice - silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště - Líšnice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
Část 1: III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice				
Soupis prací SO 101 obsahuje níže uvedenou položku:				
16	567542	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 200MM	M2	2 388,000
		- pojivo cement+asf. emulze dle plochy ACO 11 úseku 1 SITUACE		
		2388=2 388,000 [A]		
		- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry		
64.		<p>Předmětná položka je extrémně agregovaná, protože neobsahuje žádnou specifikaci nezbytných pojiv (asfaltu a cementu) a přísad (přidání drobného drceného kameniva). Vzhledem k turbulentnímu růstu cen pojiv (silničního asfaltu i cementu) a nespecifikované spotřebě těchto pojiv při provádění studené recyklace, nelze tuto položku korektně nákladově ocenit. Nezbytnou podmínkou pro ocenění této položky je nutnost doplnit soupis prací o nové položky pro výše uvedená pojiva v předpokládaném množství dle obvyklých zvyklostí vycházející z praxe při provádění těchto prací.</p> <p>Žádáme zadavatele o doplnění nové položky „567504a_Asfalt silniční pro studenou recyklaci“ v množství 21,97 t (2.388,00 m2 x tl. 0,2 m = 477,6 m3; předpokládaná objemová hmotnost 2,3 t/m3, 477,6 m3 x 2,3 t/m3 = 1.098,48 t x 2% = 21,9696 t). Dále žádáme zadavatele o doplnění nové položky „567504b_Cement pro studenou recyklaci“ v množství 43,94 t (předpokládaná objemová hmotnost 2,3 t/m3, 477,6 m3 x 2,3 t/m3 = 1,098,48 t x 4% = 43,9392 t). Dále je nutné stanovit objem přidaného drceného kameniva a do soupisu prací doplnit položku „56330_Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti“ v množství např. 30% z celkového objemu recyklace za studena (2.388,00 m2 x tl. 0,2 m = 477,6 m3 x 30% = 143,28 m3).</p> <p>Výše uvedený postup odstraní obrovskou nákladovou nejistotu na straně zhotovitele (nepřiměřené riziko) a zadavateli umožní zcela transparentně a přehledně cenově definovat předmětné práce, čímž bude eliminována možnost nekorektních účastníků ocenit předmětnou položku nepřiměřeně nízkou nabídkovou cenou.</p> <p>Žádáme zadavatele o doplnění předmětných položek nejen do soupisu prací pro SO 101, ale zároveň i pro SO 106, stejně tak i SO 106.1 a o zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.</p>		
Vysvětlení zadávací dokumentace				
Rozdělením agregované položky na jednotlivé části by došlo ke zvýhodnění účastníka, jedná se o standardní položku třídílníku OTSKP. Každý účastník má také				

	možnost použít svojí technologii pokládání vrstvy recyklace za studena. Je povinností účastníka zahrnout riziko s tím spojené včetně zahrnutí laboratorních výsledků, návrhu receptury atd. Agregovaná položka proto bude ponechána.
--	--

65.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Část 2: III/1025 Bojov – Klíнец, rekonstrukce silnice STAVBA 1 – silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště – Líšnice V technické zprávě je uvedeno, že PD počítá s ošetřením trávníku 2x. Ošetřování trávníku zahrnuje kosení, shrabání a odvoz shrabků na skládku, případně dosev nevzešlých míst. V soupisu prací nejsou položky na ošetřování trávníku uvedeny.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Účastníci uvedené činnosti zahrnou v ocenění položky č. 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

66.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V zadávací dokumentaci je na str. 6 uvedena podmínka zadavatele, že zhotovitel nemá při probíhající archeologickém výzkumu nárok na ZBV a zvýšení ceny z důvodu prodlev a pozastavených prací na jednotlivých částech stavby. Vzhledem k tomu, že archeologický výzkum může trvat i několik let, je tato podmínka vůči zhotoviteli diskriminující, neboť v takovém případě nelze určit náklady spojené s pozastavením prací. Žádáme zadavatele o určení jasného rozsahu prací archeologického výzkumu, které bude zhotovitel plnit dle SOD, například v hodinách nebo finančním vyjádření formou prelimináře.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel nebude vyjadřovat rozsah prací v hodinách ani formou prelimináře. Zadavatel nemůže a ani nelze v tuto chvíli určit přesný rozsah prací v této oblasti. Zadavatel nepovažuje takto nastavené podmínky soutěže za diskriminační.

67.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace																			
	Část 1: III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice Soupis prací SO 101 obsahuje níže uvedenou položku:																			
	<table border="1"> <tr> <td>16</td> <td>567542</td> <td>VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 200MM</td> <td>M2</td> <td>2 388,000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">- pojivo cement+asf. emulze dle plochy ACO 11 úseku 1 SITUACE</td> </tr> <tr> <td colspan="5">2388=2 388,000 [A]</td> </tr> <tr> <td colspan="5">- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</td> </tr> </table> <p>Předmětná položka je extrémně agregovaná, protože neobsahuje žádnou specifikaci nezbytných pojiv (asfaltu a cementu) a přísad (přidání drobného drceného kameniva). Vzhledem k turbulentnímu růstu cen pojiv (silničního asfaltu i cementu) a nespecifikované spotřebě těchto pojiv při provádění studené recyklace, nelze tuto položku korektně nákladově ocenit. Nezbytnou podmínkou pro ocenění této položky je nutnost doplnit soupis prací o nové položky pro výše uvedená pojiva v předpokládaném množství dle obvyklých zvyklostí vycházející z praxe při provádění těchto prací.</p> <p>Žádáme zadavatele o doplnění nové položky „567504a_Asfalt silniční pro studenou recyklaci“ v množství 21,97 t (2.388,00 m2 x tl. 0,2 m = 477,6 m3; předpokládaná objemová hmotnost 2,3 t/m3, 477,6 m3 x 2,3 t/m3 = 1.098,48 t x 2% = 21,9696 t). Dále žádáme zadavatele o doplnění nové položky „567504b_Cement pro studenou recyklaci“ v množství 43,94 t (předpokládaná objemová hmotnost 2,3 t/m3, 477,6 m3 x 2,3 t/m3 = 1.098,48 t x 4% = 43,9392 t). Dále je nutné stanovit objem přidaného drceného kameniva a do soupisu prací doplnit položku „56330_Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti“ v množství např. 30% z celkového objemu recyklace za studena (2.388,00 m2 x tl. 0,2 m = 477,6 m3 x 30% = 143,28 m3).</p>	16	567542	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 200MM	M2	2 388,000	- pojivo cement+asf. emulze dle plochy ACO 11 úseku 1 SITUACE					2388=2 388,000 [A]					- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry			
16	567542	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 200MM	M2	2 388,000																
- pojivo cement+asf. emulze dle plochy ACO 11 úseku 1 SITUACE																				
2388=2 388,000 [A]																				
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry																				

	<p>Výše uvedený postup odstraní obrovskou nákladovou nejistotu na straně zhotovitele (nepřiměřené riziko) a zadavateli umožní zcela transparentně a přehledně cenově definovat předmětné práce, čímž bude eliminována možnost nekorektních účastníků ocenit předmětnou položku nepřiměřeně nízkou nabídkovou cenou.</p> <p>Žádáme zadavatele o doplnění předmětných položek nejen do soupisu prací pro SO 101, ale zároveň i pro SO 106, stejně tak i SO 106.1 a o zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.</p>
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Viz odpověď č. 64

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Část 2: III/1025 Bojov – Klíнец, rekonstrukce silnice STAVBA 1 – silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště – Líšnice
68.	V technické zprávě je uvedeno, že PD počítá s ošetřením trávníku 2x. Ošetřování trávníku zahrnuje kosení, shrabání a odvoz shrabků na skládku, případně dosev nevzešlých míst. V soupisu prací nejsou položky na ošetřování trávníku uvedeny.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Viz odpověď č. 65

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel termín pro podání nabídek na **04. 07. 2023 v 9:00**