

Změna termínu dokončení díla

Objednatel:

Domov seniorů Dobříš, p.o.

Za Poštou 1660

236 01 Dobříš

IČO: 42727201

Dodavatel:

CODACO ELECTRONIC s.r.o.

Hemy 825

757 01 Valašské Meziříčí


IČO: 25365312

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla u VZMR **Dodávka a instalace systému sestra/pacient, včetně nových kabelových rozvodů** na základě výskytu onemocnění Covid-19. Nebylo tedy možné pracovat na instalaci systému sestra/pacient. S ohledem na výše uvedené se jednalo o překážku na straně objednatele byl tedy termín dokončení 31.7.2022 aktuálně změněn na 15.8.2022.

V Dobříši 18.7.2022



Mgr. Marie Doležalová
Ředitelka Domova



Jiří Flodr
Jednatel CODACO ELECTRONIC s.r.o.