

## Změna termínu dokončení díla

**Objednatel:**

Domov seniorů Dobříš, p.o.

Za Poštou 1660

236 01 Dobříš

IČO: 42727201

**Dodavatel:**

Pavel Smolák

Na Hlinkách 421

257 41 Týnec nad Sázavou

IČO: 69365041

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla u VZMR **Výměna podlahových krytin na pokojích klientů v 2.NP** na základě rozhodnutí vedení Domova seniorů Dobříš ohledně zákazu návštěv a zvyšujícího se výskytu onemocnění Covid-19. Nebylo tedy možné pracovat na výměně podlahových krytin. S ohledem na výše uvedené se jednalo o překážku na straně objednatele a jelikož dodavatel měl již dříve nasmlouvané práce na další období, dochází tedy k posunu termínu dokončení díla. Dle smlouvy byl původní termín dokončení 31.10.2022 aktuálně změněn na 16.12.2022.

V Dobříši 8.10.2022

**Domov seniorů Dobříš,**  
příspěvková organizace  
se sídlem Za Poštou 1660, 263 01 Dobříš  
IČ: 42727201, Tel.: 318 520 955

Mgr. Marie Doležalová

Ředitelka Domova



Pavel Smolák