

Dohoda o narovnání, (dodatek č. 1)

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
Č. smlouvy: S-2395/00066001/2021

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

HERKUL a.s.

Sídlo: Průmyslová 228, 435 21, Obrnice
Zastoupená: Ing. Šárkou Bukovskou, předsedou představenstva
Ing. Michalem Klimešem, členem představenstva
Ing. Zbyňkem Matysem, členem představenstva
IČ: 250 04 638
DIČ: CZ25004638
Registrace: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1820
Č. smlouvy: 210437011

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 21. 10. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/2385 Velká Dobrá - Kladno, opatření ke zvýšení bezpečnosti**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

V rámci administrativního zpracování změn během výstavby č. 1 a č. 2 došlo k uzavření a zveřejnění ZBV 1 a ZBV 2 s nesprávně uvedenými částkami z důvodu početní chyby.

Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14. Závěrečná ustanovení odst. 14.13. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tuto Dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dohoda**“).

Článek I.

Předmět Dohody

S ohledem na administrativní chybu v přílohách ZBV č. 1 a 2 (ZBV 1 a 2), je nutné narovnat vzniklou situaci.

Účastníci uzavírají tuto dohodu o narovnání, kterou nahrazují ZBV 1 a ZBV 2 jejich zněním s opravenou cenou díla.

Účastníci se dále dohodli na nahrazení ustanovení čl. 8.1. Smlouvy o dílo takto:

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena díla dle Smlouvy o dílo	6.895.292,53 Kč
Původní Cena Díla Dodatku č. 1,2 – ZBV 1-2	6.903.843,05 Kč
Nová Cena díla dle Dohody	7.042.872,61 Kč
DPH 21%	1.479.003,25 Kč
Cena Díla včetně DPH	8.521.875,86 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Přílohou této Dohody jsou Objednatelům odsouhlasené Změnové listy 1-2.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Dohodu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dohoda je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou touto Dohodou výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti účinnosti.
4. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tato Dohoda uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Dohody za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy
6. Přílohy Dohody:
 - ZBV 1
 - ZBV 2

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

HERKUL a.s.
Ing. Šárka Bukovská,
Předseda představenstva

Ing. Zbyněk Matys,
člen představenstva